

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU
JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
B. RASHODI									
Materijalni troškovi i usluge									
1	Kancelarijski pribor i materijal	Roba	30000000-9	21.000,00	17.948,72	Konkurentski	Septembar	Novembar	
2	Toneri i ketridi	Roba	30125120-8	24.000,00	20.478,69	Konkurentski	Maj	August	
3	Električna energija	Roba	09310000-5	45.000,00	38.461,54	Izuzete po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	Roba	09134200-9	85.000,00	72.659,00	Otvoreni	Maj	August	
5	Održavanje vozila	Usluge	50112000-3	19.000,00	16.239,32	Konkurentski	Mart	Maj	
6	Nabavka usluga registracije vozila	Usluge	50112000-3	4.500,00	3.846,15	Izuzete po ČL.10 ZJN			
7	Tehnički pregled vozila	Usluge	50112000-3	1.400,00	1.196,58	Direktni sporazum	April	April	
8	Usluge održavanja i servisiranja	Usluge		180.000,00	153.846,15	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			
9	Pranje vozila	Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	Mart	
10	Učešće na seminarima	Usluge	80522000-9	20.000,00	17.094,02	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
11	Reklama i propaganda	Usluge	79342200-5	30.000,00	25.641,03		Prema potrebi		
12	Usluge reprezentacije	Usluge	55000000-0	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
13	Održavanje UPS sistema	Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
14	Servis dizel električnog aparata	Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
15	Održavanje liftova	Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Februar	Mart	
16	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	Novembar	Novembar	
17	Servis protivprovalnog alarmnog sistema	Usluge	45312200-9	300,00	256,41	Direktni sporazum	Mart	Mart	
18	Stalna internet konekcija	Usluge	72400000-4	4.400,00	3.760,68	Direktni sporazum	Oktoabar	Novembar	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
19	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	Usluge	4532100-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	Juli	
20	Usluge vatrodojavnog centra	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juli	Juli	
21	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	Mart	Mart	
22	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Mart	Mart	
23	Redovno servisiranje klima uređaja	Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Februar	Februar	
24	Nabavka guma	Roba	34350000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	April	
25	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Februar	April	
26	Advokatske usluge	Usluge	79110000-8	10.000,00		Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		
27	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade	Usluge	66515200-5	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Novembar	Februar 2017.	
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika	Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61				
	Lot 3: Osiguranje vozila	Usluge	66514110-0	32.000,00	27.350,43				
				44.000,00	37.606,84				
28	Ljekarski pregled -sistematski	Usluge	85140000-2	17.000,00	14.529,91	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Septembar	Novembar	
29	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	Usluge	90911200-8	47.800,00	40.854,70	Otvoreni	Novembar	Februar 2017.	
30	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	Usluge	90919200-4	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Januar	Februar	
31	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	Usluge	9830000-6	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart	April	
32	Usluge internog bifea	Usluge		10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Mart	Maj	
33	Obnova programa pretplate za Autodesk programske proizvode	Roba	72267100-0	5.967,00	5.100,00	Direktni sporazum	Januar	Februar	Okončano
34	Održavanje Arhcoordinator aplikacije	Usluga	72267100-0	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Juli	Juli	
35	Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije	Usluga	72267100-0	12.870,00	11.000,00	Pregovarački	Mart	Mart	
36	Eskterna revizija	Usluge	79313000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski sa zaključivanjem okvirnog sporazuma	Januar	Mart	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
37	Ulaganje u tuđe građevinske objekte	Usluge		8.596,00	7.347,01	Po potrebi			
38	Tehnička zaštita objekta ABH	Usluge	79710000-4	1.404,00	1.200,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
Služba "Pomoć-informacije na cestama "									
39	Lot 1	Usluge	50118000-5	973.176,00	831.774,40	Otvoreni postupak	Oktobar	Decembar	
	Lot 2	Usluge	50118000-5	2.981.650,00	2.548.419,00				
Redovno održavanje cesta									
40	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), M 5 Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske), M11, Bihać-Srbljani, M14, Bosanski Petrovac-Drvar, M14.2, (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, M15	Radovi Lot 1	45233141-9	2.480.000,00	2.119.658,00	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani, M4.2 Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta), M14 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, M 14.2	Radovi Lot 2	45233141-9	1.940.000,00	1.658.119,66	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gr.ent)-Arizona(gr.distr), (Gr.distr.)-Srebrenik-Šiški Brod, M1.8 Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent), M4 (gr.ent)-Gradačac-(gr.ent), M14.1 (gr.ent.)Banj Brdo Simin Han, Šiški Brod-Kladanj-Olovo, M18 Vitalja-(gr.entiteta)	Radovi Lot 3	45233141-9	3.820.000,00	3.264.957,26	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gra.ent)Jelah-Karuše, (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica, M4 (gr.ent.) Karuše-Žepče-Zeniča-Lašva- Bilješevo, Lašva -Kaonik, M17	Radovi Lot 4	45233141-9	2.080.000,00	1.777.777,78	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gr.ent.)Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	Radovi Lot 5	45233141-9	1.900.000,00	1.623.931,62	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gran.ent.) Prača-Hrenovica (gr.ent.), M 5 (gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.), M 18 Ustikolina-Grebak-Trnovo, M18.1 (gr.ent.) Ustikolina-Goražde (gr.ent.), M 20	Radovi Lot 6	45233141-9	1.311.000,00	1.120.512,82	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent) Prozor-Jablanica Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice	Radovi Lot 7	45233141-9	1.440.000,00	1.230.769,23			Septembar	Postupak u toku
	Zelena meraja-Most.raskršće, Vijećnica -Korija, Gradska obilaznica, Jošanica -Stup, M 5 Stup-Tarčin-Konjic, M 17 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup- Dobrinja (gr.ent.), M 18	Radovi Lot 8	45233141-9	2.210.000,00	1.888.888,89	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent), M 1.8 (gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent), M 14.1	Radovi Lot 9	45233141-9	540.000,00	461.538,46	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje	Radovi Lot 10	45233141-9	2.470.000,00	2.111.111,11	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	(gr.Hrvatske)Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila, M 6.1 Drvar-Resanovci, Bosansko Grahovo -Strmica (gr.Hrvatske), M 15 (gr.ent)-Glamoč-Priluka, Livno- Kolo Tunel K.Vrata-Kupres-Šujica, Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske) Renjići-Prisika (gr. Hrvatske)	Radovi Lot 11	45233141-9	5.240.000,00	4.478.632,48	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
	Gr.Hrvatske-Neum-gr Hrvatske Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr.ent Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Posušje-Kutleše-Gr Hrvatske Gnijnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske) Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum Gr.Hrvatske-Duži-gr entit.	Radovi Lot 12	45233141-9	3.350.000,00	2.863.247,86	Iz okvirnog sporazuma	Septembar	Septembar	
Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekata									
41	Izrada noveliranih prometnih projekata za: -cesta M6.1, dionica 011, Mostar-Gnojnice -gr.entiteta, L=21,7 km; -cesta M18 dionica 005, Simin Han-Banj Brod-gr.entiteta, L= 16 km; -gr.entiteta -Bogatići-Trnovo-gr.entiteta, L= 16 km; -cesta M14.2 dionica 003.005, Bos.Petrovac-Drvar-Bos.Grahovo-gr. Hrvatske (Strmica) L=78 km	Usluge projekt.	71320000-7	76.000,00	64.957,26	Otvoreni	Mart	Maj	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
42	Revizija noveliranih prometnih projekata za: -cesta M6.1, dionica 011, Mostar-Gnojnice -gr.entiteta, L=21,7 km; -cesta M18 dionica 005, Simin Han-Baranj Brod-gr.entiteta, L= 16 km; - gr.entiteta -Bogatići-Trnovo-gr.entiteta, L= 16 km; -cesta M14.2 dionica 003.005, Bos.Petrovac-Drvar-Bos.Grahovo-gr. Hrvtaske (Strmica) L=78 km	Usluge revizije	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
Ulaganja u redovna održavanja									
43	Sredstva za poboljšanje preglednosti na cesti M18 Tuzla-Sarajevo - sječa šume	Usluge	03400000-4	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar	Novembar	
44	Redovno održavanje mostova	Radovi	45221110-6	175.000,00	149.572,65	Otvoreni	April	Juni	
45	Glavni pregledi objekata	Usluge	71311100-5	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Maj	Juni	
46	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	Roba	09310000-5	450.000,00	384.615,38	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
47	Održavanje elektroopreme	Radovi	50232000-0	54.462,00	46.548,72	Po potrebi			
48	Održavanje elektro opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunela , rasvjeta raskrsnice trafo stanice), Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Radovi	50232000-0	135.217,62	115.570,62	Iz okvirnog sporazuma	August	August	
49	Redovno održavanje semaforских uređaja i opreme na magistralnim cestama FBiH, Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Radovi	50232000-0	160.321,00	137.026,50	Iz okvirnog sporazuma	Juli	Juli	
50	Redovno održavanje brojača prometa	Usluge	34970000-7	13.000,00	11.111,11	Konkurentski	Maj	Juli	
51	Monitoring vozila GPS-om	Usluge	71700000-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Maj	Juli	
52	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2: Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Roba	14400000-5	2.000.000,00	1.709.402,00	Otvoreni	Maj	Septembar	
6. Troškovi konsultantskih usluga									
53	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	Usluge	71311100-2	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	April	Maj	
54	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	Usluge	71900000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Maj	Juli	
55	Održavanje baze infrastrukture podataka -SUGOC-a i ROC-a	Usluge	72000000-5	90.000,00	76.923,08	Pregovarački	Mart	April	
56	Studija lokacija brojanja prometa na magistralnim cestama u FBiH	Usluge	71311100-2	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Maj	Juni	
57	Studija crnih tačaka na magistralnim cestama u FBiH	Usluge	71311100-2	50.000,00	42.735,04	Konkurentski	April	Maj	
C. INVESTICIJE									
1. Nabavka stalnih sredstava									
58	Automatski brojači prometa	Robe	34970000-7	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Mart	Maj	
59	Automobili	Robe	34110000-1	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	Maj	Juli	
60	Računarska oprema	Roba	30230000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	April	Juni	
61	Usluge proširenja-nadogradnje preglednika podatka ARHCOORDINATOR aplikacije	Usluge	72000000-5	15.000,00	12.820,51	Pregovarački	Juni	Juli	
62	Nastavak informatizacije poslovnog procesa GIS-a	Usluge	72000000-5	49.000,00	41.880,34	Otvoreni	Juni	August	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
63	Mrežni multifunkcijski uređaj A4/A3	Roba	48821000-9	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	April	Maj	
64	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti			10.000,00	8.547,00	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			
3.1. Projekti iz predhodnog perioda									
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
65	Izrada studije kategorizacije cesta Federacije BiH	Recenzija	71241000-9	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	April	Juni	
66	Izgradnja ceste Neum-Stolac, glavni projekt tunela "Žaba", dionica Broćanac-Drenovac, cesta M17.3 i Obilaznica Mostara gl.projekt na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na tunel 17, tunel "Novi" i tunel "Privorac"	Usluge revizije	71318000-0	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	April	Juni	
				25.000,00	21.367,52				
67	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke, u Delijašu, dionica Ustikolina- Trnovo, km 37+257	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Februar	Mart	
68	Azuriranje glavnog projekta obilaznice Donji Vakuf (Izmjena glavnog projekta)	Usluge projekt.	71320000-7	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Maj	Juli	
69		Usluge revizije	71318000-0	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Maj	Juni	
70	Glavni projekat rekonstrukcije ceste na potezu Skela (tunel i cesta), L=cca 1 km	Usluge projekt.	71320000-7	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	April	Juni	
71		Usluge revizije	71318000-0	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April	Maj	
72	Obilaznica Bihaća: glavni projekt za dionicu Jablanska ulica -čvor Mali Lug -veza na M14	Usluge projekt.	71320000-7	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	April	Juni	
73		Usluge revizije	71318000-0	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Maj	Juni	
74	Izgradnja podhodnika ispod magistralne ceste M17 na lokalitetu "Zenički put", općina Žepče, km 6+700	Usluge revizije	71318000-0	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	April	April	
3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama									
75	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4 u mjestu Tojšići, Općina Kalesija	Usluge revizije	71318000-0	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Mart	April	
76	Izgradnja kružnog toka u Sanskom mostu na spoju cesta M15 i R 405 i izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor), cesta M14_002	Usluge projekt.	71320000-7	24.300,00	20.769,23	Konkurentski	Februar	Mart	
77		Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April	Maj	
78	Bosanska Krupa 1-Otoka, izgradnja pješačke staze, L=1,0 km, cesta M14_003	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April	April	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
79	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i M16.4 u kružni tok, cesta M5_012, km 0+000 (Nević Polje)	Usluge revizije	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April	Maj	
80	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac, M6_004, km 3+950-km 4+600	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	April	April	
81	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, cesta M18_007, km 0+000	Usluge revizije	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April	Maj	
82	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, ulaz u Srebrenik, cesta M1.8_004, km. 1+450	Usluge projekt.	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	April	April	
83		Usluge revizije	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April	Maj	
3.1.4. Vandredno održavanje									
3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata									
84	Sanacija tunela Crnaja (T17-012-2) dionica Konjic-Jabianica 1, km 15+082	Usluge projekt.	71320000-7	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	April	Juni	
85	Sanacija mosta preko potoka Urvenica (M1_004107), lokacija Srebrenik, dionica Srebrenik-Šiški Brod 3, km 2+528 i sanacija mosta preko r.Tinje (M1.8-004_108) lokacija Drenik, dionica Srebrenik -Šiški Brod 3, km 2+593	Usluge projekt.	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	April	Juni	
86		Usluge revizije	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj	Juni	
87	Sanacija tunela Čaklovići (T4-01-1), dionica Simin Han 1-Donje Caparde, km 2+775	Usluge revizije	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April	Maj	
88	Sanacija mosta preko rijeke Ljubine (M18_009_386), lokacija Stupe, dionica Olovo-Semizovac, km 27+523	Usluge projekt.	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Februar	April	
89		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	April	Maj	
3.2. Planirani projekti									
3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje									
90	Neum-Stolac, deminiranje na dionici Cerovica-Drenovac i	Deminiranje	45111000-8	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni	August	
	Cesta M5, dionica Ripač-Vrtoče2, poddionica Ripač-Dubovsko			50.000,00	42.735,04				
91	Obilaznica Mostara, cesta M6.1:	Usluge projekt.	71320000-7	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	April	Juni	
92	-glavni projekt mostova na dionici Miljkovići-Rodoč-veza na M17 -potputnjak "Varda", prolaza 5x8m i vijadukt "Marjanovića Draga"	Usluge revizije	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	Juli	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
93	Usluge izrade elaborata eksproprijacije: Lot 1: Cesta M5, dionica Ripač-Vrtoče 2, poddionica Ripač-Dubovsko i Obilaznica Cazina, glavni projekta objekta (mostovi), cesta M4.2 Lot 2: dionica Gornje Bravsko -Ključ, poddionica Bos.Petrovac-Ključ-prevoj Lanište, cesta M5; dionica Bos.Petrovac-Pasjak, poddionica Bos.Petrovac-Drvar, cesta M14.2 ; dionica Pasjak-Resanovci, poddionica Drvar-Resanovci, cesta M14.2 Lot 3: dionica Posušje-Široki Brijeg, Posušje-Grude-Široki Brijeg, cesta M16.1 i dionica Livno-Šujica -Kupres, Borova glava traka-Trivunove krivine, cesta M15 i Lot 4: dionica Donji Vakuf-Turbe, prevoj Komar, cesta M5 i dionica Oiovo-Semizovac, poddionica Čevljanovići-Nišići, cesta M18	Elaborat ekspro.	71250000-5	Lot 1: 55.000,00 Lot 2: 60.000,00 Lot 3: 59.000,00 Lot 4: 40.000,00	Lot 1: 47.008,54 Lot 2: 51.282,05 Lot 3: 50.427,35 Lot 4: 34.188,00	Otvoreni	April	Juni	
94	Usluge projektovanja : 1. Dionica Gromiljak -Blažuj, poddionica Han Ploča-Šamin Gaj (Kobiljača), cesta M 5; 2. Cesta M 5, glavni projekt rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1; 3. Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) glavni projekt, L= cca 3 km; 4. Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) glavni projekta trase, L=cca 2,7 km; 5. Obilaznica Kiseljaka, cesta M5, glavni projekta trase, L=cca 2 km	Usluge projekt.	71322300-4	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Juni	August	
95	Cesta M5, glavni projekat rekonstrukcije ceste, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1	Usluge revizije	71318000-0	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juni	Juli	
96	Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) glavni projekat , L=cca 3 km	Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
97	Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) glavni projekta trase , L=cca 2,7 km	Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	August	
98	Obilaznica Cazina , glavni projekta objekta (mostovi) , cesta M4.2	Usluge projekt.	71320000-7	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	Mart	Maj	
99		Radovi	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Maj	Juni	
100	Obilaznica Kiseljaka, cesta M5 , glavni projekta trase, L=cca 2 km	Usluge revizije	71320000-7	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli	August	
101	Pribavljanje saglasnosti , elaborata i dozvola za projekte iz programa modernizacije , prijevod dokumentacije na engleski jezik			100.000,00	85.470,09	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke	Prema potrebi		

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvirni datum pokretanja	Okrvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela									
102	Pješački semafor u Jajcu na cesti M16-"Zastinje"	Usluge projekt.	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April	April	
103		Radovi	34996100-6	24.000,00	20.512,82	Konkurentski	April	Maj	
104	Sanacija semafora u Orašju na M1.8	Radovi	34996100-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	August	
105	Projekta koordinacije 5 semaforiziranih raskrsnica na cesti M 5 u Travniku (zeleni val)	Usluge projekt.	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juni	
106		Radovi	34996100-6	54.000,00	46.153,85	Otvoreni	August	Oktoibar	
107	Sanacija semafora u Cazin na M 4.2	Radovi	34996100-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	Septembar	
3.2.3. Pобољшање сигурности промета на магистралним цестима изградњом трака за лијева скретања , пјеш.стаза са одводњом кишне канализације, одморишта и санације црних тачака									
108	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihać-Srbaljani) i lokalne ceste za naselje Brekavica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km 7+830	Radovi	45233129-9	330.000,00	282.051,28	Otvoreni	April	Juni	
109	Ozmica-Nemila 0, izgradnja podhodnika Zenički put, cesta M17_006	Radovi	45221211-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Maj	Juli	
110	Izgradnja pjašačke staze u naselju Donja Jablanica cesta M17	Usluge projekt .	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April	April	
111		Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj	Juli	
112		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
113	Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) , cesta M14_002	Radovi	45233128-2	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
114	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok M1.8 i ulice Tuzlanskog odreda u Srebreniku, M1.8_004, km 1+450	Usluge projekt.	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Mart	April	
115	Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405	Radovi	45233128-2	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
116	Vitalj-Olovo, Izgradnja raskrsnice na spoju magistralne ceste M18 sa regionalnom cestom R487	Radovi	45233129-9	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	April	Juni	
117		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Juni	
118	Rekonstrukcija raskrsnice M6 i R425 u naselju Trebižat (spoj na AC) Općina Čapljina	Usluge projekt .	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Mart	Mart	
119		Radovi	45233129-9	375.000,00	320.512,82	Otvoreni	Juni	August	
120		Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	August	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
121	Rješenje odvodnje magistralne ceste na ulazu u Stolac , M16,004, km - 3+950-km 4+600	Radovi	45233120-6	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	April	Juni	
122		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Juni	
123	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000	Radovi	45233129-9	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	April	Juni	
124	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 u Gračanici, M4_009, km 17+900	Radovi	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj	Juli	
125		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
126	Izgradnja pješačke staze u Gradačcu (II faza) M14.1.	Radovi	45233161-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Februar	April	
127		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar	Februar	
128	Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići-Zalik) , cesta M17	Radovi	45233161-5	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Maj	Juli	
129	Rekonstrukcija raskrsnica u kružne tokove na obilaznici Viteza-Krčevine , cesta M5	Usluge projekt .	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	April	Juni	
130		Radovi	45233129-9	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	August	Oktobar	
131	Izgradnja pješačke staze u mjestu Han ploča L= 600m , cesta M5	Radovi	45233129-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	April	Juni	
132		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Juni	
133	Rekonstrukcija raskrsnica cesta M6.1 i R852 u naselju Trn, Opština Široki Brijeg	Usluge projekt .	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Mart	April	
134		Radovi	45233129-9	225.000,00	192.307,69	Otvoreni	Juni	August	
135		Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	Juli	
136	Izgradnja pješačke staze u gradu Ljubuški , cesta M17.4	Usluge projekt .	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart	Mart	
137		Radovi	45233129-9	186.000,00	158.974,36	Otvoreni	April	Juni	
138		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
139	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak , cesta M14.1	Radovi	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juni	August	
140	Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Polje, opština Busovača, cesta M5	Usluge projekt .	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart	Mart	
141		Radovi	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	April	Juni	
142		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Maj	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
143	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Ružići, opština Grude, cesta M6	Usluge projekt.	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Mart	Maj	
144		Radovi	45233125-1	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juni	August	
145		Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Konkurentski	Juni	August	
146	Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica, cesta M4	Radovi	45233125-1	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juni	Septembar	
147	Izgradnja pješačke staze, dionica 012 Simin Han 1-Donje Caparde od km 9+495 do km 10+635 u mjestu Rainci u dužini 1,1 km	Radovi	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj	Juli	
148		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
149	Završetak izgradnje pješačke staze od Halesijske ulice-raskrsnica za Sapnu, I faza, dionica 012, Simin Han 1-Donje Caparde od km 19+465 do km 19+715 u mjestu Rainci u dužini 0,25 km	Radovi	45233129-9	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	April	Juni	
150		Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni	Juli	
151	Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo-Posušje, cesta M6.1	Radovi	45233125-1	250.000,00	213.675,21	Konkurentski	Maj	Juli	
152		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
153	Rekonstrukcija raskrsnice ceste M14.1 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Gradačac	Radovi	45233125-1	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Maj	Juli	
154	Izgradnja pješačke staze u naselju Izačić, cesta M5_001km 2+450-km 3+000	Radovi	45233261-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli	Septembar	
155		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
156	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M17 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Maglaj	Radovi	45233125-1	175.000,00	149.572,65	Otvoreni	Juni	Septembar	
157	Usluge projektovanja : 1. Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar, cesta M17; 2. Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i M5 u kružni tok, cesta M18_010, km 2+200 (ulaz u Vogošću), 3. rekonstrukcija raskrsnice cesta M17 i ulica Safeta Zajke u kružni tok, M17_008, km 7+350; 4. Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak, cesta M14.1; 5. Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelahu, cesta M4 6. Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica, cesta M4; 7. Sanacija kolovoza dionica: Vitalj-Vlasenica, cca L= 6,00 km , cesta M19.2; 8. Crna Rijeka-Jajce Jug, sanacija kolovoza L=2,5 km, cesta M16_006; 9. Livno 3-Renjići, sanacija asfaltnog kolovoza ukupne dužine 2,0 km, cesta M16_011	Usluge projekt.	71322300-4	164.000,00	140.170,94	Otvoreni	April	Juni	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
158	<p>Usluge nadzora:</p> <p>1.Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica: Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstr/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km7+830,</p> <p>2. Ozimica – Nemila 0, izgradnja podhodnika Zenički put, M17_006,</p> <p>3. Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor), M14_002,</p> <p>4.Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405, M15_003,</p> <p>5. Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R469 u Živinicama, M18_007, km 0+000,</p> <p>6.Izgradnja pješačke staze ulaz u Mostar (Vrapčići–Mostar), cesta M17,</p> <p>7.Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na obilaznici Viteza -Krčevine, cesta M5,</p> <p>8.Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok Odžak, cesta M14.1,</p> <p>9.Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica, cesta M4,</p> <p>10.Rekonstrukcija raskrsnice ceste M14.1 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Gradačac,</p> <p>11.Rekonstrukcija raskrsnice na M17 i saobraćajnice za Industrijsku zonu u općini Maglaj,</p> <p>12.Buna–Tasovčići, M17_017, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km,</p> <p>13.Skokovi–Srbljani, M4.2_002, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km,</p> <p>14.Buna–Masline, M17.3_001, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,0 km,</p> <p>15. Ključ – Rogolji, M5_007,sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 1,5 km,</p> <p>16. Vitalj – Olovò, M18_008, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza L=1,1 km i III faza izgradnje pješačke staze L=1.100 m</p> <p>17. Crna Rijeka – Jajce Jug, cesta M16_006, sanacija asfaltnog kolovoza ukupne dužine L=2,5km</p> <p>18. Livno 3 – Renjići, M16_011, sanacija asfaltnog kolovoza L = 2,0 km</p>	Usluge nadzora	71247000-1	247.000,00	211.111,15	Otvoreni	April	Juni	
3.2.4 Vandredno održavanje									
3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata									
159	Sanacija mosta preko rijeke Dubnice, dionica Simin Han-Donje Caparde , km 15+091	Radovi	45221111-3	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Mart	Maj	
160		Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April	Maj	

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
161	Sanacija korita u zoni mosta preko Rašljevske rijeke (M4-010-113) u Donjoj Orahovici , cesta M4	Radovi	45221111-3	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juli	Septembar	
162		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	Septembar	
163	<p>Usluge projektovanja:</p> <p>1.Sanacija mosta (M16.2-001-280) preko rijeke Bunte, lokacija Gračanica, Bugojno 2-Gornji Vakuf, km 8+152;</p> <p>2.Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 3+746, cesta M5;</p> <p>3. Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj-Vlasenica , km 9+809, cesta M19.2;</p> <p>4. Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica Živinice1-Vitalj, km 25+886, cesta M18;</p> <p>5.Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Trnovo, km 42+720, cesta M18.1;</p> <p>6.Glavni projekta rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubinje u Semizovcu (M18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo-Malta , km 0+048, cesta M18;</p> <p>7.Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj-Olovo, km 20+443</p>	Usluge projekt.	45221111-3	121.000,00	103.418,80	Otvoreni	April	Juni	
164	Rekonstrukcija ceste i pločastog propusta preko Crne rijeke u Delijašu, dionica Ustikolina -Trnovo, km 37+257.	Radovi	45233142-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	April	Juni	
165		Usluge nadzora	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Maj	Juni	
166	Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 3+746, cesta M5	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
167	Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj-Vlasenica , km 9+809, cesta M19.2	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
168	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko suhe prepreke u Stanovima (M18-007-86), dionica Živinice1-Vitalj, km 25+886, cesta M18	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
169	Glavni projekat rušenja postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), dionica Ustikolina-Grebak-Trnovo, km 42+720, cesta M18.1	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
170	Glavni projekt rekonstrukcije mosta preko rijeke Ljubinj u Semizovcu (M18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo-Malta, km 0+048, cesta M18	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
171	Glavni projekat rekonstrukcije mosta preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165), dionica Vitalj-Olovo, km 20+443	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
Investiciono održavanje mostova -zamjena diletacija									
	Zamjena dilatacija most preko rijeke Mala Tinja (M1.8-003-89), lokacija Ormanica, dionica Pelagićevo-Srebrenik, km 16+114, cesta M1.8								
	Zamjena dilatacija most preko rijeke Save u Bosanskom Šamcu(M17-001-574), km 0+000, cesta M17								
172	Zamjena dilatacija nadvoznjak preko željezničke pruge (M18-006-123)	Radovi	45221111-3	290.000,00	247.863,25	Otvoreni	April	Juni	
173	dionica Šiški Brod3-Živinice 1	Usluge nadzora	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Maj	Juni	
	Zamjena dilatacija most preko rijeke Drine (M20.0-3-08-a) na obilaznici Goražda, cesta M20								
3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza									
174	Buna -Tasovčići, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,00 km, cesta M17_017	Radovi	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Maj	Juli	
175	Skokovi-Srbaljani, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,00 km, cesta M4.2_002	Radovi	45233124-4	365.000,00	311.965,81	Otvoreni	April	Juni	
176	Buna -Māsline, sanacija oštećenog kolovoza ukupne dužine cca 3,00 km, cesta M17.3_001	Radovi	45233124-4	435.000,00	371.794,87	Otvoreni	Maj	Juli	
177	Ključ-Rogolji, sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza ukupne dužine cca 1,5 km, cesta M5_007	Radovi	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	April	Juni	
178	Vitalj-Olovo, sanacija oštećenog kolovoza L= 1,1 km i II faza izgradnje pješačke staze L=1100 m, cesta M18_008	Radovi	45233124-4	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Maj	Juli	
179	Crna rijeka -Jajce Jug, sanacija kolovoza L=2,5 km, cesta M16_006	Radovi	45233129-9	280.000,00	239.316,24	Otvoreni	Maj	Juli	
180	Lívno 3-Renjčići, sanacija asfaltnog kolovoza ukupne dužine 2,0 km, cesta M16_011	Radovi	45233129-9	230.000,00	196.581,20	Otvoreni	Maj	Juli	

PLAN NABAVKI ZA 2016. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka									
181	Sanacija klizišta, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+950	Radovi	45111230-9	110.000,00	94.017,09	Otvoreni	April	Juni	
182	Sanacija trupa ceste (nasipa) i škarpe zasjeka, cesta M16_009, dionica Poriče-Kupres, km 11+950 do km 12+350, L=400 m	Radovi	45111230-9	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	April	Juni	
183	Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M16.2_003, dionica Prozor-Jablanica, km 20+700	Radovi	45111230-9	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	April	Juni	
184	Sanacija slijeganja trupa ceste M16.4_001, dionica Bugojno-Nević Polje, km 21+800	Radovi	45111230-9	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	April	Juni	
185	Sanacija slijeganja trupa ceste i škarpe ispod nivelete, cesta M17_013, dionica Jablanica-Potoci, km 2+100 do km 2+400	Radovi	45111230-9	235.000,00	200.854,70	Otvoreni	April	Juni	
186	Sanacija škarpe dionica: Jablanica -Potoci, km 7200- km 7+750, Komadinovo Vrelo, cesta M17_013	Radovi	45111230-9	235.000,00	200.854,70	Otvoreni	April	Juni	
187	Usluge nadzora: 1. Sanacija klizišta, cesta M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+950; 2. Sanacija trupa ceste (nasipa) i škarpe zasjeka, cesta M16_009, dionica Poriče-Kupres, km 11+950 do km 12+350, L=400 m, 3. Sanacija slijeganja trupa ceste M16.2_003, dionica Prozor-Jablanica, km 20+700 4. Sanacija slijeganja trupa ceste M16.4_001, dionica Bugojno-Nević Polje, km 21+800; 5. Sanacija slijeganja trupa ceste M17_013, dionica Jablanica-Potoci, km 2+100 do km 2+400; 6. Sanacija škarpe dionica: Jablanica -Potoci, km 7200 km 7+750, Komadinovo Vrelo, cesta M17_013	Usluge nadzora	71247000-1	67.000,00	57.264,96	Otvoreni	April	Juni	
PLAN NABAVKI IZ SREDSTVA KREDITA									
PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA U FBiH ZA 2016 GODINU									
Navedeni iznosi u EUR-ima - Planirani datumi će biti korigovani u skladu sa datumima odobrenja kredita									
	Izgradnja cestovnih dionica Babin Do - Broćanac, L=6,5 km, tune! Oštrovac 0,22 km	Radovi			6.610.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Izgradnja cestovnih dionica Cerovica - Drenovac, L=15,3 km, M17.3	Radovi			12.790.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Novembar	Juni	
	Rekonstrukcija tunekla Topčić Polje - Lašva (Vranduk II), M17	Radovi			4.600.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane, Ključ, M5	Radovi			250.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	

R.br. u planu	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Plive, Jajce, M5	Radovi			240.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta Komar, preko suhe prepreke, M5	Radovi			200.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas, Bugojno, M16.4	Radovi			540.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bosne, Bosna IV, M17	Radovi			550.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Bregava, Tasovčići, M17	Radovi			180.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubina, M18	Radovi			150.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija crnih tačaka, Skokovi - Srbijani "Mala Lisa", km 11+230, M4.2	Radovi			200.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija crnih tačaka, Granica BiH/RH (Izačić) - Bihać, kružni tok Kamenica R403a, M5	Radovi			420.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Septembar	
	Rekonstrukcija crnih tačaka, Tarčin - Konjic, km 16+800 - km 17+600, M17	Radovi			460.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Novembar	
	Rekonstrukcija crnih tačaka, Mostar-centar, Gnojnice, južni Mostar??, km 1+640, M17	Radovi			260.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
	Rekonstrukcija crnih tačaka, Tasovčići - Čapljina, oko dionica M6 i M17, km 0+000	Radovi			550.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
	Nadzor nad radovima	Usluge			4.840.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
	Vanjska kontrola	Usluge			1.450.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	

Direktor :

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.