

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBiH-286.4/02.1-2952-U/22-GK

Nadzor nad izvođenjem radova zamjene dilatacije na:

1. Mostu preko rijeke Spreče (M4-010-133) na cesti M4, dionica Donja Orahovica – Šićki Brod 1,km 11+083, Sižje (M 04.0-3-10);
2. Mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-162), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo, km 18+242, Olovske Luke (M 18.0-2-30-b); i
3. Mostu preko rijeke Stupčanice (M18-008-163), na cesti M18, dionica Vitalj – Olovo, km 18+503, Olovske Luke (M 18.0-2-30-c)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv,ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Nadzor građevinskih radova 71247000-1	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-99-5-185/22	TRASA d.o.o. Sarajevo ID: 4201009310002	Iznos bez PDV-a: 6.500,00 KM Trajanje ugovora: 60 dana Plaćanje: Svaki mjesec proporcionalno obimu izvedenih radova po mjesečnim situacijama do iznosa od 80% ugovorene cijene; 20% nakon dostave završnog izvještaja o izvedenim radovima			22.8.2022.		

MP



Ljubo Pravdić, direktor