

Broj: 01-2763-1/20
Datum: 27.2.2020..godine

Na osnovu člana 18.Statuta JP Ceste Federacije BiH d.o.o.Sarajevo donesena je sljedeća:

ODLUKA
o izmjeni i dopuni privremenog plana nabavki za 2020.godinu

Član 1

U okviru Privremenog Plana nabavki JP Ceste FBiH za 2020 godinu mjenjaju se pozicije kako slijedi:

Pozicija redni broj 74.2: ulaganje u poslovnu zgradu mjenja se procjenjena vrijednost nabavke na 17.980,00 KM sa PDV-om., a dodaje se pozicija 74.3 za nabavku radova izgradnja server sobe za potrebe uspostave kontrolnog centra, procjenjene vrijednosti 7.020,00 KM sa PDV-om, postupak nabavke direktni sporazum. Plan pokretanja postupka nabavke februar 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja mart 2020.godine

Pozicija redni broj 124 se mjenja i glasi: Cesta M 15, rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15 - izvođenje radova, procjenjena vrijednost nabavke 350.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 299.145,30 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juli 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine

Pozicija redni broj 125 se mjenja i glasi: Cesta M15, rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15, usluge nadzora, procjenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.128,21 KM bez PDV-ea, postupak nabavke direktni sporazum. Plan pokretanja postupka nabavke august 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine.

Pozicija redni broj 384 se mjenja i glasi: Cesta M-5, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000, izvođenje radova, procjenjena vrijednost nabavke 330.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 2 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke . Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine

Pozicija redni broj 385 se mjenja i glasi: Cesta M-5, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+00, usluge nadzora, procjenjena vrijednost nabavke 6.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.128,20 KM bez PDV-ea, konkurentski postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine

Pozicija redni broj 307 se mjenja i glasi: cesta M 16.4, izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik; i Cesta M-16.4, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900, izvođenje radova , mjenja se procjenjena vrijednost nabavke i glasi 300.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 256.410,25 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juni 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine.

Pozicija redni broj 308 se mjenja i glasi: cesta M 16.4, izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik; i Cesta M-16.4, sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900, nadzor nad izvođenjem radova, mjenja se procjenjena vrijednost nabavke i glasi 9.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 7.692,31 KM bez PDV-ea, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke juni 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja septembar 2020.godine.

Pozicija redni broj 367 se mjenja i glasi: Cesta M-5, sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik, mjenja se procjenjena vrijednost nabavke i glasi 800.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 683.760,68 KM bez PDV-ea, izvođenje radova, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Pozicija redni broj 368 se mjenja i glasi: Cesta M-5, sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje – Kaonik, mjenja se procjenjena vrijednost nabavke i glasi 25.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 21.367,52 KM bez PDV-ea, nadzor nad radovima, otvoreni postupak nabavke. Plan pokretanja postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Pozicije redni broj 116 se mjenja i glasi Cesta M 6.1., Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje, mjenja se procjenjena vrijednost i glasi 400.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 341.880,34 KM bez PDV-ea, izvođenje radova, otvoreni postupak nabavke. Postupak pokrenut u decembru 2019.godine i okončan u februaru 2020.godine, na osnovu plana nabavki za 2019 godinu.

Pozicije redni broj 117 se mjenja i glasi Cesta M 6.1., Rekonstrukcija raskrsnice M-6.1 i R-420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje, mjenja se procjenjena vrijednost i glasi 7000,00 KM sa PDV-om, odnosno 5.982,91 KM bez PDV-ea, nadzor nad izvođenjem radova, postupak nabavke direktni sporazum. Postupak pokrenut u decembru 2019.godine i okončan u februaru 2020.godine, na osnovu plana nabavki za 2019 godinu.

Pozicija redni broj 232 glasi: Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje, izvođenje radova, procjenjena vrijednost 100.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 85.470,09 bez PDV-ea, izvođenje radova otvoreni postupak nabavke: Plan pokretanje postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine.

Pozicija redni broj 233 glasi: Cesta M-6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje, procjenjena vrijednost 2.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 1.709,40 bez PDV-ea, nadzor nad izvođenjem radova, postupak nabavke direktni sporazum. Plan pokretanje postupka nabavke maj 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juni 2020.godine

Dodaje se pozicija 117.1 koja se odnosi na nabavku usluga projektovanja Rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M-14 i M-14.2 u Bosanskoj Krupi. Procjenjena vrijednost nabavke je 15.000,00 KM sa PDV-om, odnosno 12.820,51 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke otvoreni. Plan pokretanje postupka nabavke mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja juli 2020.godine.

Dodaje se pozicija 50.1 koja se odnosi na nabavku usluga revizije prometnih projekata cesta: M6.1: Bosansko Grahovo-Kazanci-Priluka -, L=64,7 km,; M15: Posušje-Osoje -Gr. Hrvtaske/Kutleše), L=3,1 km, M17:petlja Lašva-D.Lučani (ulaz na AC), L=4,6 km. Procjenjena vrijednost nabavke je 4.050,00 KM sa PDV-om , odnosno 3.461,54 KM bez PDV-ea. Postupak nabavke direktni sporazum. Plan pokretanja postupak nabavke je mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja april 2020.godine.

Mjenja se procjenjena vrijednost pozicije redni broj 50. Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekata i glasi 41.950,00 KM sa PDV-om , odnosno 35.854,70 KM bez PDV-ea. Procjenjena vrijednost je umanjena za usluge revizije prometnih projekata navedenih u dodanoj poziciji 50.1. Vrsta postupak i planirani datumi ostaju nepromjenjeni.

U okviru zbiru poziciju nabavki redni broj 37 dodaju se pojedinačne pozicije kako slijedi:

Redni broj 37.4 nabavka platea program pretplate , procjenjen vrijednosti 2.254,00 KM sa PDV-om , odnosno 2.200,00 KM bez PDV-ea , postupak nabavke direktni sporazum. Planirani pokretanja postupka nabavke je mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja je april 2020.godine.

JP CESTE FEDERACIJE BIH

Redni broj 37.5 nabavka usluga održavanja softvera za upravljanje sadržajem na web stranici, procjenjena vrijednosti 1.497,60 KM sa PDV-om , odnosno 1.280,00 KM bez PDV-ea, postupak nabavke direktni sporazum. Planirani pokretanja postupka nabavke je april 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja je april 2020.godine.

Redni broj 37.6 nabavka usluga najam Autodesk –AEC, procjenjena vrijednosti 4.680,00 KM sa PDV-om , odnosno 4.000,00 KM bez PDV-ea, postupak nabavke direktni sporazum. Planirani pokretanja postupka nabavke je mart 2020.godine i planirani okvirni datum ugovaranja je april 2020.godine.

Navedene izmjene su neophodne u cilju brže i efikasnije realizacije privremenog plana nabavki JP Cesta FBiH za 2020.godinu.

Cijeneći navedeno, Uprava donosi Odluku kao u dispozitivu.

Član 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.


Ljubo Pravdić, dipl.ing.grad.

Dostavljeno:

-Upravi

-Sektoru ekonomsko- finansijskih poslova

Odjelu javnih nabavki