

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
Posit. in proc. plan		Name and description of the procurement		Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting		Note
						With VAT	Without VAT					
		B. RASHODI										
		II Materijalni troškovi i usluge										
1.	7	Kancelarijski i potrošni materijal	1	Roba	22800000-8	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	April 24.	Juli 24.	12 mjeseci	
2.	8	Toneri i ketridži	1	Roba	30125110-5	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	18 mjeseci	
3.	9	Električna energija	2	Roba	09310000-5	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	
4.	10	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	125.000,00	106.837,61	Otvoreni	Juli 24.	Oktobar 24.	12 mjeseci	
5.		Usluge održavanja, sevisiranja i registracije	5			108.250,00	92.521,37	Pema potrebi				
6.	16	Održavanje vozila	5	Usluge	50112000-3	24.160,00	20.649,57	Otvoreni postupak	Maj 24.	Juli 24.	24 mjeseci	Okvirni sporazum za 2 godine
		Lot 1: Održavanje vozila BMW		Usluge	50112000-3	16.000,00	13.675,21					
		Lot 2: Održavanje vozila Toyota		Usluge	50112000-3	8.160,00	6.974,36					
7.	21	Tehnički pregled vozila	5	Usluge	50112000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 24.	August 24.	12 mjeseci	
8.	22	Održavanje UPS sistema	5	Usluge	50312000-5	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Decembar 24.	Decembar 24.	30 dana	
9.	24	Iznajmljivanje UPS sistema	5	Usluge	50324000-2	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj 24.	Maj 24.	120 dana	
10.	25	Servis dizel električnog agregata	5	Usluge	50532000-3	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	15 dana	
11.	26	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	5	Usluge	50750000-7	1.500,00	1.282,05	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	12 mjeseci	
12.	27	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	5	Usluge	90900000-6	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Juli 24.	Augustu 24.	12 mjeseci	
13.	28	Pranje vozila	5	Usluge	50112300-6	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Novembar 24.	Decembar 24.	12 mjeseci	
14.	29	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	5	Usluge	5061000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 24.	Januar 25.	12 mjeseci	
15.	37	Usluge vatrodajavnog centra	5	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Decembar 24.	Januar 25.	12 mjeseci	
16.	31	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	5	Usluge	5070000-2	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Septembar 24.	Oktobar 24.	12 mjeseci	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
17.	32	Sanacije grijanja u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH - dodatne usluge		Usluge	50720000-8	9.009,00	7.700,00	Pregovarački bez objave obavještenja	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	Dodatne usluge
18.	11	Nabavka elektro materijala i vodomaterijala za potrebe održavanja poslovne zgrade	5	Robe	31700000-3	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	August 24.	Septembar 24.	60 dana	
19.	34	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	5	Usluge	90715000-2	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Novembar 24.	Decembar 24.	30 dana	
20.	36	Redovno servisiranje klima uređaja-server soba i UPS	5	Usluge	50730000-1	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	
21.	42	Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH	5	Usluge	50720000-8	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	
22.	38	Plateia program pretplate	5	Usluge	48761000-0	15.795,00	13.500,00	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	36 mjeseci	
23.	39	Remont glavne rashladne mašine u zgradi JP Ceste FBiH	5	Usluge	50730000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	7 dana	
24.	40	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	5	Usluge	50410000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 24.	Oktobar 24.	1 mjesec	
25.	48	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	5	Usluge	5080000-3	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August 24.	Septembar 24.	1 mjesec	
26.	43	ESRI program pretplate	5	Usluge	72267100-0	10.530,00	9.000,00	Konkurentski	Oktobar 24.	Decembar 24.	36 mjeseci	
27.	44	Krećenje poslovnih prostorija JP Ceste FBiH	5	Usluge	90919200-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	
28.	45	Popravka i brušenje postojećeg parketa	5	Radovi	45442000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	20 dana	
29.	46	Zamjena ulaznih vrata u zgradu	5	Roba	44221200-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
30.	47	Održavanje OWIS sustava za upravljanje dokumentima	5	Usluge	72267100-0	24.570,00	21.000,00	Konkurentski	Novembar 24.	Januar 25.	12 mjeseci	
31.		Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	72.980,00	62.376,07	ANEKS II	Prema potrebi			
32.	13	Materijal tiskan po narudžbi za potrebe učešća na sajmu	6	Roba	22458000-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Mart 24.	April 24.	45 dana	
33.		Propagadni materijal	6	Roba	22462000-6	5.500,00	4.700,85	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.		
34.		Stručna literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	20.000,00	17.094,02	ANEKS II	Prema potrebi			
35.		Zakupnina (poslovni prostori i licence)	9			190.000,00	162.393,16		Prema potrebi			
36.	14	Check point licence i podrška		Roba	48219100-7	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
37.		Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	16.380,00	14.000,00	Po potrebi				
38.	49	Usluge na području odnosa sa javnošću	10	Usluge	79416200-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	August 24.	Septembar 24.	30 dana	
39.	50	Usluge osiguranja imovine i uposlenika	11	Usluge		36.600,00	31.282,05	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	12 mjeseci	
		Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	3.000,00	2.564,10					
		Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61					
		Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	25.600,00	21.880,34					
40.	51	Ljekarski pregled	11	Usluge	85140000-2		28.000,00	ANEKS II	Maj 24.	Juni 24.	2 mjeseca	
41.		Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	35.375,00	30.235,04	ANEKS II	Juli 24.	August 24.	12 mjeseci	
42.	52	Usluge interne reprezentacije - interni bife		Usluge	55510000-8	14.625,00	12.500,00	ANEKS II	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	
43.	54	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	18	Usluge	90919200-4	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Juli 24.	August 24.	12 mjeseci	
44.	57	Obezbjedjenje zgrade	19	Usluge	79713000-5	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	4 mjeseci	
45.	68	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	19	Usluge	79714000-2	7.000,00	5.980,00	Direktni sporazum	Decembar 24.	Januar 25.	12 mjeseci	
46.	59	Troškovi eksterne revizije	26	Usluge	79313000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
47.	60	Stalna internet konekcija	28	Usluge	72400000-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 24.	Novembar 24.	12 mjeseci	
48.	61	Usluge hostinga	28	Usluge	72267100-0	300,00	256,41	Direktni sporazum	Oktobar 24.	Novembar 24.	12 mjeseci	
49.	15	Nabavka guma	28	Roba	34351100-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 24.	Septembar 24.	30 dana	
50.	63	Usluge štampanja	28	Usluge	79810000-5	4.972,50	4.250,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	
51.	64	CISCO SMARTnet usluga	28	Usluge	72710000-0	14.040,00	12.000,00	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	36 mjeseci	
52.	66	Održavanje GROPRI softverskog rješenja	28	Usluge	72210000-0	135.000,00	115.384,62	Otvoreni	April 24.	Juni 24.	36 mjeseci	Ok.sporazum 3 godine
53.	71	Usluge printanja	28	Usluge	79810000-5	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 24.	Juni 24.	3 mjeseca	
54.	16	Nabavka torbe	28	Roba	30237270-2	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli 24.	Juni 24.	30 dana	
55.	91	Čuvarske usluge zgrade JP Ceste FBiH	28	Usluge	79713000-5	28.800,00	24.615,38	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	
55.1.	93	Stručno osposobljavanje i provjera znanja uposlenika iz oblasti zaštite od požara	28	Usluge	80511000	1.755,00	1.500,00	direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	5 dana	
						1.303.536,50	1.114.133,76					

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
Služba "Pomoć-informacije na cestama "												
55.2	94	Lot 1: Pomoć-informacije na javnim cestama FBiH,		Usluge	50118000-5	3.540.000,00	3.025.641,03	Otvoreni	Oktobar 24.	Januar 25.	36 mjeseci	Okvirni sporazum za 3 godine
		Lot 2: Pomoć-informacije na javnim cestama FBiH,		Usluge	50118000-5	13.200.000,00	11.282.051,28					
					Ukupno	16.740.000,00	14.307.692,31					
		Redovno održavanje cesta										
		Ulaganja u redovna održavanja										
56.	23	Redovno održavanje mostova i tunela	I	Radovi	45221110-6	74.828,99	63.956,40	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	90 dana	
57.	95	Usluge održavanja elektroopreme u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50532000-3	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazuma	Juli 24.	August 24.	30 dana	
58.	96	Usluge održavanja agregata uređaja u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50532300-6	5.265,00	4.500,00	Direktni sporazuma	August 24.	Septembar 24.	30 dana	
59.	97	Usluge održavanja sustava ventilacije u tunelu Karaula, cesta M 18		Usluge	50610000-4	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazuma	Juli 24.	August 24.	30 dana	
60.	98	Usluge održavanja i popravke UPS uređaja u tunelu Karaula		Usluge	50323000-5	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazuma	Juli 24.	August 24-	30 dana	
61.	99	Usluge održavanja kompletne hidro mreže u tunelu Karaula		Usluge	50510000-3	6.961,50	5.950,00	Direktni sporazuma	Juli 24.	August 24-	30 dana	
62.	100	Usluge održavanja protiv požarnih aparata u tunelu Karaula		Usluge	50413200-5	1.287,00	1.100,00	Direktni sporazuma	Juli 24.	August 24-	30 dana	
63.	101	Servis i opravka upravljačkog softvera i ugrađene nadzorne opreme u tunelu Vranduk		Usluge	72261000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	60 dana	
64.	135	Usluge održavanja ventila i hidro opreme u tunelu Vranduk , cesta M17		Usluge	50512000-7	6.961,50	5.950,00	Direktni sporazuma	Juni 24.	August 24-	30 dana	
65.	137	Usluge održavanja trafo stanica u tunelu Vranduk, cesta M17		Usluge	50532200-5	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Maj 24.	30 dana	
66.	138	Usluge održavanja PP (protiv-požarnih) aparata u tunelu Vranduk, cesta M17		Usluge	50413200-5	1.287,00	1.100,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	30 dana	
67.	140	Usluge održavanja UPS uređaja i senzora u tunelu Vranduk, cesta M17		Usluge	50323100-6	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	30 dana	
68.	141	Opravka eletro opreme u tunelu Vranduk , cesta M17		Usluge	50230000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	60 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
69.	142	Usluge održavanja ventilatora u tunelu Vranduk, cesta M 17		Usluge	50800000-3	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	60 dana	
70.	17	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	2	Roba	09310000-5	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	Juli 24.	August 24.	12 mjeseci	
70.1	102	Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekata	4	Usluge	71318000-0	126.500,00	108.119,66	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	90 dana	
71.	103	Izrada noveliranih prometnih projekata, cesta M17 .6_001, Dračevo- Cerovica	6	Usluge projektovanja	71318000-0	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	50 dana	
72.	104			Usluge revizije	71631000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juli 24.	August 24.	30 dana	
73.	24	Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola na magistralnim cestama	7	Radovi	45233294-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	50 dana	
74.	25	Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama	7	Radovi	45233294-6	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
75.	26	Zaštita učenika kod škola na magistralnim cestama	7	Radovi	45233294-6	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	60 dana	
76.	105	Usluge satelitskog praćenja 26 vozila internog voznog parka	10	Usluge	71700000-5	4.694,44	4.012,34	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	12 mjeseci	
77.	106	Rekalibracija mjernih uređaja za: Reflekciju horizontalne i vertikalne signalizacije i za praćenje stanja kolovoza	12	Usluge	50412000-6	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	April 24.	Juni 24.	30 dana	
						1.494.597,43	1.277.433,70					
4. Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode												
78.		Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				313.563,10	268.002,65	Prema potrebi				
78.1.	107	Glavni projekat izgradnje ceste Bihać-Bosanska Krupa, dionica Tabla - Grmuša		Usluge projektovanja	71322000-1	58.500,00	50.000,00	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
78.2.	108		Usluge revizije	71248000-8	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	Juli 24.	August 24.	60 dana		
78.3.	109	Bankarske usluge platnog prometa		Usluge	66110000-4	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Maj 24.	12 mjeseci	
78.4.	110	Projektantski nadzor u toku integralnog ispitivanja opreme prije isteka garantnog perioda (elektro, sigurnosni sistemi i ventilacija) sanacija tunela Vranduk II na magistralnoj cesti M17, dionica Topčić polje -Lašva, km 7+741		Usluge	71318000-0	3.159,00	2.700,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	15 dana	
78.5.	27	Zamjena dilatacionih naprava na mostu M6-002-368 preko rijeke Vrištice u Vitini na cesti M6, dionica Vitina -Tasovčići, km 1+534		Radovi	45221111-3	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
78.6.	111		Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana		

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
78.7.	112	Izrada idejnog projekta izgradnje mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice , na cesti M15, dionica Kamičak - Ključ, km 18+414		Usluge	71322300-4	6.961,50	5.950,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	30 dana	
78.8.	117	Tehnička pomoć u rješavanju spora po Ugovoru Južna obilaznica Mostara , dionica Miljkovići -Rodoč-spoj na M17, vijadukt Marjanovića draga		Usluge	71336000-2	6.961,50	5.950,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	30 dana	
78.9.	18	Nabavka i ugradnja zamjenskih dijelova u agregatu u tunelu Karaula na cesti M18		Roba	42124100-5	6.984,90	5.970,00	Direktni sporazum	April 24.	Maj 24.	15 dana	
78.10.	118	Revizija glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na cesti M17_009, Vrelo Bosne, općina Ilidža; Revizija glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline; Revizija glavnog projekta rekonstrukcija postojeće raskrsnice između magistralne ceste M5 (ulica Put mladih muslimana) i ulice Derviša Numića u Sarajevu		Usluge	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	45 dana	
78.11.	119	Popravka agregata u tunelu Karaula , cesta M18		Usluge	50532300-6	6.984,90	5.970,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	
78.12.	273	Nadzor nad izvođenjem radova raskrsnice u mjestu Janjići, grad Zenica, M17, 007 Nemila - Lašva 0, km 25+700		Usluge	71247000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	60 dana	
					UKUPNO	500.000,00	427.350,43					
		6. Troškovi konsultantskih usluga										
79.	120	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	2	Usluge	71311100-2	8.000,00	6.837,60	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	
80.	121	Neovisna kontrola kvaliteta radova traka za spora vozila, Čevljanovići - Nišići		Usluge	71311000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	60 dana	
81.	123	Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama - SUGOC	3	Usluge	72267100-0	110.000,00	94.017,09	Pregovarački bez objave obavještenja	Maj 24.	Juni 24.	12 mjeseci	
82.	124	Evidencija postojećeg stanja mreže magistralnih cesta FBiH sa uspostavom webGIS programskog rješenja za prikaz vlasništva I faza	4	Usluge	72310000-1	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	12 mjeseci	
83.	126	Konsultanske usluge za uspostavu finansijskog upravljanja i kontrola u JP Ceste FBiH (FUK).	8	Usluge	79200000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	April 24.	Juni 24.	30 dana	
84.	127	Godišnji nadzorni audit za ISO 9001, ISO 14001 I ISO 45001	9	Usluge	79313000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	30 dana	
85.	129	Održavanje sistema upravljanja cestovnom imovinom RAMS	10	Usluge	72267100-0	579.150,00	495.000,00	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	36 mjeseci	Okvirni sporazum 3 godine

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
85.1.	130	Revizija elaborata za uvezivanje sistema upravljanja (tuneli) na magistralnim cestama		Usluge	72315100-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	60 dana	
86.	132	Elaborat uspostave sistema vaganja u pokretu	11	Usluge	71311200-3	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	6 mjeseci	
87.	133	Izrada studije za određivanje sastava kolovozne konstrukcije na mreži magistralnih cesta	12	Usluge	79313000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
					UKUPNO	1.325.150,00	1.132.606,84					
		C. INVESTICIJE										
		I. Nabavka stalnih sredstava										
88.	1	Automobili	1	Robe	34110000-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 24.	Oktobar 24.	60 dana	
89.	2	Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u JP Ceste F BiH	2	Robe	30213000-5	315.480,00	269.641,03	Otvoreni	Juli 24.	Oktobar 24.	6 mjeseci	
90.	3	Računari i računarska oprema		Robe	30213000-5	175.500,00	150.000,00	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	30 dana	
91.	2	Nabavka softvera za javne nabavke		Usluge	72268000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
92.	3	DMS nadogradnja		Usluge	72310000-1	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	August 24.	Oktobar 24.	60 dana	
93.		Ulaganja u poslovnu zgradu	3			187.708,00	160.434,19	Po potrebi				
94.	4	Nabavka UPS postrojenja		Roba	31154000-0	32.292,00	27.600,00	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	30 dana	
95.	5	Kancelarijske stolice		Roba	39130000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
96.	6	Nabavka i ugradnja brojača u postojeći QLTCN NET application sistem	4	Robe	7271000-0	68.000,00	58.119,66	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
97.	6	Nadogradnja aplikacije pipGIS JP Ceste FBiH	7	Usluge	72310000-1	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	6 mjeseci	
98.	30	Nadogradnja sistema upravljanje cestama - SUGOC	8	Usluge	72000000-5	143.500,00	122.649,57	Pregovarački	Maj 24.	Juni 24.	6 mjeseci	
99.	33	Razvoj sistema upravljanja kolovozima i kolovoznom konstrukcijom (RAMS) – sufinansiranje sa HAC	10	Usluge	72267100-0	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	6 mjeseci	Sufinansiranje
100.	35	Uspostava Sistema Weigh-in-Motion (WIM), vaganje u pokretu (nabavka opreme, softvera i edukacija korisnika)	11	Usluge	72268000-1	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	12 mjeseci	
101.	12	Nabavka GNSS uređaja (geodetski instrument za satelitsko mjerenje RTK metodom)	12	Roba	38296000-6	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25..	60 dana	
102.		Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	11			30.000,00	25.641,03	Po potrebi				
					UKUPNO	1.925.500,00	1.645.726,50					

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
3.1. Projekti iz predhodnog perioda												
3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje												
103.	41	Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepcima (obilaznica Čapljine) (L=cca 8,7km)- revizija	5	Revizija	71318000-0	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Februar 24.	Maj 24.	45 dana	
104.	3	Cesta M6 i M 17.4. Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj M6 i M17.4) Izvođenje radova od P61 A do P71	6	Izvođenje radova	45233120-6	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	90 dana	
105.	53			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	90 dana	
106.	55	Revizija glavnog projekta petlje Drivuša i izrada separata za saglasnosti i dozvole, cesta M17	11	Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	45 dana	
107.	56	Izrada idejnih i glavnih projekata magistralne ceste M17.6, na području općine Ravno i općine Neum, L= 15,52 km	12	Revizija	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
108.	58	Izrada glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Jale u Slavinovićima (T9) u okviru projekta izgradnje dionice Ši Selo – Slavinovići, cesta M4	14	Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	60 dana	
109.	4	Izgradnja novog mosta (M15-004-50) preko rijeke Banjice, dionica Kamičak-Ključ, km 18+414	15	Izvođenje radova	45233120-6	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
110.	62			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
111.	5	Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik)-Šiški Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica, cesta M18	19	Izvođenje radova	45233120-6	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	150 dana	
112.	65			Nadzor	71247000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	150 dana	
113.	67	Bihac 4-Ripač, ispravljanje osovine ceste (Devijacija puta AVNOJ-a), cesta M5	23	Projektovanja	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	45 dana	
114.	69	Izrada idejnog projekta spoja ceste M17.4 sa Južnom Obilaznicom Mostara, na lokalitetu prevoj Hum-Brkanovo Brdo	24	Projektovanja	71248000-8	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
115.	72	Izrada glavnog projekta trake za spora vozila na M17.3_001: - dionica 1: km4+900-km8+200, -dionica 2: km17+600-km18+500 ***	25	Revizija	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
						1.763.000,00	1.506.837,61					
3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica												
116.	8	Rasvjeta tunela Tuk na M16, dionica Crna rijeka Jajce	1	Izvođenje radova	45233120-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	90 dana	
117.	73			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	90 dana	
118.	9	Semaforizacija mosta u Prudu/Šamac na cesti M14.2	2	Izvođenje radova	45233294-6	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	Maj 24.	August 24.	30 dana	
119.	162	Ceste M14.1 i M1.9.Rasvjeta raskrsnice cesta M14.1 i M1.9 u Gradačcu, (kružni tok)	4	Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Otvoreni	Juni 24.	Januar 24.	60 dana	

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
120.	165	Rasvjeta raskrsnice na cesti M4.2. skretanje Mihaljevac, grad Cazin	6	Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
121.	168	Cesta M17, sanacija semafora u Konjicu na M17 i R435	8	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
122.	45			Izvođenje radova	45233120-6	75.000,00	64.102,56	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45 dana	
123.	171	Glavni projekat rasvjete raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica dionica M17_006: Ozimica-Topčić polje, km 9+180, općina Žepče	10	Projektovanje	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	35 dana	
124.	46	Rasvjeta kružnog toka Odžak, spoj na AC	8	Izvođenje radova	45233120-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
125.	174			Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
						761.000,00	650.427,35					
3.1.3.Poboljšanje sigurnosti prometa na magistr. cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka												
126.	48	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo-Malta km 8+340	1	Izvođenje radova	45233129-9	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
127.	177			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
128.	50	Cesta M -1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m (I faza)	2	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
129.	180			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
130.	56	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	3	Izvođenje radova	45233128-2	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
131.	182			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
132.	65	Cesta M14.1, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta)- Gradačac- izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	6	Izvođenje radova	45233129-9	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	90 dana	
133.	196			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	90 dana	
134.	68	Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljenom mjestu Knešpolje	7	Izvođenje radova	45233161-5	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
135.	200			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
136.	69	Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	8	Izvođenje radova	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	30 dana	
137.	204			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	30 dana	
138.	70	Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	9	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 25.	45 dana	
139.	207			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 25.	45 dana	
140.	209	Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa Općinom Tešanj), cesta M4	10	Projektovanja	71320000-7	6.600,00	5.641,03	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
141.	211	Cesta M1.8, Sanacija raskrsnice na cesti M1.8 i R461, u Srebreniku, na cesti M1.8, dionica Orašje -Tuzla	11	Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
142.	71	Rekonstrukcija /sanacija raskrsnice na cesti M-5 A.Šaćirbegović_Korija_Ljubogoša km I+350	12	Izvođenje radova	45233161-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
143.	216			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
144.	224	Cesta M 17, Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka na M 17 u Mravićima, općina Doboj jug	13	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	30 dana	
145.	227			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	30 dana	
146.	76	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice, naselje Maline	14	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	45 dana	
147.	229			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	45 dana	
148.	79	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje Vogošća centar, općina Vogošća	16	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	45 dana	
149.	231			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	45 dana	
150.	81	Cesta M 16, Izgradnja pješačke staze u naselju Guber, općina Livno	17	Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
151.	232			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
152.	83	Cesta M6.1, Sanacija raskrsnice M6.1 i lokalne ceste u naselju Knežpolje, Grad Široki Brijeg	18	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	90 dana	
153.	235			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 24.	Februar 25.	90 dana	
154.	84	Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M5, naselje Kačuni-Polje, općina Busovača	19	Izvođenje radova	45233129-9	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
155.	236			Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
156.	237	Sanacija raskrsnice cesta M4 i R461A u mjestu Rečica, općina Gračanica	20	Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni 24.	August 24.	20 dana	
157.	85	Cesta M 17.4, Izgradnja trake za lijeva skretanja na cesti M17.4 u općini Čitluk	24	Izvođenje radova	45233161-5	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
158.	238			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
159.	87	Zamjena odbojnih ograda na magistralnim cestama minimalnog nivoa H1 na M17, lokacija Bradina	25	Izvođenje radova	45233124-4	378.800,00	323.760,68	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
160.	240	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M18, skretanje za naselje Ugorsko, općina Vogošća	27	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
161.	88	Cesta M 15, Izgradnja pješačke staze na cesti M 15:Sanski Most-Tomina	28	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
162.	241			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
163.	89	Cesta M 17.4, Izgradnja trake za lijevo skretanje za poslovnu zonu „Mostarska vrata“, na M17.4_002, dionica: Čitluk-Međugorje -Ljubuški, općina Ljubuški	31	Izvođenje radova	45233161-5	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
164.	245			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 24.	August 24.	45 dana	
165.	2	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2, općina Domaljevac, II faza	34	Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
166.	20			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
167.	33	Rješavanje odvodnje na cesti M5, prolaz kroz Travnik (Lokalitet Bolnica Travnik)	36	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
168.	66			Izvođenje radova	45233141-6	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Septembar 24.	Decembar 24.	30 dana	
169.	70			Nadzor	71247000-1	3.000,00	3.000,00	Direktni sporazum	Septembar 24.	Decembar 24.	30 dana	
170.	7	Izgradnja pješačke staze uz cestu M18, Husino-Ljubače, grad Tuzla	38	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
171.	74			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
172.	10	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8, skretanje za poslovnu zonu , naselje Tinja, općina Sreberenik	40	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45 dana	
173.	75			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45 dana	
174.	36	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M6.1 i R419, neselje Trn, općina Široki Brijeg (sufinanciranje općina Š.Brijeg)	41	Izvođenje radova	45233129-9	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
175.	151			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
176.	153	Izrada glavnog projekta rekonstrukcija raskrsnice na cesti M16, dionica Bugojno 2-Kupres 1, naselje Čipuljić-Poriče	44	Projektiranje	71320000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
177.	155			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45 dana	
178.	40	Rješavanje odvodnje (Izgradnja oborinske kanalizacije) na cesti M6, prolaz kroz Čapljinu	45	Izvođenje radova	45233227-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
179.	158			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
180.	160	Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2 002, naselje Šepići, općina Cazin	46	Projektovanje	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	60 dana	
181.	41	Izgradnja pješačke staze uz M6.1_011, Gnojnice-Nevesinje2, naseljeno mjesto Dračevice	47	Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
182.	164			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
183.	166	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	49	Projektovanje	71322000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	60 dana	

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
184.	47	Rekonstrukcija raskrsnice sa M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006:Ozimica-Topčić	50	Izvođenje radova	45233129-9	1.300.000,00	1.111.111,11	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	180 dana	
185.	175	Polje, km 9+180, općina Žepče		Nadzor	71247000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	180 dana	
186.	176	Glavni projekat pješačke staze uz cestu M17 dionica: Potoci-Mostar L=cca 2,00 km	51	Projektovanje	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktoibar 24.	Decembar 24.	45 dana	
						9.535.400,00	8.149.914,53					
		3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
187.	49	Cesta M15. Rekonstrukcija mosta preko potoka Krbava (M15-004-49), dionica Kamičak-Ključ, km 9+622	4	Izvođenje radova	45221111-3	380.000,00	324.786,32	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
188.	178			Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
189.	52	Sanacija (rekonstrukcija) mosta preko nepoznatog potoka u Poturovićima (M18-009-604), dionica Olovo – Semizovac, km 31+567	5	Izvođenje radova	45221110-6	340.000,00	290.598,29	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
190.	55	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf 1-Bugojno	9	Izvođenje radova	45221110-6	162.000,00	138.461,54	Pregovarački	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	Dodatni radovi
191.	183			Usluge nadzora	71311300-4	3.700,00	3.162,39	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
192.	60	*Sanacija mosta M15-003-42 preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, na cesti M15, dionica Sanski Most 1-Kamičak, km 4+283	12	Izvođenje radova	45221110-6	162.000,00	138.461,54	Pregovarački	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	Dodatni radovi
193.	63	Sanacija mosta M18-009-395 preko rijeke Ljubine, dionica Olovo – Semizovac, km 38+850	13	Izvođenje radova	45221110-6	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
194.	193			Usluge nadzora	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	120 dana	
195.	195	Sanacija mosta (M5-016-433) objekat na petlji Korija, cesta M5 dionica Azize Šaćirbegović – Korija – Ljubogošta km 6+394 (M 05.0-A-11)	19	Projektiranje	71322300-4	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
196.	199	Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihac-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51) dionica: Srbljani-Bos. Krupa I, km 5+171 - Projekat izmještanja stuba/ova kontaktne mreže sa opremom, - Projekat izmještanja željezničkih telefonskih kablova.	20	Revizija	71328000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 24.	Juli 24.	30 dana	
197.	202	Sanacija tunela Ravne (T19.2-001-33) na cesti M19.2, dionica Kladanj-Vlasenica, km 7+748, cesta M19.2	21	Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
198.	203	Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko rijeke Krivaje na cesti M17.1_001-643, Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Mustajbašići – Čanici, općina Zavidovići, km 15+385	23	Revizija	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	120 dana	
199.	205	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Gostović na cesti M17.1_001_642: Žepče-Zavidovići-Ribnica, lokacija Potkleče, km 9+650	24	Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	90 dana	
200.	206	Sanacija mosta na M1.8_001_62, preko rijeke Save u Orašju, dionica: Granica BiH/ HR (Županja)-Lončari, km 0+000	25	Revizija	71248000-8	9.000,00	7.692,31	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	120 dana	
201.	208	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.0-4-05), dionica Šiški Brod – Kalesija – Gr. Ent (Memići), km 9+555	27	Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	120 dana	
202.	77			Radovi	45221111-3	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	120 dana	
203.	72	Rekonstrukcija mosta (M5-001-8) preko potoka Mrižnica u Kamenici, na cesti M5, dionica Granica RH (Izačić) – Bihać, km 7+765	28	Izvođenje	45221111-3	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	150 dana	
204.	218			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	150 dana	
205.	73	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 508) preko potoka Bravnice, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 3+746	29	Izvođenje	45221111-3	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	120 dana	
206.	219			Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	120 dana	
207.	74	Rekonstrukcija mosta (M5-009- 218) preko Sandžačke rijeke, na cesti M5, dionica Jajce Jug –Donji Vakuf 1, km 26+245	30	Izvođenje	45221110-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	120 dana	
208.	221			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	120 dana	
209	78	Rekonstrukcija mosta preko Cme rijeke, skretanje za Govediće (M18.1-001-442) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 40+088	31	Izvođenje	45221110-6	950.000,00	811.965,81	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	150 dana	
210.	230			Nadzor	71247000-1	22.000,00	18.803,42	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	150 dana	
211.	86	Sanacija dilatacija na mostu preko potoka Jelašje (M17-012-307) u Donjem Papraskom, na cesti M17 dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+923 Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke Ljubine (M18-009-390) u Poturovićima, na cesti M18 dionica Olovo – Semizovac, km 31+941	34,35	Izvođenje	45221110-6	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
212.	239			Nadzor	71247000-1	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
213.	242	Rekonstrukcija mosta preko Koševskog potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 7+310 - Glavni projekat izmještanja instalacija (elektroinstalacije, vodovod, kanalizacija, telekom)	38	Revizija	71250000-5	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	45 dana	
214.	243	Sanacija mosta preko Babine rijeke i lokalnog puta (M17-007-176) na cesti M17, dionica Topčić polje – Lašva 0, km 21+935	40	Revizija	71248000-8	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	45 dana	
215.	244	Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Demira mlin (M18.1-001-606) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Tmovo, km 40+646	41	Projektovanje	71322300-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	105 dana	
216.	246			Revizija	71248000-8	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Juni 24.	August 24.	105 dana	
						1.555.700,00	1.329.658,12					
		3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka										
221.	90	Cesta M 18.1, Sanacija slijeganja trupa ceste cesta M1.8_003, dionica: Pelagićevo-Srebrenik (Blaževac)	2	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	60 dana	
222.	247			Nadzor	71247000-1	5.500,00	4.700,85	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	60 dana	
223.	91	Sanacija škarpe na cesti M18_010 dionica: Semizovac-Sarajevo-Malta, općina Vogošća km 2+100	5	Izvođenje radova	45233124-4	370.000,00	316.239,32	Otvoreni	Maj 24. .	Juli 24.	45 dana	
224.	248			Nadzor	71247000-1	6.100,00	5.213,68	Otvoreni	Maj 24. .	Juli 24.	45 dana	
225.	92	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti Srbljani-Bos.Krupa, cesta M14	7	Izvođenje radova	45233124-4	450.000,00	384.615,38	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	45 dana	
226.	249			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	45 dana	
227.	250	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+130- km16+310; Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 20+390- km20+900; Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 16+450 - km18+270	9	Revizija	71248000-8	14.000,00	11.965,81	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	30 dana	
228.	251	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 19+190- km19+800; Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16_006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, km 22+550- km 22+670	11	Revizija	71248000-8	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	30 dana	
229.	252	M18, Sanacija slijeganja trupa ceste na M18_010, Semizovac-Sarajevo-Malta, od km 7+750 do km 8+300	14	Projektovanje	71320000-7	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	August 24.	Oktobar 25.	45 dana	
230.	253			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar 24.	Novembar 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvirni datum pokretanja postupka	Okrvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
231.	254	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M17-013.dionica: Jablanica -Potoci	16	Projektovanje	71320000-7	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 25.	30 dana	
232.	255			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 24.	Oktobar 24.	30 dana	
						1.174.600,00	1.003.931,62					
		3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
233.	257	Sanacija kolovozne konstrukcije i pješačkih staza na M14. 001 Bihač4-Srbljani, L=2,00km	18	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
234.	94	Sanacija kolovoza na cesti M14_003: Bos.Krupa 1 Bos.Otoka	22	Izvođenje radova	45233124-4	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
235.	259			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
						278.000,00	237.606,84					
		3.2. Planirani projekti										
		3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje										
236.	210	Glavni projekt rekonstrukcije ceste M4.3, dionica Velika Kladuša- Bužim, potez Podzvizd-Slapnica, km 2.400 do km 8+900 (L= cca 6,5 km)	1	Usluge projektiranja	71322000+1	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	120 dana	
236.1.	212			Revizija	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar24.	120 dana	
237.	213	Glavni projekt rekonstrukcije ceste sa dogradnjom trake za spora vozila na cesti M16.2, Prozor -Jablanica, cca 3 km	2	Usluge projektiranja	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	90 dana	
238.	214			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Septembar 24.	Oktobar 24.	90 dana	
239.	215	Glavni projekt rekonstrukcije ceste M6, dionica Tasovčići – Domanovići, potez prolaz kroz naselje Modrić, km 1+800 do km 2+500	3	Usluge projektiranja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	60 dana	
240.	217			Revizija	71248000-8	1.500,00	1.282,05	Konkurentski	August 24.	Oktobar 24.	60 dana	
241.	220	Izgradnja mosta preko suhe prepreke u Previlama na cesti M1.8, dionica Srebrenik - Šićki Brod 3, km 16+000	4	Usluge projektiranja	71322300-4	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	120 dana	
242.	222			Revizija	71248000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	120 dana	
243.	45	Izgradnja obil. Stoca – sanacija servisne saobraćajnice tokom izvođenja radova	5	Radovi	45233122-0	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
244.		Izrada tehničko investicione dokumentacije za „Investicioni program za izgradnju, rekonstrukciju i rehabilitaciju magistralnih cesta u FBiH“	6	Usluge		400.000,00	341.880,34	Po potrebi				
245.		Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte	7	Usluge		184.790,00	157.940,17	Po potrebi				
245.1.	223	Projekat izgradnje Južne saobraćajnice u Tuzli – Izrada zahtjeva za prethodnu procjenu utjecaja na okoliš i studije za prethodnu vodnu suglasnost		Usluge	71313440-1	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
245.2.	225	Geodetsko snimanje i izrada geodetske situacije na području općine Novi Grad za projekat: Izgradnja XII transverzale u Sarajevu, potez od Stupske petlje do Aerodroma		Usluge	71332000-4	5.967,00	5.100,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	
245.3.	226	Geodetsko dosnimavanje profila za potrebe izdavanja suglasnosti "JP Željeznice FBiH" za projekat Rekonstrukcije raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica M17_006: Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, općina Žepče		Usluge	71332000-4	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	15 dana	
245.4.	228	Izrada zahtjeva za predhodnu procjenu uticaja na okoliš za projekat izgradnje obilaznice Bosanske Otoke		Usluge	71313440-1	3.510,00	3.000,00	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	15 dana	
						1.088.500,00	917.341,88					
		3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela										
246	144	Modernizacija semafora na ulazu u Vitez M5	1	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juni 24.	45 dana	
						7.000,00	5.982,91					
		3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka										
247.	145	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u naselju Pijavice na cesti M5, dionica Jajce - Jajce Jug	1	Projektovanje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
248	147	Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice „Brčanska Malta“ u kružni tok, u Tuzli na cesti M4	2	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
249	34	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M16 (spoj Slavonska i Splitska ulica), općina Kupres	3	Izvođenje radova	45233128-2	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
250	148			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
251.	35	Izgradnja pješačke staze uz cestu M14.2 naselje Donja Mahala, općina Orašje.	4	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
252.	149			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	30 dana	
253.	150	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8_004 skretanje za poslovnu zonu "Srebrenik 2" , grad Srebrenik.	5	Projektovanje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
254.	37	Izgradnja pješačke staze uz cestu M4.2_001 naselje Barake, općina Velika Kladuša.	6	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 24.	Oktober 24.	45 dana	
255.	152			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 24.	Oktober 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvirni datum pokretanja postupka	Okrvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
256.	154	Izgradnja pješačke staze uz cestu M16.2_001, općina Gornji Vakuf-Uskoplje – Humac-Dražev dolac	7	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	30 dana	
257.	39			Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	August 24.	Oktober 24.	30 dana	
258.	157			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	August 24.	Oktober 24.	30 dana	
259.	159	Izgradnja pješačke staze uz cestu M5, naselje Gudelj-Vatrostalna, općina Busovača.	8	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	
260.	42			Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
261.	163			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
262.	167	Izgradnja pješačke staze uz cestu M6 u naselju Ričina - Crnogorci	9	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	
263.	44			Izvođenje radova	45233161-5	140.000,00	119.658,12	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
264.	170			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
265.	266	M-17.1. 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Kovači, općina Zavidovići	10	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
266.	98			Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	30 dana	
267.	267			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Oktober 24.	Decembar 24.	30 dana	
268.	268	M-17.1. 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Krivaja, općina Zavidovići M-17.1. 002, izgradnja pješačkih staza kraj škola u naseljenim mjestima Vozuća, općina Zavidovići	11,12	Projektovanje	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	August 24.	Oktober 24.	30 dana	
269.	269	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M5– spoj Hasan-paše Predojevića i Nositelja hrvatskog trolista u Bihaću	13	Projektovanje	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	60 dana	
270.	270			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli 24.	Juli 24.	60 dana	
271.	99	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi	14	Izvođenje radova	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
272.	271			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	60 dana	
273.	100	Izgradnja pješačke staze na M15 Krkojevići-Čaplje u Sanskom Mostu, dionica Sanski Most 1 – Kamičak od km 3+700 do 5+100	15	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
274.	272			Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
275.	264	Izgradnja pješačke staze na cesti M20 kroz grad Goražde kod „Binga“ i u naselju Baći	16	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
276.	97			Izvođenje radova	45233161-5	328.000,00	280.341,88	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
277.	265			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Oktober 24.	Novembar 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
278.	263	Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-17.1 i R467, Ribnica, općina Zavidovići	17	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	August 24.	Oktober 24.	60 dana	
279.	262	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M15_003, općina Sanski Most	18	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
280.	96	Izgradnja nogostupa na M 17.3, ulaz u Neum	19	Izvođenje radova	45213316-1	175.000,00	149.572,65	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
281.	261			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Septembar 24.	Novembar 24.	45 dana	
282.	95	Izgradnja kružnog toka kod Lagera, Posušje	20	Izvođenje radova	45233128-2	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
283.	260			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
284.	256	Izgradnja kružnog toka na M4 –ulaz u Gračanicu	21	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
285.	93			Izvođenje radova	45233128-2	670.000,00	572.649,57	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	120 dana	
286.	258			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	120 dana	
287.	51	Izgradnja pješačke staze naselje Bučići, Novi Travnik na M16.4	22	Izvođenje radova	45233161-5	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
288.	181			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Septembar 24.	Septembar 24.	30 dana	
289.	185	Izgradnja pješačke staze na M6 Livno-Tomislavgrad u naselju Žabljak, grad Livno	24	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
290.	57			Izvođenje radova	45233161-5	168.000,00	143.589,74	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	45 dana	
291.	186			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Oktober 24.	Decembar 24.	45 dana	
292.	188	Izrada idejnog i glavnog projekta izgradnje kružnog toka na križanju obilaznice i ulice Župana Želimira u Livnu	25	Projektovanje	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
293.	190	Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M5 na ulazu u grad Bihać – kod Poliklinike	26	Projektovanje	71320000-7	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	90 dana	
294.	191			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	60 dana	
295.	66	Sanacija pješačke staze na M14 Bihać 4-Srbljani- prolaz kroz Bihać	27	Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
296.	197			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	45 dana	
297.	198	Izgradnja pješačke staze na mag. cesti M4 u naselju Ljetinići, Jelah	28	Projektovanje	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
298.	67			Izvođenje radova	45233161-5	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	30 dana	
299.	201			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Novembar 24.	Decembar 24.	30 dana	
300.	61	Izgradnja priključka na M5 za poslovnu zonu „Kombiteks“, grad	29	Izvođenje radova	45233120-6	47.000,00	40.170,94	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
301.	194	Binač		Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
302.	64	Zamjena i dogradnja odbojnih ograda minimalnog nivoa zaštite H1. cesta M16. dionica 006. Jajce	30	Izvođenje radova	45233120-6	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
						5.330.000,00	4.555.555,56					
		3.2.4 Vandredno održavanje										
		3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata										
303.	80	Sanacija vijadukta „Mjedonica“ (M5-016-426) , na cesti M5, dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+511	1	Izvođenje radova	45221111-3	850.000,00	726.495,73	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	150 dana	
304.	233		4	Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	150 dana	
305.	82	Sanacija kolovozne ploče na mostu (M17-014-313) preko gradske ulice (Bajatova), Bjelušine-Mostar	2	Izvođenje radova	45221111-3	104.000,00	88.888,89	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	30 dana	
306.	234	obilaznica.dionica Potoci-Mostar (centar) 1, km 13+227	4	Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	30 dana	
307.	1	Zamjena dilatacija na mostu (M17-012-302) preko duboke doline, Ostrožac, na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica 1, km 13+227	3,4,5	Izvođenje radova	45221111-3	289.000,00	247.008,55	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	90 dana	
308.	1	Zamjena dilatacija na mostu (M19.2-001-96) preko rijeka Drinjače, Vitalj na cesti M19.2, dionica Kladanj – Vlasenica, km 0+081	3,4	Nadzor	71247000-1	9.000,00	7.692,31	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	90 dana	
309.	4	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-003-147)-preko rijeke Velika Ribnica, (kamenolom dijabaza Velika Ribnica), dionica Ribnica - Banovići – Živinice, km 3+800 (35,65)	6	Projektovanje	71322300-4	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	120 dana	
310.	5			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	90 dana	
311.	7	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-004-111) preko rijeke Krivače, Dubrava Gornja, dionica Živinice - Dubrave – Medaš, km 7+954 (15)	7	Projektovanje	71322300-4	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	April 24.	Juli 24.	120 dana	
312.	8			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Juli 24.	Septembar 24.	90 dana	
313.	9	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M15-D04-35) preko rijeke Sane, Vrhpolje na cesti M15, dionica Kamičak - Gornji Kamičak, 0+074 (106,20)	8	Projektovanje	71322300-4	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	180 dana	
314.	10			Revizija	71248000-8	8.000,00	6.837,61	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	90 dana	
315.	9	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta (M17.1-003-156) preko rijeke Litve, Banovići na cesti M17.1, dionica Ribnica - Banovići – Živinice, km 19+138 (31)	9	Projektiranje	71322300-4	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	120 dana	
316.	12			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Novembar 24.	Decembar 24.	90 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
317.	13	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije (M4.2-001-1) preko rijeke Maljevac , gr. prijelaz Maljevac na cesti M4.2, dionica Skokovi –Srbljani, km 0+006 (10)	10	Projektiranje	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Oktoibar 24.	Novembar 24.	120 dana	
318.	14			Revizija	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Konkurentski	Novembar 24.	Januar 25.	90 dana	
319.	15	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-428) preko potoka Huk, Miljanovci-Kalesija, na cesti M4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 13+755 Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP4-012-38) preko Kalesijske rijeke, Kalesija selo, Kalesija, na cesti M4, dionica Simin Han 1 – Donje Caparde, km 18+552	11,12	Projektiranje	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Oktoibar 24.	Decembar 24.	120 dana	
320.	17			Revizija	71248000-8	6.000,00	5.128,21	Konkurentski	Decembar 24.	Februar 25.	90 dana	
321.	18	Izrada glavnog projekta sanacije/rekonstrukcije pločastog propusta (PLP17.5-001-480) preko rijeke Doljanke, Sovići - Jablanica, na cesti M17.5, dionica Jablanica - Blidinje, km 18+780	13	Projektiranje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Oktoibar 24.	Decembar 24.	120 dana	
322.	19			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Decembar 24.	Februar 25.	90 dana	
323.	76	Sanacija mosta preko rijeke Bosne (M17.1-001-636) u Žepču , na cesti m71 .1, dionica Žepče -Zavidovići-Ribnica , km 0+980	14	Projektiranje	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Oktoibar 24.	Decembar 24.	120 dana	
324.	77			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Decembar 24.	Februar 25.	90 dana	
325.	11	Cesta M15, Zamjena diletacija na mostu na obilaznici Livna-prema Grahovu	15	Izvođenje radova	45233124-4	125.000,00	106.837,61	Otvoreni	Oktoibar 24.	Septembar 24.	60 dana	
326.	78			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Decembar 24.	Septembar 24.	60 dana	
						1.808.000,00	1.545.299,15					
		3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza										
327.	12	Rekonstrukcija i modernizacija kolovoza i pješačkih staza na cesti M14_001 od km 0+500 do km 2+170, grad Bihać	1	Izvođenje radova	45233124-4	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	90 dana	
328.	79			Nadzor	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	90 dana	
329.	13	Sanacija kolovoza na cesti M4_012 Simin Han 1 - Donje Caparde III faza	2	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
330.	80			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni 24.	August 24.	45 dana	
331.	14	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Donja Orahovica-Šićki Brod 1	3	Izvođenje radova	45233124-4	750.000,00	641.025,64	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
332.	81			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
333.	15	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Doboj-Donja Orahovica	4	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45dana	
334.	82			Nadzor	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
335.	83	Sanacija kolovoza na cesti M1.9_002 Gradačac-Kerep, dužina cca 6km, grad Gradačac	5	Projektovanje	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
336.	16			Izvođenje radova	45233124-4	800.000,00	683.760,68	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	60 dana	
337.	84			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	60 dana	
338.	85	Sanacija kolovoza i pješačkih staza na cesti M5_006 Gornje Bravsko-Ključ, prolaz kroz Ključ	6	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
339.	17			Izvođenje radova	45233161-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45 dana	
340.	86			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 24.	Oktobar 24.	45dana	
341.	18	Sanacija kolovoza na cesti M17.5_004 Grude 2-Privalj	7	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
342.	87			Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
343.	19	Sanacija kolovoza na cesti M16_011 Livno-Renjići od km 16+500 do 17+500, L=1000m	8	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
344.	88			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
345.	20	Sanacija kolovoza na cesti M1.8_003 Pelagićevo-Srebrenik	9	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
346.	89			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
347.	21	Sanacija kolovoza na cesti M5_012 Nević polje-Kaonik, potez Vitez-Kaonik	10	Izvođenje radova	45233124-4	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
348.	90			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
349.	349	Sanacija kolovoza na cesti M17.3 Buna-Masline	11	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
350.	350			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
351.	113	Sanacija kolovoza na cesti M5 Kaonik-Gromiljak, prolaz kroz Jehovac	12	Projektovanje	71320000-7	3.000,00	2.564,10	Konkurentski	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
352.	28			Izvođenje radova	45233124-4	390.000,00	333.333,33	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
353.	114			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
354.	115	Sanacija asfaltnog kolovoza sa izgradnjom pješačke staze na M17.4 Mostar-Čitluk-Brdo Hum	14	Projektovanje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
355.	29			Izvođenje radova	45233161-5	475.000,00	405.982,91	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
356.	116			Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
357.	30	Sanacija asf. Kolovoza na M14.2 na dionici Šamac-Orašje	15	Izvođenje radova	45233124-4	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
358.	122			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	30 dana	
359.	31	Sanacija asfaltnog kolovoza Žepče-Zavidovići	16	Izvođenje radova	45233124-4	122.500,00	104.700,85	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
360.	125			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	

7.038.500,00

6.015.811,97

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka												
361.	128	Sanacija klizišta na cesti M14_003 km 7+460 (L) Bosanska Krupa 1-B.Otoka.	1	Projektovanje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	30 dana	
362.	32			Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
363.	131			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Septembar 24.	Novembar 24.	60 dana	
364.	33	Sanacija škarpi i nestabilnih kosina na cesti M16-006, dionica: Crna Rijeka-Jajce, lokacija 2 (km 7+050 - km 7+800) – II faza	2	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	90 dana	
365.	134			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Juni 24.	Septembar 24.	90 dana	
366.	136	Sanacija škarpi i uklanjanje ili stabilizacija Ostenjaka iznad ceste M17 i brane HE Grabovica	3	Projektovanja	71320000-7	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Oktobar 24.	Decembar 24.	60 dana	
367.	139			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Otvoreni	Novembar 24.	Januar 25.	60 dana	
368.		Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	4	Usluge projektovanja		90.000,00	76.923,08	Po potrebi				
368.1.	274	Izrada glavnog projekta pješačke staze uz cestu M18, Husino -Ljubače, grad Tuzla		Usluge projektovanja	71320000-7	10.000,00	8.457,01	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	30 dana	
						957.000,00	817.948,72					
4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije												
369.		Elaborati eksproprijacije i pripreme faze za eksproprijaciju (vještačenje, pretvorbe zemljišta i sl.) Pripreme faze za eksprop. (vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.) Konsultantske usluge - pravna pomoć	1.	Usluge	71311000-1	90.000,00	76.923,08	Po potrebi				
369.1.	143	Izrada elaborata eksproprijacije za dionicu Bosanska Krupa -Bihać, poddionica Bosanska Krupa Mali Radić (Veliki Radić)		Usluge	71311000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	20 dana	
						100.000,00	85.470,09					
Odluka Vlade FBiH V broj: 406/24 od 13.3.2024.godine												
370	146	Izgradnja Južne obilaznice Mostara – Nadzor na izgradnji tunela Novi (L=900 m), dionica Miljkovići-Rodoč-veza na M17	2	Nadzor	71247000-1	187.000,00	159.829,06	Pregovarački bez objave obavještenja	Septembar 24.	Oktobar 24.	75 dana	Dodatne usluge
371	38	Izgradnja rasvjete na M17, Ortiješ u gradu Mostaru	3	Izvođenje radova	71320000-7	405.000,00	159.829,06	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	45 dana	
372	156			Nadzor	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
373	161	Izgradnja rasvjete na cesti M17, dionica prolaz kroz Počitelj	3	Projektovanje	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	
374.	43			Izvođenje	45233120-6	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	
375.	169.			Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli 24.	Septembar 24.	45 dana	

PLAN NABAVKI ZA 2024. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	R.br.u planu nab. na Portalu	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Trajanje ugovora	Napomene
						Sa PDV-om	Bez PDV-a					
376.	172	Izrada elaborata ukrštanja trase ceste Šiški Brod – Đurđevik sa dalekovodima, na dionici 1, poddionica 1, km 0+300 do km 5+400 – (DV 400kV TS Tuzla 4-TS Stanari, raspon SM 1 – SM 2, DV 220 kV TS Zenica 2 – TS Tuzla 4, raspon SM 213 – SM 214 i DV 110 kV TS Tuzla 4 – TS Banovići, raspon SM 1-SM 2 .	4	Usluge	71311000-1	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Maj 24.	Juni 24.	20 dana	
377.	173	Izrada glavnog projekta izmještanja i zaštite dalekovoda na trasi ceste Šiški Brod – Đurđevik, dionica 1, poddionica 1, km 0+300 do km 5+400 – (DV 400kV TS Tuzla 4-TS Stanari, raspon SM 1 – SM 2, DV 220 kV TS Zenica 2 – TS Tuzla 4, raspon SM 213 – SM 214 i DV 110 kV TS Tuzla 4–TS Banovići, raspon SM 1-SM 2)	4	Projektovanje	71320000-7	35.100,00	30.000,00	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
378.	179.			Revizija	71248000-8	4.680,00	4.000,00	Direktni sporazum	Juni 24.	Juli 24.	45 dana	
379.	53.	Rekonstrukcija ceste Kreševo-Kiseljak, dionica Tomića krivina - Alagić,	6	Izvođenje radova	45233120-6	350.000,00	299.145,30	Pregovarački	Maj 24.	Juni 24.	30 dana	Dodatni radovi
380.	54.	Rekonstrukcija dijela tomlavgradske obilaznice	8	Izvođenje radova	45233124-4	490.000,00	418.803,42	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
381.	184.			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 24.	Juli 24.	45 dana	
382.	58.	Sanacija ceste Lepenica-Han Ploča	9	Izvođenje radova	45233124-4	1.300.000,00	1.111.111,11	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
383.	187.			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juni 24.	August 24.	60 dana	
384.	59.	Izgradnja kružnog toka Mlake, na cesti M18, dionica Šiški Brod 3- Živinice 1	11	Izvođenje radova	45233124-4	670.000,00	572.649,57	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	60 dana	
385.	189			Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	60 dana	
386.	62	Izgradnja kružnog toka HIDANI, na cesti M4 u Kalesiji, dionica Simin Han-Donje Caparde	12	Izvođenje radova	45233124-4	640.000,00	547.008,55	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	60 dana	
387.	192			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Oktober 24.	Decembar 24.	60 dana	
						3.647.683,00	3.117.677,78					

Plan nabavki za 2024. godinu



 Direktor
 Ljubo Pravić, dipl.ing.grad.