

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okrvirni datum pokretanja postupka	Okrvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
	<b>B. RASHODI</b>									
	<b>Materijalni troškovi i usluge</b>									
1	Kancelarijski pribor i materijal	1	Roba	228	35.000,00	29.914,53	Konkurent. zahtjev	Januar 21.	Mart 21.	
2	Toneri i ketridži	1	Roba	30125110-5	15.000,00	12.820,51	Konkurent. zahtjev	Juni 21.	Septembar 21.	
3	Električna energija	2	Roba	09310000-5	45.000,00	38.461,54	Izuzete po ČL. 10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	3	Roba	09134200-9	95.000,00	81.196,58	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
5	Usluge održavanja, servisiranja i registracije	5	Usluge		21.580,88	18.445,20	Prema potrebi			Ukupno 200.000,00
5.1.	Održavanje sistema grijanja i hladjena		Usluge	50720000-8	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 20.	Oktobar 20.	
5.2.	Usluge iznajmljivanja printera		Usluga	302232100-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 21.	Mart 21.	
5.3.	Isporuka i montaža garažnih vrata u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Roba	44221240-9	4.650,00	3.974,36	Direktni sporazum	Februar 20.	Mart 20.	
5.4.	Održavanje vozila		Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurent. zahtjev	Maj 21.	August 21.	
5.5.	Tehnički pregled vozila		Usluge	50112000-3	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
5.6.	Održavanje UPS sistema		Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	August 21.	August 21.	
5.7.	Servis dizel električnog aparata		Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August 21.	August 20.	
5.8.	Održavanje liftova		Usluge	50750000-7	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.9.	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata		Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	Mart 21.	Mart 21.	
5.10.	Dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH		Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
5.11.	Kerio Control Firewall		Robe	48219100-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Novembar 20.	Decembar 20.	
5.12.	Cisco Smartnet Program pretplate		Usluga	50300000-8	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Novembar 20.	Decembar 20.	
5.13.	Obnova programa pretplate za Autodesk Civil3D 2013 SL i MAP 3D		Usluge	72267100-0	13.500,00	11.538,46	Otvoreni	August 20.	Septembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
5.14.	Obnova programa pretplate za autodesk programske proizvode		Usluge	72267100-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 20.	Februar 20.	
5.15.	Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije		Usluga	72267100-0	25.400,00	21.709,40	Pregovarački	August 20.	Oktober 20.	
5.16.	Softver za antivirusnu zaštitu -Sophos licenca		Usluga	48761000-0	13.500,00	11.538,46	Konkurent zahtjev	Februar 21.	April 21.	
5.17.	Godišnji servis plotera		Usluge	50312000-5	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
5.18.	Pranje vozila		Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
5.19.	Održavanje sistema protivpožarne zaštite		Usluge	45321000-8	7.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.20.	Usluge vatrodajnog centra		Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.21.	Sanacija mokrih čvorova u zgradi JP Ceste FBiH		Usluge	50800000-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Decembar 20.	Decembar 20.	
5.22.	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema		Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
5.23.	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija		Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Novembar 21.	Decembar 21.	
5.24.	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS		Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
5.25.	Nabavka silikonskih baterija 12V za brojače prometa.		Roba	31400000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
5.26.	Softver za obradu prostornih podataka /projektovanje - licence		Roba	48219100-7	17.000,00	14.529,91	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
5.27.	Ispоруka i montaža terminala za bezkontaktni (mjerenje temperature)		Roba	38412000	4.900,00	4.188,03	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
5.28.	Usluge servisiranja fancoilera u JP Ceste FBiH		Usluge	50720000-8	6.700,00	5.726,50	Direktni sporazum	Septembar 21.	Septembar 21.	
6	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
7	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktober 20.	
8	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja		Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
9	Održavanje sustava za upravljanje dokumentima		Usluge	4800000-8	15.000,00	12.820,51	Pregovarački	Oktobar 20.	Decembar 20.	
10	Učešće na sajmovima i seminarima	6	Usluge	80522000-9	5.000,00	4.273,50	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
10.1.	Materijal za sajam	6	Roba	22462000-6	3.000,00	2.159,00	Direktni sporazum	Mart 21.	Mart 21.	
11	Stručan literatura i časopisi	7	Roba	22211000-2	15.000,00	12.820,51		Prema potrebi		
12	Zakupnina licence	9	Roba	48771000-3	112.000,00	95.726,50		Prema potrebi		
13	Reklama i propaganda	10	Usluge	79342200-5	20.960,00	17.914,53		Prema potrebi		
13.1.	Usluge PR		Usluge	79416200-5	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Decembar 20.	Decembar 20..	
14	Nabavka reklamnog materijla		Roba	22462000-6	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Decembar 20.	Decembar 20..	
15	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade		Usluge	66515200-5	3.000,00	2.400,00				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika		Usluge	66512100-3	9.500,00	8.119,66				
	Lot 3: Osiguranje vozila		Usluge	66514110-0	29.000,00	24.786,32				
		11			41.500,00	35.470,09	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
16	Ljckarski pregled -sistematski	11	Usluge	85140000-2	23.000,00	19.658,12	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Decembar 20.	Januar 21.	
17	Usluge reprezentacije	13	Usluge	55000000-0	28.000,00	23.931,62	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
17.1.	Usluge interne reprezentacije - inerni bife		Usluge	55000000-0	12.000,00	10.256,41	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Maj 21.	Juni 21.	
18	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	18	Usluge	90911200-8	37.200,00	31.794,87	Konkurent. zahtjev	Februar 21.	April 21.	
19	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	18	Usluge	90919200-4	2.800,00	1.880,34	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21 .	
20	Obezbjedjenje zgrade	19	Usluge	79711000-1	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20 .	
21	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade		Usluge	98300000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 20.	Novembar 20.	
22	Advokatske usluge i vještačenje	25	Usluge	79110000-8	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
23	Troškovi eksterne revizije	26	Usluge	79313000-1	24.000,00	20.512,82	Konkurentski	April 20.	Novembar 20.	Okvirni sporazum na 2 godine
24	Ostali troškovi poslovanja	28			18.966,40	16.210,60		Po potrebi		Ukupno 50.000,00 KM
24.1.	Usluge štampanja		Usluge	22114310-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
24.2.	Platea program pretplate		Roba	48761000-0	2.574,00	2.200,00	Direktni sporazum	Mart 20.	Mart 20.	
24.3.	Održavanje softvera za upravljanje sadržajem na web stranici		Usluge	72267100-0	1.497,60	1.280,00	Direktni sporazum	April 20.	April 20.	
24.4.	Najam autodeska		Usluge	72267100-0	4.680,00	4.000,00	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
24.5.	Nabavka novogodišnjih paketića		Roba	37520000-9	1.200,00	1.025,64	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
24.6.	Stalna internet konekcija		Usluge	72400000-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
24.7.	Nabavka guma		Roba	34351100-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	Maj 20.	
24.8.	Usluge obuke za vizualnu inspekciju kolovoza		Usluge	80531200-7	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Maj 20.	Maj 20.	
24.9.	Usluge integracije postojeće mreže sasistemom RAMS		Usluge		1.872,00	1.600,00	Direktni sporazum	Juni 20.	Juni 20.	
24.10.	Nabavka dodatnih usluga održavanje čistoće poslovne zgrade JP Ceste FBiH, nabavka dodatnih količina higijenskih i dezinfekcionih sredstva		Usluge	90911200-8	3.510,00	3.000,00	Pregovarački bez obavještenja o nabavci	Oktobar 20.	Decembar 20.	
24.11.	Najam Autodesk softvera		Usluga	72267100-0	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Januar 21.	Mart 21.	
24.12.	Gorivo za automobile		Roba	09131200-4	7.000,00	5.982,91	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>938.550,88</b>	<b>802.180,24</b>				
	<b>Redovno održavanje cesta</b>									
25	(gr.ent.) Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) crne Rijeka-Jajce i Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	3	Radovi Lot 5	45233141-9	9.840.000,00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Mart 21.	Juli 21.	Okv.sporazum (4 godine)
	<b>Ulaganja u redovna održavanja</b>									
26	Radovi redovnog održavanja mostova		Radovi	45221110-6	380.000,00	324.786,33	Otvoreni	Septembar 20.	Decembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
26.1.	Antikorozivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem na: Mostu preko rijeke Bosne (Bosna III), u Topčić polju, na cesti M17 i Mostu preko lokalnog puta i rijeke Rače u Srednjem, na cesti M18		Radovi	45221110-6	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Januar 21.	April 21.	
27	Glavni pregledi objekata		Usluge	71311000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
28	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa		Roba	09310000-5	500.000,00	427.350,43	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
29	Osiguranje pružnih prelaza u USK (sufinansiranje)		Radovi	45233129-9	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20	
30	Poboljšanje sigurnosti prometa -izrada noveliranih prometnih projekata		Usluge projektovanja	71242000-6	85.500,00	73.076,92	Otvoreni	Juni 20.	Oktobar 20	
30.1.	Revizija noveliranih prometnih projekata		Usluge	71318000-0	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
31	Nadzor na radovima redovnog održavanja semaforских uređaja , opreme i svjetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama FBiH		Usluge	50232000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
32	Nadzor na radovima redovnog održavanja javne rasvjete raskrižja , tunela i prilaznih zona tunelima na		Usluge	50232100-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juni 20.	
32.1	Održavanje opreme tunela Karaula, cesta M18		Usluge	50324100-3	124.020,00	106.000,00	Pregovarač.	Septembar 20.	Novembar 20.	
32.2	Popravka dva agregata - tunel Karaula		Usluge	50324100-3	3.669,12	3.136,00	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
32.3	Popravka znaka u tunelu Karaula		Usluge	50324100-3	1.930,50	1.650,00	Direktni sporazum	Decembar	Decembar	
33	Radovi na sanaciji postojećih i izgradnji novih svjetlosnih prom.znakova kod škole		Radovi	50232000-0	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
34	Redovno održavanje brojača prometa		Usluge	34970000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurent. zahtjev	August 20.	Oktobar 20.	
35	Monitoring vozila redovnog održavanja GPS/GPRS uređajima		Usluge	71700000-5	23.000,00	19.658,12	Ancks 2 dio B	Juli 20.	Septembar 20..	
36	Monitoring vozila JP Ceste FBiH GPS/GPRS uređajima		Usluge	71700000-5	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
37	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola		Radovi	45233294-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
38	Tehničko izdavanje i čišćenje površine od mina		Radovi	45100000-8	0,00	0,00				
39	Rekalibracija uređaja za mjerenje refleksije horizontalne i vertikalne signalizacije		Usluge		25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
40	Usklađivanje vertikalne signalizacije sa noveliranim prometnim projektima		Usluge	45233294-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 20.	Oktober 20.	
41	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl <sub>2</sub> : Lot 1, Lot 2 i Lot 3		Roba	14400000-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Septembar 20.	Decembar 20..	
42	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode				1.774.688,02	1.516.827,37	Prema potrebi			
42.1	Usluge istražnih radovi za izgradnju potporne konstrukcije na obilaznici tunela Vranduk		Usluge	71332000-4	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
42.2.	Usluga izrade glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihacu,		Usluge	71320000-7	17.550,00	15.000,00	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
42.3.	Usluga izrade glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Bregave na "mini obilaznici Stoca"		Usluge	71320000-7	0,00	0,00				
42.4	Izgradnja privremenog kružnog toka, skretanje Energopetrol – industrijska zona, općina Vogošća-dodatni radovi		Radovi	45233161-5	35.000,00	29.914,53	Pregovarački	Juli 20.	August 20.	
42.5	Izrada idejnog projekta sanacije/rekonstrukcije mosta preko rijeke Jale u Siminom Hanu, na cesti M4, dionica 012 Simin Han-Donje Caparde 3 u km 0+214		Usluga	71322000-1	5.850,00	5.000,00	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20..	
42.6	Sjeverni ulaz u Mostar Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice (cesta M17 i M17.4) i tunela		Usluge	71322000-1	6.999,99	5.982,90	Direktni sporazum	Dec 20.	Dec 20.	
42.7	Dodatni radovi izgradnja podhodnika kod skretanja za naselje Podgrade, cestra M16.2_002, Gornji Vakuf/Uskoplje-Prozor/Rama		Radovi	45233129-9	40.912,00	34.967,52	Pregovarački bez objave obavještenja	Dec 20.	Dec 20.	
42.8.	Izrad idejnog projekta sanacije mosta preko rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, na cesti M16, dionica Donji Vakuf I - Bugojno , km 0+890		Usluge nadzora	71322000-1	6.999,99	5.982,90	Direktni sporazum	Dec 20.	Dec 20.	
42.9	Usluge projektiranja, Izrade projekta semaforizacije raskrsnice na cesti M6.1 dionica 510 u km 0+700 (Hotel Ero) ulica dr. Ante Starčevića i ulica Kardinala Štepinca		Usluge projektiranja	71322000-1	6.999,99	5.982,90	Direktni sporazum	Dec 20.	Dec 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
42.10.	Revizija glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću,		Usluge	71322300-4	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
42.11	Cesta M4.2.,Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L=cca14km -dodatne usluge		Usluge projektiranja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>3.972.959,62</b>	<b>3.395.691,98</b>				
	<b>6. Troškovi konsultantskih usluga</b>									
43	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	1	Usluge	71311100-2	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Maj 20.	Novembar 20.	
44	Usluge izrade projekata izvedenog stanja magistralnih cesta	2	Usluge	71321000-4	0,00					
45	Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne kontrole kvaliteta radova	3	Usluge	71311100-2	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Januar 21.	April 21.	
46	Održavanje baze infrastrukture podataka -SUGOC-a i ROC-a	4	Usluge	72000000-5	110.000,00	94.017,09	Pregovarački	Mart 20.	Juli 20.	
47	ISO 9001, ISO 14001 i ISO 45001-Standard upravljanja kvalitetom	5	Usluge	72225000-8	140.000,00	119.658,12	Izuzete po Čl.10. stav c ZJN	Septembar 21.	Novembar 21.	
48	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	6	Usluge	72224000-1	92.500,00	79.059,83	Izuzete po Čl.10. stav c ZJN	Po potrebi		
49	Izrada studije analize prometa na magistralnim pravcima	7	Usluge	71336000-2	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
50	Izrada plana posebnog obilježja mreže magistralnih cesta	8	Usluge	71336000-2	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
51	Tehnička i finansijska revizija - kreditne sredstva	9	Usluge	79313000-1	250.000,00	213.675,21	Izuzete po Čl.10. stav c ZJN	April 20.	Juli 20.	
52	Izrada akcionih planova preseljenja za potrebe međunarodnih institucija	10	Usluge	79315000-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli 20.	Novembar 20.	
53	Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u FBiH	11	Usluge	72310000-1	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
54	Prikupljanje , obrada podataka i izrada georeferencijalnog panoramskog video zapisa magistralnih cesta FBiH	12	Usluge	72310000-1	490.000,00	418.803,42	Pregovarski	Maj 20.	Oktober 20.	
55	Prikupljanje i, obrada podataka i izrada georeferenciranog panoramskog video zapisa magistralnih cesta M4.3 i M17.5, cca 157 km	12	Usluge	72310000-1	110.000,00	94.017,09	Pregovarski	Februar 20.	April 20.	
56	Izrada elaborata Analiza implementacije predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu potrošnju električne energije u JP Ceste FBiH prema studijskom istraživanju iz 2016.godine	13	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
57	Izrada elaborata potrošnje električne energije u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH	14	Usluge	79313000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
58	Izrada studije utvrđivanja lokacija na mreži magistralnih cesta u FBiH na kojima se događaju učestale prometne nezgode (crne tačke)	15	Usluge	79313000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Septembar 20.	Januar 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>1.811.500,00</b>	<b>1.548.290,60</b>				
	<b>C. INVESTICIJE</b>									
	<b>I. Nabavka stalnih sredstava</b>									
59	Automatski brojači prometa	1	Robe	30216100-7	420.000,00	358.974,36	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
60	Ugradnja automatskih brojača prometa		Radovi	45314000-1	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
61	Automobili	2	Robe	34110000-1	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Oktober 20.	Decembar 20.	
62	Računarska oprema	3	Roba	30230000-0	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
63	Računarska oprema		Roba	30230000-0	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
64	Ulaganja u poslovnu zgradu	4	Radovi	45421152-4	31.376,43	26.817,46	Po potrebi			
64.1	Izgradnja server sobe za potrebe uspostave kontrolnog centra		Radovi	45262000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
64.2	Pregradjivanje ureda u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Radovi	45421152-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	



PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
64.3	Nabavka i ugradnja kancelarijskog namještaja za kontrolni centar RAMS u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Roba	45421152-4	6.976,57	5.962,88	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
64.4	Izrada i montaža aluminijskih portala		Radovi	45213150-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
64.5.	Elektro radovi - nova kancelarija na I spratu u poslovnoj zgradi JP Ceste FBiH		Radovi	45421152-4	3.627,00	3.100,00	Direktni sporazum	Dec 20.	Dec 20.	
64.6	Sanacija sistema grijanja i hladjena		Radovi	45331000-6	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
64.7	Formiranje ureda za smještaj kontrolne opreme		Radovi	45450000-6	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
65	Nadogradnja sistema gospodarenja cestama - Menadžerski portal	5	Usluge	48000000-8	110.000,00	94.017,09	Pregovarački	April 20.	Juni 20.	
66	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti	6			21.000,00	17.948,72	Prema potrebi			
66.1	Nabavka klima uređaja za server sobu		Roba	39717200-3	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	Maj 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>1.148.000,00</b>	<b>981.196,58</b>				
	<b>C. INVESTICIJE</b>									
	<b>2.2. Konsultantske usluge</b>									
67	Nadzor za projekte finansirane od strane EBRD iz II tranše		Usluge	71247000-1	180.000,00	153.846,15	Po potrebi			
68	Nadzor nad radovima izgradnje obilaznice Donji Vakuf, I faza, cesta M5.	6	Usluge	71247000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	April 20.	Decembar 20.	
68.1	Nadzor na Izgradnji obilaznice Bugojna		Usluge	71247000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
68.2	Nadzor na Izgradnji obilaznice Livna		Usluge	71247000-1	120.000,00	102.564,10	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>500.000,00</b>	<b>427.350,43</b>				
	<b>3.1. 1. Projekti iz predhodnog perioda</b>									
	<b>3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>									
69	Cesta M17.3 obilaznica Stoca l=cca 11 km , priprema geotehničkog studija (Misija G1)	1	Konsult. usluge	71351220-1	6.900,00	5.897,44	Direktni sporazum	Januar 20.	Februar 20.	
70			Idejni projekt	71318000-0	92.000,00	78.632,48	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
71			Glavni projekt	71322000-1	0,00	0,00				
72	Cesta M4.2.,Izrada idejnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazin (Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca 14km	2	Revizija	71320000-7	0,00	0,00				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procijenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
73	Cesta M6.1. Obilaznica Mostara, Glavni projekti objekata - mostova na dionici Miljkovići - Rodoč - veza na M-17 (vijadukt Rodoč L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi L=133m, Avijatičarski-rekonstrukcija L=133m, nadvožnjak M17 L=122m, nadvožnjak iznad željezničke pruge L=2x30,32m)	4	Revizija	71322300-4	17.000,00	14.529,91	Konkurent. zahtjev	April 20.	Juni 20.	
74	Cesta M5, Rekonstrukcija ceste Jajce-Donji Vakuf - Glavni projekat tunela („Cvitkovac“- L=cca 300m, „Vrbas“ – L=cca 212m i „Torlakovac“- L=cca 163m)	5	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
75			Revizija	71248000-8	0,00	0,00				
76	Nabavak usluga izrade projekta obilaznice Kiseljka: glavni projekat trase (II faza) , tunela (L=cca 600m), ukupne duzina dionice L=cca 1.000 m	6	Usluge projektovanja	71322000-1	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
77			Revizija	71322300-4	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 20.	Januar 21.	
78	Cesta M17.3, rekonstrukcija ceste M17.3, dionica : Drenovac - Stolac, L=cca 8 km - Glavni projekt	8	Usluge projektovanja	71322000-1	11.944,30	10.208,80	Pregovarački	August 20.	Oktobar 20.	Dodatne usluge
79	Cesta M5, Izgradnja ceste (izmještanje) M-5, dionica: Jezero-Jajce - Glavni projekat	9	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
80			Revizija	71322300-4	0,00	0,00				
81	(veza cesta M-14 i R 401) - Glavni projekat trase i mosta preko rijeke Une	10	Usluge projektovanja	71322000-1	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
82			Revizija	71322300-4	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
83	Cesta M4. Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šiški Brod, dovršetak izgradnje kružne raskrsnice Lipnica	11	Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
84	Cesta M4.3 Izgradnja obilaznice Bužima	12	Usluge nadzora	71247000-1	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
85	Cesta M 4.2 , Rekonstrukcija/izgradnja mosta preko potoka Buhača (M-4, I-01-1) na graničnom prijelazu Maljevac, dionica:Granica BiH/RH-Skokovi, sa rekonstrukcijom raskrsnice na obilaznici Velike Kladuše	14	Izvođenje radova	45233128-2	0,00	0,00				
86			Nadzor	71247000-1	0,00	0,00				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
87	Cesta M 14 , Izrada Glavnog projekta izgradnje mosta preko rijeke Une, lokaliteti rekonstrukcije raskrsnica ceste M-14_001 i lokalne ceste za naselje Brekovicna, km 7+830	15	Usluge projektovanja	71322000-1	61.700,00	52.735,04	Otvoreni	Februar 20.	Maj 20.	
88			Revizija	71248000-8	6.200,00	5.299,15	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	Objedinjeno sa pozicijom 279. odluka 5906 od 28.5.
89	Cesta M6, Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispas , na dionici : Gorica Vitina , općina Grude , I faza	16	Izvođenje radova	45233128-2	590.000,00	504.273,50	Otvoreni	Januar 20.	April 20.	
90	Cesta M-17,Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova : Glavni projekat rješenja pješačkog saobraćaja obilaznice M-17 u toku rekonst. tunela Vranduk, dionica Banlozi – Tetovo, L = 3,4 km	19	Usluge projektovanja	71320000-7	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
91	Cesta M-17,Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova -Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 2,3 km	19	Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj 20.	Juli 20.	
92	Cesta M-17,Rekonstrukcija tunela Vranduk II-odvijanje prometa u toku izvođenja radova -Glavni projekat rekonstrukcije obilaznice magistralne ceste M-17 u toku rekonstrukcije tunela Vranduk, L = 3,4 km	19	Usluge projektovanja	71250000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 20.	Oktobar 20.	
93	Cesta M 4.2 , Rekonstrukcija ceste M5 dionica Gromiljak - Blažuj, poddionica Kiseljak-Han Ploča, L=cca 8 km	20	Usluge projektovanja	71320000-7	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	April 20.	Novembar 20.	
94			Revizija	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli 20.	Decembar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>1.204.244,30</b>	<b>1.029.268,63</b>				
	<b>3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica</b>									
95	Cesta M-17, Rasvjeta mosta Begića i Begovićna na M-17	1	Radovi	45221110-6	58.500,00	50.000,00	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
95.1.	Cesta M-17, Rasvjeta mosta Begića i Begovićna na M-17	1	Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	April 20.	Mart 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
96		3	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
97	Cesta M14.2, Semaforizacija magistralne ceste M14.2 i lokalne ceste (11. Ulica), općina Orašje	3	Izvođenje radova	45233129-9	60.000,00	51.282,05	Otvoreni	Septembar 20.	Novembar 20.	
98		3	Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
99	Cesta M14.2, Semaforizacija mosta na M14.2/006 Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 (naizmjenično propuštanje vozila)	4	Usluge projektovanja	71320000-7	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
100	Cesta M5, Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han i Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 i M 11 u naselju Ripač	5,6	Usluge projektovanja	71320000-7	4.600,00	3.931,62	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>145.100,00</b>	<b>124.017,09</b>				
	<b>3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama</b>									
101	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihac-Srbijani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une, km 7+830	2	Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
102			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
103	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	3	Izvođenje radova	45233129-9	669.000,00	571.794,87	Otvoreni	Mart 20.	Septembar 20.	
104			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 20.	Septembar 20.	
105	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, sa izmještanjem dijela Ulice Alipašina, općina Centar, Sarajevo	3	Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
106	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnica cesta M-14.2 i i M5 u Bosanskom Petrovcu	6	Izvođenje radova	45233129-9	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
107			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	August 20.	Oktober 20.	
108	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M-18 010 Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 8+340	7	Izvođenje radova	45233129-9	550.000,00	470.085,47	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	
109			Nadzor	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Septembar 21.	Novembar 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
110	Cesta M17, izgradnja pješačke staze Karuše - Mravići	8	Usluge projektovanja	71248000-8	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
111			Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
112			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
112.1	Rekonstrukcija raskrsnica magistralnih cesta M14 i M14.2 u Bosanskoj Krupi	10	Usluge projektovanja	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
113	Cesta M14.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M14.1 i M1.9, na ulazu u Gradačac	13	Izvođenje radova	45233129-9	641.000,00	547.863,25	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	
114			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktober 20.	
115	Cesta M 15, Rekonstrukcija raskrsnice nu Sanskom mostu na M15	14	Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
116			Nadzor	71247000-1	0,00	0,00				
117	Cesta M 15, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-17 i R-435a u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci – Mostar	15	Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
118			Nadzor	71247000-1	0,00	0,00				
119	Cesta M 14, Izgradnja pješačke komunikacije preko magistralne ceste M17 u Općini Jablanica	16	Projektovanje	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Septembar 20.	Novembar 20.	
120			Revizija	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Otvoreni	Januar 21.	Februar 21.	
121	Cesta M 17, Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, općina Doboј - Jug	18	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Maj 21.	Juli 21.	
122			Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
123	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u Jelah, općina Tešanj (sufinansiranje sa Općinom Tešanj)	19	Izvođenje radova	45233120-6	0,00	0,00				
124			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
124.1	Cesta M18, nadzor nad izvođenjem radova na rekonstrukciji raskrsnice Hotel Sunce, Općina Vogošća	20	Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
125	Cesta M -16, Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), općina Bugojno	24	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 20.	Januar 20.	
126			Izvođenje radova	45233120-6	290.000,00	247.863,25	Otvoreni	Decembar 19.	Februar 20.	
127			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Decembar 19.	Februar 20.	
128	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste i lokalne ceste za Orahovicu, općina Konjic	28	Izvođenje radova	45233120-6	252.000,00	215.384,62	Otvoreni	Maj 20.	Septembar 20.	
129			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli 20.	Juli 20.	
129.1	Cesta M14.1., Izgradnja pješačke staze u naselju Posavska Mahala , općina Odžak	30	Izvođenje radova	45233120-6	256.000,00	218.803,42	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
129.2			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
130	Cesta M17, Sanacija crne tačke Misurići, dionica (005) općina Maglaj, km 19+000	31	Usluge projektovanja	71320000-7	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
131			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
132	Cesta M17, Sanacija crne tačke Tatarbudžak, dionica (006) općina Žepče, km 3+500	32	Usluge projektovanja	71320000-7	13.000,00	11.111,11	Otvoreni	Juni 21.	August 20.	
133			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
134	Cesta M15, Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica (002), Sanski most, km 25+750	33	Usluge projektovanja	71322000-1	8.600,00	7.350,43	Otvoreni	April 20.	August 20.	
135			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
136	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze u naselju Olovske Luke, općina Olovo	34	Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
137	Cesta M -1.8, Izgradnja pješačke staze na dionici Ježinac-Čehaje-Srebrenik-skretanje za Ljenobud, L=3179 m(Ifaza)	35	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 21.	Juni 201.	
138			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 21.	Oktobar 21.	
139			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 21.	Oktobar 21.	
140	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	36	Izvođenje radova	45233129-9	260.000,00	222.222,22	Otvoreni	Juni 20.	Januar 21.	
141			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 20.	Januar 21.	
142	Cesta M 6.1, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Vranić, općina Posušje	37	Izvođenje radova	45233161-5	98.000,00	83.760,68	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
143			Nadzor	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
144	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice na M-17 u naselju Janjići (veza za naselja Drivuša i Dolača), općina Zenica	38	Izvođenje radova	45233129-9	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
145			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 21.	August 21.	
146	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu zonu Glinište na M-4	39	Usluge projektovanja	71320000-7	11.000,00	9.401,71	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
147			Usluge revizije	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
148	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4- ulaz u Lukavac	40	Izvođenje radova	45233128-2	0,00	0,00				
149			Nadzor	71247000-1	0,00	0,00				
150	Cesta M 5, Raskrsnica sa R-441 (Vjetrenica), rekonstrukcija postojeće (postoji projekat) sa djelimičnom sanacijom kolovoza ispred i iza raskrsnice	42	Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
151			Nadzor	71247000-1	0,00	0,00				
152	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II faza	44	Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
153			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
154	Cesta M 18, Rekonstrukcija krivine kod autobusnog stajališta Crijevčići – prema Tuzli	46	Usluge projektovanja	71322000-1	9.500,00	8.119,66	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
155			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
155.1.			Usluge projektovanja	7125000-5	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
156	Cesta M17, Postavljanje odbojnih ograda nivoa zaštite H1	47	Izvođenje radova	45233120-6	863.000,00	737.606,84	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
157			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
157.1.	Revizija gl.projekta raskrsnice ceste M17 i lokalne ceste za naselje Papratnica, dionica Ozimica Topčić polje km 9+1850, općina Žepče		Revizija	71248000-8	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
158	Cesta M6, Rekonstrukcija raskrsnice na M-6 i R-427, općina Stolac	49	Izvođenje radova	45233129-9	520.000,00	444.444,44	Otvoreni	Maj 21	Juli 21	
159			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21	Juli 21	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
160	Cesta M17, Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700	50	Izvođenje radova	45233161-5	0,00	0,00				
161			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
162	Cesta M 5, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik	52	Izvođenje radova	45233128-2	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
163			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juli 20.	Oktober 20.	
164	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na cesti M-17, ulaz u industrijsku zonu Pečuj, grad Zenica	53	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
165			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
166	Cesta M18, Nastavak izgradnje servisne saobraćajnice u općini Živinice	54	Izvođenje radova	45233124-4	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
167			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
167.1	Cesta M16.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Gračac, općina Prozor	55	Izvođenje radova	45233124-4	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juli 20.	Oktober 20.	
168			Usluge revizije	71248000-8	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
169	Cesta M16.2, Rekonstrukcija raskrsnice za naselje Duge, općina Prozor	56	Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21	
170			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Septembar 21	
171	Cesta M 5. Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu		Izvođenje radova	45233129-9	383.000,00	327.350,43	Otvoreni	Oktober 20.	Decembar 20.	
172	Cesta M 5. Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje za poslovnu zonu	41.59,60	Usluge nadzora	71247000-1	19.000,00	16.239,32	Otvoreni	August 20.	Oktober 20.	
172.1	Cesta M 15. Izgradnja pješačke staze na cesti M15 ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč	62	Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	August 20.	Novembar 20.	
172.2			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
173	Cesta M1.9, Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina (gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja kružnog toka na križanju za industrijsku zonu, općina Gradačac	65	Izvođenje radova	45233124-4	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
174			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	



PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
175	Cesta M4.2, Rekonstrukcija raskrsnice na M-4.2, izlaz iz Velike Kladuše, dionica_001 (spoj Obilaznice i magistralne ceste	66	Usluge projektovanja	45233129-9	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	April 21.	Juli 21.	
176			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
177	Cesta M16.4 Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Stojkovići, općina Novi Travnik	67	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
178			Izvođenje radova	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juli 20.	Decembar 20.	
179			Nadzor	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Septembar 20.	Decembar 20.	
180	Cesta M17/M5, Oredenje snježecim lokacija za vaganje: - „Tatarbudžak“ na M-17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L - „Rakovica“ na cesti M-5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km.19 +660 D - „Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990 L	69	Usluge projektovanja	71247000-1	12.000,00	10.256,41	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
181	Cesta M 6, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M-6.1 i lokalne ceste za Industrijsku zonu - naselje Knežpolje, općina Široki Brijeg	70	Usluge projektovanja	71247000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Maj 20.	Septembar 20.	
182			Revizija	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
183	1. Rekonstrukcija raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 3+500 sa ulicom Reljevska, općina Novi grad Sarajevo i 2. Rekonstrukcija sa semaforizacijom raskrsnice magistralne ceste M17, dionica: 008 HW (Jošanica) 1 - Stup 1, km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, općina Novi grad Sarajevo	71,72	Usluge projektovanja	71320000-7	17.400,00	14.871,79	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
184			Revizija	71248000-8	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 21.	April 21.	
185	Cesta M18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac - Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	73	Usluge projektovanja	71247000-1	9.999,99	8.547,00	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
186			Revizija	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
187	Cesta M5, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M-5 A.Šaćirbegović, _Korija_Ljubogoša km1+350	74	Usluge projektovanja	71240000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 20.	Januar 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
188	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i R469, općina Kalesija, km 8+860	75	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
189	Cesta M17, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-17, općina Ilidža	76	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
190	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze Gromljak-Blažuj (Rakovica) II faza	77	Izvođenje radova	45233161-5	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Oktober 20.	Januar 21	
191			Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Januar 21.	Februar 21.	
192	Cesta M16, Rekonstrukcija raskrsnice na magistralnoj cesti M-16, općina Karadžić, općina Bugojno	78	Usluge projektovanja	71320000-7	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
193	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze dionica: Priboj 2-Simin Han I	79	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
194	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	80	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
195	Cesta M1.8, Izgradnja servisne saobraćajnice uz magistralnu cestu, općina Srebrenik	81	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
195.2	Cesta M-18.1, Rekonstrukcija magistralne ceste M18.1 Ustikolina Trnovo	83	Izvođenje radova	45221110-1	156.000,00	133.333,33	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
195.2			Usluge nadzora	71247000-1	1.600,00	1.367,52	Direktni sporazum	Juni 21.	Juni 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>9.531.599,99</b>	<b>8.146.666,66</b>				
	<b>3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata</b>									
196	Cesta M-18, Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo - Malta, km 0+048	1	Izvođenje radova	45221110-1	595.000,00	508.547,01	Otvoreni	Januar 20.	April 20.	
197			Usluge nadzora	71247000-1	10.400,00	8.888,89	Otvoreni	Januar 20.	April 20.	
198	Cesta M-18, Sanacija mosta preko rijeka Bioštica u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo - Semizovac, km 0+404	2	Izvođenje radova	45221111-3	750.000,00	641.025,64	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
199			Usluge nadzora	71247000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
199.1	Zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub, preko strme padine (M05.0-5-02), na cesti M5, dionica Malta-Vijećnica-Korija	4	Izvođenje radova	45221111-3	160.000,00	136.752,14	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
199.2			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Februar 21.	Maj 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
200	Cesta M- 15, Sanacija mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje. Čaplje (M15-003-42), dionica Sanski most 1-Kamičak, km 4+283	5	Izvođenje radova	45221110-1	0,00	0,00				
201	1.1.Cesta M17, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 6 na mostu preko strme padine, klizište u Prapraskom (M17-012-306) dionica Konjic-Jablanica 1, km 17+674 i 2.Cesta M-16, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 5 na mostu preko jezera Bočac na ušću rijeke Ugar u rijeku	7,8	Izvođenje radova	45221110-1	175.000,00	149.572,65	Otvoreni	April 20.	Septembar 20.	
202	Vrbas, Bregovi (M16-006-522) dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 6+364		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 20.	Oktobar 20.	
203	Cesta M- 17, Zaštita temelja mosta preko duboke uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-303), dionica	9	Izvođenje radova	45221110-1	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
204	Konjic- Jablanica 1, km 14+661		Usluge nadzora	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj 21.	August 21.	
205	Cesta M- 16, Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –Jajce Jug, km16+077	10	Izvođenje radova	45221110-1	0,00	0,00				
206			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
207	Cesta M- 5, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Bravnice u Bravnicama (M5-009-508), dionica: Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 3+746	11	Izvođenje radova	45221110-1	0,00	0,00				
208			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
208,1	Cesta M19,2, Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko potoka Jezernica u Turalićima (M19.2-001-101), dionica Kladanj-Vlasenica, km 9+809	12	Izvođenje radova	45221111-3	25.000,00	21.367,52	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	ZJN, Član 24.(a)
209	Cesta M- 17,Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ (T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica Tarčin-Konjic, km 7+750	21	Usluge projektovanja	71311000-1	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
210			Revizija	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
211	Cesta M- 5,Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ivančice u Busovači M5-013-233), dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695	22	Izvođenje radova	45221119-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 20.	Novembar 20.	
212			Usluge nadzora	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Novembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
213	Cesta M17, sanacija mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukica kosa , dionica Tračin_Konjic, km 13+736	23	Usluge nadzora	71247000-1	11.200,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
214	Cesta M-18, Sanacija mosta ) preko rijeke Stupčanice u Olovskim Lukama (M18-008-165) dionica Vitalij – Olovo, km 20+400	24	Usluge nadzora	71318000-0	10.400,00	8.888,89	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
215	1. Cesta M-17, Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-Blažuj, km 2+635; 2. Cesta M-5, Rekonstrukcija mosta preko Babinog potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) dionica Jajce Jug - Donji Vakuf 1, km 23+025;	25, 26	Usluge projektovanja	71322000-1	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
216			Revizija	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
217	1. Cesta M-16, Rekonstrukcija mosta preko potoka Komotin u Podmilačju (M16-006-246) dionica Crna Rijeka - Jajce Jug , km 18+285; 2. Cesta M-4, Rekonstrukcija mosta preko Lohinjske rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) dionica Doboj Donja Orahovića, km 23+498; 3. Cesta M-18.1, Rekonstrukcija mosta preko Crne rijeke, Garež (M18.1-001-448) dionica Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 46+237	27, 28, 29	Usluge projekovanja	71322000-1	39.000,00	33.333,33	Otvoreni	April 20.	August 20.	
218			Revizija	71318000-0	4.500,00	3.846,15	Direktni sporazum	Januar 21.	Februar 21.	
219	I. Cesta M-19, Sanacija mosta preko rijeke Drinjača, Gojsalići (M19.2-001-97) dionica Kladanj – Vlasenica, km 2+323; 2. Cesta M- 5, , Sanacija mosta preko Duboke doline na Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji Vakuf- Turbe, km 17+093	30, 31	Usluge projektovanja	71322000-1	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
220			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj 21.	Juli 21.	
221	Cesta M- 18, Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 1 - Vitalj, km 16+426	32	Izvođenje radova	45221119-9	1.060.000,00	905.982,91	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
222			Usluge nadzora	71318000-0	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
223	Cesta M- 5, Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević Polje-Kaonik, km 4+988	33	Izvođenje radova	45221119-9	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
224			Usluge nadzora	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 20.	Septembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
225	Cesta M- 16, Izrada idejnog i glavnog projekta rekonstrukcije priključka lokalne ceste za Zdaljevac na cestu M-16, dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje mosta preko rijeke Vrbas (akumulacija hidroelektrane Jajce II)	34	Usluge projektovanja	71322000-1	23.500,00	20.085,47	Otvoreni	April 20.	Jul 20.	
226			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni 20.	August 20.	
227	Cesta M- 17, Zamjena dilatacionih naprava na natputnjaku Ilidža (M-17-009-422) kod Energoinvesta, na cesti M-17, dionica 009 Stup 3 – Blažuj, u km 0+321	35	Izvođenje radova	45221119-9	0,00	0,00				
228			Usluge nadzora	71318000-0	0,00	0,00				
228.1	Nabavku usluga revizije 1- Rekonstrukcija mosta preko željezničke pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela (M14-002-51), na cesti M14, dionica Srbljani-Bos. Krupa 1, km 5+171; 2. Sanacija mosta preko suhe doline, Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-426),na cesti M5, dionica A.Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 3+51 I; 3. Sanacija mosta preko rijeke Tinje u Donjoj Potpeći (M1.8-004-114), na cesti M1.8, dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709	16,19,20	Revizija	71318000-0	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 20.	Jul 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>4.327.500,00</b>	<b>3.698.717,95</b>				
<b>3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijevanja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka</b>										
229	Cesta M- 16.4, Sanacija slijevanja trupa ceste, dionica: Bugojno – Nević polje, km 22+900	4	Izvođenje radova	45221119-9	0,00	0,00				
230			Usluge nadzora	71318000-0	0,00	0,00				
231	Cesta M- 5, Sanacija slijevanja trupa ceste, dionica: (007) Ključ – Rogolji, km 4+000	5	Izvođenje radova	45221119-9	330.000,00	282.051,28	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
232			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
233	Cesta M- 14, Sanacija škarpi i kosina, dionica: Srbljani – Bos.Krupa, na najugroženijim mjestima	8	Izvođenje radova	45221119-9	0,00	0,00				
234			Usluge nadzora	71318000-0	0,00	0,00				
235	Cesta M17, Sanacija slijevanja i izdizanja trupa ceste petlja Blatuša, Zenica	10	Usluge projektovanja	71322000-1	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Oktobar 20.	Decembar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
236	Cesta M5, Sanacija škarpi i kosina, dionica: Kaonik-Lašva, cesta M-5_D13, km 3+100 do km 3+250 i km 3+600 do km 3+850	11	Usluge projektovanja	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
237	Cesta M1.9, Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M1.9_002, dionica: Gradačac-Ormanica od km 2+000 do km 2+400	12	Usluge nadzora	71247000-1	6.675,00	5.705,13	Otvoreni	April 20.	Decembar 20.	
238	Cesta M1.9, Sanacija klizišta i asfaltnog kolovoza cesta M-1.9_002, dionica: Gradačac-Ormanica od km 6+600 do km 7+000	13	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
239			Izvođenje radova	45233142-6	280.000,00	239.316,24	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
240			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>674.675,00</b>	<b>576.645,30</b>				
<b>3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza</b>										
241	Cesta M14, Sanacija asfaltnog kolovoza M-14_002: Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka L = 8,0 km	4	Izvođenje radova	45233142-6	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juli 21.	Septembar 21.	
242			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Septembar 21.	
243	Cesta M-4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke Sarači), dionica: Simin Han i -Donje Caparde(012), km 11+600-12+000	8	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	Juni 20.	
244			Izvođenje radova	45233120-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juli 20.	Oktobar 20.	
245			Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar 20.	Novembar 20.	
246	Cesta M17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400 i Cesta M 6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	9, 20	Izvođenje radova	45233142-6	619.000,00	529.059,83	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
247	Cesta M17.4, Sanacija asfaltnog kolovoza (crne tačke "Potpolje"), dionica: (002) Čitluk-Medjugorje-Ljubuški, km 2+100-2+400 i Cesta M 6.1, Sanacija asfaltnog kolovoza M-6.1_010: Široki Brijeg-Mostar, ulaz u Mostar	9, 20	Usluge nadzora	71247000-1	17.100,00	14.615,38	Otvoreni	Mart 20.	Juni 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
248	Cesta M 4.2, Sanacija crne tačke na magistralnoj cesti M4.2, dionica (002)	10	Usluge projektovanja	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
249			Izvođenje radova	45233120-6	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
250			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
251	Cesta M17, Sanacija asfaltnog kolovoza (005) na poddionici: Poljice-Misurići. L=2,5 km, općina Maglaj	11	Izvođenje radova	45233142-6	646.000,00	552.136,75	Otvoreni	April 20.	August 20.	
252			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
252.1.	Cesta M14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac Pasjak Resanovci	13	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	Maj 21.	
253	Cesta M14.2, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Bosanski Petrovac Pasjak Resanovci	13	Izvođenje radova	45233142-6	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
254			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21.	April 21.	
255	Cesta M 14, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza Otoka _ Novi Grad	14	Usluge projektovanja	71320000-7	0,00	0,00				
256			Izvođenje radova	45233120-6	363.000,00	310.256,41	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
257			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 20.	Juni 20.	
258	Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza: Nević Polje - Kaonik	19	Izvođenje radova	45233142-6	852.000,00	728.205,13	Otvoreni	April 20.	Juli 20.	
259			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	April 20.	Juli 20.	
260	Cesta M 4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza na vjesti M4.2, dionica Skokovi _ Srbljani , km 5+590 - km 9+950	22	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21	April 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>3.770.100,00</b>	<b>3.222.307,69</b>				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
	<b>3.2. Planirani projekti</b>									
	<b>3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje</b>									
261	Cesta M5, Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica 1 Izašić –Kamenica, glavni projekat trase	1	Usluge projektovanja	71322000-1	49.000,00	41.880,34	Pregovarački	Maj 20	Juli 20.	
262	- Dostava 5 primjeraka kompletne projektne dokumentacije u printanoj i elektronskoj formi sa predmjerima radova usklađenim sa Smjericama za projektovanje, građenje i nadzor na putevima - Prevođenje tehničkog izvještaja i predmjera radova na engleski jezik - Izrada zbitnog predmjera (prema Smjericama) u dvojezičnoj formi (BiH/Engleski)		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 21.	Februar 21.	
263	Cesta M4.2, Izgradnja obilaznice Cazina - Izrada glavnog projekta: natputnjaka u km 1+860 - Izrada glavnog projekta potputnjaka u km 3+420	2	Usluge projektovanja	71322000-1	36.000,00	30.769,23	Otvoreni	Juni 20	August 20.	
264			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar 20.	Novembar 20.	
265	- Ažuriranje i usklađivanje projektnog rješenja (Izgradnja kružnog toka na ulazu u Bugojno –početak obilaznice - servisne saobraćajnice i pješačke staze;	3	Usluge projektovanja	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Pregovarački	Oktobar 20	Decembar 20.	
266			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
267	Cesta M14.2, Noveliranje glavnog projekta trase ceste M14.1, dionica Spahići-Jezero-Grmuša, poddionica Srbaljani –Tabla, L=6,27km	4	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21	Juni 21.	
268			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	
269	Cesta M16, Izgradnja dionice Ključanj - Podpaklenik- prevoj Karaula, IV faza -Izrada glavnog projekta (uključuje glavni projekat trase L= cca 1500m prema Olovu-do motela Montana) i glavne projekte 3mosta i jednog tunela na dijelu prema Kladrju-do „Ujića rijeke“)	5	Usluge projektovanja	71322000-1	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 21	Oktobar 21.	
270			Revizija	71318000-0	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	August 21	Oktobar 21.	



PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
271	M5 Izačić - Kamenica na postojeću cestu M5 na području naselja Kamenica – I faza L=2km (Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje trase i 2 kružne raskrsnice)	6	Usluge projektovanja	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
272			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
273	Cesta M6, rekonstrukcija ceste M6, dionica Novi Travnik-Bugojno - prolaz pored BNT-a	7	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Oktobar 20.	
274			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	DEcembar 20.	Januar 21.	
275	Izgradnja sjevernog kraka obilaznice Odžaka- I faza	8	Izvođenje radova	45233122-0	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	August 20.	Novembar 20.	
276			Nadzor	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Septembar 20.	Decembar 20.	
277	Cesta M6 i M 17.4, Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M-6 i M-17.4) –I faza	9	Izvođenje radova	45233122-0	490.000,00	418.803,42	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
278			Nadzor	71318000-0	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Maj 20.	Oktobar 20.	Objedinjeno sa poz. 89, odluka 5906 od 28.5.20.
279	Cesta M6, II Izgradnja kružnog toka na izlazu Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, općina Grude, II faza	10	Izvođenje radova	45233128-2	1.090.000,00	931.623,93	Otvoreni	Maj20.	Mart20.	
280			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
281	Cesta M6, Dionica, Grude-Ljubuški Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 16+500	11	Izvođenje radova	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
282			Nadzor	71318000-0	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
283	Cesta M6, Ažuriranje glavnog projekta ceste M-6 Posušje-Grude-Ljubuški, dionica Grude-Ljubuški, poddionica Ceruo-spoj sa R425a (L=cca 5km)	12	Usluge projektovanja	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Pregovarački	Februar 21.	Mart 21.	
284			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
285	Cesta M6, Izrada glavnog projekta izmještanja trase ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj sa M17 u Klepeima (obilaznica Čapljinje) (L=cca 8,7km)	13	Usluge projektovanja	71322000-1	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
286			Revizija	71318000-0	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
287	Pribavljanje saglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz Programa „Modernizacija cesta u FBiH“:Uskladjivanje sa Smjericama i prevodenje dokumentacije na engleski jezik	14	Usluge		200.000,00	170.940,17	Prema potrebi			
288	Cesta M18, Vrednovanje ranije obradenih varijanti za skraćenje vremena putovanja od Sarajeva do Tuzle sa idejnim rješenjem poboljšanja varijantnih rješenja	15	Konsultant. Usluge	71318000-0	0,00	0,00				
288.1	Cesta M17.3, Obilaznica Stoca -Izrada glavnog projekta mosta preko rijeke Bregave	17	Usluge projektovanja	71322300-4	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
288.2	Izgradnja ceste Šiški Brod-Đurđevik - Izrada projekta zaštite i izmještanja dalekovoda	18	Usluge projektovanja	71323100-9	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
			Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
288.3	Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – I faza. dionica Jablanska – Mali Lug -Revizija glavnog projekta izgradnje pružnog prelaza u nivou na M14, Jablanska ulica u Bihaću.	19	Revizija	71318000-0	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Januar 21.	Mart 21.	
288.4	Cesta M4.3, izgradnja obilaznice Bužim	20	Radovi		1.160.000,00	991.452,99	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
			Nadzor		22.600,00	19.316,24	otvoreni	Februar 21.	April 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>4.403.940,00</b>	<b>3.764.051,28</b>				
	<b>3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela</b>									
289	Cesta M-16, Rasvjeta tunela Tuk naM-16, dionica:Crna Rijeka - Jajce	1	Usluge projektovanja	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
290			Revizija	71318000-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
291	Cesta M-14.2, Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac na cesti M-14.2	2	Izvođenje radova	45233294-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
292	Cesta M4, Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj jug (reprogramiranje po osnovu aktuelnog broja vozila...)	3	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
293	Cesta M-5, Sanacija semafora u Jajcu, naselje Pijavice	4	Usluge projektovanja	71322000-1	0,00	0,00				
294			Izvođenje radova	45233294-6	0,00	0,00				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBIH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
295	Cesta M-5, Glavni projekat rasvjete raskrsnice na magistralnoj cesti M-5 u naselju Pudin Han	5	Izvođenje radova	45233294-6	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Decembar 20.	Februar 21.	
296			Nadzor	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
297	Cesta M 5, Rasvjeta tunela Vratnik		Usluge projektovanja	71250000-5	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
298			Usluge revizije	71322000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Maj 20.	Juni 20.	
299		6	Izvođenje radova	45233129-9	130.000,00	111.111,11	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
300			Nadzor	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
300.1	Cesta M 1.9, rasvjeta tunela Ormanica	14	Usluge projektovanja	71320000-7	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
300.2			Izvođenje radova	45233120-6	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
300.3		45	Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
<b>UKUPNO</b>					<b>403.000,00</b>	<b>344.444,44</b>				
<b>3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka</b>										
301	Saglasnosti i takse na projekte	1	Usluge		46.300,00	39.572,65	Po potrebi			
301.1	Revizija tehničke dokumentacije-glavnog projekta: Izgradnja pješačke Revizija tehničke dokumentacije-glavnog projekta: Izgradnja pješačke staze		Usluge	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni 20.	Juni 20.	
301.2	Izrada elaborata zaštite na radu i zaštite od požara za projekat rekonstrukcije raskrsnice na M18_010: Semizovac – Sarajevo – Malta, km 3+050 (ispred hotela Sunce), općina Vogošća		Usluge	71318000-0	700,00	598,29	Direktni sporazum	Juli 20.	Juli 20.	
302	Uređenje slijedećih lokacija za vaganje: -„Tatarbudžak“ na M-17, 006, dionica Ozimice – Topčić Polje, km. 4 +680 L -„Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica Gromiljak – Blažuj, km. 19 +660 D -„Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A. 006, dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990 L	2	Izvođenje radova	45233124-4	90.000,00	76.923,08	Otvoreni	August 21.	Oktobar 21.	
303	Cesta M6 i M17, Sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru	3	Usluge revizije	71322000-1	0,00	0,00				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
304	Cesta M-17.3, Izgradnja pješačke staze na dionici Neum-Stari Neum	4	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Oktobar 20.	Januar 21.	
305			Usluge revizije	71247000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Januar 21.	Februar 21.	
306	Cesta M-15, Izgradnja nogostupa uz cestu M-15, dionica Šujica-Kolo, u naselju Šujica	5	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 20.	Juni 20.	
307			Izvođenje radova	45233161-5	226.000,00	193.162,39	Otvoreni	Juni 20.	Oktobar 20.	
308			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Juni 20.	Oktobar 20.	
309	Cesta M-6.1, Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u naseljnem mjestu Knešpolje	6	Izvođenje radova	45233161-5	213.000,00	182.051,28	Otvoreni	Maj 21	Juli 21	
310			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 21	Juli 21	
311	Cesta M-6.1, Rekonstrukcija križanja ceste M-6.1 sa lokalnom cestom za industrijsku zonu u naselju Knešpolje	7	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	
312			Revizija	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Decembar 20.	Januar 21.	
313	Cesta M-14.2, Izgradnja nogostupa u naseljnem mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje- Grebnice, km 12+800 do km 14+616	8	Usluge projektovanja	71322000-1	6.500,00	5.555,56	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
314			Izvođenje radova	45233161-5	207.500,00	177.350,43	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
315		Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Konkurent. zahtjev	Maj 21.	Juli 21.		
316	Cesta M-17, Izgradnja trake za lijevo i desno skretanje na cesti M-17, dionica: Gnojnice –Buna, u zoni naselja Ortiješ	9	Usluge projektovanje	71322000-1	0,00	0,00				
317			Revizija	71247000-1	0,00	0,00				
318	Cesta M-16.2, Izgradnja pješačke staze na cesti M-16.2, dionica Prozor-Jablanica1, potez Rat-Ustirama (kod tuncla) - L=cca 500m	10	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
319			Revizija	71322000-1	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Oktobar 20.	Novembar 20.	
320	Cesta M-4, Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj Kalesiji, općina Kalesija	11	Izvođenje radova	45233161-5	517.000,00	441.880,34	Otvoreni	Juli 20.	Januar 21.	
321			Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Juli 20.	Januar 21.	
322	Cesta M-5, Gromiljak – Busovača, izgradnja pješačke staze kroz naselje Radanovići	12	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	August 20.	Oktobar 20.	
323			Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
324			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Februar 21.	Maj 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
325	Cesta M-5. Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke staze kroz naselje Bišalovac	13	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Decembar 20.	Januar 21.	
326			Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
327			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 21.	Juni 21.	
328	Cesta M-18, Rekonstrukcija pješačkih staza sa rješavanjem odvodnje, magistralna cesta M18, dionica 010 Semizovac-Sarajevo-Malta, km 8+400 km – km 10+400 (Kobilja glava – Šip)	14	Izvođenje radova	45233161-5	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Juni 21.	Septembar 21.	
329			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 21.	Septembar 21.	
330	Cesta M5, Idejni projekat dogradnje trake na petlji Korija, cesta M5, Šcheréhajin most-Korija	15	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar 20.	Oktobar 20.	
331	Cesta M5, Idejni projekat rekonstrukcije raskrsnice na M5 A. Šaćirbegović-Korija-Ljubogošta, km 1+980	16	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
332	Cesta M-4, Doboj – Donja Orahovica, rekonstrukcija raskrsnice u Klokočnici (zaseok Kapak)	17	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februara 21	Mart 21.	
333			Izvođenje radova	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	svi.21	Juli 21.	
334			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	svi.21	Juli 21.	
335	Cesta M-16, Izgradnja raskrsnice ili treće trake: Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje Čipuljić-Poriće)	18	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21.	Juli 21.	
336			Izvođenje radova	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 21.	Novembar 21.	
337			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 21.	Novembar 21.	
338	Cesta M-4, Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m od Klokočnice (Samarica) do Brijesnice Velike	19	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
339			Izvođenje radova	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
340			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
341	Cesta M17, Izgradnja pješačke staze M17_010, km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do autobuske stanice u Binježevu i Cesta M17, Rekonstrukcija isključne trake za Lokve	20, 21	Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
342	Cesta M-14 i M14.2, Izgradnja kružnog toka na spoju M14 i M 14.2 u Bos. Krupi	22	Izvođenje radova	45233128-2	0,00	0,00				
343			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
344	Cesta M-6, Rekonstrukcija i dogradnja pješačke staze u Sovićima, općina Grude	23	Izvođenje radova	45233161-5	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juli 20.	August 20.	
345			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
346	Cesta M-17, Izgradnja pješačke staze u Počitelju, L=220 m	24	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 20.	Juni 20.	
347			Izvođenje radova	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli 20.	Novembra 20.	
348			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	Oktober 20.	
349	Cesta M-20, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Mravinjac, općina Goražde	25	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
350			Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni 21.	August 21.	
351			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
352	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća (Centar), općina Vogošća	26	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	Mart 21.	Maj 21.	
353	Cesta M18, Izgradnja pješačke staze Gornji Hotonj-Donji Hotonj	27	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 21.	Juni 21.	
354			Izvođenje radova	45233161-5	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	August 21.	Oktober 21.	
355			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 21.	Oktober 21.	
356	Cesta M-18, Rekonstrukcija raskrsnice M18 i R461, općina Olovo	28	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 21.	Juni 21.	
357			Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
358			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
359	Cesta M-5, Izgradnja pješačke staze na magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić	29	Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
360			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
361	Cesta M-5, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-5, općina Ključ	30	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	April 21.	Juli 21.	
362			Izvođenje radova	45233129-9	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August 21.	Novembar 21.	
363			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktobar 21.	Novembar 21.	
364	Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Oboreci, općina Donji Vakuf	31	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
365	Cesta M5, Izgradnja pješačke staze u naseljenom mjestu Hadžići i dogradnja nedostajuću dionicu pješačke staze sa potpornim zidom cca 100 m, općina Donji Vakuf	32	Usluge projektovanja	71242000-6	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
366	Cesta M-5, Rekonstrukcija raskrsnice sa pješačkom stazom u naselju Barice, općine Donji Vakuf	33	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
367			Izvođenje radova	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	August 21.	Novembar 21.	
368			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurent. zahtjev	August 21.	Novembar 21.	
369	Cesta M18, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M18 i R455a u km 6+100, općina Živinice	34	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
			Usluge revizije		2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
370	Cesta M-17, Izgradnja podhodnika za pješake u naselju Čelebići, općina Konjic	35	Usluge projektovanja	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	
371			Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
372			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
373	Cesta M-17.5, Pобољшanje sigurnosti prometa na M-17.5, dionica: Posušje -Jablanica	36	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
374			Izvođenje radova	45233129-9	0,00	0,00				
375			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
375.1	Cesta M17.4. Izgradnja pješačke staze pored groblja Sutina, Grad Mostar	37	Usluge projektovanja	71322000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
375.2			Izvođenje radova	45233129-9	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	April 21.	Juni 21.	
375.3			Usluge nadzora	71247000-1	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 21.	Juni 21.	
375.4	Cesta M1.8. Izrada glavnog projekta podhodnika za pješake na M1.8. u naselju Bjelave, općina Srebrenik	38	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 21.	Maj 21.	
375.5			Usluge revizije		3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
375.6	Izrada idejnog projekta kružne raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod tvornice armatura)	39	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
375.7	Cesta M18, Izrada idejnog projekta rekonstrukcije raskrsnice na magistralnoj cesti M18, dionica 010 Semizovac – Sarajevo – Malta, lokalitet Zetra	40	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
375.8	Cesta M6.1 i M17, Sjeverni ulaz u Mostar - Izrada glavnog projekta odvodnje raskrsnice i tunela	41	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Novembar 20.	Novembar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>4.787.000,00</b>	<b>4.091.452,99</b>				
	<b>3.2.4 Vandredno održavanje</b>									
	<b>3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata</b>									
376	Cesta M5, Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika (M5_009_214) i rekonstrukcija raskrsnice na lokaciji Skela, na cesti M5, dionica Jajce Jug-Donji Vakuf 1, km 0+894	1	Izvođenje radova	45221119-9	0,00	0,00				
377			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
378	Cesta 6.1, Rekonstrukcija mosta (M6.1-002-462) preko rijeke Korane na cesti M-6.1, dionica Resanovci - Bosansko Grahovo i u km f2+921	2	Izvođenje radova	45221119-9	270.000,00	230.769,23	Otvoreni	Juni 20.	Novembar 20.	
379			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	August 20.	



## PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
380	I.Cesta 1.8, Zamjena dilatacione naprave na obalnom stubu broj 18 (OS18), most M1.8-001-62 preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, dionica Gran. BH/HR (Županja) - Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01); Cesta 17, Zamjena dilatacionih naprava naprave na obalnim stubovima broj 1 i 5, most ( M17-006-195) preko rijeke Bosne u Želečoj, Bosna I, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 12+506 (M 17.0-2-14), 3. Cesta 17, Zamjena dilatacionih naprava naprave obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 17.0-2-15)	3, 4, 5	Izvođenje radova	45221111-3	344.000,00	294.017,09	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
381			Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
382	Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139	6	Usluge projektovanja	71322300-4	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
382.1	Cesta 14.2, Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	7	Usluge projektovanja	71322300-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
383	I.Cesta 17.3, Sanacija mosta (M17.3-002-323) preko rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139 i 2. Cesta 14.2, Sanacija mosta M14.2-004-494 preko rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035	6, 7	Usluge revizije	71248000-8	5.500,00	4.700,85	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
384	I. Cesta 5, Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577 i 2. Cesta 5, Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) preko Oboračke rijeke, na cesti M5, dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687	8,9	Usluge projektovanja	71242000-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Januar 21.	Mart 21.	
385			Usluge revizije	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
386	Cesta 17, Rekonstrukcija mosta ( M17-017-325) preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica Buna-Tasovčići, km 0+759	10	Usluge projektovanja	71242000-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August 20.	Oktobar 20.	
387			Usluge revizije	71248000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Oktobar 20.	Novembar20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
388	1. Cesta 20, Sanacija mosta (M20-008-206) preko rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20, dionica Foča 1 – Ustikolina, km 9+916 i 2. Cesta 20, Sanacija mosta (M20-009-210) preko Odske rijeke u Mravinju, na cesti M20, dionica Ustikolina - Goražde 8, km 14+840	11,12	Usluge projektovanja	71242000-6	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	August 20.	Oktober 20.	
389			Usluge revizije	71248000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
390	Cesta M 11, Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-36), na cesti M11, dionica Ripač-Užljebić, km 7+582	13	Izvođenje radova	71242000-6	35.000,00	29.914,53	Otvoreni	August 20.	Februar 21.	
391			Nadzor	71248000-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Januar 21.	Februar 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>896.500,00</b>	<b>766.239,32</b>				
	<b>3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza</b>									
392			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
393	Cesta M-17.5, Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17.5 Rakitno –Posušje	1	Izvođenje radova	45233124-4	284.000,00	242.735,04	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
394			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juni 20.	
395			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 20.	Maj 20.	
396	Cesta M-18.1, Sanacija i rekonstrukcija asfaltnog kolovoza na M-18.1: Ustikolina-Trnovo (Grebak), sa rješavanjem odvodnje	2	Izvođenje radova	45233124-4	1.093.000,00	934.188,03	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	SUFINACIR. (JP Ceste 793.000,00 KM )
397			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
398			Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August 20.	Septembar 20.	
399	Cesta M-17, Sanacija asfaltnog kolovoza na M-17 prolaz kroz Jablanicu	3	Izvođenje radova	45233124-4	286.000,00	244.444,44	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
400			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
401	Cesta M5, Sanacija asfaltnog kolovoza na M-5-Kapljuh	4	Izvođenje radova	45233210-4	474.600,00	405.641,03	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
402			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
403	Cesta M4.2, Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 dionica 002	5	Izvođenje radova	45233210-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni 21.	Avugst 21.	
404			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 21.	Juli 21.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
405	1. Cesta M-6, Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-Masline i 2. Cesta M-6, Sanacija asfaltnog kolovoza: Masline- Stolac		Usluge projektovanja	71322000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	April 20.	Maj 20.	
406		6, 7	Izvođenje radova	45233124-4	549.500,00	469.658,12	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
407			Usluge nadzora	71247000-1	14.000,00	11.965,81	Otvoreni	Juli 20.	Septembar 20.	
408	Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, dionica: Gomji Vakuf-Prozor	8	Usluge projektovanja	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
409	Cesta M-4.3, Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Otoka-Bužim	10	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Maj 21.	August 21.	
410			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 21.	August 21.	
411	Cesta M-4.3, Rehabilitacija magistralne ceste M-4.3, dionica: Otoka-Bužim	10	Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
412	Cesta M 17, Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Ozimica-Nemila 0		Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
413		11	Izvođenje radova	45233124-4	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
414			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
415	Cesta M 5, Sanacija asfaltnog kolovoza i pješačke staze M-5, dionica: Kamenica-Bedem	12	Izvođenje radova	45233124-4	600.000,00	512.820,51	Otvoreni	April 20.	August 20.	
416			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	April 20.	Septembar 20.	
417	Cesta M-16, Sanacija asfaltnog kolovoza Cma rijeka-Jajce		Usluge projektovanja	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	April 20.	Juni 20.	
418		13	Izvođenje radova	45233124-4	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
419			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
420	Cesta M 5.1, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Kaonik-Gromiljak-Blažuj	14	Izvođenje radova	45233124-4	343.000,00	293.162,39	Otvoreni	Juni 20.	Septembar 20.	
421			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	
422	Cesta M 17.4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica:Mostar-Čitluk	15	Izvođenje radova	45233124-4	336.000,00	287.179,49	Otvoreni	Juni 20.	August 20.	
423			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli 20.	August 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
423.1	Cesta M4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica Doboj - Donja Orahovica	16	Usluge projektovanja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
423.2	Cesta M4, Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, dionica Donja Orahovica-Šiški Brod 1	17	Usluge projektovanja	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
	<b>UKUPNO</b>				<b>5.761.100,00</b>	<b>4.924.017,09</b>				
<b>3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka</b>										
424	Cesta M 5, Sanacija slijeganja trupa ceste, M-5_016, dionica: Azize Šaćirbegović –Korija, km 1+450	1	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
425			Usluge revizije	71248000-8	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Mart 21.	April 21.	
426	Cesta M 17, Sanacija škarpe zasjeka na cesti M17, dionica: Jablanica – Potoci, potez Komadinovo Vrelo	2	Izvođenje radova	45233124-4	0,00	0,00				
427			Usluge nadzora	71247000-1	0,00	0,00				
428	Cesta M-17, Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, dionica 002 na potezu od km 13+000 – 15+150	3	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Oktobar 20.	Decembar 20.	
429			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
430	Cesta M-16.2, Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, km 1+400 i km 2+600	4	Usluge projektovanja	71242000-6	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
431			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Februar 21.	Mart 21.	
432	Sanacija slijeganja trupa ceste i rješavanje odvodnje na 001, Blaževac	5	Usluge projektovanja	71242000-6	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 21.	Maj 21.	
433			Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Maj 21.	Juni 21.	
434	Izrada projektne dokumentacije za novonastale sanacije slijeganja, klizišta i škarpi	6	Usluge projektovanja	71242000-6	75.000,03	64.102,59	Po potrebi			
434.1	Izrada glavnog projekta sanacije slijeganja trupa ceste M18_010, dionica Semizovac- Malta km 10+880		Usluge projektovanja	71242000-6	24.999,98	21.367,50	Otvoreni	Novembar 20.	Decembar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>187.000,00</b>	<b>159.829,06</b>				
<b>4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije</b>										
	<b>Elaborati eksproprijacije i pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.) i pravna pomoć.</b>									
435	Pripreme za faze za eksproprijaciju(vještačenja, pretvorbe zemljišta i sl.)				286.545,00	244.910,26		Po potrebi		

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
435.1	Iskoličenje pojasa eksproprijacije za projekta izgradnje obilaznice Kiseljaka - faza 1		Usluge	71355000-1	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
435.2	Iskoličenje pojasa eksproprijacije za projekta: Izgradnja obilaznice Bugojna		Usluge	71355000-1	2.340,00	2.000,00	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
435.3	Iskoličenje pojasa eksproprijacije za projekt: Izgradnja sjeverne obilaznice Gruda		Usluge	71355000-1	7.020,00	6.000,00	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
435.4	Izrada elaborate eksproprijacije priključka naselja Zalik na magistralnu cestu M17 u Mostaru		Usluge	71355000-1	1.755,00	1.500,00	Direktni sporazum	Oktober 20.	Novembar 20.	
435.5	Konsultantske usluge - pravna pomoć		Usluge				Po potrebi			
<b>Odluka Vlade FBiH V broj: 300/2020 od 28.02.2020. godine*</b>										
436	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnja Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići Rodoč veza na M17, potez rotor Varda (P231)-ulaz u tunel Novi (P280), L= 1.516m uključujući vijadukt "Marijanovića Draga" L=200m	1	Usluge nadzora	71247000-1	391.365,00	334.500,00	Otvoreni	Maj 20.	August 20.	
437	Nadzor nad izvođenjem radova izgradnja Južne obilaznice Mostara, dionica Miljkovići Rodoč veza na M17, tunel Novi		Usluge nadzora	71247000-1	650.000,00	555.555,56	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
438	Izgradnja brze ceste Lašva -Neviće Polje - prolaz kroz poslovnu zonu Vitez	2	Izvođenje radova	45233124-4	30.000.000,00	25.641.025,64	Otvoreni	Februar 20.	Februar 21.	
439			Usluge nadzora	71247000-1	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Februar 20.	Januar 21.	
440	Izgradnja ceste podionica Šiški Brod -Đurdevik na trasi ceste Tuzla -Sarajevo	4	Usluge projektovanja		1.825.000,00	1.559.829,06	Po potrebi			
440.1	izrada glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Usluge projektovanja	71320000-7	1.500.000,00	1.282.051,28	Otvoreni	Oktober 20.	Januar 21.	
440.2	izrada idejnog projekta za poddionicu 1 (LOT1), km 0+000 do km 5+400 i poddionicu 3 (LOT 3), km 11+250 do km 13+000		Usluge projektovanja	71320000-7	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Oktober 20.	Februar 21.	
440.3	poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Usluge revizije	71318000	75.000,00	64.102,56	Otvoreni	Februar 21.	April 21.	
441	Izvođenje radova na trasi i objektima za poddionicu 2 (LOT 2),km 5+400 do km 11+250,00, L=5,85 km		Izvođenje radova	45233124-4	6.000.000,00	5.128.205,13	Otvoreni	Novembar 21.	Februar 22.	
442		Usluge nadzora	71247000-1	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Novembar 21.	Februar 22.		

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
442.1	Izrada Idejnog projekta dionica Stup/Boljakov potok-Buča potok-Pofalići i		Usluge projektovanja	71320000-7	1.604.105,10	1.371.030,00	Otvoreni	August 20.	Oktoabar 20.	
442.2	-Izrada glavnog projekta dionica Stup/Boljakov potok-Buča potok		Revizija	71318000-0	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Novembar 20.	Januar 21.	
442.3	Izrada Idejnog projekta dionica Pofalići - Velešići-Bentbaša i		Usluge projektovanja	71320000-7	1.500.000,00	1.282.051,28	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
442.4	-Izrada glavnog projekta dionica Velešići-Bentbaša, potez Velešići - bolnica KCUS		Revizija	71318000-0	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Maj 21.	Juli 21.	
442.5	Izrada prethodne studije izvodljivosti i Izrada studije optimizacije željezničke infrastrukture u KS		Konsultantske usluge		150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>45.495.470,10</b>	<b>38.885.017,18</b>				
<b>Projekat izgradnje i rješavanje spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru</b>										
443	Izgradnja i rekonstrukcija spoja magistralnih cesta M6.1. i M17 -Sjeverni ulaz u Mostar ,		Radovi	45233124-4	4.000.000,00	3.418.803,42	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
444			Usluge nadzora	71247000-1	121.500,00	103.846,15	Otvoreni	Februar 21.	Maj 21.	
445	Sanacija dionice ceste M 6.1 od Španjolskog trga do Doma zdravlja cesta u gradu Mostaru		Radovi	45233124-4	169.000,00	144.444,44	Otvoreni	Maj 20.	Juli 20.	
446			Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni 20.	Juli 20.	
447	Rješavanje oborinskih voda sa ceste M17 u naselju Mazoljice u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
448			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
449			Izvođenje radova	45233124-4	700.000,00	598.290,60	Otvoreni	Mart 21.	juni 21.	
450			Usluge nadzora	71247000-1	21.000,00	17.948,72	Otvoreni	Mart 21.	juni 21.	
451	Rekonstrukcija raskrižja ceste M6.1 na Španjolskom trgu u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
452			Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
453			Izvođenje radova	45233124-4	498.000,00	425.641,03	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
454			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
455			Usluge projektovanja	71322300-4	25.000,00	21.367,52	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
456	Rekonstrukcija raskrižja na cesti M6.1 kod Hotela ERO u gradu Mostaru		Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
457			Izvođenje radova	45233124-4	497.500,00	425.213,68	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
458			Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
459	Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju raskrižja cesta M17.4, kod zgrade Mostarka u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	22.500,00	19.230,77	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
460			Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
461	Izrada projektne dokumentacije za uključivanje naselja Zalik na M17 u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71320000-7	20.000,00	17.094,02	Otvoreni	Februar 20.	April 20.	
462			Revizija	71311100-2	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Mart 20.	April 20.	
463			Izvođenje radova	45233124-4	173.000,00	147.863,25	Otvoreni	Mart 21.	Juni 21.	
464			Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart 21.	Juni 21.	
465	Glavni projekat rekonstrukcije ceste M17.4, od ulaza u naselje Zalik do spoja na cestu M17 u gradu Mostaru		Usluge projektovanja	71322000-1	45.000,00	38.461,54	Otvoreni	Mart 20.	Maj 20.	
466			Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April 20.	Maj 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>6.391.500,00</b>	<b>5.462.820,51</b>				
<b>PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA U FBiH ZA 2020 GODINU</b>										
Navedeni iznosi u BAM-ovima										
2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge nadzora										
2. Izgradnja traka za spora vozila										
EIB + WB										
467	M 17.3 Hutovo - Cerovica, izgradnja ceste L=5,000		Radovi	45233124-4	12.585.766,05	10.757.065,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 20.	Juni 20.	
468	M 17.3 Cerovica - Stolovi, izgradnja ceste L=5,000		Radovi	45233124-4	13.729.926,60	11.734.980,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Mart 20.	Juni 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>26.315.692,65</b>	<b>22.492.045,00</b>				
<b>2. IZGRADNJA TRAKA ZA SPORA VOZILA</b>										
469	Izgradnja trake za spora vozila Kobiljaca		Radovi	45233124-4	5.720.130,00	4.889.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Januar 20.	April 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
470	Izgradnja trake za spora vozila Banj brdo-Simin Han		Radovi	45233124-4	2.974.140,00	2.542.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juni 21.	Juli 21.	
471	Cesta M 5_003, Ripač - Dubovsko		Radovi	45233124-4	5.720.802,75	4.889.575,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj 21.	Juli 21.	
472	Cesta M 6.1, Posušje - Grude - Široki Brijeg		Radovi	45233124-4	7.322.627,52	6.258.656,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Januar 20.	April 20.	
473	Cesta M 14.2 Bos Petrovac-Drvar		Radovi	45233124-4	0,00	0,00				
474	Cesta M 14.2 Drvar -Resanovci		Radovi	45233124-4	1.830.656,88	1.564.664,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 20.	Juni 20.	
475	Cesta M 15 Livno Šuica Kupres, Borova glava + Trivunove krivine		Radovi	45233124-4	6.407.299,08	5.476.324,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 20.	Juni 20.	
				UKUPNO	29.975.656,23	25.620.219,00				
<b>3. Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcije osovine</b>										
<b>5. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta</b>										
476	Cesta M5, Granica BiH/RH Izačići - Bihać, rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M-5 i R-403a)		Radovi	45233124-4	0,00	0,00				
<b>EBRD</b>										
<b>5. Rekonstrukcija-sanacije mostova</b>										
<b>7. Izgradnja obilaznica</b>										
477	Cesta M 16.4, Izgradnja obilaznice Bugojno		Radovi	45233124-4	2.631.568,68	2.249.204,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Maj 21.	
478	Cesta M 5, Izgradnja obilaznice Donji Vakuf- I faza		Radovi	45233124-4	3.432.481,65	2.933.745,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	April 20.	
479	Cesta M 6.1., Mostarska obilaznica- dionica Mišjkovici-Rodoc, veza na M17, viadukt Marjanovića draga		Radovi	45233124-4	4.680.000,00	4.000.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Februar 20.	Juni 20.	
480	Cesta M 15 Livno obilaznica I faza		Radovi	45233124-4	1.170.000,00	1.000.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Juni 21.	
481	Cesta M 14., Bihać-Bos. Krupa I faza, dionica Jablanska.Mali luk		Radovi	45233124-4	2.808.000,00	2.400.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	



PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
482	Cesta M 20., obilaznica Goražde I faza		Radovi	45233124-4	686.000,00	586.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	
483	Cesta M 5., obilaznica Kiseljak I faza		Radovi	45233124-4	1.372.400,00	1.173.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Maj 21.	
484	Cesta M4.2., izgradnja obilaznice Cazin I faza		Radovi	45233124-4	6.435.000,00	5.500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	
485	Cesta M 6., Grude ( veza M6 i R 420), sjeverna obilaznica		Radovi	45233124-4	2.925.000,00	2.500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Maj 21.	
486	Cesta M6.1., Mostar obilaznica, dionica Miljkovići-Rodoč- tunel Novi		Radovi	45233124-4	11.700.000,00	10.000.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj 21.	Juli 21.	
487	Cesta M 5., Izačić-Kamenica, obilaznica Bihać I faza		Radovi	45233124-4	6.435.000,00	5.500.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 21.	August 21.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>44.275.450,33</b>	<b>37.841.949,00</b>				
	<b>10. Sanacija tunela</b>									
488	Cesta M 4 Rehabilitacija tunela Čaklovići		Radovi	45221111-3	3.501.131,28	2.992.419,90	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	August 20.	Septembar20.	
489	Cesta M-16.2., Prozor.Jablanica I-Tunel Jasen km 17+686		Radovi	45221111-3	1.813.500,00	1.550.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 20.	Februar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>5.314.631,28</b>	<b>4.542.419,90</b>				
	<b>8. Sanacija šteta od poplava i modernizacija</b>									
490	Cesta M 1.8. Granica BiH/ RH- Lončari, rekonstrukcija /sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4	4.576.642,20	3.911.660,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
491	Cesta i 8 Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4			Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
492	Cesta M1.8., Srebrenik-Šiški Brod rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4	5.721.300,00	4.890.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	
493	Cesta M-15.,Kamučak-Kjuč-Crljeni-Zgon		Radovi	45233124-4	4.212.000,00	3.600.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktobar 19.	Februar 20.	

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
494	Cesta M-5., Kaonik-Gromiljak, Busovača-Draga, Delfine krivine i Jehovac.Brestovsko		Radovi	45233124-4	3.347.370,00	2.861.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 19.	Februar 20.	
495	Cesta M 18., Živinice I-Vitalj, Stupari-Vitalj.		Radovi	45233124-4	2.677.335,69	2.288.321,10	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Maj 21.	
495.1	Cesta M 18., Čevljanovići- Nišići.		Radovi	45233124-4	3.432.481,65	2.933.745,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 21.	Maj 21.	
496	Cesta M 1.8. Granica BIH/ RH- Lončari, rekonstrukcija /sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4	4.576.642,20	3.911.660,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 19.	Februar 20.	
497	Cesta 1.8 Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4			Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 19.	Februar 20.	
498	Cesta M1.8. Srebrenik-Šiški Brod rekonstrukcija/sanacija kolovoza		Radovi	45233124-4	5.721.300,00	4.890.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Oktober 19.	Februar 20.	
				<b>UKUPNO</b>	<b>34.265.071,74</b>	<b>29.286.386,10</b>				
	<b>2.2. Konsultantske usluge</b>									
499	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene		Usluge	71621000-7	915.328,44	782.332,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Novembar 20.	Mart 21.	WB
500	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom		Usluge	72225000-8	1.404.000,00	1.200.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	Maj 20.	EIB/WB
501	Tehnička revizija		Usluge	72225000-8	292.500,00	250.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Novembar 20.	Mart 21.	EIB/WB
502	Usluge nadzora, II tranša		Usluge	72225000-8	2.620.098,00	2.239.400,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Maj 21.	Juni 21.	EBRD
503	Konsultantske usluge za sigurnost prometa		Usluge	71621000-7	1.372.992,66	1.173.498,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Novembar 20.	Januar 21.	WB
504	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene		Usluge	71621000-7	915.328,44	782.332,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 20.	Juni 20.	WB

PRIVREMENI PLAN NABAVKI ZA 2021.GODINU JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	R.br. u planu posl.	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
					Sa PDV-om	Bez PDV-a				
505	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom		Usluge	72225000-8	1.404.000,00	1.200.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	Januar 20.	EIB/WB
				<b>UKUPNO</b>	<b>8.924.247,54</b>	<b>7.627.562,00</b>				
	<b>2.3. Robe</b>									
506	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza		Roba	38112100-4	801.450,00	685.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	April 19.	Februar 20.	WB
507	Nabavka hardvera i softvera za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom		Roba	38112100-4	1.945.073,52	1.662.456,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juni 19.	Februar 20.	WB
508	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena		Roba	38100000-6	914.940,00	782.000,00	Izuzete po Čl.10, stav c ZJN	Juli 19.	Januar 20.	WB
				<b>UKUPNO</b>	<b>3.661.463,52</b>	<b>3.129.456,00</b>				

Privremeni Plan nabavki za 2021. godinu


  
 Direktor  
 Pravičić, dipl.ing.grad.