PLAN NABAVKI ZA 2018. GODINU

JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

PLAN NABAVKI ZA 2018.GODINU
JP CESTE FBiH d.o.o. Sarajevo

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Okvirni datum ugovaranja	Napomene
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
Position in proc. plan	Name and descrption of the procurement	Subject of procurem.	CPV	Estimated value		Type of procurem. procedure	Planned start date of the procurem.	Planned date of contracting	Note
				With VAT	Without VAT				
	B. RASHODI								
	Materijalni troškovi i usluge								
1	Kancelarijski pribor i materijal	Roba	228	30.000,00	25.641,03	Konkurentski postupak	Oktobar	Decembar	
2	Toneri i ketridi	Roba	30125120-8	20.000,00	17.094,02	Konkurentski postupak	August	Oktobar	
3	Električna energija	Roba	09310000-5	50.000,00	42.735,04	Izuzeće po ČL.10 ZJN			
4	Gorivo i mazivo za automobile	Roba	09134200-9	95.000,00	81.196,58	Otvoreni	Juni	Septembar	
5	Usluge održavanja i servisiranja	Usluge		121.296.00	103.671,79	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			Umanjeno za unesene pozicije
6	Održavanje vozila	Usluge	50112000-3	18.000,00	15.384,62	Konkurentski	April	Juni	
7	Tehnički pregled vozila	Usluge	50112000-3	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Mart	Mart	
8	Održavanje UPS sistema	Usluge	50312000-5	500,00	427,35	Direktni sporazum	August	August	
9	Servis dizel električnog aparata	Usluge	50532000-3	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	August	
10	Održavanje liftova	Usluge	50750000-7	2.200.00	1.880.34	Direktni sporazum	April	Maj	
11	Kontrola stanja liftova-uskla.certifikata	Usluge	50750000-7	600,00	512,82	Direktni sporazum	Mart	April	

12	Dezinfekcija, dezinsekcija i deratizacija poslovne zgrade JP Ceste FBiH	Usluge	90900000-6	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Maj	Juni	
13	Servis protivprovalnog alarmnog sistema	Usluge	45312200-9	300,00	256,41	Direktni sporazum	Mart	Mart	
14	Kerio Control Firewall	Robe	48219100-7	3.500,00	2.991,45	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
15	Platea program pretplate	Usluge	48761000-0	1.600,00	1.367,52	Direktni sporazum	Mart	April	
16	Cisco Smartnet Program pretplate	Usluga	50300000-8	2.600,00	2.222,22	Direktni sporazum	Oktobar	Novembar	
17	Obnova programa pretplate za Autodesk Programske proizvode - AutoCad	Robe	72267100-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Februar	Mart	
18	Obnova programa pretplate za Autodesk Civil3D 2013 SL i MAP 3D	Usluge	72267100-0	5.100,00	4.358,97	Direktni sporazum	August	Septembar	
19	Odražavanje softwera za upravljanje sadržajem na web stranici	Usluge	72267100-0	1.404,00	1.200,00	Direktni sporazum	Februar	Mart	
20	Program pretplate Arhcoordinator aplikacije i Usluga održavanja preglednika podataka Arhcoordinator aplikacije	Usluga	72267100-0	25.400,00	21.709,40	Pregovarački	Juni	Juli	
21	Godisinji servis plotera	Usluge		1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juni	Juni	
22	Pranje vozila	Usluge	50112300-6	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	Mart	
23	Održavanje sistema protivpožarne zaštite	Usluge	45321000-8	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juli	
24	Usluge vatrodojavnog centra	Usluge	50413200-5	5.500,00	4.700,86	Direktni sporazum	Juni	Juli	
25	Održavanje poslovnih prostorija i mašinskih instalacija sistema	Usluge	45350000-5	6.800,00	5.811,97	Direktni sporazum	Mart	April	
26	Mjerenje emisije polutanta iz ložišta instalacija	Usluge	90731400-4	400,00	341,88	Direktni sporazum	Juni	Juni	
27	Redovno servisiranje klima uređaja -server soba i UPS	Usluge	45331000-6	1.800,00	1.538,46	Direktni sporazum	Mart	Mart	
28	Obezbjedjenje zgrade-tehnička zaštita zgrade	Usluge	98300000-6	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	April	Maj	
29	Najam autodesk licence CIVIL 3D	Usluge	72267100-0	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Mart	Mart	

30	Učešće na seminarima	Usluge	80522000-9	20.000,00	17.094,02	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
30a	Stručan literatura i časopisi	Roba	22211000-2	20.000,00	17.094,02		Prema potrebi		
31	Reklama i propaganda	Usluge	79342200-5	35.000,00	29.914,53	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
32	Usluge reprezentacije	Usluge	55000000-0	30.000,00	25.641,03	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Prema potrebi		
33	Stalna internet konekcija	Usluge	72400000-4	4.700,00	4.017,09	Direktni sporazum	April	April	
34	Nabavka guma	Roba	34351100-3	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Mart	Mart	
35	Umjeravanje vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
36	Servis vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
37	Verifikacija vaga za mjerenje mase i osovinskog opterećenja	Usluge	50433000-9	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juni	
38	Advokatske usluge	Usluge	79110000-8	60.000,00		Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Po potrebi		
39	Lot 1: Osiguranje poslovne zgrade	Usluge	66515200-5	4.000,00	3.418,80				
	Lot 2: Osiguranje zaposlenika	Usluge	66512100-3	8.000,00	6.837,61				
	Lot 3: Osiguranje vozila	Usluge	66514110-0	31.000,00	27.350,43				
				43.000,00	37.606,84	Konkurentski	Maj	Juli	
40	Ljekarski pregled -sistematski	Usluge	85140000-2	22.000,00	18.803,42	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Novembar	Januar	
41	Održavanje čistoće poslovne zgrade u Sarajevu	Usluge	90911200-8	45.000,00	38.461,54	Konkurentski postupak	Juni	Juli	
42	Održavanje čistoće poslovnog prostora u Mostaru	Usluge	90919200-4	2.200,00	1.880,34	Direktni sporazum	Februar	Mart	
43	Usluge internog bifea	Usluge	55400000-4	10.000,00	8.547,01	Neprioritetne usluge po čl.8 (1) ZJN	Mart	Maj	

44	Eksterna revizija	Usluge	79313000-1	5.000,00	4.273,50	Po potrebi			
45	Eksterna finansijska revizija	Usluge	79313000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	April	Juli	Okvirni sporazum (2 godine)
	Služba "Pomoć-informacije na cestama "								
46	Lot 1	Usluge	50118000-5	999.260,00	854.068,38	Ugovori iz okv.sporaz.	Decembar	Decembar	
	Lot 2	Usluge	50118000-5	3.151.816,00	2.693.859,83				
	Redovno održavanje cesta								
	(gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent), M 5 Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske), M11, Bihać-Srbljani, M14. Bosanski Petrovac-Drvar, M14.2, (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ, M15	Radovi Lot 1	45233141-9	13.642.200,00	11.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani, M4.2 Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta), M14 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski Petrovac, M 14.2	Radovi Lot 2	45233141-9	14.238.900,00	12.170.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.ent)-Arizona(gr.distr) , (Gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod, M1.8 Donja Orahovica-Tuzla-Kalesija-Memići(gr.ent), M4 (gr.ent)-Gradačac-(gr.ent), M14.1 (gr.ent.)Banj Brdo_Simin Han, Šićki Brod-Kladanj-Olovo , M18 Vitalja-(gr.entiteta) , M19.2 Gradačac-Ormanica-Slatina , M1.9	Radovi Lot 3	45233141-9	22.026.080,00	18.800.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gra.ent)Jelah-Karuše , (gran.ent.) Stanić Rijeka-Gračanica-Donja Orahovica , M4 (gr.ent.) Karuše-Žepče-Zenica-Lašva- Bilješevo, Lašva -Kaonik, M17	Radovi Lot 4	45233141-9	16.637.400,00	14.220.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.ent.)Jezero-Jajce-Travnik-Nević Polje, M 5 (gr.ent) crne Rijeka-Jajce I Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica M 16	Radovi Lot 5	45233141-9	9.886.500.00	8.450.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)

47	(gran.ent.) Prača-Hrenovica (gr.ent.), M 5 (gr.ent.)Bogatići-Trnovo(gr.ent.), M 18 Ustikolina-Grebak-Trnovo, M18.1 (gr.ent.) Ustikolina-Goražde (gr.ent.), M 20	Radovi Lot 6	45233141-9	6.013.800,00	5.140.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Mostar-Gnojnice-Nevesinje(Gr.ent) Prozor-Jablanica Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice	Radovi Lot 7	45233141-9	9.395.100,00	8.030.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Zelena meraja-Most.raskršće, Vijećnica-Korija, Gradska obilaznica, Jošanica -Stup, M 5 Stup-Tarčin-Konjic, M 17 Olovo-Semizovac-Koševsko brdo, Stup- Dobrinja (gr.ent.), M 18	Radovi Lot 8	45233141-9	14.625.000,00	12.500.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent), M 1.8 (gr.ent)-Svilaj-Odžak-(gr.ent), M 14.1 Odžak-gr.enti gr. Ent Orašje, M 14.2	Radovi Lot 9	45233141-9	4.282.200,00	3.660.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Nević Polje-Kaonik-Busovača-Kiseljak-Zelena Meraja Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje	Radovi Lot 10	45233141-9	13.209.300,00	11.290.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	(gr.Hrvatske)Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-Studena Vrila, M 6.1 Drvar-Resanovci, Bosansko Grahovo -Strmica (gr.Hrvtaske) , M 15 (gr.ent)-Glamoč-Priluka, Livno- Kolo Tunel K.Vrata-Kuprcs-Šujica, Livno-Kamensko-(gr.Hrvatske) Renjići-Prisika (gr. Hrvatske)	Radovi Lot 11	45233141-9	23.961.600,00	20.480.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Gr.Hrvatske-Neum-gr.Hrvatske Gr.Hrvatske-Grude-Ljubuški-Čapljina-Stolac-gr.ent. Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske Gnijnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske) Buna-Masline, Stolac-Hutovo-Neum Gr.Hrvatske-Duži-gr.entit. Mostar-Ljubuški-Crveni Grm, M17.4	Radovi Lot 12	45233141-9	17.702.100,00	15.130.000,00	Ograničeni postupak	Juni	August	Okv.sporazum (4 godine)
	Ulaganja u redovna održavanja								
48	Radovi održavanja mostova -ostalo	Radovi	45221110-6	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juni	August	

49	Sanacija oštećenja mosta (M18-010-555) preko rijeke Bosne, željezničke pruge i kraka ceste M18 u Jošanici, na cesti M18, dionice Semizovac-Sarajevo-Malta, km 2+213	Radovi	45221110-6	30.000,00	25.641,03	Otvoreni	Juni	August	
50	Zamjena gumenih uložaka na dilatacijama	Radovi	45221110-6	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juni	August	
51	Antikorozivna zaštita (AKZ) čelične pješačke ograde, vrućim cinčanjem	Radovi	45221110-6	95.000,00	81.196,58	Otvoreni	Juni	August	
52	Glavni pregledi objekata	Usluge	71311000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	August	
53	Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa	Roba	09310000-5	500.000,00	427.350,43	Izuzeće po Čl.10 stav d ZJN			
54	Održavanje elektro opreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunela , rasvjeta raskrsnice trafo stanice),	Radovi	50232000-0	200.000,00	170.940,17	Ugovori iz okv.sporazuma			
55	Redovno održavanje semaforskih uređaja i opreme na magistralnim cestama FBiH,	Radovi	50232000-0	250.000,00	213.675,21	Ugovori iz okv.sporazuma			
56	Redovno održavanje brojača prometa	Usluge	34970000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
57	Obilježavanje pješačkih prelaza sa plastikom optičko -vibracionim trakama kod škola	Radovi	45233161-5	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juli	Septembar	
58	Nabavka i transport soli NaCl i CaCl2 : Lot 1, Lot 2 i Lot 3	Roba	14400000-5	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	Juni	August	
59	Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode			348.200,00	297.606,84	Prema potrebi			
60	Usluge nadzora nad ugradnjom inklinometara na tunelu Crnaja (T17-012-2), na cesti M17, dionica Konjic-Jablanica, km 15+082	Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juni	Juni	
61	Radovi na zamjeni dilatacije na stubnom mjestu S14, mosta preko rijeke Save u Orašju(M1.8-001-62), na cesti M1.8, dionica RH/BiH (Županja)-Lončari, km 0+320	Radovi	45221110-6	80.000,00	68.376,07	Otvoreni	Juni	August	
62		Nadzor	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juli	Juli	
63	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok , u Goraždu na cesti M20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	

64	Izrada elaborata o inženjersko geološkim i geotehničkim karakteristikama terena za projekat rekonstrukcije raskrsnice u kružni tok, u Goraždu na cesti M20, dionica Goražde 8-Ustiprača, km 0+550	Usluge	71336000-2	5.800,00	4.957,26	Direktni sporazum	Juni	JuniJuni	
65	Usluge revizije projekata: 1. Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, km 2+000 2. Cesta M5 i M15, Rekonstrukcija raskrsnica cesta M5 i M15 izlaz iz Ključa 3. Cesta M4, rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na M4, ulaz u Lukavac 4. Cesta M5, Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 i M5 u Bosanskom Petrovcu 5. Cesta M5, rekonstrukcija raskrsnice M5 i lokalne ceste u travniku (Plava voda)	Usluge revizije.	71320000-7	17.000,00	14.529,91	Konkurentski	Juni	August	
	6. Troškovi konsultantskih usluga								
66	Obrada podataka i izrada Publikacije u prometu	Usluge	71311100-2	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
67	Održavanje baze infrastrukture podataka - SUGOC-a i ROC-a	Usluge	72000000-5	106.000,00	90.598,29	Pregovarački	Juni	Juli	
68	Usluge izrade projekata izvedenog stanja magistralnih cesta	Usluge	71321000-4	60.000,00	51.282,05	Prema potrebi			
69	Izrada projekta izvedenog stanja za dionicu cesta M17, Blažuj- Tarčin (010), od stac. 6+050 km do stac. 10+500 km i od stac.10+500 km do stac. 13+550 km (Obilaznica Pazarića)	Usluge	71321000-4	15.000,00	12.820,50	Konkurentski	Juni	August	
70	Usluge neovisne kontrole kvaliteta radova	Usluge	71900000-7	26.000,00	22.222,22	Konkurentski	Juni	August	
71	Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i usluga po međunarodnim procedurama	Usluge	72224000-1	85.000.00	72.649,57	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	August	
72	IRAP snimanje cestovene mreže za potrebe programa "Modernizacija cesta u FBiH" (kreditna sredstva)	Usluge	72225000-8	391.000,00	334.188,03	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	August	
73	ISO 9001-Standard upravljanja kvalitetom	Usluge	72225000-8	15.000,00	12.820,51	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juni	August	

	C. INVESTICIJE								
	1. Nabavka stalnih sredstava								
74	Automatski brojači prometa	Radovi	45314000-1	40.000,00	34.188,03	Konkurentski	Juli	Septembar	
75	Automobili	Robe	34110000-1	65.000,00	55.555,56	Otvoreni	August	Oktobar	
76	Računarska oprema	Roba	30230000-0	44.000,00	37.606,84	Konkurentski	Juni	August	
77	Multimedijalna informatizacije poslovnog procesa	Roba	72000000-5	32.000,00	27.350,43	Otvoreni	Juni	August	
78	Oprema za salu	Roba	72000000-5	85.000,00	72.649,57	Otvoreni	Juni	August	
79	Nabavka lifta	Roba	42416100-6	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Juni	August	
80	Sustav za upravljanje dokumentima	Usluge	72000000-5	188.000,00	160.683,76	Otvoreni	Mart	Juni	
81	Konsulta.usluge pri implentaciji sustava za upravljanje dokumentima	Usluge	72000000-5	6.000.00	5.128,21	Direktni sporazum	Maj	Juni	
82	Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti			3.000,00	8.547,00	Odredit će se prema pojed. vrijednostima nabavke			
83	Nabavka kancelarijskog namjestaja	Roba	39000000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Mart	April	
	3.1. Projekti iz predhodnog perioda								
	3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje								
84	Obilaznica Kiseljaka Glavni projekt trase i mosta preko rijeke Lepenice	Projektiranje	71320000-7	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	Mart	Maj	
85		Revizija	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Maj	Juni	
86	Obilaznica Cazina- glavni projekti objekata	Revizija	71318000-0	16.000,00	13.675,21	Konkurentski	Juni	August	
87	Sjeverna obilaznica Gruda -glavni projekti objekata	Revizija	71318000-0	8.000,00	6.837,61	Direktni sporazum	Juni	August	
88	Gl. projekt rekonstrukije mosta preko Oboračkog potoka	Revizija	71318000-0	2.500,00	2.136,75	Direktni sporazum	Juni	Juni	

89	Izrada idejnog rješenja Obilaznice Stoca	Projektiranje	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
90	Izrada glavnog projekta izgradnje veze obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća (Kamenica) L= cca14km	Kons. usluge	85312320-8	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni	Juni	
91		Projektiranje	71320000-7	130.000.00	111.111,11	Otvoreni	Juni	August	
92	Glavni projekat izgradnje dionice ceste Grmuša - Mali Radič, L=8km, uključujući Misiju G21	Revizija	71318000-0	8.000,00	6.837,61	Konkurentski	Juni	Juli	
93	Idejno rješenje obilaznice Bosanska Otoka (veza cesta M-14 i R 401)	Projektiranje	71320000-7	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	August	
94	Idejno rješenje izgradnje ceste M-15, dionica Vrhpolje - Donje Sokolovo – Crljeni, l =cca 18km	Projektiranje	71320000-7	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juli	Septembar	
95	Pribavljanje suglasnosti, elaborata i dozvola za projekte iz programa Modernizacije; Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik			443.300,00	378.888,89	Prema potrebi			
96	Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik: Izmještanje ceste M5 –Dionica I : Izačić-Kamenica –glavni projekat trase	Usluge	79530000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Maj	Juni	
97	Izmještanje ceste M5 –Dionica I : Izačić-Kamenica –glavni projekat trase - isporuka jednog printanog primjerka kompletnog projekta i elektronske verzije (CD)	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
98	Usklađivanje sa Smjernicama i prevođenje dokumentacije na engleski jezik. Izmještanje ceste M5- dionica I: Izačić-Kamenica - glavni projekt objekta (tunela -mostova)	Usluge	79530000-8	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
99	Izrada studija/elaborata za izdavanje vodnih akata: izmještanje ceste M5-dionica I: Izačić-Kamenice	Usluge	71326000-2	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Juni	Juni	
100	Izrada elaborata za vodnu saglasnost : izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Broćanac-Drenovac	Usluge	71326000-2	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	

101	Izrada elaborata za zaštite od požara i zaštite na radu i izgradnju novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M18.1-001-446), na cesti M18.1, dionica Ustikolina -Grebak-Delijaš-Trnovo, km 42+720	Usluge	71336000-2	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juni	Juni	
102	Elaborati za vodne akte rekonstrukcije ceste M5 na potezu tunela Skela	Usluge	71336000-2	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	Juni	Juni	
103	Izgradnja obilaznice Bihaća, dionica Jablanska ulica-čvor Mali lug-veza na M14 Idejni projekat osiguranja pružnog prelaza	Usluge	71336000-2	6.786,00	5.800,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
104	Izgradnja obilaznice Gruda -Izrada elaborata za predhodnu procjenu utjecaja na okoliš	Usluge	71336000-2	6.903,00	5.900,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
105	Izgradanj sjeverne obilaznice Gruda, izrada studije /elaborata za izdavanje vodnih akata	Usluge	71336000-2	6.435,00	5.500,00	Direktni sporazum	Juni	Juni	
	3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica								
106	Rasvjeta raskrsnice cesta M4.2 i M14 u Srbljanima	Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
	3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama								
107	Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M14_001, (dionica Bihać-Srbljani) i lokalne ceste za naselje Brekovica sa rekonstrukcijom/dogradnjom mosta preko rijeke Une , km 7+830	Radovi	45233129-9	784.000,00	670.085,47	Otvoreni	August	Oktobar	
108	Rekonstrukcija raskrsnice na obilaznici Viteza, cesta M5	Radovi	45233161-5	266.000,00	227.350,43	Otvoreni	Juli	Septembar	
109		Nadzor	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
110	Cesta M4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Velika Brijesnica	Radovi	45233129-9	291.000,00	248.717,95	Otvoreni	Juni	August	
111	Cesta M5, Izgradnja pješčake staze uz M5,001 granica BiH/RH -Izačić-Bihać u naseljenom Izačić , L= 1.2 km	Konsul.usl.	71621000-7	11.000,00	9.401,71	Konkurentski	Juni	August	
112		Usluge projekt.	71320000-7	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
113		Revizija	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juni	

114	Cesta M17, Izrada glavnog projekta raskrsnice sa pješačkim stazama na M17 dionica: Jablanica-Mostar, mjesto Vrapčići	Usluge projekt.	71320000-7	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	
115	Cesta M 6, Rješavanje odvodnje u Stocu, II faza	Radovi	45233120-6	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Juni	Juli	
116		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
117	Cesta M6.1, Rekonstrukcija raskrsnice u naseljenom mjestu Bobara, dionica Kolo-Posušje, II faza	Radovi	45233129-9	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli	August	
118		Nadzor	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Juli	Juli	
119	Cesta M14_003, Bosanska Krupa 1-Otoka, izgradnja pješačke staze L= 1,00 km	Radovi	45233161-5	320.000,00	273.504,27	Otvoreni	Juni	August	
120		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
121	Cesta M15_007, Izgradnja pješačke staze uz magistralnu cestu M15 u naselju Priluka, općina Livno	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juni	
122		Radovi	45233161-5	170.000,00	145.299,15	Otvoreni	Juni	August	
123		Usluge nadzora	71247000-1	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	August	
124	Cesta M 17, izgradnja pješačke staze Karuše-Mravići	Radovi	45233161-5	190.000,00	162.393,16	Otvoreni	Juni	August	
125		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
126	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice M5 i M18 Jošanica u kružni tok	Radovi	45233161-5	1.000.000,00	854.700,85	Otvoreni	Juni	August	
127		Nadzor	71247000-1	30.000,00	25.641,03	Konkurentski	Juni	August	
128	Cesta M 4, Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Klokotnica, II faza	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
129	Cesta M 5, rekonstrukcija ceste M5 , potez Kamenica - Bedem sa rekonstrukcijom raskrsnica i izgradnjom pješačkih i biciklističkih staza	Usluge projekt.	71322000-1	50.000,00	42.735,04	Otvoreni	August	Oktobar	
130	Cesta M 6.1, rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Usluge projekt.	71322000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	August	Oktobar	
131	Cesta M 14, rekonstrukcija raskrsnice magistralnih cesta M 14 i M 14.2 u Bosanskoj Krupi	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juli	Septembar	

132	Cesta M14, Izgradnja pješačkih staza , izlaz iz Bosanske Krupe, L= 1,00 km	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juni	Juli	
133	Cesta M4.2 Rekonstrukcija raskrsnice M4.2, Ul.Žrtava domovinskog rata i Ul.25.novembra, dionica Skokovi-Srbljani (Mala Lisa)	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juni	
134	Cesta M14, Rekonstrukcija raskrsnice M14 i Ulice Prvomajska u Bosanskoj Krupi	Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juni	
135	1. Cesta M5_012, Rekonstrukcija raskrsnice sa M5 i R 441 (Vjetrenica), općina Vitez ; 2. Cesta M5, izgradnja pješčake staze uz M5, 001 granica BiH7RH-Izačić-Bihać u naseljenom mjestu Izačić, L=1,2 km	Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juni	Juni	
	3.1.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata								
136	Rušenje postojećeg i izgradnja novog mosta preko Crne rijeke u Bašcima (M-18.1-001-446), dionica Ustikolina – Grebak – Delijaš - Trnovo, km 42+720	Radovi	45221110-3	607.000,00	518.803,42	Otvoreni	Juni	August	
137	1. Zamijena dilatacione naprave mosta preko rijeke Drinjače u Kladnju (M-18-008-68), dionica Vitalj – Olovo, km 1+186 2. Zamijena dilatacione naprave mosta preko bujičastog potoka lokacija Bagrem (M-17-012-305), dionica Konjic-- Jablanica 1, km 16+311	Radovi	45221110-6	101.000,00	86.324,79	Otvoreni	Juni	August	
138		Nadzor	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	August	
139	1.Glavni projekat sanacije mosta preko rijeka Bioštice u Olovu (M-18-009-187), dionica Olovo – Semizovac, km 0+404 2.Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Projektiranje	71322000-1	55.000,00	47.008,55	Otvoreni	Juni	August	
140		Revizija	71318000-0	6.500,00	5.555,56	Direktni sporazum	Juli	August	
141	Rekonstrukcija mosta preko rijeke Ljubine u Semizovcu (M-18-010-398), dionica Semizovac-Sarajevo - Malta, km 0+048	Radovi	45221110-1	350.000,00	299.145,30	Otvoreni	Juli	Septembar	
142		Nadzor	71318000-0	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juli	Septembar	
143	Rekonstrukcija tunela Drenik (T1.8-004-48) l=80m, dionica Srebrenik - Šički Brod 3, km 2+655	Projektiranje	71322000-1	25.000,00	21.367,52	Konkurentski	Juni	Juli	
144		Revizija	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	Juli	

	3.1.4.2. Sanacija klizišta , odrona, sanacija slijeganja trupa puat, kosina, usjeka i zasjeka								
145	Cesta M 16.2 , sanacija slijeganja trupa ceste i potpornog zida ispod nivelete, cesta M16.2-003, dionica Prozor-Jablanica 1, km 3+850	Usluge projekt.	71322000-1	20.000,00	17.094,02	Konkurentski	Juli	Septembar	
146	Cesta M5, rješavanje odvodnje, cesta M5_018, Prača-Hrenovica, dionica Podgrab-Sastavci, km 11+800	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
	3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza								
147	Cesta M17, Sanacija asfaltnog kolovoza M17, dionica Konjic-Jablanica , dužine cca 3 km	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
	3.2. Planirani projekti								
	3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje								
148	Cesta M 17.3, Izgradnja ceste Neum-Stolac, dionica Broćanac-Cerovica-Drenovac, izmještanje elektro-energetskih objekta duž trase	Usluge projekt.	71322000-1	40.000,00	34.188,03	Otvoreni	Juni	August	
149	Cesta M 17, Izrada idejnog rješenja obilaznice Konjica	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Juni	August	
	3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva skretanja, pješ.staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacije crnih tačaka								
150	Cesta M 4.2, Izgradnja pješačke staze na dionici Barake-mala Kladuša-Marjanovac	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	August	
151		Nadzor	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
152	Cesta M 14.1, rekonstrukcija raskrsnice na M14.1 i M 1.9 na ulazu u Gradačac	Usluge projekt.	71322000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
153		Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Juli	Juli	
154		Radovi	45233129-9	240.000,00	205.128,21	Otvoreni	Juni	August	
155		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
156	Cesta M 5, rekonstrukcija raskrsnice M 5 i ulice Hanlovska u Ključu, km 18+600	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juli	Juli	
157		Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	Juli	August	

158	Cesta M 5, rekonstrukcija raskrsnice M 5 i ulice Kulina bana u Ključu, km 19+600	Usluge projekt.	71322000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	August	August	
159		Usluge revizije	71318000-0	1.000,00	854,70	Direktni sporazum	August	Septembar	
160	Cesta M 5,Izgradnja pješčake staze (Rakovica) sa sanacijom kolovoza i rješavanjem odvodnje (I faza)	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
161		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	Septembar	
162	Cesta M 6, Izgradnja pješčake staze u naselju Ružići, općina Grude, L= 1,0 km	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
163		Usluge nadzora	7247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
164	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M6.1 sa lokalnom cestom za Blagaj, općina Mostar	Radovi	45233129-9	300.000,00	256.410,26	Otvoreni	Juni	August	
165		Usluge nadzora	7247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
166	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 i R 420 u naseljenom mjestu Vinjani, općina Posušje	Usluge revizije	71322000-1	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juni	Juli	
167		Radovi	45233161-5	241.000,00	205.982,91	Otvoreni	August	Oktobar	
168		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Oktobar	
169	Cesta M14, Rekonstrukcija raskrsnice M14 i lokalne ceste (Ulice Prvomajska) u Bosanskoj Krupi	Radovi	45233129-9	173.000,00	147.863,25	Otvoreni	Juni	August	
170		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	Juli	
171	Cesta M14, Izgradnja pješačkih staza uz M14_001, Bihać-Srbljani u naselju Kostela	Radovi	45233161-5	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juli	Septembar	
172		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	
173	Cesta M14.2, Izgradnja pješačke staza u Orašju , L=1,0 km	Radovi	45233161-5	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni	August	
174		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
175	Cesta M15, rekonstrukcija raskrsnice u Sanskom mostu na M15	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Otvoreni	Juni	August	
176		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Juli	August	

177	Cesta M 16.2, Izgradnja podhodnika kod skretanja za naselje Podgrađe, općina Prozor	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
178		Usluge nadzora	71147000-1	10.000,00	8.547,01	Konkurentski	Juni	August	
179	Cesta M 17, Izgradnja isključne trake za lijevo skretanje za naselje Trzanj, općina Hadžići	Radovi	45233124-4	180.000,00	153.846,15	Otvoreni	Juni	Juli	
180		Usluge nadzora	71247000-1	6.000,00	5.128,21	Direktni sporazum	Juni	Juni	
181	Cesta M 17, Rekonstrukcija raskrsnice ceste M17i R 435u naseljenom mjestu Potoci, dionica Potoci-Mostar	Radovi	45233129-9	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Juni	August	
182		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	Juli	August	
183	Cesta M 17.4, Izgradnja pješačke staze u Ljubuškom , L=0,8 km	Radovi	45233161-5	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juni	August	
184		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
185	Cesta M 18, Rekonstrukcija raskrsnice na M18 _010: Kobilja Glava-Sarajevo-Malta, km 8+340	Radovi	45233129-9	400.000,00	341.880,34	Otvoreni	August	Oktobar	
186		Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	August	Oktobar	
187	Cesta M 14.2, Izgradnja pješačke staze u naselju Novo selo, općina Odžak	Radovi	45233161-5	115.000,00	98.290,60	Otvoreni	Juni	August	
188		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Juli	August	
189	Cesta M 5, Izgradnja pješačke staze u naselju Brnjaci, općina Kiseljak	Radovi	45233161-5	115.000,00	98.290,60	Otvoreni	Juni	August	
190		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Konkurentski	Juli	Juli	
	3.2.4 Vandredno održavanje								
	3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata								
191	Cesta M18, Sanacija mosta preko rijeke Bioštice u Olovu (M18-009-187), dionica Olovo-Semizovac, km 0+404	Radovi	45221111-3	250.000,00	213.675,21	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
192		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Konkurentski	Juli	August	
193	Cesta M 17, Zaštita temelja mosta (M-17-011-342), preko nepoznatog potoka, lokacija Zukića kosa, dionica Tarčin-Konjic, km 13+736	Usluge projekt.	71320000-7	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
194		Usluge revizije	71318000-0	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	August	August	
195	Cesta M 1.8, Sanacija kolovozne ploče mosta preko rijeke Tinje, Orlova klisura (M-1.8-004-113), dionica Srebrenik-Šićki Brod 3, km 9+279	Radovi	45221111-3	70.000,00	59.829,06	Otvoreni	Juli	Septembar	
196		Usluge nadzora	71247000-1	5.000,00	4.273,50	Direktni sporazum	Septembar	Septembar	

197	Cesta M 5, zamjena dilatacionih naprava na mostu Babin zub preko strme padine (M-05.0-5-02), dionica Malta-Vijećnica-Korija	Radovi	45221111-3	100.000,00	85.470,09	Otvoreni	Juli	Septembar	
198		Usluge nadzora	71247000-1	4.000,00	3.418,80	Direktni sporazum	August	Septembar	
199	Cesta M 5, rekonstrukcija mosta preko Sokolinskog potoka u Torlakovcu (M-5-009-598), dionica Jajace Jug- Donji Vakuf1, km 18+298	Usluge projekt.	71322000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	August	Oktobar	
200		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
201	Cesta M 5, rekonstrukcija mosta preko rijeke Soline u Tuzli (M-04.4-4-05), dionica Šićki Brod-Kalesija-gr. Entiteta (Memići) . km 9+555	Usluge projekt.	71320000-7	22.000,00	18.803,42	Konkurentski	August	Oktobar	
202		Usluge revizije	71318000-0	3.000,00	2.564,10	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
203	Cesta M 6.1, Rekonstrukcija mosta preko nepoznatog potoka (M-6.1-002-518) , dionica Resanovci-Bosansko Grahovo 1, km 14+132	Usluge projekt.	71320000-7	17.000,00	14.529,91	Konkurentski	August	Oktobar	
204		Usluge revizije	71318000-0	2.000,00	1.709,40	Direktni sporazum	Oktobar	Oktobar	
205	Cesta M 15, Glavni projekat sanacije mosta preko rijeke Sane, Krkojevačko polje, Čaplje (M-15-003-42), dionica Sanski Most 1 - Kamičak, km 4+283	Radovi	45221111-3	500.000,00	427.350,43	Otvoreni	Oktobar	Decembar	
206		Usluge nadzora	71247000-1	15.000,00	12.820,51	Konkurentski	Novembar	Decembar	
	3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza								
207	Cesta M 5, Sanacija asflatnog kolovoza M-5,: Gromiljak-Blažuj	Radovi	45233124-4	150.000,00	128.205,13	Otvoreni	Juni	August	
208		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
209	Cesta M 14, Sanacija asflatnog kolovoza M-14_002, Srbljani-Bosanska Krupa sa uređenjem i zaštitom škarpi zasjeka, L = 8,00 km	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	Juni	August	
210		Usluge nadzora	71247000-1	7.000,00	5.982,91	Direktni sporazum	August	August	
211	Cesta M 16, Sanacija asflatnog kolovoza Crna Rijeka - Jajce Jug, L=2,5 km	Radovi	45233124-4	200.000,00	170.940,17	Otvoreni	August	Oktobar	
	4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije								
212	Elaborati eksproprijacije	Usluge	71621000-7	235.900,00	201.623,93	Prema potrebi, postupak će biti određen prema pojed.vrijed. nabavke			
	PROJEKTI MODERNIZACIJE CESTA I OBJEKATA I KONSULTANTSKIH USLUGA U F BIH ZA 2018 GODINU								
	Navedeni iznosi u BAM-ovima								
	2.1. Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekta i konsultantske usluge nadzora								
	2. Izgradnja traka za spora vozila								

	EIB + WB								
213	Cesta M 5_003, Ripač - Dubovsko	Radovi	45233124-4		1.483.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
214	Cesta M 5_006, Bosanski Petrovac-Ključ - prevoj Lanište	Radovi	45233124-4		1.776.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
215	Cesta M 6.1, Posušje - Grude - Široki Brijeg	Radovi	45233124-4		1.476.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Septembar	Novembar	
	3. Rekonstrukcija ceste i kolovozne konstrukcije, korekcije osovine								
216	Cesta M 20-009, Ustikolina -Goražde kružni tok Vitkovići, korekcija osovine , rješenje odvodnje i pješačke staze	Radovi	45233124-4		2.745.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
217	Cesta M 19.2-001, Vitalj-Vlasenica (granica entiteta) korekcija osovine	Radovi	45233124-4		1.369.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
	4. Rekonstrukcija/rehabilitacija tunela								
218	Cesta M 17-007, Topčić Polje - Lašva , sanacija tunela Vranduk II km 7+416	Radovi	45233124-4		8.044.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
219	Cesta M 18-012, Konjic-Jablanica 1, rekonstrukcija tunela Crnaja km 15+082	Radovi	45233124-4		3.677.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
220	Cesta M 1.8-003, Pelagićevo-Srebrenik, sanacija tunela Ormanica km 16+210	Radovi	45233124-4		1.232.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
	5. Rekonstrukcija-sanacije mostova								
221	Cesta M 17_007, Nemila 0 - Lašva 0, most preko rijeke Bosne , Bosna IV i Bosna V	Radovi	45233124-4		967.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
222	Cesta M 17_018, Tasovčići - granica BiH/ RH, most preko rijeke Bregave, Tasovčići	Radovi	45233124-4		256.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	April	Juni	
	6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta								
223	Cesta M 4.2_002. Skokovi-Srbljani, rekonstrukcija crne tačke "Mala Lisa" km 11+230	Radovi	45233124-4		190.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
224	Cesta M 5_001. granica BIH/RH (Izačić) - Bihać, rekonstrukcija opasnog mjesta Kamenica (raskrsnica M 5 i R 403)	Radovi	45233124-4		247.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	August	

225	Cesta M 17_011, Tarčin - Konjic , rekonstrukcija crne tačke km 16+800- km 17+600	Radovi	45233124-4		772.100,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
226	Cesta M 17_015, Mostar centar -Gnojnice, rekonstrukcija crne tačke južni ulaz Mostar , km 1+640	Radovi	45233124-4		260.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
227	Cesta M 17_018, Tasovčići -Čapljina , rekonstrukcija crne tačke raskrsnice M6 i M17, km 0+009	Radovi	45233124-4		753.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
228	Cesta M 18, Vitalj- Olovo "Nula" km 20+600 rekonstrukcija raskrsnice - crne tačke	Radovi	45233124-4		133.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
229	Cesta M 1_0068, Šički Brod 3-Živinice1, rekonstrukcija crne tačke "Husino" km 2+500	Radovi	45233124-4		499.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
	7. Izgradnja cesta-poboljašnje elementa u postojećem koridoru								
	EBRD								
230	Cesta M6.1, Južna obilaznica Mostar-dovršetak dionice Međine-Miljkovići L= 6,7 km	Radovi	45233124-4		5.870.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
231		Usluge nadzora	71247000-1		176.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
	8. Rekonstrukcije - sanacije mostova								
232	Cesta M5_012, Nević Polje -Kaonik, sanacija mosta preko rijeke Bile u staroj Bili	Radovi	45221111-3		267.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
233		Usluge nadzora	71247000-1		8.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Maj	
234	Cesta M20, obilaznica Goražda, most preko rijeke Drine postojeći most	Radovi	45221111-3		1.076.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Juli	Septembar	
235		Usluge nadzora	71247000-1		32.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Mart	Juli	
	9. Sanacija šteta od poplava								
236	Cesta M 1.8_001, Granica BiH/RH (Lonačari) , rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Radovi	45221111-3		2.677.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	
237		Usluge nadzora	71247000-1		80.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	

238	Cesta M 1.8_003, Pelagićevo-Srebrenik rekonstrukcija /sanacija kolovoza	Radovi	45221111-3		1.064.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	August	Oktobar	
239		Usluge nadzora	71247000-1		32.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	
	2.2. Konsultantske usluge								
240	Konsultantske usluge za sigurnost prometa	Usluge	71621000-7		782.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
241	Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene	Usluge	71621000-7		782.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
242	Vanjska kontrola Stolac-Neum	Usluge	72225000-8		368.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB/WB
243	Vanjska kontrola -ostali projekti obuhvaćeni modernizacijom	Usluge	72225000-8		593.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB/WB/EBRD
244	Vanjska kontrola nastavak radova na Karauli	Usluge	72225000-8		130.500,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	EIB
	2.3. Robe								
245	Nabavka opreme za unapređenje prikupljanja podataka o stanju kolovoza	Roba	38112100-4		489.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
246	Nabavka hardwera i softwera za razvoj sistema upravljanja cestovnom imovinom	Roba	38112100-4		1.467.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB
247	Nabavka opreme za praćenje klimatskih promjena	Roba	38100000-6		391.000,00	Izuzeće po Čl.10, stav c ZJN	Maj	Juli	WB

JP CESTE FBiH d.o.o. SARAJEVO

Direktor :

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.