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U V O D 

 Na osnovu Zakona o cestama u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH broj: 6/02. i 

18/02.) i Rješenja Kantonalnog suda upisana je u sudski registar Direkcija cesta Federacije Bosne i 

Hercegovine, a sukladno Zakonom o javnim preduzećima F BiH („Službene novine F BiH“ broj: 

8/05.) provedena je pravna procedura i Direkcija cesta Federacije BiH je nastavila sa radom pod 

nazivom: Javno preduzeće Direkcija cesta Federacije BiH društvo sa ograničenom odgovornošću, 

Sarajevo. 

 Vlada Federacije BiH je donijela Odluku V broj:562/10., kojom je JP Direkcija cesta F BiH 

uskladila naziv, organizaciju poslova i zadataka, način upravljanja i rukovođenja i način 

transformisanja u „Javno preduzeće Ceste Federacije BiH d.o.o.“ („JP Ceste F BiH“). Zakonom o 

cestama F BiH („Službene novine F BiH br. 12/10., 16/12 i 66/13.) registrovana je navedena 

promjena kod Općinskog suda Sarajevo Rješenjem o registraciji broj: 065-0-Reg-11-000713 marta 

2011. godine. Sjedište Društva je u Sarajevu, na adresi Terezije 54. 

 JP Ceste F BiH su sačinile Plan poslovanja za 2021 godinu (u daljem tekstu:“Plan“) u skladu 

sa Zakonom o cestama F BiH, Zakonom o javnim preduzećima u F BiH, Statutom Javnog preduzeća 

Ceste F BiH, koji je Nadzorni odbor JP Ceste F BiH usvojio 22.12.2020. godine Odlukom: 01-

03.2NO-11363-2/20. Vlada F BiH je, u svojstvu osnivača, dala saglasnost na isti, Odlukom V broj: 

849/2021. od 20. maja 2021. godine, dok je Skupština donijela Odluku o potvrđivanju Odluke o 

davanju saglasnosti na Plan poslovanja broj:01-03.2SK-6673-1/21 od 14.06.2021. godina. Obzirom 

da je Plan predstavljao osnov svih aktivnosti, tokom implementacije istog, došlo je do znatnih 

odstupanja od planiranih aktivnosti, te se Uprava JP Ceste F BiH u sastavu: 

1.  Ljubo Pravdić, direktor, 

2.  Nijaz Hadžikadunić, izvršni direktor za tehnička pitanja i  

3.  Bekir Isaković, izvršni direktor za ekonomske i pravne poslove  

odlučila da uradi revidiranje istog tj. izradu Rebalansa plana za godinu 2021 (u daljem tekstu 

„Rebalans Plana“). Nadzorni odbor JP Ceste F BiH je Odlukom broj:01-03.2NO-11182-1/21. od 

23.11.2021. godine usvojio Rebalans, Vlada F BiH je dala saglasnost Odlukom V broj 98/2022, a 

Skupština JP Cesta F BiH je Odlukom  broj:01-03.2 SK-1509-2/22 potvrdila Odluku Vlade F BiH. 

 Pojava pandemije, uzrokovana COVID-om 19, imala je značajan utjecaj na poslovni ambijent i 

uvjete poslovanja privrednih subjekata, kako u Federaciji Bosne i Hercegovine, tako i širem 

okruženju. Pomno prataći situaciju i njene posljedice JP Ceste F BiH su svoje planirane aktivnosti 

usmjerile na održavanje magistralnih cesta koje uključuje radove redovnog i zimskog održavanja 

cesta i objekata, dok su investiciona ulaganja usmjerena na aktivnosti vezane za završetak ranije 

započetih projekata, eliminaciju najoštećenijih dijelova kolovoza, sanaciju klizišta i crnih tačaka, 

sistema za odvodnju, sanaciju cestovnih objekata i sanaciju cestovnih škarpi, kosina i zasjeka, 

projekte sigurnosti na magistralnim cestama (semaforizacija raskrsnica, izrada traka za lijeva 

skretanja), projekte izgradnje na magistralnim cestama, eksproprijaciju, poboljšanje građevinskih 

elemenata na složenim čvorištima i priključcima i izradu projektne dokumentacije. 

 Program „Modernizacija cesta u F BiH“( Program), čija implementacija je u toku, prva je 

faza modernizacije cestovnog sektora u  F BiH, a osnovni razvojni cilj Programa je modernizacija 

cesta i cestovnih objekata (mostovi, tuneli) duž prioritetnih dionica na magistralnoj cestovnoj mreži, 

izgradnja obilaznica oko gradova, poboljšanje sigurnosti prometa, te jačanje kapaciteta za održivo 

upravljanje magistralnom cestovnom mrežom u F BiH. 
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Program se najvećim dijelom finansira iz dugoročnih kredita međunarodnih razvojnih banaka, 

a dijelom i vlastitim sredstvima JP Ceste F BiH. Odobreni iznosi kredita za podršku Programu su 

slijedeći:  

1. Evropska investicijska banka (EIB), kredit br. 82137 – 50 mil.EUR  

2. Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD), kredit br. 47461– 65 mil.EUR 

3. Svjetska banka (WB) Međunarodna banka za obnovu i razvoj (IBRD), kredit br. 8640 – 

 58 mil.EUR. 

U 2021. nastavljen je napredak na implementaciji Programa, međutim određeni broj 

zaključenih ugovora za radove, kao i onih preostalih za ugovaranje još uvijek ima probleme vezano 

za rješavanje imovinsko-pravnih pitanja, što uzrokuje kašnjenja na provođenju Programa. 

 

S druge strane konsultantske usluge i nabavke roba za poboljšanje aktivnosti upravljanja 

cestama kreću se prema ostvarivanju svojih ciljeva.  

 

Imajući u vidu situaciju sa COVID-19, izvjestan broj ugovora za radove i isporuku roba imao 

je manja kašnjenja, što je zahtjevalo produženje rokova za završetak kod nekoliko ugovora. 

 
 JP Ceste FBIH, putem Ministarstva finansija i trezora BiH, uputilo je početkom 2021. 

Evropskoj investicijskoj banci i Međunarodnoj banci za obnovu i razvoj zahtjeve za restrukturiranje i 

produženje krajnjih datuma raspoloživosti kredita za Program kako slijedi: 

- Otkazivanje podprojekta Bosanski Petrovac-Drvar izgradnja trake za spora vozila i granica 

BIH/RH (Izačić)–Bihać kružna raskrsnica Kamenica, crna tačka; 

- Uključivanje dionice ulaz u Stolac (Vidovo polje) – veza na glavnu cestu M6 i M 17.3  u 

cilju osiguranja cjelokupne funkcionalnosti nove ceste Stari Neum-Drenovac; 

- Produženje krajnjeg datuma raspoloživosti zajma IBRD do 30.11.2022 i zajma EIB do 

23.02.2023 u svrhu usklađivanja sa završetkom tunela Crnaja, predložene nove dionice ulaz u Stolac 

(Vidovo polje) – veza na glavnu cestu M6 i nadoknade kašnjenja izazvanih pandemijom COVID-19. 

U osnovi, nemogućnost rješavanja imovinsko-pravnih pitanja već duži period je glavni 

razlog za otkazivanje naprijed navedena dva podprojekta iz realizacije Programa. 

 

 Svjetska banka je 10.06.2021. godine zvanično produžila krajnji datum raspolaganja 

sredstvima  kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj do 30.11.2022. godine, uključujući i 

predložene izmjene.  

Bosna i Hercegovina i Evropska investicijska banka potpisale su krajem decembra 2021 

Amandman na finansijski Ugovor kojim se produžava datum zatvaranja kredita na 23.02.2023 i isti 

je dostavljen Predsjedništvu BIH na ratifikaciju. 

 

 Krajnji rok povlačenja EBRD kredita produžen je do 13.01.2024 godine, jer je I tranša 

kredita efektivna tek od polovine 2019, a efektivnost II tranše koja obuhvata izgradnju novih dionica 

magistralnih cesta i obilaznica oko gradova koje zahtjevaju duži period izgradnje se očekuje u 2022.  

 JP Ceste F BiH poslovne knjige i druge evidencije vodi u skladu sa zakonima i 

Međunarodnim računovodstvenim standardima i Međunarodnim standardima finansijskog 

izvještavanja, kojima se uređuje materijalno-finansijsko poslovanje i računovodstvene politike. 

  

 

 



 

Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za 2021.godina  5 

 

U Budžetu F BiH za 2021. Vlada F BiH je svojim Odlukama V broj: 418/21. i 1235/21. 

obezbjedila sredstva za Programe utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima - 

transfer za izgradnju autocesta i brzih cesta“ i „Kapitalni transferi drugim nivoima vlasti i 

fondovima“, za čiju implementaciju sredstava je zadužila JP Ceste F BiH. 

 JP Ceste F BiH su bile angažovane na LOT- 2C projekta Sarajevska obilaznica, na osnovu 

Odluke Vlade F BiH broj: 233/05, koji se u poslovnim knjigama JP Ceste F BiH vodi vanbilansno. 

Nakon donošenja odluke, od strane Vlade F BiH, izvršit će se prenos na krajnje korisnike, odnosno 

upravitelje. 

 U skladu sa Zakonom o javnim nabavkama BiH, JP Ceste F BiH su obavljale nabavku roba, 

usluga i radova, finansiranih iz vlastitih sredstava, a nabavku iz međunarodnih kreditnih sredstava po 

međunarodnim procedurama kreditora.  

U nastavku su prikazani javni prihodi, rashodi, investicije, kao i druge aktivnosti koje JP 

Ceste F BiH obavljalo tokom izvještajne godine. 
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I. JAVNI PRIHODI 

 

 

Red. 

Br. 
O P I S 

Šifra 

naknad

e 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

7/6 

Index 

7/4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Naknade od: 
 

88.470.243 86.700.000 90.100.000 99.434.953 110 112 

 1.1  Nafte i naftnih derivata  
717131 

717114 

38.834.365 

15.623.281 

37.900.000 

15.300.000 

40.000.000 

15.800.000 

47.784.796 

17.279.764 

119 

109 

123 

111 

 1.2  Registracije – putarine – fizička lica  722532 17.569.159 17.850.000 18.200.000 18.252.402 100 104 

 1.3  Registracije – putarine – pravna lica  722531 8.212.775 8.300.000 8.500.000 8.411.636 99 102 

 
1.4  Službe “Pomoć-informacije na  

       cestama“  
722535 5.263.518 5.350.000 5.350.000 5.401.701 101 103 

 1.5  Korištenja cestovnog zemljišta  722538 1.702.614 1.600.000 1.600.000 1.646.658 103 97 

 1.6  Vanrednih prevoza  
722536 

722534 
1.155.178 300.000 450.000 467.126 104 40 

 1.7  Prekomjerne upotrebe cesta (vage) 722537 109.353 100.000 200.000 190.870 95 175 

2. 
Druga sredstva osigurana po posebnim 

propisima 
 506.033 450.000 480.000 527.833 110 104 

 2.1  Reklamni panoi  722539 371.630 300.000 320.000 370.938 116 100 

 2.2  Kamate   722565 36.465 50.000 50.000 36.943 74 101 

 2.3  Saglasnosti   722565 97.938 100.000 110.000 119.952 109 122 

3. Naknadno utvrđeni prihodi  1.537.702 200.000 200.000 3.396.929 1.698 221 

 
U K U P N O   90.513.978 87.350.000 90.780.000 103.359.715 114 114 

 

 
U izvještajnoj godini ostvaren je prihod u iznosu od 103,36 mil.KM, što je 14% više u odnosu na 

Rebalansom planiranih 90,78 mil.KM. Najveću realizaciju imao je prihod od nafte i naftnih derivata 

i to 65,06 mil.KM, što je za 9,26 mil.KM više u odnosu na planirana sredstva, a 10,61 mil.KM više u 

odnosu na ostvareni prihod u 2020 godini. Naknade od putarine za fizička i  pravna lica su druge po 

veličini i realizovane su u iznosu od 26,66 mil.KM, što je za 0,88 mil.KM više u odnosu na prihod 

od putarina za prethodnu godinu. Veći prihod u odnosu na prethodnu godinu realizovale su sljedeće 

naknade: Služba „Pomoć informacije na cestama“, prekomjerna upotreba cesta (vage), kamate i 

saglasnosti, dok su naknade za korištenje zemljišta i postavljanje reklamnih panoa u cestovnom 

pojasu, vanredni prevozi, realizovane u manjem iznosu u odnosu na prethodnu godinu za 0,74 

mil.KM. Naknadno utvrđen prihod je veći od planiranog iznosa za 3,2 mil.KM, a 1,86 mil.KM je 

više u odnosu na 2020 godinu. Do ovog povećanja je došlo zbog ukidanja rezerviranja po započetim 

sudskim sporovima iz prethodnog perioda, a na osnovu preporuka i mišljenja vanjskog revizora, da 

se rezerviranja po započetim sudskim sporovima knjiže po bruto principu, tj. da se ukupno 

nerealizovana rezerviranja prethodnog perioda tretiraju kao prihod a ukupna rezerviranja za naredni 

period kao rashod. 
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Grafikon prikazuje visinu realizovanih prihoda 2020. Predviđenih prihoda Planim i Rebalansom plana za 2021. i 

realizovanih 2021.goddine 
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1. Naknada od: 

 

1.1. - nafte i naftnih derivata se realizuju na osnovu Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini 

(„Službeni glasnik BiH“, br. 49/09, 49/14 i 60/14) i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o 

akcizama u BiH („Službeni glasnik BIH“, br.91/17.). Putarina, kao vrsta indirektnog poreza, plaća se 

na naftne derivate u iznosu od 0,15 KM/ l za puteve na Jedinstven račun Uprave za indirektno 

oporezivanje. Na osnovu Pravilnika o izračunavanju koeficijenta doznačavanja sredstava entitetima i 

Distriktu Brčko, te Zakona o pripadnosti javnih prihoda u Federaciji BiH, propisana je raspodjela i 

pripadnost javnih prihoda. JP Ceste F BiH, zajedno sa kantonalnim direkcijama za puteve u F BiH, 

pripada iznos od 3,9 % u odnosu na visinu predviđenih sredstava od čega, na osnovu Zakona o 

cestama u F BiH, JP Ceste F BiH pripada 40%. Na osnovu Projekcije prihoda od indirektnih poreza 

dobijene od Federalnog ministarstva finansija i praćenja prihoda tokom godine, prihod od naknade 

nafte 717131 je Rebalansom planiran 40,00 mil.KM, a realizovan je u iznosu od 47,78 mil.KM, što 

je 19%  ili 7,78 mil.KM više u odnosu na planirana sredstva. 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama u Bosni i Hercegovini („Službeni glasnik 

BiH“, broj: 91/2017.), putarina je povećana na 0,25 KM/l, od čega 0,05 KM/l za druge puteve, a 

namijenjena je za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju drugih puteva. Upravni odbor 

Uprave za indirektno oporezivanje usvojio je Odluku o privremenoj raspodjeli prihoda, kojom je 

utvrđeno da od ukupnih prihoda od putarine za izgradnju autoputeva i izgradnju i rekonstrukciju 

drugih puteva 10% ostaje na podračunu kod Centralne banke BiH i služi za poravnanje prihoda po 

utvrđivanju konačne metodologije raspodjele, a preostalih 90% prihoda podijeljeno je između 

entiteta i Brčko Distrikta. U Federaciji BiH prihod se raspoređuje na osnovu Zakona o cestama F 

BiH, po kome JP Ceste F BiH pripada 40 % od dobijenih sredstava. Prema spomenutoj Projekciji, 

prihod po ovoj osnovi, Rebalansom je planiran u iznosu od 15,80 mil.KM, a realizovan je sa 17,28 

mil.KM, što je za 9% ili 1,48 mil.KM više u odnosu na planom predviđenih sredstava.  

 

Grafički prikaz javnog prihoda od naknada iz nafte i naftnih derivata  po mjesecima 
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1.2.i 1.3 putarine za fizička i pravna lica – su realizovane u iznosu 26,66 mil.KM, a planirane su u 

iznosu od 26,70 mil.KM. Prihod od putarina za pravna lica ostvaren je u iznosu od 8,41 mil.KM, a 

planirano je 8,50mil.KM, dok je prihod za fizička lica od planiranih 18,20 mil.KM realizovan  sa 

18,25 mil.KM. Naknada se uplaćuje na osnovu „Uredbe o visini godišnje naknade za javne ceste 

koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila“, V broj: 202/2015, donesnom na prijedlog 

Federalnog ministarstva prometa i komunikacija, a usvojene od strane Vlade F BiH. U odnosu na 

prethodnu godinu prihod po ovom osnovu veći je za 0,88 mil.KM, i zauzima drugo mjesto po visini 

naknada u ukupnom prihodu JP Cesta F BiH. 

 

Grafički prikaz visine ostvarenih javnih prihoda od putarina (fizička i pravna lica) po mjesecima 

 

1.4 službe “Pomoć-informacije na cestama” - predstavlja pružanje tehničke pomoći 

motorizovanim učesnicima u saobraćaju na javnim cestama, uklanjanje sa javnih cesta oštećenih 

vozila i vozila u kvaru, davanje informacija o stanju prohodnosti cesta i pružanje druge pomoći. 

Naknada je definisana članom 88. i 100. Zakona o cestama F BiH i Odluke Vlade F BiH V broj: 

45/11 („Službene novine Federacije BiH“, br: 5/11.). Od planiranog iznosa od 5,35 mil.KM za ovu 

naknadu, realizovano je 5,40 mil.KM. 

 

1.5. korištenja cestovnog zemljišta – je regulisana Uredbom o izmjeni i dopuni visine naknade za 

korištenje zemljišta uz javni pojas, V broj: 956/2015, donesenom od strane Vlade F BiH. Zbog 

poteškoća u naplati prihoda, JP Ceste F BiH su planirale prihod po ovom osnovu u iznosu od 1,60 

mil.KM, a realizovan je u iznosu od 1,65 mil.KM. Potraživanja JP Cesta F BiH iz  2021 godine 

iznose 0,21 mil.KM, a za  2020 i prethodne godine  1,13 mil.KM, što ukupno iznosi 1,34 mil.KM. 

Na visinu realizacije uticala je pandemija Covid 19, kao i odluke Parlamenta F BiH o proglašenju 

pojedinih općina gradovima, što za posljedicu ima umanjenje naplate naknada  za korištenje 

cestovnog zemljišta za priključke i panoe a u skladu s Pravilnikom o naknadama za korištenje 

cestovnog zemljišta na magistralnim cestama koje prolaze kroz gradove. 
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1.6. i 1.7. vanrednih prevoza i prekomjerne upotrebe cesta (vage) – se ostvaruju po osnovu 

Zakona o cestama u F BiH, Pravilnika o utvrđivanju uslova za obavljanje javnih prevoza vozila na 

magistralnoj cesti i Pravilnika za utvrđivanje prekomjerne upotrebe javnih cesta. Od planiranih 0,65 

mil.KM realizovan je iznos od 0,66 mil.KM, od čega  se na vanredni prevoz u zemlji i inostranstvu 

odnosi 0,47 mil.KM, a  na prekomjernu upotrebu cesta 0,19 mil.KM. 

 

2. Druga sredstva čine: 

     

2.1 Naknada za reklamne znakove (panoi) u cestovnom pojasu – se obračunava na osnovu 

Zakona o cestama F BiH, Pravilnika o postavljanju reklamnih znakova na cestama i Uredbom o 

visini naknade za korištenje zemljišta uz javne ceste („Službene novine F BiH“, br: 58/2015.). Od 

planiranih 0,32 mil.KM, realizovan je iznos od 0,37 mil.KM. JP Ceste F BiH potražuju po osnovu 

fakturisanih, a nenaplaćenih faktura za 2021 godinu iznos od 0,14 mil.KM, a za prethodni period 

0,59 mil.KM, što ukupno iznosi 0,73 mil.KM. 

 

2.2 i 2.3  – kamata i saglasnosti – se odnosi na kamate ostvarene po transakcijskim računima, kao i 

prihod po osnovu izdatih saglasnosti za radove u cestovnom pojasu. Od planiranih 0,16 mil.KM 

sredstava, ostvaren je prihod od 0,12 mil.KM. 

 

3. Naknadno utvrđen prihod – ostvaren je u iznosu od 3,40 mil.KM od planiranih 0,20 

mil.KM. U strukturi naknadno utvrđenih prihoda najveću stavku čini prihod od ukidanja rezerviranja 

po započetim sudskim sporovima (3,17mil.KM), koje uradjeno na osnovu mišljenja i preporuka  

vanjske revizije. Prihod od naplate šteta od osiguravajućih kuća je sljedeći po veličini (0,17 

mil.KM), zatim prihod od prodaje otpada – odbojne ograde (0,02 mil.KM), prihod od prodaje 

transportnih sredstava (0,02 mil.KM) i ostali prihod (0,01mil.KM). 

 

 

 
Grafik prikazuje strukturu ostvarenog javnog prihoda u 2021. godini 

Nafta i naftni derivati 

62,95%

Registracije -putarine-fizička 

lica

17,66%

Registracije-putarine-pravna 

lica

8,14%

Služba  “Pomoć-informacije 

na cestama

5,23%

Korištenje cestovnog 

zemljišta

1,59%

Vanredni prevoz 

0,45%

Prekomjerna upotreba cesta 

(vage)

0,18%

Druga sredstva osigurana po 

posebnim propisima

0,51%
Naknadno utvrđeni prihodi

3,29%
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- Preknjižavanje javnih prihoda u skladu sa MRS 15 

 

 JP Ceste F BiH su postupile u skladu sa mišljenjem i preporukom Ureda za reviziju institucija 

u F BiH, iskazanim u Izvještaju o finansijskoj reviziji za 2019. godinu, da prikupljena novčana 

sredstva po osnovu naknada od nafte i naftnih derivata i naknada za upotrebu cesta koje se plaćaju 

pri registraciji motornih vozila (pravna i fizička lica), nisu poslovni već javni prihodi namjenjeni za 

održavanje, zaštitu, obnovu, rekonstrukciju i izgradnju javnih cesta i da iste treba iskazivati na 

poziciji dugoročnih razgraničenja od momenta uplate do njihove realizacije ( ne podliježu primjeni  

MRS 15). Od navedenih naknada, naplaćena finansijska sredstva se u momentu realizacije (datum 

bilansiranja), raspoređuju na sljedeći način: 

Javni prihodi Za pokriće 

rashoda 

(655500) 

Otplata 

kredita 

(409400) 

Izvori-Investicije u 

toku 

(411600) 

Ukupno 
Naknada od: Šifra 

naknade 

Nafte i naftnih derivata 717 131 21.649.001 20.435.121 5.700.674 47.784.796 

Nafte i naftnih derivata 717 114 0 0 17.279.764 17.279.764 

Registracija/putarine pravna lica  722 531 8.411.636 0 0 8.411.636 

Registracija putarine/ fizička lica  722 532 18.252.402 0 0 18.252.402 

U K U P N O 48.313.039* 20.435.121 22.980.438 91.728.598 

 

- Naknade od nafte i naftnih derivata (717131 - 47.784.796 KM) – na pokriće otplate kredita 

(20.435.121KM), razliku do visine ukupnih rashoda poslovanja (21.649.001 KM) i ostatak –

(5.700.674 KM) na izvore sredstava  rezervisane za investicije u toku. 

- Naknade od nafte i naftnih derivata (717114 – 17.279.764 KM) – na izvore sredstava razervisane 

za investicije u toku  

- Naknade za upotrebu cesta/registracije za fizička (722532 - 18.252.402 KM) i pravna lica 

(722531 – 8.411.636KM ) – za pokriće dijela troškova redovnog održavanja - (18.252.402KM + 

8.411.636KM = 26.664.038KM),  

Napomena*Iznos za pokriće rashoda od 48.313.039 KM je razlika ukupnih javnih rashoda (sa 

amortizacijom) u iznosu od 60.473.933KM i javnih prihoda u iznosu od 12.160.894 KM. Iznosom od 

12.160.894 KM su obuhvaćene sljedeće naknade: 

• „SPI“ (šifra 722535), 

•  korištenja cestovnog pojasa i reklamnih panoa u cestovnom pojasu (šifra 722538 i 722539), 

• vanrednih prevoza u zemlji i inostranstvu (šifra 722536 i 722534),  

• prekomjerne upotreba cesta –vage (šifra 722537) i  

• saglasnosti (šifra 722565) u ukupnom iznosu od 8.197.245 KM (po MRS 15) 

• ostali prihodi (3.433.871KM), te 

• prihodi po osnovu usklađivanja vrijednosti stalnih sredstava (529.778KM). 

 

A.II AMORTIZACIJA 
Red. 

Br. 
O P I S 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

plana 2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

6/5 

Index 

6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Amortizacija  stalnih  sredstava 361.700 500.000 500.000 529.778 106 146 

  
U K U P N O 361.700 500.000 500.000 529.778 106 146 

       Napomena: Objašnjenje amortizacije dato na strani 32. 
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 B. I JAVNI RASHODI     

 

Red 

Br. 
O P I S 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

6/5 

Index 

6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Troškovi poslovanja 6.367.350 6.941.000 6.857.500 6.743.968 98 106 

2. Služba pomoć-informacije 4.957.389 4.975.000 4.975.000 5.109.701 103 103 

3. Redovno održavanje 37.212.490 40.440.000 40.145.100 38.919.669 97 105 

4. 
Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane 

rashode i rashode koji ne terete projekte 
3.493.045 1.000.000 1.300.000 1.683.801 130 48 

5. Rezervirana sredstva za sudske presude 1.266.757 1.000.000 1.000.000 4.254.590 425 336 

6. Troškovi konsultantskih usluga  748.084 2.574.000 2.614.000 1.788.484 68 239 

7. 
Kamate, servisni troškovi, kursne razlike, 

provizije 
1.207.241 1.500.000 1.227.000 1.443.942 118 120 

 U K U P N O 55.252.356 58.430.000 58.118.600 59.944.155 103 108 

 

Javni rashodi su realizovani u iznosu od 59,94 mil.KM, što je za 1,86 mil.KM više u odnosu na 

planiranih 58,12 mil.KM.Do povećanja rashoda je došlo zbog troškova rezerviranja u iznosu od 3,94 

mil.KM, po započetim sudskim sporovima, što je urađeno po preporukama i mišljenju vanjskog 

revizora. U strukturi rashoda, sredstva redovnog održavanja čine najveću stavku sa realizovanim 

iznosom od 38,92 mil.KM, što je 97% od planiranih 40,15 mil.KM. Troškovima redovnog 

održavanja obuhvaćena je zimska služba, zatim glavni pregledi objekata, troškovi električne energije 

za rasvjetu tunela, raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa, osiguranje pružnih pralaza u 

USK, održavanje i nadzor elektroopreme, poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih 

prometnih projekata, sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih prometnih znakova kod škola, 

redovno odžavanje brojača prometa, monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om, obilježavanje 

pješačkih prijelaza sa plastikom optičko-vibracionim trakama kod škola. Rashodi Službe pomoć i 

informacije su realizovani u iznosu od 5,11 mil.KM, i više je 3% od planiranih sredstava. 

Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte su realizovana sa 

1,68 mil.KM, što je za 30% više od planiranih sredstava, zbog aktivnosti na projektima koje su 

teretile rashode, a vezane su za Program „Modernizacija cesta u F BiH“. Rashodi koji terete kamate, 

servisne troškove, kursne razlike i provizije vezane za Programe „Rehabilitacija cesta u F BiH“ i 

„Modernizacija cesta u F BiH“ su realizovani u iznosu od 1,44 mil.KM, što je 18% više od 

planiranih 1,23 mil.KM, a najviše zbog negativnih kursnih razlika SDR-ova. Troškovi poslovanja i 

konsultantskih usluga su  realizovani u  manjem iznosu od planiranih sredstava. 
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Grafički prikaz visine predviđenih i ostvarenih rashoda 
 

 
1.Troškovi poslovanja  

 

Red. 
br. 

O P I S 
Realizovano 

2020. 
Plan 2021. 

Rebalan 
Plana 2021. 

Realizovano 
2021. 

Index 
6/5 

Index 
6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I Troškovi zaposlenih 5.060.630 5.431.000 5.431.000 5.378.047 99 106 

II Materijalni troškovi i usluge 1.306.720 1.510.000 1.426.500 1.365.921 96 105 

  UKUPNO I+II 6.367.350 6.941.000 6.857.500 6.743.968 98 106 

  

 Troškovi poslovanja realizovani su u iznosu od 6,74 mil.KM, što je 98 % od planiranih 6,86 

mil.KM.  

 

I Troškovi zaposlenih 

 

Troškovi zaposlenih su realizovani u iznosu od 5,38 mil.KM, od planiranih 5,43 mil.KM,  a odnose 

se bruto plaća i naknade zaposlenih, isplaćenih u skladu sa Pravilnikom o radu.  
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 II  Materijalni troškovi i usluge  

 

Red. 

br. 
O P I S 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 
2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

6/5 

Index 

6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. kancelarijski i potrošni materijal 32.932 50.000 50.000 27.271 55 83 

2. električna energija 33.824 45.000 45.000 34.671 77 103 

3. gorivo i mazivo za automobile 61.678 100.000 80.000 74.962 94 122 

4. otpis sitnog inventara i auto guma 20.633 15.000 15.000 7.458 50 36 

5. usluge održavanja, servisiranja i registracije  219.297 250.000 200.000 241.335 121 111 

6. učešće na sajmovima i seminarima 4.654 10.000 30.000 27.490 92 591 

7. stručna literatura i časopisi 9.299 15.000 15.000 11.532 77 124 

8. grijanje 31.440 45.000 40.000 30.926 77 98 

9. zakupnina (poslovni prostori i licence) 133.591 125.000 125.000 135.554 109 102 

10. reklama i propaganda 2.526 35.000 35.000 7.430 21 294 

11. osiguranje imovine i lica i ljekarski pregledi 37.793 60.000 60.000 46.207 77 122 

12. bankarske usluge 16.058 20.000 30.000 18.305 61 114 

13. reprezentacija 29.451 35.000 35.000 32.162 92 109 

14. naknade za službena putovanja u zemlji 45.110 50.000 45.000 44.859 100 99 

15. naknade za službena  putovanja u inostranst. - 20.000 15.000 9.494 63 - 

16. privremeni i pov. poslovi, ugovori o djelu 21.142 20.000 20.000 - - - 

17. bruto naknade za članove Nadzornog odbora 84.745 90.000 91.000 90.807 100 107 

18. održavanje čistoće 47.366 51.000 51.000 48.133 94 102 

19. obezbjedjenje zgrade   8.002 9.000 9.000 5.089 57 64 

20. PTT usluge 113.475 110.000 110.000 116.208 106 102 

21. komunalne usluge 16.066 20.000 20.000 27.596 138 172 

22. stručno osposobljavanje 6.156 15.000 10.000 1.576 16 26 

23. tenderi, konkursi i oglasi 71.658 65.000 40.000 43.532 109 61 

24. takse 20.034 30.000 40.000 46.919 117 234 

25. advokatske usluge i trošk.vještačenja 12.265 30.000 30.000 46.190 154 377 

26. troškovi eksterne revizije  - 25.000 23.500 23.400 100 - 

27. troškovi Odbora za reviziju  19.177 37.000 29.000 29.017 100 151 

28. ostali troškovi poslovanja 90.153 50.000 50.000 51.011 102 57 

29. kamate i kursne razlike 415 1.000 1.000 110 11 27 

30. naknadno utvrdjeni rashodi 88.889 50.000 50.000 55.188 110 62 

31. troškovi koji ne zavise od finans. rezultata 28.891 32.000 32.000 30.489 95 106 

  U K U P N O  II 1.306.720 1.510.000 1.426.500 1.365.921 96 105 

 

Materijalni troškovi i usluge su realizovani u iznosu od 1,37 mil.KM, što je 96% od planiranih 1,43 

mil.KM. Kao što se u gornjoj tabeli vidi, većina troškova je ostala na nivou planiranih veličina, s tim 

da su pojedine stavke troškova, iako su Rebalansom smanjene, prekoračile planirane iznose. 

 

2.Služba “Pomoć – informacije na cestama” 

 

Na osnovu člana 88. tačke 5. i člana 100. stav 3 Zakona o cestama F BiH i Odluke o službi „Pomoć-

informacije“ (Vlada Federacije BiH, od 20. januara 2011. godine) regulisana je posebna naknada  za 

službu „Pomoć-informacije“ na cestama.  

Služba «Pomoć-informacije“ na cestama F BiH (u nastavku „SPI“) povjerena je kao javno ovlaštenje 

JP Ceste F BiH po odredbama člana 100. stav 2. Zakona o cestama F BiH, te obzirom na član 70. 

Zakona o javnim nabavkama Bosne i Hercegovine («Sl. glasnik BiH» br. 39/14), a u skladu sa 

uvjetima definiranim Dokumentima ponude uz objavljeni Javni oglas za izbor najpovoljnije ponude 

za obavljanje poslova službe «Pomoć-informacije» na cestama F BiH i na osnovu provedenog 



 

Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za 2021.godina  15 

otvorenog postupka,  za period:  od 01.01.2020. do 31.12.2021. godine, okvirnog sporazuma,  te na 

temelju Odluke o dodjeli ugovora za obavljanje usluga Službe «Pomoć-informacije» (SPI) na javnim 

cestama u Federaciji Bosne i Hercegovine su sklopljeni ugovori za 2021. godinu sa:  

 

• BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub) Sarajevo za obavljanje poslova 

«Pomoć-informacije» na području: Unsko-sanskog kantona (5 vozila), Tuzlanskog 

kantona (6 vozila), Zeničko-Dobojskog kantona (5 vozila), Bosansko-podrinjskog 

kantona (1 vozilo), Srednjo-bosanskog kantona (2 vozila), Hercegovačko-neretvanskog 

kantona (4 vozila) i Kantona Sarajevo (6 vozila + 1 vozilo-spec.vozilo «rescue car»), i 

• Auto moto savez u Bosni i Hercegovini (skraćeni naziv AMS u BiH) Mostar za 

obavljanje poslova «Pomoć-informacije» na području: Posavskog kantona (1 vozilo), 

Kanton Središnja Bosna (3 vozila), Hercegovačko-neretvanskog kanton (4 vozila), 

Zapadnohercegovačkog kantona (2 vozila) i Kanton 10 (3 vozila). 

Ugovorom je definisano da se isplata vrši prema mjesečnim privremenim obračunskim 

situacijama nakon izvršene kontrole od strane uposlenika JP Ceste FBiH. Nadzor nad radom Službe 

«Pomoć-informacije»  obavlja ovlašteno lice JP Ceste FBiH tako što vrši kontrolu privremenih 

obračunskih situacija, odnosno dnevnika informisanja i dnevnika pomoći na cesti za svaku bazu SPI.  

Planskim obilaskom baza SPI i putem nadzora pružanja intervencija na terenu kontroliše se na licu 

mjesta rad uposlenika SPI (izgled izvršioca i vozila, opremljenost, urednost vođenja dnevnika, 

tehnika pružanja pomoći i sl.), te se zapisnički konstatuje nađeno stanje.   

Za svaku akciju iz Programa prometno - preventivnih aktivnosti izdaje se odobrenje, a na 

osnovu zahtjeva u kojem stoji šta će se raditi, od kada do kada, gdje, koliko će sudionika i vozila biti 

uključeno... Nakon završetka akcije, u okviru obračunske situacije,  kontroliše se izvještaj koji sadrži 

navedene elemente i finacijski dio (strukturu i specifikaciju svih troškova sa računima za izvršene 

usluge i nabavke). 

Prema dostavljenim mjesečnim obračunskim situacijama tokom 2021. godine ostvaren je 

sljedeći obim poslova i prihod po osnovi naknade za poslove SPI: 

 

R. 

br. 
Izvršitelj usluga SPI 

Prispjela 

sredstva  

%   umanjenje 

po osnovu člana 

5. Ugovora ** 

Obaveza 

Razlika 

(2-3) 

Vrijednost 

situiranih 

radova 

Razlika 

(4-5) * 

 1 2 3 4 5 6 

1 BIHAMK Sarajevo 4.306.639 232.804 4.073.835 4.005.175 68.660 

2 AMS U  BIH Mostar 1.095.062 59.196 1.035.867 1.018.408 17.458 

U K U P N O 5.401.701 292.000 5.109.701 5.023.583 86.118 

 

         Pregled obima  poslova i prihoda po osnovi naknade za poslove SPI  

 

 

*   Po osnovu godišnjeg obračuna vrijednost situiranih radova u 2021. godini za SPI je bio manji za : 

• 68.660 KM kod BIHAMK-a, i 

• 17.458 KM kod AMS u BIH    

pa će taj dio razlike novčanih sredstava biti uvećan AMK-a u situaciji za februar 2022. godine.  

 

** Procentualno umanjenje iz kolone 4 se vrši na osnovu Odluke o visini naknade za troškove 

implementacije iz sredstava za poslove „Pomoć – informacije“ na cestama (odluka Nadzornog 

odbora broj : 01-03.2-NO-6835-6/07 od 17.12.2007. godine), a po godišnjem obračunu za 2021. 

godinu, u iznosu od 5,4057 % (ovaj procenat predstavlja udio SPI u ukupnim prihodima po 

konačnom obračunu JP Ceste FBiH za 2021. god.). 
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Za navedene i izvršene poslove SPI u F BiH, tokom 2021. godine, utrošena su ukupna sredstva kako 

slijedi:  

 

- Pomoć na cesti   3.925.632 KM 

- Informiranje       782.190 KM 

- Prometno-preventivne aktivnosti    315.761 KM 

U K U P N O    5.023.583 KM 

 

U izvještajnom periodu  znatno smo unaprijedili poslove informiranja javnosti o stanju prohodnosti 

cesta u BiH putem postavljanja „live“ kamera za videonadzor saobraćajnica na specifičnim 

lokacijama (prevojima, graničnim prijelazima ...) gdje građani mogu direktno vidjeti putem posjete 

web stranica:  BIHAMK –a (76 lokacija) i  AMS u BIH (31 lokaciju) kakvo je stanje na cesti.  

Zaključno, BIHAMK (Bosanskohercegovački auto-moto klub, Sarajevo) i AMS u BIH (Auto-moto 

savez u Bosni i Hercegovini, Mostar) su poslove pomoći na cesti, informisanja i prometno-

preventivnih aktivnosti izvršili u potpunosti, s obzirom na priliv financijskih sredstava.   

 

3.Redovno održavanje cesta 

Prema Zakonu o cestama u F BiH i Pravilniku o održavanju javnih cesta, održavanje cesta 

čini skup mjera i radnji koje se obavljaju tokom većeg dijela godine ili cijele godine na cestama, 

uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom održavanja prohodnosti, tehničke ispravnosti i 

sigurnosti prometa na cestama. U redovno održavanje cesta uključeni su i radovi održavanja cesta i 

objekata u zimskim uslovima. 

Procedura postupka javne nabavke za potpisivanje postojećih Okvirnih sporazuma je 

pokrenuta 06.07.2018 godine, i za 10 od 12 LOT-ova potpisani su Okvirni sporazumi sa izvođačima 

radova za period 01.07.2019. – 30.06.2023. godine, te nakon žalbenog postupka za Lot 5, Okvirni 

sporazum je potpisan za period 01.09.2021. - 31.08.2025. godine.  

Za Lot 7 nakon žalbenog postupka okvirni sporazum je potpisan za period 01.02.2020.-

31.01.2024. godine, ali je zbog presude suda BiH broj: S 1 3 U 034356 20 U od 16.04.2020.godine i 

Rješenja Ureda za žalbe broj: JN2-01-07-1-2641-16/19 od 04.11.2021.godine isti raskinut sa 

31.12.2021.godine, te je nastavljen postupak javne nabavke na predmetnom Lot-u.  

 Po okončanju postupka javne nabavke, za novoformirani LOT 13 (prekategorisana cesta 

M17.5) Okvirni sporazum je potpisan za period 01.02.2020.-31.01.2024. godine, a za LOT 14 

(prekategorisana cesta M4.3) Okvirni sporazum je potpisan za period 15.11.2019.-14.11.2023. 

godine.  

Obim i vrsta radova redovnog održavanja za period 16.03. do 14.11.2021. godine 

procijenjeni su na osnovu vrijednosti potpisanih ugovora sa izvođačima radova, odnosno sredstava 

planiranih tender dokumentacijom za pojedine LOTove. Vrijednost planiranih radova je određena na 

osnovu važećih jediničnih cijena u postojećim ugovorima redovnog održavanja.  

Radovi redovnog održavanja u 2021. godini su vršeni na čišćenju i sanaciji kolovoza, 

ophodnji cesta, obnavljanju horizontalne i vertikalne prometne signalizacije i cestovne opreme, 

regulisanju odvodnje, košenju cestovnog pojasa i poboljšanju preglednosti, održavanju bankina, 

bermi, kosina usjeka i nasipa, održavanju objekata, potpornih i obložnih zidova, sve u skladu sa 

potrebama cesta i Pravilnikom o održavanju javnih cesta 

Prema potpisanom Sporazumu, učešće JP Ceste FBiH u održavanju pružnih prelaza na cesti 

M14 Bihać-Bosanska Krupa iznosi 50% vrijednosti radova, a učešće JP Željeznice F BiH 50%. U 

2021 godini nije bilo realizacije po ovom Sporazumu. 
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Troškovi redovnog održavanja mostova i održavanje elektroopreme za rasvjetu tunela i 

prilaznih zona tunelima, rasvjete raskrsnica, semafora i trafostanica su realizovani prema potpisanim 

ugovorima sa izvođačima radova, a troškovi električne energije za rasvjetu tunela, raskrsnica i 

mostova, te semafora i brojača prometa su realizovani prema stvarnom utrošku odnosno prema 

fakturama Elektrodistribucije BiH. 

Troškovi monitoringa GPS-om se odnose na vozila angažovana u sklopu redovnog 

održavanja . 
 

Zimsko održavanje cesta  -  zimska služba 

Za period 01.01. – 15.03.2021. godine, odnosno 15.11-31.12.2021 godine urađen je 

Operativni program i Plan zimske službe u okviru plana zimskog održavanja magistralnih cesta za 

zimu 2020/21 godine, odnosno 2021/2022 godinu. Plan zimske službe je skup mjera i aktivnosti u 

cilju stvaranja uslova za trajno, bezbjedno i nesmetano odvijanje prometa na cestama u zimskim 

uvjetima, u skladu sa zakonskim obavezama. Plan zimske službe baziran je na stečenom iskustvu iz 

prethodnih godina i do sada primjenjivanim organizacijskim i tehnološkim postupcima.  

Planom je predviđeno čišćenje snijega i sprječavanje poledice na kolovozu, ulazno-izlaznim 

trakama, objektima i proširenjima kolovoza, obilježavanje širine planuma ceste rubnim motkama, 

nabavka, preuzimanje i deponovanje posipnog materijala (sol i abrazivni materijal), uklanjanje 

osulinskog i drugog materijala sa kolovoza, uklanjanje vozila koja ometaju promet, osiguranje 

odvodnje u vrijeme padanja kiše i otapanja snijega, sprječavanje izlijevanja vode na kolovoz, 

održavanje kolovoza i prometne signalizacije u ispravnom stanju, postavljanje znakova II-46 - 

„obavezna upotreba zimske opreme“ na pogodnim mjestima na ulazu u područje F BiH i pred 

usponima, informiranje o stanju prohodnosti cesta, a po potrebi i druge mjere i aktivnosti u cilju 

stvaranja uslova za sigurno odvijanje prometa. 

U skladu sa potpisanim Okvirnim sporazumima, obuhvaćeno je održavanje 2.292,10 km 

magistralne ceste, od čega 64,37 km sa makadamskim kolovozom. Održavanje dijela magistralnih 

cesta kroz grad Sarajevo u dužini od 18,65 km vršila je Direkcija za puteve Kantona Sarajevo, a u 

skladu sa Ugovorom potpisanim sa JP Ceste FBiH. Razliku od ukupne dužine održavanja  

magistralnih cesta po LOT-ovima, i potpisanim Okvirnim sporazumima čine prekategorisane 

dionice. 

Prema potpisanim Okvirnim sporazumima, nabavku soli za posipanje cesta vršili su izvođači 

radova, a 20% od planiranih količina za sve izvođače osiguralo je JP Ceste F BiH kao rezervu. U 

skladu s tim utrošeno je soli u iznosu od 75.774 KM u 2021. godinu.  
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Pregled Sporazuma i ugovora redovnog održavanja magistralnih cesta po okončanju postupka 

nabavke za period naveden u tabeli: 

Red. 

br 
LOT Izvođač 

Vrijednost 

Okvirnog 

sporazuma 

broj Okvirnog 

sporazuma 

Perod važenja  

Okvirnog sporazuma 

1. LOT 1 
Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i 

Divel d.o.o.Sanski Most 
12.565.800 01-02.2-7787/19 01.07.2019.-30.06.2023 

2. LOT 2 Kov-grad Bužim i I-Selimović d.o.o.Cazin 11.243.700 01-02.2-7788/19 01.07.2019.-30.06.2023 

3. LOT 3 Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  19.691.100 01-02.2-7789/19 01.07.2019.-30.06.2023 

4. LOT 4 Dobojputevi d .d. Doboj jug 10.073.700 01-02.2-7790/19 01.07.2019.-30.06.2023 

5. LOT 6 Goraždeputevi Goražde 6.493.500 01-02.2-7791/19 01.07.2019.-30.06.2023 

6. LOT 7 
Konz. HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovinaputevi 

a.d. Trebinje 
6.549.920 01-02.2-1325/20. 01.02.2020.-31.01.2024. 

7. LOT 8 Sarajevoputevi d.d. Sarajevo 12.506.250 01-02.2-7792/19. 01.07.2019.-30.06.2023 

8. LOT 9 Ceste  d.d. Mostar 4.538.560 01-02.2-7793/19. 01.07.2019.-30.06.2023 

9. LOT 10 Ceste  d.d.Mostar 11.447.261 01-02.2-7794/19. 01.07.2019.-30.06.2023 

10. LOT 11 Ceste d.d.Mostar 24.205.658 01-02.2-7795/19. 01.07.2019.-30.06.2023 

11. LOT 12 Ceste d.d. Mostar 17.877.596 01-02.2-7796/19. 01.07.2019.-30.06.2023 

12. LOT 13 
Konz. Putovi d.o.o.Grude, KTM Brina d.o.o.Posušje 

HP Investing d.o.o.Mostar 
5.670.853 01-02.2-1328/20. 01.02.2020.-31.01.2024. 

13. LOT 14 Kov-grad d.o.o.Bužim 4.282.200 01-02.2-12930/20 15.11.2019.-14.11.2023. 

14. LOT 5 Jata group d.o.o.Srebrenik i Balegem d.o.o. Gradačac 9.682.264 01-02.2-8846/21. 01.09.2021.-31.08.2025. 

  U K U P N O 156.828.362   

 

 

Ugovori 2020./2021. 

Red. 

br 
LOT Izvođač 

Vrijednost 

ugovora   
broj ugovora Ugovoreni period: 

1. LOT 1 
Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i 

Divel d.o.o.Sanski Most 
2.938.474 01-02.2-6874/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

2. LOT 2 Kov-grad Bužim  i I-Selimović d.o.o.Cazin 2.654.611 01-02.2-6875/20 01-07.2020. - 30.06.2021. 

3. LOT 3 Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  4.644.554 01-02.2-6872/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

4. LOT 4 Dobojputevi d.d. Doboj jug 2.339.460 01-02.2-6873/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

5. LOT 5a Dobojputevi d.d. Doboj jug 485.588 01-02.2-6871/20. 01-07.2020-14.11.2020. 

6. LOT 5a Dobojputevi d.d. Doboj jug 715.307 01-02.2-10664/20 15.11.2020.-15.03.2021. 

7. LOT 5b Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  339.340 01-02.2-6870/20. 01-07.2020-14.11.2020. 

8. LOT 5b Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  363.726 01-02.2-10680/20. 15.11.2020.-15.03.2021. 

9. LOT 6 Goraždeputevi Goražde 1.517.917 01-02.2-6868/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

10. LOT 7 
Konz. HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovina putevi 

a.d. Trebinje 
1.519.659 01-02.2-1322/20. 01.02.2020.-31.01.2021. 

11. LOT 8 Sarajevoputevi Sarajevo 2.976.425 01-02.2-6869/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

12. LOT 9 Ceste  d.d. Mostar 1.052.933 01-02.2-6867/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

13. LOT 10 Ceste  d.d. Mostar 2.655.871 01-02.2-6866/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

14. LOT 11 Ceste  d.d. Mostar 5.616.116 01-02.2-6877/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

15. LOT 12 Ceste  d.d. Mostar 4.148.281 01-02.2-6876/20. 01-07.2020. - 30.06.2021. 

16. LOT 14 Kov-grad d.o.o.Bužim 994.022 01-02.2-10681/20. 15.11.2020-14.11.2020 

17. LOT 13 
Konz. Putovi d.o.o.Grude, KTM Brina d.o.o.Posušje 

HP Investing d.o.o.Mostar 
1.315.705 01-02.2-1326/20. 01.02.2020.-31.01.2021. 

  U K U P N O 36.277.989   
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Ugovori 2021./2022. 

Red.br LOT Izvođač 
Vrijednost 

ugovora   
broj ugovora Ugovoreni period: 

1. LOT 1 
Rad-putevi Bihać, Behić Sanny Boy d.o.o.Bihać i Divel 

d.o.o.Sanski Most 
2.938.424 01-02.2-6998/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

2. LOT 2 Kov-grad Bužim  i I-Selimović d.o.o.Cazin 2.654.543 01-02.2-6999/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

3. LOT 3 Konz: Jata-group, Srebrenik, HIH Živinice,  4.643.805 01-02.2-7001/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

4. LOT 4 Dobojputevi  d.d. Doboj jug 2.339.455 01-02.2-7003/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

5. LOT 5 b Konzorcij:Jatagroup d.o.o. Srebrenik i HIH d.o.o.Živinice 272.173 01-02.2-2840/21. 16.03.2021.-30.06.2021. 

6. LOT 5a Dobojputevi d.d.Doboj Jug 349.906 01-02.2-2839/21. 16.03.2021.-30.06.2021. 

7. LOT 5a Dobojputevi d.d. Doboj jug 453.843 01-02.2-7004/21. 01.07.2021.-14.11.2021. 

8. LOT 5b Konz: Jata-group, Srebrenik,HIH Živinice,  339.340 01-02.2-7005/21. 01.07.2021.-14.11.2021. 

9. LOT 5 Jata group d.o.o.Srebrenik i Balegem d.o.o.Gradačac 2.246.400 01-02.2-8847/21. 01.09.2021.-31.08.2022. 

10. LOT 6 Goraždeputevi Goražde 1.517.890 01-02.2-7006/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

11. LOT 7 
Konzorcij:HP Investing d.o.o.Mostar i Hercegovina putevi  

a.d. Trebinje 
1.520.107 01-02.2-1037/21. 01.02.2021.-31.01.2022. 

12. LOT 8 Sarajevoputevi d.d.Sarajevo 2.976.421 01-02.2-7007/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

13. LOT 9 Ceste d.d. Mostar 1.052.486 01-02.2-7008/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

14. LOT 10 Ceste d.d. Mostar 2.655.869 01-02.2-7010/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

15. LOT 11 Ceste d.d. Mostar 5.616.160 01-02.2-7012/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

16. LOT 12 Ceste d.d. Mostar 4.148.228 01-02.2-7013/21. 01.07.2021.-30.06.2022. 

17. LOT 13 
Konzorcij:Putovi d.o.o.Grude, KTM Brina d.o.o.Posušje i 

HP Investing d.o.o.Mostar 
1.319.547 01-02.2-1038/21. 01.02.2021.-31.01.2022. 

18. LOT 14 Kov-grad Bužim   994.017 01-02.2-11296/21. 15.11.2021.-14.11.2022. 

  U K U P N O 38.038.614   

 

- Pregled redovnog i zimskog održavanja po LOT-ovima 
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Mag. 

Cesta 

D
u
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u
  
k
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Dionice magistralnih cesta 

Plan i Rebalans Plana 2021. Realizovano 2021. 

Redovno 

održavanje 

Zimska 

 služba 
Ukupno 

Redovno 

održavanje 

Zimska 

 služba 
Ukupno 

1
. 

L
=

1
9

9
,3

0
9

 k
m

 M-5 115,116 (gr.Hrvatske) Izačić-Bihać-Ključ-Velečevo(gr.ent) 

1.770.000 1.240.000 3.010.000 1.743.191 1.270.000 3.013.191 
M-11 8,526 Ripač-Užljebić(gr.Hrvatske) 

M-14.2 26,337 Bosanski Petrovac-Drvar 

M-15 49,33 (gr.ent)-Sanski Most-Kamičak-Ključ 

2
. 

L
=

1
6
6
,5

4
1
 k

m
 M-4.2 51,564 (gr.Hrvatske)Velika Kladuša-Cazin-Srbljani 

1.765.000 945.000 2.710.000 1.751.631 947.345 2.698.976 
M-14 49,237 Bihać-Srbljani-Bosanska otoka-(Gr.entiteta) 

M-14.2 53,674 Bosanska Krupa-Krnjeuša-Bosanski  Petrovac 

 12,066 Čavkići-Spahići (u izgradnji) 

3
. 

L
=

2
4
4
,4

0
0
 k

m
 

M-1.8 40,849 
(gr.ent)-Arizona(gr.distr)  

(gr.distr.)-Srebrenik-Šićki Brod 

2.910.000 1.800.000 4.710.000 2.829.033 1.844.053 4.673.086 

M-1.9 19,846 (gr.ent)-Slatina-Gradačac-Ormanica 

M-4 71,881 
Donja Orahovica-Petlja Šićki Brod-Tuzla-Simin Han-

Kalesija-Memići(gr.ent) 

M-14.1 13,817 (gr.ent)Modriča-Gradačac-Pelagićevo(gr.ent) 

M-18 84,38 
(gr.ent.)Priboj-Simin Han 

Šićki Brod-Kladanj-Tunel Karaula- Olovo 

M-19.2 11,780 Vitalj-(gr.ent) 

4
. 

L
=

1
4

0
,9

9
1

 

k
m

 

k
m

 

M-4 38,694 
(gr. Ent) Teslić –Jelah-Karuše; 

(gr.ent.) Doboj-Gračanica-Donja Orahovica 

1.545.000 865.000 2.410.000 1.547.532 875.359 2.422.891 M-5 5,217 Kaonik-Lašvanska petlja 

M-17 97,081 (gr.ent.)Karuše-Žepče-Zenica-Lašva-Bilješevo (A1) 
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5
. 

L
=

1
3
2
,7

8

2
 k

m
 M-5 81,923 (gr.ent.) Jezero- Jajce-Travnik-Nević Polje 

1.380.000 1.080.000 2.460.000 1.151.730 831.224 1.982.954 

M-16 50,859 
(gr.ent)  Crna  Rijeka-Jajce; 

Donji Vakuf-Bugojno-tunel Koprivnica 

6
. 

L
=

9
5
,1

9
1
 k

m
 

M-5 13,998 (gr.ent)Prača-Hrenovica(gr.ent.) 

1.010.000 550.000 1.560.000 1.158.512 559.068 1.717.580 
M-18 5,934 (gr.ent)Bogatići-Trnovo(gr.ent.) 

M-18.1 46,334 Ustikolina-Grebak-Trnovo 

M-20 28,925 (gr.ent.)Foča-Ustikolina-Goražde-Ustiprača(gr.ent.) 

7
. 

L
=

1
2
8
,8

3
7
 

k
m

 

M-6.1 26,209 Mostar-Gnojnice-Nevesinje(gr.ent) 

915.000 745.000 1.660.000 919.240 663.157 1.582.397 M-14.2 30,147 Prozor-Jablanica 

M-17 72,481 Konjic-Jablanica-Mostar-Gnojnice 

8
. 

L
=

1
3
0
,6

1
7
 k

m
 

M-5 20,104 

Zelena meraja-Most.raskršće 

Vijećnica-Korija,  

Gradska obilaznica 

1.920.000 1.060.000 2.980.000 1.956.641 1.130.517 3.087.158 
M-17 56,302 

Jošanica-Stup; 

Stup-Tarčin-Konjic 

M-18 54,211 
Olovo-Semizovac-Koševsko  brdo, 

Stup-Trnovo(gran.ent) 

   
 9

. 

L
=

6
4
,5

1
2
 k

m
 M-1.8 7,992 (gr.Hrvatske)-Orašje-Lončari(gr.ent) 

720.000 360.000 1.080.000 710.548 364.504 1.075.052 M-14.1 24,670 (gr.ent)Brod-Svilaj-Odžak-Modriča(gr.ent) 

M-14.2 31,850 
Odžak- Šamac (gr.ent)  

(gr. ent) Šamac-Orašje 

 1
0

. 

L
=

1
3

6
,3

8
5
 

k
m

 

M-5 58,00 Nević Polje-Kaonik-Busovača-Zelena Meraja 

1.620.000 1.110.000 2.730.000 1.883.071 1.172.737 3.055.808 M-16.2 39,6 Bugojno-Gornji Vakuf-Prozor 

M-16.4 38,6 Bugojno-Novi Travnik-Nević Polje 

  
1

1
. 

L
=

3
4

2
,0

8
6

k
m

 

M-6.1 158,647 
(gr.Hrvatske) Kaldrma-Bos.Grahovo-Livno-Kolo-

Studena Vrila 

3.610.000 2.270.000 5.880.000 3.431.307 2.303.518 5.734.825 

M-14.2 33,355 
Drvar-Resanovci; 

Bosansko Grahovo-Strmica (gr.Hrvatske) 

M-15 96,809 
(gr.ent)-Glamoč-Priluka 

Livno-Šujica-Kolo 

M-16 56,778 
Tunel K.Vrata-Kupres- Šujica 

Livno-Kamensko(gr.Hrvatske) 

M-16.3 3,210 Renjići-Prisika (gr.Hrvatske) 

M-16.5 14,07 Karlov Han-Kazaginac 

1
2

. 

L
=

3
4

2
,0

8
6

 k
m

 

M-2 9,258 (gr.Hrvatske)-Neum-(gr.Hrvatske) 

3.435.000 880.000 4.315.000 3.225.986 854.797 4.080.783 

M-6 86,449 (gr.Hrvatske) Gorica-Čapljina-Stolac-Ljubinje(gr.ent) 

M-6.1 70,224 
Studena vrila-Posušje-Široki brijeg-Mostar 

Južna obilaznica Mostara 

M-15 3,111 Posušje-Kutleše-Gr.Hrvatske 

M-17 38,582 Gnojnice-Čapljina-Doljani (gr.Hrvatske) 

M-17.3 84,167 
Buna-Masline;  

Stolac-Hutovo –Neum(+Neum-Babin do) 

M-20 8,49 (gr.Hrvatske)Dubrovnik-Duži-Trebinje(gr.ent) 

M-17.4 41,807 Mostar-Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm(gr.Hrvatske) 

1
3
. 

L
=

1
0
0
,0

0
k

m
 

M-17.5 100,775 Jablanica-Blidinje-Posušje-Grude-Privalj 890.000 430.000 1.320.000 877.306 510.612 1.387.918 

1
4
. 

L
=

5
7
,0

0
k
m

 

M-4.3 57,00 Velika Kladuša-Bužim-Bosanska Otoka 655.000 340.000 995.000 654.734 350.112 1.004.846 

  2.316,385 U K U P N O 24.145.000 13.675.000 37.820.000 23.840.462 13.677.003 37.517.465 
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- Redovno održavanje mostova 

 

Naziv Plan 2021. 

Rebalans 

Plana 
2021. 

Konsultant 

/Izvođač 
Ugovoreno 

Realizovano 

2021. 

Redovno održavanje mostova 

500.000 500.000 

BC Gradnja d.o.o. 

Bosanska Otoka 

01-02.1-14740/19 

26.12.2019. 

242.440 98.568 

- Most  M-4.2 001-3-preko rijeke Kladušnice, 

Velika Kladuša, 

- Most M-4.2-001-585- preko nepoznatog 

potoka, Vejinac,Purići 

- Most  M-4.2-002-506, preko radetina 

potoka, Ćoralići, 

- Most  M-4.2-002-589,preko lokalne ceste, 

Cazin 

- Most M-4.2-002-7 preko rijeke Une,Sedra, 

Ostrožac, 

- Most M-5-001-9, preko potok a Garavice, 

- Most M-5-003-17,preko potoka jaruga, 

Ripač, 

- PLP 15-004-478, pločasti propust preko 

potoka  Sokolovo  

U K U P N O 500.000 500.000   98.568 

 

- Pregledi mostova 

 

Naziv Plan 2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Konsultant 

/Izvođač 
Ugovoreno 

Realizovano 

2021. 

Redovno održavanje  pregledi mostova 

-Geodetsko opažanje mosta preko rijeke Bosne na 
M17 u Topčić polju  km0+747  

50.000 50.000 

Geobiro d.o.o. 

Konjic,01-02.1-

9223/21.10.09.2021. 

6.903 - 

U K U P N O 50.000 50.000   - 

 

 

- Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada noveliranih projekata 

 

Naziv 
Plan 
2021. 

Rebalans 

Plana 
2021. 

Aktivnost 
Konsultant 
/Izvođač 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 

Izrada noveliranih projekata: 
 

-M4.3 Velika Kladuša- Vrnograč-Bužim-

Bos.Otoka 

-M17.5 Jablanica-Posušje-Grude-Privalj 

70.000 75.100 

Projektovanje 

IG d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.3-9466/20. 

01.10.2020. 

68.679 68.678 

Revizija 

Institut za 

saobraćaj d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.3-709/21. 

21.01.2021. 

6.430 6.430 

U K U P N O 70.000 75.100    75.108 

 

 

- Održavanje i nadzor elektroopreme (rasvjeta tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta 

raskrsnica, semafori i trafo stanice) 

 

Okvirni sporazumi, za period 2017.- 2021.godina su potpisani dana: 22.09.2017. (01-02.4-

8590/17.) sa Step d.d. Sarajevo, a regulišu okvirna pitanja vezana za nabavku radova redovnog 

održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima na magistralnim cestama u F 

BiH (vrijednost 712.104 KM) i Okvirni sporazum za održavanje semaforskih uređaja i opreme na 

magistralnim cestama vrijednosti 981.122 KM.  

Za radove redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme i svjetlećih oznaka pješačkih 

prelaza na magistralnim cestama u F BiH za period 2021.-2025. potpisan je Okvirni sporazum 

broj:01-02.2-9869/21. 29.09.2021. na iznos od 1.278.570 KM. 

Okvirni sporazum broj: 01-02.2-11667/21. od 24.11.2021. potpisan je za redovno održavanje 

javne rasvjete tunela, prilaznih zona tunelima, raskrižja i trafo stanica na magistralnim cestama u F 

BiH za period 2021. - 2025. sa Step d.d.Sarajevo, na iznos od 1.257.426KM.  
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Naziv i opis aktivnosti 
 Plan 

2021. 

Rebalans 
Plana 

2021. 

Konsultant 

/Izvođač 
Ugovoreno 

Realizovano 

2021. 

Redovno odravanje javne rasvjete, raskrižja, 

tunela i prilaznih zona tunelima na 
magistralnim cestama u F BiH. 

Period:01.09.2020.-31.08.2021. 

700.000 700.000 

Step d.d.Sarajevo, 

01-02.2-8605/2020. 

01.09.2020. 

178.025 

(preneseno 

156.137) 

152.480 

Redovno odravanje semaforskih uređaja i 
opreme  

Period:03.08.2020.-02.08.2021. 

Step d.d.Sarajevo, 

01-02.2-7776/2020. 

27.07.2020. 

245.281 

(preneseno 

168.864) 

168.556 

Nadzor nad radovima redovnog održavanja  
semaforskih uređaja i opreme i  postojećih 

oznaka  pješačkih prelaza  

Aber Design d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-7312/20. 

14.07.2020. 

7.000 7.000 

Nadzor nad radovima redovnog održavanja  

javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih 
zona tunelima na magastralnim cestama 

Aber Design d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-6345/20. 

12.06.2020. 

7.000 7.000 

Usluge opravke, pregleda, održavanja i 

instalacija sistema za upravljanje tunelom 

Karaula 

BS Telecom Solutions 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02-2-10688/20. 

13.11.2020. 

124.018 104.169 

Održavanje vantilatora u tunelu Karaula 
Clima Trade d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-1943/21. 

24.03.2021. 

2.826 2.806 

Održavanje i popravak UPS uređaja  -  tunel 
Karaula  

Sicon Sas d.o.o.Tuzla 

 01-02.2-3540/21. 

24.03.2021. 

351 351 

Popravke i održavanja transformatorskih  

stanica u tunelu Karaula 

Electra d.o.o.Sarajevo 

01-02.2-3541/21. 

24.03.2021. 

4.493 4.490 

Popravke i održavanja agragata u tunelu 

Karaula 

Matisa d.o.o.Tuzla, 

01-02.2-4597/21 

13.04.2021. 

4.235 3.374 

Izrada projekta zamjene  postojeće rasvjete sa 
LED svjetiljkama u tunelu Ormanica 

Manedra 

Company,d.o.o.Mostar 

01-02.2-2280/21. 

02.03.2021. 

5.000 5.000 

Atestacija PP aparata tunel Karaula 
Multiteh Inženjering 

Zenica, 01-02.2-6559/21. 

08.06.2021. 

1.884 1.562 

Redovno održavanje  semaforskih uređaja, 
opreme i  svijetlećih oznaka  pješačkih 

prelaza na mag.cestama u F BiH 

Step d.d.Sarajevo, 

01-02.2-9870/21. 

29.09.2021. 

319.643 35.769 

Redovno održavanje  javne rasvjete tunela i 

prilaznih zona tunelima, raskrsnica i trafo 
stanuca na mag.cestama 

Step d.d.Sarajevo, 

01-02.2-11666/21. 

24.11.2021. 

314.357 - 

Popravka oštećenog semafora u Gračanici 
Step d.d.Sarajevo, 

01-02.2-9868/21. 

29.09.2021. 

20.000 20.000 

Nadzor nad radovima redovnog održavanja  

javne rasvjete tunela, prilaznih zona 

tunelima,raskrsnica i trafo stanica na 
magastralnim cestama 

Aber design d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-11564/21. 

22.11.2021. 

7.000 - 

Nadzor nad radovima redovnog održavanja  

semaforskih uređaja i opreme i svijetlećih 
oznaka  pješačkih prelaza  

Aber design d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-11898/21. 

03.12.2021. 

7.000 - 

U K U P N O 700.000 700.000   512.557 

 

Ugovori za usluge (nadzor) na radovima redovnog održavanja semaforskih uređaja i opreme 

i svijetlećih oznaka pješačkih prelaza na magistralnim cestama u F BiH i nadzora na radovima 

redovnog održavanja javne rasvjete raskrsnica, tunela i prilaznih zona tunelima su potpisani sa Aber 

Design d.o.o. Sarajevo, koji su navedeni u gornjoj tabeli. 

 Također, u tabeli su navedeni ugovori za izvođenje sa Step-om d.d. Sarajevo i njihova 

realizacija.  
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REKAPITULACIJA REDOVNOG ODRŽAVANJA 

 

Red. 

Br. 
O  P  I  S 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

6/5 

Index 

6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. 
REDOVNO ODRŽAVANJE I ZIMSKA 

SLUŽBA 
35.786.284 37.820.000 37.820.000 37.517.465 99 105 

2. Redovno održavanje mostova 119.842 500.000 500.000 98.568 20 82 

3. Glavni pregledi objekata  (složenih) 72.868 50.000 50.000 -   

4. 

Troškovi električne energije za rasvjetu tunela, 

raskrsnica, mostova, semafora i brojača prometa i 
meteo stanica 

479.787 550.000 550.000 557.062 101 116 

5. 
Osiguranje pružnih prelaza u USK 

(sufinansiranje) 
- 50.000 50.000 - - - 

6. 
Poboljšanje sigurnosti prometa – izrada 

noveliranih prometnih projekata 
47.325 70.000 75.100 75.108 100 159 

7. 

Održavanje i nadzor elektro-opreme (rasvjeta 
tunela i prilaznih zona tunelima, rasvjeta 

raskrsnica, semafori i trafo stanice, te zamjena 

rasvjetnih tijela LED svjetiljkama) 

446.786 700.000 700.000 512.557 73 114 

8. 
Sanacija postojećih i izgradnja novih svjetlosnih 

prometnih znakova kod škola  
- 60.000 60.000 50.869 85 - 

9. 
Redovno održavanje brojača prometa i meteo 
stanica 

16.477 130.000 130.000 11.908 9 72 

10. Monitoring vozila redovnog održavanja GPS-om 3.766 30.000 30.000 20.358 68 541 

11. 
Obilježavanje pješačkih prijelaza sa plastikom 
optičko-vibracionim trakama kod škola  

81.576 50.000 50.000 - - - 

12. 
Usklađivanje vertikalne signalizacije sa 

noveliranim prometnim  projektima  
- 300.000 - - - - 

14.  Nabavka/utrošak  soli NaCl i CaCl₂  132.800 130.000 130.000 75.774 58 57 

 UKUPNO REDOVNO ODRŽAVANJE 37.212.490 40.440.000 40.145.100 38.919.669 97 105 

           Napomena: Red.br. 12 – u investicijama tabela 3.1.2.tačka 10. 

 

 

 

4. Rezervirana sredstva za rizike, neplanirane rashode i rashode koji ne terete projekte 

 

N A Z I V 
Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 2021. 

Realizovano 

2021. 
Napomena 

   Rezervirana sredstva za rizike i neplanirane rashode 

3.493.045 1.000.000 1.300.000 

  

- Rekonstrukcija tunela Vranduk- rekonstrukcija lokalne ceste 

R455 Nemila Tetovo-Zenica 
458.166 

Finansirano iz 

kreditnih sredst. 

- Rekonstrukcija tunela Ormanica- rekonstrukcija lokalne 

ceste 
25.176 

Finansirano iz 

kreditnih sredst. 

- Troškovi arbitraže veazani za projekt Sarajevska 

obilaznica 
5.265  

- Rekonstrukcija mosta na rijeci Liješnici-Maglaj 150.000  

- Odluka o otpisu projekata 915.504  

- Most Reljevo,pješački prelaz Nemila i rekonstrukcija 

raskrsnice u  Gornjem Vakufu 
5.348  

- Prenos u rashode – punkt Ivan 124.342  

U K U P N O 3.493.045 1.000.000 1.300.000 1.683.801  
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- Tokom rekonstrukcije tunela Vranduk II bilo je potrebno privremeno preusmjeriti 

saobraćaj na regionalnu cestu R 445 Nemila-Tetovo-Zenica i minimizirati negativne efekte na 

lokalne zajednice pogođene projektom. Regionalna cesta R 445 dužine 24 km se koristila samo za 

saobraćaj vozila do 7.5t. Regionalna cesta je sanirana, na pojedinim dijelovima rekonstruisana, da bi 

mogla prihvatiti povećani saobraćaj i da bi se smanjili rizici u pogledu sigurnosti prometa. 

Realizovan je Amandman ugovora br.2 sa JV Hering d.d.d Široki brijeg&BBM d.o.o.Sarajevo - o 

rekonstrukciji tunela Vranduk i rekonstrukcija mostova Bosna IV i Bosna V Rebabilitacija lokalne 

ceste R455 Nemila - Tetovo – Zenica 458.166. 

- Tokom rekonstrukcije tunela Ormanica saobraćaj kroz tunel je obustavljan, te je bilo 

neophodno privremeno preusmjeriti saobraćajne tokove na lokalne ceste i minimizirati negativne 

efekte na lokalne zajednice pogođene projektom. Lokalne ceste Srnice Donje-Cerik (Špionica) km 

0+615- 2+011 i Špionica-Ormanica bilo je neophodno sanirati/ rekonstruirati na pojedinim 

dijelovima, kako bi mogle prihvatiti povećani saobraćaj tokom rekonstrukcije tunela Ormanica. 

Lokalna cesta Srnice Donje-Cerik (Špionica) se koristila za saobraćaj vozila do 7.5 t, dok se lokalna 

cesta Špionica-Ormanica koristila za saobraćaj teških vozila.  

- Usluge advokata se odnose na ugovor: 01-03.2-2302/20. od 17.02.2020. godine sa 

advokatskom kancelarijom Miljković, u predmetima zastupanja JP Ceste F BiH, gdje su fakturisani 

troškovi advokatskih usluga vezanih za projekat Sarajevska obilaznica u iznosu od 5.265 KM. 

- Sa Općinom Maglaj potpisan je Ugovor o zajedničkom finansiranju projekta 

“Rekonstrukcija mosta preko rijeke Liješnice, na petlji Maglaj“, općina Maglaj broj:01-02.1-3657/21 

od 26.03.2021. gdje su JP Ceste F BiH obezbjedile dio sredstava za izvođenje u iznosu od 150.000 

KM. Ostatak sredstava je obezbjedila Općina Maglaj. Na osnovu potpisanog Ugovora, nakon 

okončanja projekta, isti je predat općini na korištenje, pa je doznačeni iznos teretio rashode perioda 

JP Cesta F BiH. 

-  Na osnovu preporuka Ureda za reviziju institucija F BiH i eksterne revizije, a u skladu sa 

Računovodstvenim politikama i druga internim aktima JP Ceste F BiH, Uprava JP Ceste F BiH je po 

prijedlogu Komisije za procjenu i popis investicija u toku, donijela Odluku o otpisu sljedećih 

projekata, jer se isti neće dalje realizirati:  

- Sanacija škarpe na M17, dionica Sarajevo-Jablanica, km 53+090    9.200 KM, 

- Sanacija škarpe na M16.4, dionica: Bugojno-Nević Polje, km17+850    4.715 KM, 

- Sanacija škarpe na M16.4, dionica: Bugojno-Nević Polje, km18+300    4.949 KM, 

- Sanacija škarpe na M16.4, dionica: Bugojno-Nević Polje, km 18+600    4.692 KM, 

- Sanacija škarpe i slijeganja trupa ceste, na M16.2, dionica 003: Prozor- 

             Jablanica, km 6+800        11.700 KM, 

- Sanacija klizišta na škarpi ispod nivelete na M18.1, dionica: Trnovo- 

Ustikolina, poddionica: Grebak-Zagor-Delijaš-Trnovo km 38+350,  15.690 KM, 

- Sanacija klizišta na M15. dionica: Sanski Most-Ključ, km 34+750  12.500 KM, 

- Sanacija slijeganja trupa ceste M18 Šićki brod-Sarajevo,(Živinice- 

Vitalj) km33+200         10.360 KM, 

- Sanacija slijeganja trupa ceste M18 Šićki brod-Sarajevo,(Živinice – 

Vitalj),km 35+500           8.845 KM, 

- Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta M17, dionica:Sarajevo- 

Jablanica(Čelebići), km 59+200,       11.688 KM, 

- Sanacija slijeganja trupa ceste i propusta M17, dionica:Sarajevo- 

- Jablanica (Tarčin-Konjic km7+230) km 41+050       8.800 KM, 

- Sanacija slijeganja trupa ceste na M18 Simin Han –Kalesija (Simin Han- 

Donje Caparde km 0+580) km 14+000       13.099 KM, 
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- Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8 Srebrenik-Šićki brod (Bingo)    9.338 KM, 

- Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M4.2 u Velikoj Kladuši, km 3+650  16.614 KM, 

- Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8 Srebrenik-Šićki brod, (Špionica) 16.776 KM, 

- Rekonstrukcija raskrsnice na cesti M1.8 Srebrenik-Šićki brod, (Špionica)   1.390 KM, 

- Izgradnja obilaznice Olovo (glavni projekat)               468.351 KM, 

- Izgradnja obilaznice Stoca (idejni projekat)     86.580 KM, 

- Rekonstrukcija raskrsnice Brekovica (projektovanje i revizija 

iz 2014 i 2015.         60.925 KM, 

- Rekonstrukcija ceste + nadvožnjak Briješće               139.292 KM. 

UKUPNO                  915.504 KM 

 

- Projekti: Rekonstrukcija mosta u Reljevu, Izgradnja pješačkog prelaza u Nemiloj i 

rekonstrukcija raskrsnice u Gornjem Vakufu su okončani i aktivirani u prethodnom periodu,  tako da 

dodatna ulaganja (materijalno nebitan iznos) terete rashode perioda. 

 

- Po preporuci Ureda za reviziju institucija u F BIH, vrijednost projekta “Izgradnja punkta za  

odlaganje posipnog materijala na prelazu Ivan“ je preknjižena sa investicija u toku na rashode. 

Naime, u skladu sa važećim Međunarodnim računovodstvenim standardima i Pravilnikom o 

računovodstvenim politikama, kao imovina se priznaje i knjiže one ekonomske stavke koje su 

rezultat prošlih obavezujućih događaja iz kojih proizilaze ekonomski prilivi javnih prihoda i koji se 

mogu pouzdano izmjeriti. 

Iako se izvršena ulaganja mogu locirati na konkretnu poziciju (skladište), radi se o tuđoj imovini (u 

vlasništvu Sarajevoputeva d.d. Sarajevo), te ista nije i neće osigurati pouzdan priliv ekonomskih 

koristi, pa se kao takva tretiraju kao rashod. 

 

 

 

5. Rezervirana sredstva za sudske presude 

 

 

N A Z I V 
Realizovano 

2020. 
Plan 2021. 

Rebalans Plana 

2021. 

Realizovano 

2021. 

Rezervirana sredstva za sudske presude 1.266.757 1.000.000 1.000.000 4.254.590 

U K U P N O 1.266.757 1.000.000 1.000.000 4.254.590 

 

 

Imajući u vidu da je vrsta sporova specifična, jer se većinom odnose na naknade štete, zbog 

prometnih nezgoda na cestama, u izvještajnom periodu realizovan je iznos od 4,25 mil.KM, dok su 

Rebalansom planirana sredstva u iznosu od 1,00 mil.KM. Od ovog iznosa 3,94 mil.KM su ukupno 

rezervirana sredstva za sudske sporove, s tim da su ukinuta i uprihodovana sredstva od ranijih 

rezerviranja u iznosu od 3,17 mil.KM (naknadno utvrđeni prihodi), što razliku ovih rezerviranja 

(3.940.083 KM – 3.172.233 KM) od 0,77 mil.KM (767.850KM) čini rezerviranje za sudske sporove 

2021. godina. Ovim troškovima obuhvaćeni su i upravni i sudski troškovi po sudskim presudama 

(82.343KM), nerezervirani troškovi po sudskim sporovima (56.271 KM) i zatezne kamate po 

sudskim presudama (178.893 KM). 

 

 

 



 

Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za 2021.godina  26 

 

6. Troškovi konsultantskih usluga 

 

Red. 

br. 
N A Z I V 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 
2021. 

Konsultant Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 

1. Obrada podataka i izrada Publikacije o prometu 30.000 30.000 

NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo 

01-02.3-10472/20. 

05.11.2020. 

11.115 11.115 

2. 
Troškovi konsultantskih usluga za potrebe neovisne 
kontrole kvalitete radova  

30.000 30.000 - - - 

3. 
Troškovi održavanja sustava gospodarenja cestama 
– SUGOC  

110.000 110.000 

TEB Informatika d.o.o.Zagreb 

 i TEB Informatika d.o.o. 

Sarajevo, 01-02.2-10600/21. 

22.10.2021. 

105.791 105.791 

4. 
ISO 9001,ISO 14001 i ISO 45001 (grant sredstva 
EBRD-a) 

140.000 140.000 - - - 

5. 
Konsultantske usluge vezane za nabavku radova i 

usluga po međ. procedurama 
50.000 50.000 

Ugovor o djelu broj  

01-8096/20 od 10.08.2020 
21.440 21.440 

6. 
Tehnička i finansijska revizija(samo za projekte 
finansirane iz WB i EIB) – (vezana za Program 

Modernizacija cesta u F BIH – kreditna sredstva) 

250.000 250.000 

Ministar. finans. i trezora BiH 

EGIS International, 

BA/FBH/RMP/QCBS/49-

1.1/CS/20 

3.159  

483.579 

3.159 

48.358 

7. 
Izrada Akcionih planova preseljenja za potrebe 

međunarodnih institucija 
50.000 50.000 

IG d.o.o.Banja luka  

01-05.2-10434/20.06.11.2020. 

(Investicije tabela 3.2.1.) 

31.239 

(preneseno 

21.867) 

- 

8. 
Snimanje i uplanjenje mreže magistralnih cesta u F 

BiH 
1.000.000 1.000.000 - - - 

9. 

Ažuriranje, obrada i izrada podataka 
georeferenciranog panoramskog video zapisa 

magistralnih cesta u F BiH 

 
700.000 700.000 

ZP TEB Informatika d.o.o. 

Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo 

01-02.3-10076/20. 

22.10.2020. 

488.943 

(preneseno 

81.705) 

81.705 

ZP TEB Informatika d.o.o. 

Zagreb i TEB d.o.o.Sarajevo 

01-02.3-8252/21.09.08.2021. 

699.995 645.785 

Video i fotografisanje usluge snimanja dronom -

petlja Tuzla 
Dron.ba 526 526 

    10. 

Izrada elaborata: Analiza implementacije 

predloženih mjera i očekivanih efekata za racionalnu 

potrošnju električne enrgije za JP Ceste F BiH 
prema studijskom istraživanju iz 2016. godine 

7.000 7.000 - - - 

    11. 
Izrada elaborata potrošnje električne energije u 

poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH 
7.000 7.000 - - - 

    12. 
Izrada Studije utvrđivanja  lokacija na mreži 
magistralnih cesta u F BiH na kojima se događaju 

učestale prometne nezgode (crne tačke)  

50.000 50.000 
IG d.o.o.Banja luka, 

01-02.3-653/21.20.01.2021. 
46.332 - 

    13. 

Nadogradnja ArhCoordinator sistema za upravljanje 

priključcima i projektima  integracija sa protokolom  
putem DMS-a 

40.000 40.000 - - - 

   14. 
Izrada elaborata  za uvezivanje sistema upravljanja 

objektima (tuneli) na magistralnim cestama-  
100.000 30.000 - - - 

   15. 
Izrada projektnog zadatka uvezivanja u sistem 
računovodstvenog programa sa programom u 

sektoru zaštite JP Ceste F BiH. 

10.000 10.000 - - - 

   16. Izrada elaborata procijene imovine  - 100.000 - - - 

   17. 
Nabavka aplikacije za finansijsko upravljanje i 
kontrolu (FUK) 

- 10.000 - - - 

   18. 

Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne 

mreže na klimatske promjene 
 (kreditna sredstva –WB 100%) 

- - 

JV Finnish OC Roadroid 

Design&QC d.o.o.Sarajevo, 

BA/FBH/RMP/QCBS/40/SC/

19.02.03.2021. 

933.882 466.941 

    19. 

Nabavka  hardvera i softvera za sistem upravljanja 
cestovnom imovinom (RAMS) – konsultantske 

usluge i stručno usavršavanje 

 (kreditna sredstva –WB 100%) 

- - 

Telegroup d.o.o. Banja luka i 

Deighton Associates Ltd.USA 

01-05.2-1616/20.03.01.2020. 

 327.367 

     20. 
Savjetodavne usluge vezane za sigurnost prometa 

(kreditna sredstva - WB 100%) 
- - 

Safage Sas Francuska 

BA/FBH/RMP/QCBS/39/CS/

20. 28.09.2021. 

762.969 76.297 

 U K U P N O 2.574.000 2.614.000 
 

 1.788.484 
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Rb.1 - Urađena je godišnja Publikacija o brojanju prometa za 2019.godinu i obrada podataka, na 

osnovu ugovora broj: 01-02.3-10472/20.potpisanog sa NTSI-Institut d.o.o.Sarajevo. 

Rb.3 - Održavanje, stručna podrška i unapređenje rada u programskim rješenjima SUGOC (e-

mailom, telefonom ili udaljenim pristupom) sistema neophodni su za održavanje i 

upravljanje magistralnim cestama u F BiH, koje na osnovu ugovora broj:01-02.2-10600/21 

radi TEB Informatika d.o.o. Zagreb i TEB Informatika d.o.o.Sarajevo. 

Rb.4 - Cilj konsultantskih usluga je obezbijediti alate za poboljšanje efikasnosti i učinkovitosti u JP 

Ceste FBiH uvođenjem sistema upravljanja kvalitetom ISO 9001 (QMS), zaštite okoliša ISO 

14001 (EMS) i zaštite zdravlja i sigurnosti na radu ISO 45001(OH&S), kao integriranog 

sistema upravljanja (IMS), te preduzeće uspješno pripremiti i provesti certifikaciju 

Integriranog sitema upravljanja. Finansiranje je osigurano iz granta Centralne evropske 

inicijative administriranog od Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). Ugovor o grantu 

između JP Ceste FBIH i EBRD potpisan je 11.10.2021 čime su stvoreni uvjeti za nabavku 

konsultantskih usluga. Potpisivanje ugovora sa konsultantom, nakon odobrenja EBRD, 

očekuje se u prvom kvartalu 2022. 

Rb.5 -  U cilju praćenja implementacije mjera zaštite okoliša u skladu sa ugovornim odredbama i 

politikama međunarodnih kreditora (Svjetska banka-Međunarodna banka za obnovu i razvoj, 

Evropska investicijska banka, Evropska banka za obnovu) od strane izvođača radova i 

konsultanta za nadzor radova kratkoročno je angažiran individualni konsultant za okoliš; 

Rb.6 -  U skladu sa kreditnim sporazumima, JP Ceste FBIH je obavezno kreditorima za svaku 

fiskalnu godinu dostaviti reviziju finansijskih izvještaja obavljenu od neovisnog revizora. 

Ministarstvo finansija i trezora BiH vrši nabavku i implementaciju Ugovora za reviziju 

finansijskih izvještaja svih projekata finansiranih samostalno ili kofinansiranih iz kredita 

Svjetske banke, pa tako i projekta “Modernizacija cesta u FBIH”. Tehnička revizija obuhvata 

naknadni pregled i verifikaciju kvalitete radova na cestama, objektima i unapređenju 

sigurnosti prometa, te potvrđivanje da su isti izvedeni u skladu sa ugovornim dokumentima, 

tehničkim specifikacijama i zahtjevanim standardima. Ugovor za usluge tehničke revizije 

potpisan je sa EGIS Int. i EGIS Structures and Environment, Francuska 01.09.2021 na EUR 

247.250 bez PDV, a ukupno trajanje usluga je 10 mjeseci.  

Rb.7 - Detaljni Planovi za otkup zemljišta i raseljavanje (LARP) za projekte obuhvaćene kreditom 

EBRD za projekt “Sanacija cesta od poplava i modernizacija“, u skladu sa važećim 

zakonima u FBiH i zahtjevima EBRD, naročito provedbenim zahtjevima (PZ) iz Okolišne i 

socijalne politike EBRD (2014) sačinjavaju se kada je poznata tačna priroda i obim otkupa 

zemljišta ili ograničenja na korištenje zemljišta u vezi sa Projektom. Akcioni plan preseljenja 

inicijalno je sačinjen za dio dionica iz tranše 1 i 2 EBRD kredita za koje su bili urađeni 

elaborati o eksproprijacije. 

Rb.9 - Kategorisanjem novih cesta u posljednjih 5 godina, te implementacijom projekta 

modernizacije magistralnih cesta F BiH (rekonstrukcije, izmjena trase, izgradnja obilaznica, 

...) došlo je do izmjene prostornih podataka, te su postojeći postali neupotrebljivi i zastarjeli. 

Za funkcionisanje sistema održavanja cesta (ROC) koje se bazira na ažurnoj bazi podataka 

neophodno je bilo uraditi georeferencirani video zapis svih dionica magistralnih cesta, te na 

osnovu njega izvršiti prikupljanje i obradu podataka i na kraju ažurirati podatke u bazu. Za 

jedan broj magistralnih cesta prikupljeni su i ažurirani podaci, što je uradila TEB Informatika 

na osnovu ugovora  01-02.3-10076/20. i 01-02.3-8252/21. 

Rb.12 -  U toku je izrada Studije crnih tačaka, koju realizira IG d.o.o Banja luka, na osnovu ugovora 

broj:01-02.3-653/21. 

Rb.2,8,10,11,13,14,15,16,17 - Realizacije u izvještajnoj godini nije bilo, te se aktivnost planirala za 

narednu godinu. 
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Rb.18 -Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti cestovne mreže na klimatske promjene realizovala  

se kroz tri glavna zadatka projekta: 

a. U prvom zadatku izvršena je procjena klimatskog rizika na kompletnoj mreži magistralnih 

cesta u Federaciji BiH, tako što su ocijenjeni postavljeni indikatori za svaki tip hazarda 

uključujući poplave, klizišta, odrone, šumske požare i snijeg. Procjena klimatskog rizika 

vršena je na osnovu dostupnih podataka o hazardima, podataka iz izvršenog snimanja cesta i 

analizom podataka o klimatskim promjenama. Nakon toga izdvojene su dionice koje su 

ocijenjene kao vrlo kritične i kritične, te su za njih vršena detaljna terenska istraživanja. 

b. Drugi zadatak odnosio se na analizu kritičnosti svake dionice, što je podrazumijevalo 

analizu intenziteta prometa na svakoj dionici, postojanje alternativnih ruta, zatim 

demografskih i socio – ekonomskih podataka, te podataka o regionalnom ekonomskom 

razvoju i potencijalu svakog područja. Utvrđene su dionice cesta sa strateškom važnošću, 

kao i postojeće usluge koje su od ključnog značaja. Rezultat ove analize je ukupni indeks 

kritičnosti za svaku dionicu magistralne ceste. 

c. U trećem zadatku izvršena je multikriterijalna analiza za svaku dionicu ceste 

kombinirajući rezultate procjene klimatskog rizika i kritičnosti. Rezultat ove analize je popis 

prioritetnih dionica cesta za koje je urađen detaljni plan intervencija kako bi se prevenirale 

katastrofe uzrokovane različitim klimatskim opasnostima. Dati su planovi ulaganja sa 

karakterističnim radovima i njihovi jedinični troškovi za svaku prioritetnu dionicu s tačnošću 

na novu idejnog rješenja.  

Pripremljene su GIS karte rezultata procjene klimatskog rizika, kritičnosti, multikriterijalne 

analize i predloženih planova intervencija za prioritetne dionice, a svi rezultati spremni za 

integraciju u postojeći RAMS sistem.  

Rb 19.- Primjena Sustava za upravljanje cestovnom imovinom (Road Asset Management Systems –  

RAMS) je postala standardni pristup u procesu upravljanja imovinom mnogih cestovnih 

uprava širom svijeta. To se posebno odnosi na najznačajnije djelove cestovnih 

infrastrukturnih mreža, kao što su autoceste i magistralne ceste, gdje se RAMS-a koristi za 

odabir tretmana održavanja na razini dionica ili objekta, ali, također i za procjenu strateških 

ciljeva i zahtjeva na razini mreže. 

Međutim, upotreba holističkog pristupa upravljanju cestovnim sredstvima za 

različite vrste imovine velik je izazov za cestovne uprave i uključene donositelje odluka. 

Glavni cilj RAMS-a je pružanje objektivnog i ponovljivog rješenja koje administratorima 

cesta, kao i donositeljima odluka i politika, pruža mogućnost pregleda potrebnih ulaganja u 

svoje cestovne infrastrukturne mreže. 

Postupak upravljanja cestovnim imovinom, daje pregled holističkog okvira za 

upravljanje cestovnom imovinom. Očekivanja različitih sudionika (korisnika, susjeda – lica 

koja žive u blizini cestovnih dionica, vlasnika cesta i operatera, okruženja itd.; definicija koja 

se temelji na PIARC-u) definiraju zahtjeve i specifikacije, koje bi u konačnici trebale biti 

sastavni dio politike održavanja i strateških ciljeva. Za kombiniranje strateške razine s 

tehničkim zahtjevima potrebno je podržati cestovnu administraciju s komunikacijskog i 

organizacijskog gledišta. Kako slijedi, RAMS se može definirati kao alat za podršku 

odlučivanju, što korisnicima pruža sposobnost da odgovore na pitanja vezana za održavanje 

na raznim nivoima. 

Kako bi se osigurao uspješan pristup RAMS-u iz tehničke perspektive, postupak 

upravljanja mora biti integriran u cjelovito rješenje za upravljanje cestovnom imovinom, 

uzimajući u obzir sljedeće aktivnosti i zadatke: 
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  - Upravljanje podacima i informacijama (praćenje i prikupljanje, interoperabilnost, 

pohrana podataka, razmjena podataka itd.) 

  - Analiza podataka i informacija primjenom metoda analize orijentiranih ka 

budućnosti (procjena životnog ciklusa, analiza troškova životnog ciklusa, analiza rizika 

tijekom životnog ciklusa itd.) 

 - Izvještavanje o podacima (npr. KPI-jevi) i rezultatima analize (izvješća, grafikoni, 

karte, web-mjesta itd.) kao osnovu za program izgradnje i održavanja i za procjenu strateških 

ciljeva. Pregled okvira, interoperabilnosti i različitih upravljačkih zadataka i procesa 

 

Rb.20 - Savjetodavne usluge vezane za sigurnost prometa se realizuje kroz sistematičnu i nesmetanu  

realizaciju projektnih zadataka koji su razvrstani u podzadatke (aktivnosti) tako da ih je lakše 

razumjeti i slijediti.  

- Glavni ciljevi konsultantskih usluga za RSI su utvrđivanje nedostataka u oblasti 

bezbjednosti saobraćaja na  odabranim dionicama magistralnih cesta, procjena njihovih 

rizika po učesnike u saobraćaju i predlaganje konkretnih, nisko budžetskih i veoma 

učinkovitih mjera za bezbjednost saobraćaja na cestama koje će se provoditi putem sektora 

za održavanje, a u cilju uklanjanja ili ublažavanja glavnih rizika za bezbjednost prometa na 

odabranim dionicama u dužini od 438 km. 

- Drugi dio projekta koji se odnosi na obuku za RSA/RSI je certifikacija kontrolora 

sigurnosti prometa na cestama s ciljem pružanja kvalitetnog znanja (obuke) za 15 polaznika 

kako bi oni mogli obavljati RSI i nakon uspješnog polaganja finalnog ispita slijedi dodjela 

certifikata. Pored toga biće organizovana obuka za RSA za 18 do 20 zaposlenika. Ova usluga 

treba da uključuje pripremu cjelokupnog materijala za obuku sa certifikacijom, obrazaca za 

ocjenjivanje domaćih zadataka, završnog ispita i faza zvanične certifikacije. 

 

7.Kamate 

 

Red. 

Broj 
N A Z I V 

Realizovano 
2020. 

Plan 
2021. 

Rebalans 

Plana  

2021. 

Realizovano 
2021. 

Napomena 

1. 

Kamate, servisni troškovi i kursne  

razlike za kredit EBRD-a, EIB-a i WB za 

program „Rehabilitacija cesta u F BiH“  

1.207.241 

500.000 500.000 802.004 

126.156 kamata EIB 

42.260 kamata EBRD 

67.832  taksa WB 

565.756-negat.kurs razl SDR-

ovi 

2. 

Provizija i takse na nepovučena sredstva 

kredita EBRD –a  i IBRD-a  za Program 

„Modernizacija cesta u F BiH“ (vlastita 

sredstva) 

1.000.000 727.000 
641.938 

 

65.176 – kamata EIB I tranša 

3.405 -kursne razlike 

32.407- jadnokrat. Prov.IBRD 

89.555- provizija IBRD  

451.395 -provizija EBRD  

 
U K U P N O    1.207.241 1.500.000 1.227.000 1.443.942 

 

 

 

Rb.1.- Za kamate, servisne troškove i kursne razlike vezane za program „Rehabilitacija cesta u F  

           BiH“ utrošena su sredstva u iznosu od 0,80 mil.KM. 

           Navedeni Program je okončan 2013. godine, a finansiran kreditnim sredstvima od sljedećih   

           međunarodnih finansijskih institucija: 

• Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) – po ugovoru br. 37543 u iznosu 45 mil. 

EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR +1% marža), a plaća se 

polugodišnje. Otplata kredita je u 24 jednake polugodišnje rate, počev od 5.12.2010. 

godine.  
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• Evropska investicijska banka (EIB), kredit broj: 23924 po finansijskom ugovoru br. 

2005-0455 u iznosu 50 mil. EUR. Kamatna stopa je varijabilna (6 mjesečni EURIBOR 

+ fiksni raspon). Povlačenje kredita je bilo po tranšama (sedam tranši). Period otplate 

kredita je do 18 godina, uključujući 6 godina perioda odgode otplate, a otplata se vrši u 

jednakim polugodišnjim ratama. Prvi datum otplate svake tranše je ne kasnije od 6 

godina od datuma povlačenja tranše, a krajnji rok otplate posljednje rate je ne ranije od 

4 godine i ne kasnije od 18 godina od datuma povlačenja. Otplata prve tranše počela je 

2014 godine.  

• kredit Svjetske banke (WB) – IDA 43710, u iznosu 8,20 mil.SDR. Kamata na kredit 

je 0,75% na povučeni iznos kredita, a naknada za održavanje kredita iznosi 0,5% 

godišnje na nepovučeni iznos kredita. Obzirom da je originalna valuta kredita SDR, 

zavisno od kretanja valuta koje čine SDR pojavljuju se pozitivne ili negativne kursne 

razlike. Otplata kredita je u jednakim polugodišnjim ratama, u periodu od 20 godina, 

uključujući period odgode od 10 godina. Period otplate kredita počeo je 15.12.2017. 

do 15.06.2027 godine. Kreditna sredstva su povučena do 30.06.2012. godine. 

 

Rb.2 – Program „Modernizacija cesta u F BiH“ je u toku, a isti se finansira iz kreditnih sredstava  

međunarodnih finansijskih institucija. Za takse na nepovučena sredstva, jednokratne  

provizije na povučena sredstva utrošeno je 0,64 mil.KM. 

Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH, troškovi  

održavanja kredita (provizija na nepovučena sredstva zajma) iznose 0,5% godišnje na  

nepovučeni saldo kredita. Grejs period za obračun provizije na nepovučena sredstva zajma: I 

tranša 60 dana nakon datuma potpisivanja Ugovora o zajmu. 

Sporazumom o zajmu između BiH i Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD), 

sredstva zajma odobrena su uz uslov obračuna provizije u iznosu od 0,25 % na nepovučeni 

iznos zajma. 

 

U nastavku su tabelarno prikazane pristigle i izmirene otplate kredita za Programe 

„Rehabilitacija cesta u F BiH“ i „Modernizacija cesta u F BiH“.  

 

Red.Br. Naziv banke i broj kredita Period Otplata kredita 

Program „Rehabilitacija cesta u F BiH“ 

1. EIB- 23924 –I tranša 14.09.2020-12.03.2021. 264.640 

2. EIB- 23924 –I tranša 12.03.2021.-12.09.2021 264.640 

3. EIB- 23924 –II tranša 08.08.2020-05.02.2021. 391.166 

4. EIB- 23924 –II tranša 02.02.2021.-05.08.2021 391.166 

5. EIB- 23924 –III tranša 27.08.2020.-26.02.2021. 469.399 

6. EIB- 23924 –III tranša 27.02.2021.-27.08.2021. 469.399 

7. EIB- 23924 –IV tranša 18.12.2020-18.06.2021. 352.049 

8. EIB- 23924 –IV tranša 18.06.2021.-20.12.2021 352.049 

9. EIB- 23924 – V tranša 09.09.2020.-09.03.2021. 625.866 

10. EIB- 23924 – V tranša 09.03.2021.-09.09.2021. 625.866 

11. EIB- 23924 – VI tranša 24.08.2020.-24.02.2021. 1.173.498 
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12. EIB- 23924 – VI tranša 24.02.2021-24.08.2021. 1.173.498 

13. EIB- 23924 – VII tranša 03.08.2020.-03.02.2021. 430.283 

14. EIB- 23924 – VII tranša 03.02.2021.-03.08.2021. 430.283 

15. WB – IDA 43710 15.12.2020.-15.06.2021. 955.107 

16. WB – IDA 43710 15.06.2021.-15.12.2021. 972.624 

17. EBRD – 37543 07.12.2020.-06.06.2021. 4.018.004 

18. EBRD – 37543 07.06.2021-06.12.2021. 4.018.004 

A UKUPNO  17.377.541 

Program „Modernizacija cesta u F BiH“ 

1. EBRD -47461 17.08.2020-17.02.2021. 1.328.817 

2. EBRD -47461 17.02.2021.-16.08..2021 1.728.763 

B UKUPNO  3.057.580 

 SVEUKUPNO A+B  20.435.121 

 

 

 

 
Grafički prikaz strukture ostvarenih rashoda u 2021. godini 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi poslovanja

11,25%

Služba pomoć-informacije

8,53%

Redovno održavanje

64,92%

Rezervirana sredstva za 

rizike, neplanirane rashode i 

rashode koji ne terete 

projekte

2,81%

Rezervirana sredstva za 

sudske presude

7,10%

Troškovi konsultantskih 

usluga 

2,98%

Kamate, kursne razlike, 

servisni troškovi, provizije

2,41%
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B. II TROŠKOVI AMORTIZACIJE 

 

Naziv 
Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

5/4 

Index 

5/2 

1 2 3 4 5 6 7 

Amortizacija stalnih sredstava 361.700 500.000 500.000 529.778 106 146 

U K U P N O  361.700 500.000 500.000 529.778 106 146 

 

Vrijednost nematerijalne i materijalne imovine, izuzev cestovne infrastrukture, neophodne za 

obavljanje osnovne djelatnosti sistematski se otpisuje tokom procijenjenog vijeka trajanja i sučeljava 

sa pripadajućim dijelom odloženih prihoda (izvora) do momenta otpisa, u skladu sa MRS 20. 

Amortizacija se obračunava linearnom metodom otpisa, tokom procijenjenog korisnog vijeka 

trajanja stalnih sredstava. Amortizacija se odnosi na nematerijalna stalna sredstva, opremu i 

transportna sredstva, te je u prihodovnoj i u rashodovnoj strani planirana u iznosu od 0,50 mil.KM, a 

realizovana je sa 0,53 mil.KM. 

 

Procjena  materijalne i nematerijalne imovine  

 

U skladu sa članom 28. Zakonom o računovodstvu F BiH urađena je procjena vrijednosti materijalne 

i nematerijalne imovine JP Ceste F BiH sa stanjem 31.12.2021. Na osnovu ugovora 01-03.1-69/22. 

Procjenu je  uradio Ekonomski institut d.o.o. Banja luka. Ugovorena vrijednost iznosi 0,10 mil.KM. 

Procjenitelj je za potrebe finansijskog izvještavanja u skladu sa MRS 36 i MRS 38, 

angažovan na procjeni tržišne vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine JP Ceste F BiH. 

Kako navodi Procijenitelj, procijena vrijednosti materijalne i nematerijalne imovine JP Ceste 

F BiH je izvršena u skladu sa Međunarodnim standardima vrednovanja, formulisanim i objavljenim 

od strane Komiteta za međunarodne standarde (IVSC-International Valuation Standard Council). 

 Procijena je izvršena u skladu sa Medjunarodnim standardima vrednovanja, prilagođenim 

konkretnim okolnostima.  

 Metodologija procjene stalnih sredstva polazi od tri osnovna pristupa: 

o Tržišnog, 

o Prinosnog i  

o Troškovnog. 

 Cilj izbora pristupa vrednovanja i metoda za određeno sredstvo jeste da se nađe 

najprikladnija metoda pod specifičnim okolnostima, pri čemu bi trebalo voditi računa o 

osnovi vrednovanja i pretpostavki vrijednosti, prednostima i nedostacima mogućih pristupa i 

metoda vrednovanja, te raspoloživosti pouzdanih informacija  za primejnu metoda. 

Tržišni pristup se bazira na direktnom upoređivanju prodajnih cijena i/ili ponuđenih cijena 

na tržištu za imovinu (nematerijalna i materijalna sredstva) sličnih karakteristika ili upoređivanjem 

tržišne vrijednosti poslovnih subjekata sa tržišnom vrijednošću uporedivih poslovnih subjekata. 

Tržišni pristup se zasniva na principu supstitucije, koji pretpostavlja da informisan kupac neće platiti 

više za određeno sredstvo ili kapital poslovnog subjekta, nego što bi platio za sredstvo ili kapital 

poslovnog subjekta istih ili sličnih karakteristika. U slučaju da se u izvještaju o procjeni analiziraju 

cijene koje su ponuđene na tržištu za imovinu koja je slična imovini   predmete procjene,  neophodno 

je analizirati i dodatnu korekciju za razliku između ponuđenih i ostvarenih cijena na tržištu. 
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Prinosni pristup razmatra podatke o zaradi i troškovima u vezi imovine koja je vrednovana 

i procijenjuje vrijednosti pretvarajući buduće novčane tokove u jedinstvenu sadašnju vrijednost. 

Prinosni pristup procijene se zasniva na principu anticipacije. U skladu sa ovim principom,  tipični 

investitor/kupac na tržištu će investirati samo u onu imovinu/kapital od koje očekuje buduće prilive, 

odnosno buduće koristi. 

Troškovni pristup razmatra mogućnost da je, kao alternativu kupovine date imovine, 

moguće pribaviti moderno ekvivalentno sredstvo koje će biti jednako korisno. U kontekstu 

nekretnine, ovo će uključiti trošak sticanja ekvivalentnog zemljišta i izgradnje ekvivalentne nove 

strukture. Ako nema prepretka u vidu neodogovarajućeg vremenskog okvira, neprikladnosti rizika, 

cijena koju bi kupac morao platiti za sredstvo koje je vrednovano, neće biti veća od troška modernog 

ekvivalenta. Često će sredstvo koje je predmet vrednovanja biti manje atraktivno od troška 

modernog ekvivalenta, zbog starosti ili zastarjelosti. Amorizaciono prilagođavanje sa zahtijeva za 

trošak zamjene kako bi se ovo reflektovalo. Zavisno od stepena u kome su tržišni podaci raspoloživi 

za kalkulacije, troškovni pristup  je veoma koristan u ocijenama tržišne vrijednosti ponuđene 

izgradnje, imovine za specijalne namjene i ostale imovine koja se ne rezmjenjuje često na tržištu. 

 

 Imajući u vidu predmet procjene, odnosno činjenicu da cestovna infrastruktura ima 

specifičnu namjenu, bez mogućnosti alternativne upotrebe, procjenitelj se opredijelio za troškovni 

pristup u vrednosvanju. U ovom slučaju primjenje je metod amotrizovanog troška zamjene. Metod 

amortizacionog  troška zamjene predstavlja uobičajenu aplikaciju troškovnog pristupa. U procjeni 

koliko bi platio za predmetnu imovinu, potencijalni kupac kao alternativu nabavku predmetne 

imovine, razmatra trošak izgradnje slične imovine sa istom funkcionalnošću. To je maksimalna 

cijena koju bi potencionalni kupac platio za predmetnu imovinu, kada bi bila nova na dan procjene. 

Pored troškova zamjene, procjenitelj kao sljedeći parametar u procjeni razmatra umanjenje 

vrijednosti, koje može biti fizičko, funakcionalno i ekonomsko (eksterno). 

 U slučaju vrednovanja zemljišta, s obzirom na raspoloživost adekvatnih podataka sa tržišta, 

Procjenitelj se opredjelio za tržišni pristup, odnosno metod uporedne prodajne vrijednosti 

korištenjem podataka sa dostupnih sajtova koji se bave proematom nekretnina. 

 Prilikom procjene vrijednosti građevinskog dijela, a u slučaju procjene objekata poslovne 

zgrade i mostova, Procjenitelj je primjenio metodu amortizovanog troška zamjene. Objekat poslovne 

zgrade se prema međunarodnim standardima, prvenstveno, procjenjuje metodom prihoda, ali 

Procjenitelj je stava da se uvažavajući svrhu procjene – finansijsko izvještavanje, ovaj objekat 

procijeni metodom amortizovanog troška zamjene. 

 Za softvere i licence, Procijenitelji su primijenili metodu amortizovanog troška zamjene. 

Procjena vrijednosti se vrši na osnovu predložene amortizacona stope (odnosno ekonomskog vijeka 

trajanja), dok se preostali vijek određuje na osnovu  trajanja ugovora sklopljenih pri nabavci licenci i 

softvera tj. uzimajući u obzir proteklo vrijeme od sklapanja ugovora do dana procjene istih. 

 Materijalna imovina je procjenjena primjenom metode amortizovanog troška zamjene, osim 

transportnih sredstava, koja su procjenjena po posebnoj metodologiji, koja je zasnovana na 

utvrđivanju novonabavne vrijednosti predmetnog vozila, utvrđene odogovrajućim katalozima, u 

zavisnosti od tipa i karakteristika vozila, a koja se umanjuje ili uvećava za vrijednost određenih 

korekcionih faktora (izraženih u %). 

 Investicije u toku se odnose na projekte koji se trenutno realizuju. Tokom prethodne godine, 

kako navodi Procjenitelj, isknjiženi su zastarjeli i obustavljeni projekti, tako da na kontu 015 

(nematerijalna sredstva u pripremi) su ostali, isključivo, projekti koji su aktuelni, te je vrijednost 

investicija u toku prihvaćena u cijelosti. 
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Opis 
Knjigovodstvena 

vrijednost 
Fer vrijednost Razlika 

1. Nematerijalna imovina 2.403.257.833,72 2.372.467.137,56 -30.790.696,16    

1.1. Softveri, licence 1.274.515,30 3.239.074,68 1.964.559,38    

1.2.Cestovna infrastruktura 
               

2.189.828.865,29 
2.157.073.609,75 -32.755.255,54    

1.3.Nematerijalna imovina u pripremi 212.154.453,13 212.154.453,13 0,00    

2. Zemljište 926.862,00 939.000,00 12.138,00    

3. Građevinski objekti 4.173.099,10 4.335.146,00 162.046,90    

4. Materijalna imovina (oprema) 2.193.786,02 3.271.541,24 1.077.755,22    

4.1.Postrojenja i oprema 553.943,63 675.975,97 122.032,34    

4.2.Alati, pogonski i kancelarijski namještaj 708.267,71 1.485.124,27 776.856,56    

4.3.Transportna sredstva 923.639,68 1.102.506,00 178.866,32    

4.4.Ostala materijalna sredstva 7.935,00 7.935,00 0,00    

UKUPNO: 2.410.551.580,84 2.381.012.824,79 -29.538.756,05    

 
 Efekat procjene je u skladu s Računovodstvenim politikama JP Ceste F BiH, evidentiran preko 

izvora sredstava i nije imao uticaj na iskazane prihode i rashode.  
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C. INVESTICIJE  

 

Red 

Br. 
O P I S 

Realizovano 

2020. 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 2021. 

Realizovano 

2021. 

Index 

6/5 

Index 

6/3 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Nabavka stalnih sredstava 578.886 1.030.000 1.927.000 627.315 33 108 

2. Program “Modernizacija cesta u F BiH” 77.820.996 119.818.000 77.806.900 58.029.889 75 75 

      2.1. Program “Modernizacija cesta u F BiH”- vlastita sredstva 1.002.018 1.826.000 1.808.700 1.462.743 81 146 

      2.2.  Program “Modernizacija cesta u F BiH”- kreditna sredstva 78.818.978 117.992.000 75.998.200 56.567.146 74 72 

3. Projekti JP Ceste F BiH  24.972.427 33.743.300 42.696.200 13.228.365 31 53 

 3.1. Projekti iz prethodnog perioda 21.961.974 25.926.300 26.211.800 12.223.409 47 56 

      3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje  3.065.257 4.869.000 4.799.500 2.713.405 57 89 

      3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela 127.453 503.500 687.200 273.367 40 214 

      3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa 6.669.301 13.029.000 12.724.400 4.603.584 36 69 

      3.1.4. Vanredno održavanje 12.099.963 7.524.800 8.000.700 4.633.053 58 38 

             3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata   3.055.190 3.901.700 4.121.500 1.511.251 37 49 

             3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka 2.067.526 117.000 99.100 59.524 60 3 

             3.1.4.3.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza 6.977.247 3.506.100 3.780.100 3.062.278 81 44 

 3.2. Planirani projekti u 2021. godini  3.010.453 7.817.000 16.484.400 1.004.956 6 33 

     3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje  608.082 1.630.000 3.864.500 328.316 8 54 

     3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica 4.000 361.000 307.000 0 0 0 

     3.2.3. Poboljašanje sigurnosti prometa 238.908 1.429.000 1.191.000 103.243 9 43 

     3.2.4. Vanredno održavanje 2.159.463 4.397.000 11.121.900 573.397 5 27 

            3.2.4.1. Sanacija cestovnih objekata  193.548 990.000 2.898.400 20.825 1 11 

            3.2.4.2.Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza  1.965.915 3.062.000 7.114.000 502.479 7 26 

            3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, slijeganja trupa puta, kosina i zasjeka - 345.000 1.109.500 50.093 5 - 

4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije 7.231.341 8.500.000 4.300.000 4.179.567 97 58 

5. Projekti iz Budžeta F BiH i sufinan. iz drugih nivoa vlasti 1.614.548 65.200.000 58.714.600 6.400.363 11 396 

 U K U P N O  112.218.198 228.291.300 185.444.700 82.465.499 44 73 

 

 

JP Ceste F BiH su realizovale investicije u iznosu od 82,47 mil.KM što je 44% od planiranih 185,44 

mil.KM Rebalansom. Najveću realizaciju imali su projekti iz Programa „Modernizacija cesta u F 

BiH“ u iznosu od 58,03 mil.KM, što je 75% od planiranih 77,81 mil.KM. U projekte finansirane iz 

sredstava JP Ceste F BiH zajedno sa eksproprijacijom i stalnim sredstvima investirano je 18,04 

mil.KM, što čini 22% od ukupno planiranih sredstava za investicije. Iz sredstava Budžeta F BiH za 

2021. godinu, u projekte za čiju implementaciju su zadužene JP Ceste F BiH od planiranih 58,71 

mil.KM realizovano je 6,40 mil.KM.  
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Grafički prikaz visine planiranih i ostvarenih ulaganja 

 

 

1. Nabavka stalnih sredstava 

 

Red.
Br. 

O P I S 
Plan 
2021. 

Rebalans 
Plana 2021. 

Realizovano 
2021. 

1. Automobili  260.000 260.000 255.612 

2. 
 Oprema za poboljšanje funkcionisanja informatičkih sistema u   

 JP Ceste F BiH 
700.000 777.000 

 

345.094 

 

3. Ulaganja u poslovnu zgradu 40.000 100.000 8.282 

4. Druge nabavke neophodne za izvršenje planiranih aktivnosti 30.000 30.000 18.327 

5. Nabavka i ugradnja brojača  - 300.000 - 

6. 
Nabavka cestovnih meteo stanica sa uvezivanjem u RWIS sistem JP 
Ceste FBiH 

- 140.000 - 

7. Nadogradnja sistema RAMS (upravljanje objektima)  - 250.000 - 

8. Nabavka  komplet  prenosne osovinske vage „za srednje točkove“ - 70.000 - 

 U K U P N O 1.030.000 1.927.000 627.315 

 

Rb.1 - Iz kreditnih sredstava Programa „Modernizacija cesta u F BiH“,  nabavljeno je  vozilo, na  

osnovu ugovora broj:01-05.2-7545/21 vrijednosti 0,07 mil.KM (bez PDV-a). Vozilo je sa 

otvorenim prostorom u zadnjem dijelu za smještanje spremnika za vodu sa adekvatnom 

pogonskom snagom za vuču nabavljenih prikolica, koje služe za snimanje određenih 

karakteristika ceste. Kako se radi o velikim prikolicama i spremnikom za vodu, ovu opremu 

ne podržava nijedno vozilo JP Ceste F BiH, te je bilo neophodno nabaviti vozilo sa 

određenim kakrakteristikama. Također, iz sigurnosnih razloga, zamijenjena su četiti 

automobila sa pređenom kilometražom (preko 300 hiljada kilometara po automobilu). Na 

osnovu ugovora broj: 01-03.2-11788/21 i 01-03.2-11787/21 nabavljana su tri terenska 

motorna vozila i jedno putničko motorno vozilo, ukupne vrijednosti 0,18 mil.KM. Novi 

automobili služe za kvalitetnije i efikasnije obavljanje redovnih poslovnih zadataka.  
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Rb.2 -  Od planiranog ulaganja u iznosu od 0,77 mil.KM u opremu za poboljšanje funkcionisanja  

informatičkih sistema u JP Ceste F BiH, realizovano je 0,34 mil.KM. Nabavka računarske 

opreme je  ugovorena i isporučena od strane Konzorcija: King ICT d.o.o.Sarajevo i King 

ICT d.o.o.Zagreb, broj:01-02.3-6229/21. vrijednosti 0,09 mil.KM. Istim je definisana 

nabavka instalacija, konfigurisanje, testiranje i puštanje u rad aktivne računarske mrežne 

opreme TE sistema za sigurnosno kopiranje mrežnih podataka. Nabavljeni su računari i 

računarske komponente od Digitarije d.o.o.Sarajevo, na osnovu ugovora 01-02.3-6228/21. 

vrijednosti 0,04 mil.KM. Orka d.o.o. Sarajevo je dobavljač 10 komada trajne licence za 

korištenje OWIS sistema za upravljanje dokumentima, na osnovu ugovora broj 01-02.3-

11192/21. a LOGOSOFT je dobavljač microsoft licence na osnovu ugovora broj:01-02.3-

11768/21 vrijednosti 0,07 mil.KM, kao i ComTrade System Integration dobavljač oracle 

licence vrijednosti 0,14 mil.KM.  

Sa Konzorcijem: King ICT d.o.o.Sarajevo i King ICT d.o.o.Zagreb je potpisan ugovor 01-

02.3-11482/21. u novembru 2021. godine, za nadogradnju serverske, mrežne i storage 

infrastrukture u iznosu od 0,27 mil.KM. Okončanje realizacije ugovorenih obaveza se 

očekuje u 2022. godini. 

Rb.3. - Za uspostavu RAMS sistema i formiranje kontrolnog centra, neophodno je bilo preurediti i  

prilagoditi prostor u poslovnoj zgradi JP Ceste F BiH. Urađene su određene izmjene u 

prostoru poslovne zgrade JP Ceste F BiH, kao i jedan dio eletro-radova, ukupne vrijednosti 

0,008 mil.KM.  

Rb.4. -  Druge nabavke obuhvataju opremu neophodnu za obavljanje radnih aktivnosti, kao što je  

             nabavka kontrolera za registovanje radnog vremena zaposlenika, interfona, .... i dr. 

Rb.5, 6, 7 i 8.-  Obzirom da su nabavka i ugradnja brojača, nabavka cestovnih meteo stanica sa  

      uvezivanjem u RWIS sistem JP Ceste FBiH, nadogradnja sistema RAMS (upravljanje    

      objektima) i nabavka komplet prenosne osovinske vage „za srednje točkove“ planirani   

      Rebalansom, realizacija navedenih aktivnosti  se očekuje u narednoj godini. 

 

 

2. Zajednički projekti sa međunarodnim finansijskim institucijama  

Program „Modernizacija cesta u F BiH“ 

 

 Program „Modernizacija cesta u FBIH“ (Program) obuhvata više podprojekata koji se mogu 

podijeliti u dvije grupe i to: 

• I grupa projekti izgradnje cestovnih dionica od strateškog značaja za FBIH/ BIH i 

izgradnje obilaznica oko gradova; i 

•  II grupa projekti rekonstrukcije/sanacije postojećih cesta i kolovozne konstrukcije, 

korekcija osovine, izgradnje trećih traka za spora vozila, rehabilitacije/ rekonstrukcije mostova i 

tunela, rehabilitacije/ rekonstrukcije crnih tačaka i opasnih mjesta i dr. 

 Za podršku Programu osigurani su dugoročni krediti međunarodnih razvojnih banaka, dok se 

za finansiranje troškova eksproprijacije i PDV sredstva osiguravaju iz Budžeta FBIH i/ili vlastitih 

sredstava JP Ceste FBIH. 
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Financijski plan, zasnovan na odobrenim iznosima kredita, za podršku programu 

“Modernizacija cesta u FBIH“ dat je u niže navedenoj tabeli: 

Izvor financiranja mil.EUR 

Kredit Evropske investicijske banke (EIB) 50,00 

Kredit Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) 65,00 

Kredit Međunarodne banke za obnovu i razvoj (Svjetska banka)  58,00 

TOTAL 173,00 

 

Revidirani krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita Međunarodne banke za obnovu i razvoj 

(Svjetska banka) je 30.11.2022. Amandman br. 1 na finansijski ugovor između BIH i EIB kojim se  

krajnji rok raspolaganja sredstvima kredita produžava do 23.02.2023 u fazi je ratifikacije od strane 

Predsjedništva BIH. Krajnji rok raspolaganja sredstvima EBRD kredita produžen je do 13.01.2024 

godine. 

U 2021.godine nastavljen je napredak radova na izgradnji dionica ceste Neum-Stolac, dionica 

Stari Neum-Drenovac, kao i na ugovorima srednje veličine za rekonstrukcije/rehabilitacije tunela i 

mostova, izgradnju traka za spora vozila i izgradnju obilaznica oko gradova.  

Najznačajnije aktivnosti u okviru Programa u 2021 bile su: 

• Napredak radova na izgradnji ceste Stari Neum-Drenovac LOT 5 i LOT 6 izgradnja 

dionice Hutovo-Cerovica –Stolovi, te završetak radova na LOT 3 izgradnja dionice Broćanac – 

Prapratnica  i LOT7 izgradnja dionice Stolovi- Drenovac;  

• Potpisivanje amandmana na ugovor za radove LOT7 dionica Stolovi-Drenovac koji 

obuhvata ulaz u Stolac (Vidovo polje) - veza M6 i M17.3 u cilju postizanja pune funkcionalnosti 

novoizgrađene ceste Stari Neum-Drenovac; 

•   Početak  i napredak radova na rekonstrukciji tunela Crnaja;  

•  Završetak radova na izgradnji traka za spora vozila na slijedećim dionicama: Posušje-

Grude-Široki Brijeg, Kobiljača, Drvar-Resanovci, prevoj Lanište 

• Početak radova na izgradnji tunela Skela na M 5 Jajce jug-Donji Vakuf; 

•   Završetak radova na rekonstrukciji tunela Jasen i tunela Vranduk; 

• Završetak radova na rehabilitaciji mosta preko rijeke Bosne na petlji Zenica (Blatuša) i 

mosta preko rijeke Drine; 

• Završetak radova na kružnoj raskrsnici Husino (crna tačka); 

• Napredak radova za izgradnji trake za spora vozila Borova Glava + Trivunova krivina 

korekcija crne tačke; 

• Napredak radova na rekonstrukciji ceste M 15 dionica Crljeni-Zgon;  

• Za radove na izgradnji trake za spora vozila Ripač- Dubovsko završena je procjena ponuda 

i dostavljena Banci preporuka za dodjelu ugovora.  

 Aktivnosti vezano za usluge poboljšanja kapaciteta upravljanja cestama nastavile su se 

tokom cijele 2021, završetkom jednog od značajnijih ugovora koji se odnosi na razvoj sistema 

upravljanja cestovnom imovinom (RAMS) i nastavkom implementacije i nabavke preostalih usluga i 

roba. Očekuje se da će sve usluge biti završene do revidiranog krajnjeg datuma raspolaganja 

sredstvima kredita. 
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 Na napredak Programa i implementaciju podprojekata vezanih za građevinske radove 

najznačajniji uticaj ima dugotrajan postupak rješavanja imovinsko-pravnih pitanja, premda JP Ceste 

FBiH koristi sve raspoložive kapacitete i instrumente u cilju ubrzanja ovog procesa.Većina problema 

u implementaciji već potpisanih ugovora i u ugovaranju preostalih povezana je sa rješavanjem 

imovinsko-pravnih pitanja. Podprojekt izgradnja trake za spora vozila na dionici Banj Brdo-Simin 

Han ima značajne probleme u okončanju postupka eksproprijacije. Ukoliko se ne postigne značajniji 

napredak u narednim mjesecima, preostalo vrijeme do revidiranog datuma raspoloživosti kredita 

neće biti dovoljno za završetak radova. U osnovi, nemogućnost rješavanje imovinsko-pravnih pitanja 

u dužem periodu glavni je razlog za isključenje dva podprojekta iz Programa a to su: Bosanski 

Petrovac-Drvar, izgradnja trake za spora vozila i granica BiH/RH (Izačić)-Bihać, kružna raskrsnica 

Kamenica R403a, crna tačka. 

 Tokom 2021. Godine, zbog pandemije izazvane COVID-19 virusom, bilo je slučajeva 

oboljevanja kod Izvođača, što je uzrokovalo manja kašnjenja kod nekoliko potpisanih ugovora za 

radove. 

2.1.  Radovi na modernizaciji magistralnih cesta i objekata i konsultantske usluge 

nadzora 

2.1.1. Preneseni projekti iz ranijih godina 

 U niže navedenoj tabeli dat je pregled planiranih i realizovanih troškova za radove na 

dionicama magistralnih cesta i cestovnim objekatima (mostovi i tuneli) i konsultantske usluge 

nadzora za projekte čija implementacija je započeta u ranijim godinama, a nastavljena u 2021, kao i 

izvori finansiranja. 

Red. 

Br. 

Mag. 

Cesta 

D
io

n
ic

a 

DIONICA 
Aktivnosti 

 na 

 projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 
Plana 

 2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. Izgradnja cesta – Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru 

2 
 

 

 
4-2 

M 

17.3 

 

N 

Neum-Stolac , izgradnja tunela 

Žaba  L=0,975 km i ceste ispred 

i iza tunela L=1,65km  

Izvođenje 450.000 582.000 

JV Euro-Asfalt 

d.o.o.Sarajevo 

 &HP Investing 

d.o.o.Mostar  

01-02.3-7246/18, 

23.08.2018. 

Amandman 101-

05.2-3103/21.BP 

30.03.2021. 

20.287.552 577.050 

Radovi 

završeni 

13.10.2020. 

Dostavljena 

obračunska sit. 

nakon potpis. 

amandmana 

br.1 (dodatni 

radovi i 

povećane 

količine za 

mjere sanacije 

kosine,poveća

ne količine 

zaštitnih mreža 

za kosine, 

promjene 

potpore u 

tunelu i 

povećane 

količine u 

tunelu).U toku 

garantni rok 

Nadzor - 24.000 

JV iC consuelten 

GesmbH, 

Nievelt 

Ingenieur GmbH 

Wien and AIK 

Inženjering 

d.o.o. Banovići, 

01-02.3-2574/18. 

28.03.2018.  

1.023.728 23.681 

Ukupno     600.731 

N 
Neum-Stolac , izgradnja dionice 
Stolovi-Drenovac L=8.300 km  

Izvođenje 3.000.000 3.000.000 

JV HP Investing 

d.o.o. Mostar 

Putovi d.o.o. 

Grude i 

 Euro-asfalt 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.3-7426/19. 

18.06.2019. 

14.989.032 

(preneseno 

5.818.866 

5.287.493 
Radovi 

završeni u 

maju 2021 i 

Inžinjer izdao 

potvrdu o 

preuzimanju 

radova 

31.05.2021. U 

toku priprema 

dokumentacije 

za tehnički 

prijem radova 

Nadzor 
      

300.000 

      

300.000 

JV iC consuelten 

GesmbH, 

Nievelt 

Ingenieur GmbH 

Wien and AIK 

Inženjering 

d.o.o. Banovići, 

01-02.3-2574/18. 

28.03.2018. 

1.251.767 

(preneseno 

776.892) 

193.751 

Ukupno     5.481.244 
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3-1 N 

Neum – Stolac , izgradnja 

dionice  Broćanac – Papratnica 
L= 3.025 km  

Izvođenje 4.753.000 4.753.000 

Strabag AG 

Austrija,  

01-05.2-1231/20. 

30.01.2020. 

8.811.931 

(prenesneo 

5.167.731)    

5.157.695 

Radovi 

završeni 

27.07.2021 i 

Inžinjer izdao 

potvrdu o 

preuzimanju 

radova.Dostavl

jena 

obračunska 

situacija 

Nadzor 196.000 196.000 

JV iC consuelten 

GesmbH, 

Nievelt 

Ingenieur GmbH 

Wien and AIK 

Inženjering 

d.o.o. Banovići, 

01-02.3-2574/18. 

28.03.2018.  

538.289 

(preneseno  

348.657) 

201.187 

Kamata   
 

 154.537 

Ukupno     
5.513.419 

3-2 N 
Neum – Stolac , izgradnja 
dionice Hutovo-Cerovica 

L=4.475 km 

Izvođenje 8.068.600 8.068.600 

JV:Hering d.d. 

Široki brijeg i 

Cester 

d.o.o.Split, 

01-05.2-

7176/20.BP 

16.07.2020. 

9.673.721 

(preneseno 

8.968.072) 

6.145.715 

Radovi u toku 

Nadzor 1.062.000 1.062.000 

JV iC consuelten 

GesmbH, 

Nievelt 

Ingenieur GmbH 

Wien and AIK 

Inženjering 

d.o.o. Banovići, 

01-02.3-2574/18. 

28.03.2018.  

538.289 
247.156 

 

Kamata   
 

 91.121 

Ukupno     6.483.992 

4-1 N 
Neum – Stolac , izgradnja 
dionice Cerovica-Stolovi  

L=7.00 km 

Izvođenje 8.068.600 8.068.600 

JV:Hering d.d. 

Široki brijeg i 

Cestar 

d.o.o.Split,01-

05.2-7176/20.BP 

16.07.2020 

8.067.634 

(preneseno  

7.620.046) 

4.178.190 

Radovi u toku 

Nadzor 762.000 762.000 

JV iC consuelten 

GesmbH, 

Nievelt 

Ingenieur GmbH 

Wien and AIK 

Inženjering 

d.o.o. Banovići, 

01-02.3-2574/18. 

28.03.2018. 

 153.100 

Kamata   
 

 332.275 

Ukupno     
4.663.565 

 

  

Šički Brod –Sarajevo, dionica 

Kladanj-Podpaklenik preko 

prevoja Karaula, izgradnja trase 
= 2.702m1 i objekata (dva 

mosta, most 13 i most 14 

L=414m1) 

   

JV Trasa d.o.o. i 

Design &QC 

d.o.o. Sarajevo, 

01-02.3-878/18, 

02.02.2018. 

Amandman br.1 

17.08.2018 

 

43.980 

Garantni rok 

za radove 

završen 

20.11.2021, te 

su i usluge 

Inžinjera 

završene. 

Dostavljena 

okončana 

situacija 

Inžinjera 

2. Izgradnja traka za spora vozila 

2.2 M5 006 
Bosanski Petrovac -  Ključ – 

prevoj Lanište 

Izvođenje 1.300.000 1.300.000 

Euro-Asfalt 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.3-3180/19. 

19.03.2019. 

4.468.663 

(preneseno 

1.295.105 

925.898 

Radovi 

završeni do 

05.07.2021, 

potrebni manji 

radovi na 

otklanjanju 

nedostataka u 

cilju 

organiziranja 

tehničkog 

prijema radova 

Nadzor 99.600 99.600 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH 

d.o.o.Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

189.879 

(preneseno  

9.192) 

12.747 

Kamata     29.794 

Ukupno     968.439 

2.3 M5 010 Donji Vakuf – Turbe ( Komar) Izvođenje 2.500.000 2.500.000 

Jata Group d.o.o. 

Srebrenik, 

01-02.3-

3.835.791 

(Preneseno 

1.342.822) 

253.842 
Radovi na 

općini 

D.Vakuf 
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10112/19. 

26.08.2019. 

završeni u 

2020, a 

preostali 

radovi na 

općini Travnik 

započeti 

18.10.2021 sa 

proc. periodom 

za završetak  6 

mj. 

 

Nadzor 186.400 186.400 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH 

d.o.o.Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

243.061 

( preneseno 

174.832) 

33.537 

kamata     8.168 

Ukupno     295.547 

2.4 M6.1 009 Posušje – Grude – Široki Brijeg 

Izvođenje 500.000 569.000 

JV Putovi d.o.o. 

Grude, HP 

Investing d.o.o. 

Mostar KTM 

Brina  d.o.o. 

Posušje, 

01-05.2-4248/20. 

16.04.2020. 

6.392.055 

(preneseno  

572.435) 

568.973 

Okončano 

Nadzor  42.400 15.600 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH 

d.o.o.Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

280.006 

(preneseno 

143.166) 

15.578 

Ukupno     
584.551 

2.6 
M 

14.2 
004 Drvar – Resanovci 

Izvođenje 1.025.600 971.000 

JV Jata Group 

d.o.o.Srebrenik i 

Rocco-

commerce 

d.o.o.Livno 

01-05.2-

7959/20.BP 

07.08.2020. 

1.380.927 

(preneseno 

977.273) 

970.691 

Okončano 

Nadzor 61.000 61.000 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH 

d.o.o.Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

70.002 

(preneseno 

43.791) 

41.344 

Kamata   
 

 40.901 

Ukupno     1.052.936 

2.8 M15 008 i 010 
Livno – Šuica – Kupres, Borova 

Glava+ Trivunove krivine 

Izvođenje 4.402.000 4.402.000 

JV Livnoputovi 

d.o.o. Livno, 

Putovi 

d.o.o.Grude i 

 HP Investing 

d.o.o.Mostar,  

01-05.2-

8328/20BP. 

26.08.2020. 

4.819.617 

(preneseno 

4.221.975) 

3.437.318 

Radovi u toku 

 

Nadzor 245.000 245.000 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

245.005 

(preneseno 

219.802) 

105.581 

Kamata   
 

 80.208 

Ukupno     3.623.107 

 

3. Rekonstrukcije ceste i kolovozne konstrukcije, korekcija osovine 

3.1 M5 002 
Bihać 4-Ripač, sanacija 

kolovoza i korekcija osovine 

Izvođenje 1.421.000 1.421.000 

JV Kov-grad 

d.o.o. Bužim 

BC-Gradnja 

d.o.o.B os.Otoka 

 01-02.3-

8459/18. 

03.10.2018. 

1.613.419 

(preneseno 

1.420.554) 

912.350 

Radovi za I 

fazu za koju 

postoji 

odobrenje za 

građenje u 

toku. Jedna 

kuća i 

pripadajuća 

parcela su još 

uvijek predmet 

spora, što 

onemogućava 

pristup u 

dužini oko  

180 m. 

Nadzor 15.000 15.000 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

25.278 23.501 
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Kamata   
 

 32.575 

Ukupno     968.426 

3.2 M5 009 
Jajce jug-Donji Vakuf , 

presvlačenje i ispravka osovine 

Izvođenje 5.383.000 5.383.000 

JVEuro Asfalt 

d.o.o.Sarajevo  

i BBM 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.3-9997/19. 

21.08.2019. 

7.092.070 

(preneseno 

5.119.821) 

1.017.064 

 

Radovi na 

rekonstrukciji 

tunela Skela 

započeti 

30.09.2021, a 

predviđeno 

vrijeme 

završetka 9 mj. 

Nadzor 67.500 67.500 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH 

d.o.o.Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

308.882 

(preneseno 

80.215) 

78.541 

Kamata   
 

 18.994 

Ukupno     
1.114.599 

4. Rekonstrukcije/ rehabilitacije tunela 

4.3 M17 007 
Topčić polje – Lašva, sanacija 

tunela Vranduk II  km 7+416 

Izvođenje 3.207.400 3.207.400 

JV Hering d.o.o. 

Široki Brijeg i 

BBM d.o.o. 

Sarajevo 

01-02.3-7602/18, 

06.09.2018. 

Sporazum 2 

.01-05.2-

586/21.BP, 

15.04.2021. 

11.797.158 

(preneseno 

3.102.335) 

 

2.593.494 

2.185.850 

Okončano 

Nadzor 30.000 30.000 

JV Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

IG d.o.o. Banja 

luka IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18, 

17.07.2018. 

447.232 

 
308.952 

Kamata   
 

 75.308 

Ukupno     2.570.110 

4.2 M1.8 

 

003 
 

Pelagićevo – Srebrenik, sanacija 

tunela Ormanica km 16+210 

Izvođenje 300.000 474.000 

JV Jata Group 

d.o.o.&Roading 

d.o.o. Srebrenik, 

01-05.2-2705/20 

BP27.02.20 

Amandman br2. 

01-05.2-452 

/21BP, 

01.02.2021 

1.853.519 

(preneseno 

1.193.341) 

49.616 

474.295 

Okončano 

Amandman 

br.2 obuhvatio 

dodatne i 

nepredviđene 

troškove na 

tunelu 

Ormanica i 

crnoj tački 

Husino. 

Dostavljena 

okončana 

situacija 

 

Nadzor  10.000 3.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

71.364 

(prenenseno 

56.184) 

3.057 

Kamata     4.986 

Ukupno     482.338 

4.4 M18 012 
Konjic – Jablanica 1, 
rekonstrukcija tunela Crnaja km 

15+082 

Izvođenje 
  

6.581.000 
6.849.000 

JV HP Investing 

d.o.o. Mostar, i 

Euro-Asfalt 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.3-7425/19. 

18.06.2019. 

10.968.916 4.701.600 

Radovi u toku 

Nadzor  456.900 460.000 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18. 

17.07.2018. 

456.954 536.043 

Kamata     142.300 

Ukupno     
5.379.943 

6. Rekonstrukcija crnih tačaka i opasnih mjesta 

6.7 M18 006 

Šički Brod 3 – Živinice 1, 

rekonstrukcija  crne tačke 
“Husino” km 2+500 

Izvođenje 250.000 778.000 

JV Jata Group 

d.o.o. Srebrenik 

&Hering 

d.d.Široki brijeg,  

899.866 

(preneseno 

455.452) 

303.107 

778.127 

Okončano 

Amandman 

br.2 obuhvatio 

dodatne i 
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01-02.3-7604/18. 

06.09.2018.Ama

ndman br2.01-

05.2-452/21BP, 

01.02.2021. 

neprdviđene 

troškove na 

tunelu 

Ormanica i 

crnoj tački 

Husino. 

Dostavljena 

okončana 

situacija 

Nadzor - 15.500 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18. 

17.07.2018. 

 

67.750 

Kamata   
  

8.180 

Ukupno     
854.057 

 

M17 007 

Nemila 0 – Lašva 0, most preko 

rijeke Bosne, Bosna IV i Bosna 

V 

Izvođenje   

Amandman 2. 

JV Hering d.d.d 

Široku brijeg& 

BBM d.o.o. 

Sarajevo, 

01-05.2-

586/21_BP, 

15.04.2021. 

Most IV-

91.325 

Most V-

64.439 

-35.466 

11.655 

Radovi 

završeni, 

izvršena 

korekcija za 

prethodni 

period 

Ukupno     
-23.811 

Zajedničko finansiranje EIB +WB 
Izvođenje 51.210.200 52.326.600   37.548.340  

Nadzor 3.533.800 3.542.600 
  

2.089.486 
 

2. Izgradnja traka za spora vozila 

30-1 M5 2.9 Kobiljača 

Izvođenje  1.100.300 770.300 

Strabag AG 

Austrija, 

01-05.2-4247/20. 

16.04.2020. 

6.270.003 

(preneseno 

1.048.755) 

770.304 

Okončano Nadzor  165.000 133.000 

JV Divel d.o.o. 

Sarajevo, IG 

d.o.o. Banja luka 

IGH d.o.o. 

Mostar,  

01-02.3-5708/18. 

17.07.2018. 

243.061 133.050 

Kamata   
 

 24.787 

Ukupno     
 928.141 

Finansiranje WB + 1% JP Ceste F BIH 
Izvođenje 1.100.300 770.300  

 
770.304 

 

Nadzor 165.000 133.000  
 

133.050 
 

3. Rekonstrukcija – sanacija cesta i tunela 

3.4 M15 004 
Kamičak – Ključ -  Crljeni – 
Zgon  

Izvođenje  2.243.300 2.243.300 

HP Investing 

d.o.o.Mostar,  

01-05.2-2708/20. 

27.02.2020. 

4.611.418 

(preneseno 

2.366.536) 

708.179 

Radovi na 

dionici 2 

Kamičak-

Ključ 

(sanacija 

kolovoza) 

završeni u 

2020. Na 

dionici 1 

Crljeni-Zgon 

(“Rekonstrukc

ija ceste”) 

radovi 

započeti u 

junu 2021. 

Nadzor 100.000 100.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

253.804 

(preneseno 

108.134) 

 

68.243 

Ukupno    

 

776.422 

3.6 
M 

16.2 
003 

Prozor – Jablanica 1 – 

Rehabilitacija tunela Jasen, 
Ustirama 

Izvođenje  2.000.000 2.246.000 

JV HP Investing 

d.o.o.Mostar i 

EuroAsfalt d.o.o. 

Sarajevo,  

01-05.2-2710/20. 

27.02.2020. 

4.715.271 

(preneseno  

2.266.769) 

2.245.666 

Okončano 

Nadzor  27.000 81.200 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

142.007 81.230 

Kamata     80.512 

Ukupno     2.407.408 
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5. Rekonstrukcija –sanacija mostova 

2.2 M17 007 
Nemila 0 – Lašva 1 – most 

preko rijeke Bosne (Zenica) 

Izvođenje 1.178.000 1.612.000 

HP Investing 

d.o.o.Mostar, 

01-05.2-

13603/19. 

28.11.2019.. 

2.245.495 

(preneseno 

1.065.605) 

 

1.184.489 

Okončano 
Nadzor  75.000 128.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

 

134.674 

Kamata    
 

39.513 

Ukupno     1.358.676 

2.3 M20  
Obilaznica Goražde, most preko 

rijeke Drine (postojeći most) 

Izvođenje 2.137.000 1.245.000 

GP ŽGP d.o.o. 

Sarajevo, 

01-05.2-

13577/19. 

28.11.2019. 

2.749.804 

( preneseno 

1.937.708) 

1.111.799 

Radovi na 

mostu 

završeni, 

radovi na 

rotoru u toku 

Nadzor 99.100 123.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

128.314 

(preneseno 

56.537) 

125.041 

Kamata     40.209 

Ukupno     1.277.049 

 

M1.8  

Pelagićevo – Srebrenik,  most 

preko Špioničkog potoka, Donja 

Špionica 

Nadzor  1.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

 1.000 
Projekt 

aktiviran u 

2021. 

 

M1.8 003 

Pelagićevo – Srebrenik, most 

preko rijeke V.Tinje, Gornja 
Špionica 

Nadzor  1.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

 1.000 
Projekt 

aktiviran u 

2021. 

 M15 004 
Kamičak – Ključ – most preko 

rijeke Banjice 

Izvođenje 
     

400.000 
-  

 - 

Rebalansom 

nije planirano 
Nadzor      52.500 - 

  
- 

4. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica 

 M6.1 N 

Mostar obilaznica – Izgradnja 

dionice Miljkovići – Rodoč, 
vijadukt Marjanovića  Draga 

Izvođenje 5.726.500 4.295.000 

JV Hering 

d.d.Široki 

Brijeg,KTM 

Brina 

d.o.o.Posušje, 

01-05.2-7204/20. 

16.07.2020. 

7.625.529 

(preneseno 

7.326.441) 

4.717.566 

Radovi u toku 

 

Kamata    
 

136.964 

Ukupno     
4.854.530 

8. Sanacija šteta poslije poplava i modernizacija 

 M1.8 004 Srebrenik – Šički Brod  Nadzor  3.900 

Roughton 

International  

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

151.877 3.825 

 

Projekt 

aktiviran u 

2021. 

   

Rekonstrukcija ceste 

Pelagićevo-Srebrenik sa 

rekonstrukcijom raskrsnice 
Ćehaje 

Izvođenje   

JV Jata gropu 

d.o.o.Roading 

d.o.o. Gračanica 

 1.104.998 

Okončano 
Nadzor   

Roughton 

International  

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

 32.794 

Ukupno     1.137.792 

 M1.8 001 Granica BH/HR – Lončari  

Izvođenje   

JV Jata Group 

d.o.o i Roading 

d.o.o.Gračanica 

 48.810 

 

Okončano Nadzor  3.900 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-511/20. 

13.01.2020. 

 

8.957 

Ukupno     57.767 
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E B R D 
Izvođenje 13.684.800 11.641.300  

 
11.121.507  

Nadzor 353.600 442.000  
 456.764  

SVEUKUPNO EIB +WB+EBRD+ 1% JP Ceste F BiH 
Izvođenje 65.995.300 64.738.200  

 
49.440.151 

 

Nadzor 4.052.400 4.117.600  
 

2.679.300  

 

 

Planirani projekti u 2021. godini 

 

U niže navedenoj tabeli dat je pregled procjenjenih troškova za radove na dionicama magistralnih 

cesta i na cestovnim objekatima (mostovi i tuneli) i konsultantske usluge nadzora, kao i izvori 

finansiranja 

Red

br. 

Mag. 

Cesta 

D
io

n
ic

a 

DIONICA 
Aktivnosti 

 na 

 projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 
Plana 

 2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. Izgradnja cesta – Poboljšanje elemenata u postojećem koridoru 

 

M6  
Ulaz u Stolac (Vidovo Polje, veza 

na M 6) L=1,3 km 

Izvođenje 4.400.000 200.000 

JV HP 

Investing 

d.o.o. Mostar 

Putovi d.o.o. 

Grude i  

Euro-asfalt 

d.o.o.Sarajevo 

Anex1na 

ug.Lot7 

Stolovi-

Drenovac 

01-05.2-

6997/21_BP 

28.06.2021. 

 

 

 

4.058.362 

- 

Početak 

radova se 

očekuje u 

2022 nakon 

okončanja 

eksproprij. 

Nadzor 440.000 10.000  
 

- 
 

2. Izgradnja traka za spora vozila 

2.1 M5 003 Ripač – Dubovsko 

Izvođenje 3.000.000 200.000  
 

- 
Završena 

procjena 

ponuda i 

dostavljena 

Banci 

preporuka za 

dodjelu 

ugovora. 

Nadzor 133.000 10.000  

 

- 

Zajedničko finansiranje EIB +WB 

Izvođenje 7.400.000 400.000  
 

- 
 

Nadzor 573.000 20.000  
 

- 
 

2. Izgradnja traka za spora vozila 

 M18  Banj Brdo-Simin Han 
Izvođenje  1.500.000 100.000  

 
- Problem sa 

eksproprijacij

om. Nadzor 74.600 10.000  
 

- 

Finansiranje WB + 1% JP Ceste F BIH 

Izvođenje  1.500.000 100.000  
 

- 
 

Nadzor 74.600 10.000  
 

- 
 

 

 

3.Rehabilitacija cesta i tunela 

3.1 M4 012 
Simin Han 1 – Donje Caparde, tunel 

Čaklovići 

Izvođenje 2.443.000 2.443.000 

Hering d.d. 

Široki brijeg, 

05.01.2021.  

01-05.2-

2/21.BP 

2.442.627 2.148.200 

Radovi u toku 
Nadzor 99.000 99.000 

Roughton 

International 

LTD. UK, 

 01-05.2-

511/20. 

13.01.2020. 

99.000 270.491 

Kamata    
 

65.211 

Ukupno     2.483.902 
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4. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica 

4.2 M5  
Izgradnja obilaznice Donji Vakuf – I 
faza 

Izvođenje 3.380.100 1.800.000 

JVCA Bossil 

d.o.o.Vitez-

Point d.o.o. 

Sarajevo, 

01-05.2-

3/21.BP. 

05.01.2021. 

3.380.073 1.143.060 Radovi u toku 

5. Izgradnja i rekonstrukcija obilaznica 

5.1 
M 

16.4 
 Izgradnja obilaznice Bugojno Izvođenje 2.249.000 200.000  

 
- 

Nabavka 

usluga u toku 

5.2 M15  Livno obilaznica – I faza Izvođenje 1.956.000 200.000  
 

- 
Nabavka 

usluga u toku 

6. Izgradnja i rekonstrukcija pristupnih cesta i obilaznica 

6.1 M18 

007 

i 
009 

Živinice 1 – Vitalj – rekonstrukcija 

škarpi  i spora traka Stupari – Vitalj 

i Olovo – Semizovac – 
rekonstrukcija škarpi  i spora traka 

Čevljanovići – Nišići 

Izvođenje 5.221.000 100.000  
 

- 
Planirano u 

2022 po 

završetku 

eksproprij. Nadzor 128.200 10.000  

 

- 

6.2 M6.1  
Mostar obilaznica – Izgradnja 
dionice Miljkovići – Rodoč (Tunel 

Novi) 

Izvođenje 10.024.000 200.000  

 

- 
Nabavka 

usluga u toku 

7. Izgradnja obilaznica 

7.1 M5  
Izgradnja obilaznice Kiseljak – I 
faza 

Izvođenje 2.934.000 100.000  
 

- 
Nabavka 

usluga u toku 

7.2 M 4.2  Izgradnja obilaznice Cazin – I faza Izvođenje 2.000.000 -  

 

- 

Planirano u 

2022 po 

završetku 

eksproprij. 

7.3 M5  
Izačić – Kamenica – Izgradnja 
obilaznice Bihać – I faza 

Izvođenje 2.000.000 -  

 

- 

Planirano u 

2022 po 

završetku 

eksproprij. 

7.4 M6  
Grude (veza M6 i R420) – Izgradnja 

sjeverne obilaznice 
Izvođenje 2.500.000 -  

 

- 

Planirano u 

2022 po 

završetku 

eksproprij. 

EBRD 

Izvođenje 32.751.100 5.043.000  
 

3.291.260 
 

Nadzor 746.600 109.000  
 

270.491 
 

SVEUKUPNO EIB + EBRD + WB +1% JP CesteF BiH 

Izvođenje 43.607.100 5.543.000  
 

3.291.260 
 

Nadzor 874.800 139.000  
 

270.491 
 

 

Konsultantske usluge 

 

Red. 

Br. 
N A Z I V 

Plan 

 2021. 

Rebalans  

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Finansijer Napomena 

1. 
Tehnička pomoć pri implementaciji 

projekta  
    66.300      70.000 

Roughton International 

LTD. UK, 

 01-02.3-8736/17. 

28.09.2017. 

463.747 

(preneseno 

181.007) 

77.230 100% EIB U toku 

2. 
 Tehnička pomoć za procjenu osjetljivosti 

cestovne mreže na  klimatske  promjene 
946.600 560.300 - - - 100% WB 

Tereti rashode 

perioda 

3. 

 Izrada projekta  za  poboljšanje otpornosti  

na klimatske promjene na    mag.cesti  

M18_007, dionica: Živinice - Vitalj  

400.000 - - - -  100% WB 

Završen postupak 

nabavke pregovori o 

ugovoru se očekuju u 

januaru 2022 

4. 
 Vanjska kontrola kvalitete radova 
izgradnje Stari Neum-  Drenovac  

300.000 300.000 

JV Igmat d.o.o. DTQ 

d.o.o. IGH d.o.o. 

Mostar, 

01-02.3-4861/19, 

22.04.2019. 

705.015 

(preneseno 

464.219) 

267.194  EIB/WB U toku 

5. 
 Vanjska kontola – ostali projekti 

obuhvaćeni modernizacijom  
150.000 90.000 

JV AIK Inženjering 

d.o.o.Banovići, TPA 

d.o.o.Zagreb, 

01-05.2-8210/20. 

   13.08.2020. 

640.887 

(preneseno 

619.091) 

173.540 

 
 EIB/ WB U toku 

6. 
 Konsultantske usluge za sigurnost 

prometa 
1.173.000 76.300 - - - 100% WB 

U toku 

Tereti rashode 

perioda 
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7. 

Nadzor za projekte finansirane od strane  

EBRD iz II tranše 
500.000 500.000 

 

GP: PPG d.o.o.Sarajevo i 

IGH d.o.o.Mostar, 

01-02.1-117/21. 

06.01.2021. 

97.297 48.497 JP Ceste F BiH U toku 

Izgradnja  obilaznice Donji Vakuf, I faza 

     U K U P N O 3.535.900 1.596.600   566.461   

 

2.3 Oprema 

          

Red. 

Br. 
N A Z I V 

Plan 

 2021. 

Rebalans  
Plana 

 2021. 

Izvođač/ 

Konsultant-ugovor 
Ugovoreno 

Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. 
Unapređenje postojeće opreme za  prikupljanja 

podataka o stanju kolovoza 
102.000 91.000 

Dynatest A/S, Danska 

01-05.2-6627/20 

18.06.2020. 

99.782 
71.513 

 

Isporučena oprema iz 

inostranstva. Preostala  

kalibracija opreme i 

100 km testne dionice 

što se očekuje u 2022 

2. 
Nabavka hardvera i softvera za sistem upravljanja 
cestovnom imovinom (RAMS) 

315.000 246.000 

Telegroup d.o.o. Banja 

luka i Deighton 

Associates Ltd.USA 

01-05.2-1616/20. 

03.01.2020. 

1.535.254 

(preneseno 

268.669)  

268.670 
Faza podrške i 

održavanja sistema 

3. 
Nabavka opreme za prikupljanje  podataka  o 
stanju kolovoza 

35.500 35.500 

RO Tehnologija d.o.o. 

Lukavac, 

01-05.2-5050/20. 

30.04.2020. 

355.000 

(preneseno 

35.500)  

35.500 Okončano 

 
     U K U P N O 452.500 372.500 

  
375.683 

 

 

Kamate na međunarodne kredite 

 

 

U skladu sa Ugovorom o zajmu između Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD) i BiH 

zajam je podložan promjenljivoj kamatnoj stopi EURIBOR + 1% marže. Datumi plaćanja kamate 15. 

mart i 15. septembar svake godine. 

 U skladu sa kreditnim sporazumom između Međunarodne banke za obnovu i razvoj (IBRD) i 

BiH kredit podliježe promjenljivoj kamatnoj stopi plus varijabilni raspon. Datumi plaćanja kamate 

15. februar i 15. august svake godine.  

Za povlačenje tranši kredita EIB-a, u skladu sa kreditnim sporazumom moguće je odabrati 

fiksnu ili promjenljivu kamatnu stopu, dok EIB utvrđuje varijabilni raspon u momentu povlačenja 

tranše. Prilikom povlačenja svake tranše, u koordinaciji sa Federalnim ministarstvom finansija, vrši 

se odabir fiksne ili varijabilne kamatne stope, u ovisnosti koja je u momentu zahtjeva za povlačenje 

tranše povoljnija. 

Revolving sredstva za PDV 

U skladu sa odredbama člana 29. Zakona o porezu na dodanu vrijednost i instrukcijom Uprave 

za indirektno oporezivanje o uslovima i načinu povrata PDV-a po osnovu uvoza i isporuke dobara, 

nabavke radova i usluga za međunarodne projekte, može se ostvariti povrat PDV-a uz podnošenje 

propisane dokumentacije i dokaza o uplati PDV-a. Obzirom da se radi o povratnim sredstvima, 

plaćanje istih će se vršiti iz tekućeg priliva sredstava, a nadopunjavati povratom sredstava od Uprave 

za indirektno oporezivanje. 

N A Z I V Plan 2021. 
Rebalans Plana 

2021. 

Realizovano 

2021. 
Napomena 

Kamate i servisni troškovi za program  „Modernizacija cesta u F 

BIH“ 
1.300.000 1.300.000 1.406.543 Vlastita sredstva 

       U K U P N O    1.300.000 1.300.000 1.406.543  
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REKAPITULACIJA PLANIRANIH ULAGANJA ZA 

PROGRAM „MODERNIZACIJA CESTA U FBIH“ 

 

Red. 

Br. 
O P I S 

Plan 2021. Rebalans Plana 2021. Realizovano 2021 

EIB EIB + WB EBRD WB UKUPNO EIB EIB + WB EBRD WB UKUPNO EIB EIB + WB EBRD WB UKUPNO 

I Radovi - 58.610.200 48.391.900 2.574.300 109.576.400 - 52.726.600 16.684.300 861.600 70.272.500  37.548.340 14.412.767 762.601 52.723.708 

1. Troškovi nadzora - 4.346.400 580.800 - 4.927.200 - 3.705.600 551.000 - 4.256.600  2.222.536 727.255  2.949.791 

2. Vanjska kontrola - 450.000 - - 450.000 - 390.000 - - 390.000  440.734   440.734 

3. Monitoring tunela Crnaja - - - - - - - - -      0 

4. 
Tehnička pomoć pri 

implementaciji projekta 
66.300 - - - 66.300 70.000 - - - 70.000 77.230    77.230 

5. 

Tehnička pomoć  za procjenu 

osjetljivosti cestovne  mreže na 

klimatske  promjene 

- - - 1.346.600 1.346.600 - - - 560.300 560.300     0 

6. 
Konsultantske usluge za sigurnost 

prometa 
- - - 1.173.000 1.173.000 - - - 76.300 76.300     0 

II 
Konsultantske usluge – 

ukupno 
66.300 4.796.400 580.800 2.519.600 7.963.100 70.000 4.095.600 551.000 636.600 5.353.200 77.230 2.663.270 727.255  3.467.755 

III Robe - - - 452.500 452.500    372.500 372.500    375.683 375.683 

IV SVEUKUPNO (I+II+III) 66.300 63.406.600 48.972.700 5.546.400 117.992.000 70.000 56.822.200 17.235.300 1.870.700 75.998.200 77.230 40.211.610 15.140.022 1.138.284 56.567.146 
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3. Projekti JP Ceste F BiH 

3.1.  Projekti iz prethodnog perioda 

3.1.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje 

Red 
Br. 

Mag. 
Cesta 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M4.2 

Izrada idejnog  projekta izgra veze 

obilaznica Cazina(Mihaljevac) i Bihaća 
(Kamenica)  L= cca14km 

Projektovanje 30.000 24.000 

GP:Euroing d.o.o 

Bihać,TZI 

Inžinjering d.o.o.i 

Winer Project 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-7663/20. 

22.07.2020. 

Anex: 

01-02.1-4548/21. 

12.04.2021. 

91.646 

(preneseno 

13.581) 

9.945 

23.526 

 

Okončano 

 

2. M15 

 Idejni  projekat izgradnje ceste M-15, 

dionica Vrhpolje – Donje Sokolovo – 

Crljeni, 

Projektovanje 17.000 8.800 

Sarajinženjering 

d.o.o. Sarajevo, 

01-02.1-11583/19. 

02.10.2019. 

33.895 33.860 

 

Okončano 

 

3. M6.1 

Obilaznica Mostara,  
- Glavni projekti objekata-mostova 

na dionici Miljkovići-Rodoč-veza 

na M-17 (vijadukt Rodoč 

L=2x168m, podvožnjak Bulevar 

L=107m, podvožnjak Aluminij 

L=2x16,2m, Avijatičarski 2-novi 

L=133m, Avijatičarski –

rekonstrukcija L=133m, 

nadvožnjak M17 L=122m, 

nadvožnjak iznad željezničke 

pruge L=2x30,32m) 

Projektiranje 

180.000 75.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.1-6732/19. 

05.06.2019. 

  

 

Okončano 

- vijadukt 

Rodoč 

99.719 

(preneseno 

2.335))  
1.675 

avijatičarski 

most 

95.735 

(preneseno 

16.038) 
34.851 

podvožnjak 

Bulevar 

73.958 

(preneseno 

2.335) 
1.675 

podvožnjak 

Aluminij 

46.017 

(preneseno 

2.335) 
1.675 

nadvožnjak  

M-17 

75.564 

(preneseno 

18.800) 
18.140 

nadvožnjak 

iznad želj.pruge 

55.421 

(preneseno 

15.106) 
14.446 

avijačitarski 1 

41.029 

(preneseno 

1.152) 
3.640 

Revizija 7.000 17.000 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.1-6642/20. 

22.06.2020. 

17.083 17.083 

Ukupno   
 

 93.185 

4. M5 

Obilaznica Kiseljaka 
- Glavni projekat trase  (II faza) ,  

tunela (L=cca 600m) , ukupna 

dužina dionice L=cca 1.000m 
 

Projektiranje 150.000 150.000 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo 

01-02.1-8987/20. 

14.09.2020. 

149.200 46.305 
 

 

 

 

 

U toku 

Revizija 15.000 10.000 

GP: IG d.o.o.Banja 

luka i Divel 

d.o.o.Sarajevo 

01-02.1-4549/21. 

12.04.2021. 

9.594 - 

Ukupno     
46.305 

5. M14 
Glavni projekat izgradnje dionice ceste 

Grmuša – Mali Radič, L=8km, 

uključujući Misiju G21 

Projektovanje 80.000 76.000 

Geoput 

d.o.o.Banja luka, 

01-02.1-9577/21. 

22.09.2021. 

75.763 - 

U toku 

Revizija 7.000 3.000 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-10254/18 

20.11.2018. 

2.925 - 

Ukupno     - 

6. 
M 

17.3 

Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: 

Drenovac-Stolac, L=cca 8 km 
- Glavni projekat 

Projektovanje 34.000 34.000 

Integra 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-12269/19 

18.10.2019. 

Anex: 

01-02.1-10053/20. 

22.10.2020. 

39.817 

11.944 

(preneseno 

34.520) 

11.944 

U toku 

Revizija 5.000 5.000 

Pronasa 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-3227/20. 

12.03.2020. 

4.998 - 

Ukupno     11.944 
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7. M14 

Izgradnja obilaznice Bosanska Otoka 
(veza cesta M14 i R 401) 

- Glavni projekat trase i mosta preko 

rijeke Une 

Projektovanje 130.000 85.000 

GP:Routing 

d.o.o.Banja luka i 

Geoput 

d.o.o.Banja luka, 

01-02.1-5342/21. 

05.05.2021. 

84.800 28.483 

U toku 

Revizija 10.000 5.000 

Trasa 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-7980/21. 

29.07.2021. 

4.680 - 

Ukupno     28.483 

8. M14 

Izrada Glavnog projekta izgradnje mosta 

preko rijeke Une, rekonstrukcije 
raskrsnica ceste M14_001 i lokalne ceste 

za naselje Brekovica, km 7+830 

Projektovanje 62.000 65.000 

INK Constructor 

d.o.o. Banja luka, 

01-02.1-5472/20. 

12.05.2020. 

61.700 61.700 

Okončano 

Revizija 6.200 6.200 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-6904/20. 

01.07.2020. 

6.201 6.201 

Ukupno     
67.901 

9. M6 

Izgradnja kružnog toka na  izlazu Prispa, 

na dionici: Gorica-Vitina, općina  Grude, 
I faza 

Izvođenje 1.090.000 1.090.000 

Putovi 

d.o.o.Grude, 

01-02.2.9294/20. 

24.09.2020 

1.086.401 503.405 

U toku 
Nadzor 13.600 13.600 

Integra 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-13711/19 

28.11.2019. 

6.552 6.552 

Integra 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-9733/21. 

27.09.2021. 

6.997 2.338 

Kons.usl  3.500 

Integra 

d.o.o.Mostar  

01-02.1-10456/19. 

02.09.2019. 

3.487 3.487 

Ukupno     
515.782 

10. M5 
Rekonstrukcija ceste M5 dionica 

Gromljak-Blažuj, podionica:  Kiseljak –

Han ploča, L=cca 8 km 

Projektovanje 57.000 57.000 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-10968/20. 

24.11.2020. 

56.628 16.988 

U toku 

Revizija 5.000 3.000 

Arting d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-11547/20. 

14.12.2020. 

2.223 - 

Ukupno     
16.988 

11. M5 

Izgradnja (izmještanje) ceste M5, dionica 

I Izačić –Kamenica, glavni projekat trase 
-Dostava 5 primjeraka kompletne projektne 

dokumentacije u printanoj i elektronskoj formi sa 

predmjerima radova usklađenim sa Smjernicama za 

projektovanje, građenje i nadzor na putevima 

-Prevođenje tehničkog izvještaja i predmjera radova na 

engleski jezik 

-Izrada zbirnog predmjera (prema Smjernicama)  u 

dvojezičnoj formi (BiH/Engleski) 

Projektiranje 49.000 49.000 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo,  

01-02.1-7262/20. 

13.07.2020. 

48.555 14.567 

Projekat 

predat na 

reviziju Revizija 5.000 4.700 

Građevinski  

fakultet 

Univerziteta u 

Sarajevu, 

01-02.1-4871/21. 

20.04.2021. 

4.700 - 

Ukupno     14.567 

12. M4.2  

Izgradnja obilaznice Cazina 
- Izrada glavnog projekta : 

natputnjaka u km 1+860 

- Izrada glavnog projekta 
potputnjaka u km 3+420 

Projektiranje 18.000 15.000 

Infra 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-8061/20. 

10.08.2020. 

35.744 

(preneseno 

14.801) 

14.801 

Okončano 

Revizija 5.000 5.000 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-10827/20. 

18.11.2020. 

4.914 
4.914 

 

Ukupno     19.715 

13. 
M 

16.4 

Izgradnja obilaznice Bugojna 
- Ažuriranje i usklađivanje 

projektnog rješenja (Izgradnja 

kružnog toka na  ulazu u Bugojno 

–početak obilaznice – servisne 

saobraćajnice i pješačke staze; 

Projektiranje 50.000 49.000 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-10992/20 

26.11.2020. 

48.906 48.906 

Okončano 

Revizija 5.000 5.000 

Arting BH 

d.o.o.Sarajevo,  

01-02.1-2145/21. 

24.02.2021. 

4.914 4.914 

Ukupno   
  53.820 

14. M5 

Izrada glavnog projekta veze „nove“ ceste 

M5 Izačić – Kamenica na postojeću cestu 

M5 na području naselja Kamenica – I 

Projektiranje 50.000 30.000 

GP:Euroing 

d.o.o.Bihać, Ipsa 

Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

29.952 - 

Popravke po 

reviziji u 

toku 
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faza  L=2km  

(Uključuje izbacivanje petlje Kamenica, projektovanje 

trase i 2 kružne raskrsnice)  

01-02.1-12085/20. 

31.12.2020. 

Revizija 5.000 5.000 

Pronasa 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-3962/21. 

02.04.2021. 

4.973 4.973 

Ukupno     
4.973 

15. 
M 

16.4 

Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica Novi 

Travnik-Bugojno – prolaz pored BNT-a 

Projektiranje 7.000 6.900 

Sarajinžinjering 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-10163/20. 

26.10.2020. 

6.880 6.880 

Okončano 

Revizija 2.000 1.800 

Građevinski 

fakultet Sarajevo,  

01-02.1-304/21. 

08.01.2021. 

1.755 1.755 

Ukupno     8.635 

16. 
M14.

1 

Izgradnja sjevernog kraka obilaznice 

Odžaka- I faza 

Izvođenje 500.000 497.000 

Roading 

d.o.o.Gračanica, 

01-02.1-10969/20. 

24.11.2020. 

496.834 496.748 

Okončano 

 
Nadzor 7.000 6.100 

GP:Geomatik 

d.o.o. Gornji 

Svilaj, IGH 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-10967/20. 

24.11.2020. 

6.084 6.084 

Ukupno     502.832 

17. 

M6 

M 

17.4 

Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 
i M17.4) –I faza 

Izvođenje 490.000 490.000 

Putovi 

d.o.o.Grude, 

01-02.2-8487/20. 

26.08.2020. 

488.279 403.211 

Radovi u 

toku 

Nadzor 15.000 15.000 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo,  

01-02.2-9649/20, 

07.10.2020. 

14.976 - 

Ukupno     403.211 

18. M6 

Dionica:Grude-Ljubuški 

Izgradnja trake za lijevo skretanje, km 
16+500 

Izvođenje 150.000 150.000 
  

- 
Nakon 

podnešenog 

prijedloga 

za 

utvrđivanje 

javnog 

interesa, 

Općinski 

inspektor 

ukinuo/poni

štio 

utbanističku 

Nadzor 7.000 7.000 

  

- 

19. M6 

Ažuriranje glavnog projekta ceste M-6 
Posušje-Grude-Ljubuški, dionica Grude-

Ljubuški, poddionica Cerno-spoj sa 

R425a (L=cca 5km), 

Projektiranje 50.000 - 
  

- Nije 

planiran 

Rebalansom 

2021 
Revizija 5.000 - 

  
- 

20. M6 

Izrada glavnog projekta izmještanja trase 
ceste M6 na dionici Gornji Trebižat-spoj 

sa M17 u Klepcima  (obilaznica Čapljine) 

(L=cca 8,7km) 

Projektiranje 275.000 475.000 
  

- U pripremi 

projektni 

zadatak Revizija 26.000 35.000 
  

- 

21. 
M17.

3 

Obilaznica Stoca 

-Izrada glavnog projekta mosta preko 
rijeke Bregave 

 

Projektovanje 7.000 7.000 

Integra 

d.o.o.Mostar 

01-02.1-4872/21. 

20.04.2021. 

6.903 6.903 

Okončano 

Revizija 2.000 1.800 

Pronasa 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-7998/21. 

30.07.2021. 

1.755 1.755 

Ukupno     8.658 

22. M18 

Izgradnja ceste Šićki Brod-Đurđevik 
- Izrada projekta  zaštite i 

izmještanja dalekovoda  DV 

400kV TS Sarajevo_TS Tuzla 
4 (od SM 251 do SM 259) 

Projektovanje 35.000 20.000 

Energoinvest 

d.d.Sarajevo, 

01-02-1-7692/21. 

16.07.2021. 

19.773 19.773 

Okončano 

Po  

pozivima 

(2x) nije 

bilo ponuda 

za reviziju. 

Treći put 

dostavljena 

ponuda na 

veći iznos. 

Donesena 

Odluka o 

izmjeni 

Plana 

nabavki 

(2022) 

Revizija 3.000 3.000 
 

 - 

   

  

19.773 
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23. M14 

Izgradnja ceste Bihać – Bosanska Krupa – 

I faza, dionica Jablanska – Mali Lug  
- Izrada glavnog projekta izgradnje 

pružnog prelaza u nivou na M14, 

Jablanska ulica u Bihaću 

Projektovanje 17.600 17.600 

Konzorcij: Euroing 

d.o.o Bihać i INT 

BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-10625/20. 

11.11.2020. 

17.550 17.550 

Okončano 

Revizija 2.000 2.400 

Sarajinžinjering 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-3013/21. 

17.03.2021. 

2.340 2.340 

Ukupno     
19.890 

 

24. 

 

M4.3 

 

Izgradnja obilaznice Bužim   (II faza) 

 

 

 

Izvođenje 

 

 

 

1.160.000 

 

 

 

1.160.000 

 

 

KovGrad d.o.o. 

Bužim, 

 01-02.2-7177/21. 

30.06.2021. 

 

 

 

1.159.997 

 

 

 

811.997 

 

 

 

Radovi u 

toku 

 

Polaganje 

instalacija 

BH 

Telecom i  

EP BiH 

usporilo 

radove 

Nadzor 22.600 10.100 

GP:Geofeld 

d.o.o.Bihać, PPG 

d.o.o.Sarajevo, 

Pronasa d.o.o. i 

Arting d.o.o. 

Sarajevo. 

01-02.2-7277/21. 

05.07.2021. 

10.062 7.360 

Ukupno     819.357 

    4.869.000 4.799.500 
  

2.713.405  

 

 

3.1.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica 

Red 

br. 

Mag. 

Cesta 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 
projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M17 
Rasvjeta mosta Begića i Begovića na 

M17 

Izvođenje 10.000 1.700 

Elko-Marić d.o.o. 

Mostar, 

01-02.2-6382/20. 

12.06.2020. 

58.393 

(preneseno 

1.631) 

- 
Preostalo da 

se priključi 

napajanje i 

izvrše 

kontrolna 

mjerenja 

Nadzor 2.000 2.000 

Habitat d.o.o. 

Mostar, 

01-02.2-3104/20. 

10.03.2020. 

1.989 - 

Ukupno     - 

2. M14.2 
Semaforizacija magistralne ceste M14.2 
i lokalne ceste (8 Ulica), općina Orašje 

Projektovanje 7.000 - 
 

 - 

Okončano 

Izvođenje 60.000 45.200 

Telefonija 

Vidaković, d.o.o. 

Doboj, 

01-02.3-10906/20. 

23.11.2020. 

45.836 45.116 

Nadzor  7.000 7.000 

Institut za 

saobraćaj i 

komunikacije, 

Sarajevo, 

 01-02.3-10946/20. 

24.11.2020. 

6.903 6.903 

Ukupno     52.019 

3. M14.2 

Semaforizacija mosta na M14.2/006 

Odžak – Bosanski Šamac, km 14+800 

(naizmjenično propuštanje vozila) 

Projektovanje 6.000 6.000 

 

 - 
Okončano u 

2020.godini  

4. M16 
Rasvjeta tunela Tuk naM-16, dionica: 

Crna Rijeka – Jajce 

Projektovanje 6.000 6.000 

Edeco Group 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-6965/20. 

03.07.2020. 

5.900 - 

U toku 

Revizija 4.000 4.000 
 

 - 

Ukupno     - 

5. M14.2 
Semaforizacija mosta u Prudu /Šamac 

na cesti M14.2 
Izvođenje 40.000 40.000 

 
 - 

Realizacija 

u 2022 g. 

6. M5 
Rasvjeta raskrsnice na magistralnoj 

cesti M5 u naselju Pudin Han 

Izvođenje 80.000 80.000 

Nexen d.o.o.Banja 

luka i Neos d.o.o. 

Mostar, 

01-02.2-10239/21. 

12.10.2021. 

79.857 - U toku 

ishodovanje 

saglasnosti 

Nadzor 3.000 3.000 
Advenced 

Technology and 
2.995 - 
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System d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-9696/21. 

24.09.2021. 

Ukupno     - 

7. M5 Rasvjeta tunela Vratnik 

Revizija 1.000 1.000 

Habitat d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-6604/21. 

10.06.2021. 

1.000 1.000 
U pripremi 

Sporazum 

sa Općinom 

Stari Grad 

koja će 

implementir

ati projekat 

Izvođenje 130.000 130.000 

 

 - 

Nadzor 2.500 2.500 
 

 - 

Ukupno     1.000 

8. M1.9 Rasvjeta tunela Ormanica 

Projektovanje 5.000 5.000 
 

  
U toku 

nabavka 

(žalbeni 

postupak) 

Izvođenje 130.000 130.000 
 

  

Nadzor 3.000 3.000 
 

  

9. M6.1 
Semaforizacija raskrsnice kod hotela 

Ero, Grad Mostar 
Projektovanje 7.000 5.800 

Institut za 

saobraćaj i 

komunikacije 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.4-198/21. 

07.01.2021. 

5.721 5.721 Okončano 

10.  

Izrada i postavljanje vertikalne 

saobraćajne signalizacije i cestovne 

opreme na magistralnim 
cestama(signalizacija i zaštitna ograda): 
-M14.2 - Odžak-Šamac-Orašje; 

-M1.9- granica entiteta-Gradačac- Ormanica, 

-M20 - Ustikolina- Goražde 

-M17.4 - Čitluk-Ljubuški-Crveni Grm 

Izvođenje - 215.000 

Sacom d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.3-1050/21, 

29.01.2021. 

215.280 214.627 Okončano 

  U K U P N O  503.500 687.200 
 

 273.367 
 

 

3.1.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva 

skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka 

Red 

Br. 

Mag. 

Cesta 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M5 
Rekonstrukcija raskrsnice cesta M14.2 

i M5 u Bosanskom Petrovcu  

Izvođenje 420.000 419.000 

Divel d.o.o. 

Sanski most, 

01-02.2-9453/20. 

30.09.2020. 

418.823 418.573 

Okončano 

Nadzor 10.000 10.000 

IG d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.2-9449/20. 

30.09.2020. 

9.945 9.945 

Ukupno     428.518 

2. M18 

Rekonstrukcija raskrsnice na M18 010 

Kobilja Glava-Sarajevo – Malta km 
8+340 

 Izvođenje  550.000 550.000 
  

- Potrebno 

odobrenje 

za građenje Nadzor 10.000 10.000 
  

- 

3. M6.1 

Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i R420 

u naseljenom mjestu  Čitluk, općina 
Posušje 

Izvođenje  320.000 481.000 

KTM-Brina d.o.o. 

Posušje, 

01-02.2-9504/20. 

02.10.2020. 

400.663 400.602 
Okončano 

Potrebno 

pokrenuti 

pregovarač. 

postupak za 

dodatne 

radove 

Nadzor 5.600 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-1500/20. 

31.01.2020. 

6.961 6.961 

Ukupno     407.563 

4. 
M14.

1 

Rekonstrukcija raskrsnica na M14.1 i 

M1.9 na ulazu u Gradačac 

 Izvođenje  641.000 641.000 

Balegem d.o.o. 

Gradačac 

01-02.2-6004/20. 

02.06.2020. 

640.557 638.699 

Okončano 

Nadzor 7.000 5.800 

Arting BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-10010/20. 

20.10.2020. 

5.750 5.750 

Ukupno     644.449 

5. M17 
Izgradnja pješačke staze u naselju Šije, 
općina Doboj – Jug 

Projektovanje  7.000 4.300 

INK Construktor 

d.o.o. Banja luka, 

01-02.2-6087/21. 

25.05.2021. 

4.329 4.329 Okončano 
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6. M16 
Izgradnja pješačke staze (Podgaj-Lug), 
općina Bugojno 

Izvođenje  290.000 285.100 

Dobojputevi d.d. 

Doboj, 

01-02.2-11192/20. 

02.12.2020. 

285.096 285.122 

Okončano 

Nadzor 7.000 5.900 

EDI-ING d.o.o. 

Donji Vakuf,  

01-02.2-2509/21. 

05.03.2021. 

5.826 5.827 

Ukupno     290.949 

7. M17 

Rekonstrukcija raskrsnice magistralne 

ceste i lokalne ceste za Orahovicu, 
općina Konjic 

Izvođenje 252.000 252.000 

HP Investing 

d.o.o. Mostar,   

01-02.4-9267/20. 

23.09.2020. 

251.550 - 

U toku 

ishodovanje 

građ 

dozvole Nadzor  6.000 5.900 

Interprojekt d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-6966/20. 

03.07.2020. 

5.850 - 

Ukupno     - 

8. M17 
Sanacija crne tačke Misurići, dionica 

(005) općina Maglaj, km 19+000 

Projektovanje  13.000 13.000   - 
Nabavka u 

toku 
Revizija  2.000 2.000   - 

9. M17 
Sanacija crne tačke Tatarbudžak, 

dionica (006), općina Žepče km 3+500 

Projektovanje  13.000 13.000 

CPK d.o.o. Banja 

luka, 

01-02.2-12452/21. 

21.12.2021. 

8.927 - 

U toku  

Revizija  2.000 2.000   - 

Ukupno     - 

10. M15 
Sanacija crne tačke Milin Birt, dionica 

(002),Sanski most  km 25+750 

Projektovanje  8.600 8.600 

Routing d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.2-7784/20. 

28.07.2020. 

8.588 8.588 

 

 

 

 

 

Okončano 

 

 

 

 

Revizija  2.000 2.000 

Geo feld d.o.o. 

Bihać,  

01-02.2-4595/21. 

13.04.2021. 

2.000 - 

Ukupno     8.588 

11. M18 
Izgradnja pješačke staze u naselju 
Olovske Luke, općina Olovo 

Izvođenje 200.000 245.500 

Dobojputevi d.d. 

Doboj jug, 

01-02.2-10214/21. 

12.10.2021. 

245.490 147.577 
U toku 

 

 

 

 

 

Nadzor 7.000 3.400 

Smajić-

Inženjering 

d.o.o.Goražde, 

01-02.2-9325/21. 

14.09.2021. 

3.381 - 

Ukupno     147.577 

12. M1.8 

Izgradnja pješačke staze na dionici 

Ježinac-Ćehaje-Srebrenik-skretanje za 
Ljenobud, L=3179 m(Ifaza) 

Projektovanje 7.000 7.000 
  

- 

Izrada 

projektnog 

zadatka 

Izvođenje 200.000 200.000 
  

- 

Nadzor  7.000 7.000 
  

- 

13. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice cesta M4 i 

R469, općina Kalesija, km 8+860  

Izvođenje 350.000 350.000 
  

- Potrebno 

rješavanje 

eksproprij. Nadzor 7.000 7.000 
  

- 

14. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice za poslovnu 

zonu Glinište na M4 

Projektovanje 11.000 9.500 

GP FM 

Inženjereing d.o.o. 

Sarajevo i Modus 

projekt 

d.o.o.Kakanj, 

01-02.2-6564/21. 

09.06.2021. 

9.335 4.668 

U toku 

Revizija  2.000 2.000 

PPG d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.2-

12395/21.20. 

12.2021. 

1.950 - 

Ukupno     4.668 

15. M5 

Izgradnja pješačke staze u naseljenom 

mjestu Han Ploča, općina Kiseljak II 
faza 

Izvođenje 120.000 117.000 

Ceste Company 

d.o.o.Kiseljak, 

01-02.2-8529/21. 

17.08.2021. 

117.096 94.336 

U toku 

Nadzor 3.000 3.500 

In d.o.o. 

Sarajevo 

01-02.2-8258/21. 

09.08.2021. 

3.510 3.510 

Ukupno     97.846 
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16. M18 
Rekonstrukcija krivine kod autobusnog 

stajališta Crijevčići – prema Tuzli 

Projektovanje 9.500 9.300 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-6995/20. 

03.07.2020. 

9.243 9.243 

Okončano 

Revizija  2.000 2.000 
  

- 

Ukupno     9.243 

17. M17 
Postavljanje odbojnih ograda nivoa 

zaštite H1 

Izvođenje 863.000 863.000 
  

- 
Nabavka u 

toku 
Nadzor 7.000 7.000 

  
- 

18. M6 
Rekonstrukcija raskrsnice na  M6 i 

R427,  općina Stolac 

Projektovanje   

Trafficon 

d.o.o.Odžak,  

01-02.2-8622/21. 

23.08.2021. 

2.574 2.574 Priprema 

elaborata i 

pribavljanje 

saglasn. za 

urban. 

Eksproprij u 

toku. 

Izvođenje 520.000 520.000 
 

 - 

Nadzor 7.000 7.000 
 

 - 

Ukupno     2.574 

19. M5 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok 
na cesti M5 u naseljenom mjestu 

Kalibunar, općina Travnik 

Izvođenje  510.000 510.000 
 

 - 

Ishodovanje 

odobrenja 

za građenje 

i rješavanje 

eksproprij. 

Nadzor  7.000 7.000 

Arting BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-9736/20. 

12.10.2020. 

6.929 - 

Ukupno     - 

20. M17 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok 
na cesti M17, ulaz u industrijsku zonu 

Pećuj, grad Zenica  

Projektovanje  14.000 14.000 
  

- Čeka se 

prekategoriz

acija  Revizija  2.000 2.000 
  

- 

21. M18 
Nastavak izgradnje servisne 

saobraćajnice u općini Živinice 

Izvođenje  350.000 135.000 

Jata Group 

d.o.o.Srebrenik, 

01-02.2-8207/21. 

06.08.2021. 

134.280 - 

Ugovoreno 

Nadzor  7.000 2.200 

AIK Inženjering 

d.o.o.Banovići, 

01-02.2-8814/21. 

31.08.2021. 

2.165 - 

Ukupno     - 

22. 
M16.

2 
Izgradnja pješačke staze u naselju 
Gračac, općina Prozor 

Izvođenje 120.000 120.000 

GP:Graditelj 

svratišta d.o.o.   

Prozor/Rama, 

 I-Selimović d.o.o. 

Cazin, 

 01-02.2-10195/20 

27.10.2020. 

199.997 

(preneseno  

119.688) 

119.659 

Okončano 

Nadzor 2.600 5.300 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-8760/20. 

07.09.2020. 

5.265 5.265 

Ukupno     124.924 

23. 
M 

16.2 
Rekonstrukcija raskrsnice za naselje 
Duge, općina Prozor 

Izvođenje 300.000 300.000 
  

- 
Priprema 

elaborata i 

pribavljanje 

saglasn. za 

urban 

Nadzor 7.000 7.000 
  

- 

24. M14 
Izgradnja pješačke staze kroz naselje 
Srbljani, grad Bihać 

Izvođenje 177.000 177.000 

Konzorcij: Behić 

Sanny Boy d.o.o. 

I-Selimović 

d.o.o.Cazin 

01-02.2-7088/20. 

08.07.2020. 

176.175 169.138 

U toku 

Nadzor 6.000 1.600 

Industroprojekt  

a.d. Prijedor 

01-02.2-9701/20. 

09.10.2020. 

1.582 1.193 

Ukupno     170.331 

25. M5 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, 
cesta M5-obilaznica Bihaća i skretanje 

za poslovnu zonu 

Izvođenje  383.000 383.000 

Konzorcij: Behić 

Sanny Boy d.o.o. 

I-Selimović 

d.o.o.Cazin  

01-02.2-7088/20. 

08.07.2020. 

382.131 - Ugovoreno 

Potrebno 

odobrenje 

za građenje 

i rješavanje 

ekspropr. Nadzor  3.400 3.400 

Industroprojekt  

a.d. Prijedor 

01-02.2-9701/20. 

09.10.2020. 

3.431 - 

Ukupno     - 



 

Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za 2021.godina  56 

26. M15 
Izgradnja pješačke staze na cesti M15 
ispred OŠ i SŠC, općina Glamoč 

Izvođenje 300.000 265.000 

Konzorcij.G&M 

Semren d.o.o. 

Livno i Komotin 

d.o.o. Jajce,  

01-02.2-10874/20. 

20.11.2020. 

264.009 263.954 

Okončano 

Nadzor 7.000 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.2-10464/20. 

05.11.2020. 

6.903 6.903 

Ukupno     270.857 

27. M17 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, 

cesta M17-skretanje Hadžići 

Izvođenje 645.000 645.000 

Bosman d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-2933/20. 

05.03.2020. 

644.907 - 
Ugovoreno 

U toku je 

ishodovanje 

odborenja 

za građenje 

i rješavanje 

eksprop. 

Nadzor 7.000 7.000 
  

- 

Ukupno     - 

28. M1.9 

Rekonstrukcija ceste M1.9. Slatina 

(gr.entiteta) – Gradačac – izgradnja 

kružnog toka na križanju za 
industrijsku zonu, općina Gradačac 

Izvođenje 343.000 343.000 
  

- 
U toku je 

ishodovanje 

odborenja 

za građenje 

i rješavanje 

eksprop. 

Nadzor 7.000 7.000 

  

- 

29. M4.2 
Rekonstrukcija raskrsnice na M4.2, 
izlaz iz Velike Klauše, dionica_ 001 

(spoj  Obilaznice i magistralne ceste) 

Projektovanje 14.000 14.000 
  

- Izrada 

idejnog 

zadatka Revizija 2.000 2.000 
  

- 

30. 
M 

16.4 

Izgradnja pješačke staze u naseljenom 

mjestu Stojkovići, općina Novi 

Travnik 

Izvođenje 150.000 150.000 

Građevinar BiH 

d.o.o.Novi 

Travnik 

01-02.2-11699/20. 

18.12.2020. 

149.175 149.174 

Okončano 

Nadzor 3.000 3.000 

Ting d.o.o. Žepče, 

01-02.2-11308/20. 

07.12.2020. 

3.000 3.000 

Ukupno     152.174 

31. 

M17 

M5 

 

Uređenje  slijedećih lokacija za 

vaganje: 
-„Tatarbudžak“ na  M -17, 006, dionica 

Ozimice – Topčić Polje,  km. 4 +680 L 

-„Rakovica“ na cesti M -5, 014, dionica 

Gromiljak – Blažuj,  km.19 +660 D 

-„Pudin Han“ na rask. M- 5 i R410 A, 006, 

dionica Gornje Bravsko – Ključ, km 14+990 

L 

Projektovanje 12.000 12.000 
  

- 

Odustalo se 

od projekta 
Izvođenje 90.000 90.000 

  

- 

32. M17 

Rekonstrukcija raskrsnice magistralne 
ceste M17, dionica: 008 HW 

(Jošanica) 1 – Stup 1, km 3+500 sa 

ulicom Reljevska, općina Novi grad 
Sarajevo 

Projektovanje 8.700 8.700 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-4909/20. 

24.04.2020. 

8.658 - 

U toku 

Revizija 2.000 2.000 
  

- 

Ukupno     - 

33. M18 

Rekonstrukcija pješačkih staza sa 

rješavanjem odvodnje, magistralna 

cesta M18, dionica 010 Semizovac – 
Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 

10+400 (Kobilja glava – Šip) 

Projektovanje 10.000 8.000 

Urbis centar d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.3-3290/21. 

22.03.2021. 

7.898 7.897 

Okončano 

Revizija 4.000 3.900 

TIM-Konzalting 

d.o.o. Sarajevo, 

 01-02.3-7287/21. 

05.07.2021. 

3.900 3.900 

Ukupno     11.797 

34. M5 

Idejni projekat rekonstrukcije 

raskrsnice na M-5 A. Šaćirbegović 

_Korija_Ljubogoša km1+350 

Projektovanje 7.000 6.500 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-3959/21. 

02.04.2021. 

6.435 6.435 Okončano 

35. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice  u Gornjoj 

Kalesiji, općina Kelesija 
Projektovanje 7.000 - 

  

- 

Općina 

uradila 

projekat i 

ustupila JP 

Ceste F BiH 

36. M17 
Rekonstrukcija raskrsnice  na 

magistralnoj cesti M17, općina Ilidža 
Projektovanje 14.000 14.000 

GP:Design&QC 

d.o.o. Sarajevo i 

ES Hydrotechnics 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.4-11618/21. 

22.11.2021. 

9.360 - U toku 

37. M5 Izgradnja pješačke staze Gromljak- Izvođenje 350.000 357.000 
Braća Mujić 

Export-Import 
356.850 356.137 Okončano 
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Blažuj (Rakovica) II faza d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-2611/21. 

09.03.2021. 

Nadzor 7.000 6.000 
IN d.o.o. Sarajevo, 

01-02.3.-3812/21. 

30.03.2021. 

6.949 6.949 

Ukupno     363.086 

38. M16 

Rekonstrukcija raskrsnice  na 

magistralnoj cesti M16, općina 

Karadže, općina Bugojno 

Projektovanje 14.000 14.000 

  

- 

U toku 

izrada 

projektnog 

zadatka 

39. M18 
Izgradnja pješačke staze dionica: 

Priboj 2-Simin Han1 
Projektovanje 4.700 4.700 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-6223/20. 

09.06.2020. 

4.680 4.680 Okončano 

40. 
M 

17.3 

Izgradnja pješačke staze na dionici 

Neum-Stari Neum 

Projektovanje 7.000 4.200 

EDI-ING d.o.o. 

Donji Vakuf, 

01-02.4-199/21. 

07.01.2021. 

4.212 4.212 

Okončano 

 

 

Nije 

planirano 

Rebalansom 

za 2021. 

 

Revizija 2.000 - 
  

- 

Ukupno   
  

4.212 

41. M15 
Izgradnja nogostupa uz cestu M15, 

dionica Šujica-Kolo, u naselju Šujica 

Izvođenje 135.000 130.500 

Livnoputovi d.o.o. 

Livno,  

01-02.2-9884/20. 

15.10.2020. 

226.315 

(preneseno  

130.390) 

130.335 

Okončano 

Nadzor 4.000 3.300 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.2-9881/20. 

15.10.2020. 

5.762 

(preneseno 

3.320) 

3.320 

Ukupno     133.655 

42. M6.1 
Izgradnja nogostupa uz cestu M6.1 u 
naseljenom mjestu Knešpolje 

Izvođenje 250.000 250.000 
  

- 
Općina nije 

odgovorila 

na upit o 

postavljanju 

fekalne 

kanalizacije 

koja u 

njihovoj 

nadležnosti 

Nadzor 7.000 7.000 

  

- 

43. M6.1 

Rekonstrukcija križanja ceste M6.1 sa 

lokalnom cestom za industrijsku zonu 
u naselju Knešpolje 

 

Projektovanje 10.000 7.600 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.4-9268/20. 

23.09.2020. 

7.605 7.605 

Okončano 

Revizija 4.000 2.000 

Interprojekt d.o.o. 

Mostar, 

01-02-4-10/21. 

04.01.2021. 

1.989 1.989 

Ukupno     9.594 

44. 
M 

14.2 

Izgradnja nogostupa  u nasljenom 

mjestu D. Mahala, Dionica: Orašje- 

Grebnice,  km 12+800 do km 14+616 

Izvođenje 257.500 181.000 

Balegem d.o.o. 

Gradačac, 

01-02.2-10295/21. 

14.10.2021. 

180.765 119.847 

U toku 

Nadzor 6.000 5.900 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-10294/21. 

14.10.2021. 

5.850 2.186 

Ukupno     122.033 

45. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj 

Kalesiji, općina Kalesija 

Izvođenje 517.000 418.000 
  

- 
U toku  

Nabavka i 

ishodovanje 

saglasnosti 
Nadzor 7.000 6.700 

  
- 

46. M5 

Gromiljak – Busovača, izgradnja 

pješačke staze kroz naselje Radanovići  

 

Izvođenje  250.000 245.500 

Orman d.o.o. 

Kiseljak, 

01-02.2-9329/21. 

14.09.2021. 

245.314 145.291 

U toku 

Nadzor  10.400 6.500 

Modus projekt 

d.o.o.Kakanj, 

01-02.2-9324/21. 

14.09.2021. 

6.434 3.810 

Ukupno     149.101 

47. M5 
Gromiljak – Blažuj, izgradnja pješačke 

staze kroz naselje Bilalovac    

Projektovanje 7.000 5.400 

EDI-ING d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-2364/21. 

03.03.2021. 

5.335 5.335 

Okončano 

Izvođenje  250.000 224.000 

Orman d.o.o. 

Kiseljak, 

01-02.2-9133/21. 

08.09.2021. 

223.926 223.880 
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Nadzor  7.000 1.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-9549/21. 

21.09.2021. 

929 929 

Ukupno     230.144 

48. M18 

Rekonstrukcija pješačkih staza sa 

rješavanjem odvodnje, magistralna 

cesta M18, dionica 010 Semizovac – 
Sarajevo – Malta, km 8+400 km – km 

10+400 (Kobilja glava – Šip) –I faza 

Izvođenje  500.000 500.000 

  

- 
Potrebno je 

ishodovanje 

odobrenja 

za radove 
Nadzor  7.000 7.000 

  
- 

49. M5 

Idejni projekat dogradnje trake na 

petlji Korija, cesta M5, Šeherćehajin 
most-Korija 

Projektovanje 7.000 6.800 

  

- 

Okon sit u 

2020, 

plaćeno u 

2021. 

50. M5 
Idejni projekat rekonstrukcije 
raskrsnice na M5 A. Šaćirbegović-

Korija-Ljubogošta, km 1+980 

Projektovanje 7.000 6.500 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-3958/21. 

02.04.2021. 

6.435 6.435 Okončano 

51. M4 
Doboj – Donja Orahovica, 
rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici 

(zaseok Kapak)    

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-3961/21. 

02.04.2021. 

6.903 6.903 

Ugovoreno 
Izvođenje  300.000 294.000 

Rial-Šped d.o.o. 

Doboj istok, 

01-02.2-10468/21. 

19.10.2021. 

293.670 - 

Nadzor  7.000 6.000 

IG d.o.o.Banja 

luka,  

01-02.2-11786/21. 

01.12.2021. 

5.843 - 

Ukupno     6.903 

52. M16 

Izgradnja raskrsnice ili treće trake: 

Donji Vakuf-Bugojno-Kupres (naselje 
Čipuljić-Poriče) 

Projektovanje 20.000 15.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2.4-

11238/21. 

09.11.2021. 

14.742 - 

U toku  

Podnesen 

zahtjev za 

prethodnu 

vodnu 

suglasnost 

koja je 

neophodna 

za 

okončanje 

projekta  

Revizija 3.000 3.000 
  

- 

Ukupno   

  

- 

53. M4 
Izgradnja pješačke staze L=cca. 925 m 
od Klokotnice (Samarića) do 

Brijesnice Velike 

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-4591/21. 

13.04.2021. 

6.903 6.903 

Okončano 

 

 

U toku 

Izvođenje  250.000 234.000 

Dobojputevi 

d.d.Doboj jug, 

01-02.2-8813/21. 

31.08.2021. 

233.425 233.425 

Nadzor  7.000 6.500 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo 

01-02.2-10216/21. 

12.10.2021. 

6.435 - 

Ukupno     240.328 

54. M17 

Izgradnja pješačke staze M17_010 , 

km 0+500-km 1+500 od Coca-Cole do 

autobuske stanice u Binježevu 

Projektovanje 7.000 7.000 

  

- 

Zbog 

privrednih 

objekata uz 

cestu koji su 

asfaltirali 

prilaze i 

parkinge, 

potrebno je 

primijeniti 

lokaciju 

pješačke 

staze 

55. M17 
Rekonstrukcija isključne trake za 

Lokve 
Projektovanje 7.000 7.000 

  

- 

Izrada 

projektnog 

zadatka, 

kontakt sa 

općinom 

zbog 

lokalnih 

zahtjeva 

56. M17 
Izgradnja pješačke staze u Počitelju, 

L=220 m 
Izvođenje  155.000 177.000 

HP Investing 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-10989/20. 

176.085 175.647 Okončano 
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24.11.2020. 

Nadzor  7.000 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-9469/20. 

01.10.2020. 

6.897 6.897 

Ukupno     182.544 

57. M20 
Rekonstrukcija raskrsnice u naselju 

Mravinjac, općina Goražde 

Projektovanje 7.000 7.000 
  

- 
Projekat 

urađen kroz 

projekat 

mosta u 

naselju 

Mravinjac. 

Potrebno 

rješavanje 

ekspr.i 

odobrenje 

za građ. 

Izvođenje  250.000 250.000 
  

- 

Nadzor  7.000 7.000 

  

- 

58. M18 
Rekonstrukcija raskrsnice Vogošća 
(Centar), općina Vogošća 

Projektovanje 7.000 7.000 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-10466/21. 

19.10.2021. 

4.901 4.901 Okončano 

59. M18 
Izgradnja pješačke staze Gornji 

Hotonj-Donji Hotonj 

Projektovanje 7.000 2.900 

Edi-ing d.o.o. 

Donji Vakuf, 

01-02.2-7954/21. 

13.07.2021. 

2.902 2.902 

Okončano 

projekt. 

Nabavka 

radova u 

toku 

Izvođenje  100.000 100.000 
  

- 

Nadzor  7.000 7.000 
  

- 

Ukupno     2.902 

60. M5 
Izgradnja pješačke staze na 

magistralnoj cesti M-5 u naselju Izačić 

Projektovanje   

Geo-feld d.o.o. 

Bihać, 

01-02.2-9124/21. 

08.09.2021. 

4.563 4.563 

Okončano 

projekt. 

Nabavka 

radova u 

toku 

Izvođenje   150.000 100.000 
 

 - 

Nadzor  7.000 7.000 
 

 - 

Ukupno     4.563 

61. M5 

Rekonstrukcija raskrsnice u 

naseljenom mjestu Oborci, općina 
Donji Vakuf 

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-7553/21. 

13.07.2021. 

6.903 6.903 Okončano 

62. M5 

Izgradnja pješačke staze u naseljenom 

mjestu Hadžići i dogradnja 

nedostajuću dionicu pješačke staze sa 
potpornim zidom cca 100 m, općina 

Donji Vakuf 

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-11421/21. 

15.11.2021. 

3.510 3.510 Okončano 

63. M5 

Rekonstrukcija raskrsnice sa 

pješačkom stazom u naselju Barice, 

općine Donji Vakuf 

Projektovanje 7.000 7.000 

Urbis Centar 

d.o.o.Banja luka , 

01-02.2-9785/21. 

28.09.2021. 

5.616 - 

U toku 

projektov. 
Izvođenje  250.000 250.000   - 

Nadzor  7.000 7.000   - 

Ukupno     - 

64. M18 

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M18 i 

R455a u km 6+100, općina Živinice, 

naselje Maline 

Projektovanje 7.000 6.500 

AIK Inžinjering 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-5403/21. 

06.05.2021. 

6.435 6.435 

Projekt. 

okončano 
Revizija 2.000 2.000 

  - 

Ukupno     6.435 

65. M17 
Izgradnja podhodnika za pješake u 

naselju Čelebići, općina Konjic 

Projektovanje 15.000 11.200 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.4-9142/20. 

17.09.2020. 

11.232 - 

Projektova-

nje u toku. 
Revizija 3.000 2.400 

Interprojekt 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-11650/20. 

16.12.2020. 

2.340 - 

Ukupno     - 

66. M17 
Izgradnja pješačke staze pored groblja 

Sutina, Grad Mostar 

Projektovanje 2.500 2.500 

Geodata d.o.o. 

Mostar, 

01-02.1-3542/21. 

24.03.2021 

2.498 2.498 U toku 

 

 

 Izvođenje  65.000 54.000 
HP Investig 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-9578/21. 

53.820 17.193 
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22.09.2021. 

Nadzor  2.500 2.500 

ProKonsIng 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-8621/21. 

23.08.2021. 

2.500 - 

Ukupno     19.691 

67. M1.8 

Izrada glavnog projekta podhodnika za 

pješake  na M1.8,  u naselju Bjelave, 
općina Srebrenik 

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-6122/21. 

26.05.2021. 

6.903 6.903 

Projekt. 

Okončano 

 

Revizija po 

potrebi 

 

Revizija 3.000 3.000 
 

 - 

Ukupno     6.903 

68. M6 

Izrada idejnog projekta kružne 

raskrsnice na cesti M6.1 u Stocu, (kod 

Tvornice armatura) 

Projektovanje 7.000 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

 01-02.1-2434/21. 

04.03.2021. 

6.903 6.903 Okončano 

69. M18 

Izrada idejnog projekta rekonstrukcije 
raskrsnice na magistralnoj cesti M18, 

dionica 010 Semizovac – Sarajevo – 

Malta, lokalitet Zetra 

Projektovanje 7.000 6.800 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.2-4907/21. 

21.04.2021. 

6.786 6.786 Okončano 

70. 
M6.1 

M17 

Sjeverni ulaz u Mostar – Izrada 
glavnog projekta odvodnje raskrsnice i 

tunela  

Projektovanje 7.000 7.000 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo 

01-02.1-821/21 

22.01.2021.  

7.020 - U toku 

71. M5 
Izgradnja pješačke staze kroz MZ 
Pritoka (Put Armije BiH) 

Izvođenje 260.000 266.000 

Konzorcij: Behić 

Sanny Boy d.o.o. 

I-Selimović 

d.o.o.Cazin 

01-02.2-7088/20. 

08.07.2020. 

286.680 

(preneseno 

265.710) 

260.796 

U toku 

Nadzor 6.000 2.600 

Industroprojekt  

a.d. Prijedor 

01-02.2-9701/20. 

09.10.2020. 

2.574 2.855 

Ukupno     263.651 

72. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok, 
Tešanjka, općina Tešanj 

Projektovanje  - 9.000 

IG d.o.o. Banja 

luka, 

01-02.2-3474/19. 

25.03.2019. 

9.009 9.009 Okončano 

- M4 

Rekonstrukcija raskrsnice na ulazu u 

Jelah, općina Tešanj (Sufinansiranje sa 

Općinom Tešanj) 

Projektovanje  - 6.600 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-7926/20. 

05.08.2020. 

6.584  

U toku 

ishodovanje 

odobrenja 

za građenje 

74. M14 

Izgradnja pješačke komunikacije preko 

magistralne ceste M17 u općini 
Jablanica 

Projektovanje  - 6.800 

Design &QC 

d.o.o. Sarajevo, 

01-02.2-7669/19. 

25.06.2019. 

6.727 - 
Projekt. 

okončano 

75. M17 

Glavni projekat rekonstrukcije 

raskrsnice sa M17 i lokalne ceste  za 

naselje  Papratnica  dionicaM17_ 006: 
Ozimica-Topčić Polje, km 9+180, 

općina Žepče 

Projektovanje - 20.000 

GP Trafficom 

d.o.o.Odžak i 

Trafficon 

d.o.o.Zagreb, 

01-02.1-13615/19. 

26.11.2019. 

19.943 5.983 

Projekat u 

toku izrade 

više puta 

usaglašavan 

sa općinom 

i  

Revidentom

dostavljen 

na reviziju. 

Revizija - 2.400 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-9854/20. 

14.10.2020. 

2.340 - 

Ukupno     5.983 

76. M17 

Rekonstrukcija sa semaforizacijom 

raskrsnice magistralne ceste M17, 

dionica: 008 HW (Jošanica) 1 – Stup 1, 

km 5+000 sa ulicom Rajlovačka cesta, 

općina Novi grad Sarajevo 

Projektovanje - 8.700 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-4909/20. 

24.04.2020. 

8.658 - 
Projekt. u 

toku 

77. M17 
Izgradnja pješačke staze Karuše-

Mravići,  
Projektovanje - 9.000 

GP: Trafficon 

d.o.o.Odžak i 

Trafficon 

d.o.o.Zagreb,  

01-02.2-5253/21. 

04.05.2021. 

9.009 9.009 Okončano 

78. 
M 

16.2 

Izgradnja pješačke staze na cesti 
M16.2, dionica Prozor-Jablanica1, 

potez Rat-Ustirama (kod tunela)  - 

L=cca 500m 

Projektovanje - 7.000 

Habitat 

d.o.o.Mostar, 

 01-02.4-9635/20, 

07.10.2020. 

6.985 6.985 

Okončano 

Revizija - 1.000 

Interprojekt 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-11037/20. 

27.11.2020. 

1.000 1.000 

Ukupno     7.985 
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79. M4.2 Rekonstrukcija raskrsnice -Todorovo Nadzor - 3.000 

DTQ d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.4-12640/19. 

29.10.2019 

14.566 2.913 Okončano 

  U K U P N O   13.029.000 12.724.400 
  

4.603.584 
 

 

Napomena:R.br 35 - Općina Kelesija dostavila projekat, 

                   R.br.72 - 79 - U  periodu izrade Plana, bilo je procijenjeno da će se planirane aktivnosti na  

                   navedenim projektima okončati u 2020.godini, međutim aktivnosti su okončane u tekućoj  

                   godini. 

 

3.1.4. Vanredno održavanje 

3.1.4.1. Sanacija cestovnih objekata 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M18 

Sanacija mosta preko rijeka Bioštice u 

Olovu (M18-009-187), dionica Olovo – 

Semizovac, km 0+404 

Izvođenje  750.000 750.000   - 

Izmjena 

projekta u 

toku. Tender 

za radove u 

pripremi 

Nadzor 20.000 15.000   - 

Projektovanje   

Instrukta d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-12771/21. 

31.12.2021. 

6.786 - 

Revizija - 3.100 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8139/18, 

24.09.2018. 

3.100 3.100 

Ukupno     3.100 

2. M5 

Zamjena dilatacionih naprava na mostu 

Babin zub preko strme padine (M05.0-5-

02), dionica Malta –Vijećnica – Korija 

Izvođenje  160.000 157.000 

Sikra d.o.o. 

Srajevo 

01-02.1-4994/21. 

22.04.2021. 

156.832 156.531 

Okončano 

Nadzor 5.000 4.000 

Strukturas d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-10144 

3.920 3.920 

Ukupno     160.451 

3. M17 

Zaštita temelja mosta  preko duboke 

uvale, Gradište kod Crnaje (M17-012-
303), dionica  Konjic- Jablanica 1, km 

14+661 

Izvođenje 250.000 274.000 - - - 

Ugovor za 

radove u 

pripremi 
Nadzor 7.000 6.000 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-9572/21. 

22.09.2021. 

5.850 - 

Ukupno     - 

4. M19.2 

Rušenje postojećeg i izgradnja novog 

mosta preko potoka Jezernica u 

Turalićima (M19.2-001-101), dionica 

Kladanj – Vlasenica, km 9+809    

Izvođenje  30.000 37.000 

HP  Investing 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-6748/19. 

05.06.2019. 

01-02-02.1-

4333/21. 

08.04.2021. 

(dodatni radovi) 

394.608 

(preneseno 

14.299) 

 

22.493 

36.768 

Okončano 

Nadzor 3.500 1.600 

IG d.o.o. Banja 

luka, 

01-02.1-7427/19. 

18.06.2019 

7.101 

(preneseno 

1.623) 

1.622 

Ukupno     38.390 

5. M5 

Rekonstrukcije mosta preko Koševskog 

potoka u Sarajevu, Skenderija (M 05.0-5-
01-a) dionica Stup-Vijećnica-Gr Ent ... Gr 

Ent Prača-Renovica-Gr Ent Kaljani, km 

7+310 

Projektiranje 7.000 17.600 

Design &QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-4907/19. 

24.04.2019.   

17.550 - 

Nadležne 

institucije 

nisu odobrile 

obavljanje 

neophodnih 

geotehničkih 

istražnih 

radova tako 

da projektant 

nije mogao 

početi sa 

projektom. 

U prošloj 

godini su  

preuzeti  

podaci sa 

najbliže 

lokacije , 

Revizija 2.300 2.300 

Infra d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-7451/19, 

18.06.2019. 

2.340 2.340 

Ukupno   

  

2.340 
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kao podloga 

pa je 

projektov. u 

toku 

Urađena je I 

faza –Idejni 

projekat 

6. M14 

Rekonstrukcija mosta preko željezničke 
pruge Bihać-Bosanski Novi, Kostela 

(M14-002-51) dionica Srbljani-Bos. 

Krupa 1, km 5+171 

Projektiranje 4.000 3.800 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-13063/19. 

08.11.2019. 

16.408 

(preneseno 

3.744) 

- 

U toku 

Revizija 2.000 2.000 

Design&QC 

d.o.o. Sarajevo, 

 01-02.1-7107/20. 

08.07.2020. 

1.989 - 

Ukupno     - 

7. M18 

Sanacija mosta preko Ujića rijeke u 

Kladnju (M18-008-71) dionica Vitalja-

Olovo, km 2+405 

Projektiranje 5.000 4.700 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-13063/19 

08.11.2019. 

20.058 

(preneseno 

4.680) 

- 

Okončano 

 

Nije 

fakturisano Revizija 2.300 2.300 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-1087/20. 

22.01.2020. 

2.223 2.223 

Ukupno     2.223 

8. M5 

Sanacija mosta  preko suhe doline,  

Mjedenica, obilaznica Sarajevo (M5-016-
426) dionica A.Šaćirbegović-Korija-

Ljubogošta, km 3+511 

Projektiranje 4.000 3.800 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-13063/19 

08.11.2019. 

17.082 

(preneseno 

3.744) 

- 

Okončano 

Nije 

fakturisano 
Revizija 2.000 2.000 

Design&QC 

d.o.o. Sarajevo,  

01-02.1-7107/20. 

08.07.2020. 

1.989 - 

Ukupno     - 

9. M1.8 

Sanacija mosta  preko rijeke Tinje u 

Donjoj Potpeći (M1.8-004-114) dionica 

Srebrenik – Šićki Brod 3, km 10+709 

Projektiranje 4.000 3.800 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-13063/19 

08.11.2019. 

15.032 

(preneseno 

3.744) 

- 

U toku 

Revizija 2.000 2.000 

Design&QC 

d.o.o. Sarajevo, 

 01-02.1-7107/20. 

08.07.2020. 

1.989 - 

Ukupno     - 

10. M17 

Rekonstrukcija/sanacija tunela „Ivan“ 

(T17-011-46) l=646m, Ivan sedlo, dionica 
Tarčin-Konjic, km 7+750 

Projektiranje 170.000 112.000 

GP PPG d.o.o. 

Sarajevo i Pronasa 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-5662/21. 

14.05.2021. 

111.939 62.992 

U toku 

Revizija 15.000 7.500 

GP: Divel d.o.o. 

Sarajevo i 

Instit.za građev. 

D.o.o. Banja luka. 

01-02.1-7979/21. 

29.07.2021. 

7.500 - 

Ukupno     62.992 

11. M5 

 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke 

Ivančice u Busovači M5-013-233), 
dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695 

Izvođenje  100.000 202.700 

Struktura 

d.o.o.Jajce, 

01-02.1-10994/20. 

26.11.2020. 

303.596 

(preneseno 

202.700) 

202.699 

Okončano 

Nadzor 7.000 4.200 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-10673/20. 

13.11.2020. 

6.903 

(preneseno 

4.219) 

4.219 

Ukupno     206.918 

          

12. M17 
Sanacije mosta preko rijeke Željeznice na 
Ilidži (M17-009-405) dionica Stup 3-

Blažuj, km  2+635 

Projektiranje 12.000 10.500 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-7431/20. 

16.07.2020. 

20.814 

(preneseno 

10.530) 

10.530 

Okončano 

Revizija 2.300 2.300 

Instrukta d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-9442/20. 

30.09.2020. 

2.250 2.250 

Ukupno     12.780 
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13. M5 

Rekonstrukcija mosta  preko Babinog  

potoka u Babinom Potoku (M5-009-288) 
dionica Jajce Jug – Donji Vakuf 1, km 

23+025 

Projektiranje 7.000 5.300 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-7431/20. 

16.07.2020 

13.677 

(preneseno 

5.265) 

5.265 

Okončano 

Revizija 2.300 2.300 

Instrukta d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-9442/20. 

30.09.2020. 

2.250 2.250 

Ukupno     7.515 

14. M16 

Rekonstrukcija mosta  preko potoka 

Komotin u Podmilačju (M16-006-246) 
dionica Crna Rijeka – Jajce Jug , km 

18+285 

Projektiranje 5.000 4.500 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.1-8060/20 

10.08.2020. 

9.957 

(preneseno 

4.446) 

- 

U toku 

Revizija 1.500 1.500 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.1-2144/21. 

24.02.2021. 

1.500 750 

Ukupno     750 

15. M4 

Rekonstrukcija mosta  preko Lohinjske 

rijeke u Donjoj Lohinji (M4-009-504) 
dionica Doboj  - Donja Orahovica, km 

23+498 

Projektiranje 5.000 4.700 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.1-8060/20. 

10.08.2020 

11.326 

(preneseno 

4.680) 

- 

U toku 

Revizija 1.500 1.500 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.1-2144/21. 

24.02.2021. 

1.500 750 

Ukupno     750 

16. 
M 

18.1 

Rekonstrukcija mosta  preko Crne rijeke, 
Garež  (M18.1-001-448) dionica 

Ustikolina-Grebak-Delijaš-Trnovo, km 

46+237 

Projektiranje 5.000 4.500 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.1-8060/20. 

10.08.2020 

9.957 

(preneseno 

4.446) 

- 

U toku 

Revizija 1.500 1.500 

Infra d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-2144/21. 

24.02.2021. 

1.500 750 

Ukupno     750 

17. M19 

Sanacija mosta  preko rijeke Drinjača, 

Gojsalići  (M19.2-001-97) dionica 

Kladanj – Vlasenica, km 2+323 

Projektiranje 25.000 21.000 

Infra d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-6560/21. 

08.06.2021. 

20.940 - 

U toku 

Revizija 2.500 1.200 

PPG d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8619/21. 

23.08.2021. 

1.170 - 

Ukupno     - 

18. M5 

Sanacija mosta preko Duboke  doline na 

Komaru (M-5-3-15) dionica: Donji 

Vakuf- Turbe, km 17+093 

Projektiranje 20.000 24.000 

Infra d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-6560/21. 

08.06.2021. 

23.732 - 

U toku 

Revizija 2.500 1.200 

PPG d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8619/21. 

23.08.2021. 

1.170 - 

Ukupno     - 

19. M18 

Rekonstrukcija/Sanacija mosta  preko 

rijeke Suha u Stuparima (M18-007-83) 

dionica Živinice 1 – Vitalj, km 16+426 

Izvođenje 1.060.000 870.000 
  

- 
Pribavljanje 

urbanist sagl 

u toku 
Nadzor 30.000 25.000 

  
- 

Ukupno     - 

20. M5 

Rekonstrukcija mosta (M-5-012-227) 
preko r. Bile, na cesti M-5, dionica Nević 

Polje- Kaonik, km 4+988 

Izvođenje 270.000 337.000 

Struktura d.o.o. 

Jajce, 

01-02.1-8451/20. 

25.08.2020. 

650.404 

(preneseno 

321.058) 

186.903 

Radovi 

okončani 

Nije 

fakturisano 
Nadzor 6.000 15.000 

IG d.o.o. Banja 

luka  

01-20.1-8630/20. 

01.09.2020. 

14.994 7.593 

Ukupno     194.496 

21. M16 

Izrada idejnog i glavnog projekta 
rekonstrukcije priključka lokalne ceste za 

Zdaljevac na cestu M16, dionica 006 Crna 

rijeka –Jajce Jug u km 13+900 i izgradnje  
mosta preko  rijeke Vrbas  (akumulacija  

hidroelektrane  Jajce II) 

Projektiranje 12.000 23.500 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-6905/20. 

01.07.2020. 

23.330 11.665 

U toku 

 
Revizija 2.000 4.000 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8059/20. 

10.08.2020. 

3.978 - 

Ukupno     11.665 
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22. M6.1 

Rekonstrukcija mosta (M6.1-002-462) 
preko rijeke Korane na cesti M-6.1, 

dionica  Resanovci – Bosansko Grahovo 1 

u km 12+921 

Izvođenje 100.000 85.000 

Struktura d.o.o. 

Jajce, 

01-02.1-10298/20. 

30.10.2020 

270.820 

(preneseno 

85.357) 

84.580 

Okončano 

Nadzor 7.000 6.800 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-8439/20. 

25.08.2020. 

6.786 6.786 

Ukupno     91.366 

23. M1.8 

Zamjena dilatacione naprave na obalnom 

stubu broj 18 (OS18),  most M1.8-001-62 
preko rijeke Save u Orašju na cesti M1.8, 

dionica Gran. BH/HR (Županja) – 

Lončari, km 0+000 (M 01.8-1-01) 

Izvođenje 75.000 74.000 

Sikra d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-5341/21. 

05.05.2021. 

73.806 79.326 

Radovi 

okončani 

Nadzor nije 

fakturisao 
Nadzor 4.000 3.800 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-7166/21. 

30.06.2021. 

3.717 - 

Ukupno     79.326 

24. M17 

Zamjena dilatacionih naprava naprave na  

obalnim stubovima broj 1 i 5,  most ( 

M17-006-195) preko rijeke Bosne u 
Želećoj, Bosna I, na cesti M17, dionica 

Ozimica-Topčić polje, km 12+506 (M 
17.0-2-14) 

Izvođenje 142.000 142.200 

Sikra d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-5341/21. 

05.05.2021. 

142.205 142.757 
Radovi 

okončani 

Nadzor nije 

fakturisao Nadzor 5.000 3.700 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-7166/21. 

30.06.2021. 

3.693 - 

Ukupno     142.757 

25. M17 

Zamjena dilatacionih naprava naprave 

obalnom stubu broj 1 i stubu 6 most M17-

006-196 preko rijeke Bosne u Donjoj 
Golubinji, Bosna II, na cesti M17, dionica 

Ozimica-Topčić polje, km 13+681 (M 

17.0-2-15) 

Izvođenje 127.000 127.300 

Sikra d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.1-5341/21. 

05.05.2021. 

127.241 120.898 
Radovi 

okončani 

Nadzor nije 

fakturisao Nadzor 5.000 3.700 

Ipsa Institut d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-7166/21. 

30.06.2021. 

3.693 - 

Ukupno     120.898 

26. 
M 

17.3 

Sanacija mosta (M17.3-002-323)  preko 

rijeke Bregave u Stocu, na cesti M17.3, 
dionica Stolac 2-Hutovo, km 0+139    

Projektovanje 20.000 35.000 
  - 

Tender u 

pripremi Revizija 2.500 5.000 
  - 

Ukupno     - 

27. 
M 

14.2 

Sanacija mosta M14.2-004-494 preko 

rijeke Unac u Drvaru, na cesti M14.2, 

dionica Pasjak-Resanovci, km 7+035 

Projektovanje 25.000 20.000 

Routing d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.1-6643/21. 

11.06.2021. 

19.562 12.074 

U toku 

Revizija 3.000 2.400 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8620/21. 

23.08.2021. 

2.340 1.170 

Ukupno     13.244 

28. M5 
Rekonstrukcija mosta (M5-010-290) 
preko Oboračke rijeke, na cesti M5, 

dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+577 

Projektovanje 20.000 13.000 

GP: PPG d.o.o. 

Sarajevo i 

Routing d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.1-1939/21. 

18.02.2021. 

13.010 - 

U toku 

Revizija 2.500 2.400 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.1-3963/21. 

02.04.2021. 

2.340 2.340 

Ukupno     2.340 

29. M5 

Rekonstrukcija mosta (M5-010-291) 

preko Oboračke rijeke, na cesti M5,  
dionica Donji Vakuf 1 – Turbe, km 4+687 

Projektovanje 20.000 13.000 

GP: PPG d.o.o. 

Sarajevo i 

Routing d.o.o. 

Banja luka, 

01-02.1-1939/21. 

18.02.2021. 

13.011 - 

U toku 

Revizija 2.500 2.400 

Infra d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-3963/21. 

02.04.2021. 

2.340 2.340 

Ukupno     2.340 

30. M17 

Rekonstrukcija mosta ( M17-017-325) 

preko rijeke Bune, na cesti M17, dionica 

Buna-Tasovčići, km 0+759 

Projektovanje 50.000 36.500 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

 01-02.1-306/21. 

08.01.2021. 

36.434 25.880 

U toku 

Revizija 5.000 4.700 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3544/21. 

24.03.2021. 

4.680 4.680 

Ukupno     30.560 
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31. M20 

Sanacija mosta (M20-008-206) preko 

rijeke Koline u Ustikolini, na cesti M20,  

dionica: Foča 1 – Ustikolina, km 9+916   

Projektovanje 30.000 26.000 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-12084/20. 

31.12.2020. 

25.237 25.237 

Okončano 

Revizija 3.000 2.800 

Instrukta d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3546/21. 

24.03.2021. 

2.808 2.808 

Ukupno     28.045 

32. M20 

Sanacija mosta (M20-009-210) preko 

Odske rijeke u Mravinjcu, na cesti M20,  
dionica: Ustikolina – Goražde 8, km 

14+840 

Projektovanje 35.000 23.000 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-12084/20. 

31.12.2020. 

23.002 23.002 

Okončano 
Revizija 4.000 2.800 

Instrukta d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3546/21. 

24.03.2021. 

2.808 2.808 

Ukupno     25.810 

33. M11 
Rekonstrukcija tunela Užljebić (T11-001-
36) , na cesti M11,  dionica Ripač-

Užljebić, km 7+582 

Izvođenje  35.000 21.600 

PPG d.o.o 

Sarajevo,  

01-02.1-4651/21. 

14.04.2021. 

21.587 21.586 

Okončano 
Nadzor 4.000 6.900 

IGH d.o.o.Mostar, 

01-02.1-6821/21 

18.06.2021. 

6.845 6.845 

Ukupno     28.431 

34.  
Rekontrukcija mosta preko rijeke 

Liješnice, na petlji Maglaj, općina Maglaj 
Izvođenje 150.000 150.000 - - - 

Zaključan 

Sporazuma 

sa Općinom 

Maglaj –  

doznačena 

sredstva 

Općini 

35. M1.8 

Sanacija kolovozne ploče mosta preko 
rijeke Tinje, Orlova klisura (M1.8-004-

113), dionica Srebrenik – Šićki Brod 3, 

km 9+279 

Nadzor - 5.200 

Design &QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-8799/18. 

11.10.2018. 

5.200 5.200 Okončano 

36. M15 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke Sane, 

Krkojevačko polje, Čaplje (M15-003-42), 

dionica Sanski most 1-Kamičak, km 

4+283 

Revizija - 3.100 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8139/18, 

24.09.2018. 

3.100 3.100 Okončano 

37. M17 

Zamjena dilatacione naprave na obalnom 

stubu broj 6 na mostu preko strme padine, 

klizište u Prapraskom (M17-012-306) 
dionica Konjic- Jablanica 1, km 17+674 

Izvođenje - 84.000 

Sikra d.o.o. 

Sarajevo 

01-02.1-8794/20. 

08.09.2020. 

102.328 

(preneseno 

83.957) 

- Početak 

nakon 

okončanja 

radova na 

tunelu 

Crnaja 

Nadzor - 2.400 

Insrtrukta d.o.o. 

Sarajevo 

01-02.1-9853/20. 

14.10.2020. 

2.340 - 

Ukupno     - 

38. M16 

Rekonstrukcija tunela Barevo III (T16-
006-29) L=38m, dionica Crna Rijeka –

Jajce Jug, km16+077 

Projektovanje - 5.600 

Divel d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-9454/19. 

05.08.2019. 

5.557 5.558 Okončano 

39. M18 

Sanacije mosta  preko rijeke Suha u 
Stuparima (M18-007-83) dionica Živinice 

1 – Vitalj, km 16+426 
Revizija - 2.300 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-1087/20. 

22.01.2020. 

2.223 2.223 Okončano 

40. M18 

Sanacija mosta ) preko rijeke Stupčanice u  

Olovskim  Lukama (M18-008-165) 

dionica Vitalj – Olovo, km 20+400 

Izvođenje - 220.000 

HP Investing 

d.o.o. Mostar, 

01-02.1-1320/20. 

28.01.2020. 

384.850 

(preneseno 

221.188) 

219.003 
 

Okončano u 

prošloj 

godini, a 

fakturisano u 

2021 

Nadzor - 6.000 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-5473/20. 

12.05.2020. 

10.319 

(preneseno 

5.930) 

5.930 

Ukupno     224.933 

  U K U P N O  3.901.700 4.121.500 
  

1.511.251  

 Napomena : R.br.35-40 - U  periodu izrade Plana, bilo je procijenjeno da će se planirane aktivnosti na 

navedenim projektima  okončati  u 2020.godini,  međutim aktivnosti su okončane  u tekućoj godini. 
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3.1.4.2. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka  

Red 
Br. 

Mag. 
Cesta 

Naziv i  opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M17 
Sanacija  slijeganja i izdizanja trupa 
ceste petlja Blatuša, Zenica 

Projektovanje 30.000 27.500 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-503/21. 

14.01.2021. 

27.495 - U toku 

2. M5 
Sanacija slijeganja trupa ceste, M-
5_016, dionica: Azize Šaćirbegović –

Korija, km 1+450 

Projektovanje 20.000 18.500 

Građevinski 

fakultet Sarajevo, 

01-02.2-2278/21. 

02.03.2021. 

18.486 18.486 

Okončano 

Revizija 3.000 3.000 
  

- 

Ukupno     
18.486 

3. M16.2 

Sanacija škarpe zasjeka cesta M16.2, 

dionica 002 na potezu od km 13+000 – 
15+150 

Projektovanje 20.000 14.000 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

 01-02.2-193/21. 

07.01.2021. 

14.040 14.040 

Okončano 

Revizija 3.000 3.000 
  

- 

Ukupno     14.040 

4. M17 
  Sanacija slijeganja trupa ceste, cesta 

M17_013, dionica:Jablanica 1-Potoci, 

km 1+400 i  km 2+600 

Projektovanje 20.000 17.600 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-504/21. 

14.01.2021. 

17.550 17.550 

Okončano 

Revizija 3.000 3.000 
  

- 

Ukupno     17.550 

5. M1.8 

Sanacija slijeganja trupa ceste i 
rješavanje odvodnje  na dionici_003: 

Pelagićevo –Srebrenik, lokacija 

Blaževac 

Projektovanje 15.000 9.500 

GP:PPG d.o.o.i 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-7257/21. 

05.07.2021. 

9.448 9.448 

Okončano 

Revizija 3.000 3.000 
  

- 

Ukupno     9.448 

  U K U P N O  117.000 99.100 
  

59.524  

 

 

3.1.4.3. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza 

Red 

br. 

Mag. 

Cesta 

 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 
projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M14 
Sanacija asfaltnog kolovoza M14_002: 
Srbljani – Bosanska Krupa sa uređenjem 

i zaštitom škarpi zasjeka   L = 8,0 km 

Izvođenje  400.000 400.000 

Kov-Grad d.o.o. 

Bužim, 

01-02.2-9786/21. 

28.09.2021. 

399.964 41.938 

U toku 

Nadzor 7.000 7.000 

Geofeld d.o.o. 

Bihać, 

01-02.2-10500/21. 

20.10.2021. 

6.903 - 

Ukupno     41.938 

2. M4.2 

Sanacija asfaltnog kolovoza  na cesti 

M4.2, dionica: Skokovi – Srbljani, km 

5+950 –km 9+950  

Projektovanje   7.000 7.000 

Geo-Feld d.o.o. 

Bihać, 

01-02.2.8965/21 

.03.09.2021. 

6.903 6.903 Okončano 

3. M18.1 
Sanacija i rekonstrukcija asfaltnog 
kolovoza na M18.1: Ustikolina-Trnovo 

(Grebak), sa rješavanjem odvodnje 

Projektovanje 7.000 7.000 
  - 

Okončano 

Izvođenje 793.000 1.083.000 

GP: 

Goraždeputevi 

d.d. Goražde i 

MGBH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-387/21. 

12.01.2021. 

1.082.828 1.082.824 

Nadzor 7.000 6.000 

Arting BH d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8525/20. 

27.08.2020. 

6.972 6.972 

Ukupno     
1.089.796 
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4. M4.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza M4.2 

Skokovi –Srbljani, dionica  002 

Izvođenje 300.000 300.000 
  

- 
Nabavka u 

toku 
Nadzor 7.000 7.000 

  
- 

5. M6 
Sanacija asfaltnog kolovoza: Tasovčići-

Masline 

Izvođenje 289.000 289.000 

HP Investing 

d.o.o.Mostar 

01-02.4-7352/20. 

15.07.2020. 

288.857 293.355 

Okončano 
Nadzor 5.300 5.300 

Ipsa Institut d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.4-8593/20. 

31.08.2020 

5.236 5.236 

Ukupno   
 

 298.591 

6. M16.2 
Rehabilitacija magistralne ceste M-16.2, 

dionica: Gornji Vakuf-Prozor 
Projektovanje  20.000 20.000 

  

- 
Nabavka u 

toku 

7. M4.3 
Rehabilitacija magistralne ceste M4.3, 

dionica: Otoka-Bužim 

Projektovanje 7.000 7.000 

Geo feld d.o.o. 

Bihać, 

01-02.2-4594/21. 

13.04.2021. 

6.903 6.903 

Okončano 
Izvođenje 500.000 498.500 

BC-Gradnja d.o.o. 

Bosanska Otoka, 

01-02.2-9123/21. 

08.09.2021. 

498.387 498.109 

Nadzor 7.000 5.700 

TIM Konzalting 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-7728/21. 

19.07.2021. 

5.700 5.700 

Ukupno     510.712 

8. M17 
Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: 

Ozimica-Nemila 0 

Projektovanje 7.000 6.500 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-5122/21. 

28.04.2021. 

6.435 6.435 

Okončano 
Izvođenje 500.000 498.000 

Dobojputevi 

d.d.Doboj, 

01-02.2-8559/21. 

19.08.2021. 

497.610 497.609 

Nadzor 7.000 5.500 

Arting d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.2-7985/21. 

29.07.2021. 

5.499 5.499 

Ukupno     509.543 

9. M4 
Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, 

dionica: Doboj-Donja Orahovica 
Projektovanje 10.000 5.900 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-8654/21. 

24.08.2021. 

5.850 5.850 Okončano 

10. M4 
Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, 

dionica: Donja Orahovica-Šićki Brod 1 
Projektovanje 10.000 5.900 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2.-9282/21. 

13.09.2021. 

5.850 - U toku 

11. M5.1 
Sanacija oštećenog asfaltnog kolovoza, 
dionica:Kaonik-Gromiljak-Blažuj 

Izvođenje 343.000 343.000 

Ceste Company 

d.o.o.Koseljak, 

01-02.2-9048/20. 

15.09.2020. 

342.125 342.127 

Okončano 

Nadzor 7.000 7.000 

Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-8338/20. 

20.08.2020 

6.903 6.903 

Ukupno     349.030 

12 M6 
Sanacija asfaltnog kolovoza: Masline-
Stolac 

Izvođenje 260.500 260.500 

HP Investing 

d.o.o.Mostar 

01-02.4-7352/20. 

15.07.2020. 

260.451 244.679 

Okončano 

Nadzor 5.300 5.300 

Ipsa Institut d.o.o 

Sarajevo, 

01-02.4-8593/20. 

31.08.2020 

5.236 5.236 

Ukupno    
 249.915 

    3.506.100 3.780.100 
  

3.062.278  

Napomena: Red.br3 – Navedeni projekat se finansira sredstavima JP Ceste F BiH i Općine Trnovo,  

na osnovu Sporazuma o zajedničkom finansiranju projekata broj:01-02.1-85/21. od 22.01.2021. potpisanog sa 

Općinom Trnovo, na iznos od 296.800 KM. 
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3.2. Planirani projekti  

3.2.1. Projekti rekonstrukcije i izgradnje 

Red 

br. 

Mag. 

Cesta 

 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 
projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M18 

Rekonstrukcija ceste M18, dionica 

Kladanj-Podpaklenik –  u ukupnoj dužini 

cca 3,50km) –  Idejni projekat 
LOT 1 Kladanj-Karaula,  

LOT 2 Karaula -Olovo 

Projektiranje 50.000 43.000 

IG d.o.o.  

Banja luka, 

01-02.1-11237/21. 

09.11.2021. 

42.588 - U toku 

2. M4 

Izgradnja ceste Tuzla (Drežnik) – Šićki 

Brod, dovršetak izgradnje kružne 

raskrsnice Lipnica 

Izvođenje 500.000 500.000 
  

- 

Rješavanje 

eksproprijac

ije 

Nadzor 15.000 15.000 
  

- 

Konsul. usl. - 3.500 
  

- 

3. M18 

Izmještanje i zaštita dalekovoda  na trasi 

ceste Šički Brod-Đurđevik, dionica 1, 

poddionica 2, od km 5+100 do km 

11+975 – Glavni projekat 
(dalekovodi DV 400kV TS Zvornik – TS 

Tuzla 4, raspon 128 – 129 i DV 220 kV RP 

Kakanj – TS Tuzla 4, raspon 171 – 172) 

Projektiranje 35.000 40.000    
Nabavka se 

nije mogla 

pokrenuti 

prije 

okončanja 

dijela 

projekta  

Đurđevok-

Šički Brod 

LOT 2 

Revizija 3.000 4.000 
 

  

Ukupno   

  

 

4. 
M6 i 

M 

17.4 

Izgradnja obilaznice Ljubuškog (Spoj 

M6 i M17.4) -  II faza   (završetak 
započetih radova do P18A ) 

-  Izvođenje radova od P61 A 

do P71 

Izvođenje 400.000 800.000 

Putovi 

d.o.o.Grude, 

01-02.1-12373/21. 

17.12.2021. 

399.553 - 

Ugovoreno 

Početak 

radova u 

pripremi Nadzor 7.000 17.000 

Ipsa Institut d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-12688/21. 

29.12.2021. 

6.728 - 

Ukupno   
 

 - 

5. 
M 

17.5 

Rekonstrukcije ceste M17.5, dionica 

Jablanica-Sovići (cca 20km)  – Idejni 

projekat (sa geodezijom) 

Projektiranje 100.000 100.000 

IG d.o.o. 

Banjaluka, 

01-02.1-12239/21. 

14.12.2021. 

68.445 - U toku 

6. 
M 

17.4 

Izrada idejnog rješenja izmještanja ceste 

M17.4 u zoni Čitluka, dionica Sretnice –

Služanj-Cerno 

Projektiranje 20.000 20.000 

  

- 

Nisu 

dostavljeni 

potrebni 

podaci od 

općine 

7. 

 

 

Pribavljanje saglasnosti, eleborata i dozvola za 

projekte iz Programa „Modernizacija cesta u F 
BiH“ i za druge projekte 

Ostalo 500.000 500.000 

   

 

M5 

- Izrada Studije za prethodnu vodnu i 

Elaborata sa vodnu saglasnost za 

Izgradnja ceste M5, dionica Izačić –

Kamenica 

Euroing d.o.o. 

Bihać, 

01-02.1-4275/20. 

08.04.2020. 

6.435 - 

M6 
- Iskolčenje pojasa eksproprijacije -

Sjeverne  obilaznice Gruda 

Geometrika 

d.o.o.Grude, 

01-02.1-10828/20. 

18.11.2020 

7.008 7.008 

Taksa, Naknada 5.623 5.623 

M5 

- Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf 

                Izrada projekta proširenja krajnjeg       

                      raspona  mosta   na Vrbasu za potrebe      

        kružne  raskrsnice na obilazn. 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-11794/20. 

22.12.2020. 

6.903 6.903 

M6.1 
- Izgradnja June obilaznice Mostara- 

rotor Varda i ulaz u tunel Novi 

Integra d.o.o. Mostar  

01-02.2-10764/20. 

16.11.2020. 

3.393 - 

M17 

- Izrada glavnog projekta odvodnje 

raskrsnice i tunela  -sjeverni ulaz u 

Mostar 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-821/21. 

22.01.2021. 

7.020 - 

M16.2 

- Elaborat geodetskog snimanja 

izvedenog stanja i ovjera i katastru –

sanacija mosta preko rijeke Bunte u 

Gračanici, Bugojno 2-Gornji Vakuf 

Geodet d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3543/21. 

24.03.2021. 

2.340 2.340 

Taksa 1.937 1.937 

M4 

- Dopuna nalaza i mišljenja u oblasti 

ekološke struke u postupku 

eksproprijacije- dionica Tuzla-Petlja 

Šićki brod 

Dvokut Pro d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3545/21. 

24.03.2021. 

6.786 6.786 

M5 

- Dopuna glavnog projekta rekonstrukcije 

cesta , dionica Gromljak-

Blažuj,poddionica:Kobiljača-Rakovica 

(općina Ilidža) 

Divel d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-4182/21. 

07.04.2021. 

4.680 4.680 
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Naknada 7.050 7.050 

 

- Izrada glavnog projekta izmjene 

priključka lokalne ceste 1 km 0+337-

zapadna obilaznica Ljubuškog 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

 01-02.1-4334/21. 

08.04.2021. 

3.510 3.510 

Naknada 300 300 

M6.1 

- Izrada idejnog projekta pristupne ceste 

za potrebe gradnje tunela Novi(Južna 

obilaznica Mostara) 

Integra d.o.o.Mostar, 

01-02.1-4546/21. 

12.04.2021. 

1.170 1.170 

M18 - Izgradnja ceste-prevoj Karaula Naknada, Saglasnost 166 166 

M17.3 
- Izgradnja ceste Neum-Stolac, 

Broćanac-Papratnica 
Taksa 50 50 

M17.3 
- Izgradnja ceste Neum-Stolac-Cerovica-

Stolovi-Drenovac 
Naknada 79 79 

 
- Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i 

korekcija osovine 

Saglasnost, 

Taksa, Naknada 

388 

32.872 

388 

32.872 

 - Izgradnja treće trake Bos.Petr.-Drvar  Naknada 1.119 1.119 

M18 - Izgradnja treće trake Stupari-Vitalj 
ZT Tehnozaštita 

d.o.o.Sarajevo 
750 750 

M5 
- Izgradnja treće trake Donji Vakuf-

Turbe 
Naknada, Taksa 19.177 19.177 

M5 
- Izgradnja obilaznice Donji Vakuf-

Izrada Studije uticaja na okoliš 

JV ENOVA d.o.o. 

Sarajevo i 

ECOPLAN d.o.o.  

Mostar, 

 01-02.1-1831/17, 

07.03.2017. 

16.684 

(preneseno 

3.337) 

3.337 

Naknada, 220 220 

M5 

- Revizija izmjene  projekta mosta na 

obilaznici Donjeg Vakufa 

Trasa d.o.o. Sarajevo, 

01-02.1-9732/21. 

27.09.2021. 

6.435 6.435 

- Revizija  izmjene glavnog projekta  

raskrsnice R2 na Obilaznici Donji 

Vakuf 

Trasa d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-11047/21. 

03.11.2021. 

6.435 6.435 

M4.2 - Izgradnja Obilaznice Cazin Taksa, Naknada 1.042 1.042 

M17 

- Mostar obilaznica – Izgradnja dionice 

Miljkovići – Rodoč, vijadukt 

Marjanovića  Draga 

Naknada , troš post 

taksa 
36.645 36.645 

M5 - Izgradnja obilaznice Bugojna Taksa 4.398 4.398 

 - Izgradnja obilaznice Bihać Taksa 31 31 

M18 

- Šički Brod 3 – Živinice 1, 

rekonstrukcija  crne tačke “Husino” km 

2+500 

Taksa, Oglas 610 610 

M5 
- Rekonstr.ceste Jajce jug-Donji Vakuf, 

potez Skela 
Taksa 13.519 13.519 

M16 - Livno – Šuica – Taksa 42 42 

M16 
- Livno – Šuica – Kupres, Borova Glava-

Trivunove krivine 
Naknada,  4.781 4.781 

M17.3 
- Rekonstrukcija ceste M17.3, dionica: 

Drenovac-Stolac, L=cca 8 km 
Naknada, Taksa 1.077 1.077 

M18 - Rekonstrukcija tunela Karaula Naknada 31.027 31.027 

M18 

- Sanacija mosta preko nepoznatok 

potoka Poturovići, Olovo-Semizovac-

Revizija 

ASI Inžinjering 

d.o.o.Sarajevo 

01-02.1-6069/21. 

25.05.2021. 

1.170 1.170 

Taksa, Naknada 47 47 

M5 - Izgradnja Obilaznice Kiseljaka Naknada 1.495 1.495 

M17.3 - Izgradnja tunela Žaba Naknada 36.164 36.164 

M17 - Sanacija tunela Vranduk 

Tehnički pregled 7.687 7.687 

Taksa 70 70 

 

- Izmjena glavnog projekta trase brze 

ceste na dijalu  km4+500 do km4+800 

uključujući i most Bila 

Aber Design 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-8534/21. 

17.08.2021. 

6.997 6.997 

M5 

- Izmjena glavnog projekta brze ceste- 

prolaz kroz poslovnu zonu Vitez-

izmjena raskrsća 

Aber Design d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-8533/21. 

17.08.2021. 

6.996 6.996 

Naknada, Saglasnost 280 280 

 

- Sanacija/rekonstrukcija mosta preko 

rijeke Jale u Siminom Hanu,  dionica 

012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 

0+214 

Sendo d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-9575/21. 

22.09.2021. 

1.170 1.170 

Taksa 50 50 

 
- Detaljan plan upravljanja građ.otpadom 

traka za spora vozila Ripač-Vrtoče 

Geo Feld d.o.o.Bihać 

01-02.2-11257/21. 

10.11.2021 

3.510 3.510 

M18 

- Plan upravljanja građ.otpadom i dopuna 

glavnog projakta misijom G21 

rekonstrukcija mosta preko rijeke 

IG d.o.o.Banja luka, 

01-02.1-11036/21. 

09.11.2021. 

2.574 2.574 
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Bioštice u Olovu, km 0+404 

M14 

- Izrada geotehničkog elaborata  

raskrsnica cesta M14 i lokalne u naselju 

Brekovica 

INK Construktr, 

01-02.1-14451/21. 

21.12.2021. 

4.888 4.888 

Taksa, Naknada 260 260 

M18 

- Izrada geodetskog elaborata i plana 

upravljanja otpadom –rekonstrukcija 

mosta preko rijeke Suhe u Stuparima 

km16+426 

Trasa d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-12372/21. 

17.12.2021. 

3.276 3.276 

M18 

- Izrada idejnog projekta teće trake za 

spora vozila  Živinice-Vitalj, 

km27+891 do km28+711 

Trasa d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-11997/21. 

07.12.2021. 

7.020 7.020 

M17.3 

-  Zaštita okoliša 

                          Izgradnja ceste Neum Stolac 

 Izgradnja Južne Obilaznice Mostara  

T3 Consulting Tim 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-12371/21. 

17.12.2021. 

6.997 - 

M6 
- Rekonstrukcija raskrsnice na  M6 i 

R427,  općina Stolac 

Naknada 4.718 4.718 

Saglasnost 350 350 

M5 
- Izgradnja (izmještanje) ceste M5, 

dionica I Izačić –Kamenica, 
Taksa 680 680 

M5 - Rekon ceste Jajce Jug-Donji Vakuf 1 Taksa 60 60 

 - Izgradnja Obilaznice Velika Kladuša Taksa, Naknada 541 541 

 
- Izgradnja Južne obilaznice Mostara-

rotor Varda 
Naknada 4.939 4.939 

 

- Ažuriranje akcionog plana preseljenja 

RAP za prjekat sanacija šteta od 

poplava 

    
IG d.o.o.Banja luka 

01-05.2-10434/20 

31.239 

(preneseno 

21.867) 

21.867 

  Ukupno     
328.316 

8. M18 
Idejno rješenje modernizacije ceste M18, 
dionica Stupari – Vitalj  

Projektiranje - 50.000 

  

- 

Rebalans 

usvojen u 

2022. 

9. 

M 
14.1 i 

M 

14.2 

Izgradnja sjevernog kraka obilaznice 
Odžaka („Sjeverna veza“-nastavak)  – 

Izgradnja kružnog toka na spoju  sa 

cestom M14.2 

Izvođenje  - 320.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 10.000 
  - 

10. M6 

Izgradnja Južne obilaznice Gruda – Izlaz 

Prispa  

(Spoj kružnog toka na M6 sa izgrađenim 
dijelom obilaznice ) 

Izvođenje - 300.000 
  - 

Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  - 

11. M4.3 Izgradnja obilaznice Bužim (III faza) 

Izvođenje - 1.000.000 
  - 

Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 25.000 
  - 

12. M4.2 
Izgradnja obilaznice Cazina 
-Prilagođavanje i racionalizacija glavnog 

projekta trase 

Projektiranje - 100.000 
  - 

Rebalans 

usvojen u 

2022. Revizija - 10.000 
  - 

    1.630.000 3.864.500 
  

328.316  

 

 

3.2.2. Rasvjeta i semaforizacija raskrsnica i tunela 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M4 

Sanacija semafora u Matuzićima/Doboj 

jug (reprogramiranje po osnovu  
aktuelnog broja vozila...) 

Projektovanje 7.000 - 

  

- 

Rebalansom 

nije 

planirano 

2. M5 
Sanacija semafora u Jajcu, naselje 

Pijavice 

Projektovanje 7.000 - 
  

- Rebalansom 

nije 

planirano Izvođenje 40.000 - 
  

- 

3. M16 
Rasvjeta tunela Tuk na M-16, 

dionica:Crna Rijeka – Jajce 

Izvođenje 300.000 300.000 
  

- 
Projekt. 

u toku 
Nadzor 7.000 7.000 

  
- 

  U K U P N O  361.000 307.000   -  
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3.2.3. Poboljšanje sigurnosti prometa na  magistralnim cestama izgradnjom traka za lijeva 

skretanja, pješačkih staza sa odvodnjom kišne kanalizacije, odmorišta i sanacija crnih tačaka 

red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. 

 Saglasnosti i takse na projekte 

Ostalo 50.000 50.000 

    

M18 

- Izrada studije  za dobijanje prethodne 

vodne saglasnosti –Traka za spora 

vozila na M18, dionica: Priboj 2-

Simin Han 1, 

ASI Inžinjering d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-2378/21. 

03.03.2021. 

3.451 3.451 

Saglasnost, Taksa 498 498 

M17.3 

- Izrada eleborata zaštite na radu i 

idejnog projekta zaštite od požara i 

eksplozije – rekonstrukcija raskrsnice 

Sjeverni ulaz u Mostar 

ZT Tehnozaštita 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-6722/21. 

15.06.2021. 

1.041 

1.302 

Taksa 261 

M17 
- Izgradnja podhodnika za pješake u 

naselju Čelebići, općina Konjic 
Naknada 64 64 

M16.2 

- Izgradnja pothodnika na M16.2 

Podgrađe, dionica: Prozor/Rama-

G.Vakuf/Uskoplje 

Naknada 743 743 

M14.1 
- Izgradnja sjevernog kraka obilaznice 

Odžaka- I faza 
Taksa 10 10 

 - Izgradnja obilaznice Livno Taksa, naknada 402 402 

M4.3 - Izgradnja obilaznice Bužim Saglasnost, Naknada 23.817 23.817 

M4 - Rekonstrukcija raskrsnice ulaz u Jelah Naknada 182 182 

M1.8 
- Rekonstrukcija raskrsnice Srebrenik –

Šićki Brod- Bingo 
Saglasnost 58 58 

M1.8 - Rekonstrukcija raskrsnice Ćehaje Saglasnost, Taksa 10.598 10.598 

M1.8 - Rekonstrukcija raskrsnice Špionica Saglasnost 140 140 

M17 

-   Rekonstrukcija raskrsnice 

Orahovica, opć. Konjic -  

projektovanje 

Saglasnost 651 651 

Integra d.o.o.Mostar 

01-02.4-6070/21. 

25.05.2021. 

1.170 1.170 

M5 - Rekonstrukcija raskrsnice Vjetrenica Taksa 330 330 

M6.1 

- Rekonstrukcija raskrsnice M6.1 i 

R420 u naseljenom mjestu  Čitluk, 

općina Posušje 

Naknada 360 360 

M4 
- Rekonstrukcija raskrsnice u Gornjoj 

Kalesiji 
Naknada, Taksa 14.508 14.508 

M4 - Dogradnja petlju Šićki Brod Taksa 1.930 1.930 

M18 
- Rekonstrukcija mosta na r.Suha u 

Stuparima, 
Saglasnost, Taksa 160 160 

M17 
- Rekonstrukcija ceste  ulaz u naselje 

Zalik elaborat 

Geodata d.o.o.Mostar 

01-02.4-11036/20 

27.11.2020. 

1.170 1.170 

M18 
- Rekonstrukcija ceste Tuzla-Sarajevo, 

Šićki brod-Djurdjevik 
Saglasnost, Taksa 3.349 3.349 

M16.4 

- Rekonstrukcija ceste M16.4, dionica 

Novi Travnik-Bugojno – prolaz pored 

BNT-a 

Elaborat, 

SarajInžinjering 

d.o.o.Sarajevo,  

01-02.1-6513/21. 

07.06.2021.  

1.457 1.457 

M18 

- Sanacija mosta preko rijeka Bioštice u 

Olovu (M18-009-187), dionica Olovo 

– Semizovac, km 0+404 

Naknada,Taksa 2.027 2.027 

M5 
- Izgradnja mag.ceste  Devijacija puta 

AVNOJ-a, 

Trasa d.o.o. Sarajevo 

01-02.2-12057/21. 

08.12.2021. 

3.510 3.510 

M14 
- Rekonstrukcija raskrsnice u kružni 

tok Bihać 4-Srbljani-put AVNOJ-a 
Taksa 520 520 

 
- Rekonstrukcija raskrižja na 

Španjolskom  trgu 
Naknada, taksa 396 396 

M16.2 
- Rekon raskrsnice/n Duge/općina 

Prozor 7+250 
Taksa-katastar 16 16 

 
- Rekonstrukcija raskrižja kod Hotela 

Ero 
Naknada, taksa 396 396 

 

- Doboj – Donja Orahovica, 

rekonstrukcija raskrsnice u Klokotnici 

(zaseok Kapak)    

Naknada 128 128 

M5 
- Rekonstrukcija mosta preko potoka 

Rika 
Naknada 648 648 

M5 

- Rekonstrukcija mosta preko rijeke 

Ivančice u Busovači M5-013-233), 

dionica Kaonik-Gromiljak, km 3+695 

Naknada 7.608 7.608 

M14 
- Rekonstrukcija mosta preko 

želj.pruge Kostela 
Saglasnost 175 175 
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M16 

- Sanacija/rekonstrukcija mosta preko 

rijeke Vrbas u Donjem Vakufu, 

dionica Donji Vakuf 1- Bugojno, km 

0+089 

Naknada 210 210 

M17 - Rasvjeta petlje Blatuša Zenica Saglasnost, Naknada 128 128 

M5 
- Rasvjeta raskrsnice na magistralnoj 

cesti M5 u naselju Pudin Han 
Taksa 35 35 

M17 - Rasvjeta tunela Vratnik Naknada 35 35 

M16 

- Rekonstrukcije priključka lokalne 

ceste za Zdaljevac na cestu M16, 

dionica 006 Crna rijeka –Jajce Jug u 

km 

Naknada, Taksa 270 270 

M6 

- Izgradnja kružnog toka na  izlazu 

Prispa, na dionici: Gorica-Vitina, 

općina  Grude, I faza 

Naknada, Taksa 3.410 3.410 

M5 

- Rekonstrukcija raskrsnice u kružni 

tok na cesti M5 u naseljenom mjestu 

Kalibunar, općina Travnik 

Naknada 321 321 

M17 
- Sanacija  slijeganja i izdizanja trupa 

ceste petlja Blatuša, Zenica 
Naknada 2.282 2.282 

M17 

- Rekonstrukcija  raskrsnice M17,  Stup 

1, sa Rajlovačka cesta, općina Novi 

grad Sarajevo 

Saglasnost 10 10 

M5 

 

- Rekonstrukcija raskrsnice Dolac na 

Lašvi 

 

 

Naknada 1.020 1.020 

Ukupno     89.495 

2. M6.1 
Rekonstrukcija raskrsnice na M6.1 sa 

lokalnom cestom  za Blagaj, km 2+000 

Izvođenje 350.000 - 
  

- 
Nije 

planirano 

Rebalansom 

za 2021. 
Nadzor 7.000 - 

  
- 

3. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok 

na M4 – ulaz u Lukavac 

Izvođenje 600.000 - 
  

- 
U toku 

ishodovanje 

odobrenja za 

građenje 
Nadzor 7.000 - 

  
- 

4. 
M 

17.5 

Poboljšanje sigurnosti prometa na M-

17.5, dionica: Posušje –Jablanica 

Izvođenje  200.000 200.000   -  

Priprema 

tenderske 

dokumentac

ije 

Nadzor  7.000 7.000 

  

- 

5. M4 
Rekonstrukcija raskrsnice za naselje 

Gnojnice, na cesti M4, općina Lukavac  
Projektovanje 7.000 7.000 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.4-11617/21. 

22.11.2021. 

4.901 - U toku 

6. M6 
Rekonstrukcija raskrsnice za naselje 

Šuškovo, na cesti M6, općina Čapljina 
Projektovanje 7.000 15.000 

  

- 

 

Rebalans 

usvojen  

2022. 

7. M6.1 
Izgradnja kružne raskrsnice na cesti 
M6.1 u Stocu (kod Tvornice armatura) 

Projektovanje 7.000 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.1-8623/21. 

23.08.2021. 

6.962 6.962 Okončano 

8. 
M 

17.4 

Izgradnja pješačke staze u naselju  

Kruševo, ( od Čula do Podgorja) na 
M17.4dužine  cca 2,5 km, grad Mostar 

Projektovanje 7.000 7.000 

Geo-Data d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-8966/21. 

03.09.2021. 

6.786 6.786 

 

Okončano 

 

 

 

Tender u 

toku. 

Izvođenje 166.000 166.000 
  

- 

Nadzor 7.000 7.000 
  

- 

Ukupno     6.786 

9. M17 
Izrada idejnog projekta rekonstrukcije 
raskrsnice na M17 u Konjicu 

Projektovanje 7.000 7.000 

Pronasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.4-11619/21. 

22.11.2021 

4.901 - U toku 

10. M1.8 

Rekonstrukcija raskrsnice cesta M1.8 i 

R 461 u Srebreniku, na cesti M1.8, 

dionica Orašje - Tuzla 

Projektiranje - 20.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022. Revizija - 3.000 
  

- 

11. M1.9 
Poboljšanje sigurnosti prometa na M1.9 

–Industrijska zona Gradačac 

Izvođenje - 600.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Nadzor - 15.000 
  

- 

12. M5 

Sanacija raskrsnice na M5 Azize 

Šećerbegović_Korija-Ljubogošća, km 
1+350 

Projektovanje - 7.000 

  

- 
Rebalans 

usvojen  

2022 

13. M18 
Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka 

na M18 u Živinicama  

Projektovanje - 7.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Revizija - 4.000 
  

- 

14. M5 Izrada projekta sanacije raskrsnice  na Projektovanje - 7.000 
  

- 
Rebalans 

usvojen  
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cesti  M5 –ulaz u Travnik 
Revizija - 4.000 

  
- 

2022 

15. M4 
Rekonstrukcija i dogradnja potputnjaka 
na M4 u Mravićima, općina Doboj jug 

Projektovanje - 7.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Revizija - 4.000 
  

- 

16. M16 
Sanacija raskrsnice na cesti M16 u 

Kupresu 

Projektovanje - 7.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Revizija - 4.000 
  

- 

17. M4.2 
Sanacija raskrsnice cesta M4.2 i R402, 

grad Cazin 

Projektovanje - 7.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Revizija - 4.000 
  

- 

18. M1.8 
Sanacija raskrsnice cesta M1.8 i R461, 
grad Srebrenik 

Projektovanje - 7.000 
  

- Rebalans 

usvojen  

2022 Revizija - 4.000 
  

- 

19. M17 
Izrada projektne dokmentacije – 

skretanje za naselje Ortiješ 
Projektovanje - 7.000 

  
- 

Rebalans 

usvojen  

2022 
  U K U P N O   1.429.000 1.191.000   103.243  

 

3.2.4. Vanredno održavanje  

3.2.4.1. Sanacija i rekonstrukcija cestovnih objekata  

Red 

br. 

Mag. 

Cesta 

 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M4 

Sanacija/rekonstrukcija mosta preko 
rijeke Jale u Siminom Hanu,  dionica 

012, Sinim Han-Donje Caparde 3 km 

0+214 

Projektovanje 7.000 7.000 

Infra d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-5568/21. 

10.05.2021. 

6.962 6.961 

Ugovori u 

pripremi 

Revizija 2.000 2.000 
  

- 

Izvođenje  300.000 400.000 
  

- 

Nadzor 10.000 10.000 
  

- 

Ukupno     6.961 

2. M15 

Rekonstrukcija mosta preko potoka 

Krbava (M15-004-49), dionica 

Kamičak-Ključ, km 9+622 

Izvođenje  200.000 200.000 
  

- Pripema 

dokumenata 

za 

urbanističku 
Nadzor 6.000 6.000 

  
- 

3. M18 

Sanacija mosta preko nepoznatog 

potoka u Poturovićima (M18-009-604), 

dionica Olovo – Semizovac, km 31+567 

Izvođenje  250.000 222.000 
  

- Pripema 

dokumenata 

za 

urbanističku 
Nadzor 7.000 7.000 

  
- 

4. M16  

Sanacija/rekonstrukcija mosta preko 

rijeke Vrbas (M16-007-259) u Donjem 
Vakufu, dionica Donji Vakuf 1- 

Bugojno, km 0+089  

Projektiranje 7.000 7.000 

Infra d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-305/21. 

08.01.2021. 

6.903 6.903 

Okončano 

Revizija nije 

fakturisana 

Infra d.o.o. 

Sarajevo,  

01-02.1-9576/21. 

22.09.2021. 

6.962 6.961 

Revizija 2.500 2.400 

Trasa d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-10016/21 

05.10.2021. 

2.340 - 

Ukupno     13.864 

5. M4.3 

Rekonstrukcija mosta preko rujeke 

Baštre (M4.3-003-626), lokacija Baštre 

dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 

8+882 

Projektiranje 20.000 30.000 
  

- 

Nabavka u 

toku 
Revizija 2.500 4.000 

  

- 

6. M4.3 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke 

Baštre (M4.3-003-624),  lokacija Čava, 
dionica Bosanska Otoka-Bužim, km 

7+695 

Projektiranje 15.000 20.000 
  

- 

Nabavka u 

toku 
Revizija 2.500 3.000 

  

- 

7. M18 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke 

Gostelja (M18-007-81),  lokacija  
Tarevo –kamenolom Stupari, dionica 

Živinice 1 – Vitalj – sa izmještanjem 

trase 

Projektiranje 25.000 35.000 
  

- 

Nabavka u 

toku 
Revizija 2.500 4.000 

  

- 
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8. M17 

Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko 

rijeke Bosne (M17-007-181) na petlji 
Lašva, dionica  Topčić polje-Lašva 0,  

km 32+357 

Projektiranje 60.000 60.000 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo  i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-12450/21. 

21.12.2021. 

33.567 - 

Tender za 

reviziju u 

toku 
Revizija 5.000 5.000 

 
 - 

Ukupno     - 

9. M17 

Rekonstrukcija /Sanacija mosta preko 

ceste M5 (pravac za Travnik) (M17-

007-180) na petlji Lašva, dionica Topčić 

polje – Lašva 0, km 32+261 

Projektiranje 20.000 20.000 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-12450/21. 

21.12.2021. 

22.277 - 
Tender za 

reviziju u 

toku 

Revizija 2.500 3.000 
 

 - 

Ukupno     - 

10. M5 

Rekonstrukcija/Sanacija mosta preko 

rijeke Bosne (M5-D13-199), na petlji 

Lašva dionica Kaonik-Lašva , km 5+115 

Projektiranje 40.000 40.000 

GP Trasa d.o.o. 

Sarajevo  i Divel 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-12450/21. 

21.12.2021. 

28.361 - 
Tender za 

reviziju u 

toku 

Revizija 3.500 4.000 
 

 - 

Ukupno     - 

11. M16 

Rekonstrukcija mosta preko rijeke 
Vrbas (M16-007-259) u Donjem 

Vakufu, na cesti M16, dionica Donji 

Vakuf 1- Bugojno 

Izvođenje - 600.000   - Rebalans 

usvojen u 

2022 Nadzor - 20.000   - 

12. M5 

Rekonstrukcija mosta preko potoka Rika 

sa rekonstrukcijom raskrsnice Skela, na 
cesti M5 , dionica Jajce jug-D.Vakuf 1 

Izvođenje - 800.000   - Rebalans 

usvojen u 

2022 Nadzor - 25.000   - 

13. M4 

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke 

Spreče ( M4-010-133) na cesti M4,  
 dionica  Donja Orahovica – Šićki Brod 

1  km 11+083  , Sižje (M 04.0-3-10 ) 

Izvođenje - 110.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022 Nadzor - 4.000 
  

- 

14. M18 

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke 

Stupčanice (M18-008-162), na cesti 
M18,  dionica  Vitalj – Olovo  km 

18+242, Olovske Luke (M 18.0-2-30-b ) 

Izvođenje - 120.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022 Nadzor - 4.000 
  

- 

15. M18 

Zamjena dilatacija na mostu preko rijeke 

Stupčanice (M18-008-163), na cesti 

M18,  dionica  Vitalj – Olovo  km 

18+503, Olovske Luke (M 18.0-2-30-c ) 

Izvođenje - 120.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022 Nadzor - 4.000 
  

- 

  U K U P N O  990.000 2.898.400 
  

20.825  

 

 

3.2.4.2. Sanacija oštećenih asfaltnih kolovoza 

Red 
br. 

Mag. 
Cesta 

 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 

projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. M4 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 
M4_009 Doboj – Donja Orahovica 

Izvođenje 653.000 322.000 

Jata Group d.o.o. 

Srebrenik, 

01-02.2-12449/21. 

21.12.2021. 

324.607 - 

Ugovoreno 

Nadzor 7.000 7.000 

IG d.o.o.Banja 

luka,  

01-02.2-12058/21. 

08.12.2021. 

5.441 - 

Ukupno   
 

 - 

2. M18 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 

M18_007 Živinice 1-Vitalj 

Projektovanje 7.000 7.000 

Arting d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-9340/21. 

14.09.2021. 

6.962 6.961 

Ugovoreno 
Izvođenje 500.000 336.000 

Roading 

d.o.o.Gračanica, 

01-02.2-10435/21. 

19.10.2021 

335.995 - 

Nadzor 7.000 6.200 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-10215/21. 

12.10.2021. 

6.143 - 

Ukupno     6.961 
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3. M18 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 
M18_008 Vitalj-Olovo 

Projektovanje 7.000 - 
  - 

Ugovoreno 

Izvođenje 500.000 317.000 

Jata Group 

d.o.o.Srebrenik, 

01-02.2-10802/21. 

29.10.2021. 

316.569 - 

Nadzor 7.000 7.000 

Modus Projekt 

d.o.o.Kakanj, 

01-02.2-10680/21. 

25.10.2021. 

6.581 - 

Ukupno     - 

4. M6 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 

M6_003 Tasovčići-Masline 

Projektovanje 7.000 7.000 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-8967/21. 

03.09.2021. 

6.962 6.961 

Okončano 

 

 

Tender u 

toku 

Izvođenje 350.000 350.000   - 

Nadzor 7.000 7.000   - 

Ukupno     6.961 

5. M6 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 

M6_001 Gorica – Klobuk  

Izvođenje 300.000 300.000 

Putovi d.o.o. 

Grude, 

01-02.2-9618/21. 

23.09.2021. 

299.353 299.868 

Okončano 

Nadzor 7.000 6.400 

Integra d.o.o 

.Mostar, 

01-02.2-10249/21. 

13.10.2021. 

6.400 6.400 

Ukupno     306.268 

6. M20 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 

M20_008 Ustikolina-Goražde 8 

Izvođenje 250.000 250.000 

Goraždeputevi 

d.d. Goražde, 

01-02.2-11093/21. 

05.11.2021. 

249.992 - Radovi 

ugovoreni, 

nabavka za 

nadzor u 

toku 
Nadzor 6.000 6.000   - 

Ukupno     - 

7. M14.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti  
M14.2 Domaljevac-Orašje 

Izvođenje 250.000 61.000 

Roading d.o.o. 

Gračanica, 

01-02.2-10434/21. 

19.10.2021. 

61.074 - Radovi 

ugovoreni, 

nabavka za 

nadzor u 

toku 
Nadzor 7.000 3.100  

 
- 

Ukupno      

8. M14.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti  
M14.2 Krnjeuša-Bosanski Petrovac 4 

Projektovanje 7.000 -  
 

- 

Okončano 

Izvođenje 176.000 176.000 

I-Selimović d.o.o. 

Cazin, 

01-02.2-9739/21. 

27.09.2021. 

175.991 175.989 

Nadzor 7.000 6.300 

TIM Konzalting 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-9169/21. 

09.09.2021. 

6.300 6.300 

Ukupno     182.289 

9. M4 
Sanacija asfaltnog kolovoza  na M4  

ulaz u Lukavac 

Izvođenje - 600.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

10. M5 
Sanacija asfaltnog kolovoza  na cesti 
M5 Jajce jug-Donji Vakuf , Komar 

Izvođenje - 400.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

11. M17 
Sanacija asfaltnog kolovoza na M 17, 

dionica:005: Karuše-Ozimica  

Izvođenje - 400.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

12. M17.5 

Sanacija asfaltnog kolovoza  na cesti 
M17.5 Posušje –Jablanica, dionica: 

Jablanica – Sovićka Vrata 

Izvođenje - 600.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 15.000 
  

- 

13. M17 
Sanacija asfaltnog kolovoza, 
dionica:006; Ozimica –Topčić Polje 

Izvođenje - 300.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

14. M17.5 
Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: 

Posušje-Grude 

Izvođenje - 350.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

15. M15 Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: Izvođenje - 200.000 
  

- 
Rebalans 

usvojen u 
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Livno-Šujica 
Nadzor - 4.000 

  
- 

2022. 

16. M17.3 
Sanacija asfaltnog kolovoza, 
dionica:Buna-Masline 

Izvođenje - 400.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

17. M18 
Sanacija asfaltnog kolovoza, dionica: 

Živinice -Husino 

Izvođenje - 500.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

18. M14.2 
Sanacija asfaltnog kolovoza – prolaz 

kroz Orašje 

Izvođenje - 400.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

19. M6 
Sanacija asfaltnog kolovoza – 
Obilaznica Posušja 

Izvođenje - 300.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

20. M5 
Sanacija asfaltnog kolovoza na cesti 

M5, Ključ –Bos.  

Izvođenje - 400.000 
  

- Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor - 7.000 
  

- 

  U K U P N O   3.062.000 7.114.000 
  

502.479  

 

 

3.2.4.3. Sanacija klizišta, odrona, sanacija slijeganja trupa puta, kosina, usjeka i zasjeka  

Red 

br. 

Mag. 

Cesta 

 

Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 

na 
projektu 

Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

1. 
M16.

4 

Sanacija slijeganja trupa ceste, dionica: 

Bugojno – Nević polje, km 22+900 

Projektovanje 10.000 9.500 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-8378/21. 

12.08.2021. 

9.360 9.360 

Okončano 

projekt. Izvođenje  200.000 200.000   - 

Nadzor  7.000 7.000   - 

Ukupno     9.360 

2. M18 
Sanacija slijeganja  trupa ceste  na 
M18_010 Semizovac-Sarajevo-Malta, 

km 10+880 -Zetra 

Projektovanje 25.000 22.500 

Design&QC d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.2-11972/20 

22.230 22.230 

Okončano 

projekt. 

Revizija 3.000 3.000  
 

- 

Izvođenje  - 300.000  
 

- 

Nadzor  - 15.000  
 

- 

Ukupno     22.230 

3.  
Izrada projektne dokumentacije za 
novonastale sanacije slijeganja, klizišta 

i škarpi 

Projektovanje  100.000 100.000  

 

- 

Sredstva 

namjenjena 

za hitne 

slučajeve 

4. M4.3 
Sanacija klizišta cesta M4.3_001, 
dionica : Velika Kladuša_Radića most, 

km 8+130 

Projektovanje - 15.500 

GP: Consulting 

d.o.o. Banjaluka, 

IGH d.o.o.Mostar, 

HKP Consulting 

d.o.o.Banja luka, 

01-02.2-5516/21. 

10.05.2021. 

15.503 15.503 

Projekt. i 

revizija 

okončani Revizija - 3.000 

PPG 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.2-8379/21. 

12.08.2021. 

3.000 3.000 

Izvođenje  - 200.000 
  

- 

Nadzor  - 7.000 
  

- 

Ukupno     18.503 

5. M5 

Sanacija slijeganja trupa ceste na 

M5_016 dionica: Azize Šećerbegović-
Korija-Ljubogošća, km1+450 

Izvođenje  - 220.000 - - - Rebalans 

usvojen u 

2022. Nadzor  - 7.000 - - - 

  U K U P N O  345.000 1.109.500   50.093  
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4. Eksproprijacija i elaborati eksproprijacije 

 

  Za eksproprijaciju, elaborate eksproprijacije, kao i vještačenja i konsultantske usluge (pravna 

pomoć) JP Ceste F BiH su iz vlastitih sredstva uložile 4,18 mil.KM. 

O P I S 
Plan 

2021 

Rebalans 

Plana 

2021 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

Elaborati eksproprijacije i pripremne  faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe zemljišta..i sl.) 

- Idejni elaborat eksproprijacije_-izgradnja brze ceste Lašva-

Nević polje, prolaz kroz poslovnu zonu Vitez 

300.000 300.000 

Geodet d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-3809/21. 

30.03.2021. 

6.885 6.885 Okončano 

- Izgradnja raskrsnice na M16.2 dionica Prozor-Jablanica, u 

naselju Duge 

Geodet d.o.o. 

Sarajevo, 

01-02.1-12665/21. 

29.12.2021. 

6.435 - U toku 

Pripremne faze za eksproprijaciju (vještačenja, pretvorbe 

zemljišta..i sl.)  

   

Okončana 

aktivnost 

- Izgradnja ceste Neum-Stolac- Cerovica-Stolovi-Drenovac   6.191 6.191 

- Izgradnja ceste Neum-Stolac- tunel Oštrovac  1.139 1.139 

- Bihać 4-Ripač, sanacija kolovoza i korekcija osovine 
 

949 949 

- Mostar obilaznica – Izgradnja dionice Miljkovići – Rodoč, 

vijadukt Marjanovića  Draga 
 

4.234 4.234 

- Izgradnja trake za uključivanje naselja Zalik na M17  237 237 

- Sjeverna  obilaznica Gruda   43.998 43.998 

- Izgradnja obilaznice Kiseljaka  2.378 2.378 

- Rekonstr raskrsnice Babin do, Neum-Stolac  732 732 

- Rekonstrukcija raskrsnice  Skokovi-Srbljani  1.575 1.575 

- Izgradnja obilaznice Bugojna  12.512 12.512 

- Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4) –I faza  2.846 2.846 

- Izgradnja obilaznice Bužim   (II faza)  200 200 

U K U P N O 300.000 300.000   83.876  

 

        U slijedećoj tabeli navedeni su projekti gdje planirana i realizovana eksproprijacija: 

Red.

br. 

Mag. 

Cesta NAZIV PROJEKTA 
Plan 

2021. 

Rebalans 

Plana 

2021 

Realizovano 

2021. 

1. M17.3 Neum – Stolac, dionica: Broćanac - Drenovac 

8.200.000 4.000.000 

301.511 

2. M6.1 Južna Obilaznica Mostara,  Međine - Miljkovići i Miljkovići – Rodoč - veza na M17 14.270 

3. M14 Obilaznica Bihaća, dionica Izačić - Kamenica, cca 3 km  

4. M16.4 Obilaznica Bugojna 1.023.197 

5. M4.2 Obilaznica Cazina  

6. M6 Južna obilaznica Gruda (I faza) 1.034.494 

7. M14.1 Izgradnja mag. ceste Bihać - Bosanska Krupa, Srbljansko – Grmuški plato, L= 25 km  

8. M5 Rekonstrukcija raskrsnice cesta M5 i R403 u Kamenici  

9. M5 Bihać: Devijacija pored Robota i Doma zdravlja Bihać    

10. M1.8 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M1.8 u Špionici dionica (003), km 21+200  

11. M18 Rekonstrukcija raskrsnice ceste M-18 “Husino” dionica (006), km 2+500 6.750 

12. M4 
Rekonstr. raskrsnice ceste M4 i lok. ceste za Bistarac, dionica (010): Donja Orahovica-

Šićki Brod, km 23+500 
 

13. M6.1 Rekonstrukcija ceste M6.1, dionica (010), km 9+000 do 10+000 Dobrič   

14. M5 Rekonst. raskrsnice M5 i lok.ceste Dolac na Lašvi, dionica (011), km 10+200-9+950 24.523 

15. M5 Izgradnja pješačke staze u neslju Izačić, M5_001, km 2+450 – km 3+000  

16. M1.8 Rekonstrukcija raskrsnice u naselju Ćehaje 11.349 

17. M17 Topčić Polje – Lašva 0, km 1+600  i km 3+880  
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18. M18 Priboj 2 – Simin Han 0, km 9+100 – km 9+200  

19. M18 Priboj 2 – Simin Han 1, km 11+050  do km 21+300  

20. M15 Kamičak – Ključ, km 17+000  

21. M4 Magistralna cesta Doboj - Tuzla, dionica Drežnik (bolnica „Kreka“) -  petlja Šićki Brod 2.293 

22. M6.1 Izgradnja pješačke staze na dionici: Mostar - Široki brijeg, kroz naselj. mjesto Međine  

23. M18 Rekonstrukcija raskrsnice u kružni tok na Šipu, općina Centar, Sarajevo  

24. M14 Izgradnja kružnog toka u Bosanskoj Krupi (kolodvor) dionica 002  

25. M15 Izgradnja kružnog toka u Sanskom Mostu na spoju cesta M15 i R405 dionica 003  

26. 
M5 

M16.4 
Rekonstr. raskrsn. cesta M5 i M16.4 u kružni tok, M5, (012), km 0+000 (Nević Polje) 

 

37. M18 Rekonstruk. raskr. cesta M17 i ul. Safeta Zajke u kružni tok, M17, (008), km 7+350  

28. M5 Rekonstrukcija raskrsnica na obilaznici Viteza    

29. M18 Rekonstrukcija raskrsnica na  cesti M18 u kružne tokove  (prolaz kroz Vogošću)  

30. M17 Izgradnja potpunjaka za naselje Nemila, M17  

31. M17 Rekonstrukcija crne tačke Bulajića krivina  na M17 013, km 35+80 do 36+800  

32. M5 Izgradnja traka za spora vozila, Bihać - Bos.Petrovac, dionica: Ripač - Dubovsko 468 

33. M17 Izgradnja pješačkog prelaza izvan nivoa kolovoza za naselje Nemila, km 4+700  

34. M4.3 Izgradnja Obilaznice Bužim 81.571 

35. M5 Izgradnja treće trake Kobiljača 9.668 

36. M6.1 Izgradnja trake Tomislavgrad-Široki  

37. M5 Rekonstrukcija ceste devijacija puta V korpusa AVNOJ-a  

38. M5 Izgradnja Obilaznice Donji Vakuf  

39. M20 Rekonstrukcija raskrsnice Goražde-Ustiprača km 0+550, na Obilaznici Goražda 33.860 

40. M17.3 Izgradnja Obilaznice Stoca  

41. M18 Treća traka Čevljanovići – Nišići 73.672 

42. M6 Rekonstrukcija raskrsnice na  M6 i R427,  općina Stolac 54.107 

43. M18.1 Sanacija i rekon. asfalt.kolovoza na M18.1: Ustikolina-Trnovo (Grebak), sa odvodnjom 10.275 

44.  Izgradnja kružnog toka Prispa-Gorica-Vitina 817.583 

45. M5 Rekonst. raskrsnice u kružni tok na M5 u naseljenom mjestu Kalibunar, općina Travnik 83.664 

46.  Livno – Šuica – Kupres, Borova Glava+ Trivunove krivine 15.733 

47.  Izgradnja obilaznice Kiseljaka 490.802 

48.  Izgradnja treće trake Donji Vakuf Turbe 1.015 

49.  Izgradnja obilaznice Ljubuškog (spoj M6 i M17.4) –I faza 4.886 

  U K U P N O 8.200.000 4.000.000 4.095.691 
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5. Projekti iz Budžeta Federacije BiH i sufinansiranja iz drugih nivoa vlasti 

a/   Vlada F BiH je Odlukom V broj: 418/21. iz Budžeta F BiH obezbjedila sredstva za Program 

utroška dijela sredstava „Kapitalni transferi javnim preduzećima – transfer za izgradnju autocesta i 

brzih cesta“ za sljedeće projekte: 

1 Izgradnja brze ceste Lašva-Nević polje - prolaz kroz zonu Vitez, 

2    Izgradnja Južne obilaznice Mostara,  

3    Projekat izgradnje i rješavanja spoja magistralnih cesta M6.1 i M17, te sanacija i    

       rekonstrukcija magistralnih cesta u gradu Mostaru i 

4    Poddionica: Šićki Brod - Đurđevik na trasi ceste Tuzla – Sarajevo. 

5 Izgradnja gradskog autoputa- brze ceste u Sarajevu, dionica Stup-Buća potok 

6 Sanacija i rekonstrukcija ceste M15. Dionica: granica entiteta –Sanski Most 1-Kamičak, 

dok su Odlukama V broj 419/21. i 1235/21. o usvajanju Programa utroška sredstava „Kapitalni 

transferi drugim nivoima vlasti i fondovima“ obezbjeđena sredstva za projekat „Izgradnja i 

rekonstrukcija gradskog autoputa u Sarajevu“ u navedenom iznosu pod rednim brojem 7. kolona 

Rebalans 2021. 

U sljedećoj Tabeli su navedeni projekti, planirani i realizovani projekta finanisranih iz Budžeta F 

BiH za 2021.godinu: 

Red 

br. 

Mag. 

cesta 
Naziv i opis projekta 

Aktivnosti 
na 

projektu 

Budžet 

F BiH 

2021. 

Plan  

2021. 

Rebalans 

2021. 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano

2021. 
Napomena 

1. M5 

Izgradnja brze ceste Lašva-Nević 

polje –prolaz kroz poslovnu  zonu 

Vitez 

Eksproprijacija 

12.000.000 12.000.000 12.000.000 

  - 

Ekspropr. u 

toku 
Izvođenje   - 

Nadzor   - 

2. M6.1 
Izgradnja Južne obilaznice 

Mostara 

Eksproprijacija 

4.700.000 4.700.000 4.700.000 

  - 

U toku 

 

Izvođenje   - 

Nadzor 

GP:IGH 

d.o.o.Mostar i 

Institut  IGH 

d.d.Zagreb, 

01-02.1-8388/20. 

24.08.2020. 

391.365 

(preneseno  

352.322) 

231.789 

Ukupno       231.789 

3. 
M17 

M17.4 

Izgradnja i rješavanje spoja 

magistralnih cesta M17.4.1 i M17, 

te sanacija i rekonstrukcija  

magistralnih cesta u  gradu 

Mostaru  

Projektovanje 

6.500.000 6.500.000 6.500.000 

  39.429 

U narednoj 

tabeli 

navedeni su 

podprojekti i 

stanje 

aktivnosti 

Eksproprijacija   - 

Izvođenje   3.565.390 

Nadzor   41.120 

Ukupno      3.645.939 

4. M18 
Trasa ceste Tuzla –Sarajevo, 

poddionica: Šićki Brod-Đurđevik 

Projektovanje 

20.000.000 20.000.000 20.000.000 

GP:Ipsa Institut 

d.o.o.Sarajevo, 

Divel d.o.o. 

Sarajevo,Saraj 

inžinjering 

d.o.o.Sarajevo i 

Design &QC 

Sarajevo,  

01-02.1-992/21. 

28.01.2021. 

1.485.640 1.157.909 

Projekt. i 

ekspropr. u 

toku 

INK Constructor 

d.o.o. Banja luka,  
58.734 - 

Revizija 

TZI Inžinjering 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-2435/21. 

04.03.2021. 

66.807 66.807 

Eksproprijacija - - 316.047 

Izvođenje - - - 

Nadzor - - - 

Ukupno      1.540.763 
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5.  

Izgradnja gradskog autoputa- brze 

ceste u Sarajevu, dionica:Stup- 

Buća potok-Pofalići-Velešići-

Bentbaša  

Projektovanje 

6.000.000 6.000.000 6.000.000 

GP: Divel d.o.o., 

Ipsa Institut 

d.o.o. PPG 

d.o.o.,Saraj 

inenjering 

d.o.o.Sarajevo, 

01-02.1-

10265/20. 

29.10.2020 

1.604.105 

(preneseno 

1.538.805) 

182.075 

Projekt.  u 

toku Revizija 

TZI –Inžinjering 

d.o.o. Sarajevo, 

01-02.1-993/21. 

28.01.2021. 

80.968 - 

Studija 

Ipsa d.o.o. 

Sarajevo, 01-

02.1-9491/21. 

88.569 23.629 

Izvođenje   - 

Nadzor   - 

Ukupno      205.704 

6. M15 

Sanacija i rekonstrukcija ceste 

M15. Dionica: granica entiteta –

Sanski Most 1-Kamičak 

Izvođenje 

1.000.000 1.000.000 1.000.000 

I-Selimović 

d.o.o.Cazin, 

01-02.1-9617/21. 

23.09.2021. 

768.880 768.797 

Okončano 

Nadzor 

IG d.o.o.Banja 

luka, 

01-02.2-

11207/21 

7.371 7.371 

Ukupno 
 

  
 

 776.168 

7.   
Izgradnja i rekonstrukcija 

gradskog autoputa u Sarajevu 

Izvođenje 

15.000.000 15.000.000 8.514.600 

  -  

Čeka 

okončanje 

projekta pod 

red. brojem 

5. gore 

Nadzor 

  - 

  U K U P N O  65.200.000 65.200.000 58.714.600 
  

6.400.363 
 

 

Za projekat „Izgradnja i rješavanje spoja magistralnih cesta M17.4 i M17, ta sanacija i rekonstrukcija 

magistralnih cesta u gradu Mostaru“ na pojedinim dionicama je predviđena kompletna izmjena 

komunalnih instalacija koje su u nadležnosti Grada Mostara. U cilju efikasnije realizacije projekta 

zaključen je „Sporazum o implementaciji pojedinih dionica kroz grad Mostar“ na temelju kojeg  

implementira Grad Mostar. Sporazum, broj: 01-02.1-4691/20 od 20.04.2020. godine su potpisali 

FMPiK, Grad Mostar i JP Ceste FBiH.  

Na temelju poznatih informacija revidirana je lista dionica i zaključen Anex1 Sporazuma, broj 01-

02.1-12651/21 od 28.12.2021. godine kojeg su potpisali FMPiK, Grad Mostar i JP Ceste FBiH. 

 

U narednoj tabeli navedeni su podprojekti, s tim da će se redni broj: 3.3; 3.4; 3.5; 3.7; 3.8; 

3.10; 3.11;3.12; i 3.14. realizovati kroz navedeni Sporazum i Anex I Sporazuma. 

Red. 
br. 

Naziv i opis projekta 

Budžet 

F BiH 

2021. 

Plan 2021.i 

Rebalans 

Plana 2021. 

Aktivnosti 

na 

 projektu 

Izvođač/ 

Konsultant - 

ugovor 

Ugovoreno 
Realizovano 

2021. 
Napomena 

3.1 
Rješavanja spoja magistral. cesta M17.4 

i M17 – Sjeverni ulaz u Mostar 

6.500.000 6.500.000 

Eksprop.   - 
Podnesen 

prijedlog za 

eksproprijaciju 

Radovi   - 

Nadzor   - 

3.2 
Sanacija dionice M6.1, od Španjolskog 

trga do Doma zdravlja 

Radovi   - Okončano 

2020. 
Nadzor   - 

3.3 
Sanacija dijela prometnice od raskrižja 
kod Doma zdravlja do ulaza na parking 

Doma zdravlja* 

Radovi    Okončano 

Sporazum grad 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 

Nadzor 

Inpros d.o.o. 

Mostar,455/20.3

1.08.2020 

1.398 1.398 

Ukupno   1.398 

3.4 
Rekonstrukcija Ulice kralja Tomislava 
(Avenija) – (Vodovod i kanalizacija)* 

Radovi 

HP Investing, 

d.o.o.Mostar 

 01-02.1-4691/20 

2.951.916 

(preneseno 

2.310.764) 

1.855.143 
Radovi u toku 

Sporazum grad 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 
Nadzor 

Cadoro-Ing 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-4691/20 

28.949 

(preneseno 

23.556) 

15.908 
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Ukupno   1.871.051 

3.5 
Izgradnja rotora na križanju Ulica kralja 
Tomislava i Rudarska* 

Radovi 

HP Investing, 

d.o.o.Mostar 

 01-02.1-4691/20 

713.962 

(preneseno 

612.140) 

651.569 Radovi u toku 

Sporazum grad 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 

Nadzor 

Cadoro-Ing 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-4691/20 

7.002  

( preneseno 

5.698) 

5.155 

Ukupno   656.724 

3.6 
Rješavanje oborinskih voda sa M 17 u 

naselju Mazoljice 

Projektiranje 

Design&QC 

d.o.o.Sarajevo,  

01-02.4-7377/20. 

15.07.2020. 

13.806 13.806 

 

Projektovanje i 

revizija 

okončano 

Eksproprij.   - 

Revizija 

Integra d.o.o. 

Mostar, 

01-02.4-

11559/20, 

15.12.2020. 

1.989 1.989 

Radovi   - 

Nadzor   - 

Ukupno   15.795 

3.7 
Rekonstrukcija raskrižja na 

Španjolskom  trgu 

Projektiranje 

Integra 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-5184/20. 

05.05.2020  

13.923 

(prenenseno 

9.477) 

9.477 Okončano 

projektovanje I 

revizija 

U skladu sa 

Anexom 

Sporazuma, 

implementator 

je Grad Mostar 

 

Revizija 

Interprojekt 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-5230/20. 

06.05.2020. 

1.989 1.989 

Radovi    

Nadzor    

Ukupno   11.466 

3.8 Rekonstrukcija raskrižja kod Hotela Ero 

Projektiranje 

Integra 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-6384/20. 

12.06.2020. 

14.391 

(preneseno 

9.711) 

9.711  

Okončano 

projektovanje I 

revizija 

U skladu sa 

Anexom 

Sporazuma, 

implementator 

je Grad Mostar 

 

Revizija 

Interprojekt 

d.o.o.Mostar, 

01-02.4-6964/20. 

03.07.2020. 

2.457 2.457 

Radovi   - 

Nadzor   - 

Ukupno   12.168 

3.9 
Rekonstrukcija raskrižja kod zgrade 

Mostarka  

Projektiranje 

Routing d.o.o. 

Banja luka,  

01-02.4-6139/20. 

05.06.2020. 

15.058 

(preneseno 

6.776) 

- 

 

Projektovanje 

u toku 

 Revizija 

Interprojekt 

d.o.o. Mostar, 

01-02.2-8490/20. 

26.08.2020 

2.340 

(preneseno 

1.170) 

- 

Ukupno   - 

3.10 
Rekonstrukcija raskrižja Ilićka ul. 
naselje Balinovac* 

Projektiranje   - Sporazum grad 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 

Revizija 

  

- 

3.11 
Izgradnja trake za uključivanje naselja 

Zalik na M17 

Projektiranje   - Okončano 

projektovanje i 

revizija u 

prethodnom 

periodu. 

U skladu sa 

Anexom 

Sporazuma, 

implementator 

je Grad Mostar 

Revizija   - 

Radovi   - 

Nadzor 

  

- 

3.12 
Izgradnja dionice Španjolski trg – Hotel 

Ero* 

Radovi 

HP Investing, 

d.o.o.Mostar 

 01-02.1-4691/20 

1.553.783 

(preneseno 

1.239.084) 

1.058.678 Radovi u toku 

Sporazum grad 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 

Nadzor 

Cadoro-Ing 

d.o.o.Mostar, 

01-02.1-4691/20 

15.237 

(preneseno 

12.398) 

18.659 

Ukupno   1.077.337 

3.13 
Rekonstrukcija ceste M17.4, od ulaza u 
naselje Zalik do spoja sa M17 

Projektiranje   - Okončano u 

prethodnom 

periodu. Revizija   - 

3.14 Sanacija i rekonstrukcija kružnog toka Radovi   - Sporazum grad 
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na M17, na južnom  ulazu  u Mostar* 

Nadzor 

  

- 

Mostar, 

FMPiK 

i JP Ceste 

FBiH 

 
U K U P N O 6.500.000 6.500.000 

   
3.645.939 

 

 

 

b/  Potpisan je „Sporazum o zajedničkoj implementaciji projekta rekonstrukcije XII transferzale 

na magistralnoj cesti M-18, lokalitet Stupska petlja - Granica Entiteta“ sa Ministarstvom saobraćaja 

Kanton Sarajevo, broj: 01-02.1-14475/19. dana 18.12.2019. godine, gdje predviđena dogradnja još 

jedne kolovozne trake. 

Kanton Sarajevo će obezbjediti nepovratna sredstva za izvođenje radova i eksprorijaciju, a JP Ceste 

F BiH će obezbjediti sredstva za izradu projektne dokumentacije, reviziju, prikupljanje neophodnih 

saglasnosti, odobrenje za građenje, te nadzor nad izvođenjem radova. Implementator projekta su JP 

Ceste F BiH. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Grafički prikaz ostvarenja strukture investicija  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nabavka stalnih sredstava

1%

Program “Modernizacija 

cesta u F BiH”

70%

Projekti JP Ceste F BiH 

21%

Projekti iz Budžeta F BiH i 

sufinansiranja iz drugih nivoa 

vlasti

8%
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D.  ODJEL ZA JAVNE NABAVKE  

 

Ugovoreno je 266 ugovora u iznosu od 53.407.367 KM sa PDV-om. Razlika između broja 

provedenih postupaka i broja ugovora je jer pojedini postupci nabavke imaju više lotova, tako da se 

na bazi jednog postupka nabavke zaključi veći broj ugovora.  

Izvještaj o radu je urađen na bazi raspoloživih podataka i obuhvata pregled provedenih postupaka 

javnih nabavki JP Ceste F BiH u promatranom periodu.  

 

a. Ugovorene nabavke po vrstama postupaka uključujući vrijednosti  

 

 

Procjenjena vrijednost nabavki za navedena 266 ugovora je 56.845.847 KM bez PDV-a, odnosno 

66.509.642KM sa PDV-om. 

Za 30 provedenih postupaka nabavki se čeka ugovaranje.  

Za 11 postupaka nabavki za koje su dostavljene ponude u toku je procjena ponuda. 

Dakle tokom godine provedena su ukupno 307 postupka nabavki .  

 

b. Žalbe 

 

Tokom godine je podneseno 28 žalbi, od kojih su do 31.12.2021.godine:  

-  nerješene tri žalbe koje su na rješavanju u Uredu za žalbe BiH (URŽ),   

- 10 žalbi odbačeno Zaključkom URŽ,  

- 9 žalbi usvojeno kao osnovano i 

- 6 žalbi odbijeno kao neosnovano.  

 

c. Poništeni postupci 

 

Tokom godine poništeno je 15 postupaka nabavki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vrsta postupka nabavke 
Ugovoreno 

(sa PDV-om) 

Broj 

 ugovora  

Broj  

postupaka 

U K U P N O 53.407.367 266 242  

Otvoreni  postupak 13.248.467 86 83 

Direktni sporazumi  585.450 127 127 

Konkurentski postupak  283.414 25 21 

Ograničeni postupak  38.358.260 19 2 

Aneks 2 Dio B 29.570 2 2 

Pregovarački postupak nabavke bez objave obavještenja  902.206 7 7 
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E. PRAVNI I KADROVSKI POSLOVI  

 
Sektor pravnih, kadrovskih i općih poslova JP Cesta F BiH sve svoje poslove i aktivnosti 

bazira na primjeni svih pozitivnih zakonskih propisa koji su doneseni i važe u F BiH, odnosno u 

državi BiH kao i svih izmjena i dopuna koje se donesu u planiranoj godini.  

Svi pravni poslovi se dijele na sve oblasti prava i to prvenstveno na oblast privrednog prava, 

gdje se reguliše rad privrednih društava, javnih preduzeća itd.. kao i oblast parničnih, vanparničnih, 

prekršajnih, izvršnih i upravnih postupaka i imovinsko-pravnih poslova.  

Najveća aktivnost ovog pravnog Sektora usmjerena je na organizaciju i zastupanje JP Ceste F BiH 

pred nadležnim sudovima u F BiH, u BiH i u pojedinim predmetima i u regionu.  

Vođene su aktivnosti na pokretanju tužbi, gdje se kao tužilac pojavljuje JP Ceste F BiH, kao 

i pokretanje izvršnih prijedloga na temelju pravosnažnih i izvršnih presuda protiv korisnika koji 

redovno ne plaćaju svoje obaveze, te pokretanje tužbi za naknadu štete na cestovnoj opremi i sl. 

Izdvajamo također i aktivnosti na regresnim tužbama gdje za to postoje zakonski uslovi. 

 U sudskim postupcima gdje se JP Ceste F BiH pojavljuje u ulozi tužitelja, broj aktivnih 

tužbi JP Ceste F BiH protiv trećih lica na dan 31.12.2021.god. iznosi 28 predmeta (naplata za 

cestovno zemljište, regresne tužbe i oštećenje cestovne opreme), s tim da se za još 14 predmeta vodi 

stečajni postupak protiv tuženih gdje je JP Ceste F BiH prijavilo svoja potraživanja, što ukupno 

predstavlja 42 predmeta.  

U predmetima gdje je JP Ceste F BiH tužena strana, u izvještajnom periodu podnesene su 73 

nove tužbe. Broj aktivnih tužbi protiv JP Ceste F BiH  na dan 31.12.2021.god. iznosi 258 predmeta. 

               U oblasti imovinsko-pravnih poslova vodile su se aktivnosti na provođenju postupka 

eksproprijacije nepokretnosti, zaključivanju sporazuma o naknadi na planiranim projektima kao i 

onim već otpočetim te zastupanje pred organima uprave-uglavnom općinskim radi sporazumnog 

određivanja naknada za izuzete nekretnine kao i zastupanje pred svim sudovima (vanparnični i 

parnični postupak)  u okviru rješavanja imovinsko-pravnih poslova. Broj aktivnih predmeta 

imovinsko-pravne prirode na dan 31.12.2021.god. iznosi 19 predmeta (parnični i vanparnični) a u 

izvještajnom periodu zaprimljeno je 7 novih. 

U izvještajnom periodu su obavljane aktivnosti na usklađivanju akata JP Ceste F BiH sa 

izmjenama i dopunama pozitivnih propisa,  kao i aktivnosti na izradi nacrta i prijedloga opštih akata 

preduzeća za usvajanje od strane nadležnih organa JP Ceste F BiH.  

U periodu 01.01.- 31.12.2021. godina obavljane su aktivnosti koje se odnose na sve stručne i 

administrativne poslove vezane za rad i funkcionisanje organa JP Ceste F BiH i to: Uprave, Odbora 

za reviziju, Nadzornog odbora i Skupštine društva. 

Vršene su pripreme sjednica organa JP Ceste F BiH, pripremanje i distribucija materijala za iste kao i 

aktivnosti vezane za realizaciju odluka i zaključaka sa sjednica Skupštine, Nadzornog odbora, 

Odbora za reviziju i Uprave ovog preduzeća. 

           U izvještajnom periodu održano je 5 sjednica Skupštine, 7 sjednica Nadzornog odbora (četiri 

redovne, jedna vanredna i dvije konstituirajuće), 10 sjednica Odbora za reviziju (9 redovnih i jedna 

konstituirajuća) i 24 sjednice Uprave JP Ceste F BiH. 

Potrebno je istaći da je Odbor za reviziju JP Ceste F BiH imenovan Odlukom Vlade F BiH 

V.broj: 404/2021 od 11.3.2021.godine na period od 4 godine. Ista odluka je potvrđena odlukom 

Skupštine JP Ceste F BiH broj: 01-SK-3245-/21 od 6.4.2021. godine. 

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 366/2021 od 18.2.2021.god.  Skupština 

JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- SK-2507-2/21  od 19.3.2021.god. razriješila vršioce 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Anel Kljako 



 

Izvještaj o poslovanju JP Ceste F BiH d.o.o. Sarajevo za 2021.godina  85 

(v.d.Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović 

(v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana). 

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 367/2021 od 18.2.2021.god.  Skupština 

JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- SK-2507-3/21od 19.3.2021.god.  imenovala vršioce 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anis Krivić  (v.d.Predsjednika), 

Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa 

Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure a najduže na vremenski period do 3 

mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju. 

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za razriješenje vršilaca 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1220/2021 od 29.7.2021.god.  Skupština 

JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- SK-7490-4/21  od 6.9.2021.god. razriješila vršioce 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH radi isteka mandata i to: Anis Krivić  

(v.d.Predsjednika), Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović 

(v.d. člana) i Mustafa Abdulahović (v.d. člana). 

Na osnovu Odluke Vlade F BiH o davanju prethodne saglasnosti za imenovanje vršilaca 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH V.broj: 1221/2021 od 29.7.2021.god.  Skupština 

JP Ceste F BiH svojom Odlukom broj: 01- SK-7490-5/21  od 6.9.2021.god. imenovala vršioce 

dužnosti članova Nadzornog odbora JP Ceste F BiH u sastavu: Anis Krivić (v.d.Predsjednika), 

Sulejman Bečirević (v.d. člana), Daliborka Marić (v.d. člana), Željko Petrović (v.d. člana) i Mustafa 

Abdulahović (v.d. člana) do okončanja konkursne procedure, a najduže na vremenski period do 3 

mjeseca počev od dana stupanja na snagu Odluke o imenovanju. 

            U oblasti općih poslova provodile su se aktivnosti na održavanju voznog parka, održavanju 

sistema mašinskih instalacija-grijanje i hlađenje, održavanju elektro i vodoinstalacija, održavanju 

radnih prostorija i poslovi protivpožarne zaštite te poslovi digitalnog protokola. 

 Također, u izvještajnom periodu su se obavljali poslovi iz oblasti radnih odnosa i kadrovski 

poslovi u skladu sa zakonom i opštim aktima. Obavljane su aktivnosti na prijemu novih radnika 

(poslovi sekretara Komisije i sačinjavanje svih potrebnih akata) u skladu sa Zakonom i opštim 

aktima JP Ceste BiH kao i redovne svakodnevne aktivnosti iz ove oblast.   

 

Kadrovski poslovi 

 

Na dan 31.12.2021.god. obrazovna struktura radnika JP Ceste F BiH je sljedeća: 

 

Red.br. Vrsta školske spreme Stanje 31.12.2021. 

1. Doktori nauka (tehn.smjer) 2 

2. Magistri nauka (saob, ecc, komunikologije) 3 

3. Magistri struke (saob. građ.ecc. arh; geografije) 13 

4. VSS građevinske struke 33 

5. VSS saobraćajne struke 2 

6. VSS ekonomske struke 8 

7. VSS pravne struke 13 

8. VSS geodetske struke  1 

9. VSS mašinske struke 1 

10. VSS infor.struke 2 

11. VSS društ.smjera 1 

12. VSS tehn.smjera 2 

13. VS (ing.građ.) 4 

14. VS (becheler ecc.) 3 

15. SSS građevinski tehničari 3 




