Izmjena u planu nabavki za 2016.godinu

Pozicija iz plana nabavki 94. se mjenja kako je navedeno

R.br.u Procjenjena Okvirni Rok Okvirni
e .. Predmet Vrsta
planu Naziv i opis nabavke JRIN Sa Bez datum | dostave | datum
nabavke postupka )
nab. PDV-eom| PDV-ea pokretanj| ponuda |ugovaran
Usluge projektovanja :
1. Dionica Gromiljak -BlaZuj, poddionica Han Plo&a-
Samin Gaj (Kobiljaga), cesta M 5; eluce
94a 2. Sjeverna obilaznica Gruda (veza M6 i R420) glavni us 71322300-4| 130.000,00| 111.111,12|Otvoreni Juni August
: _ i projekt.
projekta trase, L=cca 2,7 km;
5. Obilaznica Kiseljaka, cesta M5, glavni projekta trase,
L=cca2 km
Usluge projektovanja :
1. Cesta M 5, glavni projekt rekonstrukcije ceste,
dionica Jajce Jug-Donji Vakuf I; Usluge ” 3 i
94b 2. Obilaznica Livna (veza M15 i M6.1) glavni projekt , |projekt. 71322300-4] 250.000,00| 213.675,22|Otvoreni Juni August
L=cca3 km;
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