

Izmjena u planu nabavki za 2016.godinu

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Rok dostave ponuda	Okvirni datum ugovaranja
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
Dodaje se pozicija u plan nabavki iz pozicije plana poslovanja Rezervisana sredstva za neplanirane rizike									
188	Sanacija uređaja za prečišćavanje voda na sarajevskoj obilaznici, Lot 1 i njihovo dovođenje u ispravno stanje	Roba	42996000-4	44.460,00	38.000,00	Preg. postupak bez objave	Decembar	Januar	Januar

28.12.2016.godine



Direktor :

Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.