

**Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.o. Sarajevo**

Tenderska dokumentacija br. JPCFBH-440.1/02.1-7214-U/20-GK

Izgradnja dionice Šiški Brod - Đurđevik, na trasi ceste Tuzla - Sarajevo, Izrada glavnog projekta trase i objekata za poddionicu 2, km 5+400 do km 11+250

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
R.b.	Opis i oznaka po JRJN	Vrsta postupka i broj obavještenja o dodjeli ugovora sa portala javnih nabavki	Podaci o dobavljaču (Naziv, ID broj, mjesto)	Osnovni elementi ugovora (vrijednost, period trajanja, rok plaćanja, garantni period)	Opis izmjene osnovnih elemenata ugovora i datum izmjene	Ostatak vrijednosti ugovora nakon učinjene izmjene	Datum zaključenja ugovora	Datum potpune realizacije ugovora i ukupna utrošena sredstva	Napomena
	Usluge tehničkog projektiranja: 71320000-7	Otvoreni postupak Broj obavještenja o dodjeli ugovora: 260-1-2-190-5-21/21	GP: IPSA INSTITUT d.o.o. Sarajevo, DIVEL d.o.o. Sarajevo. SARAJ INŽENJERING d.o.o. Sarajevo i DESIGN&QC d.o.o. Sarajevo ID: 4200032270003	Iznos bez PDV-a: 1.269.778,20 KM Trajanje ugovora: 5 mjeseci Plaćanje: Do vrijednosti 80% ugovorene cijene bit će isplaćeno, mjesečno, proporcionalno obimu izvršenih usluga, u skladu sa strukturom cijene; 20% bit će plaćeno nakon revizije i ovjere projekta			28.1.2021.		

MP



Ljubo Pravdić, direktor