

Izmjena u planu nabavki za 2016.godinu

R.br.u planu nab.	Naziv i opis nabavke	Predmet nabavke	JRJN	Procjenjena vrijednost		Vrsta postupka	Okvirni datum pokretanja postupka	Rok dostave ponuda	Okvirni datum ugovaranja
				Sa PDV-eom	Bez PDV-ea				
Dodaje se pozicija u plan nabavki iz pozicije plana poslovanja Rezervisana sredstva za neplanirane rizike									
52 ak	Izrada tehničke dokumentacije -glavnog projekta sanacije klizišta ispod nivelete , cesta M18_007, dionica Živinice 1-Vitalja, (Stanovi) , km 26+000	Usluge	71320000-7	19.890,00	17.000,00	Konkurentski	Oktobar	Novembar	Decembar

21.10.2016.godine


 Direktor:
 Ljubo Pravdić, dipl.ing.građ.