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1 UVOD 
1.1 UOPŠTE 
Planiranje i priprema stručnih podloga za odlučivanje o ulaganjima u putnu infrastrukturu 
predstavlja jednu od najznačajnijih aktivnosti Direkcije za puteve. 

Priprema prijedloga planova mora se zasnivati na: 
• Brzom reagovanju i stalnom nadgledanju stanja puteva i objekata na njima, što je 

omogućeno informacionim sistemom baze podataka o putevima; 
• Pojedinačnim specijalnim mjerenjima stanja i drugih aktuelnih podataka; 
• Analizi stanja puteva i objekata na njima; 
• Uzimanju u obzir prostornih i drugih razvojnih dokumenata (dugoročnih, srednjo-

ročnih); 
• Usklađenosti sa propisima i posebno pripremljenim i drugim mjerodavnim 

metodologijama; 
• Usklađenosti sa odlukama Vlade i važećim zakonodavstvom, u pogledu pripreme 

planova za godišnje održavanje i razvoj. 

Za potrebe pripreme prijedloga plana, pored gore navedenog, potrebno je pripremiti, 
procijeniti i usvojiti sljedeće dokumente: 

• Identifikacija projekta (P-ID): Priprema je Direkcija ili je dostavljaju organi lokalne 
vlasti (opštine) ili druga zainteresovana pravna ili fizička lica, u slučaju planiranja 
aktivnosti koje se odnose na opštinsku infrastrukturu ili druge vrste planiranja koja 
je od značaja za lokalnu zajednicu, gdje se očekuje saradnja sa Direkcijom; 

• Izrađuje se baza investicionih namjera (INV-NM) koja predstavlja osnovne podatke 
o mogućim mjerama kao posljedica stanja puteva ili inicijativa na osnovu 
identifikacije projekta; 

• Preliminarne studije izvodljivosti koje se odnose na primjenu mjera, prije svega na 
koridorima puteva ili 

• Idejne studije i studije izvodljivosti za veće dionice puta; 
• Predlogi drugih razvojnih programa, koji se direktno ili indirektno odnose na mjere 

u vezi sa putevima; 
• Dokument identifikacije investicionog projekta (DIIP), koji je osnovni finansijski 

dokument; 
• Predinvesticione studije i Investicioni programi, odobreni na osnovu odluke 

investitora i pripremljeni na osnovu propisane metodologije; 
• Godišnji programi rada, za poslove iz oblasti održavanja, usluga ili investicionog 

održavanja. 
Planska služba Direkcije za puteve mora biti uključena u među-resorne radne skupine koje 
pripremaju dokumente koji su od šireg značaja, kao na primjer Prostorni plan entiteta, 
sanacija saobraćajne infrastrukture u graničnim područjima, itd. 
Za optimalno planiranje razvoja putne infrastrukture značajne su prethodne analize i 
ispitivanja: 
na području ispitivanja-metodologije: 

• Metodologija utvrđivanja vrijednosti i troškova izgradnje i održavanja puteva; 
• Metodologija ekonomičnog gospodarenja putevima u zavisnosti od bezbjednosti 

saobraćaja i potreba saobraćaja koji se razvija; 
• Metodologija stohastičnih i matematičkih modela, koji reprezentativno opisuju 

putnu mrežu; 
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• Metodologija prikupljanja podataka mjerenja na terenu, njihova agregacija na 
kvalitativno viši korisnički nivo i modularno uključivanje u globalni informacioni 
sistem Direkcije. 

 na analitičkom području: 
• Proučavanje saobraćajne bezbjednosti i značaja i "težine" ljudskog faktora u 

saobraćaju i saobraćajnim nezgodama; 
• Longitudinalne studije; 
• Finansijske i analize troškova; 
• Organizacione studije. 

na razvojno-planskom području: 
• Razvijanje analitičkih oruđa za postupak odlučivanja upravljačkog osoblja i 

direktora projekta; 
• Kvalitetno planiranje i izvođenje projekta, formiranje uspješnih projektnih grupa, 

obučavanje i praktično obrazovanje učesnika u projektu; 
• Informaciono-aplikacijska podrška srednjeročnom planiranju. 

Dalje u tekstu navodimo neke potrebne zadatke i dokumente za planiranje i vođenje 
postupaka pripreme investicionih projekata, koji se razlikuju od važećih, te koji su prema 
iskustvima u drugim zemljama EU, korisni prilikom vođenja investicija u puteve i objekte 
na njima. 

1.2 UPOTREBLJENI IZRAZI 
Inženjer: označava pravno ili fizičko lice koje kao komercijalnu aktivnost obavlja 
inženjerske poslove. 
Konsultant: označava pravno ili fizičko lice koje kao komercijalnu aktivnost vrši usluge 
savjetovanja. 
Projekat: Skup aktivnosti za realizaciju mjera na putevima. 
Objekat je zgrada ili građevinski inženjerski objekat koji je pričvršćen za tlo, izgrađen od 
građevinskih proizvoda i prirodnih materijala zajedno sa ugrađenim instalacijama i 
tehnološkim spravama. 
Zgrade su objekti sa jednom ili više prostorija u koje osoba može ući, a koje su 
predviđene za stanovanje ili za vršenje aktivnosti. 
Građevinski inženjerski objekti su objekti namjenjeni zadovoljavanju ljudskih 
materijalnih i duhovnih potreba, te interesa; ovi objekti nisu namjenjeni za stanovanje niti 
za izvođenje bilo kakvih aktivnosti. 
Objekti koji imaju uticaj na okolinu su objekti za koje se propisima o zaštiti životne 
sredine propisuje obavezna procjena uticaja na životnu sredinu. 
Objekti u javnoj upotrebi su objekti čija je upotreba predviđena za sve, pod istim 
uslovima; takvi objekti su, u pogledu načina upotrebe, podijeljeni na javne površine i 
nestambene objekte predviđene za javnu upotrebu. 
Javna površina je područje čija je upotreba predviđena za sve, pod istim uslovima; kao 
što su javni putevi, ulice, trgovi, pijaca, igralište, parkiralište, groblje, park, zelena 
površina ili površina za rekreaciju. 
Nestambena zgrada namjenjena za javnu upotrebu je objekat čija je upotreba 
predviđena za sve pod istim uslovima, kao što su hoteli, moteli, restorani ili slični objekti 
za smještaj, banke, pošte, kancelarije ili slični komercijalni objekti, objekti za trgovinu i 
pružanje usluga, objekti željezničkih ili autobuskih stanica, objekti aerodroma ili objekti 
lučkih pristaništa, objekti tramvajskih stanica, garaže ili slični objekti za transport i 
komunikacije, objekti za zabavu ili rekreaciju, muzeji, biblioteke, školski objekti ili bilo koji 
drugi objekti za obrazovanje, bolnički objekti ili objekti institucija za liječenje i njegu, 
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sportske dvorane, objekti za vršenje božje službe i za religijske aktivnosti.   
Objekti javne infrastrukture su objekti niskogradnje koji čine mrežu koja služi za 
pružanje posebnog tipa komunalnih usluga, koje su od entitetskog ili lokalnog značaja, ili 
koji čine mrežu od opšte javne koristi. 
Pravni režim: Pravni režim su pravna pravila, kojima propisi iz oblasti upravnog zakona 
određuju način dobijanja i uživanja prava vlasništva na određenom području. Država ili 
opština mogu u postupku pripreme prostornih akata usvojiti privremene mjere za zaštitu 
uređenja prostora; područja zaštite i ograničenja su ona koja su osigurana, ugrožena kao 
i druga zaštićena područja, koja su definisana u skladu sa Zakonom o uređenju prostora i 
koja je moguće odrediti u prirodi na parceli. Geodetsko preduzeće može pomoću oznaka, 
koje se moraju jasno razlikovati od kamena međaša, u prirodi označiti granice područja 
pravnog režima i pripremiti elaborate o određivanju granica područja pravnoga režima. 
Zahtjevni objekti su zgrade čija ukupna zapremina prelazi 5,000 m3 i čija visina prelazi 
10.00 metara, mjereno od temelja do nadstrešnica; građevinski inženjerski objekti čiji su 
nosivi rasponi veći od 8.00 metara; objekti koji su predviđeni za skladištenje i rukovanje 
radioaktivnim supstancama; objekti sa dubokim temeljima; podzemni objekti, kod kojih je 
kota konstrukcije preko 10.00 metara ispod površine tla; prednapregnute konstrukcije; 
brane, čija je visina preko 10.00 metara; mostovi kod kojih je visina barem jednog 
slobodnog profila, koji se nalazi između dva uzastopna stuba, veća od 8.00 metara; tuneli; 
javne željeznice; autoputevi; glavni ili regionalni putevi; luke; javni aerodromi; tramvaji za 
prevoz putnika ili druge uspinjače koje prelaze preko objekata visokogradnje; silosi ili 
rezervoari, čija je zapremina veća od 1,000 m3; elektrane sa termičkom snagom većom 
od 10 MW ili električnom nominalnom snagom većom od 5 MW; elektro prenosni vodovi 
preko 5 MW; elektro prenosni vodovi čiji je napon 110 kV ili više i pomoćne 
transformatorske stanice; cjevovodi za prenos vode na veće udaljenosti; kolektori za 
otpadne vode; deponije čvrstog otpada za dvije ili više opština; deponije štetnog otpada; 
razvodni cjevovodi za plin ili naftu; ili bilo koji drugi objekti čija visina prelazi 18.00 
metara.  
Manje zahtjevni objekti su zgrade čija ukupna zapremina ne prelazi 5.000 m3 i čija 
visina ne prelazi 10.00 metara, mjereno od tla do nadstrešnica, kao i građevinski 
inženjerski objekti koji nisu klasifikovani kao zahtjevni objekti; 
Jednostavni objekti su manje zahtjevni objekti u pogledu konstrukcije, koji ne 
zahtijevaju posebnu statičku analizu ili tehničku provjeru. Ovi objekti nisu predviđeni za 
stanovanje i nisu objekti koji imaju uticaj na životnu sredinu; jednostavni objekti se dijele 
na: pomoćne objekte, privremene objekte, objekte za vježbu, spomenike i gradsku 
opremu; 
Pomoćni objekti su objekti za vlastite potrebe korisnika, koji služe za unapređenje 
uslova života ili poljoprivrednih i amaterskih aktivnosti pojedinaca i njihovih porodica; 
ograda koja ograničava pristup trećim licima u dvorišta, vrtove ili drugo zemljište; 
pomoćni infrastrukturni objekti koji čine dio javnih infrastrukturnih objekata, uključujući 
stanice za naplatu putarine, ili dio drugih javnih infrastrukturnih objekata ili mreže koji 
služe za javnu upotrebu; veza sa takvim infrastrukturnim objektima ili mrežom; ili bilo koji 
drugi pomoćni poljoprivredni/šumarski objekti koji se koriste u poljoprivredi, lovu, 
šumarstvu ili ribolovu. 
Privremeni objekti su jednostavni montažni objekti koji su napravljeni od lakih 
materijala i koji su predviđeni za sezonsku turističku upotrebu, za neki događaj, kao 
privremeno skladište ili u neku sličnu svrhu i koji se postavljaju samo za vrijeme trajanja 
navedenog turizma, događaja ili postojanja navedenog skladišta.  
Objekti za vježbu su jednostavni objekti koji su predviđeni za sport i rekreaciju na 
otvorenom, kao što su fudbal, odbojka, rukomet, tenis, golf; područja za uzlijetanje 
jedrilica i drugih malih laganih vazduhoplova, kao i druga slična sportstka uzletišta; 
površine za rekreaciono jahanje, biciklizam, trčanje i druge slične sportske površine i 
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rekreaciona područja na otvorenom, ili jednostavni objekti koji su predviđeni za vježbe 
zaštite i spašavanja, vojne vježbe ili slično, pod uslovom da takvi objekti ne vrše izmjenu 
vodenih ili reljefnih karakteristika. 
Spomenici su konstrukcijski jednostavne statue, spomen ploče ili drugi spomenici, čija je 
svrha obilježavanje nekog istorijskog događaja, kulturnog događaja ili nekog drugog 
značajnog događaja, ili su predviđeni za neki javni događaj. 
Gradska oprema obuhvata jednostavne pokretne objekte pomoću koji se vrši 
predviđena upotreba javnih površina. 
Izgrađeno javno dobro predstavlja zemljište koje je predviđeno za opštu upotrebu, 
kako je u pogledu svrhe upotrebe definisano zakonom ili propisima objavljenim na osnovu 
zakona, kao i objekti koji su izgrađeni na takvom zemljištu, koji su predviđeni za opštu 
upotrebu. 
Izgrađeno javno dobro je izgrađeno javno dobro koje pripada mreži javnih 
infrastrukturnih objekata koji su od šireg značaja, kao i javne površine koje se na 
navedenom zemljištu nalaze. 
Izgrađeno javno dobro od lokalnog značaja je izgrađeno javno dobro koje pripada 
mreži javnih infrastrukturnih objekata od lokalnog značaja, javne površine koje se na tom 
zemljištu nalaze, kao i bilo koji objekti ili dijelovi objekata, čija je upotreba predviđena za 
sve pod istim uslovima, kao što su put, ulica, pasaž ili bilo koje drugo saobraćajno 
područje od lokalnog značaja, pijaca, igralište, parking za vozila, groblje, park, zelene 
površine, sportske površine, ili površine za rekreaciju. 
Građevinski propisi su tehnički propisi kojima se detaljno definišu osnovni zahtjevi za 
određene vrste objekata, uslovi za projektovanje, odabrani nivoi i klase građevinskih 
proizvoda i materijala koji mogu biti ugrađeni, kao i način njihove ugradnje, načini 
izvođenja objekata, načini utvrđivanja da li su objekti u skladu sa propisanim osnovnim 
zahtjevima, kao i druga pravila i uslovi kojim se obezbjeđuje pouzdanost objekata u toku 
njihovog radnog vijeka.  
Stanje građevinske tehnike je stanje, koje u datom trenutku, kada se vrši priprema 
projektne dokumentacije ili prilikom izvođenja objekata, predstavlja dostignuti nivo 
razvoja tehničkih karakteristika građevinskih proizvoda, postupaka i usluga, koji se 
zasnivaju na priznatim naučnim otkrićima, tehnikama i iskustvu u području 
građevinarstva, uzimajući u obzir prihvatljive troškove. 
Tehnička smjernica je dokument kojim se za posebnu vrstu objekata obrazlažu 
najpreciznije definicije osnovnih zahtjeva, uslovi za projektovanje, odabrani nivoi i klase 
građevinskih proizvoda i materijala koji mogu da se ugrađuju, način na koji se ugrađuju, 
načini izvođenja objekata sa ciljem obezbjeđenja pouzdanosti objekata za vrijeme 
njihovog radnog vijeka, i ukoliko je primjenljivo, postupci u skladu sa kojim se može 
utvrditi da li su takvi zahtjevi ispunjeni. 
Učesnici u građenju su investitor, projektant, izvođač, nadzor i revident. 
Investitor je pravno ili fizičko lice koje naručuje izvođenje objekata ili lice koje samo 
izvodi objekte. 
Projektant je pravno ili fizičko lice koje obezbjeđuje usluge projektovanja, koje se 
smatraju komercijalnom aktivnošću. 
Odgovorni projektant je pojedinac koji je odgovoran projektantu za usklađenost 
projekta sa zakonima o prostornom planiranju, građevinskim propisima i uslovima 
relevantnih organa za izdavanje saglasnosti. 
Odgovorni vođa projekta je pojedinac koji je odgovoran projektantu za međusobnu 
usklađenost svih nacrta koji sačinjavaju projektnu dokumentaciju, kao i za kvalitet obrade 
cjelokupnog projekta. 
Izvođač je pravno ili fizičko lice koje obezbjeđuje usluge, koje se smatraju komercijalnom 
aktivnošću, u toku izvođenja pripremnih radova na gradilištu, u toku izvođenja radova na 
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objektima, u toku montaže i ugradnje mašinskih i elektro instalacija, kao i u toku 
izvođenja završnih radova. 
Revident je pravno ili fizičko lice koje vrši usluge revizije projektne dokumentacije, što se 
smatra komercijalnom aktivnošću. 
Odgovorni revident je pojedinac koji je odgovoran revidentu da nacrti čiju reviziju vrši 
budu usklađeni sa građevinskim propisima, kao i da objekti ispunjavaju propisane 
osnovne zahtjeve. 
Projektovanje podrazumijeva izradu projektne i tehničke dokumentacije, kao i tehničko 
savjetovanje u vezi sa istom. Projektovanje je podjeljeno u pogledu vrste projekata koji 
sačinjavaju dokumentaciju na: arhitektonske projekte, arhitektonske projekte vanjskog 
uređenja, građevinske projekte i druge. 
Projektni zadatak je sistematično uređena dokumentacija koja se sastoji od tekstualnog 
i grafičkog materijala i drugih potrebnih tekstova u obliku smjernica o tome kako 
projektant treba da pripremi projektnu dokumentaciju. 
Projektna dokumentacija je sistematično uređen sklop planova i/ili tehničkih opisa i 
izvještaja, proračuna, crteža i drugih dodataka kojim se određuju urbanistička, 
funkcionalna, formalna i tehnička svojstva predviđene konstrukcije kao i obim prvog 
projekta, projekta za dobijanje građevinske dozvole, projekta za tender, te projekta za 
izvođenje. 
Tehnička dokumentacija je sistematično uređen sklop dokumenata, slika i crteža, 
planova, tekstova i drugih elemenata kao što su garancije, certifikati, potvrde, spiskovi, 
šeme i uputstva kojim se postavljaju pravila za upotrebu ili upravljanje i održavanje 
objekata i obim projekta izvedenog stanja, projekta upravljanja i održavanja objekata, te 
projekta za unos u službene evidencije. 
Revizija projektne dokumentacije obuhvata kontrolu tačnosti i matematičke 
ispravnosti onih elemenata projekta koji su bitni za dobijanje građevinske dozvole, te koji 
služe kao dokaz da će objekti ispuniti propisane osnovne zahtjeve, da će biti u skladu sa 
dokumentacijom za prostorno planiranje i građevinskim propisima, kao i da će biti 
funkcionalni i odgovarajućeg oblika, te da će njihova upotreba biti efikasna, bezbjedna i 
da će opravdati troškove. 
Tehničko savjetovanje je savjetovanje i zastupanje investitora u vezi sa građenjem 
objekata. 
Organ za izdavanje saglasnosti je imalac javnog ovlašćenja, za kojeg je zakonom ili 
propisima izdatim na osnovu zakona definisano da funkcioniše kao nadležni organ za 
propisivanje uslova projektovanja i izdavanje saglasnosti za građenje. 
Uslovi za projektovanje su uslovi za projektovanje koje su uspostavili nadležni organi 
za izdavanje saglasnosti u skladu sa uslovima navedenim u dokumentaciji za prostorno 
planiranje i u skladu sa pravima i odgovornostima organa za izdavanje saglasnosti, kako 
je definisano zakonom ili propisima na osnovu dokumentacije prostornog planiranja. 
Saglasnost je potvrda koju izdaje nadležni organ za izdavanje saglasnosti, a kojom se 
potvrđuje da je projektna dokumentacija pripremljena u skladu sa uslovima za 
projektovanje koje postavlja organ za izdavanje saglasnosti. 
Područje uticaja je trodimenzionalni prostor koji se nalazi okolo, iznad i ispod planiranih 
objekata, u kojem je, primjenom građevinskih propisa i uslova za građenje, utvrđeno da 
će doći do dozvoljene emisije substanci ili energije iz objekata u okolinu, te u kojem su 
predviđeni i drugi uticaji objekata na okolinu. 
Građevinska dozvola  je administrativna odluka kojom relevantan administrativni 
organ, nakon što utvrdi da je predviđena gradnja u skladu sa dokumentacijom o 
prostornom planiranju, te da će objekti ispuniti osnovne zahtjeve i da se predviđenim 
izvođenjem radova neće nanijeti šteta trećem licu ili javnom dobru, odobrava izvođenje 
radova i propisuje posebne uslove koji se moraju poštovati u toku izvođenja radova. 



Planska, projektna i investiciona dokumentacija Smjernice za projektovanje puteva 

strana 8 od 112 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 

Dokaz o pravu na građenje je dokaz o vlasništvu, drugom materijalnom pravu ili bilo 
kojem pravu na osnovu kojeg investitor može da gradi na određenom dijelu zemljišta ili 
na određenim objektima. 
Građevinska parcela je zemljište koje se sastoji od jedne ili više zemljišnih parcela ili 
dijelova iste, na kojoj se nalaze objekti ili su predviđeni, te na kojima se nalaze ili su 
predviđene površine koje su u sklopu navedenih objekata. 
Komunalni priključak je priključak objekta na objekte javne infrastrukture i mreže bez 
kojih objekti ne bi mogli da služe svojoj svrsi. 
Obilježavanje je prenos osnovnog nacrta vanjskog oboda projektovanog objekta na 
teren u sklopu građevinske parcele, ili prenos ose profila podužnih objekata na objekte 
javne infrastrukture. 
Izgradnja je izvođenje građevinskih radova i drugih radova u okviru izgradnje novih 
objekata, rekonstrukcije objekata, zamjene objekata te njihovog uklanjanja. 
Izgradnja novih objekata je izvođenje radova kojima se izgrađuju novi objekti, ili 
kojim se objekti završavaju ili unapređuju, usljed čega se njihov vanjski izgled znatno 
mijenja. 
Rekonstrukcija objekata je izmjena tehničkih svojstava postojećih objekata i 
adaptacija objekata kako bi se izmijenila predviđena svrha za koju se koriste ili potrebe. 
Rekonstrukcija objekata takođe podrazumijeva izvođenje radova kojim se znatno ne 
mijenjaju veličina, vanjski izgled ili predviđena svrha upotrebe, ali se mijenjaju elementi 
konstrukcije ili kapacitet, te na osnovu kojih se izvode druga poboljšanja. 
Zamjena objekta je izvođenje radova kojim se novi objekat izgrađuje na mjestu gdje je 
prethodno uklonjen stari objekat ili u neposrednoj blizini istog, u sklopu građevinske 
parcele, čime se ne vrši izmjena predviđene namjene, spoljašnost, veličina i uticaj na 
okolinu prethodnog objekta koji se uklanja prije početka upotrebe novog objekta. 
Uklanjanje objekta je izvođenje radova kojim se objekti uklanjaju, ruše ili rastavljaju, 
nakon čega se uspostavlja prethodno stanje. 
Građenje u vlastitoj režiji podrazumijeva da investitor kao fizičko lice, sam, odnosno 
uz pomoć članova svoje porodice ili susjeda ili članova nekog udruženja gradi objekat koji 
mu je potreban u svrhu stanovanja ili u svrhu sprovođenja društvenih aktivnosti. 
Promjena namjene podrazumijeva izvođenje radova čiji rezultat ne predstavlja 
izgradnju i čime se vanjski izgled objekta ne mijenja, ali se zahtijeva promjena upotrebe 
objekta ili dijela istog, te se usljed toga povećava njegov uticaj na okolinu. 
Promjena upotrebe podrazumijeva izvođenje radova čiji rezultat predstavlja promjenu 
predviđene upotrebe, ali usljed čega ne dolazi do izmjene veličine ili vanjskog izgleda 
objekta i ne mijenja se njegov uticaj na okolinu. Takođe, rezultat navedenog izvođenja 
radova može da bude izmjena predviđene upotrebe, gdje se izvođenje aktivnosti u 
poslovnim prostorijama zamjenjuje sa drugim sličnim aktivnostima.  
Održavanje objekta podrazumijeva izvođenje radova, čime se objekti održavaju u 
dobrom stanju i njihova upotreba je stoga olakšana. Održavanje objekata obuhvata 
radove na redovnom održavanju, radove na investicionom održavanju i radove na 
održavanju koji su od javne koristi. 
Radovi na redovnom održavanju podrazumijevaju izvođenje manjih opravki i radova 
na objektima ili u prostorijama koje se nalaze unutar objekata, kao što su bojenje, 
popravka vrata, popravka prozora, zamjena poda, ili zamjena pokućstva pokućstvom 
jednakih dimenzija, čime se ne mijenja kapacitet instalacija, opreme i tehničkih uređaja, 
ne dolazi do preopterećenja konstrukcije objekta i ne dolazi do izmjene kapaciteta, 
veličine, predviđene upotrebe ili vanjskog izgleda objekta. 
Radovi na investicionom održavanju podrazumijevaju izvođenje popravki, radova na 
izgradnji, radova na instalacijama, zanatskih radova i poboljšanja koji su rezultat razvoja 
tehnike i usljed kojih ne dolazi do preopterećenja konstrukcije objekta, izmjene 
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kapaciteta, veličine, predviđene upotrebe ili vanjskog izgleda objekta, te usljed kojih 
dolazi do modernizacije ili drugog poboljšanja instalacija, fitinga, tehničkih uređaja i 
opreme. 
Radovi na održavanju od javne koristi podrazumijevaju izvođenje radova na 
održavanju i drugih radova što je propisano posebnim članom zakona ili propisom, izdatim 
na osnovu posebnog člana zakona, da se kapacitet objekta i veličina objekta mogu 
izmijeniti u svrhu obezbjeđenja posebnog tipa javne usluge. 
Upotrebna dozvola je odluka kojom administrativni organ, koji je izdao građevinsku 
dozvolu, na osnovu tehničkog pregleda koji je prethodno izvršen, odobrava otpočinjanje 
upotrebe objekta. 
Tehnički pregled je pregled izgrađenih ili rekonstruisanih objekata, kojim se utvrđuje da 
li je objekat izgrađen ili rekonstruisan u skladu sa građevinskom dozvolom, te da li će 
objekat ispuniti propisane osnovne zahtjeve. 
Dokaz o pouzdanosti objekta podrazumijeva dopunjenu izjavu kojom se dokazuje da 
će objekat u cjelini ispuniti propisane osnovne zahtjeve, u toku upotrebe i održavanja. 

1.3 UPOTREBLJENE SKRAĆENICE 
EU   Evropska Unija 
€   Euro – evropska valuta 
BPP   Baza podataka o putevima – informacioni sistem 
INV-NM  Baza investicionih namjera 
ID-P   Identifikacija projekta 
DIIP   Dokument identifikacije investicionog projekta 
INVP   Investicioni program 
PIS    Predinvesticiona studija 
SRPI   Studija realizacije predviđene investicije 
IRI    Izvještaj o realizaciji investicije 
IPUI   Izvještaj o praćenju uticaja investicije 
SPR   Strategija prostornog razvoja 
PRD   Prostorni red 
LN    Lokacijski nacrt 
DRP   Dugoročni razvojni program 
DRPJP   Dugoročni razvojni program javnih puteva 
PRP   Plan razvojnih programa 
MSI   Modifikovani švicarski indeks oštećenosti kolovoza 
IRI    Indeks oštećenosti kolovoza 
SWOT  Analiza: prednosti (Strength), slabosti (Weaknesses), mogućnosti 

(Opportunities) i opasnosti (Threats) 
SMART  Pristup: Specifičnost (Specific), Mjerljivost (Measurable), Izvodljivost 

(Achievable), Realističnost (Realistic) i Vremenska ograničenost (Time 
bound) 

PGDP   Prosječan godišnji dnevni promet motornih vozila 
IDR   Idejno rješenje 
IDP   Idejni projekat 
PGD   Projekat za dobijanje građevinske dozvole (GP – glavni projekat) 
PZT   Projekat za tender 
PZI    Projekat za izvođenje (IP – izvođački projekat) 
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ZGO   Zakon o građenju objekata 
DOF   Digitalna ortofotografija 

1.4 PRAVNE OSNOVE 
• Zakon o cestama ("Službene novine Federacije BiH'', broj 6/02) 
• Zakon o javnim putevima ("Službeni glasnik RS", broj 3/04) 
• Zakon o osnovama bezbednosti saobraćaja (Sl.list. SFRJ 21/91) 
• Zakon o osnovama sigurnosti prometa na cestama u BiH (Nacrt, Sarajevo, juni 

2004) 
• Zakon o prostornom uređenju ("Službene novine FBiH", broj 52/04) 
• Zakon o gradnji (građenju), ("Službene novine Federacije BiH'', broj 55/02) 
• Zakon o uređenju prostora (Sl. glasnik RS, broj 84/02) 
• Zakon o teritorijalnoj organizaciji i lokalnoj samoupravi (Sl.glasnik 11/94, 6/95, 

26/95, 15/96, 17/96 i 19/96) 
• Zakon o federalnim jedinicama (kantonima – županijama) (Sl. novine FBiH 3/96) 
• Zakon o konstituiranju novih općina u FBiH (Sl.l. FBiH 6/98) 
• Zakon o utvrđivanju naseljenih mjesta i o izmjenama u nazivima naseljenih mjesta 

u određenim općinama ("Službeni list SRBiH 24/86, 33/90, 32/91 i FBiH" br.14/04) 
• Zakon o zaštiti dobara koja su odlukama Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 

proglašena nacionalnim spomenicima BiH ("Službeni list FBiH" br. 27/02) 
• Zakon o zaštiti okoliša, (Sl. novine FBiH 33/03) 
• Zakon o zaštiti životne sredine (Sl. glasnik RS, broj 53/02) 
• Zakon o zaštiti prirode, (Sl. novine FBiH 33/03),  (Sl. glasnik RS, broj 50/02) 
• Zakon o zaštiti zraka, (Sl. novine FBiH 33/03),  Zakon o zaštiti vazduha (Sl. glasnik 

RS, broj 53/02) 
• Zakon o zaštiti voda, (Sl. novine FBiH 33/03),  (Sl. glasnik RS, broj 53/02, 54/94) 
• Zakon o upravljanju otpadom, (Sl. novine FBiH 33/03) 
• Zakon o zaštiti voda, ("Sl. novine FBiH" 33/03),  (Sl. Glasnik RS", broj 53/02, 

54/94) 
• Zakon o proračunima-budžetima u FBiH (Sl. novine 20/98) 
• Zakon o trezoru FBiH (Sl. novine 19/03) 
• Uredba o radu riznice (trezora), sistemu glavne knjige riznice (trezora) i načinu 

vođenja jedinstvenog računa riznice (trezora) i opće odredbe (Sl. novine FBiH 
23/00, 37/01) 

• Pravilnik o pripremi, izradi i donošenju planova po skraćenom postupku (Sl.gl. RS 
8/97-255) 

• Pravilnik o sadržaju planova (Sl.Gl. RS 7/03-9) 
• Odluka o pripremi i izradi prostornoplanske i tehničke dokumentacije, sanaciji, 

obnovi i izgradnji objekata (Sl.Gl. RS 49/01-994) 
• Zakon o zemljišnim knjigama Republike Srpske (Sl.l. RS 67/03) 
• Zakon o arhivskoj građi FBiH ("Službeni list FBiH" br.45/02) 
• Uredba o organiziranju i načinu vršenja arhivskih poslova u organima uprave i 

službama za upravu ("Službeni list FBiH" br.22/03) 
U Republici Srpskoj u izradi je sljedeća dokumentacija: 

• Izrada Nacionalnog akcionog plana o zaštiti životne sredine RS (NEAP) 
• Pakt o stabilnosti i Jadransko-jonska inicijativa 
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• Pripreme za izradu novog Zakona o prostornom planiranju 
• Dovršenje prostornog plana Republike Srpske za period 1996-2015.god. 
• Aktivnosti na usaglašavanju prostorno-planske dokumentacije i zakonske 

regulative sa bližim okruženjem i EU 
• Pripreme za izradu informacione osnove o prostoru 

Ekonomska politika za godinu 2004 (Vlada Republike Srpske, januar 2004) 
Program javnih ulaganja 2004 – 2006 (Jedinica za koordinaciju razvoja Republike Srpske, 
Razvojni program UN) 
Prostorni plan Bosne i Hercegovine za period od 1981. do 2000. g. (prečišćeni tekst) 
15/89-389 
The Study on the Transport Master Plan in BiH (Japan International Cooperation Agency – 
JICA, March 2001) 
Regional Balkans Infrastructure Study – Transport (EU, REBIStransport JV, July 2003) 
Monografija “Putevi, željeznice, aeodromi« - metodologija projektovanja puteva, prof. dr. 
Anđusa in prof. Dr. Maletića,  Građevinski fakultet univerzitet Beograd, 1993. 

1.4.1 ODREĐENA RJEŠENJA IZ VAŽEĆEG ZAKONODAVSTVA 
Zakon o uređenju prostora (Službeni Glasnik R.Srpske, br. 19/96) 
U sklopu ovog zakona nalazi se skup mjera koje se odnose na građevinske procese, 
prostorno i urbanističko planiranje, urbanističko, arhitektonsko i građevinsko 
projektovanje i izgradnju. 
U članu 5, pod tačkom 10 građenje se definiše kao proces koji obuhvata izvođenje 
pripremnih i građevinskih radova za izgradnju objekata, rekonstrukciju, dogradnju i 
nadzidavanje postojećih zgrada, te ugradnju i montažu opreme… 
Tačka 16 – idejno rješenje 
Tačka 17 – idejni projekat 
Tačka 18 – glavni projekat 
Tačka 19 – projekat za izvođenje 
Član 9 – rezervisano područje za izgradnju 
Član 21 – izgradnja infrastrukturnih sistema, građevina i uređaja 
Član 26 – parcelisanje građevinskog zemljišta 
Član 33 – planovi u smislu ovog zakona su: prostorni plan republike, područja, opštine, urbanistički 
plan, regulacioni plan, urbanistički projekat 
Član 69 – urbanistička saglasnost 
Član 71 – sadržaj urbanističke saglasnosti 
Član 75 – za M i R puteve izdaje Ministarstvo 
Član 81 – tehnička dokumentacija – projekat za izvođenje koji se sastoji od nekoliko projekata 
Član 82 – sadržaj projekta za izvođenje 
Član 89 – građevinska dozvola 
Član 98 – građenje 
Član 105 – upotrebna dozvola 
Član 106 – tehnički pregled 
Član 132  – upravni nadzor – Ministarstvo 
Član 133 – inspekcijski nadzor 
Član 154 – podzakonski propisi koji su potrebni na osnovu ovog Zakona: 

– Sadržaj planova (Član 34) 
– Sadržaj, način pripreme i kontrola tehničke dokumentacije (Članovi 82 i 87) 
– Nostrifikacija tehničke dokumentacije (Član 84) 
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– Polaganje stručnih ispita (Član 125) 
– Legitimacija urbanističko-građevinskog inspektora 
– Vođenje knjige inspekcije i građevinskog dnevnika (Član 101) 
– Vršenje stručnog nadzora u toku izgradnje građevina (Član 104) 
– Vršenje tehničkog pregleda (Član 115) 
– Opšta pravila urbanističke regulacije i parcelacije 
– Čuvanje i korišćenje podataka i dokumentacije (Član 130) 
– Uslovi za planiranje i projektovanje građevina za hendikepirane 
– Obrasci upravnih akata 
– Tehničke norme za temeljenje građevina 
– Tehničke mjere i uslovi za izvođenje istražnih radova 
– Tehnološka oprema i potreban broj radnika za dobijanje dozvole za građenje 

Zakon o prostornom uređenju (Službene novine FBiH, br. 52/04) 
Prostornim uređenjem Federacije Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: Federacija), u smislu 
ovog zakona, osigurava se plansko upravljanje, korištenje i zaštita prostora. 
Član 6 – dokumenti su: prostorna osnova, program mjera, prostorni planovi (federacije, kantona, 
područja, nekoliko kantona, opština), urbanistički plan, detaljni plan (regulacioni plan, urbanistički 
projekat), drugi dokumenti 
Član 23 – priprema dokumentacije prostornog uređenja (vrsta, granice, rokovi, odgovorne 
ustanove…) 
Član 35 – građevinska dozvola 
Član 37 – urbanistička saglasnost 
Član 58 – integrisani prostorni informacioni sistem – zapisnici 
Podzakonski propisi koji će biti potrebni: 

 Odluka o provođenju prostornog plana 
 Odluka o donošenju detaljnog plana 
 Odluka o pristupanju izradi ili izmjeni dokumenta prostornog uređenja 
 Odluka o zabrani građenja 
 Odluka o registrovanom pravnom licu koje je ovlašteno za pripremu dokumentacije za 

uređenje prostora 
 Odluka o imenovanju komisije, odnosno o ovlaštenju organizacije za davanje stručne 

ocjene za režim gradnje 

Zakon o gradnji (građenju) (''Sl. novine Federacije BiH'', broj 55/02) 
Ovim zakonom uređuje se: izrada tehničke dokumentacije (u daljnjem tekstu: projektovanje), 
gradnja građevine, postupak izdavanja odobrenja za građenje i upotrebne dozvole, vršenje 
nadzora, održavanje građevine, te određuju tehnička i druga svojstva kojima moraju udovoljiti 
građevine 
Član 4 – tehnička svojstva bitna za izgradnju (sigurnost, stabilnost, zaštita od požara, zaštita od 
buke…) 
Član 15 – građevinski proizvodi i oprema 
Članovi 17-21 – učesnici u građenju (investitor, projektant – registrovan, koji ima položen ispit), 
izvođač, nadzor nad izgradnjom 
Član 22 - revident projekta; Pravno lice iz stava 1. ovog člana dužno je imenovati odgovornog 
revidenta koji je odgovoran za koordinaciju kontrole pojednih faza ili dijelova glavnog, odnosno 
izvedbenog projekta. Odgovorni revident iz stava 2. ovog člana organizira izradu zbirnog izvještaja 
o kontroli ukupne projektne dokumentacije na osnovu pojedinačnih izvještaja o kontroli pojedinih 
faza ili dijelova projekta koji se prilažu uz zbirni izvještaj. Odgovorni revident dužan je izvršiti 
kontrolu projekta sa stanovišta svih uvjeta predviđenih u članu 26. ovog zakona. Reviziji projekata 
podliježu svi glavni i izvedbeni projekti stambenih objekata sa više od dvije stambene jedinice, 
javnih objekata, uslužnih i privrednih objekata, kao i projekti za koje odobrenje za građenje izdaje 
Ministarstvo. 
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Član 24 – investiciono-tehnička dokumentacija (glavni projekat, projekat za izvođenje, označavanje 
i zaštita projekta, kontrola projekta, nostrifikacija projekta) 
Član 29 – građevinska dozvola (zahtjev, dokaz o pravu na građenje, postupak izdavanja, trajanje, 
izmjene) 
Član 48 – upotrebna dozvola 
Član 50 – tehnički pregled 
Član 61 – upotreba i održavanje 
Podzakonski propisi koji će biti potrebni: 

 Pravilnik o uvjetima za neometano kretanje lica sa teškoćama u kretanju 
 Pravilnik o djelatnostima koje mogu ugroziti čovjekovu okolinu, uvjete, način i obrazac 

vođenja građevinskog dnevnika i građevinske knjige na gradilištu propisat će Ministarstvo 
posebnim pravilnikom 

 Tehnički pregled utvrdit će Ministarstvo posebnim pravilnikom 
 Odluka Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika 
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2 PLANSKA DOKUMENTACIJA 
2.1 CILJEVI PLANIRANJA PUTEVA 
Postavljanje ciljeva je potrebno izvršiti na osnovu poznavanja uloge saobraćajne 
infrastrukture i njenih uslova, a s obzirom na okolinu o kojoj je riječ. Takozvana SWOT 
analiza stoga obuhvata analizu prednosti i slabosti infrastrukture u upravljanju kao i 
mogućnosti prijetnji koje proizilaze iz okoline. 
Upotreba SMART pristupa se preporučuje prilikom postavljanja ciljeva: 

• Specifičnost (Specific) – potrebno je tačno identifikovati učinke koje projekat treba 
da postigne; 

• Mjerljivost (Measurable) – mjerenje učinaka sa obzirom na ciljeve; 
• Izvodljivost (Achievable) – izvodljivost mjerenja; 
• Realnost (Realistic) – da li je cilj moguće postići; i 
• Vremenska ograničenost (Time bound) – ciljevi moraju biti ispunjeni u određenom 

roku. 
Ciljevi planiranja puteva moraju biti usklađeni sa: 

• Strategijom ekonomskog razvoja; 
• Strategijom prostornog razvoja; 
• Dugoročnim razvojnim programom; i 
• Dugoročnim razvojnim programom javnih puteva. 

Ciljevi su podijeljeni na: 
Strateške ciljeve, koji omogućavaju: 

• Odgovarajuće uslove pristupačnosti s obzirom na geografski položaj te efikasnu i 
gospodarnu povezanost cjelokupnog područja države, sa uzimanjem u obzir 
demografsko ugroženih, pograničnih i turističkih područja; 

• Jeftin i kvalitetan prevoz; 
• Bezbjedno odvijanje saobraćaja; 
• Uključenje u međunarodnu putnu mrežu; 
• Saobraćajno opterećenje koje okolina prihvata.  

Strukturne ciljeve, koji su: 
• Prednost očuvanja postojeće putne mreže; 
• Povećanje saobračajne bezbjednosti, uključujući bezbjednost stanovnika koji žive 

duž puteva, smanjenje negativnih uticaja na okolinu; 
• Poboljšanje uslova za vožnju; 
• Racionalno određivanje mjera u svim fazama, od planiranja do realizacije; i 
• Obezbjeđenje i povećanje direktnih ekonomskih uticaja na saobraćaj. 

Prilikom gospodarenja putevima moguće je utvrditi ciljeve kao što su određivanje učinaka 
ulaganja u putnu infrastrukturu, koji mogu biti:  

• Neposredni i moguće ih je kvantitativno odrediti; i 
• Posredni, gdje je moguće odrediti samo kvalitativne veze između mjera i učinaka, 

a kvantitativno određivanje je ograničeno. 
Za svaki predviđeni program radova na putnoj infrastrukturi, kao i za svaki Projekat, 
potrebno je izvršiti procjenu sljedećeg: 

• Društveno-ekonomskih potreba i opravdanosti; 
• Značaja puta u prostoru (koji je inaće već naznačen u kategorizaciji puta i mora 

biti predviđen planskim dokumentima budućeg novog puta); 
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• Doprinosa ekonomskoj koheziji; i 
• Tehničke nužnosti. 

Prilikom ocjenjivanja društveno-ekonomske opravdanosti potrebno je uzeti u obzir 
procjenjene investicione troškove kao i direktnu korist korisnika. 
Značaj za saobraćaj i funkciju povezivanja u prostou ukazuje kategoria puta.  
Investicije u putnu infrastrukturu imaju pored direktne koristi korisnika takođe posredne 
društveno-ekonomske učinke. Drugim riječima: PGDP indikator nije uvijek i njihov 
indikator. U razvijenim područjima, ekonomska aktivnost se odražava obimom saobraćaja. 
U manje razvijenim područjima potrebno je izgraditi infrastrukturu kako bi se postigao 
određen nivo ekonomske aktivnosti, a korisni učinci postaju vidljivi tek nakon određenog 
vremenskog perioda. To su područja (opštine) sa niskom kupovnom moći, područja u 
kojima je došlo do smanjenja broja stanovnika, u kojima je registrovana stopa 
nezaposlenosti iznad prosjeka države, u kojima je omjer poljoprivrednika iznad prosjeka 
države, razvojno ugrožena područja, pogranična područja koja se nalaze u zoni od 10 
kilometara od granice, kao i druga područja sa ograničavajućim faktorima. Investicije u 
putnu infrastrukturu na takvim područjima su jedan od faktora koji omogućavaju njihovu 
ekonomsku koheziju sa ostatkom zemlje. 
Ocjenjivanje ekonomskih učinaka treba da se zasniva na primarnim ciljevima takvih 
investicija, tj. na povećanju bezbjednosti saobraćaja. Nakon primjene mjera, broj i težina 
nesreća se uglavnom smanjuju. Na osnovu poznavanja prosječnih posljedica nesreća kao i 
njihovih troškova, procjenjeno smanjenje je moguće prevesti u novčanu vrijednost. 
U cilju definisanja učinaka primjene mjera, potrebno je definisati kriterijume, kao što su 
na primjer:  

• Za investicije u bezbjednost saobraćaja, učinkovitost se mjeri smanjenjem broja i 
posljedica nesreća; 

• Za investicije u povećanje kapaciteta, kao što su novogradnja, rekonstrukcija, 
obilaznice, modernizacija, mjere su ušteda vremena i u skladu sa tim manji 
troškovi korisnika; i 

• Za kriterum za periodično održavanje postojeće mreže može se uzeti vrijednost 
mreže. 

2.1.1 Nadzor nad realizacijom plana 

Za izvođenje nadzora nad izvođenjem planova potrebno je pripremiti indikatore 
realizacije.  
Predlaže se sistem koji metodološki proizilazi iz EU dokumenta "Template for measure 
definition", koji se nadovezuje na dokument "Vademecum for Structural Funds Plans and 
Programming Documents" na osnovu kojih se postavlja minimalan sadržaj indikatora. 
Pojedine mjere moraju imati predviđen način mjerenja učinaka, koji su prikazani kao 
indikatori: ulaz (input), izlaz (output), rezultat (result) i uticaj (impact). 
Indikatori ulaza su na primjer različiti izvori: finansijski, ljudski, tehnički, organizacioni. 
Indikatori izlaza su na primjer: izrađena i odobrena prostorna, projektna i investicijska 
dokumentacija, dužina ili broj pripremljenih projekata, uz navođenje uzroka odstupanja i 
prijedloga za njihovo otklanjanje. 
Indikatori rezultata su na primjer: dostupnost, kraće vrijeme putovanja, ušteđeno vrijeme 
prilikom prevoza robe i ljudi; odnose se na postizanje opštih i posebnih ciljeva (npr. 
povećan prevoz tereta). 
Indikatori uticaja, koji su obično dugoročni, su na primjer: inducirani saobraćaj (povećanje 
obima saobraćaja usljed poboljšanih uslova – povećanje brzine, kraće vrijeme putovanja), 
izmjenjeni nivoi buke, izmjenjena bezbjednost saobraćaja, ušteda na troškovima 
održavanja. 
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2.2 OSNOVE ZA PLANIRANJE PUTEVA 

2.2.1 Strateški dokumenti 
Planiranje puteva mora biti dio šireg planiranja saobraćaja, koje mora podupirati i ciljeve 
drugih resora.  
Planiranje puteva zahtijeva donošenje odluka na više nivoa. Organizacija procesa 
planiranja i redoslijed koraka utiču na kvalitet rezultata. Neophodno je razjasniti koji su 
ciljevi od javnog interesa i obezbijediti pouzdane tehničke podatke na koje se moguće 
osloniti prilikom donošenja odluka. Na odluke prirodno utiče i šire društveno okruženje, 
međutim, primjerenim informacijama moguće je mnogo bolje razumjeti dodatne troškove 
i prednosti, koje bi takvo društveno prihvatljivo rješenje donijelo u poređenju sa tehničkim 
rješenjem. 

2.2.2 Dugoročni razvojni program (DRP) 

Dugoročni razvojni program treba da obuhvati period od najmanje 20 godina. Potrebno ga 
je redovno ažurirati i prilagođavati potrebama za izmjenama. 
Dugoročni razvojni program je podijeljen na nekoliko poglavlja. U uvodnom poglavlju su 
prikazani struktura, sadržaj i postupci pripreme strateških dokumenata, prije svega 
Strategija ekonomskog razvoja. 
Drugo poglavlje predstavlja makroekonomsku okolinu, uslove socijalno-ekonomskih 
reformi i međunarodni položaj. Posebno se bavi ekonomskim odnosima sa susjednim 
zemljama. Stanje i problemi regionalnog razvoja pružaju osnovu za analizu i pripremu 
aktivnosti koje su predložene u narednim poglavljima razvojnog plana.  
Analiza države u trećem poglavlju postavlja temelje za ekonomsku analizu prednosti 
(Strength), slabosti (Weaknesses), mogućnosti (Opportunities) i opasnosti (Threats) (dalje 
u tekstu: SWOT analiza), te ciljni razvojni scenario za sljedeći planski period.  
Četvrto poglavlje predstavlja središnji dio dugoročnog razvojnog programa. Namjenjeno je 
analizi pojedinih zadataka razvojnih prednosti i razvojnih ciljeva. Za svaki prioritetni 
razvojni zadatak se daje SWOT analiza. Za svaki prioritetni razvojni zadatak definišu se 
posebni ciljevi po programima i podprogramima. Svaki prioritetni razvojni zadatak se 
sastoji od nekoliko programa a svaki program ima nekoliko podprograma. Pripremaju se 
takođe finansijske tabele za pojedine prioritetne razvojne zadatke. 
U petom poglavlju ukratko je navedena institucionalna organizacija vođenja, upravljanja i 
nadzora nad pomoći EU al ii drugih. U ovom poglavlju prikazan je sadržaj potrebne 
tehničke pomoći EU pri izvođenju dugoročnog razvojnog programa, a posebno 
podpoglavlje je namijenjeno financijskoj pomoći. 
Slijedeći načelo dopunjavanja, sredstva i finansijske tabele su prikazani u šestom 
poglavlju. 
Dokument se zaključuje sa dva kompleta dodataka. Prvi komplet dodataka je podijeljen 
na tri dijela: 

• Prvi dodatak prikazuje finansijske tabele za ciljni razvojni scenario po pojedinačnim 
godinama i periodima; 

• Drugi dodatak prikazuje proces pripreme dokumenta, informisanje i savjetovanje, 
te uključivanje javnosti; 

• Treći dodatak prikazuje indikatore razvojnih ciljeva i njihovo mjerenje. 
Drugi komplet dodataka se sastoji od grafičkih priloga. 
Sastavni dijelovi dugoročnog razvojnog programa su takođe Prethodna ocjena (Ex-Ante) 
DRP i Strateška procjena uticaja DRP na okolinu i zdravlje, koji su navedeni odvojeno od 
integralnog teksta DRP. 
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Saobraćajni sektor kao cjelina i posebice putevi i saobračaj, obično su prikazani kao 
posebno poglavlje u DRP. 

2.2.3 Dokumenti, koji imaju osnovu u prostornom zakonodavstvu 
Planiranje puteva se odvija u oblasti prostornog zakonodavstva, gdje se koriste sljedeći 
pojmovi: 

• Prostorno uređenje se određuje i planira prostornim aktima. 
• Prostorni akti mogu biti entitetski, opštinski i sveukupni prostorni akti. 
• Entitetski prostorni akti su: strategija prostornog razvoja države, prostorni red i 

lokacioni nacrti. 
• Opštinski prostorni akti su strategija prostornog razvoja opštine sa urbanističkim 

konceptom i konceptom vanjskog uređenja i zaštite, prostorni red opštine i 
lokacioni nacrti. 

• Prostorna uređenja od zajedničkog značaja se planiraju zajedno. Zajednički 
prostorni akt je regionalni koncept prostornog razvoja. 

• Dvije ili više opština se mogu dogovoriti da zajednički pripreme opštinske 
prostorne akte. 

Dalje u tekstu navodi se opis nekih dokumenata koji predstavljaju osnovu za planiranje 
puteva i koji u isto vrijeme predstavljaju strateške dokumente, područje saobraćaja ili uže, 
puteva. 

2.2.3.1 Strategija prostornog razvoja države (SPR) 
Strategija prostornog razvoja se zasniva na dokumentima kao što su "Ocjena stanja i 
težnji u prostoru" i "Politika uređenja prostora". 
Strategija prostornog razvoja uzima u obzir i nadograđuje sve do sada važeće elemente 
prostornog planiranja u sklopu dugoročnog plana za period 1981 – 2000 godine i 
elemente prostornog planiranja u sklopu srednjeročnog društvenog plana za period 1990-
2000 godine. 
Strategija prostornog razvoja u obzir uzima socijalne, ekonomske i faktore okoline 
prostornog razvoja. Na prostorni razvoj utiču društveno-ekonomske i pravne izmjene kao i 
sa njima povezani ciljevi razvoja države, ubrzan razvoj tržišne ekonomije, izmjenjena 
geopolitička situacija i uspostavljeni međunarodni odnosi, proces globalizacije i proces 
uključenja u Evropsku Uniju, kao i prelaz u informaciono društvo. Važnu ulogu imaju 
proces regionalizacije kao i uloga regionalnog nivoa koja je u porastu, povećan značaj 
prostornih odnosa kao lokacijskih faktora, demografski trendovi, migracije i izmjene u 
ekonomskoj i socijalnoj strukturi stanovništva, izmjene vrijednosti i načina života, 
povećana mobilnost preduzeća i kapitala, veća uloga stranog kapitala, usklađenost sa 
evropskim standardima i normama i uvođenje nove informaciono-komunikacione 
tehnologije prometa. 
Strategija prostornog razvoja u obzir uzima potrebu obezbjeđenja i zaštite kvaliteta 
životne sredine. Očuvanje prirode, kulturnog nasljeđa i prostornog identiteta, zaštita i 
poboljšanje kvaliteta životne i radne sredine predstavljaju osnovne razvojne imperative, 
koje strategija prostornog razvoja obuhvata kao sastavni dio upravljanja prostornim 
razvojom. 
Strategija prostornog razvoja obuhvata i u obzir uzima, prije svega, smjernice za održivi 
prostorni razvoj, koje proizilaze iz evropske prostorne razvojne perspektive - European 
Spatial Development Perspective; ESDP (European Commission, Potsdam 1999) i vodećih 
načela za održivost prostornog razvoja evropskog kontinenta (Conference Europeenne des 
Ministres Responsables de l'Amenagement du Territoire, Hannover 2000), koje je, kao 
Preporuku (2002)1 o vodećim načelima prostornog razvoja evropskog kontinenta, usvojilo 
Vijeće ministara Savjeta Evrope u Strasbourg-u 2002 godine. 



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 strana 19 od 112 

Strategija prostornog razvoja uzima u obzir sljedeće evropske smjernice za održiv 
prostorni razvoj:  

• Razvoj uravnoteženog i policentričnog sistema gradova i uspostavljanje novih 
odnosa između urbanih i ruralnih područja. 

• Obezbjeđenje jednakog pristupačnosti do infrastrukture i znanja i održivog 
prostornog razvoja, očuvanjem prirode i razumnim upravljanjem i očuvanjem 
kulturnog nasljeđa. 

U skladu sa međunarodnim smjernicama (Agenda 21, Rio De Janeiro, 1992, Agenda 
Habitat Istanbul, 1996, Vodeća načela održivog razvoja prostornog uređenja evropskog 
kontinenta, Hannover, 2000, Evropska prostorno-razvojna perspektiva, Potsdam 1999) i 
nacionalnim razvojnim dokumentima, načelo održivog razvoja predstavlja osnovu i vodeći 
princip usmjeravanja prostornog razvoja. Održivi razvoj omogućava zadovoljenje potreba 
sadašnjih generacija i uzima u obzir mogućnost zadovoljavanja potreba budućih 
generacija. Zasniva se na jednakoj obradi i usklađivanju socijalnih, ekonomskih i interesa 
okoline sa ciljem ojačavanja izvora blagostanja i poboljšavanja razvojnih faktora, pri čemu 
su prostor i razvoj prostora od ključnog značaja. 
Održivi prostorni razvoj predstavlja osnovno načelo Strategije prostrornog razvoja. 
Podrazumijeva obezbjeđenje takve upotrebe prostora i prostornog uređenja, koje prilikom 
zaštite okoline, očuvanja prirode i trajnosti upotrebe prirodnih prirodnih dobara, zaštite 
kulturnog nasljeđa i drugih kvaliteta prirodne i životne sredine, omogućava zadovoljavanje 
potreba sadašnje generacije bez ugrožavanja potreba budućih generacija. 
Cilj podsticanja i usmjeravanja prostornog razvoja je težnja ka napredovanjem, i 
dostizanjem društvenog blagostanja i slobode pojedinca. U skladu sa navedenim i 
načelom održivog prostornog razvoja, Strategijom prostornog razvoja uspostavlja se 
efikasna upotreba prostora kao i bezbjednost života i dobara. Cilj je očuvanje 
karakteristika prostora i ojačavanje identiteta države, kao i njenih lokalnih/regionalnih 
identiteta, koji u uslovima evropske konkurencije nudi uporedne prednosti, a u isto 
vrijeme obogaćuje kvalitet života njenih stanovnika. 

2.2.3.2 Prostorni red države (PR) 
Prostornim redom se, u skladu sa Strategijom prostornog razvoja određuju osnovna 
pravila za uređenje prostora na svim nivojima. 
Prostornim redom entiteta se za cijelo područje entiteta ili za pojedine regije postavljaju 
detaljnija pravila za uređenje i upravljanje prostorom, na osnovu čega se omogućava 
jedinstvena primjena odgovarajućeg zakonodavstva i oblikovanje zahtjeva u vezi sa 
planiranjem prostora, kao i arhitektonskim i projektom vanjskog uređenja, uzimajući u 
obzir karakteristike i značaj pojedinih područja. 
Na osnovu detaljnijih pravila, prostornim redom je moguće postaviti kriterijume i uslove za 
planiranje i izgradnju objekata i prostornog uređenja od šireg značaja. 

2.2.4 Dokumenti saobraćajnog sektora 

2.2.4.1 Analiza razvojnih mogućnosti saobraćajne infrastrukture u prostoru 
Analiza razvojnih mogućnosti saobraćajne infrastrukture se priprema kao stručna osnova 
za pripremu Prostornog plana.  
Uključuje sve saobraćajne podsisteme – putni, željeznički, vazdušni i pomorski saobraćaj, 
sa posebnim naglaskom na javni prijevoz putnika, a kasnije takođe na razvoj logističkih 
centara. 
Analiza mora sadržavati sljedeće: 

• Analizu izvođenja postojećeg plana; 
• Analizu stanja i trendova u prostoru; 
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• Analizu razvojnih mogućnosti i potreba saobraćajnih podsistema u pogledu razvoja 
aktivnosti u prostoru; 

• Predviđenu rast saobraćajnih potreba. 
Kao rezultat moguće je dobiti nekoliko scenarija, od kojih svi treba da sadrže sljedeće 
smjernice: 

• Uspostavljanje kvalitetnog, sveobuhvatnog i integrisanog saobraćajnog sistema, 
kojim se obezbjeđuje zahtijevana pokretljivost cjelokupnog stanovništva; 

• Obezbjeđenje srazmjerne opterećenosti svih elemenata saobraćajnog sistema, 
koja u isto vrijeme omogućava njegovu optimalnu iskorišćenost sa datom 
propusnosti; 

• Uspostavljanje mreže logističkih i distributivnih centara i usvajanje saobraćajno-
političkih mjera za podršku kombinovanom saobraćaju, koja ima pozitivan uticaj na 
srazmjerno opterećenje i poslovnu konkurenciju. 

Dobijeni rezultat predstavlja koncept odnosno zasnivanje dugoročnog razvoja saobraćajne 
infrastrukture i predstavlja osnovu za pripremu dokumenta pod nazivom Saobraćajna 
politika. Navedeni dokumenat je osnovni dokumenat koga usvaja vlada ili čak parlament. 

2.2.4.2 Dugoročni razvojni program puteva (DRPP) 
Na osnovu gore navedenih dokumenata i/ili u svrhu njihove pripreme, izrađuje se 
Dugoročni razvojni program putne infrastrukture (takođe stariji naziv "nacionalni 
program"). 
Dugoročni razvojni program puteva mora da prikazuje sljedeće: 

1. Strateške ciljeve programa administrativnog upravljanja, održavanja i razvoja 
puteva; 

2. Ciljeve pojedinih programa i projekata; 
3. Usklađenost ciljeva sa razvojnim prioritetima; 
4. Fizičke i finansijske indikatore potrebne za nadgledanje realizacije dugoročnog 

razvojnog programa puteva; 
5. Detaljno rasčlanjen institucionalni okvir i organizaciju izvođenja programa, 

vrednovanja i nadzora; 
6. Aktivnosti na realizaciji načela partnerstva sa lokalnim zajednicama i institucijama 

civilnog društva u postupku pripreme i izvođenja procedura; 
7. Zakonske i druge osnove uzete u obzir prilikom pripreme dugoročnog razvojnog 

programa puteva; 
8. Usklađenost indikativnog finansijskog nacrta sa prikazom ukupnih troškova i izvora 

finansiranja (budžet, donacije, budžeti lokalnih zajednica, privatni kapital, itd.); 
9. Predviđanje uticaja realizacije dugoročnog razvojnog programa puteva na 

ekonomiju i blagostanje, zaštitu okoline, regionalni razvoj i uređenje prostora. 
Strateški ciljevi na području razvoja i održavanja puteva moraju biti usklađeni sa 
strategijom ekonomskog razvoja i dugoročnim razvojnim programom. Mjere moraju da 
budu prvenstveno usmjerene na sprečavanje propadanja putne infrastrukture, poboljšanje 
bezbjednosti saobraćaja i omogućavanje pristupačnosti na javnu putnu infrastrukturu.  
Ključni investicioni zadaci na području putne infrastrukture trebaju biti usmjereni na 
sljedeće programe ili sklopove mjera (navedeni redoslijed je prema učinkovitosti i nužnosti 
mjera): 

• Program presvlačenja puteva (obično največi problem u pogledu stanja puteva); 
• Mjere obezbjeđivanja (poboljšavanja) bezbjednosti saobraćaja; 
• Sanacija klizišta, kosina i okruženja puta; 
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• Mjere na objektima (objekti za premošćavanje, kao i noseće i potporne 
konstrukcije); 

• Uređenje puteva kroz naselja; 
• Modernizacija makadamskih puteva; 
• Raskrsnice sa željeznicom; 
• Izgradnja novih puteva i objekata; 
• Rekonstrukcija puteva i objekata; 
• Obilaznice; 
• Zaštita okoline od uticaja saobraćaja. 

Potrebno je vrednovati (financijski i po prioritetima) sve ovako definisane programe i 
utvrditi prioritete. Cilj takvog vrednovanja je određivanje kombinacije projekata koja daje 
najoptimalnije rezultate u pogledu ograničenih finansijskih sredstava. Potrebno je 
analizirait višestruke varijante premještanja sredstava između grupa projekata. 
Određivanje prioriteta projekata, razvoj programa i vrednovanje moraju se vršiti 
istovremeno, jer je to jedini način za dobijanje najprikladnije kombinacije projekata. 
Dugoročni razvojni program je potrebno redovno obnavljati, najmanje svakih pet godina, 
tako da se u obzir uzmu izmjenjeno stanje i potrebe. 
Analogija postoji i za opštinske javne puteve. 

2.2.4.3 Identifikacija projekta 
Direkcija za puteve mora pripremiti analizu stanja puteva, kojim administrativno 
upravlja, sa ciljem utvrđivanja gdje i koje je mjere potrebno preduzeti kako bi se 
zadovoljili korisnici. 
Analiza stanja puteva i objekata na njima treba da sadrži najmanje podatke o sljedećim 
nedostacima puteva i objekata na njima, koji moraju biti tačno definisani sa obzirom na 
dionicu i stacionažu: 

• Indeks oštećenosti kolovoza (MSI ili IRI); 
• "Crni" odsjek, raskrsnica, tačka; 
• Makadamski kolovoz; 
• Klizište; 
• Klizište na kosini; 
• Odron; 
• Oštećen ili na drugi način neprikladan objekat za premošćavanje; 
• Oštećena noseća ili potporna konstrukcija; 
• Neodgovarajući tehnički elementi puta (horizontalni i vertikalni tok, te sužavanje); 
• Raskrsnica sa željeznicom u nivou; 
• Nadmašen kapacitet puta; 
• Zahtjevi lokalne zajednice izraženi na posebnom obrascu „identifikacija projekta“. 

Na osnovu prikupljenih podataka moguće je lako donijeti odluku o primjenjivanju moguće 
mjere ili mjera na određenoj dionici (mjere mogu biti u fazama – privremene mjere, trajne 
mjere). Kada se mjere jednom finansijski ocijene, dobijene podatke je moguće koristiti za 
planiranje prioriteta i pripremu planova.  
Navedene analize predstavljaju ulazne podatke za dugoročni razvojni program 
puteva, kao i za srednjoročni plan ili za nacrt razvojnih programa. 
U proces gospodarenja putnom infrastrukturom moraju biti uključeni i korisnici. Stoga 
organ za upravljanje putevima mora koristiti različite postupke za podsticanje lokalnih 
zajednica i pojedinaca da daju svoje mišljenje o stanju putne infrastrukture, kao i da 
predlože poboljšanja. 
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Navedene incijative mogu pomoći organu za upravljanje putevima da dodatno utvrdi 
stanje, prije svega u slučajevima gdje lokalna zajednica planira da izvodi radove na 
komunalnoj infrastrukturi ili trasi puta koja prolazi kroz naselja, kao i da utvrdi mjere koje 
se istovremeno mogu primjenjivati. 
Predlaže se obrazac (prilog 1) za pripremu inicijative (identifikacije projekta), koju vrši 
sama Direkcija ili koju dostavljaju lokalne vlasti (opštine) ili druga zainteresovana pravna 
ili fizička lica u slučaju planiranja aktivnosti koje su od značaja za lokalnu zajednicu, gdje 
se očekuje saradnja sa Direkcijom.  

2.3 PRIPREMA FINANSIJSKOG PLANA 
2.3.1 Baza investicionih namjera (INV-NM) 

Baza investicionih namjera predstavlja osnovne podatke o mogućim mjerama (projektima) 
kao posljedica stanja puteva ili inicijativa lokalnih zajednica.  
U bazi investicionih namjera se uspostavlja spisak projekata koji najmanje sadrži sljedeće: 

• Šifru Projekta; 
• Naziv Projekta; 
• Vrstu mjere (šifrant); 
• Lokaciju (dionica, položaj, trasa); 
• Kratak opis planirane investicije; 
• Datum identifikacije; 
• Vrsta investicionog dokumenta (ukoliko postoji); 
• Datum potvrde investicionog dokumenta; 
• Stanje urbanističke i projektne dokumentacije; 
• Projekt menadžer investitora; 
• Projekt menadžer nadzora. 

Šifra projekta jednoobrazno određuje Projekat i koristi se do završetka svih aktivnosti, tj. 
do upisa osnovnog sredstva u knjigovodstvene evidencije i druge službene evidencije 
Geodetske uprave. 
Baza investicionih namjera se stalno dopunjuje novim Projektima, te se ažurira unošenjem 
završenih Projekata. 
V prilogu 2 je prikazan primjer sadržaja u aplikaciji MS ACCESS za jedan Projekat. 

2.3.2 Nacrt razvojnih programa (NRP) 

U procesu pripreme finansijskog nacrta, Direkcija in drugi organ upravljanja putevima, 
utemeljuju javne potrebe i mogućnosti dostizanja ciljeva strategije na područjima, i to u 
okviru svojih nadležnosti, projektima koje moraju realizovati i ciljevima, koji opravdavaju 
potrebne izdatke za realizaciju navedenih projekata. Navedeno se takođe primjenjuje na 
područje administrativnog upravljanja i održavanja puteva. 
Nacrt razvojnih programa (NRP) je kratkoročni – četvorogodišnji – spisak Projekata (sa 
opisima), koji prikazuje potrebe sektora, te tako predstavlja funkcionalni/operativni prikaz 
planiranih izdataka za naredne četiri godine. (Po važećem zakonodavstvu rijeć je o 
srednjoročnom planu). 
Ljudima koji odlučuju o raspodjeli sredstava po područjima omogućava uvid u učinke 
takve raspodjele sredstava i pomaže im da odluče koje je projekte potrebno uvrstiti u 
prioritete u okviru ograničenih finansijskih sredstava. 
Nacrt razvojnih programa uključuje dio troškova koji se odnose na razvojnu politiku 
države, koja je usklađena sa dugoročnim razvojnim dokumentima, kao što su Strategija 
ekonomskog razvoja i razvojni programi pojedinih područja.  
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Nacrt razvojnih programa ja predstavljen pojedinim programima/područjima potrošnje, 
glavnim programima, podprogramima koji se sastoje od projekata, tj. ulaganja i 
financijske pomoći ili kombinacije oba, te drugih razvojnih projekata. 
Nacrtom razvojnih programa se prikazuju planirani troškovi za ulaganja, pomoći i druge 
razvojne projekte, s obzirom na puteve za naredne četiri godine, te se dijele po: 

• Pojedinim programima, podprogramima i projektima; 
• Godinama, u kojima će troškovi za programe i projekte opteretiti finansijske 

planove za naredne godine; i 
• Izvorima finansiranja za cjelovitu realizaciju programa i projekata. 

Nacrt razvojnih programa je finansijski ograničen (tj. ima poznate izvore) i godišnje se 
dopunjuje. 
O svrstavanju projekata i programa u nacrt razvojnih programa odlučuje se na osnovu 
objektivnih kriterijuma i to: 

• efikasnosti i ekonomičnosti investicija (cost-benfit metode), 
• suskladnost sa ciljevima Strategije gospodarskog razvoja razvojnih prioriteta, 
• ispunjavanje kriterija i uslova, koje se unapred definiše za rangiranje projekata na 

pojedinom području (područne metodologije). 
Nacrt razvojnih programa je prikladno pripremiti i na drugim nivoima upravljanja putevima 
(u lokalnim zajednicama). Svi ti nacrti predstavljaju osnovu za planiranje saobraćaja, 
saobraćajne politike i u skladu sa tim, planiranje razvoja puteva.  
U prilogu 2a je primjer obrazaca za prijavu projekta u Nacrt razvojnih programa. 

2.4 EKONOMIJA PLANIRANOG RJEŠENJA 
Ustanavljanje opravdanosti ulaganja u putnu infrastrukturu je potrebno zbog toga, da se 
potraži optimalna rješenja u pogledu na: prostor (geografski , gospodarski, kulturni,...) u 
kojem se investicija nalazi, saobrćaj – postoječi i planiran, građevinske i investicijske 
troškove te eventualne druge specifične zahtjeve (nužnost izvedbe zbog elementarnih 
nepogoda ili stanja objekata kao takvih). Ne kao poslednje, ustanovljanje opravdanosti 
investicijskih ulaganja je i zakonski propisano, traže ga i financijske institucije, koje daju 
pae za investicije. 
Kada početi sa postopcima i s kakvim ulaznim podacima, je stvar odluke investitora. Pošto 
ide kod ulaganja u putnu infrastrukturu za velika financijska sredstva i po pravilu za 
financiranje iz buđeta ili kredita i koncesija, potrebno je provjeravanje predloženih ideja 
već u vrlo ranoj fazi. 
Za potrebe dugoročnih planova moraju se izraditi analize i strateške ocjene na osnovi 
potreba i izkušenja iz već izvedenih projekata.  
Za srednjoročne planove (nacrte razvojnih programa kako jih nazivamo u ovoj smjernici) 
izrade se predinvesticiona zasnivanja sa ocjenama građevinskih troškova iz studija varianti 
na nivou idejnih zasnivanja, na osnovu kojih se može  već izraditi i DIIP (dokumenat 
identifikacije investicionog projekta kao prvog u redu investicionih dokumenata) koji, kad 
je potvrđen od nadležnog organa već znaći odluku, da se u investiciju ulazi.  
U koliko imamo na razpolaganju više podataka ili ograničen broj varianata moguće je 
izraditi usporednu studiju varianata (odnosno studiju opravdanosti) za koju pak trebamo 
idejne projekte za svaku od varianti, da jih se može među sobom dobro usporediti . 
Uporedna studija varianti je i stručna osnova za pripremu lokacionog nacrta. 
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2.4.1 UPOREDNA STUDIJA VARIJANTI 

2.4.1.1 Studija opravdanosti (Studija koridora) 
Studija opravdanosti koridora je skup studija opravdanosti ili uporednih studija varijanti za 
određeno šire međugradsko saobraćajno područje. Takve studije traže i vrednuju 
alternativne načine planiranja. Uvijek je potrebno uporediti najmanje dvije varijante: da se 
ne radi ništa (nulta varijanta) i druge mogućnosti/varijante. 
Studija koridora je posljedica potreba koje su prepoznate u dugoročnom razvojnom 
programu ili koje se na nivou planiranja koriste za pripremu dugoročnog razvojnog 
programa. 
Za alternative koje se utvrde kao najbolje i uključuju se u dugoročni program razvoja 
puteva, pripremaju se pojedini idejni projekti koji se dalje analiziraju. U ovoj fazi 
razmišljamo o  
različitim varijantama oblikovanja, trase, o konceptima. Rezultat je takozvano umiještanje 
trase u prostor i usvajanje lokacijskog nacrta (LN). 
Osnovni koraci u izradi studije opravdanosti koridora su sljedeći: 

• Definisanje koridora koji se analizira; 
• Opisivanje postojećeg stanja (saobraćajnog sistema, saobraćajnih izvora, porast 

stanovništva i ekonomije); 
• Određivanje konkretnih problema kojima se treba baviti i prioriteti njihovog 

rješavanja; 
• Razvoj i vrednovanje nekoliko varijanti (nivo ispitivanja projekta mora biti isti za 

sve varijante, tako da su građevinski i drugi troškovi uporedivi i prije svega 
dovoljno tačni); 

• Ispitivanje grupe varijanti i isključivanje manjeg broja istih, te njihovo detaljnije 
proučavanje; 

• Analiziranje i vrednovanje manje grupe varijanti; 
• Upoređivanje rezultata vrednovanja; 
• Odlučivanje za jednu od varijanti koja će se dalje obrađivati. 

Ukoliko se pokaže da nijedna od varijanti nije od koristi, možemo da odlučimo da ne 
radimo ništa. 
Nakon usvajanja lokacionog nacrta i na osnovu njegovih odredbi, pripremaju se projekat 
za dobijanje građevinske dozvole i projekat za izvođenje. 

2.4.1.2 Opredeljenje varijanti 
Uporedna studija varijanti se obično izrađuje za zahtjevnije izgradnje puteva i objekata u 
fazi pripreme lokacijskog nacrta odnosno postavljanja trase u prostor. 
Varijante se oblikuju i ocjenjuju u nekoliko koraka, od najšireg opsega gdje se određuje 
najprikladniji koridor, do užeg još prihvatljivog opsega, gdje su preostale varijante unutar 
najprikladnijeg užeg izbora. Osnovna ograničenja u pogledu položaja varijanti su 
navedena u projektnom zadatku, koji imam osnovu u prostornom planu, dugoročnom 
razvojnom planu puteva kao i u drugim važećem, prije svega prostornom zakonodavstvu 
kao i zakonodavstvu koje se odnosi na okolinu, kojim se navodi da je prilikom planiranja 
varijanti potrebno poštovati sljedeće kriterijume: 

• Obezbjeđena mora biti saobraćajna učinkovitost; 
• Poštovati se moraju uslovi za očuvanje mogućnosti i podsticanje regionalnog i 

urbanog razvoja; 
• Zaštita ljudske životne sredine i prirodnih komponenti okoline; 
• Ekonomija; i 
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• Društvena prihvatljivost. 
Za vrednovanje projekata za nove puteve upotrebljava se metodološka direktiva DOC 
EURET/385/94 (Directive DOC EURET/385/94: Commission of the European Communities, 
Directorate General for Transport: COST-BENEFIT AND MULTI-CRITERIA ANALYSIS FOR 
NEW ROAD CONSTRUCTION), kojom se predviđa procjena ekonomske i saobraćajne 
učinkovitosti, bezbjednost, zaštita i poboljšanje okoline upotrebom četiri metode. 
Navedene metode su: 

• Novac "kao platežno sredstvo" /cijena; 
• Pripisana novčana vrijednost; 
• Uticaji, koji se mjere ali ne vrednuju; i 
• Uticaji, koji se samo opisuju (uticaji koji se ne mogu fizički izmjeriti). 

Namjena uporedne studije varijanti je identifikacija uticaja određene varijante i 
vrednovanje kao i upoređivanje varijanti, čime se oblikuje stručna osnova za utemeljeno 
društveno odlučivanje. 
Sve varijante je potrebno uporediti uzimajući u obzir sljedeće aspekte: 

• Uticaji na regionalni i urbani razvoj; 
• Građevinsko-tehnički aspekt; 
• Uticaji na životnu sredinu; 
• Društvena prihvatljivost; 
• Saobraćajno-ekonomski aspekt; i 
• Aspekt upravljanja/održavanja (za puteve na kojima se plaća putarina ili objekte) – 

investicioni finansijski protok. 
O izboru najprikladnije varijante odluku donosi Vlada na prijedlog ministarstva za uređenje 
prostora i ministarstva saobraćaja, koja se zasniva na procjeni najveće društvene koristi. 

2.4.1.3 Vrednovanje varijanti 
Vrednovanje varijanti se vrši upotrebom sljedeće ljestvice: 
• Veoma visok nivo adekvatnosti – Varijanta je veoma prikladna 

Lokalna zajednica u potpunosti i bez ikakvih prigovora podržava varijantu, 
nema uticaja na okolinu; 

• Visok nivo adekvatnosti – varijanta je vrlo prihvatjiva 
Lokalna zajednica podržava varijantu, međutim ima određene prigovore koji se 
odnose na manje izmjene trase; uticaji na okolinu su manji, primjenjene su 
mjere za ublažavanje; 

• Srednji nivo adekvatnosti – varijanta je prihvatljiva 
Lokalna zajednica podržava varijantu, međutim ima primjedbe kojima se znatno 
mijenja predviđena trasa; uticaji na okolinu su umjereni, primjenjene su mjere 
za ublažavanje; 

• Nizak nivo adekvatnosti – varijanta je manje prihvatljiva 
Lokalna zajednica samo uslovno podržava varijantu, uz zahtjev za vršenjem 
velikih izmjena; uticaji na okolinu su veliki i veoma veliki sa mogučnošču 
upotrebe mjera za ublažavanje; 

• Trasa je neadekvatna – varijanta je neprihvatljiva 
Lokalna zajednica ne daje nikakvo mišljenje u vezi sa varijantom ili je odbija, 
uticaji na okolinu su veoma veliki, mjere za ublažavanje ne mogu biti 
primjenjene; 
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2.4.2 UTICAJI NA REGIONALNI i URBANI RAZVOJ 
U ovom poglavlju potrebno je opisati moguće dugoročne uticaje varijanti, s obzirom na 
sljedeće: 
• Strukturu gradova/sela u području (fizička struktura naselja i morfološki uzorak); 
• Urbanistički planovi naselja, razvoj aktivnosti; 
• Funkcionalna područja i veze (povezivanje novog puta na postojeću mrežu); 
• Povezivanje naselja– postojeće komunikacije, uslovi za vrijeme izgradnje i dugoročna 

upotreba obilaznih puteva; 
• Turizam; i 
• Prateća uređenja (prostorna i programska integrisanost u prostoru, unapređenje 

područja i države, ekonomska upotreba prostora, uzimanje u obzir interesa lokalne 
zajednice). 

Vrednovanje je potrebno izvršiti opisno, s obzirom na ispunjavanje određenih funkcija sa 
stanovišta poboljšanja stanja sa ocjenama adekvatnosti varijante kao i sa ukupnom 
ocjenom uticaja na regionalni i urbani razvoj. 

2.4.3 ASPEKT ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE 
Upoređivanje varijanti s obzirom na uticaj na životnu sredinu je ograničeno na pitanja 
gdje je s obzirom na poznavanje stanja u prostoru i karakteristika varijanti o kojima se 
raspravlja, moguće očekivati razlike u pogledu uticaja: To su: 
• Reljef 
• Hidrogeološka situacija; 
• Površinske vode; 
• Biotopi i divlje životinje; 
• Prirodne vrijednosti; 
• Kulturno nasljeđe; 
• Karakteristike pejzaža; 
• Buka; 
• Potencijali za poljoprivredu; i 
• Potencijali za šumarstvo. 
RELJEF: 
Za ocjenu uticaja na reljef prije svega su potrebni zemljani radovi (usjeci i nasipi, 
naplavne ravnice, žarišta erozije) te regulacija vodotoka. Područja sa povećanom 
osjetljivošću su na primjer:  

• Područja velikih strmina (15-30% nagiba) – moguća erozija; 
• Područja kvalitetnog terena (prirodna korita vodotoka, ponori, suhi rukavci, 

poljoprivredne terase); i 
• Ravnice pored vodotoka. 

HIDROGEOLOŠKI USLOVI: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu sprovedenih hidrogeoloških istraživanja ili studija. 
Utvrđuje se osjetljivost vodenih izvora, a s tim i složenost njihove zaštite. Prilikom 
vrednovanja i kategorizacije varijanti, s obzirom na mjere zaštite trupa puta, u obzir se 
uzima sljedeće: 

• Odvodnjavanje podzemnih i zaleđnih voda; 
• Sanacija kavernoznih krečnjačkih područja; i 
• Sanacija ponornih područja. 

Kategorizacija pojedinih varijanti se vrši prema osjetljivosti, koja predstavlja osnovu za 
planiranje mjera zaštite; pojedine kategorije osjetljivosti se dodaju po dužini, pa su 
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prikazani u omjerima. 
Problem kod upoređivanja varijanti obično predstavlja promjenljiv stepen tačnosti 
podataka za pojedine varijante. 
Vrednovanje se iskazuje sljedećim vrijednostima: 
Ocjena Omjer dužine 
Neosjetljivo do 10% 
Umjereno do malo osjetljivo 10 – 20% 
Umjereno osjetljivo 20 – 25% 
Osjetljivo do umjereno osjetljivo 25 – 30% 
Osjetljivo 30 -  50% 
Veoma osjetljivo više od 50% 
POVRŠINSKE VODE: 
Površinske vode obuhvataju sve oblike pojavljivanja vodene okoline, gdje vodena površina 
čini vidljivu površinu. Slivne površine obuhvataju sve površine koje je formirala voda i na 
kojima voda ima preovlađujući uticaj (područja podložna poplavama, mrtvica…). Kao 
područja sa povećanom osjetljivošću površinskih voda možemo da definišemo: 

• Prirodna korita vodotoka; 
• Poplavna područja; 
• Stara riječna korita– meandri; 
• Krečnjački ponori; 
• Izvori; i 
• Poplavno – ponorne ravnice. 

Prilikom ocjenjivanja i razvrstavanja varijanti prije svega je potrebno uzeti u obzir obim do 
kojeg planirana trasa puta utiče na pojedine elemente osjetljivosti površinskih voda: 

• Dužina izgubljenog prirodnog riječnog korita; 
• Dužina potrebne regulacije; 
• Površina poplavnih područja; 
• Broj vrtača koje je pokrio put i obilazni putevi; 
• Broj izvora; 
• Poplavna površina – ponorne ravnice; 
• Zahtijevnost odvodnjavanja površinskih voda za zidom; i 
• Zahtijevnost odvodnjavanja vode sa puta. 

Pri pojedinačnim varijantama moguće je uložiti napor da se upravljanjem izmijenjenog 
vodenog režima smanji negativan uticaj puta na površinske vode. 
BIOTOPI I DIVLJE ŽIVOTINJE: 
Ocjenjuje se adekvatnost varijanti s obzirom na njihov uticaj na biotope – područja sa 
povećanim stepenom očuvanja prirode i područja preko koji se prostiru migracioni koridori 
divljih životinja, uglavnom visoke divljači i vodozemaca. Upoređivanje varijanti se vrši na 
osnovu terenskog istraživanja, upotrebe ortofotografije i izrađenih posebnih studija. 
Kriterijum je dužina trase puta koji prolazi kroz osjetljiva područja, i za vrijeme izgradnje 
kao i za vrijeme upotrebe, jer put postavlja vještačke barijere u prostor. Negativni uticaji 
u toku izgradnje su rezultat zemljanih radova, buke koju stvaraju građevinske mašine, 
preoblikovanja terena, regulacije vodenih tokova i isticanja štetnih materija u vodu i 
podtlo. Negativni uticaji za vrijeme upotrebe su zatvaranje utvrđenih staza za kretanje 
divljih životinja i odvajanje ujedinjenih ekosistema. 
Polazne tačke za upoređivanje su: 
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• Adekvatnija je varijanta koja manje prouzrokuje uništavanja osjetljivih biotopa i 
koja manje prekida migracione puteve; 

• Adekvatnija je varijanta koja ima rješenje za prelaženje preko trase puta; i 
• Najprikladnija je varijanta sa najmanje tangenti. 

PRIRODNE VRIJEDNOSTI: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti i zahtjeva koji su 
navedeni u Smjernicama za zaštitu prirode. Utvrđuje se dužina trase koja prolazi kroz 
osjetljiva područja, i to: 

• Dužina trase koja prolazi kroz područja prirodnog nasljeđa; i 
• Dužina trase koja prolazi pored područja prirodnog nasljeđa. 

Ocjene su opisne, i to: primjerena, manje primjerena, neprimjerena. 
KULTURNO NASLJEĐE: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti upotrebom 
ortofotografije, terenskih istraživanja i pripremljenih studija. Ocjenjuje se obim i vrijednost 
pojedinih objekata i područja na dužini trase puta. U obzir je potrebno uzeti sljedeće 
karakteristike pojedinih varijanti: 

• Dužinu trase koja prolazi kroz područja kulturnog nasljeđa, koja bi za posljedicu 
imala uništenje iste; 

• Dužinu trase koja prolazi kroz područja kulturnog nasljeđa, koja bi za posljedicu 
imala oštećenje i ometanje iste; i 

• Dužinu trase koja prolazi pored i u vidnom polju područja kulturnog nasljeđa. 
Ocjene su opisne, i to: primjerena, manje primjerena, neprimjerena. 
KVALITET PEJZAŽA: 
Uklapanjem novog puta u prostor mijenjaju se prostorni odnosi. To predstavlja posebnu 
smetnju u područjima u kojima sastav pejzaža karakterišu elementi sitnih razmjera. 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti upotrebom 
ortofotografije, terenskih istraživanja i pripremljenih studija. Osjetljivost okolnog područja 
je definisana na osnovu očekivanih uticaja izgradnje i upotrebe puta na sastav okolnog 
područja a prije svega na vizuelne karakteristike. 
Osjetljivost vidnog okruga je definisana na osnovu podataka o karakteristikama sastava 
okolnog područja na kojima se zasniva visok kvalitet vidnog okruga (raznovrsnost pejzaža, 
izuzetni i karakteristični uzorci pejzaža) i vidljivost prostora (vizuelni kontakt, vidna 
propusnost prostora, udaljenost najfrekventnijih tačaka, vizuelno sjenčenje). Vizuelno 
izlaganje se odnosi na: naselja, turističke objekte i područja, destinacije za rekreaciju i 
pješačenje. 
Pri ocjenjivanju uticaja pojedinih varijanti na kvalitet pejzaža, u obzir je potrebno uzeti 
sljedeće karakteristike: 

• Količine otpadnih materijala i potrebne količine materijala za ugradnju (iskopi); 
• Dimenzije predviđenih nasipa i usjeka; i 
• Dužinu predviđenih barijera za zaštitu od buke, značajne izmjene odnosa između 

elemenata pejzaža. 
Adekvatnija je varijanta: 

• Sa manjim omjerom iskopa i viškova materijala; 
• Sa manjim dimenzijama nasipa i usjeka; 
• Koja u manjem omjeru mijenja odnose u okolnom području; 
• Koja prouzrokuje manje trajne promjene u prostoru; i  
• Čija trasa prolazi kroz manje osjetljiva područja. 

Ocjene su opisne, i to: primjerena, manje primjerena, neprimjerena. 
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BUKA: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti i studija o uticaju 
buke za pojedine varijante. Definicija osjetljivosti se zasniva na podacima o naselju, ocjeni 
uticaja i predviđanju buke putnog saobraćaja, širini područja u kojima su pređeni nivoi 
buke i broju zgrada  na koje utiče visok nivo buke nastao usljed odvijanja saobraćaja na 
putu. 
Vrednovanje varijanti se vrši na osnovu poređenja broja zgrada na koje utiče prekomjerna 
buka i potrebne zaštite od prekomjerne buke. Stepen adekvatnosti varijanti se definiše 
međusobnim upoređivanjem, tj. redom veličina oba brojčana podatka. 
POTENCIJALI ZA POLJOPRIVREDU: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti i podataka o 
kategorizaciji poljoprivrednog zemljišta na najbolje i ostalo prikazano u prostornim 
planovima. Za procjenu uticaja od posebnog je značaja omjer poljoprivrednog zemljišta 
koje će trajno biti neupotrebljivo u poljoprivredne svrhe, kao i prateće uređenje. Takođe 
su značajni posredni uticaji, koji će nastati usljed emisija saobraćajnih gasova i koji će 
prouzrokovati zagađenje poljoprivrednog zemljišta. 
Prilikom procjene uticaja u obzir je potrebno uzeti sljedeće: 

• Dužinu trase pojedine varijante koja se proteže preko najboljih i ostalih 
poljoprivrednih površina; i 

• Količinu opsega poljoprivrednog zemljišta koje će trajno biti neupotrebljivo u 
poljoprivredne svrhe. 

POTENCIJALI ZA ŠUMARSTVO: 
Upoređivanje varijanti se vrši na osnovu projektnih rješenja varijanti i podataka o 
pošumljenim područjima koja su prikazana u prostornim planovima. Za procjenu uticaja 
od posebnog je značaja omjer pošumljenih područja, koja će trajno biti neupotrebljiva u 
poljoprivredne svrhe, kao i prateće uređenje. Takođe su značajni posredni uticaji, koji će 
nastati usljed emisija saobraćajnih gasova i koji će prouzrokovati zagađenje šumskog tla i 
vegetacije. U ovom poglavlju se najviše raspravlja o uticaju na funkciju šuma koja se 
odnosi na proizvodnju drveta, s obzirom da je o drugim aspektima raspravljano u ostalim 
poglavljima. 
Funkcija šume koja se odnosi na proizvodnju drveta podrazumijeva primjerenost i 
sposobnost šuma da proizvode drvo. Kao područje velike osjetljivosti uzima se veličina 
zaliha drveta, i to: 

• Područje sa velikim zalihama drveta – preko 300 m3/ha – visoko osjetljivo 
područje; i 

• Područje sa manjim zalihama drveta– do 250 m3/ha – osjetljivo područje. 
Pri ocjenjivanju uticaja u obzir je potrebno uzeti sljedeće: 

• Dužinu trase varijante koja prolazi kroz šume koje proizvode drvo sa večim ili 
manjim azlihama drveta; i 

• Opseg pošumljenog zemljišta koje će trajno biti neupotrebljivo u šumarske svrhe. 
SVEUKUPNA OCJENA: 
Vrednovanje varijanti i njihova ocjena, s obzirom na uticaje okoline, definišu se na osnovu 
određivanja osjetljivosti pojedinih elemenata okoline, koji su snimljeni na osnovnim 
topografskim kartama u razmjeri 1:5000 ili fotografisanjem iz vazduha (DOF) i grafički 
prikazani na kartama u razmjeri 1:25,000. Definisanje područja osjetljivosti pojedinih 
elemenata okoline mora biti izvršeno na osnovu pretpostavki negativnih uticaja izgradnje i 
upotrebe pojedinih varijanti. Stepen adekvatnosti pojedine varijante stoga proizilazi iz 
podataka na osnovu kojih se određuje do kojeg obima varijanta prolazi kroz osjetljiva 
područja i do kojeg obima dodiruje navedena područja.  
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Procjena adekvatnosti pojedinih varijanti se vrši na osnovu stepena očekivanog uticaja 
/negativnih promjena u prostoru: 

Nema uticaja: intervencija bi prouzrokovala neodređeno male uticaje na životnu 
okolinu 

Mali, zanemarljiv 
uticaj: 

intervencija bi prouzrokovala primjetne promjene, međutim kvalitet 
okoline se ne bi znatno izmjenio 

Umjeren uticaj: usljed relativno malog omjera ometanja okoline, uticaji su veoma 
mali 

Veliki uticaj: intervencija bi imala velike uticaje na okolinu, ali nije uništavajuća i 
još je unutar zakonskih mjera 

Veoma veliki, 
uništavajući uticaj: 

intervencija uništava ili nedopustivo mijenja okolinu područja duž 
trase, kvalitet okoline je znatno narušen, buka i/ili zagađenje 
vazduha prelaze zakonski dozvoljene granice 

Ili na drugi način: 
• Zanemarljiv uticaj:   veoma adekvatna varijanta 
• Mali uticaj:     adekvatna varijanta 
• Umjeren uticaj:    manje adekvatna varijanta 
• Veliki uticaj:     uslovno adekvatna varijanta 
• Veoma veliki uticaj:   neadekvatna varijanta 

2.4.4 GRAĐEVINSKO-TEHNIČKI ASPEKT 
Građevinsko-tehnički indikatori ukazuju na složenost realizacije određene varijante sa 
predviđenim rokom izgradnje – procjena tehničke izvodljivosti. Uključeni su takođe 
investicioni troškovi. Upoređivanje varijanti se vrši s obzirom na sljedeće: 
• Dužinu trase; 
• Broj i lokacije priključaka; 
• Dužinu devijacija; 
• Dužinu većih objekata za premoščavanje; 
• Količinu zemljanih radova; 
• Geološku situaciju; 
• Hidrogeološke uslove; 
• Dužinu regulacije vodotoka; 
• Vrijeme potrebno za izgradnju; 
• Saobraćaj u toku izgradnje; i 
• Investicione troškove. 
Upoređivanje investicionih vrijednosti se vrši na osnovu mjerenih ili procjenjenih količina. 
Ocjene su opisne, i to: najprimjerenije, primjereno, manje primjereno, neprimjereno. 

2.4.5 DRUŠTVENA PRIHVATLJIVOST 
Mogućnosti za učešće javnosti predstavljaju važan sastavni elemenat procesa planiranja. 
Njihova namjena je da obezbijede, da su planeri upoznati sa stavovima, brigama i 
vrijednostima svih grupa na koje utiču saobraćajni projekti, te da navedena razmišljanja 
imaju uticaj na postupke planiranja. 
Utvrđivanje društvene prihvatljivosti pojedinih varijanti predstavlja ocjenu adekvatnosti 
varijante s obzirom na njene uticaje u društvenoj okolini. Obuhvata šire i lokalne 
zajednice, a na izbor obično utiču karakteristike i odzivi javnosti. 
1. Šira društvena prihvatljivost 
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Šira društvena prihvatljivost se izražava usvajanjem nacionalnog programa ili drugog 
dokumenta, koji je na primjer odobren od strane parlamenta. Završna ocjena šire 
društvene prihvatljivosti se oblikuje u vrijeme suočavanja sa lokalnim interesima na 
određenom području i u postupku usklađivanja. 
2. Uža društvena prihvatljivost 
Provjera uže društvene prihvatljivosti projekta se odvija u sklopu pravno propisanih javnih 
izlaganja, javnih rasprava, konferencija o prostoru, anketiranja, … 
Prikladno je da se istovremeno sa pripremom prostorne dokumentacije predviđa saradnja 
sa lokalnim zajednicama, na osnovu čega se obezbjeđuje pravovremeno određivanje 
interesa, koji se odnose na prostor o kojem je riječ, kao i određivanje bilo kakvih sukoba 
navedenih interesa. Javnost treba biti uključena čak i prije početka planiranja varijanti, te 
treba da bude uključena u sve faze pripreme prostorne dokumentacije, do i uključujući 
izbor najprikladnije varijante. 

2.4.6 SAOBRAĆAJNO I EKONOMSKO POREĐENJE 
Za vrednovanje projekata postoje brojne metode koje između ostalog obuhvataju: 

• Razvrstavanje Projekata u skladu sa ozbiljnošću problema ili procjenjenim 
koristima /uticajima projekta; 

• Formalnu analizu troškova/učinaka ili analizu troškova /uspješnosti; i 
• Metode optimizacije,  prije svega za održavanje kolovoza i objekata. 

Dalje predlaže se upotrebu analize troškova/koristi, s obzirom na korisnike puta, i to 
uglavnom kao veoma koristan upotrebni metod za investicije i investiciono održavanje 
putne infrastrukture. 
Proračun opravdanosti investicije koji je predstavljen u ovom poglavlju se zasniva na 
metodi diferencijacije. Analiza troškova korisnika puteva se priprema u skladu sa 
"Navodila za izdelavo študij upravičenosti izgradnje ceste /Instrukcijama za pripremu 
studija izvodljivosti za izgradnju puteva/: Dorsch consult, Louis Berger Inc, Ljubljana, 
1974« and the »Revised Guidelines for Highway Feasibility Studies – Slovenia, Dorsch 
consult, IJŠ, Omega consult d.o.o. and PNZ d.o.o., 1995" 
Proračun društveno-ekonomske opravdanosti ulaganja u putnu infrastrukturu se zasniva 
na analizi troškova/koristi korisnika puta. U obzir se uzima vrijednost investicije, stanje 
dionica puta prije i nakon investicije, jednogodišnje ulaganje i sadašnje i predviđeno 
saobraćajno opterećenje. 
Proračun ekonomske opravdanosti sa stanovišta koristi korisnika puta uzima u obzir koristi 
korisnika, koje se utvrđuju kao razlika između: 

• Troškova korisnika na dionici puta prije investicije; i 
• Troškova korisnika na dionici puta poslije investicije. 

Glavna namjena ekonomskog vrednovanja je obezbjeđenje prognoza narednih ključnih 
ekonomskih parametara, koji su potrebni za pripremu predviđanja saobraćaja: 

• Registracija vozila; 
• Proizvodnja/upotreba; 
• Porast ekonomije; 
• Turizam; i 
• Potrošnja goriva. 

Od određenog puta o kojem je riječ zavisi u kojoj će se mjeri za studiju izvodljivosti 
koristiti načela i otkrića iz područja ekonomije razvoja. 
Poglavlje koje se odnosi na saobraćaj predstavlja jedno od ključnih poglavlja za pripremu 
studija izvodljivosti. Podijeljeno je u četiri podpoglavlja: 

• Analiza postojećeg saobraćaja; 
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• Predviđanje saobraćaja; 
• Karakteristike saobraćaja s obzirom na troškove eksploatacije; i 
• Inducirani saobraćaj s obzirom na vrednovanje projekta. 

Sljedeće poglavlje predstavlja proračun troškova investicije, koja se sprovodi na osnovu 
podataka iz građevinsko-tehničkog dijela studije izvodljivosti ili iz projektne 
dokumentacije, koja mora biti do takve mjere tačna da je moguće izvršiti dobru procjenu 
investicionih troškova. 
S obzirom da je namjena studije izvodljivosti procjena različitih rješenja koja se odnose na 
trase puta i odabir varijante, podaci za sve varijante moraju biti na istom nivou tačnosti. 
U poglavlju ekonomija saobraćaja vrši se analiza sljedećeg: 

• Troškovi eksploatacije vozila 
• Koristi za putni saobraćaj; 
• Finansijskih, ekonomskih i troškovi korisnika ceste; 
• Preusmjeravanja saobraćaja između različitih transportnih vidova; i 
• Rekapitulacije proračuna sveukupne koristi. 

1.3.6.1 Podaci za ekonomsko vrednovanje projekta 
Analiza ekonomske opravdanosti pojedinih mjera se priprema upotrebom dinamičnih 
metoda ekonomskog vrednovanja, uzimanjem u obzir diskontiranih ekonomskih tokova 
koristi i eskontiranih tokova troškova u istom vremenskom presjeku. 
Izračunava se neto sadašnja vrijednost i interna stopa povrata. 
Analiza osjetljivosti se izrađuje tako da se u obzir uzimaju izmjene troškova i dobiti u 
omjeru od    –10% do +30%. 
Potrebni ulazni podaci su sljedeći: 

• Troškovi eksploatacije prema vrsti vozila (najmanje 10 vrsta vozila različitih 
kategorija); 

o Troškovi potrošnog materijala (gorivo, maziva, gume, održavanje i 
popravka); i 

o Vremenski zavisni troškovi (amortizacija, kamata, režijski troškovi i plate za 
vozače). 

• Ušteda vremena putnika se računa na osnovu statističkih podataka o prosječnom 
ličnom dohotku u državi; ušteda vremena za vozilo u jednom satu se računa 
posebno za poslovna i ostala putovanja. U obzir se uzima posjedovanje određene 
vrste vozila i procjena u %. 

• Saobraćajni podaci moraju biti navedeni za četiri kategorije vozila: 
o Putnička domaća vozila; 
o Putnička strana vozila; 
o Autobuse; i 
o Teretna vozila. 

• Podaci koji predstavljaju ulazne podatke o tehničkim elementima puta su sljedeći: 
1)  Broj dionice puta; 
2)  Broj pod-dionice puta; 
3)  Varijanta; 
4)  Dužina pod-dionice; 
5)  Izračunata brzina; 
6)  Dozvoljena brzina; 
7)  Vrsta puta; 
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8)  Broj saobraćajnih traka; 
9)  Širina saobraćajnih traka; 
10) Udaljenost od prepreka; 
11) Stanje i vrsta zastora; 
12) Usponi i padovi; 
13) Horizontalna zakrivljenost trase; 
14) Pregledna razdaljina; 
15) Stanje kolovoza; i 
16) Broj ograničenja usljed raskrsnica sa željeznicom u nivou, uskih objekata, 
itd. 

 Ukupna investiciona vrijednost po godinama u skladu sa planiranom dinamikom 
gradnje. 

 Diskontnu stopu određuje država. U Sloveniji, na primjer, diskontna stopa iznosi 
8%, a u ostalim članicama EU (Velika Britanija, Njemačka, Francuska) diskontna 
stopa koja se koristi je znatno niža, između 3 i 5%. U Španiji se koristi diskontna 
stopa od 6%. 

 Za određivanje saobraćajno-ekonomska procjene za određenu investiciju 
upotrebljava se posmatrano razdoblje od 20 godina. Isti period se koristi u 
projektnoj dokumentaciji, s obzirom da se dimenzije puta projektuju za period od 
20 godina nakon otvaranja puta za saobraćaj.  
U zemljama Zapadne Evrope (Velika Britanija, Njemačka) koriste se duža 
posmatrana razdoblja. Obično iznose najmanje 30 godina. Upotreba nižih 
diskontnih stopa čini posmatrano razdoblje smislenijim. 

 Za izračunavanje analize osjetljivosti koriste se faktori povećanja (do 1.2) i faktori 
smanjenja (do -0.9) troškova i koristi investicije. Na osnovu navedenih 
pretpostavki izračunavaju se interne stope i neto sadašnja vrijednost, što nam 
pokazuje osjetljivost pojedinog projekta. 

1.3.6.2 Određivanje opravdanosti investicije 
U cilju određivanja opravdanosti investicije potrebno je izračunati sljedeće osnovne 
rezultate: 
• Troškove korisnika; 
• Neto sadašnju vrijednost; 
• Internu stopu povrata; i 
• Analizu osjetljivosti. 

1.3.6.3 Troškovi korisnika 
Troškovi korisnika se izračunavaju za cjelokupnu dužinu dionice, za sve kategorije vozila 
kao i za cjelokupno posmatrano razdoblje, te se prikazuju odvojeno za svaku godinu. 
Navode se u lokalnoj valuti na određenom nivou cijene. 
Troškovi korisnika se dijele na kategorije određenih troškova i prema vrsti vozila. Ukupni 
troškovi korisnika tj. rekapitulacija troškova se sastoji od: 
• Operativnih troškova; 
• Dodatnih troškova; 
• Režijskih troškova; 
• Vremenskih troškova; 
• Troškova održavanja; i 
• Troškova nesreća. 



Planska, projektna i investiciona dokumentacija Smjernice za projektovanje puteva 

strana 34 od 112 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 

OPERATIVNI TROŠKOVI predstavljaju potrošnju goriva, maziva, ulja i habanje guma. 
Zavisni su od vrste vozila i tehničkih elemenata puta. Osnovu predstavlja brzina vozila od 
80 km/h za automobile i 72 km/h za kamione.  
DODATNI TROŠKOVI predstavljaju dodatne troškove upotrebe goriva i vremena usljed 
zaustavljanja zbog sužavanja kolovoza, uticaja raskrsnica, pješačkih prelaza, željezničkih 
prelaza, itd. 
REŽIJSKI TROŠKOVI predstavljaju režijske troškove rada kamiona i autobusa. Zavisni su 
od vrijednosti režijskog troška za jedno vozilo po kilometru i prosječne godišnje brzine 
vozila u istoj grupi (kamion ili autobus). Režijski troškovi takođe obuhvataju troškove 
održavanja i rezervne dijelove potrebne za održavanje i popravku vozila. 
VREMENSKI TROŠKOVI predstavljaju vrijednost vremena koje vozilo potroši s obzirom na 
njegovu zauzetost i stvarnu brzinu. Vremenski troškovi obuhvataju amortizaciju i kamatu. 
TROŠKOVI ODRŽAVANJA predstavljaju troškove održavanja putne mreže o kojoj je riječ, u 
vezi sa obimom saobraćaja (PGDP), vrstom puta (uglavnom se odnosi na širinu kolovoza) 
i stanjem kolovoza. 
TROŠKOVI SAOBRAĆAJNIH NESREĆA predstavljaju ukupne troškove nesreća koje se 
javljaju na određenoj putnoj mreži, koja je predmet analize. Zavisni su od vrste puta 
(autoput, brzi autoput sa više saobraćajnih traka, magistralni put, regionalni put) i obima 
saobraćaja (PGDP). Na osnovu navedenih podataka se određuju faktori koji predstavljaju 
nesreće na određenom putu pri posebnom obimu saobraćaja. Na osnovu podataka o 
troškovima nesreće program izračunava troškove saobraćajnih nesreća za mrežu puteva o 
kojoj je riječ. 
TROŠKOVI PREMA VRSTI VOZILA združene sve troškove po vrstama vozila, i to odvojeno 
za domaća putnička vozila (VT1), strana putnička vozila (VT2), autobuse (VT3) i teretna 
vozila (VT4). 

1.3.6.4 Neto sadašnja vrijednost 
Neto sadašnja vrijednost predstavlja obračunatu vrijednost diskontiranih vrijednosti koristi 
korisnika u periodu od 20 godina kao i diskontirane investicione troškove. Ukoliko je neto 
sadašnja vrijednost veća, time je određena investicija izvodljivija.  
Koristi investicije predstavljaju razliku između troškova na mreži bez investicije i troškova 
na mreži sa investicijom u određenom razdoblju osmatranja, koje za novogradnju iznosi 
20 godina od otvaranja određenog puta za saobraćaj. 

1.3.6.5 Interna stopa povrata 
Interna stopa povrata predstavlja diskontnu stopu pri kojoj je neto sadašnja vrijednost 
investicije jednaka nuli. Pri proračunu neto sadašnje vrijednosti i interne stope povrata, 
prikladno je koristiti diskontnu stopu od 8%, koja mora biti propisana od strane države. 

1.3.6.6 Analiza osetljivosti 
Analiza osjetljivosti predstavlja osjetljivost određenog projekta s obzirom izmjene troškova 
investicije i koristi korisnika, na primjer za +20% i –10% na neto sadašnju vrijednosti i 
internu stopu povrata (iskustvo je pokazalo da su navedeni parametri pogodni za projekte 
koji se odnose na izgradnju puteva). 

2.4.7 ADMINISTRATIVNO UPRAVLJANJE I ODRŽAVANJE 
Kriterijumi koji se odnose na upravljanje i održavanje autoputa (finansijski tok investicije) 
mogu biti dodatni kriterijumi, u slučaju da se varijante o kojima se raspravljalo protežu 
tako da imaju značajan uticaj na troškove održavanja, pa su među varijantama potrebne 
razlike koje se odnose na predviđeni iznos prikupljene putarine. Pojedine varijante 
autoputeva mogu omogućiti znatno različite kvalitete i čak i obim paralelnih priključaka, 
što utiče na distribuciju saobraćaja i na njegove uticaje. 
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Postoji izbor između varijanti: 
 Varijante od kojih se neke u cjelosti ili djelimično protežu koridorom postojećeg 

puta, koji se dograđuje ili mijenja u autoput; i 
 Varijante koje se protežu potpuno novim koridorom, a postojeći put ostavljaju na 

raspolaganje regionalnom i lokalnom saobraćaju. 
Razlika u trasama između varijanti može da prouzrokuje velike razlike u upotrebi autoputa 
s obzirom na uticaj putarine: usljed kvaliteta paralelnog povezujućeg puta, odliv 
saobraćaja može biti značajan na određenim pod-dionicama, te na taj način može doći do 
smanjenja iznosa prikupljene putarine. Sa stanovišta organa za upravljanje putevima, 
razlike u finansijskom učinku pojedinih varijanti su velike i ne mogu se zanemariti u 
procjeni adekvatnosti, upoređivanju i odabiru varijente. Stoga je opravdano da se uključe 
u poređenje kao poseban kriterijum. 
Pri analizi finansijskog toka potrebno je poštovati sljedeće: 

 Investicione troškove; 
 Troškove redovnog održavanja autoputa i paralelnog puta; 
 Troškove investicionog održavanja autoputa i paralelnog puta; 
 Prilive od putarine; i 
 Preostalu vrijednost puta. 

Troškovi redovnog održavanja (po km/godišnje) obuhvataju:  
 Troškove rada; 
 Troškove električne energije; 
 Troškove materijla za posipanje; i 
 Troškove većih radova na održavanju. 

Troškovi investicionog održavanja (po km u 20 godina) obuhvataju: 
 Troškove rekonstrukcije kolovoza; 
 Troškove obnove objekta; 
 Troškove zamjene opreme. 

Investiciono održavanje postojećeg puta počinje u prvoj godini jer je obično isti dotrajao. 
Svake godine se predvidi 10% od cjelokupnog iznosa koji je potreban u planiranom 
periodu. Investiciono održavanje autoputa počinje u 13-toj godini (10 godina nakon 
završetka izgradnje) i svake godine se predvidi 10% od cjelokupnog iznosa potrebnog za 
planirani period. 
Prilivi od putarine 
Pri proračunu finansijskog toka, putarina koja je prikupljena na određenim varijantama 
autoputa, u uslovima zatvorenog sistema prikupljanja putarine smatra se prilivom. Osnovu 
predstavlja predviđeno saobraćajno opterećenje dobijeno na osnovu saobraćajne analize. 
Preostala vrijednost  
Kako bi se izračunala preostala vrijednost puta, primjenjuje se metodologija koja je 
propisana  važećim propisima o stepenu redovnog otpisa nematerijalnih dugoročnih 
sredstava i materijalnih osnovnih sredstava. 
Finansijski tok se priprema za razdoblje od 20 godina, uz pretpostavku da će se 
cjelokupna investicija okončati u jednoj godini. S obzirom na to da je ovo faza poređenja 
varijanti, takvo pojednostavljivanje je moguće. 

2.5 PRIPREMA LOKACIONOG NACRTA 
Na području uređivanja prostora i pripreme prostorne, projektne i tehničke dokumentacije 
ključni su dva nova zakona: 
  Zakon o uređenju prostora - ZUreP 
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  Zakon o građenju - ZG 
u tjesnoj vezi sa ostalim zakonima, osobito sa: 
 Zakonom o očuvanju životne sredine (okoline) – ZOŽS i 
  Zakonom o očuvanju prirode – ZOP 

2.5.1 POTREBNE STRUČNE OSNOVE 
Za izradu lokacionog nacrta su potrebne sledeće stručne osnove za izradu usporedne 
studije varianta: 

1. Građevinsko-tehnički elaborat: u ovisnosti od zahtjevnosti zahvata u prostoru, 
potrebno je izraditi idejnu zasnovu ili idejni projekat (sadržaj nalazi se u poglavlju 
8.7) i usporednu studiju varianata (op.p.: analogija studija mreže)  

2. Saobraćajno-ekonomski elaborat 
3. Studiju utjecaja na regionalni razvoj 
4. Elaborat društvene prihvatljivosti 

2.5.2 OCJENA UTJECAJA NA OKOLINU – IZVJEŠTAJ O STANJU 
OKOLINE 

Za izradu izvještaja o stanju okoline potrebno je za sve variante izraditi: 
1. analizu polazišta stanja okoline 
2. opredeljenje nultog stanja 
3. elaborate utjecaja na okolinu 
4. ocejnu po variantama 

Nekoliko opštih načela: 
Predviđeni zahvati moraju biti u prvom redu u skladu sa sa usvojenim prostornim aktima 
dok u isto vrijeme mora biti provjerena ekonomska izvodljivost. 
Novoplanirani put ili objekat za premošćavanje:  

• mora biti prilagođen okolnim i pejzažnim karakteristikama prostora kroz koji 
prolazi; 

• postojeće uslove okoline u području kroz koje prolazi može mijenjati ali što je 
najmanje moguće; 

• ne smije bitno mijenjati pejzaž kroz koji prolazi i ne smije ili što je moguće manje 
ometati razvoj i život flore i faune; i 

• trasa mora do najveće moguće mjere biti usklađena sa zahtjevima nadležnih 
organa za izdavanje saglasnosti. 

Između ostalog, trasa puta ili objekat za premošćavanje: 
• ne smije ometati vodene tokove ili mijenjati režim vodotoka u širem području; 
• u područjima gdje se vrši zaštita voda mora obezbijediti odgovarajuću zaštitu 

navedenih područja (npr. vodotijesnost, bazeni za zadržavanje vode, postrojenja 
za tretman otpadnih voda…) 

• pri prolazu kroz zaštićeno područje krajevine (npr. močvara, važni habitati,…) 
mora obezbijediti takva rješenja koja su najprikladnija i koja ukoliko je potrebno 
zamjenjuju uništene biotope; 

• pri prolazu kroz područja koja predstavljaju prekid staza kretanja pojedinih 
životinjskih vrsta (npr. vodozemci, medvjedi…) mora obezbijediti odgovarajuću 
zaštitu i arhitektonska riješenja za usmjeravanje životinja u posebne prolaze ispod 
nivoa puta; i 

• pri prolazu kroz područja zaštićenog prirodnog ili kulturnog spomenika, 
arheološkog područja ili drugih, mora obezbijediti rješenja koja su propisana od 
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strane nadležnog organa za izdavanje saglasnosti, s tim da navedena rješenja ne 
smiju značajno uticati na saobraćajnu funkciju. 

Prilikom planiranja izgradnje nove trase ili velike rekonstrukcije postojeće trase, posebnu 
pažnju je potrebno obratiti trajnim deponijama otpadnog materijala koji nastaje prilikom 
izgradnje. Za takve slučajeve potrebno je pripremiti poseban elaborat, na osnovu kojeg se 
utvrđuje adekvatnost s obzirom na geomehaničku stabilnost, uticaje okoline i društvenu 
prihvatljivost. 
Ukoliko je moguće, takve projekte je potrebno pripremiti i obuhvatiti u lokacionom nacrtu. 
Iste uslove je potrebno uzeti u obzir prilikom primjene manje složenih mjera na putevima i 
objektima, kao i pri upravljanju i održavanju puteva. 

2.5.3 LOKACIONI NACRT (LN) 
Lokacionim nacrtom se detaljnije planira uređenje prostora. Na osnovu njega se 
postavljaju lokacioni uslovi za pripremu projekta za dobijanje građevinske dozvole u 
skladu sa propisima o izgradnji, kao i mjere za realizaciju u skladu sa Zakonom o uređenju 
prostora. 
Lokacioni nacrt ne smije biti u suprotnosti sa Strategijom razvoja i prostornim redom i/ili 
regionalnim konceptom prostornog razvoja, ukoliko je usvojen za područje o kojem je 
riječ. 
Lokacioni nacrt treba naročito da sadrži: 

1. Područje za uređenje lokacionog nacrta; 
2. Stavljanje planiranog uređenja u prostor sa prikazom uticaja i veza sa prostornim 

uređenjem susjednih područja; 
3. Nacrt podjele zemljišta na građevinske parcele; 
4. Zasnivanje projektnih rješenja saobraćajne, energetske, vodovodne i druge 

komunalne infrastrukture područja sa obavezom priključenja na nju; 
5. Rješenja i mjere za zaštitu okoline, očuvanje prirodnog i kulturnog nasljeđa, kao i 

trajnost upotrebe prirodnih dobara; 
6. Rješenja i mjere za odbranu i zaštitu od prirodnih i drugih katastrofa; 
7. Etapnost izvođenja prostornog uređenja, ukoliko je predviđena, kao i druge uslove 

i zahtjeve koji se odnose na izvođenje plana; 
8. Rokove za izvođenje prostornog uređenja i dobijanje zemljišta, ukoliko su kraći od 

onih propisanih zakonom. 
Nacrt mora da sadrži i sljedeće obavezne priloge: 

1. Sažetak za javnost; 
2. Izvod iz strateškog prostornog akta koji se odnosi na uređenje prostora koje je u 

razmatranju; 
3. Obrazloženja i utemeljenja; 
4. Stručne osnove, na kojima se temelji rješenje, spisak izvršnih odluka i propisa koji 

su uzeti u obzir prilikom pripreme lokacionog nacrta, sa sažecima koji se odnose 
na sadržaj dokumenta; 

5. Smjernice i mišljenja nadležnih organa za izdavanje saglasnosti; 
6. Akt postupka pripreme i usvajanja dokumenta. 

Lokacionim nacrtom se postavljaju lokacioni uslovi za pripremu projekata za dobijanje 
građevinske dozvole, a naročito uslovi koji se odnose na svrhu, položaj, funkciju, veličinu i 
oblikovanje objekata i njihovu izgradnju. 
Područje za uređenje u lokacionom nacrtu se određuje tako, da se prikažu površine: 

1. na kojima su planirani trajni objekti i zahvati; 
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2. na kojima su planirani objekti i zahvati potrebni za izvođenje lokacionog nacrta i 
na kojima će se po završetku izvođenja plana uspostaviti prvobitno stanje. 

Objekti iz prethodnog stavka moraju biti funkcionalno povezani i slijediti namjenu 
uređenja prostora, kako je predviđeno lokacijskim nacrtom. 
Lokacioni nacrt sadrži finansijsku konstrukciju, u slučajevima da postoji nekoliko učesnika 
u finansiranju uređenja prostora određenog lokacijskim nacrtom. 
Priprema lokacijskog nacrta počinje na osnovu programa pripreme, koji se objavljuje u Sl. 
listu države. Program pripreme sadrži najmanje: 

1. Ocjenu stanja, razloge i pravnu osnovu za pripremu; 
2. Predmet i programski izvori; 
3. Okvirno područje za uređenje, ukoliko program obuhvata pripremu regionalnog 

koncepta prostornog razvoja, lokacionog nacrta ili dopunu opštinskog prostornog 
reda; 

4. Nosioce uređenja prostora, koji daju smjernice i mišljenja, te druge učesnike koji 
će učestvovati u pripremi lokacionog nacrta; 

5. Spisak potrebnih stručnih osnova za planiranje predviđenog prostornog uređenja; 
6. Način dobijanja stručnih rješenja; 
7. Navođenje i način dobijanja geodetskih podloga; 
8. Rok za pripremu lokacionog nacrta i njegovih pojedinih faza kao i rok za pripremu 

smjernica za projektovanje; 
9. Obaveze u vezi sa finansiranjem izrade lokacionog nacrta. 

Program pripreme usvaja ministar za uređenje prostora u saglasnosti sa inicijatorom, dok 
program pripreme za opštinske prostorne akte usvaja gradonačelnik. 
Program pripreme treba biti objavljen u entiteskom ili opštinskom službenom listu ovisno 
od nadležnosti. 
Prije objavljivanja programa pripreme organizuje se takozvana Prostorna konferencija, na 
koju se poziva svako fizičko ili pravno lice na koje na bilo koji način utiče predviđena 
upotreba zemljišta. Prikupljaju se preliminarna mišljenja i prijedlozi, koji se u kasnijim 
postupcima uzimaju u obzir. 
Dalje se pripremaju stručne osnove (tj. to je idejni projekat odabrane varijante iz studije 
opravdanosti u koridoru – uporedne studije varianata), izvještaj o uticaju na okolinu i 
druge. 
Organizuje se javno izlaganje prijedloga lokacionog nacrta, u svrhu obavještavanja 
javnosti i dobijanja mišljenja, prijedloga i prigovora na planirano prostorno uređenje. 
Javna izlaganja se organizuju u opštini, lokalnoj zajednici ili na drugom nivou lokalne 
uprave. 
Prijedlog lokacionog nacrta se dopunjava na osnovu uzimanja u obzir prijedloga dobijenih 
u toku javnog izlaganja. Pripremaju se i pismena stanovišta na pojedine primjedbe. 
Na dopunjen predlog dobijaju se i mišljenja nosioca uređenja prostora, koji su bili 
navedeni u programu pripreme. 
Na osnovu svega navedenog priprema se konačan, usklađen prijedlog lokacionog nacrta, 
kojeg zatim usvaja Vlada i koji se objavljuje u Službenom listu.  

Sažetak: 
Faze u postupku do donošenja Odluke o LN na Vladi jesu: 

• Pobuda 
• Program pripreme 
• Prva prostorna konferencija 
• Smjernice, projektni uslovi te preporuke 
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• Analiza smjernica i priprema usmjernja projektantu 
• Izrada usporedne studije varianata (USV) 
• Javno razglašenje USV  
• Razmatranje USV sa predlogom najpogodnije variante na Vladi 
• Priprema predloga LN 
• Druga prostorna konferencija 
• Javno razglašenje i razmatranja LN 
• Oblikovanje odgovorova i prijem stavova do primjedbi 
• Dopuna predloga LN u odnosu na donošene stavove 
• Dobijanje stavova na dopunjen LN 
• Izrada usklađenog LN 
• Prijem na Vladi i objava v Službenom listu 

U prilogu 14 takođe je prikazan je postupak pripreme investicione i projektne 
dokumentacije u smislu zadovoljanja stručnih osnova za izradu LN in gje je mjesto LN u 
čitavom procesu prikupljanja odnosno pripreme različite dokumentacije. 

2.5.4 GRAFIČKI PRIKAZI REDOSLJEDA PLANSKIH DOKUMENTATA 
(vidi slijedeću stranicu) 
 



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 strana 40 od 112 

 
 
 



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 strana 41 od 112 



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1.1 strana 42 od 112  



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 strana 43 od 112 

3 INVESTICIONA DOKUMENTACIJA 
U postupcima odllučivanja o izvođenju investicije je, po pravilu u zakonu o javnim 
financijama i zakonu o javnim nadmetanjma, definiran sadržaj i vrsta investicione 
dokumentacije kao i postupci i kriteriji za utvrđivanje efikasnosti. Čitav process je osnova 
za odllučivanje dali če se neka investicija uopšte realizirati. 
Investitoru investiciona dokumentacija služi za: 

 Za utvrđivanje potrebnih troškova projekta, za pripremu okvira izvođenja 
investicije, za održavanje, za pripremu, u kratko, preglednih i cjelovitih informacija 
o projektu i za omogućavanje izvođenja nadzora nad investicijom na osnovu 
dokumentacije; 

 Za utvrđivanje društveno-ekonomske opravdanosti investicije kao i da li je 
investicija finansijski opravdana u slučaju da generiše direktne finansijske prihode; 

 Za smanjenje rizika pri realizaciji projekta; i 
 Za dobijanje potrebnih sredstava (krediti, subvencije, donacije, sredstva 

strukturnih fondova EU…) za realizaciju projekta na osnovu pripremljene 
dokumentacije. 

Za pripremu investicione dokumentacije Investitor obično angažuje inženjera ili 
konsultanta, kojem povjeri pripremu projekta, što obuhvata: 

 Pripremu pojedinih dokumenata; i 
 Usklađivanje pojedinih rješenja u vezi sa prostornom i projektnom 

dokumentacijom.   
Naručilac odobrava dokumentaciju po završenim pregledima/revizijama. 
Naručilac takođe učestvuje u pripremi investicione dokumentacije i usmjerava lice koje 
priprema dokumentaciju ka zajedničkom cilju. 

Rekapitulacija vrsta dokumenata: 

Vrsta dokumenta Kada je potreban? Ko ga priprema? Čemu služi? 

Dokument identifikacije 
investicionog projekta – DIIP 

Prije izvođenja, za investicije 
do €……......... (250.000 €) 

Organizacija za 
inženjering Određivanje ciljeva projekta 

Predinvesticiona studija – PIS 

Prije odlučivanja o varijanti 
izvođenja, prije uvrštavanja 
u razvojni program, za 
investicije preko 
€…................(2.200.000 €) 

Organizacija za 
inženjering, 
organizacija za 
konsalting 

Definisanje različitih varijanti i 
odabir optimalne 

Investicioni program – INVP 

Prije izvođenja, prije 
uvrštavanja u budžet 
(razvojni nacrt), za 
investicije preko 
€…........…(500.000 €) 

Organizacija za 
inženjering, 
organizacija za 
konsalting 

Određivanje ciljeva, troškova, 
dinamike 

Izmjene i dopune investicionog 
programa 

U toku izvođenja, u slučaju 
da troškovi prelaze na 
primjer 15% ili ukoliko je 
npr. dinamički plan ugrožen 

Organizacija za 
inženjering, 
organizacija za 
konsalting 

Određivanje izmjenjenih 
vrijednosti, rokova, posljedica

Studija izvođenja planirane 
investicije – SIPI 

Može da se pripremi kao dio 
investicionog programa, 
obavezna prije raspisivanja 
javnih tendera 

Organizacija za 
inženjering 

Definisanje potrebnih 
procedura za realizaciju 
projekta 

Izvještaj o realizaciji investicije – 
IRI Najmanje jednom godišnje Organizacija za 

inženjering 
Nadziranje izvođenja 
investicionog programa 

Izvještaj o pračenju uticaja 
investicionog projekta – IPUI Po predaji u upotrebu Investitor 

Određivanje stvarnih uticaja 
sa obzirom na one predviđene 
u dokumentaciji 

Primjedba: granice vrednosti investicije za određeni nivo investicione dokumentacije po pravilu 
odredi Vlada. 
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3.1 Dokument identifikacije investicionog projekta (DIIP) 
Dokument identifikacije investicionog projekta (DIIP) sadrži podatke koji su potrebni za 
određivanje investicione namjere i ciljeva u obliku funkcionalnih zahtjeva koje bi 
investicija morala ispunjavati. Dokument identifikacije investicionog projekta može da 
sadrži osnovne tehničke ili tehnološke elemente rješenja kao i da predstavlja osnovu za 
donošenje odluka o daljoj pripremi projektne i investicione dokumentacije ili o nastavku 
investicije.  
Stručna osnova za DIIP može biti, u zavisnosti od predviđene dinamike realizacije 
investicije, samo ocjena iz Dugoročnog razvojnog programa puteva. Svakako je kao 
obavezno navesti postotak tačnosti ocjene investicije, koji je ovisan baš od nivoa i tačnosti 
stručnih osnova. 
Dokument identifikacije investicionog projekta sadrži najmanje sljedeće podatke: 

 Opredjeljenje investitora i određivanja stručnjaka ili odjeljenja nadležnih za nadzor 
i pripremu odgovarajuće projektne i investicione dokumentacije; 

 Analiza postojećeg stanja i navođenje razloga za predviđenu investiciju; 
 Definisanje namjene i ciljeva investicije; 
 Određivanje različitih mogućih varijanti realizacije, pri tome je potrebno definisati 

varijantu "bez investicije", tj. to je minimalna varijanta bez izmjene kapaciteta, kao 
i druge varijante "sa investicijom". 

 Za svaku varijantu potrebno je odrediti vrstu i procjenjeni obim investicije, 
ocjenjenu okvirnu vrijednost cjelokupne investicije (od pripremnih radova do 
završetka izgradnje, ukoliko je moguće na osnovu analize već realizovanih 
investicija), okvirni dinamički plan, okvirno određene uticaje investicije na okolinu 
kao i predviđene mjere za ublažavanje istih, navođenje mogućih izvora 
finansiranja; 

 Određivanje osnovnih elemenata koji određuju investiciju (prethodna idejna 
rješenja ili studija, lokacija, obim i specifikacija investicije, zaštita okoline, 
realizacija dinamičkog plana, finansijski i drugi izvori); 

 Određivanje smislenosti i mogućnosti pripreme predinvesticione studije i 
investicionog programa; 

 Dinamički plan za pripremu investicione i projektne dokumentacije; i 
 Grafički i drugi prilozi. 

U slučaju da investicioni program nije obavezan u pogledu na ograničenu investicionu 
vrijednost na osnovu odgovarajuće projektne dokumentacije (predlaže se: < 250.000 €), 
dokument identifikacije investicionog projekta je potrebno dopuniti sa:   

 Analizom troškova/koristi za pojedine varijante; i 
 Opisom izbora optimalne varijante.  

U tom slučaju dokument identifikacije investicionog projekta dobija svojstva investicionog 
programa i predstavlja osnovu za odlučivanje o investiciji. 
Za pripremu dokumenta identifikacije investicionog projekta zadužen je investitor. 
Investitor podnosi svoje mišljenje o dokumentu identifikacije investicionog projekta u vidu 
pismene odluke: 

 Odobrava dokument identifikacije investicionog projekta te stoga odobrava i 
pripremu predinvesticione studije ili investicionog programa, tj realizaciju 
investicije; 

 Vraća dokument identifikacije investicionog projekta u cilju dobijanja dodatnih 
informacija; ili 

 Odbija dokument identifikacije investicionog projekta te navodi razloge za takav 
postupak. 
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Sadržaj dokumenta identifikacije investicionog projekta treba najmanje da obuhvata: 
1  Odluku o odobrenju dokumenta identifikacije investicionog projekta 
2  Određivanje odgovornosti 

2.1 Stručnjaci investitora odgovorni za pripremu i nadzor nad projektnom i 
investicionom dokumentacijom  

2.2 Stručnjaci nadzora odgovorni za pripremu i nadzor nad projektnom i 
investicionom dokumentacijom 

3  Analizu postojećeg stanja i navođenje razloga za predviđenu investiciju 
3.1 Opšti opis navedene mreže 
3.2 Tehnički opis postojećeg stanja putne mreže 
3.3 Saobraćaj (PGDP, struktura, karakteristike, distribucija, domaća, strana vozila) 

4  Definisanje namjene i ciljeva investicije 
5  Određivanje varijanti 

5.1 Opis postupka izbora varijanti 
5.2 Sažetak uporedne studije varijanti 
5.3 Opis varijanti i kriterijum za izbor varijante 
5.4 Ocjenjivanje vrijednosti investicije po varijantama 
5.5 Ocjenjivanje uticaja na okolinu po varijantama 

6  Prikaz predložene varijante 
6.1 Tehničke karakteristike 
6.2 Ocjenjena vrijednost  
6.3 Finansiranje investicije 

7  Dinamički plan 
8  Potrebnu projektnu i investicionu dokumentaciju 
9 Grafičke priloge 

3.2 Predinvesticiona studija (PIS) 
U predinvesticionoj studiji su obrađene sve varijante za koje je vjerovatno da bi na 
ekonomski, finansijski, vremenski i tehnički način ispunile ciljeve iz dokumenta 
identifikacije investicionog projekta, i to najmanje minimalna, tj. varijanta "bez investicije" 
i varijanta "sa investicijom", uzimajući u obzir tehnička, finansijska, pravna i druga 
ograničenja i određujući posljedice primjene pojedinih varijanti te određivanje prijedloga 
koji se odnose na optimalnu varijantu. 
Predinvesticiona studija predstavlja sažetak prethodnog rada i analiza, kao i njihovih 
rezultata, te obuhvata: 

 Studije i ispitivanja zahtjeva, ekonomske analize i studije na osnovu kojih se 
određuje vrsta, potreba, opravdanost i koristi od investicije, kao i usklađenost sa 
planiranom strategijom razvoja; 

 Tehnološka istraživanja i studije, kao i tehnološki plan sa odabirom i pregledom 
potrebne opreme; 

 Idejna rješenja koja se odnose na izgradnju kao i na druga pitanja; 
 Geološka, geomehanička, seizmološka ispitivanja, kao i ispitivanja koja se odnose 

na upravljanje vodama i okolinu, te druga ispitivanja; i 
 Podatke o mogućim lokacijama objekta, te analiza uticaja na okolinu, kao i drugih 

uticaja, te predviđene mjere. 
U predinvesticionoj studiji su obrađene pojedine varijante tako detaljno da je moguće 
pouzdano odabrati i utemeljiti optimalnu varijantu (najmanje nivo idejne studije bolje pak 
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idejnog projekta). 
Obavezan sadržaj predinvesticione studije obuhvata sljedeće: 

 Sažetak dokumenta identifikacije investicionog projekta sa navođenjem investitora 
i ciljeva odnosno strategije; 

 Analizu postojećeg stanja s obzirom na predmet investicije sa prikazom potreba 
navedene investicije te usklađenosti investicionog projekta sa strategijom 
ekonomskog razvoja i nacionalnim programom aktivnosti; 

 Analizu varijanti sa ocjenjenim troškovima i koristi od investicije kao i proračun 
učinkovitosti za ekonomsko postojanje investicije; 

 Analizu lokacija varijanti sa opisom značajnih uticaja investicije (uglavnom uticaja 
na životnu stredinu), analiza mogućih lokacija s obzirom na obezbjeđenje 
usklađenog regionalnog razvoja; 

 Analizu zaposlenih po pojedinim varijantama; 
 Okvirni dinamički plan realizacije investicije sa dinamikom finansiranja po 

varijantama; 
 Okvirnu finansijska konstrukcija pojedinih varijanti; 
 Proračun finansijskih i ekonomskih indikatora (period povrata investicionih 

sredstava, neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, relativna neto sadašnja 
vrijednost) za pojedine varijante sa opisom troškova/koristi koje nije moguće 
novčano iskazati; za predinvesticione studije većih predračunskih vrijednosti 
takođe razvojne kriterijume; 

 Analizu osjetljivosti svake varijante; 
 Opis kriterijuma za odabir optimalne varijante; 
 Prijedlog sa opisom optimalne varijante; i 
 Postupke i učesnike u pripremi i ocjenjivanju predinvesticione studije. 

Predinvesticionu studiju potrebnu za veće i zahtjevnije investicione projekte obezbjeđuje 
investitor. 
Investitor, nakon prethodnog pregleda usklađenosti pripremljene dokumentacije radi 
usklađenosti sa propisima, kao i nakon provjere tačnosti finansijskih indikatora, pismenom 
odlukom: 

 Odobrava predinvesticionu studiju i daje odobrenje za pripremu investicionog 
programa; ili 

 Odbija predinvesticionu studiju kao neprikladnu osnovu za pripremu investicionog 
programa i navodi razloge donošenja takve odluke. 

Investitor može da imenuje stručnu komisiju za reviziju i ocjenjivanje investicione 
dokumentacije, koja priprema stručno mišljenje. 
Predinvesticiona studija je potrebna za sve investicije koje prelaze iznos od  
(predlaže se 2.200.000 €). 
1  Sažetak document identifikacije investicionog projekta 

1.1 Dionica, stacionaža i lokacija 
1.2 Identifikacija investitora 
1.3 Datum odobrenja dokumenta identifikacije investicionog projekta  
1.4 Vrsta predviđene mjere 
1.5 Namjena i cilj investicije  
1.6 Procjenjena investiciona vrijednost 
1.7 Dinamika i izvori finansiranja 

2  Analiza postojećeg stanja 
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2.1 Geografski i funkcionalni značaj područja 
2.2 Tehničke karakteristike dionice puta 
2.3 Analiza postojećeg saobraćaja 

2.3.1 Dosadašnji razvoj saobraćaja 
2.3.2 Obim saobraćaja 
2.3.3 Vremenske izmjene intenziteta toka saobraćaja 
2.3.4 Karakteristike toka saobraćaja s obzirom na dužinu putovanja 

2.4 Predviđanja saobraćaja po varijantama 
2.4.1 Izvori za predviđanje saobraćaja 
2.4.2 Predviđanja porasta saobraćajnih tokova 
2.4.3 Saobraćajno opterećenje na pojedinim dionicama mreže 

2.5 Analiza kapaciteta 
2.6 Opis osnovnih razlika između varijanti u pogledu saobraćaja 

3  Opis i analiza varijanti sa ocjenom investicionih troškova 
3.1 Spisak pomoćnih varijanti 
3.2 Opis i analiza varijanti s obzirom na građevinsko-tehnički i tehnološki dio 
3.3 Procjena troškova 
3.4 Raspoloživa dokumentacija 
3.5 Osnovne razlike između varijanti s obzirom na procjenjene investicione 

troškove 
4  Analiza lokacija varijanti sa uticajem na okolinu 
5  Dinamički plan i dinamika finansiranja 
6  Finansijski plan 
7  Proračun finansijskih i ekonomskih indikatora 
8  Analiza osjetljivosti po varijantama 
9  Opis kriterijuma za ocjenjivanje varijanti 
10 Poređenje varijanti sa prijedlogom i utemeljenjem izbora varijante 

3.3 Investicioni program (INVP) 
Investicioni program sa svojim tehničko-tehnološkim i ekonomskim dijelom predstavlja 
stručnu osnovu za odlučivanje o investiciji.  
Investicioni program je detaljno obrađena optimalna varijanta koja se zasniva na sljedećoj 
projektnoj dokumentaciji: 

 Najmanje idejnom projektu kao tehničko-tehnološkoj osnovi za pripremu 
investicionog programa, koji mora da sadrži sve potrebne elemente i podatke za 
što realniju procjenu  vrijednosti investicije; 

 Prostorni izvođački dokument sa lokacijskom dokumentacijom, u slučaju uslova 
uređenja prostora (sa određenim uslovima koji se odnose na investiciju); 

 Tehnološki projekat sa specifikacijom opreme; i 
 Geološka, geomehanička, seizmološka ispitivanja kao i ispitivanja koja se odnose 

na upravljanje vodama, okolinu, te druga ispitivanja. 
Za pripremu investicionog programa potrebno je izraditi projektni zadatak; projektni 
zadatak obuhvata sljedeće: 

 Spisak zahtjeva i dokumenata potrebnih za pripremu investicionog programa, koje 
je naručilac obavezan da obezbijedi organu koji priprema investicioni program; i 

 Dokument identifikacije investicionog projekta. 
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S obzirom na vrstu i ciljeve investicije, sadržaj investicione dokumenatcije koji je propisan 
odlukom Vlade, može da se prilagođava pojedinim investicijama (npr. klasična javna 
nabavka, obavljanje javnih službi – projekti koncesije…).  
Takođe se s obzirom na vrstu projekta određuju posebni načini ocjenjivanja projekta, npr. 
kriterijum zaštite okoline. 
U obavezan sadržaj investicionog programa spada sljedeće: 

 Uvod i sažetak 
 Dokument identifikacije investicionog projekta  
 Predinvesticiona studija 
 Ključni podaci iz investicionog programa 
 Osnovni podaci o investitoru 
 Analiza postojećeg stanja kao opis karakteristika postojećeg puta sa prikazom 

potreba investicije o kojoj je riječ 
 Saobraćaj (sadašnji i budući, osnovne karakteristike sa navedenom osnovom za 

predviđanje) 
 Građevinsko-tehnički dio (specifikacija pripremljene dokumentacije, tehnički 

izvještaj, predračun građevinskih radova, detaljan tehnički opis trase…) 
 Analiza uticaja na okolinu (opis uticaja postojećeg puta na okolinu, opis uticaja 

novog puta na okolinu, mjere za ublažavanje negativnih uticaja i procjena 
troškova) 

 Investicije po stalnim i tekućim cijenama (nivo cijena i osnove za proračun 
povećanja cijena, ocjena investicije po stalnim cijenama) 

 Dinamički plan izvođenja investicije (tekstualni i grafički kao i dinamika investicije 
po stalnim i tekućim cijenama) 

 Finansijska konstrukcija (po stalnim i tekućim cijenama) 
 Proračun opravdanosti investicije u ekonomskom postojanju (neto sadašnja 

vrijednost, interna stopa povrata, analiza osjetljivosti), uključujući opis koristi koje 
se ne mogu mjeriti novcem 

 Zaključak i objašnjenje rezultata 
Investicioni program obezbjeđuje investitor. 
Investitor, nakon prethodnog pregleda usklađenosti pripremljene dokumentacije radi 
usklađenosti sa propisima, kao i nakon provjere tačnosti finansijskih indikatora: 

 Odobrava investicioni program pismenom odlukom kojom odobrava realizaciju 
investicije; ili 

 Odbija investicioni program na osnovu pismene odluke u kojoj navodi razloge za 
takav postupak 

U slučaju da naručilac nije u istom slučaju i investitor, prema Zakonu o javnim nabavkama 
naručilac mora da odobri investicioni program. 
Investicioni program je potrebno pripremiti u slučaju da investicija prelazi vrijednost od ( 
predlaže se 500.000 €). 
Sadržaj investicionog programa treba najmanje da obuhvati sljedeće: 
1  Uvod i sažetak 

1.1 Uvod 
1.1.1 Sažetak dokumenta identifikacije investicionog projekta ili predinvesticione 

studije 
1.1.2 Uvodni prikaz projekta 
1.1.3 Izmjene u vezi sa dokumentom identifikacije investicionog projekta ili 

predinvesticionom studijom sa navođenjem osnovnih razloga 
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1.1.4 Identifikacija investitora 
1.1.5 Analiza lokacije 
1.1.6 Sažetak obrađivanih varijanti sa prijedlogom izbora 
1.1.7 Opredjeljenje investicije u važeće planske dokumente 

1.2 Sažetak investicionog programa 
1.2.1 Namjena i cilj investicije 
1.2.2 Investitor 
1.2.3 Podaci o saobraćaju 
1.2.4 Građevinsko-tehnički dio 
1.2.5 Vrijednost investicije 
1.2.6 Finansijska konstrukcija 
1.2.7 Sažetak dinamičkog plana 
1.2.8 Izvodljivost investicije 

2  Profil investitora 
2.1 Aktivnost 
2.2 Predmet poslovanja 
2.3 Upravljanje 

3  Analiza postojeće putne mreže 
3.1 Definisanje kategorije puta na putnoj mreži 
3.2 Elementi postojećeg puta 

4  Saobraćaj 
4.1 Funkcija puta 
4.2 Analiza sadašnjeg saobraćaja 

4.2.1 Dosadašnji razvoj 
4.2.2 Opseg saobraćaja 
4.2.3 Vremenske izmjene intenziteta toka saobraćaja 
4.2.4 Tranzitni i ciljno-izvorni saobraćaj 

4.3 Prognoza saobraćaja 
4.3.1 Izvori (osnove) za predviđanja saobraćaja 
4.3.2 Predviđanje rasta saobraćajnih tokova 
4.3.3 Saobraćajno opterećenje na pojedinim dionicama mreže 

4.4 Analiza kapaciteta 
5  Građevinsko-tehnički dio 
5.1  Opšte 

5.1.1 Prethodna i prateća projektna dokumentacija 
5.1.2 Faze izgradnje 

5.2 Tehnički podaci o trasi 
5.2.1 Podaci o klimatskim uslovima, kao i geološki, morfološki, hidrološki podaci, 

itd. 
5.2.2 Opis trase 
5.2.3 Elementi za projektovanje 
5.2.4 Elementi konstrukcije 
5.2.5 Opis objekata 
5.2.6 Oprema i saobraćajna signalizacija 
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5.2.7 Prateće izgradnja i uređenja 
5.2.8 Uporedna izgradnja i uređenja 

5.3 Predračun građevinskih radova 
6  Analiza uticaja investicije na okolinu 

6.1 Izvor podataka 
6.2 Uticaj postoječeg puta na okolinu 
6.3 Uticaj mjere na okolinu 
6.4 Mjere za ublažavanje negativnih uticaja 

7  Investicija 
7.1 Osnove za izračun investicione vrijednosti projekta 
7.2 Ukupna investiciona vrijednost 

8  Dinamički plan izgradnje i dinamika investicije 
8.1 Dinamički plan izgradnje po aktivnostima 
8.2 Dinamika investicije po stalnim cijenama 
8.3 Dinamika investicije po stalnim i tekućim cijenama 

9  Finansijska konstrukcija 
9.1 Izvori finansiranja za predračunsku vrijednost investicije po stalnim cijenama 
9.2 Finansijska konstrukcija po stalnim i tekućim cijenama 
9.3 Amortizacijski nacrt otplaćivanja kredita 

10  Opravdanost investicije 
10.1 Proračun ekonomske održivosti investicije sa obzirom na neposredne koristi 

10.1.1 Analiza troškova korisnika puta 
10.1.2 Prikaz ulaznih podataka i rezultata proračuna 
10.1.3 Ocjena ekonomske održivosti 

10.2 Prikaz posrednih koristi investicije 
11 Zaključak i objašnjenje rezultata 

3.4 Izmjene i dopune investicionog programa (INVP) 
Izmjene ili dopune investicionog programa ili dokumenta, na osnovu kojih je usvojena 
posljednja odluka o investiciji, se vrše ukoliko su izmjenjene ključne pretpostavke 
navedenog dokumenta (npr. izmjena tehnologije, izmjena u realizaciji dinamičkog plana, 
izmjena izvora finansiranja, izmjene na tržištu, itd.) i to do obima čiji će rezultat biti 
najmanje 15% izmjene troškova ili koristi od investicije; ili ako je elaborat stariji od godinu 
dana in investicija nije još počela sa izgradnjom. 
Potreba za izmjenama i dopunama investicionog programa (ili druge investicione 
dokumentacije) se provjerava prije početka realizacije investicije i po prijemu izvještaja o 
realizaciji investicije. 
Izmjene i dopune investicionog programa moraju da sadrže najmanje sljedeće podatke: 

 Sažetak dokumenta na osnovu kojeg je usvojena posljednja odluka o investiciji 
(DIIP, INVP, izmjene i dopune) sa specifikacijom izmjena i razlozima vršenja istih; 

 Sažetak izmjena i dopuna koji najmanje treba da sadrži sljedeće:  
 Ciljeve investicije 
 Spisak stručnih osnova sa utvrđivanjem izmjena i razlozima izvođenja istih 
 Razlozi za pripremu izmjena i dopuna i uzroci 
 Planirana organizacija izvođenja investicije ukoliko posebno nije pripremljena 

investiciona studija 
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 Prikaz dopunjene investicione vrijednosti sa predviđenom finansijskom 
konstrukcijom 

 Prikaz izmjenjenih i dopunjenih rezultata proračuna izvodljivosti investicije 
 Analiza postojećeg stanja puta/putne mreže, analiza postojećeg saobraćaja, 

predviđanja saobraćaja (ukoliko je došlo do promjene relevantnih pretpostavki) 
 Analiza podataka o investicionoj vrijednosti, uključujući najmanje sljedeće: 
 Sažetak prethodnog dokumenta sa spiskom stručnih osnova, osnove za ocjenu 

investicije, opcije cijena i načine izračunavanja tekućih cijena, prikaz investicione 
vrijednosti 

 Utvrđivanje izmjena i razloga za izvođenje istih 
 Prikaz izmjenjene investicione vrijednosti sa pregledom ugovora i potpisanih 

aneksa, datumima uvođenja izvođača, spiskom stručnih osnova, ponovnim 
ocjenjivanjem izmjenjene vrijednosti (za izvedene radove do datuma validnosti 
izmjena i dopuna, posebno po ugovorima, glavne stavke sa određivanjem obima u 
odnosu na osnovni document, manje/više rada, dodatni rad, neugovoreni rad) do 
nivoa stalnih cijena osnovnog dokumenta na osnovu kojih je donesena prvobitna 
odluka o investiciji. 

 Finansijska realizacija po ugovoru i stavkama 
 Uporedni pregled investicione vrijednosti i izmjenjene i dopunjene investicione 

vrijednosti  
 Dinamički plan realizacije investicije, uporedni 
 Finansiranje investicije i povrat zajma (izmjenjeni finansijski plan) 
 Proračun odživosti za vrijeme ekonomskog perioda, proračun finansijskih i 

ekonomskih indikatora upotrebom statičkih i dinamičnih metoda (period povrata 
investicionih sredstava, neto sadašnja vrijednost, interna stopa povrata, relativna 
neto sadašnja vrijednost) za investicione projekte sa opisom troškova/koristi, koji 
ne mogu biti novčano iskazani 

 Zaključak i objašnjenje rezultata 
Investicioni program obezbjeđuje investitor. 
Investitor, nakon prethodnog pregleda usklađenosti pripremljene dokumentacije radi 
usklađenosti sa propisima, kao i nakon provjere tačnosti finansijskih indikatora: 

 Odobrava investicioni program pismenom odlukom kojom odobrava realizaciju 
investicije; ili 

 Odbija investicioni program na osnovu pismene odluke u kojoj navodi razloge za 
takav postupak 

Investitor može da imenuje stručnu komisiju za reviziju i ocjenjivanje investicione 
dokumentacije, koja priprema stručno mišljenje. 
U slučaju da naručilac nije u istom slučaju i investitor, prema Zakonu o javnim nabavkama 
naručilac mora da odobri investicioni program. 
Sadržaj izmjena i dopuna je sljedeći: 
1  Sistem obrade podataka sa naznakom sadržaja 
2  Uvod 

2.1 Sažetak prethodnih dokumenata 
2.2 Razlozi za pripremu izmjena i dopuna 

3  Sažetak izmjena i dopuna 
3.1 Predmet, namjena i cilj investicije 
3.2 Spisak stručnih osnova za pripremu izmjena i dopuna 
3.3 Uzroci za pripremu izmjena i dopuna 
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3.4 Organizacija izvođenja investicije 
3.5 Investicija po stalnim cijenama uključujući troškove finansiranja 
3.6 Finansijska konstrukcija 
3.7 Rezultati proračuna društveno-ekonomske održivosti 

4  Analiza postojećeg stanja putne mreže i saobraćaja 
4.1 Analiza postojećeg stanja putne mreže 
4.2 Saobraćaj 

4.2.1 Analiza postojećeg saobraćaja 
4.2.2 Prognoza saobraćaja 

5 Analiza investicione vrijednosti 
5.1 Osnove za ocjenu investicije iz prethodnih dokumenata 

5.1.1 Stručne osnove 
5.1.2 Opcije cijena i način izračunavanja tekućih cijena 

5.2 Osnove za ocjenu izmjenjene i dopunjene investicije 
5.2.1 Utvrđivanje uzroka i izmjena 
5.2.2 Prikaz izmjenjene investicione vrijednosti 

6  Uporedni pregled investicije i dopunjene vrijednosti investicije 
7  Dinamički plan izvođenja investicije, uporedni 

7.1 Dinamički plan izvođenja investicije 
7.2 Dinamika izmjenjene vrijednosti po stalnim i tekućim cijenama 
7.3 Dinamika izvođenja investicije, uporedna 

8  Finansiranje investicije i povrat finansijskih sredstava 
8.1 Finansiranje investicije, uporedno 
8.2 Obračun troškova finansiranje i plan amortizacije 

9  Društveno-ekonomsko vrednovanje novoocjenjene investicije 
9.1 Proračun ekonomske održivosti investicije s obzirom na neposrednu korist 

9.1.1 Analiza troškova korisnika puta 
9.1.2 Prikaz ulaznih podataka i rezultata proračuna 
9.1.3 Ocjena društveno-ekonomske održivosti 

9.2 Prikaz neposredne koristi od investicije (kriterijum usklađenosti sa ciljevima 
makro-ekonomskog razvoja) 

10  Zaključak 

3.5 Studija izvođenja predviđene investicije (SIPI) 
Studija izvođenja predviđene investicije predstavlja spisak svih potrebnih aktivnosti za 
izvođenje investicije, uključujući aktivnosti za početak obratovanja. Studija izvođenja 
investicije može takođe da bude sastavni dio investicionog programa. Studija izvođenja 
predviđene investicije sadrži sljedeće: 

 Organizaciona rješenja koja se odnose na izvođenje; 
 Metode i postupci za izbor izvođača i dobavljača opreme; 
 Dinamički plan svih aktivnosti, koje su potrebne za izvođenje i pokretanje 

investicije; 
 Spisak potrebne investiciono-projektne dokumentacije u skladu sa važećim 

propisima; 
 Metod konačnog prijema i puštanja u upotrebu. 
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Studija izvođenja mora biti pripremljena najkasnije do početka javnog tenderskog 
postupka za ugovaranje građevinskih ili drugih radova, u skladu sa Zakonom o javnim 
nabavkama. 
U slučaju da je za izvođenje investicije potrebno raspisati nekoliko javnih tendera, studiju 
izvođenja namjeravane investicije moguće je izmijeniti ili dopuniti s obzirom na izvođenje 
investicionog projekta. 
Sadržaj obuhvata: 
1 Organizaciona rješenja koja se odnose na izvođenje 

1.1 Lokaciju, podatke o projektu 
1.2 Profil investitora 
1.3 Profil nadzora 

2  Aktivnosti na izvođenju projekat i odovorne osobe/preduzeća 
2.1 Raspodjela dužnosti 
2.2 Dinamički plan svih aktivnosti, koje su potrebne za izvođenje i pokretanje 

investicije  
2.3 Spisak potrebne investiciono-projektne dokumentacije u skladu sa važećim 

propisima 
2.3.1 Pripremljena dokumentacija 
2.3.2 Predviđena dokumentacija 

2.4 Metode i postupci za izbor izvođača i dobavljača opreme 
2.4.1 Spisak zakonodavstva koje je potrebno uzeti u obzir prilikom dodjele 

ugovora 
2.4.2 Postupak objavljivanja javnog tendera 
2.4.3 Način izvođenja javnog tendera 

2.5 Izgradnja – izvođenje radova 
3 Metod konačnog prijema i puštanja u upotrebu 

3.6 Izvještaj o realizaciji investicije (IRI) 
Izvještaj o realizaciji investicije je namjenjen pravovremenom utvrđivanju odstupanja od 
predviđenog izvođenja i navođenju mjera za za otklanjanje navedenih odstupanja. 
Izvještaj o realizaciji investicionog projekta sadrži:  

 Rezultate poređenja dinamičkog plana izvođenja investicije i dinamičkog plana koji 
je naveden u investicionom programu, sve do datuma pripreme izvještaja (nadzor 
na realizacijom dinamičkog plana);  

 Poređenje stvarne upotrebe finansijskih sredstava sa upotrebom koja je 
predviđena investicionim programom (kontrola upotrebe budžeta investicionog 
projekta);  

 Uzroci i posljedice mogućih odstupanja kao i mjere za njihovo otklanjanje. 
Izvještaj o realizaciji investicije predstavlja stručnu osnovu za odlučivanje o izmjenama i 
dopunama investicionog programa. 
Osoba koja je zadužena za realizaciju investicionog projekta priprema izvještaj o realizaciji 
investicije i to najmanje jednom godišnje, ili u slučaju odstupanja, navedenih u Članu 7 
Uredbe, kao i po izdavanju upotrebne dozvole koja predstavlja sastavni dio izvještaja. 
Osoba koja je zadužena za realizaciju investicionog projekta takođe priprema i prijedlog 
bilo kakvih izmjena i dopuna investicionog programa. Odgovorna osoba investitora donosi 
odluku o mogućim izmjenama i dopunama. 
Sadržaj izvještaja o realizaciji investicije za investicije čija je vrijednost niža od 500.000 
EUR: 
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1  Lokacija, podaci o projektu 
2  Realizacija dinamičkog plana investicije 
3  Finansijska realizacija investicije 

3.1 Finansijska dinamika u skladu sa DIIP 
3.2 Finansijska realizacija na projektu 

3.2.1 Dosadašnja dinamika realizacije 
3.2.2 Dosadašnja i predviđena realizacija investicije 

3.3 Analiza uzroka odstupanja i potrebne mjere 
3.4 U slučaju izmjena i dopuna, prijedlog odluke o izmjeni i dopuni DIIP ili pripremi 

INVP 
4  Izvještaj o realizovanim tehničkim elementima s obzirom na DIIP 
5  Izvještaj o garancijama 
Sadržaj izvještaja o realizaciji investicije za investicije čija je vrijednost između 500.000 
EUR i 2.200.000 EUR: 
1  Lokacija, podaci o projektu 
2 Realizacija dinamičkog plana investicije  

2.1 Navođenje aktivnosti iz investicionog programa 
2.2 Analiza uzroka odstupanja od predviđenog dinamičkog plana 
2.3 Mjere za poštovanje predviđenih rokova 

3  Finansijska realizacija investicije 
3.1 Finansijska dinamika u skladu sa investicionim programom 
3.2 Finansijska realizacija na projektu 

3.2.1 Dosadašnja dinamika realizacije 
3.2.2 Dosadašnja i predviđena realizacija investicije 

3.3 Analiza uzroka odstupanja  
3.4 Mjere koje se odnose na odstupanje od predviđene finansijske realizacije 
3.5 U slučaju izmjena i dopuna, prijedlog odluka o izmjenama i dopunama INVP 

Sadržaj izvještaja o realizaciji investicije za investicije čija vrijednost prelazi 2.200.000  
EUR: 
1  Lokacija, podaci o projektu 
2  Realizacija dinamičkog plana investicije  

2.1 Navođenje aktivnosti iz investicionog programa 
2.2 Analiza uzroka odstupanja od predviđenog dinamičkog plana 
2.3 Mjere za poštovanje predviđenih rokova 

3  Finansijska realizacija investicije 
3.1 Finansijska dinamika u skladu sa investicionim programom 
3.2 Finansijska realizacija na projektu 

3.2.1 Dosadašnja dinamika realizacije 
3.2.2 Dosadašnja i predviđena realizacija investicije 

3.3 Analiza uzroka odstupanja  
3.4 Mjere koje se odnose na odstupanje od predviđene finansijske realizacije 
3.5 U slučaju izmjena i dopuna, prijedlog odluka o izmjenama i dopunama INVP 

4 Izvještaj o garancijama 
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3.7 Izvještaj o praćenju uticaja investicije (IPUI) 
Namjena izvještaja je utvrđivanje stvarnih uticaja investicije u poređenju sa uticajima koji 
su predviđeni u investicionom programu.  
Izvještaj o nadgledanju uticaja obuhvata: 

 Opis originalnog stanja i one rezultate investicionog programa koji predstavljaju 
osnovu za poređenje sa rezultatima investicionog projekta (nadziranje izmjena u 
rezultatima investicionog projekta s obzirom na kapacitet i kvalitet); 

 Poređenje rezultata sa početnim stanjem i analiza odstupanja, prije svega s 
obzirom na iskorištenosti kapaciteta, dostignutih standarda i troškova rada. 

Izvještaj o praćenju uticaja investicije se priprema nakon završnog stručnog ispitivanja 
okončane investicije i ispostavljanja konačne situacije. Navedeni izvještaj obezbjeđuje 
investitor. 
Sadržaj obuhvata: 
1  Lokaciju, podatke o projektu 
2 Namjenu i ciljeve investicije 
3  Saobraćajno-tehnički dio 

3.1 Tehnički opis realizovane investicije 
3.2 Opis izvedenih radova na osnovu projekta izvedenog stanja 
3.3 Saobraćaj 

3.3.1 Saobraćajna opterećenja iz investicionog programa 
3.3.2 Stvarna saobraćajna opterećenja 
3.3.3 Uporedna saobraćajna opterećenja 
3.3.4 Proračun kapaciteta put s obzirom na stvarno saobraćajno opterećenje i 

poređenje 
3.4 Stanje kolovoza i puta 
3.5 Dodatni projektni zahtjevi u toku upotrebe 
3.6 Prikaz i opis mjera u skladu sa propisima o zaštiti okoline 

4  Investiciona vrijednost 
3.1 Prikaz investicione vrijednosti po stalnim i tekućim cijenama 

5  Proračun opravdanosti investicije 
5.1 Osnove za proračun izvodljivosti investicije 
5.2 Proračun troškova korisnika i procjena 
5.3 Opis posrednih koristi od investicije 
5.4 Analiza postignutih rezultata rada 

6  Poređenje rezultata investicije sa početnim stanjem 
6.1 Analiza odstupanja sa razlozima 
6.2 Prijedlog mjera za moguće povećanje učinkovitosti investicije 

7 Izvještaj o garancijama 
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4 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA 

4.1 UOPŠTE 
Investitor odnosno projektant mora steči uslove za izradu projektne dokumentacije, koji 
se odnose na sukladnost objekta sa prostornim aktom, na snovi lokacione informacije. 
Projektant, koji preuzima u izradu projektnu dokumentaciju, mora za sve nacrte, koji 
sastavljaju projekat, imenovati odgovorne projektante. 
Odgovorni projektant može biti pojedinac, koji je kod nadležne komore upisan u registar i 
ima po završetku univerzitetskog studija najmanje pet godina radnih izkustva na području 
projektantskih radova, ako nastupa kao odgovorni projektant nacrta za zahtjevan objekat, 
odnosno najmanje tri godine radnih izkustva na području projektantskih radova, ako 
nastupa kao odgovorni projektant nacrta za manje zahtjevni odnosno jednostavne 
objekte, po završetku studiju na visokom stepenu pa najmanje sedam godina kod 
zahtjevnih objekata i najmanje pet godina kod manje zahtjevnih i jednostavnih objekata. 
Za izradu geodetskih nacrta, koji sastavljaju projektnu dokumentaciju, imenuje se 
odgovornog geodeta u skladu sa propisima, koji definišu geodetsku djelatnost. 

Prilikom projektovanja u obzir treba uzeti:  
1. Odredbe Zakona o građenju i propise izdate na osnovu ovog zakona;  
2. Podatke o lokaciji (lokaciona informacija); 
3. Uslove investicionog programa, ukoliko je obavezan, ili projektnog zadatka 

propisanog od strane investitora; 
4. Projektne uslove postavljene od strane nadležnih organa; 
5. Građevinske propise koji se primjenjuju na pojedine vrste objekata;  
6. Druge propise koji se primjenjuju za određenu vrstu lokacije; 
7. Mjere za zaštitu zdravlja, ljudstva i imovine, za zdrav i bezbjedan rad, zaštitu od 

požara, zaštitu životne sredine, i odredbe koje se odnose na minimalnu upotrebu 
energije;  

8. Odredbe kojima se osobama sa fizičkim nedostatkom omogućava pristup, ulazak i 
upotreba bez izgrađenih i komunikacionih prepreka;  

9. Odgovarajuća tehnička rješenja u skladu sa dostignućima nauke, tehnologije i 
ekonomije, kao i savremenom građevinskom tehnikom;  

10. Realne troškove materijala, usluga i građevinskih proizvoda predviđenih za 
izgradnju;  

11. Realne troškove pripremnih radova na gradilištu, opštih građevinskih radova, 
instalacija i završnih građevinskih radova;  

12. Pravila mjerenja koja su potrebna za pripremu predmjera i procjene troškova;  
13. Odredbe koje su značajne za odbranu, kao i mjere zaštite i spašavanja u slučaju 

prirodnih i drugih katastrofa;  
14. Rezultate prethodne provjere pouzdanosti postojećih dijelova objekta, nosivost i 

stabilnost temeljnog tla, te primjenljivost već ugrađenih građevinskih proizvoda, u 
slučaju rekonstrukcije.  

15. Ako se namjeravana izgradnja nalazi na području, koji se uređuje sa lokacioniim 
nacrtom, mora biti iz projektne dokumentacije jasno, da su položaj objekata na 
zemljištu, upotreba i oblikovanje objekata, gradbena parcela i komunalni priključci 
sukladni sa rješenjima iz lokacionog nacrta. 

16. Ako se namjeravana izgradnja nalazi na području, koji se uređuje sa prostornim 
redom, mora biti iz projektne dokumentacije jasno, da su položaj objekata na 
zemljištu, upotreba i oblikovanje objekata, gradbena parcela i komunalni priključci 
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sukladni sa rješenjima iz prostornog reda, istotako za izgradnju mora se prikazati i 
utjecajno područje objekata. 

17. Projektant definira utjecajno područje objekata tako, da provjeri eventualne 
moguče utjecaje objekata na tla, vodu, vazduh, susednje zgrade i zdravlje ljudi i 
takve utjecaje prikaže u projektnoj dokumentaciji. 

4.2 OCJENA POSTOJEĆEG STANJA 
Uzimajući u obzir činjenicu da su na osnovu važećeg zakonodavstva BiH predviđena samo 
dva nivoa projektne dokumentacije, tj. idejni projekat i glavni projekat, predlaže se, da se 
naročito za složenije građevinske radove, kao što su rekonstrukcija postojećih puteva i 
izgradnja novih puteva ili objekata za premošćavanje, uvede više nivoa projektne 
dokumentacije.   

Pomoću više nivoa projektne dokumentacije obezbjeđuju se prije svega ekonomičnija 
rješenja u svim fazama projektovanja: tehnička rješenja kao i sadržaj projektne 
dokumentacije prilagođeni su predviđenim postupcima.   

Za izvođenje navedenog sadržaja projektne dokumentacije potrebno je usvojiti sljedeće 
propise:  

1. Odluku o uvođenju i upotrebi jedinstvene klasifikacije svih vrsta objekata kao i o 
utvrđivanju objekata od šireg značaja;  

2. Pravilnik o vrstama zahtjevnih, manje zahtjevnih i jednostavnih objekata  
3. Pravilnik o obliku tehničkih smjernica za projektovanje, izgradnju i održavanje 

objekata.  
4. Pravilnik o obezbjeđenju neometanog pristupa, ulaska i upotrebe svih vrsta javnih 

objekata i stambenih zgrada;  
5. Pravilnik o detaljnom sadržaju projektne i tehničke dokumentacije, o načinu njene 

izrade i vrstama nacrta, koji su sastavni dio projektne dokumentacije za pojedine 
vrste objekata;  

6. Pravilnik o pripremi i izvođenju otvorenih natjecanja;  
7. Pravilnik o izgledu i sadržaju formulara za izvještaj o reviziji projekta;  
8. Pravilnik o načinu izrade i detaljnom sadržaju dokumentacije kojom se dokazuje da 

objekat ispunjava propisane osnovne zahtjeve;  
9. Pravilnik o zaposlenom osoblju, prostorijama i drugim uslovima koje stručna 

komora mora ispuniti;  
10. Pravilnik o izgledu i detaljnom sadržaju registara stručnih komora, kao i načinu 

upisivanja imena inženjera;  
11. Pravilnik o programu i načinu održavanja stručnih ispita pod vodstvom stručne 

komore.  

4.3 VRSTE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 

4.3.1 Projektna dokumentacija 
U pogledu namjene upotrebe, projektna dokumentacija se razvrstava na:  

1. Idejno rješenje (IDR), čija namjena je dobijanje projektnih uslova koje 
postavljaju relevantni organi za izdavanje saglasnosti – (op.p. donekle analogija u 
delu generalnog projekta); 

2. Idejni projekat (IDP), čija namjena je izbor najprikladnije varijante za 
predviđeni put ili objekat kao i načina izvođenja, zatim utvrđivanje relevantnih 
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organa i dobijanje njihovih projektnih uslova u toku određivanja projektnih 
smjernica;   

3. Projekat za dobijanje građevinske dozvole (PGD) – analogija glavni 
projekat (GP), čija namjena je dobijanje građevinske dozvole i izvođenje 
jednostavnih objekata, i dobijanje saglasnosti od strane relevantnih organa;  

4. Projekat za tender (PZT), čija namjena je upućivanje poziva ponuđačima i 
odabir najuspješnijeg izvođača za izgradnju ili pružanje usluga.  

5. Izvođački projekat (IP), čija namjena je izgradnja zahtjevnih ili manje 
zahtjevnih objekata.  

Kod poslednja tri nivoa dokumentacije predviđeni su samo izabrani sadržaji, koji su  
potrebni za konkretne faze postupaka, jer je sadržaj kao što je predviden u važečem  
glavnom projektu preobsežan za različite nivo odlučivanja i u tom smislu nepotreban. 
Kada se u projektnoj dokumentaciji, upravnom postupku i drugim zakonima za pojedine 
projekte koriste skraćenice, onda se moraju koristiti one skraćenice, koje su navedene u 
prethodnoj stavci.  
Ostala dokumentacija kao na primjer projekat izvedenih radova (PIR) – po prof. Anđusu 
arhivski projekat – smatra se za tehničku dokumentaciju i bit će navedena u knjizi 
“nadzor”. Tehničku dokumentaciju sastoji i projekat za održavanje i eksploataciju te 
projekat za upis u službene evidencije (katastar javne gospodarske infrastrukture, 
zemljišna knjiga,…). 

4.3.2 Nacrti 
Jer su projekti puteva obično kompleksni projekti, koji sadrže inženjerske kao i visoke 
gradnje, kod sadržaja navodimo sve vrste nacrta. Pojedine projekte sastavljaju poojedini 
nacrti. Moguče vrste nacrta jesu: 
    1. nacrti arhitekture, 
    2. nacrti krajinske (vanjske) arhitekture, 
    3. nacrti građevinskih konstrukcija i drugi građevinski nacrti, 
    4. nacrti električkih instalacija i električke opreme, 
    5. nacrti strojnih instalacija i strojne opreme, 
    6. nacrti telekomunikacija, 
    7. tehnološki nacrti, 
    8. nacrti izkopa i osnovne podgradnje za podzemne objekte, 
    9. geodetski nacrti i 
    10. drugi nacrti povezani sa gradnjom, kao studija požarne sigurnosti i druge tehničke 
studije odnosno elaborati, kada su zbog specifočnosti pojedine vrste objekata ili lokacije, 
na kojoj če se objekat izgraditi, potrebne ili ako njih zahtjevaju specialni propisi. 

4.4 SADRŽAJ PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
Sadržaj projekta predstavlja minimalan obavezan sadržaj projektne dokumentacije 
namjenjene za izgradnju svih vrsta zgrada i građevinsko inženjerskih objekata 
(cestogradnja obuhvata naime sve vrste građenja – takođe visoke zgrade).  

Za posebne namjene moguće je posebnim propisima odrediti poseban ili dopunski sadržaj 
projekta.  

Investitor i projektant se mogu dogovoriti o pripremi projekta sa dodatnim sadržajem i  za 
drugačije namjene. 

Bez obzira na gore navedeno, zahtjev za izdavanje građevinske dozvole mora da 
obuhvata onaj sadržaj projekta za izdavanje građevinske dozvole koji je određen 
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Zakonom o građenju. Upravni organ koji je nadležan za izdavanje građevinske dozvole 
ima ovlaštenja da odbije ili da vrati dokumentaciju koja nije potrebna za donošenje odluke 
o određenom pitanju ili koja ne ispunjava zahtijevani sadržaj projekta za izdavanje 
građevinske dozvole.   

Dalje u prilogu 6 predlaže se oblik i sadržaj projektne dokumentacije koju je potrebno 
obavezno prilagoditi potrebama u smislu za kakav objekat i kakvu fazu se dokumenatcija 
izrađuje.  Naslovna strana i vodeča mapa uvjek su ista, redosljed i oznake dokumenata se 
ne mjenjaju (može neki izostati ako nije potreban) a nacrti se stavljaju prema potrebi 
(zahjevnosti zahvata, vrsti objekata i tome slično). 

4.5 PROJEKTNI ZADATAK 
Predložen je minimalan sadržaj projektnog zadatka za pripremu projektne dokumentacije 
za puteve i objekte na putevima. Sadržaj se naravno prilagođava složenosti i vrsti objekta, 
kao i vrsti predviđene intervencije.  

• Naziv objekta 
• Opis postojećeg stanja 
• Prijedlog rješenja (osnovna usmjerenja projektantu od strane investitora u 

pogledu vrste intervencije koju projektom treba obuhvatiti) 
• Primjena zakona i propisa 
• Tehnički uslovi za projektovanje:  

o Predložene mjere, potrebna ispitivanja  
o Osnove za projektovanje (geodetski podaci, situacija, elaborati, prethodna 

mišljenja i saglasnosti)  
o Uzimanje propisa u obzir 
o Smjernice za projektovanje 
o Projektovani vijek trajanja, saobraćaj i projektovana brzina 
o Karakteristični poprečni profili 

• Sadržaj projekta (opšti dio, tekstualni dio, grafički prilozi-nacrti, statičke analize, 
uređenje saobraćaja, komunalni priključci, iskolčavanje, katastarski elaborat, ...); 
projekte je takođe potrebno predati i u digitalnom obliku; ostali posebni zahtjevi 
postavljeni od strane investitora 

• Specifikacija ponude  
• Rok izrade projekta.  

Projektni zadatak treba da obezbijedi i potvrdi investitor.  
Projektni zadatak takođe može pripremiti predstavnik investitora ili konsultant, ili u slučaju 
zahtjevnijih objekata, specijalizovana institucija koju je angažovao investitor, a na osnovu 
poziva za dostavu ponuda.  

4.6 IDEJNO RJEŠENJE (IDR) 
Idejno rješenje je skica i opis bitnih karakteristika namjeravane izgradnje. Faza je 
namjenjena mogučnosti optimalnog zasnivanja položaja puta. 
Kod izrade idejnog rješenja objekta za premoščavanje to znači optimizizanje zasnivanja 
puta u zavisnosti od geometrije objekata. 
Projektna dokumentacija sadrži: 

Vodeća mapa idejnog rješenja obuhvata: naslovnu stranu, sadržaj projekta, opšte 
podatke o predviđenoj izgradnji, podatke o projektantima i odgovornim projektantima. 
Vodeća mapa takođe sadrži podatke o lokaciji kao i sve potrebne dokaze.  
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Podaci o lokaciji koji su navedeni u vodećoj mapi idejnog rješenja treba da sadrže opise 
i/ili grafičke prikaze sljedećeg:  

• položaj, veličinu i oblik građevinske parcele (parcela), 
• položaj objekta na zemljištu tako, da je vidljiva veličina njegovog tlocrta i oblik, 
• udaljenost između predviđenog objekta i susjednih parcela, objekata, zaštićenih 

područja, 
• karakteristične presjeke (profile) i oblikovanje objekta i terena, ukoliko je smisleno, 
• priključke na javnu infrastrukturu, ukoliko su navedeni priključci predviđeni i 

ukoliko je poznat njihov položaj; u suprotnom potrebno je istaći potrebu za 
priključivanjem na javnu infrastrukturu. 

Bez obzira na prethodni stav, podaci o lokaciji, u slučaju da se vrši rekonstrukcija, treba 
da sadrže samo prikaz priključaka na javnu infrastrukturu, ukoliko se rekonstrukcijom 
povećava kapacitet objekta do te mjere, da su potrebni novi ili drugačiji priključci.   

Ukoliko se radi samo o promjeni predviđene upotrebe, dovoljan je opis postojećeg i 
predviđenog stanja.  

Vodeća mapa idejnog rješenja treba da sadrži sljedeće dokaze:  
• dokaz da projektantska kompanija koja je pripremila idejno rješenje ispunjava 

uslove postavljene za projektante; 
• dokaz da odgovorni vođa projekta kao i odgovorni projektanti koji su pripremili 

sastavne dijelove idejnog rješenja ispunjavaju postavljene uslove; navedeni dokazi 
ne smiju biti stariji od šest mjeseci, ukoliko inženjeri nisu već zavedeni u evidenciju 
nadležne stručne komore;  

• dokaz koji dostavlja projektant o osiguranju od odgovornosti;  
• ukoliko dokumentacija o prostornom planiranju nije još evidentirana u bazi 

podataka pravnog režima, koja je uspostavljena u skladu sa propisima o uređenju 
prostora, potrebno je takođe da sadrži i sljedeće:  

o Podatke o lokaciji, ili 
o građevinske kriterijume ili uslove koje postavlja nadležni organ, ukoliko su 

uključeni u prostorno uređenje, ili 
o kopiju tekstualnog i kartografskog dijela plana o lokaciji područja na kojem 

je predviđena izgradnja, ukoliko se navedeno područje nalazi na području 
koje je regulisano opštinskim ili entitetskom planom lokacije.  

Idejno rješenje za građevinske inženjerske objekte treba da sadrži najmanje 
one vrste nacrta koji koji su neophodni za izdavanje projektnih uslova.  
Crteži u nacrtima treba najmanje da sadrže tlocrt i dva karakteristična presjeka koja su 
upravna jedan na drugi. Crteži za građevinsko inženjerske objekte treba da budu takvi da 
se dosegne isti nivo koji je propisan za zgrade.  
Bez obzira na prethodna poglavlja, ukoliko se radi o jednostavnom objektu, izmjeni 
predviđene upotrebe ili uklanjanju postojećeg objekta, idejni projekat ne sadrži nikakve 
nacrte.  

4.7 IDEJNI PROJEKAT (IDP) 
Idejni projekat je sistematično uređen sastav takvih nacrta, na čijoj osnovi je investitoru 
omogučeno, da se odluči o najprimerenoj varianti namjeravane izgradnje. Obavezni 
sastavni deo idejnog projekta puta je i idejno rješenje objekta za premoščivanje. 
Idejni projekat sadrži naslovnu stranu, sadržaj, opšte podatke o predviđenoj izgradnji kao 
i podatke o projektantima i odgovornim projektantima. Vodeća mapa idejnog projekta 
takođe sadrži sažet projektni izvještaj, podatke o lokaciji kao i potrebne dokaze.  
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Sažet projektni izvještaj sadrži rekapitulaciju ocjene svih troškova izgradnje.  
Podaci o lokaciji koji su navedeni u vodećoj mapi idejnog projekta treba da sadrže opise 
i/ili grafičke prikaze sljedećeg:  

• položaj, veličinu i oblik građevinske parcele (parcela), 
• položaj objekta na zemljištu tako da je vidljiva veličina njegovog tlocrta i oblik, 
• udaljenost između predviđenog objekta i susjednih parcela, objekata, zaštićenih 

područja, 
• karakteristične presjeke (profile) i oblikovanje objekta i terena, ukoliko je moguće, 
• priključke na javnu infrastrukturu, ukoliko su navedeni priključci predviđeni i 

ukoliko je poznat njihov položaj; u suprotnom potrebno je istaći potrebu za 
priključivanjem na javnu infrastrukturu. 

Bez obzira na prethodni stav, podaci o lokaciji, u slučaju da se vrši rekonstrukcija, treba 
da sadrže samo prikaz priključaka na javnu infrastrukturu, ukoliko se rekonstrukcijom 
povećava kapacitet objekta do te mjere da su potrebni novi ili drugačiji priključci.   
Ukoliko se radi o promjeni predviđene upotrebe, vodeća mapa idejnog projekta ne sadrži 
grafički prikaz podataka o lokaciji već samo opis postojećeg i predviđenog stanja.  
Vodeća mapa idejnog projekta treba da sadrži sljedeće dokaze:  

• dokaz da projektantska kompanija koja je pripremila idejno rješenje ispunjava 
uslove postavljene za projektante; 

• dokaz da odgovorni vođa projekta kao i odgovorni projektanti koji su pripremili 
sastavne dijelove idejnog projekta ispunjavaju postavljene uslove; navedeni dokazi 
ne smiju biti stariji od šest mjeseci, ukoliko inženjeri nisu već zavedeni u evidenciju 
nadležne stručne komore;  

• dokaz koji dostavlja projektant o osiguranju od odgovornosti;  
• ukoliko dokumentacija o prostornom planiranju nije još evidentirana u bazi 

podataka pravnog režima, koja je uspostavljena u skladu sa propisima o uređenju 
prostora, potrebno je takođe da sadrži i sljedeće:  

o podatke o lokaciji, ili 
o građevinske kriterijume ili uslove koje postavlja nadležni organ, ukoliko su 

uključeni u prostorno uređenje, ili 
o kopiju tekstualnog i kartografskog dijela plana o lokaciji područja na kojem 

je predviđena izgradnja, ukoliko se navedeno područje nalazi na području 
koje je regulisano opštinskim ili entiteskom planom lokacije. 

U prilogu 3 navodimo primjer sadržaja idejnog projekta za rekonstrukciju puta.  

4.8 PROJEKAT ZA DOBIJANJE GRAĐEVINSKE DOZVOLE 
(PGD) 

Projekat za dobijanje građevinske dozvole je sistematski sređen sastav takvih nacrta, na 
čijoj osnovi može nadležan organ da presudi sve okolnosti, važne za izdaju građevinske 
dozvole. 
Projektom za dobijanje građevinske dozvole mora biti dokazano, da će objekat kao cjelina 
ispunjavati sve propisane osnovne zahjeve, te da će biti u skladu sa dokumentacijom o 
prostornom planiranju.  
Sastavni dio PGD projekta  je i idejni projekat objekta za premoščavanje. 

Ukoliko su investicioni program ili projektni zadatak pripremljeni ranije, projektant je 
obavezan da ih pregleda, te da ukaže na utvrđene nedostatke ili neusaglašenosti sa 
dokumentacijom o prostornom planiranju, te građevinskim i drugim propisima, i da 
zahtijeva otklanjanje navedenih nedostataka.  
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Članom 24 važećeg Zakona o građenju predviđen je Glavni projekat (GP), koji u smislu 
ovog zakona predstavlja skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko 
rješenje objekta. 
S obzirom da se građevinska dozvola izdaje na osnovu glavnog projekta, glavni projekat 
se takođe može zvati projektom za dobijanje građevinske dozvole (PGD).  
U zavisnosti od vrste objekta, glavni projekat (projekat za dobijanje građevinske dozvole) 
treba da sadrži sljedeće:  

• arhitektonski projekat, 
• građevinski projekat, 
• projekat hidroinstalacija,  
• projekat elektroinstalacija, 
• predmjer i predračun svih radova, 
• druge vrste projekata, 
• podatke o geotehničkim i drugim istražnim radovima, gdje je potrebno, 
• elaborat zbrinjavanja otpada, ako se radi o otpadu za koji su posebnim 

zakonom propisane mjere odlaganja, 
• elaborat zaštite okoliša, ako se radi o namjeni objekta koja je pravilnikom 

definisana kao djelatnost koja može ugroziti čovjekovu okolinu, 
• elaborat zaštite od požara i eksplozija. 

U zavisnosti od vrste građevine, arhitektonski projekat treba da sadrži sljedeće:  
1. situaciono rješenje, 
2. sve osnove objekta, 
3. dva presjeka, 
4. fasade, 
5. karakteristične detalje, 
6. sheme stolarije i bravarije, 
7. tehnički opis, 
8. ostale potrebne nacrte. 

U nastavku teksta predlaže se sljedeća rješenja za sadržaj projekta za dobijanje 
građevinske dozvole (PGD): 

4.8.1 Vodeća mapa projekta za dobijanje građevinske dozvole (PGD)  
Pored naslovne strane, sadržaja, opštih podataka o predviđenoj izgradnji i podataka o 
projektantima i odgovornim projektantima, projekat za dobijanje građevinske dozvole 
vodeća mapa treba da sadrži sljedeće:  

1. Izjavu o usklađenosti nacrta i ispunjavanju osnovnih zahtjeva koju daje odgovorni 
projektant projekta za dobijanje građevinske dozvole (u prilogu)  

2. Sažetak izvještaja o reviziji projekta, ukoliko je revizija projekta predviđena (u 
prilogu)  

3. Sažet projektni izvještaj 
4. Grafički prikaz usklađenosti sa dokumentacijom o prostornom planiranju  
5. Grafički prikaz područja uticaja predviđene izgradnje 
6. Podatke o lokaciji 
7. Podatke o dobijanju projektnih uslova i saglasnosti (u prilogu) 
8. Dokaznu dokumentaciju 

Ukoliko je moguće, u pogledu složenosti i karakteristika predviđene izgradnje, kao i u 
pogledu lokacije i vrste relevantne prostorne dokumentacije kojom se uređuje područje za 
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namjeravanu gradnju, pojedinačni sadržaj, koji je naveden u prethodnom paragrafu, 
može biti prikazan na skupnom crtežu, a skupni crtež je obavezan za sve vrste projekata 
namjenjenih izgradnji jednostavnih objekata.  

4.8.2 Sažet projektni izvještaj 
Sažet projektni izvještaj mora sadržati opis usklađenosti projekta sa dokumentacijom o 
prostornom planiranju, opis područja uticaja, sažetak sadržaja tehničkih izvještaja za 
pojednine projekte, kao i ocjenu troškova cjelokupne izgradnje.  
Opis usklađenosti projekta sa dokumentacijom o prostornom planiranju mora da sadrži:  

• naziv dokumenta o prostornom planiranju ili dokumenata koji su važeći na 
području na kojem je predviđena izgradnja, kao i datum izdavanja istog i moguće 
izmjene,  

• zahtjevi koji proizilaze iz dokumentacije o prostornom planiranju treba da budu 
navedeni po stavkama i redoslijedom koji je u skladu sa podacima o lokaciji, 
kriterijumima i uslovima prostornog reda ili kopijom odgovarajućeg dijela 
lokacionog plana 

• opis usklađenosti projekta sa zahtjevima koji proizilaze iz dokumentacije o 
prostornom planiranju, istim redoslijedom kao što je gore navedeno,  

• opis usklađenosti projektnog rješenja sa dopuštenim odstupanjima, ukoliko će 
predviđena izgradnja biti izvedena u okviru dozvoljenih odstupanja.  

Opis prikazanog područja uticaja mora sadržati:  
• naznaku očekivanih uticaja koje bi prouzrokovala predviđena gradnja u toku 

izvođenja radova, kao i sam objekat za vrijeme vijeka trajanja, 
• opis postojećih uslova okoline, pri čemu je moguće upotrijebiti rezultate dobijene 

prethodnim mjerenjem,  
• opis i procjena očekivanog uticaja predviđene izgradnje na okolinu, i  
• opis načina na koji su mjere za sprečavanje ili smanjenje očekivanih uticaja na 

okolinu, razmatrane u pojedinim nacrtima projekta za dobijanje građevinske 
dozvole.  

Sažetak sadržaja tehničkih izvještaja o pojedinim nacrtima mora sadržati izvode iz onih 
sastavnih dijelova tehničkih izvještaja, na osnovu kojih je očigledno da će predviđena 
izgradnja ispunjavati sve osnovne zahtjeve, te da će, u slučaju da je zahtijevano, 
osobama sa fizičkim nedostatkom biti omogućeno nesmetano kretanje.  

4.8.3 Grafički prikaz usklađenosti sa dokumentacijom o prostornom planiranju  
Usklađenost predviđene izgradnje sa dokumentacijom o prostornom planiranju prikazuje 
se tako da se tlocrt ili situacija predviđenog objekta nacrta direktno na prikaz situacionog 
plana, ukoliko je izgradnja objekta predviđena na području koje je regulisano entitetskim 
ili opštinskim lokacionim planom, ili direktno na crtež prostorne naredbe čime se prikazuje 
predviđena upotreba prostora, ukolikoje izgradnja predviđena na području koje je 
regulisano entiteskom ili opštinskom prostornom naredbom. 

4.8.4 Grafički prikaz područja uticaja objekta 
Područje uticaja predviđenog objekta mora biti određeno na osnovu prethodno utvrđenih 
očekivanih uticaja na okolinu, te treba biti prikazano kao:  

• područje uticaja za vrijeme izgradnje, i 
• područje uticaja završenog objekta, kada objekat bude u upotrebi.  

Ocjenjivanje očekivanih uticaja na okolinu se vrši na osnovu svojstava predviđene 
izgradnje, uzimajući u obzir građevinske i druge propise, kao i građevinske uslove, 



Smjernice za projektovanje puteva Planska, projektna i investiciona dokumentacija 

RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 strana 65 od 112 

predviđenu dozvoljenu emisiju substanci ili energije iz objekta u okolinu, te druge uticaje 
objekta na susjedne zgrade kao i na zdravlje ljudi u tim zgradama.  
Među očekivanim uticajima na okolinu, naročito je potrebno razmotriti oćekivanja utjecaja 
na izpunjavnje bitnih zahtjeva na objekte u okolini predviđene izgradnje, to jest sljedeće:  

• uticaj na mehaničku otpornost i stabilnost, 
• uticaj na zaštitu od požara, 
• uticaj na higijensku i sanitarnu zaštitu, kao i zaštitu životne sredine, 
• uticaj na bezbjednost prilikom upotrebe, 
• zaštita od buke, i  
• ušteda energije i zadržavanje toplote. 

Na grafičkom prikazu područja uticaja, svaki tip uticaja treba biti jasno naznačen, 
odvojeno od drugih. Pored navedenog, potrebno je prikazati područje zajedničkog 
djelovanja svih očekivanih uticaja na okolinu. Svaki pojedinačni uticaj treba biti jasno 
naznačen u legendi uticaja. Na osnovu grafičkog prikaza uticaja takođe treba biti 
očigledno na koje se zgrade/objekte očekivani uticaj predviđene izgradnje prenosi.  
Grafički prikaz područja uticaja treba biti izrađen na geodetskom nacrtu, u takvoj razmjeri 
i za takvo područje da se omogući prikaz cjelokupnog područja uticaja objekta.  
Bez obzira na prethodno navedeno, grafički prikaz područja uticaja predviđene izgradnje, 
koja podrazumijeva rušenje ili rekonstrukciju postojećeg objekta, ili izgradnju novog 
jednostavnog objekta, može biti izveden na odobrenom crtežu iz katastarskog plana. 

4.8.5 Podaci o lokaciji u projektu za dobijanje građevinske dozvole 
Podaci o lokaciji u projektu za dobijanje građevinske dozvole treba da obuhvataju opise i 
grafičke prikaze koji sadrže sljedeće:  

1. Položaj, veličinu i oblik građevinske parcele (parcela), 
2. Položaj objekta na tlu tako da je vidljiva veličine njegovog tlocrta (situacija) i oblik, 
3. Udaljenost između objekta i susjednih parcela, zgrada, zaštićenih zona, 
4. Vanjsko uređenje, što obuhvata uređenje zelenih površina, površina za rekreaciju 

ili slično, ukoliko je predviđeno novo ili izmjenjeno uređenje istih,  
5. Građevinsku liniju, ukoliko je naznačena u dokumentaciji o prostornom planiranju,  
6. Elemente iskolčavanja, ukoliko se projekat odnosi na izgradnju novog objekta, ili 

ukoliko je izmjenjena veličina ili oblik građevinske parcele,  
7. Karakteristične profile i oblikovanje objekta i terena, ukoliko je moguće uzimajući u 

obzir vrstu objekta i vanjsko uređenje površina, 
8. Karakteristične visine, tj, apsolutnu i relativnu visinsku kotu, 
9. Naznačene predviđene priključke na javnu infrastrukturu, uključujući lokacije i 

identifikacione brojeve postojeće javne infrastrukture na koju će novi objekti biti 
priključeni, 

10. Saobraćajno uređenje koje se sastoji od prikaza mogućih novih priključnih tačaka i 
prikaza površina za mirujući saobraćaj,  

11. Područje gradilišta i elemente njegovog uređenja, podatke potrebne za pripremu 
plana zaštite (podaci o postojećim instalacijama i uređajima, ostali uticaji 
okruženja gradilišta na radnu bezbjednost), podatke o zaštiti gradilišta prema 
okolini, o pomoćnim prostorijama na gradilištu, o saobraćajnom uređenju 
gradilišta, putevima i izlazima u slučaju opasnosti, mogućnostima povezivanja 
gradilišta na infrastrukturu, o određivanju lokacije, prostora i načina odlaganja i 
skladištenja materijala, itd.   

Grafičke prikaze navedene u prethodnom stavu treba izraditi svaki na svom crtežu, ili na 
zajedničkim crtežima, ukoliko je to izvodljivo i smisleno.  
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Ukoliko je izgradnja objekta predviđena na području koje je regulisano lokacionim 
planom, projekat za dobijanje građevinske dozvole ne treba da sadrži podatke o lokaciji, 
već je u njega potrebno uložiti samo kopiju tekstualnog i kartografskog dijela lokacionog 
plana za područje na kojem je predviđena izgradnja, ukoliko izgradnja neće biti izvedena 
u okviru dozvoljenih odstupanja koja su određena lokacionim planom. U tom slučaju, 
podaci o lokaciji treba da sadrže grafički izvadak iz lokacionog plana, na kojem su jasno 
naznačena dozvoljena odstupanja, ili grafički prikaz na osnovu kojeg je očigledno da je 
projektno rješenje još uvijek u okviru dozvoljenih odstupanja.  
Ukoliko se radi o rušenju/uklanjanju postojećeg objekta, podaci o lokaciji treba da sadrže 
samo položaj postojećeg objekta na zemljištu, spisak priključaka na javnu infrastrukturu, 
kao i područje gradilišta sa svim elementima njegovog uređenja.  
Grafički prikazi u podacima o lokaciji, koji se odnose na rekonstrukciju postojećeg objekta 
mogu biti pripremljeni na odobrenom crtežu koji je izvađen iz katastarskog plana.  

4.8.6 Dokazna dokumentacija kao sastavni dio projekta za dobijanje 
građevinske dozvole  

Vodeća mapa projekta za dobijanje građevinske dozvole treba da sadrži sljedeću dokaznu 
dokumentaciju:  

1. dokaz da projektantska kompanija koja je pripremila projekat za dobijanje 
građevinske dozvole ispunjava uslove postavljene za projektante; 

2. dokaz da odgovorni vođa projekta kao i odgovorni projektanti koji su pripremili 
sastavne dijelove (nacrte) projekta za dobijanje građevinske dozvole ispunjavaju 
postavljene uslove; navedeni dokazi ne smiju biti stariji od šest mjeseci, ukoliko 
inženjeri nisu već zavedeni u evidenciju nadležne stručne komore;  

3. dokaz koji dostavlja projektant o osiguranju od odgovornosti;  
4. ukoliko je izgradnja objekta predviđena na području koje je regulisano prostornom 

naredbom i odobrenja izdata od strane relevantnih organa ili u slučaju da 
odobrenje još nije dobijeno, kopije zahtjeva koji su predati navedenim organima; 
ukoliko je izgradnja objekta previđena na području koje je regulisano lokacionim 
planom: mišljenja relevantnih organa ka lokacionom planu; 

5. ukoliko dokumentacija o prostornom planiranju nije još evidentirana u bazi 
podataka pravnog režima, koja je uspostavljena u skladu sa propisima o uređenju 
prostora, potrebno je takođe da sadrži i sljedeće:  

o podatke o lokaciji, objavljene u skladu sa Zakonom o prostornom 
planiranju, ili  

o građevinske kriterijume ili uslove koje postavlja nadležni organ, ukoliko su 
uključeni u prostorno uređenje, ili 

o kopiju tekstualnog i kartografskog dijela plana o lokaciji područja na kojem 
je predviđena izgradnja, ukoliko se navedeno područje nalazi na području 
koje je regulisano opštinskim ili entiteskim planom lokacije.  

4.8.7 Nacrti u projektu za dobijanje građevinske dozvole 
Projekat za dobijanje građevinske dozvole treba da sadrži sve one nacrte koje je 
odgovorni projektant, u pogledu vrste objekta, odredio kao obavezne u izjavi o 
usklađenosti nacrta i o ispunjavanju osnovnih zahtjeva. 
Bez obzira na prvi pasus ovog poglavlja projekat za dobijanje građevinske dozvole za 
objekte mora da sadrži arhitektonski nacrt, kao i sve one nacrte koji su značajni, kada se 
uzme u obzir svrha predviđene zgrade. Analogno tome, projekat za dobijenja građevinske 
dozvole za građevinsko inženjerske objekte treba da sadrži one nacrte koji su značajni u 
pogledu svrhe takvog objekta.  
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Bez obzira na prethodna dva pasusa, projekat za dobijanje građevinske dozvole za 
jednostavne objekte treba da sadrži sve potrebne sastavne dijelove, ali u obliku 
jedinstvenog zajedničkog nacrta.   
Ukoliko projekat za dobijanje građevinske dozvole nije predviđen za izgradnju novog 
objekta, isti treba da sadrži:  

1. Za rušenje/uklanjanje objekta: samo nacrt radova na rušenju, u kojem treba 
naznačiti način rušenje/uklanjanja objekta kojim će se obezbijediti bezbjednost 
ljudi i umanjiti uticaji na okolinu; takođe treba da se prikaže stanje nakon rušenja;  

2. Za horizontalno ili vertikalno proširenje objekta: takođe snimak postojećeg stanja 
kojim se omogućuje jasno označavanje onih dijelova objekta na kojima će se vršiti 
izmjena ili dogradnja postojećeg objekta;  

3. Za zamjenu: takođe snimak postojećeg stanja; 
4. Za izmjenu predviđene upotrebe: snimak postojećeg stanja i arhitektnoski nacrt; 

ukoliko se radi o nekoj vrsti proizvodnje potrebno je uključiti i nacrte mašinskih i 
električnih instalacija, kao i tehnološke ili bilo koje druge potrebne nacrte;  

5. Za rekonstrukciju: snimak postojećeg stanja; ukoliko će proizvodi koji su već bili 
ugrađeni u objekat biti ponovno korišteni u rekonstrukciji objekta, potrebno je 
priložiti dokaze o usklađenosti datih proizvoda sa zahtjevima relevantnih propisa 
koji se odnose na građevinske proizvode;  

6. Za dobijanje građevinske dozvole za već izgrađen objekat: odgovarajuće nacrte 
koji sadrže snimke postojećeg stanja umjesto crteža: 
a) za zgrade: 
• snimak temelja i priključaka na javnu infrastrukturu uključujući identifikacioni 

postojeće mreže na koju se priključuje, osnovu svake etaže uključujući kote i 
relativne visine (u odnosu na ±0,00), snimak krova, najmanje dva 
karakteristična međusobno okomita presjeka, presjek kroz stepenište, okno lifta 
i prostor u kojem je smješten motor (ukoliko je zgrada opremljena liftom), 
pogled na fasade i detalje, ukoliko su potrebni za razumijevanje postojećeg 
stanja, i 

• snimak instalacija i tehnološko-proizvodne opreme, koji može da sadrži i 
fotografije;  

b) za građevinsko inženjerske objekte: 
• situacioni nacrt područja sa ucrtanim postojećim objektima, 
• postojeće uzdužne profile i karakteristične poprečne profile u odgovarajućoj 

razmjeri, 
• snimak tehnološko-proizvodne opreme, koji može da sadrži i fotografije, i  
• ostale snimke ukoliko su potrebni u pogledu vrste objekta.  

4.8.8 Sažetak izvještaja o reviziji projektne dokumentacije 
Ukoliko je u skladu sa Zakonom o građenju obavezna revizija projektne dokumentacije, 
potrebno je pripremiti sažetak izvještaka o reviziji cjelokupnog projekta ili pojedinačnih 
nacrta koji predstavljaju sastavni dio projekta. Ovo se odnosi i na novoizgrađene objekte 
kao i na rekonstrukciju postojećih objekata. Potrebno je koristiti priloženi formular.  
Investitor i projektant takođe mogu sklopiti sporazum za reviziju izvođačkog projekta.  
Bez obzira na prethodni stav, sadržaj koji je naknadno dogovoren neće biti priložen uz 
projekat za dobijanje građevinske dozvole, koji predstavlja osnovu relevantnim organima 
za izdavanje građevinske dozvole.  
V prilogu 4 i 5 navodimo primjer sadržaja projekta  PGD/PZI ZA GRADNJO puta i 
raskrsnice 



Planska, projektna i investiciona dokumentacija Smjernice za projektovanje puteva 

strana 68 od 112 knjiga I - dio 1 – poglavlje 1 RS-FB&H/3CS – DDC 433/04 

V prilozima prikazujemo obrazce za: 
prilog 7 - Naslovna strana sa osnovnim podacima o nacrtu 
prilog 8 – Obavezni sadržaj nacrta 
prilog 9 – Sažetak revizijskog izvještaja 
prilog 10 - Izjava o skladnosti nacrta i zadovoljavanju bitnih osobina 
prilog 11 - Podaci o dobijanju projektnih uvjeta i saglasnosti 

4.9 PROJEKAT ZA TENDER (PZT) 
Projekat za tender je sistematski sređen sastav takvih nacrta, na čijoj osnovi je investitoru 
omogučeno dobiti najprimjerenog izvođaća. 
Projekat za tender treba pripremiti na osnovu projekta za dobijanje građevinske dozvole.  
Vodeća mapa projekta za tender treba da sadrži samo naslovnu stranu i opšte podatke o 
predviđenoj izgradnji. Podatke o projektantu i odgovornom projektantu moguće je 
izostaviti na naslovnoj strani. Vodeća mapa takođe treba da obuhvata sadržaj projekta za 
tender.  
Mape sa nacrtima projekta za tender moraju biti izrađene u obliku i sa sadržajem koji su u 
skladu sa propisima o javnoj licitaciji ili u skladu sa dogovorom između investitora i 
projektanta, ukoliko investitor nije obavezan da poštuje propise za javne licitacije ili 
ukoliko sadržaj projekta za tender nije određen navedenim propisima.  
Bez obzira na prethodni stav, nacrti projekta za tender treba da sadrže sljedeću 
dokumentaciju:  

1. Prikaz predviđene izgradnje  
2. Uslove koji imaju uticaj na izvođenje radova (npr. klimatske uslove, transport, 

elemente gradilišta)  
3. Vrste, tehničke karakteristike i kvalitet građevinskih radova, usluga, instalacija, 

uređaja i opreme 
4. Tehničke opise radova, količine, vrste opreme kao i datum isporuke  
5. Terminski plan izvođenja radova. 

Nacrti projekta za tender mogu takođe da sadrže odgovarajuće crteže, dijagrame i tabele 
koje su neophodne za ispravno razumijevanje tenderskih zahtjeva.  

4.10 IZVOĐAČKI PROJEKAT (IP) 
Izvođački projekat je projekat za dobijanje građevinske dozvole, dopunjen sa detajlnim 
nacrtima, na čijim se osnovama, u skladu sa uslovima iz građevinske dozvole, izgradnja 
može izvsti. 

4.10.1 Sadržaj izvođačkog projekta za zahtjevne objekte  

Izvođački projekat (IP) se koristi se za građenje/izvođenje objekata, a njim se 
razrađuje tehničko rješenje dato projektom za dobijanje građevinske dozvole (PGD) čime 
se objekat potpuno definiše za izvođenje. 

Izvođački projekat mora biti izrađen u skladu sa projektom za dobijanje građevinske 
dozvole i uslovima za građenje datim u građevinskoj dozvoli. 

Na osnovu izvođačkog projekta vrši se tehnički prijem građevine i izdaje upotrebna 
dozvola. 

Izvođački projekt ne mora raditi projektant projekta za dobijanje građevinske dozvole. U 
tom slučaju investitor je dužan projektantu projekta za dobijanje građevinske dozvole 
dostaviti izvođački projekt radi potvrde usklađenosti izvođačkog projekta sa projektom za 
dobijanje građevinske dozvole i uslovima datim u građevinskoj dozvoli. 
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Projektant projekta za dobijanje građevinske dozvole, odnosno revident dužan je odmah, 
a najkasnije u roku od osam dana, pismeno obavijestiti građevinsku inspekciju da 
izvođački projekt, koji mu je dat na ovjeru nije izrađen u skladu sa uslovima iz 
građevinske dozvole, odredbama  zakona o građenju, posebnim propisima i normativima i 
pravilima struke. 
Predlaže se sljedeći opšti sadržaj izvođačkog projekta:  
Vodeća mapa izvođačkog projekta treba da sadrži naslovnu stranu, sadržaj, opšte podatke 
o predviđenoj izgradnji, podatke o projektantima i odgovornim projektantima, izjavu 
odgovornog vođe izvođačkog projekta (prilog 12) i dokaznu dokumentaciju.  
Izvođački projekat treba da sadrži sljedeću dokaznu dokumentaciju:  

1. dokaz da projektantska kompanija koja je pripremila projekat za dobijanje 
građevinske dozvole ispunjava uslove postavljene za projektante; 

2. dokaz da odgovorni vođa projekta kao i odgovorni projektanti koji su pripremili 
pojedine nacrte, ispunjavaju postavljene uslove; navedeni dokazi ne smiju biti 
stariji od šest mjeseci, ukoliko inženjeri nisu već zavedeni u evidenciju nadležne 
stručne komore;  

3. dokaz koji dostavlja projektant o osiguranju od odgovornosti;  
Izvođački projekat treba da sadrži sve crteže koji su potrebni za izvođenje gradnje.  
Odgovorni projektant može u nacrtima i elaboratima izvođačkog projekta da koristi 
pojedine sastavne dijelove (kao što su: crteži, osnovni proračuni, analize) iz projekta za 
dobijanje građevinske dozvole, ili se može na njih pozvati; pri čemu mora jasno i tačno 
naznačiti u kojem dijelu projekta za dobijanje građevinske dozvole se navedeni dokumenti 
nalaze.  
Nacrti i elaborati u izvođačkom projektu moraju po obliku i sadržini biti takvi da omoguće 
izvođaču da izgradnju izvede bez dodatnog projektovanja.  
Izvođački projekat može takođe da sadrži i radioničke crteže, ukoliko su neophodni za 
predviđenu izgradnju. U tom slučaju, crteži moraju biti potpisani i ovjereni od strane 
odgovornih projektanta pojedinih crteža.   
U zavisnosti od vrste, složenosti, veličine i drugih karakteristika objekta čije je izgradnja 
predviđena, nacrti izvođačkog projekta treba da sadrže sljedeće:  

1. Detaljne crteže građevinskih, zanatskih (završnih) i instalacionih radova,  
2. Zajedničke crteže instalacija i opreme,  
3. Nacrte tehnoloških sistema,  
4. Crteže montaže (demontaže) građevinskih elemenata i njihovih sklopova,  
5. Crteže elemenata objekta, 
6. Crteže i detalje načina izgradnje,  
7. Crteže i opise uređenja gradilišta, zajedno sa podacima o potrebnoj infrastrukturi 

(npr. saobraćajnice, komunalni priključci, skladišta, deponije, radionice, prostorije 
za radnike), i podatke o uticaju gradilišta na okolinu,  

8. Druge potrebne crteže i prikaze.  
Crteži i opisi uređenja gradilišta iz tačke 7. prethodne stavke mogu takođe biti sastavni 
dijelovi nacrta bezbjednosti, koji je obavezan elaborat i koji se izrađuje u skladu sa 
propisima kojima se uređuje bezbjednost i zdravlje na radu na privremenim i pomičnim 
gradilištima. U tom slučaju nije neophodno da crteži i opisi uređenja gradilišta budu 
sastavni dio izvođačkog projekta.  

4.10.2 Sadržaj izvođačkog projekta za manje zahtjevne objekte 
U pogledu vrste radova razlikujemo:  
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• Radove koji zahvataju područja izvan oblasti puta, te su za njih obavezni -  
dokumentacija o prostornom planiranju (npr. Lokaciioni nacrt), projektna 
dokumentacija i građevinska dozvola;  

• Radove koji se izvode u putnom pojasu u oblasti puta, za koje je dovoljna samo 
prijava radova – jednostavni radovi odnosno radovi u javnu korist. 

Sljedeći radovi se smatraju manje zahtjevnim: 
• Presvlačenje u svrhu ojačanja i sanacije kolovoza, 
• Popravke ili manje rekonstrukcije puteva i objekata na njima.  

U ovakvim slučajevima nije potrebna građevinska dozvola, s obzirom da se radi o 
zahvatima za koje nisu potrebne nove parcele zemljišta; radovi ne izlaze izvan područja 
puta ne mijenjaju znatno gabarite, tj. Visinu i širinu u odnosu na okolinu.   

4.10.2.1 Izvođački projekat za obnovu kolovoza 
Izvođački projekat za obnovu kolovoza treba da ima minimalno sljedeći sadržaj:  
OPŠTI DIO: 

• Osnovni podaci o projektu (naslovna strana) 
• Podaci o odgovornom vođi projekta i odgovornim projektantima 
• Sadržaj projekta (naziv)   
• Sadržaj nacrta 
• Projektni zadatak 
• Izjave, mišljenja, saglasnosti, elaborati 

o Izjava o poštovanju propisa i standarda  
o Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na bezbjednost na radu  
o Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na zaštitu od požara  
o Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na maksimalne dozvoljene 

nivoe buke 
o Elaborat – dimenzionisanje kolovozne konstrukcije 

• Saglasnost investitora na projekat  
• Izvještaji revidenata, zapisnici sa rasprava revizione komisije, izvještaj o dopuni 

dokumentacije nakon revizije. 
TEHNIČKI DIO: 

• Tehnički opisi i proračuni 
• Uređenje priključnih tačaka 
• Saobraćajna oprema i signalizacija 
• Tehnologija izgradnje 
• Popis i Predmjer radova 
• Predračun sa rekapitulacijom troškova 
• Dimenzionisanje kolovozne konstrukcije 

CRTEŽI: 
• Pregledna situacija 1 : 5.000 
• Uzdužni profil 1 : 5.000/500 
• Građevinske situacije 1 : 1.000 (ili 500) 
• Uzdužni profili 1 : 1.000/100 
• Karakteristični poprečni profil 1 : 50 
• Poprečni profili 
• Situacija saobraćajnog uređenja  
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• Detalji 
• Elaborat iskolčavanja 
• Katastarski elaborat 

4.10.2.2 Izvođački projekat za sanaciju ili rekonstrukciju mostova i potpornih 
konstrukcija  

Sadržaj je analogan sadržaju iz prethodnog poglavlja. Međutim, u opštem dijelu se 
zahtijeva dodatna dokumentacija:  

• Geološki – geomehanički elaborat  
• Hidrološki elaborat 

Tehnički izvještaj treba da sadrži sljedeću dodatnu dokumentaciju:   
• Statičke i dinamičke analize,  
• Rješenje odvodnje. 

Poptrebno je pripremiti i sljedeće dodatne crteže:   
• Osnove, presjeke, izgled mostova, zidova i propusta; crteže armature, detalje za 

izvođenje objekta.  
U prilogu 14 prikazan je postupak pripreme investicione i projektne dokumentacije 
idrugo do izdaje građevinske dozvole. 
U prilogu 15 prikazan je postupak izvođenja investicije. 

4.11 REVIZIJA PROJEKTA 
Reviziju projekta treba izvršiti u skladu sa propisima kojima se uređuje izgradnja objekata. 
Navedenom revizijom se utvrđuje da li su projektni crteži, proračuni, itd. tačni, te se 
dokazuje da će predviđeni objekat:   

• ispunjavati osnovne postavljene uslove, 
• biti izveden u skladu sa dokumentacijom o prostornom planiranju i građevinskim 

propisima  
• biti funkcionalan i prikladno oblikovan,   
• obezbijediti učinkovitu i ekonomičnu upotrebu.  

Revizija je obavezna za projektnu dokumentaciju za zahtjevne objekte, za 
projektnu dokumentaciju koja je pripremljena u inostranstvu, te za projektnu 
dokumentaciju za koju je revizija predviđena posebnim propisima.  
Za odgovorne revidente se imenuju lica, koja u pogledu oblasti i odgovornosti svoje 
djelatnost ispunjavaju uslove postavljene Zakonom o građenju.   
Za reviziju pojedinačnih nacrta revident mora imenovati odgovorne revidente; a između 
njih (odgovornih revidenata) mora se izabrati koordinator revizije.   
Odgovorni revident mora pripremiti sažetak izvještaja o reviziji projekta koristeći priloženi 
formular; uz popunjen navedeni formular potrebno je priložiti cjelokupan izvještaj o 
reviziji.  
Izvještaj o reviziji mora da sadrži potpis i identifikacioni broj odgovornog revidenta, kao i 
pečat i potpis odgovornog lica revidenta.  
Po završetku revizije projektne dokumentacije, revident odnosno odgovorni revidenti 
moraju investitoru predati izvještaje u pismenom obliku, te tako s projektantom nemaju 
direktan odnos. Moguće tražene ispravke i/ili dopune projektne dokumentacije vrši 
projektant; ispravljen/dopunjen projekat projektant dostavlja investitoru koji ga zatim 
prosljeđuje revidentu na ponovnu reviziju.   
Poslovnik o načinu vršenja revizije priprema Revident.  
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4.11.1 Sadržaj revizije 
Revident i odgovorni revident moraju sa revizijom garantovati, da je projektna 
dokumentacija za dobijanje građevinske dozvole za objekat pripremljena tako, da je 
obezbijeđena:  
• kontrola ispunjavanja svih osnovnih zahtjeva, kao što su  

o mehanička otpornost, 
o stabilnost, 
o bezbjednost od požara, 
o higijenska i sanitarna zaštita, 
o zaštita životne sredine, 
o bezbjedna upotreba, 
o zaštita od buke, 
o ušteda energije, 
o očuvanje toplote,  

• usklađenost sa zakonima o prostornom planiranju, i  
• mogućnost utvrđivanja područja uticaja na propisan način, 
sve u smislu odredbi važećeg Zakona o građenju. 

4.11.2 Postupak revizije 
Pripremljenu projektnu dokumentaciju za dobijanje građevinske dozvole projektant 
dostavlja investitoru, ili ukoliko je tako dogovoreno, Revidentu.  
Revident priprema prijedlog odgovornih revidenata koji će učestvovati u reviziji i dostavlja 
im odgovarajuće dijelove projekta.  
U dogovorenom roku odgovorni revidenti dostavljaju svoje izvještaje koordinatoru revizije, 
koji vrši njihovu provjeru i ispravlja nedostatke/neusklađenosti.  
Usklađeni izvještaji o reviziji sa odobrenjem koordinatora revizije se odlažu u posebnom 
spisu koji mora da bude označen arhivskim brojem revizije. Sva dokumentacija koja se 
odnosi na izvedenu reviziju mora biti odlagana u navedeni spis.  
Arhiviranje spisa i dokumentacije u vezi sa projektom i revizijom treba izvršiti u skladu sa 
zahtjevima investitora.  
Odgovorni koordinator revizije treba da pripremi sažetak izvještaja o reviziji, te da ga 
ovjeri potpisom i ličnim pečatom.  
Revident investitoru dostavlja sažetak izvještaja o reviziji uključujući cjelokupan izvještaj o 
reviziji.  

4.11.2.1 Ispravljanje neusklađenosti i priprema zajedničkog izvještaja  
U slučaju da odgovorni revident utvrdi:   

• neusklađenost sa dokumentacijom o prostornom planiranju kao i u vezi sa 
obezbjeđenjem pouzdanosti,   

• neispunjavanje osnovnih zahtjeva,  
• da područje uticaja objekta nije određeno kako je propisano, i   
• da ništa nije učinjeno u vezi sa provjerom računske tačnosti nacrta 

građevinskih konstrukcija, 
ne priprema sažetak izvještaja o reviziji na priloženom obrascu, već daje posebnu 
izjavu o utvrđenim nedostacima, u koju su logički uključeni odgovori na sva pitanja, 
kao i svi podaci koji su traženi na drugoj strani sažetka izvještaja o reviziji. Uz 
navedenu izjavu odgovorni revident prilaže svoj izvještaj o reviziji.  
Izjave i pojedinačni izvještaji o reviziji svih odgovornih revidenata, koji su učestvovali 
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u reviziji, dostavljaju se se investitoru. Investitor navedenu dokumentaciju može 
dostaviti projektantu da u skladu sa njom izvrši ispravke projekta.   
Nakon što projektant na odgovarajući način ispravi/dopuni projekat za dobijanje 
građevinske dozvole, isti se dostavlja investitoru koji ga zatim prosljeđuje revidentu 
na ponovljenu/dopunjenu reviziju.  
Ukoliko odgovorni revidenti utvrde usklađenost ispravljenog/dopunjenog projekta za 
dobijanje građevinske dozvole sa Zakonom o građenju, pripremaju sažetak izvještaja 
o reviziji kao i dopunski (završni) izvještaj o reviziji.   
I sažetak izvještaja i zajednički izvještaj se dostavljaju investitoru koji je naručio 
reviziju projekta. U isto vrijeme investitoru se vraća prethodna projektna 
dokumentacija radi arhiviranja, ukoliko nije drugačije dogovoreno. 

4.11.2.2 Izvještaj o reviziji projekta i sažetak izvještaja o reviziji projekta  
Izvještaj o reviziji projekta se sastoji od:  

• revizija od strane odgovornih revidenata,   
• završnog izvještaja o reviziji koji priprema revident.  

Izvještaj o reviziji projekta treba da sadrži:  
• potpise i identifikacione brojeve odgovornih revidenata,  
• pečat revidenta i potpis odgovornog lica.  

Odgovorni revident mora da pripremi sažetak izvještaja o reviziji projekta, koristeći 
propisani obrazac.  
Svi izvještaji o reviziji projekta se skupljaju u jedan spis, koji se po završetku revizije 
odlaže u arhivu.  
Uz projektnu dokumentaciju potrebno je priložiti samo sažetak izvještaja o reviziji, na 
propisanom obrascu.  
Revident mora da vodi računa o:  
• organizaciji i izvođenju naručenih revizija;  
• pripremi prijedloga sudjelujućih odgovornih revidenata i koorinatora revizije za 

svaki pojedinačni sastavni dio projekta za dobijanje građevinske dozvole;  
• ispravnom i pravovremenom dostavljanju projektne dokumentacije na pregled, 

izabranim odgovornim revidentima i koordinatoru revizije;   
• pravovremenoj pripremi izvještaja o reviziji od strane izabranih odgovornih 

revidenata; 
• prikupljanju pojedinačnih izvještaja o reviziji;  
• prikladnosti propisanih oblika izvještaja o reviziji (svi potpisi, pečati, datumi, tačne 

adrese, itd.); 
• pripremi spisa o reviziji projekta (prikupljanje usklađenih izvještaja o reviziji 

projekta); 
• dostavi investitoru sažetka izvještaja o reviziji i zajedničkog izvještaja o reviziji;  
• arhiviranju izvještaja i sažetaka izvještaja o reviziji;   
• sklapanju ugovora/sporazuma sa nerezidentnim inženjerima, tj. sa odgovornim 

revidentima i koordinatorom revizije;  
• ovjeravanju faktura koje su ispostavili nerezidentni inženjeri koji su učestvovali u 

reviziji projekta;   
• ažuriranju podataka o rezidentnim i nerezidentnimh odgovornim revidentima, 

uključujući njihove lične podatke, ranije iskustvo, itd.; 
• ažuriranju i analizi mape naručilaca;  
• vođenju evidencije narudžbi, ugovora, faktura, itd.    
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Konstatacije do kojih su došli revident ili odgovorni revidenti su poslovna tajna i ne 
smiju  biti dostupne javnosti, medijima ili konkurenciji.   
Samo revident, investitor i projektant mogu biti upoznati sa rezultatima revizije. 
Samo u određenim slučajevima, upravni organ koji je nadležan za izdavanje 
građevinske dozvole kao i tužioci i sudovi mogu biti upoznati sa rezultatima revizije.  
Revident vodi interni djelovodnik o revizijama projekata koje su izvršili bilo rezidentni 
ili nerezidentni odgovorni revidenti.  
Revident sklapa ugovore sa nerezidentnim odgovornim revidentima o izvršenju 
revizije projekta.  
Odgovornim revidentima, koji su zaposleni u preduzeću koje vrši reviziju (tj. rezidentni 
inženjeri) plaćanja će se vršiti u skladu sa internim zakonom preduzeća.  

4.11.2.3 Revizija izuzetno zahtjevnog ili kritičnog projekta za dobijanje 
građevinske dozvole/izvođačkog projekta 

Za izuzetno zahtjevne, nužne odnosno kritične primjere projektne dokumentacije PGD/IP 
ili ukoliko dođe do posebnih događaja za vrijeme izgradnje, kao što su 
- duži tuneli ili tuneli koji su nepredvidljivi u pogledu geotehničkih/hidrotehničkih uslova,  
- klizišta ili odroni,       
- dugi ili visoki vijadukti,  
- visoke brane,  
- visoke zgrade na nestabilnom terenu,  
- potporne i noseće konstrukcije,  
- elektrane svih vrsta, željeznički čvorovi, aerodromi, luke i slično, 
- složena oprema i tehnologija,  
za reviziju projektne dokumentacije moguće je angažovati strane stručnjake. Bez obzira 
da li ispunjavaju uslove koji su propisani domaćim zakonodavstvom, strani stručnjaci 
mogu biti angažovani kao konsultanti revidentu ili odgovornom revidentu.  
U prilogu 13 predlaže se obrazac odluke o imenovanju revizione komisije:  

4.12 RECENZIJA PROJEKATA 
Recenzija  projekata nije obavezna i investitor je može izvoditi po svojoj presudi i to za 
studije, stručne osnove i različite faze projektne dokumentacije osim za projekat za 
dobijanje građevinske dozvole. 
Investitor u tu svrhu imenuje recenzijsku komisiju, po potrebi i podkomisije. Za rad 
komisije i podkomisija prima se poslovnik. Rad se izvodi analogno kao u zaglavju 7.11. 
Komisija pregleda projektnu dokumentaciju, studije i elaborate za: 

- puteve, priključke, razkršča 
- objekte (mostove) 
- odvodnju 
- kolovozne konstrukcije 
- arhitekturu 
- saobraćajnu opremu i saobraćajnu bezbjednost 
- komunalnu, energetsku i informacijsku infrastrukturu 
- i drugo. 

Podkomisija za tunele pregleda sve studije, elaborate i projektnu dokumentaciju, koje 
imaju za predmet tunele, šahtove, rovove i druge podzemne objekte. 
Podkomisija za saobraćaj i ekonomiku saobraćaja pregleda vse študije ter analize, koje 
imaju za predmet saobraćaj i ekonomiku saobraćaja: 
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- saobraćajne analize i studije 
- saobraćajno i ekonomske usporedbe varianata 
- studije in predstudije (ekonomske) opravdanosti 
- i druge 

Podkomisija za okolinu i uređenje prostora pregleda sve studije, elaborate i projektnu 
dokumentaciju, koje imaju za predmet: 

- stručne osnove u smislu uvažavanja zakona o uređenju okoline 
- izvještaje o utjecajima na okolinu 
- lokaciine nacrte 
- lokacionu dokumentaciju 
- nacrte uređenja prostora 
- PGD u smislu uvažavanja zakona o uređenju okoline 
- arheološke izvještaje. 

Podkomisija za geologiju, hidrogeologiju i geotehniku pregleda sve studije, elaborate i 
projektnu dokumentaciju, koje imaju za predmet geotehniku i hidrologiju. 
Podkomisija za visokogradnju pregleda sve studije, elaborate i projektnu dokumentaciju 
koje imaju za predmet: 

- naplatne stanice 
- baze za održavanje puteva 
- portalne zgrade kod tunela 
- granične prelaze 
- objekte koje se zamjenjuje 
- rušenje postoječih zgrada na ili uz trase puteva. 
- i druge zgrade. 
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5 UREĐENJE ODNOSA UĆESNIKA KOD REALIZACIJE 
INVESTICIJA 

5.1 ODGOVORNOST ZA ŠTETU 
Investitor nameravanog objekata, projektanat, koji je izradio projektnu dokumentaciju za 
takav objekat, izvođać gradnje takvog objekta, nadzornik nad gradnjom takvog objekta i 
revident projektne dokumentacije za takav objekat odgovaraju za neposrednu štetu, koja 
nastane trećim osobama i izvire iz njihovog rada i njihovih ugovornih obaveza. 

5.2 OSIGURANJE ODGOVORNOSTI 
Projektanat,  izvođać, nadzornik i revident moraju pre početka obavljanja djelatnosti osigurati i 
imati čitavo vreme svoga poslovanja osiguranu svoju odgovornost za štetu, koja bi mogla 
nastati investitorima i trećim osobama u vezi sa obavljanjem njihove djelatnosti. 
Višina godišnje osiguravaćke sume se u skladu sa propisima o osiguranju za specifićan 
osiguravajuči primjer ili za sve primjere u pojedinoj godini dogovori između osiguravajućeg 
društva i učesnika kod izgradinje objekata. 
Višina godišnje isuguravajuće sume, koja se definira u osiguravajućem ugovoru, ne može biti 
niža od 50.000 EUR. 

5.3 IZKLJUČIVANJA 
Kao investitor, projektant i izvođać mogu nastupati različite pravne ili fizičke osobe, koje 
izpunjavaju uslove, propisane sa zakonom o građenju, istotako mogu ista pravna odnosno 
fizička lica istodobno nastupati kao investitor, projektant i izvođać, ako nije u zakonu to 
drukćije definisano. Primjer: 
• Kao nadzornik može da nastupa samo ona pravna ili fizička osoba, koja u vezi sa 

objektom, nad kojom izgradnjom izvodi građevinski nadzor, ne nastupa kao izvođać 
građevinskih, zaključnih odnosno obrtniških, montažnih i drugih radova ili kao dobavljač 
građevinskih proizvoda, uređaja i opreme. Nadzornik istotako ne smije biti u nikakvoj 
međusobnoj poslovnoj vezi sa izvođačem; u primjeru, da je nadzornik samostalni 
poduzetnik, pa takav nadzornik ne smije biti u krvnom srodstvu u ravnoj liniji sa 
izvođačevim odgovornim vođom radova odnosno ne sme biti sa njime u bračnoj vezi ili 
živjeti u vanbračnoj zajednici. 

• Kao revident može da nastupaju samo ona pravna ili fizička lica, koja u vezi sa objektom, 
za kojeg izvode reviziju projektne dokumentacije, ne nastupa kao projektant ili izvođać 
odnosno je u obiteljskoj vezi sa projektantom ili izvođaćem. 

• Ako su projektant i nadzornik ista pravna ili fizička osoba, projektant kao izvođać ne sme 
izvoditi građevinske radove na objektu, za koga je izradio projektnu dokumentaciju. Ako je 
projektant ipak i izvođać, moraju biti projektant i nadzornik različita pravna odnosno 
fizička lica, koja nisu u nikakvoj međusobnoj poslovnoj vezi, odgovorni vođa projekta i 
odgovorni nadzornik istotako ne smiju biti u krvnom srodstvu u ravnoj liniji ili u zakonskoj 
vezi ili živjeti u vanbračnoj zajednici. 

• Ako investitor kod istog objekta nastupa kao projektant i izvođać odnosno izvodi radove za 
svoje lične potrebe ili za tržište, kod takve gradnjie ne sme nastupati kao nadzornik, nego 
mora povjeriti građevinski nadzor izvođaću, koji ne izvodi gradnju na istom objektu ili 
drugom projektantu. U tom slučaju ne može biti izvođać odnosno projektant, koji 
preuzima građevinski nadzor, sa takvim investitorom u nikakvoj međusobnoj poslovnoj 
vezi, odgovorni vođa gradiišta odnosno odgovorni vođa radova i odgovorni vođa projekta 
istotako ne smiju biti u krvnom srodstvu u ravnoj liniji ili u zakonskoj vezi ili živjeti u 
vanbračnoj zajednici. 

• Investitor može nastupati kao nadzornik, ali u tom slučaju na objektu, za kojeg izvodi 
građevinski nadzor, ne može biti niti kao projektant niti kao izvođać. 

Investitor može biti i revident, u tom slučaju na objektu, za kojeg je izradio reviziju projektne 
dokumentacije, ne može nasuopati kao projektant, kao izvođać i kao nadzornik. 
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6 PRILOZI: 

6.1 PRILOG 1 – Identifikacija projekta (ID-P) 
OBRAZAC: 

IDENTIFIKACIJA PROJEKTA (ID-P) 
 
1. OSNOVNI PODACI O PROJEKTU 
 
 Naziv projekta: 
____________________________________________________________ 
 Lokacija projekta: dionica _________ stacionaža ___________ dužina __________ 
       šifra objekta _________ 
       ostalo _______________________________________________ 
 
2. INFORMACIJE O OSNOVAMA I ISTORIJI 
 (Navedite osnovne podatke o projektu od njegovog početka, kao i podatke i događaje iz prošlosti koji su doveli do 
ideje.) 
 

 
 
 

 
 
 

 
3. OPIS PROJEKTA 
a)  Proširite opis projektne zamisli. Navedite detaljan opis projekta sa posebnim 
aktivnostima. 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
b)  Kratak opis elemenata projekta; objasnite kako su povezani sa osnovnom zamisli. 
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4. KORISTI OD PROJEKTA 
 
 Neposredne – navedite podatke o ciljnoj skupini koja bi imala koristi od projekta. 
 

 
 
 

 
Posredne – proučite potencijalne koristi za skupine izvan ciljne skupine, koje su te grupe, 
koja je njihova veličina. 
 

 
 

 
 
5. ODZIVI KORISNIKA 
 
 a) Odziv ciljnih (neposrednih) korisnika (opisati rezultate istraživanja) 
 

 

 
 
 

 
b) Odziv posrednih korisnika (opisati rezultate istraživanja) 
 

 

 
 
 

 
6. NAMJENA I CILJEVI PROJEKTA 
 
 Namjena: 
 (Namjena mora biti navedena kao cilj na višem nivou ili kao cilj pojedinačnog programa.) 
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 Ciljevi: 
 (Cilj je konkretan problem ili potreba, preformulisan kao potencijalno rješenje. Mora biti naveden u mjerljivom obliku.) 
 
7. REZULTATI 
 

 
 
8. PRELIMINARNI TROŠKOVI, OCJENA PRIHODA I DRUGE IMPLIKACIJE U 
VEZI SA  SREDSTVIMA 
  

Projekti, nabavke, Utrošak 
izmjena namjene, nadzor: 

 

Građevinski radovi i oprema:  

Izmještanje komunalnih 
vodova: 

 

Regulacije:  

Prateći projekti:  

 
Opišite i navedite posredne troškove koji se odnose na projekat i navedite vrijednost: 
 

 
 

 
 
9. PRETPOSTAVKE/OPASNOSTI 
 
 (Ispitajte moguće opasnosti koje mogu zaustaviti razvoj projekta ili uticati na njegov 
uspjeh) 
 

 
 
10. UTICAJI (DRUŠTVENI I EKOLOŠKI) 

 
 
ODRŽAVANJE I TRAJNOST 
 
Opis i procjena troškova potrebnih za obezbjeđenje trajnosti projekta. 
 

 
 
DOKUMENT DEFINISANJA PROJEKTA PRIPREMIO(LA): 
 
Ime i Prezime:    ______________________________________________ 
Položaj:      _____________________________________________ 
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Organizacija/Odjeljenje: _________________________________________________ 
Adresa:      ______________________________________________ 
Telefon:      ______________________________________________ 
 
Osobe koje su sudjelovale kod pripreme: 
 
Ime,Prezime____________________________Položaj______________________Adresa 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
 
� Ukoliko su predviđeni troškovi manji od € …………., prelazimo na izvođenje 
� Ukoliko predviđeni troškovi iznose € ……………., pripremićemo investicioni program 
� Ukoliko su predviđeni troškovi veći od € ……………., prelazimo na predinvesticionu 
studiju ili studiju izvodljivosti 
 
 

 
(Ispunjava odjeljenje za planiranje) 
 
Datum podnošenja: _______________________ 
 
Primljeno u Odjeljenje za planiranje-odgovorna osoba:_____________________________ 
Proverio i odobrio:__________________________________________________________ 
(Vođa Odjeljenja za planiranje) 

 
 Odobreno za prijem ili izradu 
 Odobreno za investicioni program 
 Odobreno za studiju izvodljivosti ili predinvesticionu studiju 
 Odbijeno, objašnjenje dostavljeno inicijatoru 

 
Napomena: Priložite dodatne listove ukoliko Vam je potrebno više mjesta za podatke. 
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6.2 PRILOG 2 – Primer lista iz baze investicijskih namer 
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6.3 Prilog 2a – Obrazac za priglašenje projekta u Nacrt razvojnih programa 

 

D ogađaj D atum Šifra
Potvrda DIIP
Potvrda DLN
Lokaciona informacija
Potvrda INVP
G rađevinska dozvola G lavni program:
Početak radova
Novelacija INVP
U potrebna dozvola
Predaja u upotrebu N am jena i cilj:

Konačni obračun

Prenos među osnovna sredstva

Proj. vključuje građenje (D A/NE):
U kupno Važeći NRP

sum  (2 do 9) - 3 do 2007 2007 2007 2008 2009 2010
Postavka  Konto 6: Naziv konta 1 2 3 4 5 6 7

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0

Naziv sofinancera, dokum ent

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0
0 0 0 0 0 0 0

Pripremio: Datum: Odgovorna osoba:
Telefon:

RAZLIKA = IZVORI - TRO ŠKO VI:

V donji okvir upišite komentar, u primjeru, da se je vrijednost projekta (investiije) promenila. Utem eljite zašto je došlo do prom jene..

O stali izvori financiranja ukupno:
IZVORI U KUPNO  = proračun + O stali izvori    

TRO ŠKOVI UKUPNO (plačena realizacija):

B
U
Đ

ET
:

(p
os

ta
vk

e,
 d

on
ac

ije
, n

am
je

ns
ki

 k
re

di
ti)

Buđet ukupno:

O
ST

A
LI

 IZ
VO

R
I:

(lo
ka

ln
e 

za
je

dn
ic

e,
 

pr
ed

uz
eć

a.
..)

Davčni br.

Izvori financiranja Realizacija Planirano financiranje investicij

Projekat / investicija:

 INVESTICIJE u tisuču

D ržavni razvojni program:

Ime (naziv)

Regionalni program (DA / NE):

Podprogram:

Investitor ili soinvestutor:

NACRT RAZVO JNIH  PROGRAM A Obrazac :   PREDLO G PROJEKATA ZA N RP 2005-2008

O pština odnosno opštiine:
Korisnik:
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6.4 PRILOG 3 – Sadržaj idejnog projekta za rekonstrukciju 
puta 
Navodimo primjer sadržaja idejnog projekta za rekonstrukciju puta: 
G    OPŠTI DIO 
G.1    Podaci o projektu/nacrtu  
G.2.1   Podaci o projektantima  
G.2.2 Pismena saglasnost za učešće u projektu (ukoliko odgovorni projektant nije zaposlen u 

projektantskom preduzeću koje je pripremilo projekat/nacrt) 
G.3.1    Sadržaj cjelokupnog projekta (ukoliko se projekat sastoji od više nacrta)  
G.3.2   Sadržaj nacrta  
G.4.1   Projektni zadatak 

G.5    Izjave, mišljenja, saglasnosti, elaborati 
G.5.1   Izjave 

G.5.1.1  Izjava o poštovanju tehničkih propisa i standarda  
G.5.1.2   Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na bezbjednost i zdravlje na radu  
G.5.1.3  Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na zaštitu od požara  
G.5.1.4   Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na maksimalne dozvoljene nivoe buke  
G.5.1.5  Izjava o međusobnoj usklađenosti projektne dokumentacije koja se odnosi na dati 

projekat/nacrt 
G.5.2   Mišljenja, saglasnosti, zapisnici 

G.5.2.1   Spisak ovlaštenih organa za izdavanje saglasnosti ili projektnih uslova   
G.5.2.2   Uslovi i saglasnosti u skladu sa paragrafom .......... Zakona o građenju 
G.5.2.3 Ukratko navedeni projektni uslovi ili saglasnosti koje izdaju relevantni ovlašteni organi, i 

opis kako su se navedeni dokumenti poštovali prilikom pripreme projekta/nacrta  
G.5.2.4 Dokaz o uručenju pismenog zahtjeva relevantnim organima za izdavanje projektnih 

uslova ili saglasnosti, u slučaju da nije bilo odgovora uložiti samo u prvu kopiju  
G.5.3   Podatke o lokaciji  
G.5.4   Elaborati 

G.5.4.1    Geološko – geotehnički izvještaj  
G.5.4.2    Elaborat o kolovozu   
G.5.4.3    Hidrotehnički izvještaj 
G.5.4.4    Izvještaj o stanju objekata  

G.6    Dokumentacija o reviziji projekta  
G.6.1   Zapisnik sa rasprave revizione komisije 
G.6.2   Izvještaji revidenata  
G.6.3   Odgovori u vezi sa zapisnikom sa rasprave revizione komisije kao i na izvještaje revidenata 
G.7.1   Upravne dozvole prije početka izgradnje  
T    TEHNIČKI DIO 
T.1   Tehnički opisi i proračuni  
T.1.1   Tehnički izvještaj 

T.1.1.1 Projektne osnove 
T.1.1.1.1 Opšte 
T.1.1.1.2 Podaci o saobraćaju 
T.1.1.1.3 Postojeći uslovi  
T.1.1.1.4 Geodetske osnove 
T.1.1.1.5 Konfiguracija terena i geološki uslovi (sažetak izvještaja) 
T.1.1.1.6 Hidrološki i vodoprivredni uslovi (sažetak izvještaja) 
T.1.1.1.7 Urbanizam i razvoj izgradnje  

T.1.1.1.7.1 Važeća prostorna dokumentacija 
T.1.1.2 Tehnički podaci  

T.1.1.2.1 Vrsta i značaj puta  
T.1.1.2.2 Elementi trase 
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T.1.1.2.3 Poprečni presjek 
T.1.1.2.4 Posebni uslovi 

T.1.1.3 Opis tehničkih rješenja 
T.1.1.3.1  Tok i problemi varijantnog rješenja  
T.1.1.3.2   Poređenje varijanti (navođenje prednosti i nedostataka za svaku varijantu) 
T.1.1.3.3  Prijedlog projektanta u pogledu izbora varijante  
T.1.1.3.2  Donji stroj 
T.1.1.3.3  Gornji stroj 
T.1.1.3.4 Odvodnjavanje (uključujući “grubu” procjenu na osnovu prilivnih površina, 

očekivane količine padavina i dimenzionisanja) 
T.1.1.3.5  Raskrsnice i priključne tačke  
T.1.1.3.6  Prateći objekti 
T.1.1.3.7  Preuređenje komunalnih vodova  
T.1.1.3.8  Devijacije puteva i željeznice  
T.1.1.3.9  Mostovi, potporni i noseći zidovi (popravka, novogradnja, rušenje, ...) 
T.1.1.3.10  Regulacija vodenih tokova 
T.1.1.3.11 Servisne površine, autobuske stanice  
T.1.1.3.12 Saobraćajna oprema i znakovi 

T.1.1.3.12.1  Opis saobraćajnih znakova i horizontalnih oznaka  

T.1.1.3.12.2  Opis saobraćajne opreme 
T.1.1.3.13 Uređenje i zaštita kosina  
T.1.1.3.14 Zaštita od buke 
T.1.1.3.15 Uslovi građenja 
T.1.1.3.16 Konstatacije i prijedlozi  

T.1.2   Statički proračun konstrukcija  
T.2.    Projektantski predmjer i procjena troškova   
T.2.0   Izvještaj (stalne i privremene deponije, ...) 
T.2.1 Projektantski predmjer (navesti CIJENE PO DANU…, odvojeno za faze, posebno za 

građevinske radove na izgradnji puta, trotoara, autobuskih stanica, ...)  
T.2.2.1   Predračun 
T.2.2.2.   Rekapitulacija investicionih troškova  

 T.2.2.3   (**) Prikaz cjelokupne investicije 
T.2.3 (**) Tabelarni prikaz investicionih troškova po jedinici m1 i m2, npr. za put, trotoar, ...., 

odvodnjavanje, ...., i ukupno 
T.2.4.   (**)Tabelarni prikaz prilivne površine, npr. kolovoza, trotoara, autobuske stanice  
T.2.5 Prikaz kubature 

D CRTEŽI 
D.1 Pregledna situacija 1 : 5.000 sa stacionažom, u skladu sa bazom podataka o putevima 
D.2 Pregledmi uzdužni profil 1 : 5.000/500 
D.3 Situacija 1 :  500  
D.4 Uzdužni profil 1 : 1.000/100 
D.5 Karakteristični profil 1 : 50 
D.6 Poprečni profili 1 : 100 
D.7 Situacija postojećih i predviđenih komunalnih vodova i odvodnjavanja, 1 : 500 (1.000) 
D.8   Dodatna rješenja  
D.8.1   Potporni i noseći zidovi  

D.8.1.1   Uzdužni profili potpornih zidova  
D.8.1.2   Uzdužni profili nosećih zidova  
D.8.1.3   Poprečni profili potpornih zidova  
D.8.1.4   Potporni profili nosećih zidova  

D.9 Situacija saobraćajnog uređenja 1 : 500 (1.000) 
D.10 Posebna rješenja  
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D.13 Katastarski elaborat 
D.13.1  Katastarska situacija 1: 500 (1.000) (uključujući stacionažu u skladu sa bazom podataka 

o putevima, komunalne vodove, faze izgradnje; broj svake parcele na kojoj će da se 
izvode radovi treba da bude označen – zaokružen ili označen drugom bojom)     

D.13.1  Prilozi katastarskoj situaciji  
D.13.1.1  Izvještaj 
D.13.1.2  Tabela parcela na kojima se izvode radovi (uzastopni brojevi 1.2.3), broj parcele, vlasnik 

(ime, prezime, adresa), katastarska opština, zemljišno-knjižni uložak, vrste upotrebe, 
razred, površine (u ha, a, m2): ukupna, potrebna za put, potrebna za trotoar, potrebna 
za komunalne vodove (uslužna;  što je izvan obima izgradnje puta), ostatak, napomena 
(npr. koja faza, koji komunalni vod). 

D.14 Detalji 
D.15 Geodetski nacrt (datiran i sa pečatom ovlaštenog odgovornog projektanta - geodete), samo 

u prvoj kopiji.  
 
Napomene: 

− Ovlaštenje za dobijanje katastarskih podataka i podataka o lokaciji daje investitor na osnovu 
odgovarajuće upućenog zahtjeva od strane projektanta. 

− Po završetku revizije projekta, sljedeće je potrebno dostaviti u digitalnom obliku na CD-u: 
građevinsku situaciju u propisanoj razmjeri na geodetskoj podlozi snimljenu u skladu sa koordinatnim 
sistemom, u formatu DXF ili DWG. 

(**) Tabele za gore navedene podatke obezbjeđuje investitor na zahtjev projektanta. 
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6.5 PRILOG 4 – Sadržaj projekta PGD/PZI za gradnju puta 
Navodimo primjer sadržaja projekta za dobijanje građevinske dozvole/ 
izvođačkog projekta za rekonstrukciju puta:  
G    OPŠTI DIO 
G.1    Podaci o projektu/nacrtu  
G.2.1   Podaci o projektantima  
G.2.2 Pismena saglasnost za učešće u projektu (ukoliko odgovorni projektant nije zaposlen u 

projektantskom preduzeću koje je pripremilo projekat/nacrt) 
G.3.1    Sadržaj cjelokupnog projekta (ukoliko se projekat sastoji od više nacrta)  
G.3.2   Sadržaj nacrta  
G.4.1   Projektni zadatak 
G.5    Izjave, mišljenja, saglasnosti, elaborati, studije 
G.5.1   Izjave 

G.5.1.1  Izjava o poštovanju tehničkih propisa i standarda  
G.5.1.2   Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na bezbjednost i zdravlje na radu  
G.5.1.3  Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na zaštitu od požara  
G.5.1.4   Izjava o poštovanju propisa koji se odnose na maksimalne dozvoljene nivoe buke  
G.5.1.5  Izjava o međusobnoj usklađenosti projektne dokumentacije koja se odnosi na dati 

projekat/nacrt 
G.5.2   Mišljenja, saglasnosti, zapisnici 

G.5.2.1   Spisak ovlaštenih organa za izdavanje saglasnosti ili projektnih uslova   
G.5.2.2   Uslovi i saglasnosti u skladu sa paragrafom .......... Zakona o građenju 
G.5.2.3 Ukratko navedeni projektni uslovi ili saglasnosti koje izdaju relevantni ovlašteni organi, i 

opis kako su se navedeni dokumenti poštovali prilikom pripreme projekta/nacrta  
G.5.2.4 Dokaz o uručenju pismenog zahtjeva relevantnim organima za izdavanje projektnih 

uslova ili saglasnosti, u slučaju da nije bilo odgovora uložiti samo u prvu kopiju  
G.5.3   Podatke o lokaciji  
G.5.4   Elaborati 

G.5.4.1    Geološko – geotehnički izvještaj  
G.5.4.2    Elaborat o kolovozu   
G.5.4.3    Hidrauličke smjernice 
G.5.4.4    Izvještaj o stanju objekata  

G.5.5   Studije 
G.6    Dokumentacija o reviziji projekta  
G.6.1   Zapisnik sa rasprave revizione komisije 
G.6.2   Izvještaji revidenata  
G.6.3   Odgovori u vezi sa zapisnikom sa rasprave revizione komisije kao i na izvještaje revidenata 
G.7.1  Upravne dozvole prije početka izgradnje (npr. dobijene u prethodnim fazama – odluka o 

lokacionom planu)  
T    TEHNIČKI DIO 
T.1   Tehnički opisi i proračuni  
T.1.1  Tehnički izvještaj 
T.1.1.1        Opšte 
T.1.1.2        Osnove za projektovanje 
                 T.1.1.2.1 Uslovi navedeni u lokacionom planu 
                 T.1.1.2.2 Idejni projekat i dokumentacija o prostornom planiranju  
                 T.1.1.2.3 Uslovi ekonomskog upravljanja vodama i uređenje 
                  T.1.1.2.4 Geologija i geomehanika (izvadak iz odgovarajućih elaborata) 
T.1.1.4  Projekat kolovoza (sažetak elaborata) 
T.1.1.5       Tehnički podaci 

T.1.1.5.1 Elementi trase (projektovana brzina, minimalan horizontalni radijus, minimalna 
dužina prelazne krivine, maksimalni usponi i vertikalne krivine, preglednost u 
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horizontalnoj ravni, odgovarajuće vozilo, priključni radijus, karakteristični poprečni 
profili, serpentine, itd.) 

                 T.1.1.5.2 Opis konstrukcijskih elemenata (pripremni radovi, zemljani radovi, kolovoz, 
odvodnjavanje, objekti, zidovi, kosine, saobraćajna oprema i signalizacija, zaštita od 
podzemnih voda, zaštita od buke, hortikultura, itd.) 

 T.1.1.6     Opis tehničkih rješenja 
      T.1.1.6.1 Opis i obrazloženje horizontalnog toka 
      T.1.1.6.2 Opis i obrazloženje vertikalnog toka  
      T.1.1.6.3 Opis preuređenja raskrsnice, priključnih tačaka, devijacija puta, željeznice, regulacija 

vodenih tokova, susjedni objekti, itd.) 
T.1.1.7     Zaštita i preuređenje komunalnih vodova (telekomunikacioni vodovi, visoko naponski i nisko 

naponski električni kablovi, javna rasvjeta, semaforizacija, vodovod, toplovod, plinovod, 
kanalizacioni sistem, itd.)  

T.1.1.8  Intervencije na zemljištu, izmještanje i uklanjanje objekata 
 T.1.1.9   Uslovi i tehnologija izgradnje (odlaganje, pozajmišta, zaštita objekata, itd.)  
   T.1.1.9.1 Uređenje saobraćaja u toku izgradnje, etapnost i faznost izgradnje 
T.1.1.10 Saobraćajna oprema i znakovi  

T.1.1.10.1 Izvještaj 
T.1.1.10.2 Opis saobraćajnih znakova i horizontalne signalizacije  
T.1.1.10.3 Opis saobraćajne opreme  
T.1.1.10.4 Obavještajna signalizacija  
T.1.1.10.5 Svjetlosna signalizacija 
T.1.1.10.6 Rasvjeta raskrsnica 
T.1.1.10.7 Tabelarni prikaz signalizacije i opreme (km, šifra, dimenzija, skica, visina, napomena 

(npr. visina stuba, vrsta reflektujuće folije) 
T.1.2 Statička i dinamička analiza konstrukcije  
T.2.    Predmjer radova i procjena troškova   
T.2.0   Izvještaj (stalne i privremene deponije, ...) 
T.2.1 Projektantski predmjer (navesti CIJENE PO DANU…, odvojeno za faze, posebno za 

građevinske radove ne izgradnji puta, trotoara, autobuskih stanica, ...)  
T.2.2 Predračun 
    T.2.2.1. Rekapitulacija investicionih troškova 

  T.2.2.2  (**) Prikaz cjelokupne investicije 
T.2.3 (**) Tabelarni prikaz investicionih troškova po jedinici m1 i m2, npr. za put, trotoar, ...., 

odvodnjavanje, ...., i ukupno 
T.2.4   (**)Tabelarni prikaz prilivne površine, npr. kolovoza, trotoara, autobuske stanice 
T.2.5 Prikaz kubature 

D CRTEŽI 
D.1 Situacija iz lokacionog plana 
D.2     Područje uticaja (u skladu sa paragrafom…..... Zakona o građenju) 
D.3 Pregledna situacija 1: 500 (1.000) (uključujući stacionažu u skladu sa bazom podataka o 

putevima,  faze izgradnje, ...) 
D.4  Uzdužni profil 1 : 5.000/500 
D.5 Karakteristični profili 1 : 50 
D.6 Građevinska situacija 1 : 500  (1 : 1.000) 
D.7     Uzdužni profil, 1 : 1.000/100 
D.8     Poprečni profili,  1 : 100 
D.9 Situacija saobraćajnog uređenja, 1 : 1.000) 
D.10 Situacija komunalnih vodova i odvodnjavanja, 1 : 500 (1.000) 
D.11 Dodatna rješenja  
D.11.1   Potporni i noseći zidovi  

D.11.1.1.1 Uzdužni presjek potpornog zida, 1:50 
D.11.1.2.1 Uzdužni presjek nosećeg zida, 1:50 
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D.11.1.1.2 Poprečni presjek potpornog zida, 1:50 
D.11.1.2.2 Poprečni presjek nosećeg zida, 1:50 
D.11.1.1.3 Crtež oplate potpornog zida, 1:50 
D.11.1.2.3 Crtež oplate nosećeg zida, 1:50 
D.11.1.1.4 Crtež armature potpornog zida, 1:50 
D.11.1.2.4 Crtež armature nosećeg zida, 1:50 
D.11.1.3.1 Prilozi crtežima armature (spisak armature za potporne ili noseće zidove) 

D.11.2   Propusti 
D.11.2.1  Osnova propusta, 1:50 
D.11.2.2  Uzdužni i poprečni profil propusta, 1:50 

D.11.2.3.1 Crtež armature propusta, 1:25 
D.11.2.3.2 Prilozi crtežima armature (spisak armature za propuste) 

D.11.3   Raskrsnice (priključne tačke)  
D.11.4   Autobuske stanice 
D.12   Detalji izvođenja radove (usklađeni sa predmjerom) 
D.13                  Katastarski elaborat 
D.13.1  Katastarska situacija 1: 500 (1.000) (uključujući stacionažu u skladu sa bazom podataka o 

putevima, komunalne vodove – ukoliko su izvan dometa usljed rijeka, puteva, itd., faze 
izgradnje; svaka parcela na kojoj se izvode radovi treba da bude označena na odgovarajući 
način, brojevima 1, 2, 3, i mora se slagati sa brojevima navedenim u tabeli parcela na kojima 
se izvode radovi)     

     D.13.1  Prilozi katastarskoj situaciji  
D.13.1.1  Izvještaj 
D.13.1.2  Tabela parcela na kojima se izvode radovi (uzastopni brojevi 1.2.3), broj parcele, ime 

vlasnika (ime, prezime, adresa), katastarska opština, zemljišno-knjižni uložak, vrste 
upotrebe, razred, površine (u ha, a, m2): ukupna, potrebna za put, potrebna za trotoar, 
potrebna za komunalne vodove (uslužna;  što je izvan obima izgradnje puta), ostatak, 
napomena (npr. koja faza, koji komunalni vod). 

D.13.1.3 Zemljišno-knjižni uložak (predati odvojeno originale u mapama; u desnom gornjem uglu 
treba navesti brojeve redoslijedom: 1, 2, 3, ...; navedeni brojevi treba da se slažu sa 
uzastopnom numeracijom u tabeli!) 

D.14  Elaborat iskolčavanja 
D.14.1  Situacija iskolčavanja, 1 : 1.000 (1 : 500, 1 : 250) 
D.14.2  Prilozi situaciji iskolčavanja 
 D.14.2.1   Izvještaj 
 D.14.2.2   Podaci o iskolčavanju (spisak koordinata poprečnih profila, spisak koordinata glavnih 
tačaka ose,  

spisak koordinata poligonskih tačaka, referentnih i trigonometrijskih tačaka) 
D.14.2.3   Topografija poligonskih tački (tabela: tačka, skica položaja tačke, oznaka, koordinate) 

 
Napomene: 
Ovlaštenje za dobijanje vodosaglasnosti, katastarskih podataka, zemljišno-knjižnih uložaka i podataka o 
lokaciji izdaje investitor na osnovu zahtjeva od strane projektanta. 
(**)Tabele za gore navedene podatke dostavlja investitor, putem e-maila, a na pravovremeni zahtjev 
projektanta.  
Nakon revizije projekta potrebno je dostaviti sljedeće: 

• procjenu troškova na disketi (floppy disku) 
• na CD-u građevinsku situaciju u gore propisanom omjeru na geodetskoj podlozi snimljenu u 

skladu sa koordinatnim sistemom, u formatu DXF ili DWG 
• u odvojenoj mapi, katastarski izvještaj koji sadrži original zemljišno-knjižnih uložaka. 

 
UPOZORENJE: Projekat izgradnje puta treba takođe da sadrži sve druge projekte koji su potrebni, u skladu 
sa tehnologijom izgradnje, te koji su naznačeni u lokacionom planu (ili u saglasnostima koje su izdali 
relevantni organi).  
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6.6 PRILOG 5 – Sadržaj projekta PGD/PZI za gradnju 
razkršča 
Navodimo primjer sadržaja projekta za dobijanje građevinske dozvole/ 
izvođačkog projekta za izgradnju raskrsnice:  
(navedeni su samo sastavni dijelovi, oni koji su tipični za ovaj slučaj – ostala 
dokumentacija je ista)  
 
T  TEHNIČKI DIO 
T.1  Tehnički opisi i proračuni 

• Dimenzionisanje raskrsnice 

o Planski period i projektovana brzina  
o Kapacitet 
o Dužine traka 

• Elementi trase (trasa, priključni radijus, nagibi, širine i dužine saobraćajnih traka, preglednost; za 
obilaznice: promjer srednjeg ostrva, unutrašnji promjer, širina ulaznog i izlaznog radijusa, širina 
ulaznog i izlaznog dijela, poprečni nagib kolovoza i popločanog pojasa, radijus hortikulturnog 
uređenja)  

• Uređenje pješačkog i biciklističkog saobraćaja, autobuskih stanica, itd.  
• Osvjetljenje raskrsnice, semafori 
• Uređenje saobraćaja za vrijeme izgradnje 

• Građevinski uslovi i tehnologija 
T.2.  Predmjer radova i ocjena troškova  

• Tabelarni prikaz prilivne površine kolovoza, trotoara i autobuskih stanica 

• Tabelarni prikaz pojedinačnih i ukupne dužine prilaznih puteva (mjereno od ruba raskrsnice, izvana). 
 
 
D CRTEŽI 

• Građevinska situacija raskrsnice, 1 : 500 (1 : 250) 
• Uzdužni profil puta, 1 : 1.000/100 (1 : 500/50) 

• Uzdužni profil prilaznog puta 
• Situacija - elementi, 1 : 250 
• Situacija - odvodnjavanje, 1 : 250 
• Situacija komunalnih vodova, 1 : 500 

• Karakteristični poprečni profili, 1 :50 
• Poprečni profili, 1:100 
• Situacija saobraćajnog uređenja, 1 : 1.000 (1 : 500) 
• Situacija saobraćajnog uređenja i saobraćajnih znakova, 1 : 250 
• Situacija uređenja iskolčavanja ruba, 1 : 250 
• Uređenje hortikulture ostrva (primjenjuje se na obilaznice)   
• Dodatna rješenja u području raskrsnice 
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6.7 PRILOG 6 – Oblik i sadržaj projektne dokumentacije 
 

Naslovna strana vodeće mape projektne dokumentacije:  
 

VODEĆA MAPA 

 

 

 

INVESTITOR: 
................................................................................................................................... 

(ime i prezime investitora, naziv kompanije, adresa sjedišta) 
 
 

OBJEKAT: 
................................................................................................................................... 

 (naziv objekta koji će da se gradi) 
 

VRSTA PROJEKTNE DOKUMENATCIJE 
(idejno rješenje, idejni projekat, projekat za dobijanje građevinske dozvole, 

projekat za tender, izvođački projekat) 

................................................................................................................................... 
 
 

ZA GRADNJU: 
................................................................................................................................... 
 (nova gradnja, horizontalno ili vertikalno proširenje, rekonstrukcija, uklanjanje, izmjena predviđene upotrebe, 

zamjena) 
 
 

PROJEKTANT: 
................................................................................................................................... 

 (naziv, adresa, ime i potpis odgovornog lica, pečat) 
 
 

ODGOVORNI VOĐA PROJEKTA: 
................................................................................................................................... 

 (ime odgovornog vođe projekta, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, potpis) 
 
 

BROJ PROJEKTA I KOPIJE, MJESTO I DATUM IZRADE PROJEKTA:  
................................................................................................................................... 

 (broj projekta, evidentiran od strane projektanta, mjesto i datum izrade projekta)  
.  

 

 

Napomena:  Poslije naslovne strane moguće je uložiti spisak lica koja su učestvovala u izradi vodeće mape. 
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S A D R Ž A J   P R O J E K T A  Br. ....................... 
 
Vodeća mapa 

0.1 Naslovna strana vodeće mape 
(popuniti i uložiti kao prvi obrazac) 

0.2 Sadržaj projekta  
(popuniti i uložiti kao drugi obrazac) 

0.3 Opšti podaci o predviđenoj izgradnji  
(popuniti i uložiti kao treći obrazac) 

0.4 Podaci o projektantima i odgovornim projektantima  
(popuniti i uložiti kao četvrti obrazac, izuzev u projektu za tender) 

0.5 Izjava o usklađenosti nacrta i ispunjavanju osnovnih svojstava 
(samo u projektu za dobijanje građevinske dozvole; priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

0.6 Izjava odgovornog vođe projekta za izvođenje 
(samo u izvođačkom projektu; priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

0.7 Sažetak izvještaja o reviziji projekta 
(samo u projektu za dobijanje građevinske dozvole, kada je obavezna revizija projekta; priloženi formular treba popuniti 
i uložiti) 

0.8 Sažeti projektni izvještaj 
(samo u idejnom projektu i projektu za dobijanje građevinske dozvole)  

0.9 Grafički prikaz usklađenosti sa dokumentacijom o prostornom planiranju  
 (samo u projektu za dobijanje građevinske dozvole)  

0.10 Grafički prikaz područja uticaja predviđene gradnje  
(samo u projektu za dobijanje građevinske dozvole)  

0.11 Podaci o lokaciji  
(unose se podaci koji su propisani za određene projekte) 

0.12 Podaci o dobijanju uslova projektovanja i saglasnosti  
(samo u projektu za dobijanje građevinske dozvole; priloženi formular treba popuniti i uložiti)  

0.13 Dokazna dokumentacija  
(ulaže se dokazna dokumentacija koja je propisana za određeni projekat)  

 
Nacrti 
1 Nacrt arhitekture br. .............................................................. 
1.1 Naslovna strana 
(prvi priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

1.2 Sadržaj nacrta 
(drugi priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

1.3 Sadržaj projekta  
(drugi priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

1.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
(treći priloženi formular treba popuniti i uložiti) 

1.5 Tehnički izvještaj 
1.6 Crteži 
2   Nacrt krajinske arhitekture (odnosno vanjskog uređenja) br. ........................ 
2.1 Naslovna strana 
2.2 Sadržaj nacrta  
2.3 Sadržaj projekta  
2.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
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2.5 Tehnički izvještaj 
2.6 Crteži 
3   Nacrt konstrukcije br. ................................................... 
3.1 Naslovna strana  
3.2 Sadržaj nacrta 
3.3 Sadržaj projekta 
3.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
3.5 Tehnički izvještaj 
3.6 Crteži 
4   Nacrt električnih instalacija i opreme br. ....................................... 
4.1 Naslovna strana 
4.2 Sadržaj nacrta 
4.3 Sadržaj projekta 
4.4 Izjava odgovornog projektanta nacta 
4.5 Tehnički izvještaj 
4.6 Crteži 
5   Nacrt mašinskih instalacija i opreme br. ................................ 
5.1 Naslovna strana 
5.2 Sadržaj nacrta 
5.3 Sadržaj projekta  
5.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
5.5 Tehnički izvještaj 
5.6 Crteži 
6   Nacrt telekomunikacionih instalacija br. ............................................. 
6.1 Naslovna strana  
6.2 Sadržaj nacrta  
6.3 Sadržaj projekta 
6.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
6.5 Tehnički izvještaj 
6.6 Crteži 
7   Tehnološki nacrt br. ................................................... 
7.1 Naslovna strana 
7.2 Sadržaj nacrta 
7.3 Sadržaj projekta 
7.4 Izjava odgovornog projektanta nacrt 
7.5 Tehnički izvještaj 
7.6 Crteži 
8   Nacrt iskopa, miniranja i geotehničkih konstrukcija br. .............................. 
8.1 Naslovna strana 
8.2 Sadržaj nacrta 
8.3 Sadržaj projekta 
8.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
8.5 Tehnički izvještaj 
8.6 Crteži 
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9   Drugi građevinski nacrti br. ....................................................... 
9.1 Naslovna strana 
9.2 Sadržaj nacrta 
9.3 Sadržaj projekta 
9.4 Izjava odgovornog projektanta nacrta 
9.5 Tehnički izvještaj 
9.6 Crteži 
10    Elaborat o ...................................................... br. ........................................ 
10.1. Naslovna strana 
10.2. Sadržaj elaborata  
10.3. Sadržina 
10.4. Izjava odgovornog lica koje je pripremilo elaborat  
(ukoliko je predviđeno posebnim propisom) 

 

(rubrike koje nisu primjenljive treba da ostanu prazne; ukoliko se projekat sastoji od nekoliko nacrta i elaborate rubrike 
treba da se ponavljaju u skladu sa tim; ukoliko se nacrt sastoji od nekoliko sastavnih dijelova, iste je potrebno imenovati i 
na odgovarajući način označiti upotrebom pod-stavki)  
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OPŠTI PODACI O PREDVIĐENOJ IZGRADNJI  
 
Vrsta izgradnje ili radova:  
......................................................................................... 
(opis vrste izgradnje ili radova: novogradnja, horizontalno ili vertikalno proširenje, rekonstrukcija, uklanjanje objekata, 
izmjena predviđene upotrebe, zamjena) 

 
Naziv objekta na koji se predviđena izgradnja odnosi:  
................................................................................................................................... 
(naznačiti naziv objekta na koji se ovaj dokaz odnosi) 

 
Klasifikacija objekta:  
............................................................................................................... 
(navesti oznaku klasifikacije u skladu sa relevantnim propisom, ukoliko postoji; ukoliko je predviđena izgradnja 
višenamjenskog objekta potrebno je navesti dijelove upotrebne površine cijelog objekta koje zauzimaju pojedini dijelovi 
objekta sa istom namjenom)  

 
Druge 
klasifikacije............................................................................................................. 
(navesti klasifikaciju u skladu sa drugim propisima) 

 
Složenost objekta:  
................................................................................................................ 
(naznačiti složenost objekta: jednostavan, manje zahtjevan, zahtjevan) 

 
Lokacija: 
................................................................................................................................. 
(naznačiti lokaciju, brojeve parcela, i katastarske opštine u kojima je predviđena izgradnja, kao i identifikacione brojeve iz 
katastra zgrada za zgrade i katastra javne infrastrukture za objekte javne infrastrukture) 

 
Dimenzije zgrade ili dimenzije/kapacitet građevinskog inženjerskog objekta 
(dimenzije zgrade ili dimenzije/kapacitet građevinskog inženjerskog objekta)  

 
Prikaz vrijednosti objekta 
(navesti ocjenu troškova gradnje, iz projektne dokumentacije i ocjenu stvarnih troškova gradnje, iz tehničke dokumentacije, 
tj. projekta izvedenog stanja)  

................................................................................................................................... 
 

(izostaviti ili dodati ako je potrebno) 

Napomene: 

a. Ukoliko se projekat odnosi na više predviđenih izgradnji, potrebno je unijeti podatke za svaku od navedenih izgradnji. 

b. Podaci iz projekta o dimenzijama i kapacitetu objekta treba da budu: 

o izračunati, procijenjeni ili izmjereni u skladu sa standardom, te treba najmanje da obuhvate površinu 
predviđene izgradnje, bruto površinu osnove, neto površinu osnove, bruto zapreminu i neto zapreminu. 

o navedeni za građevinske inženjerske objekte kao kapacitet i veličina; pored toga potrebno je navesti 
ostale karakteristične osobine navedenih objekata.  

c. Idejno rješenje i idejni projekat ne treba da sadrže proračunatu/procjenjenu neto površinu osnove i neto zapreminu. 

d. Za stambene objekte potrebno je naznačiti broj stanova, površinu pojedinačnog stana, kao i broj predviđenih kreveta u 
stanu.  

e.  U projektu za dobijanje građevinske dozvole mora biti naveden sažetak ili izvod ocjene troškova izvedene na osnovu 
rekapitulacije predračuna svih nacrta, uključujući ukupni prikaz vrijednosti za sve vrste radova, npr. građevinski radovi, 

zanatski radovi, instalacije, itd, sa prikazom vrijednosti cjelokupne izgradnje.   
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P O D A C I  O  P R O J E K T A N T I M A  I  O D G O V O R N I M  
P R O J E K T A N T I M A 

 
Grafički prikaz uklapanja u 
prostor: Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Arhitektonski nacrt: Projektant: 
 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Arhitektonski nacrt 
vanjskog uređenja: Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Nacrt građevinskih 
konstrukcija: Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj lični pečat potpis)

Nacrt električnih instalacija i 
opreme:  Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje,  

identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  
Nacrt mašinskih instalacija i 
opreme:  Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Nacrt telekomunikacionih 
instalacija:  Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Tehnološki nacrt: Projektant: 
 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Nacrt iskopa, miniranja i 
geotehničkih konstrukcija: Projektant: 

 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Ostali građevinski nacrti Projektant: 
 

(naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni projektant: 
 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  
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Elaborat  
Autor(i): 

 

((ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis, 
ukoliko je primjenljivo za određenog 
autora) 

Elaborat  
Autor(i): 

 

((ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis, 
ukoliko je primjenljivo za određenog 
autora) 

Ostala tehnička 
dokumentacija: Autor(i): (ime i prezime, adresa autora i/ili naziv i 

adresa preduzeća) 

Geodetski nacrt: Geodetsko preduzeće: (naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni geometar: (ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

Odgovorni  vođa projekta:  Projektant: (naziv, adresa, telefon, e-mail) 

 Odgovorni vođa projekta: (ime i prezime, stručno obrazovanje, 
identifikacioni broj, lični pečat, potpis)  

 
 

Projektna dokumentacija za rekonstrukciju i rušenje objekata mora imati i dokumentaciju 
o zahvatima za sprećavanje emisija prašine i drugih opasnih tvari i o postupanjima sa 
građevinskim odpadom. 
Iz projektne dokumentacije za rekonstrukciju objekata mora biti jasno, da je nosivost 
temeljnog tla odgovarajuća, da su već ugrađeni građevinski proizvodi, koji če biti očuvani, 
upotrebljivi i da je objekat primjeren za rekonstrukciju. 
Iz projektne dokumentacije za promjenu predviđene upotrebe mora biti jasno, kako če se 
zbog promene upotrebe objekata odnosno djela objekata iliodređenih prostorija u njemu 
promejniti utjecaj objekata na okolinu. 
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6.8 PRILOG 7 – Naslovna strana sa osnovnim podacima o 
nacrtu 

Naslovna strana sa osnovnim podacima o nacrtu  
 

NACRT I BROJ NACRTA : 
................................................................................................................................... 
(arhitektonski nacrt; nacrt vanjskog uređenja; građevinski nacrt; nacrt električnih instalacija i opreme; nacrt 

mašinskih instalacija i opreme; nacrt telekomunikacija; tehnološki nacrt; nacrt iskopa, miniranja i geotehničkih 
konstrukcija; ostali građevinski nacrti) 

 
INVESTITOR: 

................................................................................................................................... 
(ime i prezime investitora, naziv kompanije, adresa sjedišta) 

  
OBJEKAT: 

................................................................................................................................... 
(naziv objekta koji treba da se gradi) 

 
VRSTA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE I NJEZIN BROJ 

(idejno rješenje, idejni projekat, projekat za dobijanje građevinske dozvole, 
projekat za tender, izvođački projekat) 

................................................................................................................................... 
 

ZA IZGRADNJU: 
................................................................................................................................... 
(nova gradnja, horizontalno ili vertikalno proširenje, rekonstrukcija, uklanjanje, izmjena predviđene upotrebe, 

zamjena) 
 

PROJEKTANT: 
................................................................................................................................... 

(naziv, adresa, ime i potpis odgovornog lica, pečat) 
 

ODGOVORNI PROJEKTANT: 
................................................................................................................................... 

(ime odgovornog projektanta, obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, potpis) 

 
ODGOVORNI VOĐA PROJEKTA: 

................................................................................................................................... 
(ime odgovornog vođe projekta, obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, potpis) 

 
BROJ, MJESTO I DATUM IZRADE NACRTA:  

...................................................................................................................................
.. 

(broj projekta, evidentiran od strane projektanta, mjesto i datum izrade projekta)  
.  

Napomena:  Poslije naslovne strane moguće je uložiti spisak lica koja su učestvovala u izradi vodeće mape. 
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6.9 PRILOG 8 – Sadržaj nacrta 
 
SADRŽAJ NACRTA ............................................. br. ..................... 
 
1. Naslovna strana nacrta 
2. Sadržaj nacrta  
3. Sadržaj projekta 
4. Izjava odgovornog projektanta o nacrtu  

(samo za projekat za dobijanje građevinske dozvole) 
5. Tehnički izvještaj  
6. Crteži 
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6.10 PRILOG 9 – Sažetak revizionog izvještaja 
 
SAŽETAK IZVJEŠTAJA O REVIZIJI PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
Objekat:     
 ............................................................……………………......………….. 
 
Broj projekta:    .............................................. 
 
Naručilac revizije:  
 ..................................................................................................... 

(ime i prezime, naziv kompanije, adresa sjedišta) 

 
Broj, datum i mjesto izrade zajedničkog izvještaja o reviziji:  

...........................................................................................  
(broj, datum i mjesto izrade) 

 
Revident:  ........................................................................................... 

      (naziv, adresa sjedišta) 

 
Koordinator revizije:     ............................................................................................ 

(ime i prezime, potpis, pečat) 

 
 
 
 
 
Izvršena je revizija:    

 Projektne dokumentacije za zahtjevne objekte 

 Projektne dokumentacije izrađene u inostranstvu 

 Projektne dokumentacije, u skladu sa posebnim propisima  

 
 
Odgovorni revidenti:  
 

Arhitektonski nacrt:    ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

Nacrt  
vanjskog uređenja:    ….......................................................................... 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

Građevinski nacrt:    ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  
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Nacrt elektičnih instalacija 

i opreme:       ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 
Nacrt mašinskih instalacija 

i opreme:           ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 
Nacrt telekomunikacionih 

instalacija:      ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 

Tehnološki nacrt:     ................................................................................ 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 
Nacrt iskopa, miniranja  

i geotehničkih konstrukcija ................................................................................. 
(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 
Ostali građevinski nacrti:  ................................................................................................. 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

 
Elaborati:                                     ......................................................................................... 

(ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj, lični pečat, 
potpis)  

 

(izostaviti ili dodati ukoliko je potrebno) 

 
 
 
 
 
 
 
Odgovorni revident …............................................................(ime i prezime)  
nacrta …………….......................................................................(vrsta nacrta/sastavni dio nacrta)  
 
ovim potvrđujem da je izvršena revizija pojedinačnih nacrta navedene projektne 
dokumentacije; da nacrti ispunjavaju osnovne zahtjeve za dobijanje propisanih 
saglasnosti, te da su nacrti u skladu sa dokumentacijom o prostornom planiranju, kako je 
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definisano paragrafom ...... Zakona o građenju (Službeni Glasnik (list) ......... br. 
................). 
 
Za nacrt .................................................................................................. (vrsta nacrta)  
Broj .......................... (broj nacrta) izvršena je provjera sljedećeg: 
 
1. Ispunjavanje sljedećih osnovnih zahtjeva:  
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
........................................................................................................................ 
 (ukratko navesti osnovne elemente iz izvještaja o reviziji, opis ispunjavanja uslova za svaki osnovni zahtjev odvojeno) 

 
2. Usklađenost sa uslovima koji proizilaze iz zakona o prostornom planiranju  
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
 ........................................................................................................................ 
 (ukratko navesti osnovne elemente iz izvještaja o reviziji za svaki uslov na koji se odnosi sadržaj nacrta) 

 
3. Prikladnost prikaza područja uticaja  
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
(ukratko navesti osnovne elemente iz izvještaja o reviziji, uz uslov da je propisan prikaz područja uticaja) 

 
Osnovni zahtjevi predstavljeni u nacrtu će biti ispunjeni u toku izgradnje, ukoliko u 
izvođačkom projektu, pripremljenom na osnovu građevinske dozvole budu ispunjeni još 
sljedeći uslovi: 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
......................................................................................................................... 
(navesti uslove u pogledu izvođačkog projekta)  

 
...................................................... 

(lični pečat i potpis odgovornog revidenta) 

 

(za svakog odgovornog revidenta, navedenog u uvodu sažetka izvještaja o reviziji projektne dokumentacije, potrebno je 
posebno ispuniti ovaj dokument)  

 
Odgovorni koordinator revizije...................................................................(ime i 

prezime) potvrđujem sljedeće: iz pojedinačnih revizija i zajedničkog izvještaja o reviziji 
projekta proizilazi da projekat ispunjava sve osnovne zahtjeve, da su nacrti međusobno 
usklađeni, da su dobijena sva propisana odobrenja, te da je projekat u cjelosti u skladu sa 
uslovima propisanim zakonom o prostornom planiranju.  
 

......................................................... 
(lični pečat i potpis odgovornog koorinatora revizije) 
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6.11 PRILOG 10 – Izjava o suskladnosti nacrta 
 

IZJAVA O USKLAĐENOSTI NACRTA I ISPUNJAVANJU OSNOVNIH 
ZAHTJEVA  

 
 

Odgovorni vođa projekta za izdavanje građevinske dozvole 
 

......................................................................................................... 
(ime i prezime) 

 
OVIM 

  I Z J A V LJ U J E M , 
 
1. da su nacrti projekta za dobijanje građevinske dozvole u skladu sa zahtjevima 
postavljenim u važećim zakonima o prostornom planiranju, 
2. da je projekat za dobijanje građevinske dozvole u skladu sa drugim propisima koji su 
na snazi u oblasti u kojoj će se izvoditi predviđeni objekat,  
3. da su u projektu za dobijanje građevinske dozvole ispoštovani svi projektni uslovi, te da 
su dobijene sve saglasnosti,  
4. da su rješenja u projektu za dobijanje građevinske dozvole međusobno usklađena,  
5. da su u projektu za dobijanje građevinske dozvole ispoštovani svi osnovni zahtjevi, te 
da je projekat za dobijanje građevinske dozvole izrađen tako da je izgradnja, koja će se 
izvršiti u skladu sa njim pouzdana,  
6. da je projekat za dobijanje građevinske dozvole u skladu sa elaboratima koji su 
sastavni dio projekta (ukoliko su obavezni),  
7. da je ispunjavanje osnovnih zahtjeva dokazano sljedećim nacrtima koji predstavljaju 
sastavni dio projekta za dobijanje građevinske dozvole:  
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
................................................................................................................................... 
 

(navesti potrebne nacrte) 

 
 
........................................................................................................................................................... 
(broj projekta)        (ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj) 
 
 
 
 
........................................................................................................................................................... 
 (mjesto i datum)       (lični pečat, potpis) 
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6.12 PRILOG 11 – Podaci o prikupljanju projektnih uslova 
 

PODACI O DOBIJANJU PROJEKTNIH USLOVA I SAGLASNOSTI  

 
A 
 
SPISAK RELEVANTNIH ORGANA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI I OPŠTI 
PODACI O DOBIJANJU SAGLASNOSTI  
 
1. Uprave javne infrastrukture:  

Komunalna infrastruktura: 
Saobraćajna infrastruktura:  
Energetska infrastruktura:  
Telekomunikaciona infrastruktura:  
Druga javna infrastruktura:  
 

2. Organi za izdavanje saglasnosti iz zaštićenih i ograničenih oblasti: 
Zaštita voda:  
Zaštita životne sredine:  
Zaštita kulturnog nasljeđa:  
Zađtićena zona javne infrastrukture:  
(npr. zaštićene zone puteva, željeznice, aerodroma, elektroenergetskih vodova, plinovoda, komunalne infrastrukture)  

 
Zaštita od prirodnih i drugih katastrofa:  
(npr. zemljotres, poplava, požar, skloništa, itd.) 

 
Uzimajući u obzir odbrambene potrebe:  

 
3. Ostali organi za izdavanje saglasnosti: 

 

     (izostaviti ili dodati, ukoliko je potrebno) 

 
 

Ovaj prilog treba ispuniti tako:  
- da se na području koje je regulisano prostornom naredbom opišu projektni uslovi, koje postavljaju 

relevantni organi za izdavanje saglasnosti za idejno rješenje, kao i usklađenost sa njima u projektu za 
dobijanje građevinske dozvole; 

- da se na području koje je regulisano lokacionim planom navedu mišljenja nosioca prostornog uređenja u 
vezi sa lokacionim planom.   

 
Ukoliko je unesen opis mišljenja u vezi sa lokacionim planom, listove C i D treba izostaviti.  
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B 
 
PODACI O POJEDINAČNIM ORGANIMA ZA IZDAVANJE SAGLASNOSTI I O  
SAGLASNOSTIMA  
 
Organ za izdavanje saglasnosti: 
Datum prijave za utvrđivanje projektnih uslova: ……………………………..  
Broj:………………………………….. 
 
Izdato     Datum…………………………. Broj: ………………………… 
Nije odgovoreno  Prijem: ……………………………………………………. 
Odbijeno   Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 
 
Propis koji predstavlja osnovu za izdavanje mišljenja/saglasnosti: 
(naziv zakona, mjesto i datum objave i mogućih izmjena) 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Projektni uslovi, mišljenja, projektne smjernice: 
(prepis zahtjeva iz projektnih uslova, mišljenja ili projektnih smjernica relevantnog organa za izdavanje saglasnosti)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opis usklađenosti projektnih rješenja sa projektnim uslovima/mišljenjima/projektnim 
smjernicama: 
(naznaka usklađenosti, prema gore navedenom redoslijedu, pozivanje na dijelove nacrta ili elaborata i na vodeću mapu)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Opis usklađenosti projektnih rješenja sa uslovima/mišljenjima: 
(u slučaju da saglasnost nije izdata, što dovodi do promjene projektnih rješenja)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum prijave za izdavanje saglasnosti: …………………………….. broj:………………………………….. 
 
Izdato     Datum…………………………. Broj: ………………………… 
Nije odgovoreno  Prijem: ……………………………………………………. 
Odbijeno   Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 

(izostaviti ili dodati ukoliko je potrebno) 

 
Ukoliko se radi o objektima od šireg značaja ili objektima koji imaju uticaj na okolinu, ili ukoliko investitor 
usljed nejasnih projektnih uslova zahtijeva izdavanje projektnih smjernica, umjesto organa za izdavanje 
saglasnosti potrebno je upisati relevantan upravni organ.  
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C 
 
PODACI O USKLAĐIVANJU SAGLASNOSTI 
 
Podaci o neusklađenim organima za izdavanje saglasnosti:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Poziv organima za izdavanje saglasnosti da izvrše usklađivanje uslova: 
 
Organ za izdavanje saglasnosti:    Datum:…………………………. Broj: …………………… 
Organ za izdavanje saglasnosti:    Datum:……………………….    Broj: …………………… 
 
Usklađeni projektni uslovi:  
(navesti projektne uslove koji su utvrđeni nakon usklađivanja) 

…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Datum izvršene usklađenosti: …………………………………………. 
 
Potpis odgovornog predstavnika organa za izdavanje saglasnosti: ……………………………………… 
 
Potpis odgovornog predstavnika organa za izdavanje saglasnosti: …………………………………… 
 
Datum zahtjeva za izdavanje saglasnosti: ………………………… Broj:………………………….. 
 
Izdato     Datum…………………………. Broj: ………………………… 
Nije odgovoreno  Prijem: ……………………………………………………. 
Odbijeno   Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 
Opis izmjena i dopuna projektnih rješenja nakon usklađivanja:  
 
Datum zahtjeva za izdavanje saglasnosti: ………………………… Broj:………………………….. 
 
Izdato     Datum…………………………. Broj: ………………………… 
Nije odgovoreno  Prijem: ……………………………………………………. 
Odbijeno   Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 
(izostaviti ili dodati ukoliko je potrebno) 
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D 
 
PODACI O PRAVNIM SREDSTVIMA PROTIV PROJEKTNIH USLOVA I 
SAGLASNOSTI  
 
Podaci o organu za izdavanje saglasnosti protiv koga je uložena žalba:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 
Datum donošenja odluke o žalbi: ………………………….Broj: ………………………… 
 
Opis izmjena i dopuna projektnih rješenja nakon donošenja odluke o žalbi:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Datum novog zahtjeva za izdavanje saglesnosti:…………………………. Broj: ………………………… 
 
Izdato     Datum…………………………. Broj: ………………………… 
Nije odgovoreno  Prijem: ……………………………………………………. 
Odbijeno   Datum:…………………………. Broj: ………………………… 
 
(izostaviti ili dodati ukoliko je potrebno) 
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6.13 PRILOG 12 – Izjava odgovornog vođe projekta IP 
 
 

IZJAVA ODGOVORNOG VOĐE 
 IZVOĐAČKOG PROJEKTA 

 
 

Ja, odgovorni vođa izvođačkog projekta,  
 

.......................................................................................... 
(ime i prezime) 

 

ovim 

 
I Z J A V LJ U J E M , 

 
 
1. da su nacrti u izvođačkom projektu u skladu sa projektom za dobijanje građevinske 
dozvole, na osnovu kojeg je dobijena građevinska dozvola broj ........ (sve dozvole), 
 
2. da je izvođački projekat u skladu sa propisima koji su važeći na području na kojem će 
se vršiti izgradnja,  
 
3. da su rješenja navedena u nacrtima izvođačkog projekta međusobno usklađena,  
 
4. da su pri izradi izvođačkog projekta u obzir uzeti svi osnovni zahtjevi, te da je izvođački 
projekat pripremljen tako da izgradnja izvedena u skladu sa njim bude pouzdana.  
 
 
 
 
 
............................................................................................................................................................ 
(broj projekta )        (ime i prezime, stručno obrazovanje, identifikacioni broj) 
 
 
 
............................................................................................................................................................ 
(mjesto i datum)                               (lični pečat, potpis) 
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6.14 PRILOG 13 – Odluka o imenovanju revidenata 
 
Na osnovu člana ……... Poslovnika o reviziji projektne dokumentacije 
..............................., u vezi sa odredbama člana ………. Zakona o građenju (Službeni 
Glasnik ……, br. …………), prema ugovoru između Naručioca………….. i izvođača donosim 
sljedeću   

O D L U K U 
  

XY, dipl.inž.građ., broj ispita za revidenta, datum, položen u …………/….., je imenovan 
za KOORDINATORA REVIZIJE za ……………………; 
 
a)  XX, dipl.inž.građ., broj ispita za revidenta, datum, položen u …………/….., je 
imenovan za  ODGOVORNOG REVIDENTA za…..........…………… i za pripremu 
privremenog izvještaja (primjedbe, zahtjevi za dopunu i objašnjenja projektanta), kao i za 
pripremu izvještaja o reviziji projektne dokumentacije i sažetka izvještaja o reviziji (druga 
strana obrasca);  
 
b)  XX, dipl.inž.građ., broj ispita za revidenta, datum, položen u …………/….., je 
imenovan za   ODGOVORNOG REVIDENTA za…..........…………… i za pripremu 
privremenog izvještaja (primjedbe, zahtjevi za dopunu i objašnjenja projektanta), kao i za 
pripremu izvještaja o reviziji projektne dokumentacije i sažetka izvještaja o reviziji (druga 
strana obrasca);  
. 
e) YY, dipl.inž.građ., je imenovan za ORGANIZACIJSKI VOĐA IZVOĐENJA 
REVIZIJE za  …………….. 
 
f) YY, dipl.inž.građ., je imenovan za POMOĆNIKA ORGANIZACIJSKOG VOĐE 
IZVOĐENJA REVIZIJE za  ………………    
 
za projektnu dokumentaciju ………………………………………………………………………………….. , 
koju je pripremio ………………………………………………………………………………………………......, 
pod brojem projekta ………………………………………………………………………………………………., 
datum …………………………… 
 

a) Imenovanje je na snazi od početka do kraja revizije projektne dokumentacije kao i za 
vrijeme pripreme završnog izvještaja o reviziji.  

b) Imenovanje je važeće za oblast arhitekture, statičkih i dinamičkih analiza i  
dimenzionisanje, električnih instalacija, mašinskih instalacija, geotehničke ocjene, ......., 
od datuma donošenja odluke do .......................... . 

 
Datum:                   Revident: 
                    (potpis) 
Dostaviti: 
1. 
2. 
3. 
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6.15 PRILOG 14 – Postupak pripreme dokumentacije i dozvola 
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6.16 PRILOG 15 – Postupak izvođenja investicije 

 


