Tenderska dokumentacija br. JPCFBH/02.1-7712-2/18-GK
[zrada studijeelaborata za izdavanje vodnih akata za projekat izgradnje sjeverne obilaznice Gruda

Obrazac realizacije ugovora/okvirnog sporazuma
JP Ceste FBiH d.o.0. Sarajevo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
R.b. | Opisioznaka | Vrsta postupka i Podaci o dobavlja¢u Osnovni elementi Opis Ostatak Datum Datum Napomena
po JRJN broj obavjeStenja | (Naziv,ID broj, mjesto) | ugovora (vrijednost, | izmjene vrijednosti zaklju¢enja | potpunc
o dodjeli ugovora period trajanja, rok | osnovnih ugovora ugovora realizacije
sa portala javnih pla¢anja, garantni elemenata nakon ugovora i
nabavki period) ugovora i udinjene ukupna
datum izmjene utroSena
izmjene sredstva
Za kasnjenje
Usluge Direktni sporazum | INTEGRA d.o.o. [znos bez PDV-a: 1.10.18. 27.4.2020. u realizaciji
tehnicke Mostar 5.300,00 KM nije
podrske: 5.300,00KM | odgovoran
Trajanje ugovora: bez PDV-a Konsultant,
ID: 4227089960001 15 dana nego ¢ekanje
71336000-2 saglasnosti
Placanje: izmedu faza
Nakon izvriene (prethodna
usluge vodna —
vodna
saglasnost
MP

Ljubo Pravdic¢, v.d. direktor




