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1 IZVRŠNI SAŽETAK 

Javno preduzeće “Ceste Federacije Bosne i Hercegovine” (JP Ceste FBiH), društvo sa ograničenom 

odgovornošću, u punom vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) pokrenulo je sveobuhvatni 

program modernizacije magistralnih cesta na teritoriji FBiH koji će se finansirati kreditnim sredstvima 

međunarodnih finansijskih institucija (MFI). 

Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

(PUOD-SL) urađen je za izgradnju magistralnog puta M17.3 Buna – Neum, posebice dionicu Neum-Stolac što 

predstavlja investicijsku shemu srednje veličine u okviru Projekta. Dionica Neum-Stolac se nalazi u 

Hercegovačko-neretvanskom kantonu, na teritoriji općina Neum i Stolac. Predložena nova cesta je dio 

magistralnog puta M17.3 Buna-Neum koji je ogranak magistralnog puta M17 Sarajevo-Mostar-Čapljina-

Metković
1
. Trasa M17 povezuje sjever BiH sa jugom zemlje, a duga je 433 km. M17 je dio Evropske ceste E73 

koja povezuje Centralnu Evrope, a koja se proteže od Mađarske i istočne Hrvatske do BiH i Jadranskog mora u 

luci Ploče (Hrvatska). 

Buduća dionica Neum-Stolac se može podijeliti na sljedeće poddionice: 

1. Poddionica Babin Do (Tunel Oštrovac)-Broćanac (dužina = 6.4 km) 

2. Poddionica Broćanac-Hutovo-Cerovica (dužina = 11.2 km), i 

3. Poddionica Cerovica-Drenovac (dužina = 15.3 km) 

4. Poddionica Stari Neum – Kiševo (dužina = 3km), samo nedostaje završni sloj asfalta 

5. Poddionica Kiševo – Babin Do (dužina = 2.3 km), samo nedostaje završni sloj asfalta. 

Poddionice Stari Neum – Kiševo i Kiševo – Babin Do (ukupne dužine 5.3 km) su već izgrađene i samo preostaje 

da se stavi završni sloj asfalta. Navedene dvije dionice su izgrađene tokom 2005. godine i njihova izgradnja je 

finansirana vlastitim sredstvima JP Ceste FBiH u skladu sa važećom lokalnom legislativom u vrijeme izgradnje i 

građevinskom dozvolom izdatom od strane Ministarstva građenja, prostornog uređenja i zaštite okoliša 

Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2
 Ukupna dionica neizgrađenog puta je duga 32.9 km i sastoji se od dva 

razdvojena kolovoza sa ukupno 1.5 km dugom trakom za spora vozila, 2 tunela, 2 mosta, 18 prolaza i 8 

devijacija. Cesta ne prolazi kroz zaštićena područja prirodne baštine i prolazi kroz 13 naselja sa ukupno 1.108 

mještana. Nema većih industrijskih objekata na trasi. Nova cesta će imati jedan dvosmjerni kolnički trak, a 

svaka traka će biti širine 3,5 m sa dvije bankine (1,5 m svaka), tako da će širina nove ceste biti 10,0 m. 

Svjetska banka razmatra odobravanje finansijskih sredstava za kreditiranje Projekta a JP Ceste FBiH će biti 

zaduženo za implementaciju istoga. S obzirom na učešće Svjetske banke kao jednog od finansijera Projekta, 

potrebno je bilo pripremiti PUOD-SL koji je slijedio okvire Plana upravljanja okolišom i društvenim pitanjima 

(PUOD) shodno Operativnim politikama Svjetske banke za projekte kategorije „A.“ Prilikom izrade PUOD-SL 

Konzultant je uzeo u obzir cjelokupno nadležno primjenjivo domaće zakonodavstvo kao i standarde, smjernice 

i zahtjeve Svjetske banke.  

Zaštitne politike Svjetske banke korištene u skladu sa procjenom utjecaja na okoliš i društvo koja je 

pripremljena u svrhu Projekta, su sljedeće: (i) OP/BP 4.01 o procjeni okoliša, (ii) OP/BP 4.04 o prirodnim 

                                                                 

1 U Republici Hrvatskoj 
2  Za vrijeme izgradnje nije postojala okolinska dozvola jer je Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH, br. 33/03 I 38/09) prvi put 

donesen tokom 2003. a Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i pogonima i postrojenjima 

koji mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolinsku dozvolu (Službene novine FBiH, br. 19/04) 2004. godine. Građevinski 

radovi su izvođeni 2005. u skladu sa građevinskom dozvolom br. UP.I-09-03-25-37/05 izdatom od strane Ministarstva građenja, prostornog 

uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanskog kantona 
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staništima, (iii) OP/BP 4.11 o materijalnim kulturnim resursima, (iv) OP/BP 4.12 o neželjenom preseljenju kao i 

standardima Svjetske banke o okolišu, zdravlju i sigurnosti (standardi MFI). Okolišni i drugi uvjeti u FBiH su 

sljedeći: 

i. Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH, br. 33/03 i 38/09) 

ii. Zakon o zaštiti zraka u FBiH (Službene novine FBiH, br. 33/03 i 4/10) 

iii. Zakon o zaštiti prirode FBiH (Službene novine FBiH, br.  66/13) 

iv. Zakon o upravljanju otpadom u FBiH (Službene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17) 

v. Zakon o vodama  (Službene novine FBiH, br. 70/06) 

vi. Zakon o zaštiti od buke u FBiH (Službene novine FBiH, br. 110/12) 

vii. Zakon o prostornom planiranju i korištenju zemljišta na nivou FBiH (Službene novine FBiH, br. 2/06, 

72/07, 32/08, 4/10, 13/10 i 45/10) 

viii. Zakon o cestama  (Službene novine FBiH, br. 12/10, 16/10 i 66/13) 

ix. Zakon o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH  (Službene novine BiH, br. 6/06, 75/06, 

44/07, 84/09, 48/10 i 18/13) 

x. Zakon o zaštiti na radu (Službeni list SRBiH, br. 22/90) 

xi. Zakon o zaštiti od požara i vatrogastvu (Službene novine FBiH, br. 64/09) 

xii. Zakon o poljoprivrednom zemljištu  (Službene novine FBiH, br. 52/09) 

xiii. Zakon o eksproprijaciji FBiH (Službene novine FBiH, br. 70/07, 36/10 i 25/12) 

xiv. Zakon o stvarnim pravima   (Službene novine FBiH, br. 66/13, 100/13) 

xv. Zakon o zaštiti i korištenju kulturnog, historijskog i prirodnog nasljeđa (Službene novine FBiH, br. 

20/85, 12/87 i 3/93) 

PUOD-SL osigurava da relevantne odredbe sadržane u idejnom projektu budu dostatne za mjere zaštite okoliša 

koje nalaže procjena utjecaja na okoliš i procjena utjecaja na okoliš i društvo urađenih za potrebe Projekta. U 

svrhu izrade PUOD-SL, Konzultant
3
 je osigurao dodatne ažurirane osnovne informacije po sljedećim pitanjima: 

(i) fizičko okruženje (ii) biološko okruženje, i (iii) društveno-ekonomsko okruženje. Ovaj PUOD-SL također daje 

rezultate monitoringa, vrijednosti i brojeve ispitivanja i nalaza sa sveobuhvatnog snimanja terena u cilju 

pronalaska endemskih vrsta ili drugih pitanja vezanih za okoliš (monitoring nultog stanja kvaliteta zraka (10 

uzoraka), kvaliteta zemljišta (32 uzorka), kvaliteta vode (5 uzoraka) i stepena buke (10 uzoraka) kao i 

kompletno ispitivanje terena u cilju lociranja kulturno-historijskog nasljeđa u zoni izgradnje koridora. PUOD-SL 

sadrži: (a) raspored realizacije mjera koje je potrebno sprovesti u sklopu Projekta, s naznakom faza i 

koordinacije sa planovima realizacije cjelokupnog projekta; i (b) procjene kapitalnih i tekućih troškova i izvore 

sredstava za provedbu PUOD-SL 

Konzultant je koristio sljedeću terminologiju za potrebe ovog PUOD-SL:  

 Projektno područje - podrazumijeva uže područje planirane infrastrukture Projekta – prostor 

obuhvaćen Projektom
4
 (tj. širina planirane nove magistralne) 

 Područje utjecaja Projekta (u daljnjem tekstu: područje utjecaja) je područje na koje će Projekt imati 

potencijalni utjecaj i podijeljeno je na sljedeće pojase: 

o <10 m - moguće dodatno ometanje okoliša tokom faze izgradnje (zbog nepotrebnog kretanja 

strojeva dalje od gradilišta), emisije plinova i fugitivne prašine u zrak 

o 10-100 m - moguće dodatno ometanje okoliša (migracija plašljivih vrstazbog buke od 
svakodnevnog prometa, smanjenje populacije faune na području u blizini ceste) i / ili 
kulturne baštine u operativnoj fazi uključujući i emisije plinova i fugitivne prašine u zrak 

                                                                 

3 Odnosi se na konzorcij ENOVA Ltd. Sarajevo & Zagrebinspekt Ltd. Mostar 
4 Prostor obuhvaćen projektom: zemljišno ili vodeno područje obuhvaćeno projektom. Ovo se odnosi na direktnu pokrivenost (tj. područje 

na kojem je projekt fizički prisutan) i direktne utjecaje (tj. smetnje koje direktno proizlaze od projekta, poput buke). 



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

10 

o 100-200 m - obuhvata Projektno područje, kao i sve dodatne aspekte, kao što su dalekovodi, 
cjevovodi, kanali, tuneli, ceste za relokaciju i pristup i gradilišna naselja, kao i neplanirana 
dešavanja uzrokovana Projektom (npr. spontano naseljavanje, sječa ili premještanje 
poljoprivrede duž pristupnih puteva) 

o >200 m – u području gdje trasa prolazi kroz ili pored naseljenog područja, područje utjecaja 
Projekta je prošireno da obuhvati i identificira sve potencijalne društveno-ekonomske 
utjecaje nove magistralne ceste, ili u slučaju vanrednih situacija (kao što je slučajno curenje 
nafte koje može dovesti do kontaminacije podzemnih voda ili emisije plinova i fugitivne 
prašine u zrak. Međutim, očekuje se brzo raspršivanje i smanjenje zagađenja vazduha). 

Razmotrene alternative: Nije bilo konkretnih alternativa koje su bazirane isključivo i samo na utjecajima na 

okoliš ili na područja osjetljivog okoliša. Međutim, 2013. analizirano je pet alternativa između Broćanca i 

Hutova od kojih je jedna bila osnova za idejni projekt. Alternativa bez tunela Žaba je razmatrana kao rješenje 

sa znatno nižim troškovima, ali je na insistiranje Općine Neum odabrana alternativa sa tunelom kako bi se uzeli 

u obzir prioriteti lokalne zajednice. Jedan od razloga zbog kojeg se odabrala alternativa sa tunelom je blizina 

lokacije kulturno-historijskog nasljeđa Hutov grad (Hadžibegov grad). Alternativna trasa cesta bez tunela bi 

prolazila vrlo blizu kulturno-historijske znamenitosti ali bi zahtjevala veliki usjek terena veoma blizu same 

znamenitosti što bi utjecalo na njenu vizuelnu vrijednost. Druge prilagodbe su uključivale zaobilaženje 

maslinjaka duž poddionice Babin Do-Broćanac, uključujući raskrsnicu za naselje Papratnica. Pored toga, na 

području Svetišta Kraljice Mira, zahtjev lokalne zajednice da se trasa izmjesti sjevernije zbog jedinstvenih 

karakteristika terena i pristupa Svetištu je prihvaćen od strane investitora i uključen u konačnu verziju Glavnog 

projekta. Druga moguća alternativa je opcija „ne uraditi ništa“. Takva opcija se smatra nepovoljnom, jer će 

dovesti do neželjenog ' statusa quo' postojećeg transportnog sistema na jugu FBiH. Naime, po toj opciji ne bi 

došlo do poboljšanja sigurnosti na cestama, a turistički potencijal bi ostao neiskorišten do punog potencijala. 

Opis fizičkog okruženja: Projektno područje je uglavnom brdsko-planinski teren. Najveći dio trase prolazi kroz 

brdske dijelove terena (visina je cca. 200-300 m nadmorske visine), dok je središnji dio oko Prapratnice, Hutova 

i Crnoglava na višim nadmorskim visinama (cca. 300-500 m nadmorske visine). Na području Hutova, cesta 

zaobilazi planinski masiv Žaba (Mala Žaba) i usmjerena je kroz tunel Žaba (950 m). Što se tiče geoloških i 

geomorfoloških karakteristika terena, trasa prolazi kroz područje koje se sastoji od izuzetno kraških stijena, tj. 

područje visokog krša sa izraženom pojavom kraških oblika. Kraški reljef čini 94% površine, fluvijalni 

akumulativni reljef čini oko 5% površine, a fluvijalni krški reljef čini 1% ukupne površine koja će biti direktno 

pod utjecajem trase ceste. Tla su uglavnom plitka i nerazvijena, a samo luvisol i crvenica se smatraju vrijednim i 

plodnim tlom. Luvisol koji se nalazi na području naselja Hutovo predstavlja samo 0,7% ukupne površine koja će 

biti direktno pod utjecajem Projekta, a 0,8% pod indirektnim utjecajem. Crvenica je razvijena zajedno sa 

kalkomelanosolom, kalkokambisolom i regosolom, što ukazuje na to da je ova vrsta tla također plitka. 

Projektno područje pripada mediteranskoj klimi. Takvu oblast karakteriše umjereno topla, kišna klima sa suhim 

ljetima. Šire obalno područje ima prosječno 215 sunčanih dana u godini sa 2.623 sunčanih sati. Godišnja 

srednja vrijednost temperature zraka je 15,6°C; najniža mjesečna srednja vrijednost temperature vazduha je u 

januaru (8,2°C), dok je najveća srednja vrijednost u srpnju (24,1°C). Godišnja raspodjela padavina je tipično 

jadranska. Ukupno ima proporcionalno velika količina padavina godišnje od 1.122,4 mm. Postoji oko 110 dana 

sa padavinama u prosjeku godišnje. 

Ne postoje industrijski zagađivači zraka na Projektnom području. Postojeći izvori emisija u zrak su rijetki 

promet na postojećem magistralnom putu 17.3 i pojedinačne grijalice tokom zimske sezone u naseljima duž 

trase (Crnoglav, Vininie, Cerovica, Hutovo, Papratnica, Broćanac, Dobrovo, Babin Do, Kiševo i Stari Neum). 

Ključne karakteristike gotovo svih kraških oblika na površini terena su nedostatak površinskih voda i karsni 

kolektor sa dubokim nivoima podzemnih voda. Infiltracija površinskih voda (kišnice) je vrlo visoka s 

procijenjenim vrlo visokim koeficijentom infiltracije od oko 0,8. Ne postoje dostupni podaci o kvalitetu 

podzemnih voda jer se monitoring podzemnih voda ne vrši na redovnoj osnovi. Nema površinskih vodotoka na 
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području trase ceste. Međutim, nekoliko vodnih resursa je identificirano duž trase, od kojih su neki povremeni 

(npr. jezerce na lokaciji Kiševo u blizini trase na cca. 5-10 m). Bunarevi u sastavu izvorišta Blace se nalaze cca. 

280-450 m od izgrađene poddionice Satri Neum – Kiševo (gdje nedostaje samo zavrsšni sloj asfalta). S obzirm 

da krško područje karakteriše velika propustljivost vode, izvorište Blace spada pod zonu tjecaja Projekta. 

Površinske vode Parka prirode Hutovo Blato se nalaze na najmanjoj udaljenosti od 2,5 km od planirane ceste. 

Ne postoje industrijska ispuštanja voda na području ceste. Postojeća ispuštanja voda uključuju otpadne vode iz 

naselja koja se nalaze uz trasu ceste (Crnoglav, Vininie, Cerovica, Hutovo, Papratnica, Broćanac, Dobrovo, 

Babin Do, Kiševo i Stari Neum). Nema podataka o kvalitetu otpadnih voda. Prema Studiji procjene utjecaja na 

okoliš i društvo (2016.), postoji mogućnost da se ugrožene ili rijetke biljne vrste mogu naći na području koje 

odgovara vrsti prirodnih ekosistema zastupljenih u oblastima od Stoca do Neuma. Prema Crvenoj listi flore 

FBiH (2013), Petteria ramentace (tilovina), (kategorizirana kao gotovo ugrožena) se može naći na poluotoku 

Kleku
5
  na kojem nisu predviđene nikakve aktivnosti od značaja za Projekt, kao i na lokaciji naselja Hutovo koje 

je obuhvaćeno projektnim područjem. Poluotok Klek se nalazi jugo-jugozapadno od projektnog područja i 

udaljen je oko 2 km od najbliže tačke dionice puta Neum-Stolac, što predstavlja i krajnju tačku poddionice Stari 

Neum-Kiševo, a naselje Hutovo je jedno od naselja vezanih za projekt. Prema informacijama sa specifične 

lokacije u vezi pronađenih vrsta flore, pronađena je jedna kritično ugrožena vrsta prema Crvenoj listi flore FBiH 

(Crocus biflorus – dvocvjetni šafran) dok je šest drugih identifikovanih vrsta klasifikovano kao najmanje 

ugroženo prema IUCN crvenoj listi (Punica granatum – nar, Juniperus oxycedrus – smrič, Hedra helix – bršljan, 

Avena fatua- divlja zob, Vitis vinifera – vinova loza i Pistacia terebinthus – terpentina.) Dvocvjetni šafran je 

sporadično pronađen na 3 od 29 lokacija, a samo je nekoliko biljaka bilo prisutno zbog nedostatka zemljišnog 

supstrata (kalkokambisol, crvenica i regosol). Za vrijeme terenskog obilaska, Petteria ramentace nije 

pronađena na trasi ceste. Stoga ovo područje se ne smatra kritičnim staništem od velikog značaja za kritično 

ugrožene (KU) i/ili ugrožene (U) vrste i kao takvo predstavlja prirodno stanište flore prema OP 4.04 Svjetske 

banke. Predložene su konkretne mjere za ublažavanje situacije. Prema Crvenoj listi FBiH, sljedeće vrste faune 

pripadaju kategoriji najmanje zabrinjavajuće vrste: kuna zlatica (Martes martes), lisica (Vulpes vulpes), zec 

(Lepus europaeus), divlja svinja (Sus scrofa), vjeverica (Sciurus vulgaris), poskok (Vipera ammodytes) zeleni 

gušter (Lacerta viridis), galeb (Larus) mediteranska bjelka (Oenanthe hispanica), divlja grlica (Streptopelia 

turtur), lastavica (Hirundo rustica), vrabac (Passer domesticus), zelena žuna (Picus viridis), mišar (Buteo buteo), 

kobac (Accipiter nisus), drozd imelaš (Turdus viscivorus), drozd pjevač (Turdus philomelos), kos (Turdus merula). 

Vrsta ježeva je kategorizirana kao ugrožena. Vrste jarebica kamenjarka (Alectoris graeca)  i mala šljuka 

(Lymnocryptes minimus) su u kategoriji „nema dovoljno potrebnih podataka.“ Vrsta crnoglava strnadica 

(Emberiza melanocephala) i slavuj (Luscinia megarhynchos) su klasifikovane kao vrste koje bi uskoro mogle biti 

pred izumiranjem. Drozd borovnjak (Turdus pilaris) je karakteriziran kao kritično ugrožena vrsta prema Crvenoj 

listi FBiH (2013).  

Prema informacijama sa konkretne lokacije u vezi vrsta faune nađene na terenu, identifikovane su dvije vrste iz 

Aneksa 1 EU Direktive o pticama (Ciconia ciconia – bijela roda i Larus – galeb) koje su također svrstane pod 

ugrožene vrste odnosno najmanje zabrinjavajuće vrste. Tu su i dvije vrste (Ophisaurus apodus – blavor i 

Lacerta viridis - zeleni gušter) iz Aneksa IV EU Direktive o staništima. Zeleni gušter je također svrstan u 

kategoriju najmanje zabrinjavajuća vrsta prema Crvenoj listi FBiH i IUCN Crvenom popisu kategorija i kriterija. 

Bijela roda (Ciconia ciconia) je pronađena na jednoj od 29 lokacija – jezerce blizu izvorišta Blace koje je cca. 

100-700 metara udaljeno od poddionice Stari Neum – Kiševo. Međutim, ova dionica je izgrađena 2005. godine 

i nedostaje samo postavljanje završnog sloja asfalta. Ovo područje se ne smatra kritičnim staništem od velikog 

značaja za kritično ugrožene (KU) i/ili ugrožene (U) vrste i kao takvo predstavlja prirodno stanište faune prema 

OP 4.04 Svjetske banke. Što se tiče ugrožene vrste ježa (Erinaceus sp.), dvije lokacije na kojima je indirektno 

utvrđeno njihovo prisustvo nisu ocjenjene kao staništa od važnosti za Erinaceus sp. Za vrijeme terenske posjete 

                                                                 

5 Prema: Crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine (2013). EU „GreenWay“ i Prirodno-matematički fakultet Sarajevo, Univerzitet u 
Sarajevu, Sarajevo. 
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u martu 2017., nisu primijećene vidljive migracijske rute divljači (npr. prolazi za životinje) uz duž trase puta niti 

planirana cesta presjeca bilo koju vidljivu migracijsku rutu. Nema zaštićenih područja, parkova i rezervata na 

Projektnom području.  

Najbliže zaštićeno područje je Park prirode Hutovo Blato, proglašeno zaštićenim područjem 1995., na 

najmanjoj udaljenosti od 2,5 km od koridora ceste, na lokacijama Crnoglav, Vivine, Cerovica. Razvoj šumskih 

resursa u području oko trase puta je ograničen zbog prirodnih (klima, geologija) i antropoloških uvjeta iz 

prošlosti. Posljednjih godina su zabilježeni česti požari u mediteranskom i submediteranskom području. 

Vegetacija i drveće u ovim područjima su od male ekonomske vrijednosti najviše zbog ograničene veličine i 

krškog područja. Oko 72% šumske vegetacije predstavljaju submediteranske šume orijentalnog graba i hrasta 

medunca a samo 28% eumediteranska zona zimzelene vegetacije (makija i garig) crnike koji uglavnom 

odgovara području već izgrađenih poddionica od Starog Neuma do Kiševa i Babinog Dola. Pored toga, 

submediteranske šume orijentalnog graba i hrasta medunca pokrivaju cca. 28% površine koja će biti ili može 

biti pod utjecajem Projekta (direktno cestom odnosno indirektno tokom građevinskih radova) ukupne površine 

Projekta, a eumediteranska zona zimzelene vegetacije (makija i garig) crnike zauzima površinu od 11% ukupne 

površine koja će biti ili može biti pod utjecajem Projekta (direktno cestom odnosno indirektno tokom 

građevinskih radova). 

Opis društveno-ekonomskog okruženja: Općine Neum i Stolac pripadaju Hercegovačko-neretvanskom 

kantonu (HNK/HNŽ) – jedan od deset kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). HNK se prostire na 

površinu od 4,401.0 km
2 

i kao takav je drugi najvećikanton u FBIH. HNK čini oko 17% ukupne površine FBiH i 

8.6% ukupne površine BiH. Kanton se sastoji od devet općina sa sjedištem u Mostaru. Zauzima južni i 

jugozapadni dio BiH. Nova magistralna cesta povezuje dva grada (ista imena za općine) Neum i Stolac. Obje 

općine imaju približno istu površinu i isti broj naselja dok Stolac ima skoro 3 puta više stanovnika. Većinsko 

stanovništvo u obje općine čine Hrvati iako je u Stolcu znatno veći postotak Bošnjaka (38%) nego u Neumu 

(1%). Nova magistralna cesta će prolaziti kroz većinski ruralna područja u navedene dvije općine uz izuzetak 

područja Starog grada Neuma koji je većinom urbaniziran. Cesta će prolaziti kroz sljedećih 7 naselja u općini 

Neum: Crnoglav, Vinine, Cerovica, Prapratnica, Dobrovo, Kiševo i Neum (projektno područje) i blizu dva 

naselja: Broćanac i Babin Do (područje utjecaja). Naselja Gradac i Hutovo (općina Neum) su bliže postoječoj 

cesti nego novoj magistralnoj cesti (područje utjecaja). nema naselja u projektnom području niti u području 

utjecaja projekta u općini Stolac. Ostala naselja koja su smještena dalje od 2 km od ceste su: Hotanj, Hutovski, 

Moševići, Brštanica, Dubravica, Glumina, Gornje Hrasno, Dobri do, Donji Zelenikovac, Rabrani, Duži, Previš, 

Cerovo, Žukovica, Borut, Donji Drijen i Brestica u općini Neum i tri naselja u općini Stolac: Burmazi, Bjelojevići i 

Stolac centar. Obje općine imaju sličan omjer polova, starosnu strukturu stanovništva i stopu smrtnosti. 

Prirodni priraštaj u obje općine je u padu iako je taj pad nešto sporiji u Stolcu. Općina Neum je znatno 

razvijenija od općine Stolac. Iako je trgovinska razmjena dosta povoljnija u Stolcu, ekonomija Neuma je mnogo 

razvijenija zbog turizma. Stolac ima ukupno veći broj preduzeća, iako je broj preduzeća na 1,000 stanovnika 

duplo veći u Neumu nego u Stolcu. Stopa zaposlenosti je viša u Neumu zahvaljujući turizmu. U Stolcu, većina 

stanovništva je zaposlena u javnom sektoru i u sektoru malih i srednjih preduzeća (proizvodnja i gradnja). 

Prosječne plaće su slične u obje općine. Većina poljoprivredne proizvodnje u općini Stolac se odvija na 

sjevernom dijelu općine a ne u dijelu u kojem je planirana gradnja nove magistralne ceste. Razlog slabog 

razvoja poljoprivrede u južnom dijelu općine jeste nedostatak vode s obzirom da ne postoji vodovodna 

infrastruktura u tom području te se ruralno stanovništvo tog kraja najviše bavi stočarstvom. Stanovništvo ima 

pristup vodi samo putem bunara koji se pune kišnicom ili putem cisterni koje donose vodu u ljetnim 

mjesecima. Postoji nekoliko manjih parcela oranica/zasijanog zemljišta i stalnih plantaža (masline). Na 

projektnom području se nalazi 83,480 kvadratnih metara (8.3 ha) poljoprivrednog zemljišta što je oko 3% od 

cjelokupnog zemljišta na projektnom području. Prema rezultatima ankete vlasnika/korisnika zemljišta koje je 
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predmet eksproprijacije u okviru Projekta
6
, većina ispitanika (51%) izjavilo je da ne koristi pogođene zemljišne 

parcele. Prema Studiji procjene utjecaja na okoliš i društvo, ranjive grupe se evidentiraju i istim se pomaže u 

obje općine ukoliko takve grupe ispunjavaju kriterije za socijalne naknade, na zahtjev samih ranjivih osoba. 

Takvi sistemi mogu previdjeti osobe koje ne traže pomoć. Općina Neum ima 55, a Općina Stolac 176 korisnika 

socijalne zaštite. Većina ranjivih ljudi spadaju u kategoriju starih i iznemoglih koji žive u udaljenim selima 

općina. Na nekoliko lokacija je trasa u koliziji sa dalekovodima električne mreže koji su postavljeni na drvenim 

ili betonskim stubovima tako  da će neke dalekovode trebati premjestiti uzimajući u obzir potrebu da 

slobodnim prostorima za gradnju nove ceste. Na nekoliko lokacija je trasa u koliziji sa sistemom 

vodosnabdjevanja. Predložene su konkretne mjere za ublažavanje takvih pojava. Na osnovu terenskih posjeta i 

opservacija trase, utvrđeno je da na projektnom području nema zaštićenih kulturnih i historijskih dobara  

(nova magistralna cesta, njeni pristupni putevi ili planirane raskrsnice). Međutim, u području pod utjecajem 

projekta, prisutna su sljedeća dobra (mogući su slučajni nalazi i obezbjeđene su mjere za ublažavanje): (i) 13 

evidentiranih  tumula na planiranoj trasi nove magistralne ceste – kameni tumuli kao arheološka lokacija neće 

imati nikakvu materijalnu i monumentalnu vrijednost nakon iskopavanja ali se pokretne tvorevine mogu 

pohraniti u muzejima i predstaviti javnosti, (ii) uskotračna željeznička pruga koja je prema regionalnom planu 

zaštićena zajedno sa drugim željezničkim konstrukcijama (u području općine Neum). Prema izvedbenom 

projektu, nova magistralna cesta presijeca željezničku prugu putem nadvožnjaka.  

Okolišni utjecaji: Okolišni utjecaji vezani za predgrađevinsku fazu primjereni su neadekvatnom uređenju 

gradilišta i mogu poremetiti prirodno okruženje izvan projektnog područja. To je moguće u slučajevima kada 

gradilište nije organizovano u skladu sa dobrim građevinskim praksama ili dobrim okolišnim praksama ili u 

slučajevima kada Plan upravljanja građevinskim otpadom i Plan organizacije gradilišta koje je izvođač dužan 

izraditi nisu izrađeni ili primijenjeni. Još jedan utjecaj koji je primjeren predgrađevinskoj fazi jeste potencijalni 

sukob sa nelegalnom izgradnjom drugih objekata uz trasu ceste. Okolišni utjecaji koji slijede fazu izgradnje su 

obično vrlo štetni i mogu se svrstati pod sljedeće: (i) zemljište (preobraćenje ukupno 363,716 m
2 

 trenutno 

prirodnog stanja zemljišta u zemljište koje će biti direktno pogođeno gradnjom ceste / moguća uzurpacija 

dodatnih 218,244.8 m
2  

koje imaju potencijal da budu indirektno pogođeni izgradnjom ceste, fizički gubitak 

plodnog zemljišta, fizički gubitak šumskog zemljišta zbog izgradnje ceste, pratećih objekata i pristupnih puteva 

– šumsko zemljište i vegetacija su svrstani kao prirodno stanište jer ne predstavljaju veoma ugrožene i/ili 

jedinstvene ekosisteme ili područja povezana sa ključnim evolucijskim procesima, devastacija zemljišta i 

stvaranje erozivnih površina, moguća kontaminacija tla, poremećaj tla zbog privremenog odlaganja 

građevinskog otpada; (ii) voda (moguće zagađenje podzemnih voda (npr. izvorište Blace), stvaranje sanitarnih 

otpadnih voda, smanjenje kvaliteta vode zbog neadekvatnog upravljanja opasnim otpadom, moguće zagađenje 

podzemnih voda zbog raspršivanja čvrstih materijala poput asfalta koji sadrži HOS i PAU); (iii) zrak (emisije 

plinova u zrak od saobraćaja, prevoznih sredstava i građevinskih vozila tj. zagađivači poput sumpor dioksid 

(SO2), ugljen dioksid (CO2), ugljen monoksid (CO), dušikovi oksidi 
7
 (NOx), hlapljivi organski spojevi (HOS) se 

mogu očekivati, stvaranje prašine kao rezultat pripremnih aktivnosti na terenu (iskopavanje zemljišta, 

pravljenje kanala, miniranje, tuneliranje) zbog kretanja mašina i prevoznih vozila, tokom gradnje za vrijeme 

rezanja i popunjavanja i za vrijeme korištenja građevinskih materijala, ispuštanje hlapljivih organskih spojeva 

(HOS) koji sadrže policiklične aromatske ugljikovodike (PAU) u fazi postavljanja asfaltne mase na trasu ceste, 

remećenje krajolika i vizuelnih vrijednosti);  

Flora i fauna (fizički gubitak vegetacije i vrsta faune u fazama radova na pripremi gradilišta i moguće 

narušavanje dodatnih područja prirodnog okruženja zbog izvođenja građevinskih radova, fragmentacije 

staništa i povećanja difrakcije, uznemiravanje faune zbog povećanog nivoa buke i vibracija u zoni građevinskih 

                                                                 

6 Akcijski plan preseljenja za dionicu Neum-Stolac (2016) 
7 NOx je generički termin za mono-azotne okside (NO) i azotne diokside (NO2). Stvaraju se reakcijom plinova azota i kisika u zraku tokom 
sagorijevanja, posebno na velikim temperaturama.  
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radova (posebno tokom miniranja); buka (buka i vibracije tokom građevinskih aktivnosti, emisija buke od 

svakodnevnog saobraćaja vezanog za dostavu građevinskog materijala i građevinske aktivnosti). Okolišni 

utjecaji koji prate operativnu fazu su: ispušni gasovi od vozila koja čine svakodnevni saobraćaj, buka od 

svakodnevnog saobraćaja, uginuće zemljanih vrsta faune u pokušajima da pređu cestu i moguće uginuće 

vazdušnih vrsta faune tokom niskog prelijetanja ceste, moguće zagađenje tla zbog ispuštanja ispušnih materija 

iz vozila na okolno tlo, moguće zagađenje podzemnih voda zbog ispuštanja produkta sagorijevanja na okolno 

tlo, neadekvatno održavanje kanalizacionog sistema i neadekvatno održavanje sistema za tretman oborinskih 

voda, stvaranje otpada tokom održavanja cesta i neadekvatno upravljanje neopasnim i opasnim otpadom, 

mogući sukob sa izgradnjom nelegalnih objekata duž trase. Okolišni utjecaji vezanih za fazu zatvaranja 

razgradnje  su slični onima utvrđenim za vrijeme građevinske faze uključujući i značajne utjecaje od stvaranja 

otpada od rušenja (stari asfalt i zemljište).  

Društveni utjecaji i prilike: Društveno-ekonomski utjecaji tokom predgrađevinske i građevinske faze su: (i) 

trajna eksproprijacija i posljedice na život porodica utvrđenih Akcionim planom preseljenja pripremljenog u 

svrhe ovog Projekta (samo tokom predgrađevinske faze); (ii) moguća privremena eksproprijacija u svrhu 

postavljanja mehanizacije i opreme; (iii) poremećaj saobraćaja i saobraćajne gužve zbog povećanja lokalnog 

saobraćaja; (iv) mogući i privremeni poremećaj u postojećoj funkcionalnoj organizaciji prostora (npr. pristup 

poljoprivrednom zemljištu i pašnjacima u nekoliko slučajeva koji se odnose na osobe koje žele preći cestu kako 

bi došle do svojih udaljenih farmi i pašnjaka); (v) utjecaji na uslove življenja u lokalnim zajednicama za vrijeme 

građevinskih radova - negativni utjecaji se odnose na uznemiravanje okolnih zajednica u pogledu povećanja 

buke i prašine, poremećaju u snabdijevanju vodom i strujom zbog izvođenja građevinskih radova...itd.; (iv) 

negativni utjecaji u manjoj mjeri se mogu očekivati i zbog priliva radne snage - maksimalan očekivani broj 

radnika koji će biti angažovani na jednom gradilištu je oko 70. Potreba za lokalnim radnicima će se vjerojatno 

odnositi na administrativno osoblje, kvalifikovane, polukvalifikovane i nekvalifikovane radnike. Prema iskustvu 

Kompanije na sličnim projektima u državi, najvjerojatnije će se lokalno stanovništvo angažovati kao radnici ali 

neće svi odmah (na početku izgradnje) biti dio tima (neuključujući ključno osoblje). Smještaj za radnike će se 

najvjerovatnije osigurati putem privatnog najma kao najjeftinija opcija tako da neće biti potrebno praviti 

radničke kampove; (vii) povećana koncentracija prašine zbog kretanja radnih mašina i transportnih vozila može 

izazvati nepovoljne posljedice po stanovništvo i radnike, (viii)mogući su i minimalni utjecaji na postojeća 

kulturna dobra ispod i iznad nivoa zemlje u vidu vibracija i potencijalnog oštećenja novih arheoloških nalazišta, 

(ix) moguće fizičko oštećenje objekata poput ograda tokom izvođenja građevinskih radova (vibracije, odlaganje 

materijala, izgradnja pristupnih puteva). Realizacijom Projekta će se doprinijeti društveno-ekonomskom 

unaprjeđenju i rezultirat će pozitivnim utjecajima na kvaliteta života u lokalnim zajednicama. Moguće 

društveno-ekonomske koristi i prilike tokom predgrađevinske i građevinske faze su direktno zapošljavanje i 

mogućnosti pružanja usluga što dovodi do podsticanja “multipliciranog učinka” na kompletnu industriju zbog 

izvođenja građevinskih radova. Potencijalni društveno-ekonomski utjecaji koji se mogu očekivati tokom 

operativne faze su: rizik od direktnog kontakta (nezgoda) ili fizičko oštećenje objekata u blizini ceste, 

potencijalni rizik za nelegalno izgrađene objekte uz trasu ceste i mogući sigurnosni problemi na cesti zbog 

povećanog broja vozila i veće brzine kojom vozila idu novom cestom. Društveno-ekonomski utjecaji tokom faze 

razgradnje su: poremećaj saobraćaja i saobraćajne gužve, povećana koncentracija prašine zbog kretanja radnih 

mašina i transportnih vozila koja može izazvati neželjene posljedice po stanovništvo i radnike, moguće fizičko 

oštećenje infrastrukture i objekata uzrokovano radovima na razgradnji i narušavanje krajolika i vizualnih 

vrijednosti. Moguće društveno-ekonomske koristi i prilike tokom operativne faze su sljedeće: (i) unaprjeđenje 

veza među općinama na državnom i regionalnom nivou i simuliranje društveno-ekonomskog razvoja područja, 

(ii) efikasniji i sigurniji sistem cestovnog prijevoza u vidu smanjenja vremena putovanja, troškova rada i 

održavanja vozila i troškova prijevoza roba, (ii) brže i bolje transportne veze i pristupačnost parku prirode 

Hutovo Blato kao i drugim kulturnim i historijskim dobrima i lokacijama u obje općine, (iv) poboljšanje sistema 

prijevoza, pristupačnosti i komunikacija, (v) smanjenje stope erozije, (vi) razvijanje cestovne infrastrukture i 

poboljšanje pristupa naseljima u sklopu projektnog područja, (vii) opće poboljšanje kvaliteta života u zajednici, 
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(viii) koristi za putnike i korisnike javnog prijevoza zbog poboljšanja saobraćajnih veza i cestovnih kapaciteta, 

(ix) koristi za industrijski sektor i razvoj industrijskih aktivnosti zbog boljih veza sa međunarodnom mrežom 

autoputeva te ušteda troškova i pouzdanost vezani za smanjenje gužvi. Društveno-ekonomske koristi i prilike 

tokom faze razgradnje su vezani isključivo za direktno zapošljavanje.  

Upravljanje i mjere ublažavanja: Ovaj PUOD-SL obuhvata upravljanje i mjere ublažavanja koje su urađene na 

osnovu principa hijerarhije mjera za ublažavanje tj. mjera koje su razvijene kako bi se spriječilo stvaranje 

utjecaja nakon pokretanja razvojnih aktivnosti a gdje to ne bude bilo moguće, da se primjene dodatne mjere 

koje bi umanjile, ublažile i, kao krajnje rješenje, nadoknadile i/ili kompenzirale sve potencijalne preostale 

neželjene utjecaje. Tokom projektne faze JP Ceste FBiH su osigurali dacjelokupno projektovanje koje se radi u 

svrhu projekta bude u skladu sa državnim podzakonskim aktima. Mjere ublažavanja su uvrštene kao dio 

standardnog projekta te su kao takvi, njihovi troškovi uvršteni u troškove gradnje. U svrhu pripreme 

građevinskih radova, potrebno je uraditi i realizovati nekoliko planova upravljanja kako bi osigurali adekvatnu 

implementaciju projekta u skladu sa državnim zakonodavstvom (u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, 

obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
8
) tokom predgrađevinske faze: Plan organizacije 

gradilišta (POG)
9
 koji se sastoji od 1a) Plan upravljanja okolišem za vrijeme gradnje, 1b) Plan upravljanja 

požarom i eksplozijama i 1c) Plan upravljanja zaštitom na radnom mjestu te Plan upravljanja građevinskim 

otpadom (PUGO). JP Ceste FBiH su dužni kontorlisati da zahtjevi iz PUOD-SL budu uvršteni u POG. Za vrijeme 

faze gradnje, izvođači će biti obavezni zadužiti višeg stručnog saradnika da nadgleda svakodnevno poštivanje 

uvjeta iz PUOD-SL. Izvođači će biti obavezni implementirati sve mjere sadržane u PUOD-SL za sve aktivnosti 

koje se poduzmu u sklopu građevinskog ugovora (uključujući i radove koje izvode podizvođači). Šef gradilišta 

kojeg imenuje JP Ceste FBiH će ocijeniti poštivanje mjera od strane izvođača u skladu sa Uredbom o uređenju 

gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju. JP Ceste FBiH će angažovati izvođača 

za poslove održavanja čije će obaveze biti vođenje inspekcijskih registara, registara o održavanju cesta i 

registar građevinskih radova u skladu sa Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na 

putevima.  

Dio PUOD-SL koji se odnosi na mjere ublažavanja sadrži: (i) utvrđivanje svih očekivanih značajnijih neželjenih 

društvenih i okolišnih utjecaja, (ii) opis svake mjere za ublažavanje uključujući i vrstu utjecaja na koji se odnosi 

te uslovi pod kojima se isti traže (npr. kontinuirano ili u nepredviđenim situacijama), zajedno sa projektima, 

opisima opreme i operativnim procedurama u skladu sa potrebama, (iii) procjena svih potencijalnih okolišnih 

utjecaja navedenih mjera, i (iv) povezanost sa drugim planovima ublažavanja (npr. za nevoljno preseljavanje ili 

kulturološku svojinu) potrebnih za projekt.  

Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju: Plan upravljanja okolišem specifičan 

za lokaciju kao i Plan upravljanja društvenim pitanjima specifičan za lokaciju za dionicu ceste Neum-Stolac su 

predstavljeni kao zasebne tabele (Tabela 23 odnosno Tabela 24) koja daje informacije o pitanjima/utjecajima, 

mjerama ublažavanja za svako utvrđeno pitanje/utjecaj, procjenu troškova za implementaciju predviđenih 

mjera ublažavanja (uvođenje i korištenje), institucionalna odgovornost  za implementaciju svake od mjera za 

ublažavanje i dodatni komentari za svaku fazu. Primjeri jednog pitanja/utjecaja za svaku od faze kako za 

okolišna i društvena pitanja su predstavljena u nastavku: 

                                                                 

8 Potrebno u skladu sa  Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine 
FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
9 Potrebno u skladu sa  Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine 
FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi 

(US$) 

Institucionalna 

odgovornost 

Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

Okolišni 

Predgrađevinska 

Mogući konflikt 

sa nelegalnom 

gradnjom drugih 

objekata uz 

cestu  

 Obavijestiti Odjel za 
prostorno uređenje 
Općina Neum i Stolac 
kako bi zabranili 
gradnju u području 
zaštićene zone 
magistralne ceste u 
pojasu od 20 m sa 
svake strane 
magistralne ceste u 
skladu sa članom 58 
Zakona o cestama FBiH 
(Službene novine FBiH, 
br. 12/10, 16/10) 

 Vršiti redovnu 
inspekciju kako bi se 
ustanovio bilo koji 
nelegalno izgrađeni 
objekt  

- - 
JP Ceste 

FBiH 

Općina 

Stolac i 

Općina 

Neum - 

Odjel za 

inspekcije 

i Odjel za 

prostorno 

planiranje  

n/a 

Građevinska 

Stvaranje 

sanitarnih 

otpadnih voda 

 Privremeno 
postavljanje pokretnih 
toaleta za radnike kao 
dio redovnog uređenja 
gradilišta (npr. Hemijski 
toaleti koji koriste 
pjenu umjesto vode 
kako bi se zaustavilo 
širenje mirisa. Rezultat 
toga je da takvi toaleti 
koriste znatno manje 
vode (manje od 50 ml) 
čime se štedi voda i 
smanjuju troškovi 
odlaganja  

 Mjere se poduzimaju 
tokom izvođenja svih 
građevinskih radova uz 
cijelu dionicu ceste 
Neum-Stolac10 

Uključeno u 

cijenu 

ponude 

- Izvođač 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Operativna faza 

/ održavanje 

Buka od 

svakodnevnog 

saobraćaja 

 Postavljanje i 
održavanje zaštitnog 
zelenog pojasa uz dio 
ceste koji prolazi kroz 
naseljena područja 
poput naselja: Kiševo, 
Babin Do, Dobrovo, 
Papratnica, Hutovo, 
Cerovica, Vinine i 
Crnoglav 

 Praćenje (monitoring) 
kvaliteta zraka na 10 
lokacija tokom 
operativne faze 
(pogledati poglavlje 
3.2.1) 

Uključeno u 

cijenu 

ponude osim 

troškova 

monitoringa 

. Za cijenu 

monitoringa 

molim 

pogledati 

poglavlje 

3.2.1., 

Tabelu 25  

- Izvođač 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

                                                                 

10 Sve predložene mjere za ublažavanje će biti uvrštene u Plan upravljanja okolišem za građevinske 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi 

(US$) 

Institucionalna 

odgovornost 

Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

 

Razgradnja 

Emisija ispušnih 

gasova od 

saobraćaja i rada 

mašina/vozila za 

rušenje 

(zagađivači 

poput sumpor 

dioksida, (SO2), 

ugljen dioksida 

(CO2), ugljen 

monoksida (CO), 

azotnih oksida11 

(NOx), halapljivih 

organskih 

spojeva (HOS) se 

mogu očekivati; 

prašina će se 

javljati kao 

rezultat rušenja 

te zbog kretanja 

mašina i 

transportnih 

vozila  

 Pijesak i šljunčani 
materijal se moraju 
prevoziti u zatvorenim 
kamionima  

 Mašine i vozila moraju 
imati ugrađene filtere 
kako bi se smanjila 
emisija čađi. Po 
mogućnosti, koristiti 
samo vozila sa EURO 4 
normom ispušnih 
gasova  

 Potrebno je koristiti 
visoko kvalitetna 
fosilna goriva (sa niskim 
postotkom sumpora i 
olova) kao motorna 
goriva za mašine i 
opremu  

 Vozila se trebaju 
redovno održavati  

 Opremu i mašine treba 
gasiti kada se ne koriste  

 Mašine i vozila koja se 
koriste za građevinske 
radove moraju imati 
upotrebnu/operativnu 
dozvolu  

 Mjere se moraju 
primijeniti uz cijelu 
trasu dionice Neum-
Stolac i tokom 
izvođenja svih 
aktivnosti  na razgradnji  

Uključeno u 

cijenu 

ponude  

- Izvođač 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Društveni 

Predgrađevinska Kulturno 
nasljeđe 

  Sprovesti mjere 
uvrštene u Mišljenju 
eksperata dobivenog 
od Federalnog instituta 
za zaštitu spomenika  - 
uraditi ekspertne 
studije o izvršenim 
preventivnim 
arheološkim 
ispitivanjima za 
poddionice: Broćanac-
Hutovo-Cerovica (probe 
works), Cerovica-
Drenovac (sporadična 
arheološka ispitivanja) i 
Kiševo-Broćanac 
(sporadična arheološka 
ispitivanja), u skladu sa 
Mišljenjem eksperata 
dobivenog od 
Federalnog instituta za 

60,000 - JP Ceste 
FBiH 

Izvođač n/a 

                                                                 

11 NOx je generički termin za mono-azotne okside (NO) i azotne diokside (NO2). Stvaraju se reakcijom plinova azota i kisika u zraku tokom 
sagorijevanja, posebno na velikim temperaturama. 



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

18 

Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi 

(US$) 

Institucionalna 

odgovornost 

Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

zaštitu spomenika 

 Izvršiti detaljna 
arheološka ispitivanja i 
konzervatorijski pregled 
zabilježenih lokacija uz 
trasu ceste; evidentirati 
postojeće stanje 
objekata i lokacija 
(tumule, kamene 
zidove, nadgrobne 
spomenike...itd) ili 
druge zahtjeve 
navedene u mišljenju. 
Dostaviti rezultate 
ispitivanja nadležnim 
institucijama  

Građevinska Priliv radnika  Izvođač je dužan 
osigurati adekvatan 
smještaj radnika. 
Uzimajući u obzir da će 
se cesta graditi između 
dva urbana naselja (od 
kojih je jedan Neum 
kao turistički centar sa 
velikim brojem 
smještajnih kapaciteta) 
predviđeno je da 
izvođač unajmi privatni 
smještaj u lokalnoj 
zajednici. Najam 
odgovarajućeg 
smještaja za radnike 
treba uraditi prije 
početka građevinskih 
radova  

 Prije početka 
građevinskih radova, 
relevantne općine 
trebaju obavijestiti 
lokalne zajednice o 
potrebama za smještaj 
radnika i potaknuti 
vlasnike privatnog 
smještaja da unaprijed 
oglase svoje slobodne 
smještajne kapacitete 
te na taj način 
promoviraju najam 
slobodnog smještaja u 
kojem je moguće 
smjestiti građevinske 
radnike.  

 JP Ceste FBiH trebaju 
redovno slati 
informacije javnosti o 
privremenom prilivu 
radne snage (na 
lokalnom nivou).  

 U manjoj mjeri se mogu 
očekivati negativni 
utjecaji zbog priliva 
radnika (sukobi sa 
lokalnim 
stanovništvom. 
Potrebno je izraditi i 

U okviru 
građeviskih 
radova 
(potrebno 
uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem)  

- JP Ceste 
FBiH, 
Općine / 
izvođač  

JP Ceste 
FBiH, 
Općine /  

Podstrek 
lokalnoj 
ekonomiji 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi 

(US$) 

Institucionalna 

odgovornost 

Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

podijeliti radnicima 
kodeks ponašanja).  

Operativna faza Mogući problemi 
sa sigurnosti na 
cesti zbog 
povećanog broja 
vozila veće 
brzine 
saobraćanja na 
novoj cesti   

 Provesti sigurnosne 
mjere za cestovni 
saobraćaj / signalizacija 
(na cesti mora biti 
postavljena adekvatna 
horizontalna i 
vertikalna signalizacija 
koja uključuje 
neophodne zabrane i 
obavještenja poput 
ograničenja brzine , 
nadolazećih 
krivina...itd)  

  

- - Izvođač JP Ceste 
FBiH 

n/a 

Razgradnja Povećana 
koncentracija 
prašine (zaštita 
zdravlja na radu i 
sigurnost 
zajednice)  

 Izvođač je dužan 
primijeniti sve mjere 
zaštite zdravlja na radu 
predviđene Planom 
upravljanja zaštitom na 
radu u okviru Plana 
upravljanja gradilištem 
koji će se izraditi u 
svrhe Projekta 

 Osigurati informacije za 
javnost (najmanje 
jednom sedmično) o 
obimu i rasporedu 
građevinskih radova i 
očekivanih smetnji i 
pristupnih ograničenja  

 Pripremiti hitan plan 
odgovora u slučaju 
hitnog prijevoza kako bi 
se omogućio neometan 
transport do željene 
destinacije  

 Održavanje svih mjera 
za ublažavanje 
predloženih u Planu 
upravljanja okolišnim 
tokom gradnje  

  Izvođač Nadzorni 
organ 

n/a 

 

Okolišni i društveni monitoring plan: Provedbom monitoringa tokom Projekta obezbjeđuju se informacije o 

ključnim okolišnim i društvenim aspektima projekta posebno o okolišnim i društvenim aspektima projekta i 

efikasnosti mjera za ublažavanje. Takve informacije omogućavaju zajmoprimcu i Banci ocjene uspjeh mjera za 

ublažavanje u sklopu nadzora projekta i dozvoljava po potrebi poduzimanje korektivnih mjera. Stoga, PUOD-SL 

definiše ciljeve monitoringa i konkretno navodi vrste monitoringa povezujući ih sa utjecajima ocjenjenim u 

izvještaju o Procjeni utjecaja na okoliš i društvo te mjerama za ublažavanje opisanih u PUOD-SL. Izvođači su 

dužni izraditi Planove monitoringa okoliša u skladu sa zahtjevima iz monitoring tabela i ovim PUOD-SL. 

Kontrola kvaliteta vode, tla, zraka i mjerenje nivoa buke će se izvršiti na osnovu odredbi Okolišne dozvole 

(analiza 5 uzoraka vode, analiza 32 uzorka tla posebno blizu poljoprivrednih područja, analiza kvaliteta zraka na 

10 lokacija blizu naselja i mjerenje nivoa buke na 10 lokacija blizu naselja.) JP ceste FBiH će biti dužne izvršiti 

pregled Planova monitoringa okoliša koje je pripremio izvođač kako bi osigurali da su programi monitoringa u 

skladu sa ovim dokumentom. Na osnovu ovog PUOD-SL će se pripremiti kontrolna lista za monitoring na 

terenu. Kontrolnu listu će koristiti nadzorni inženjer iz JP Ceste FBiH (JP Ceste FBiH će sklopiti ugovor sa 
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nadzornim inženjerem da vrši kontrolu realizacije mjera predloženih u PUOD-SL.) Potpisanu kontrolnu listu 

inženjer će dostaviti Kompaniji koja će biti dužna da izvrši popratne aktivnosti i izradi izvještaj o usklađenosti 

mjera monitoringa. Glavne komponente monitoring planova su: (i) parametri koji će se kontrolisati; (ii) lokacija 

na kojoj će se vršiti kontrola parametara sa fokusom na konkretnu stacionažu planirane magistralne ceste; (iii) 

način na koji će se kontrola vršiti; (iv) vrijeme kada će se vršiti kontrola; (v) razlog za vršenje kontrole, (vi) 

troškovi kontrolnih aktivnosti i (vii) odgovornost za vršenje kontrole. Slijedi primjer tabele monitoring plana u 

nastavku koja uključuje po jedan parametar za svaku fazu kako za okolišna tako i za društvena pitanja:   

Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 

Gdje će se 
vršiti kontrola? 

Kako će se 
vršiti kontrola 

– u 
frekvencijama 

ili stalno 
mjerenje?  

Kada će se 
vršiti 

kontrola? 

Zašto će se 
vršiti 

kontrola? 

Procjena troškova 
(US$) 

Odgovornost 

Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

NULTO/POČETNO STANJE12 

Kvaliteta tla: 

 pH 
vrijedn
ost 

 Teški 
metali 
(kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste 
(desna ili lijeva 
strana ceste), 
posebno blizu 
naselja i 
poljoprivrednog 
zemljišta 
(precizna 
lokacija sa 
koordinatima je 
dana u Tabeli 
30)  

Na ukupno 32 
uzorka lokacija 

Uzorkovanje i 
laboratorijsko 
ispitivanje 
najmanje 
jednom 
godišnje. 

Metode i 
laboratorijski 
standardi su 
definisani u 
poglavlju 4.1. 

Izrada 
izvještaja o 
rezultatima 
kontrole  

Kontrola 
parametara 
nultog 
stanja 
kvaliteta tla 
se uvijek 
provodi kao 
dio ovog 
zadatka.  
 
Za rezultate 
kontrole 
molimo 
pogledati 
poglavlje 4.1  

Isto kao i 
prethodno 

- 

60 $ za 
jedan 
uzorak x 
32 
lokacije= 
1,000 $ 
za analizu 
kvaliteta 
zraka i tla 

Konzultant 
angažovan 
za izradu 
PUOD-SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

GRAĐEVINSKA FAZA  

Kvaliteta tla: 

 pH 
vrijedn
ost 

 Teški 
metali 
(kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste 
(desna ili lijeva 
strana ceste), 
posebno blizu 
naselja i 
poljoprivrednog 
zemljišta 
(precizna 
lokacija sa 
koordinatima je 
dana u Tabeli 
30)  

Na ukupno 32 
uzorka lokacija 

Uzorkovanje i 
laboratorijsko 
ispitivanje 
najmanje 
jednom 
godišnje. 

Metode i 
laboratorijski 
standardi su 
definisani u 
poglavlju 4.1. 

Izrada 
izvještaja o 
rezultatima 
kontrole 

Kontrolu 
kvaliteta tla 
treba uraditi 
tokom 
izvođenja 
građevinskih 
radova   

Kako bi se 
uočile sve 
moguće 
promjene 
kvaliteta tla i 
neželjeni 
utjecaji koji 
se mogu javiti 
tokom 
izgradnje 
ceste  

60 $ za 
jedan 
uzorak x 
32 
lokacije= 
1,000 $ 
za analizu 
kvaliteta 
zraka i tla 

- 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

OPERATIVNA FAZA  

Kvaliteta tla: 

 pH 
vrijedn
ost 

 Teški 

Uz trasu ceste 
(desna ili lijeva 
strana ceste), 
posebno blizu 
naselja i 
poljoprivrednog 
zemljišta 

Uzorkovanje i 
laboratorijsko 
ispitivanje 
najmanje 
jednom 
godišnje. 

Kontrolu 
kvaliteta tla 
treba uraditi 
tokom 
operativne 
faze 
magistralne 

Kako bi se 
uočile sve 
moguće 
promjene 
kvaliteta tla i 
neželjeni 
utjecaji koji 

60 $ za 
jedan 
uzorak x 
32 
lokacije= 
1,000 $ 
za analizu 

- 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

                                                                 

12 Kontrola parametara nultog stanja kvaliteta tla, kvaliteta vode i mjerenja nivoa buke su već izvšeni u sklopu ovog zadatka. Za rezultate 
monitoringa, molimo pogledati Poglavlje 4  
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Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 

Gdje će se 
vršiti kontrola? 

Kako će se 
vršiti kontrola 

– u 
frekvencijama 

ili stalno 
mjerenje?  

Kada će se 
vršiti 

kontrola? 

Zašto će se 
vršiti 

kontrola? 

Procjena troškova 
(US$) 

Odgovornost 

Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

metali   

 (kadmij, 
olovo) 

(precizna 
lokacija sa 
koordinatima je 
dana u tabeli 
30)  

Na ukupno 32 
uzorka lokacija 

Metode i 
laboratorijski 
standardi su 
definisani u 
poglavlju 4.1. 
ili koristiti čak 
i bolje metode 
i standarde  

Ako kontrola 
pokaže da su 
ispitivani 
parametri 
ispod 
dozvoljenih 
vrijednosti, 
uzorkovanje i 
ispitivanje se 
može vršiti 
jednom u tri 
godine.  

Izrada 
izvještaja o 
rezultatima 
kontrole 

ceste (npr. 
narednih 70 
godina)  

se mogu javiti 
tokom 
operativne 
faze 

kvaliteta 
zraka i tla 

FAZA RAZGRADNJE  

Kvaliteta tla: 

 pH 
vrijedn
ost 

 Teški 
metali 
(kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste 
(desna ili lijeva 
strana ceste), 
posebno blizu 
naselja i 
poljoprivrednog 
zemljišta 
(precizna 
lokacija sa 
koordinatima je 
dana u tabeli 
30)  

Na ukupno 32 
uzorka lokacija 

Uzorkovanje i 
laboratorijsko 
ispitivanje 
najmanje 
jednom 
godišnje. 

Metode i 
laboratorijski 
standardi su 
definisani u 
poglavlju 4.1. 
ili koristiti čak 
i bolje metode 
i standarde  

Izrada 
izvještaja o 
rezultatima 
kontrole 

Kontrolu 
kvaliteta tla 
treba uraditi 
tokom 
rušenja 

Kako bi se 
uočile sve 
moguće 
promjene 
kvaliteta tla i 
neželjeni 
utjecaji koji 
se mogu javiti 
tokom 
izgradnje 
ceste  

60 $ za 
jedan 
uzorak x 
32 
lokacije= 
1,000 $ 
za analizu 
kvaliteta 
zraka i tla 

- Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

GRAĐEVINSKA FAZA 

 Stanje 
kulturn
og 
nasljeđ
a 

Na lokacijama/ 
stacionažama 
navedenim u 
tabeli 20 i svim 
drugim 
lokacijama u 
skladu sa 
rezultatima 
preliminarnih 
arheoloških 
ispitivanja  

Terenske 
provjere 

Tri puta 
tokom 
izvođenja 
građevinskih 
radova na 
određenoj 
lokaciji  

U skladu sa 
dinamikom 
poslova. Na 
početku, 
sredinom i 
na kraju 
izvođenja 
građevinskih 
radova na 
određenoj 
lokaciji 
(odnosi se 
na 

Zaštita 
kulturnog 
nasljeđa  

10,000 - Izvođač Izvođač 
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Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 

Gdje će se 
vršiti kontrola? 

Kako će se 
vršiti kontrola 

– u 
frekvencijama 

ili stalno 
mjerenje?  

Kada će se 
vršiti 

kontrola? 

Zašto će se 
vršiti 

kontrola? 

Procjena troškova 
(US$) 

Odgovornost 

Uvođenje Korištenje Uvođenje Korištenje 

plus/minus 
5 km od 
određenog 
stacionaža)  

OPERATIVNA FAZA  

 Vrijeme 
putova
nja 

Od početka do 
kraja nove 
magistralne 
ceste i 
poređenje sa 
starom cestom 
(od Starog 
Neuma do 
Drenovca)  
 

Terenska 
provjera 

Jednom 
nakon 
završetka 
svih 
građevinskih 
radova  

Vrijeme 
putovanja bi 
se općenito 
trebalo 
smanjiti a 
dostupnost 
ciljnim 
destinacijama 
(poslu, 
uslugama, 
društvenoj 
infrastrukturi) 
bi trebalo biti 
poboljšana.  

50 - JP Ceste 
FBiH 

JP Ceste 
FBiH 

 

Provedba: Indikativni troškovi provedbe PUOD-SL se procjenjuju na1,310,039.20 USD kao što je i prikazano u 

sljedećoj tabeli: 

 Rubrika Procjena troškova u US$ 

1.  Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš (Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš su dio Glavnog projekta i uvrštene 
su u cijenu ponude (npr. 5,000 $ za uređenje zemljišta) osim za kontrolu 
kvaliteta zraka, vode, tla i nivoa buke)  
 

2.  Mjere ublažavanja utjecaja na društvo 1,193,106,38 

3.  Program kontrole/monitoringa okoliša 34,500 

4.  Program kontrole/monitoringa društva  10,050 

5.  Jačanje kapaciteta i obuka 5.000 

6.  Međuzbroj za okoliš 44,500 

7.  Međuzbroj za društvo 1,203,156.38 

8.  Nepredviđeni troškovi  (5% od međuzbroja 
(6+7)) 

 62,382.82 

 Ukupno (6+7+8) 1,310,039.20 

 

Također, ovaj PUOD-SL definiše relevantne mehanizme implementacije i izvještavanja. Izvođač je dužan odmah 

obavijestiti JP Ceste FBiH o svim pritužbama koje zaprimi direktno na terenu a koje će se evidentirati u 

centralnu knjigu u JP Cestama FBiH. Sve pritužbe zaprimljene direktno na terenu treba uputiti na izvođača koji 

će pripremiti izvještaj o usklađenosti aktivnosti sa ovim PUOD-SL u vidu mjesečnog izvještaja o napretku a isti 

će biti proslijeđen JP Cestama FBiH na B/H/S i engleskom jeziku u printanoj i elektronskoj verziji. Navedeni 

izvještaji će sadržati listu i opise svih poduzetih aktivnosti na terenu, te smjernice za buduće aktivnosti i 

zaštitne mjere. Ako se desi bilo kakva nezgoda ili rizik po okoliš ili lokalne zajednice, potrebno je odmah o tome 

izvijestiti. Izvođač je dužan obavijestiti Jedinicu za implementaciju projekta (JIP) i lokalne vlasti o svim 

nezgodama odmah nakon što se iste dogode. Rezultati redovnih monitoring aktivnosti uključujući i aktivnosti 

navedene u ODPU kojeg provodi izvođač radova će biti uvrštene u tromjesečni izvještaj JIPa. Godišnji 

monitoring izvještaj o okolišnim i društvenim utjecajima projekta će pripremiti JP Ceste FBiH i dostaviti 
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Svjetskoj banci (SB) na pregled. JP Ceste FBiH će također dostaviti izvještaje Federalnom ministarstvu 

prostornog uređenja u skladu sa zahtjevima lokalnog zakonodavstva, tj. Zakona o prostornom planiranju FBiH. 

U slučaju smrtnih slučajeva ili većih nezgoda na terenu, JP Ceste FBiH će o tome odmah obavijestiti SB. 

Javne rasprave i objava informacija: U svrhu izgradnje nove magistralne ceste koja je obuhvaćena ovim ODPU, 

održan je niz konsultacija sa lokalnim zajednicama za prethodnu Studiju utjecaja na okoliš, dva niza 

konsultacija za PUOD i više konsultacija za Akcioni plan preseljenja (APP). Kako bi se nadopunili sekundarni 

podaci i omogućila prezentacija cijelog niza relevantnih podataka nultog stanja, urađena su ispitivanja javnog 

mnijenja, održane su javne rasprave, sastanci u lokalnoj zajednici – sa ciljnim grupama i intervjuisanje ključnih 

nosioca informacija kako bi se prikupili kvalitativni podaci (uvjeti nultog stanja od važnosti za okolišne 

karakteristike i društveno-ekonomsko okružje u području utjecaja projekta na relaciji Neum-Stolac) tokom 

izrade ODPU (novembar i decembar 2015.g.) Anketiranje i javne konsultacije su rađene također i u svrhe APP 

(decembar 2015. – februar 2016.g.) 

Nacrt ODPU je objavljen na web stranici JP Ceste FBiH (http://www.jpdcFBiH.ba/ba/) i na web stranicama 

Općine Neum i Općine Stolac na jednom od lokalnih jezika u BiH kao i na web stranici SB na engleskom jeziku. 

Javna rasprava  o Nacrtu ODPU organizirana je  od strane JP Ceste FBiH na lokaciji Hutovo, općina Neum tokom 

februara 2018. godine. Da bi se osigurao adekvatan i blagovremen proces konsultacija, JP Ceste FBiH je 

oformio JIP  koja se sastoji od predstavnika JP Ceste FBiH koji su zaduženi za komunikaciju sa Uredima lokalne 

zajednice, osobama pogođenima projektom (OPP), predstavnicima vlasti i drugim zainteresiranim stranama. JP 

Ceste FBiH je izradio sistem redovne i direktne komunikacije sa zainteresovanim stranama u projektu što 

uključuje sljedeće kanale komunikacije i objave informacija: (i) Zvanična web stranica JP Ceste FBiH i BIHAMK 

(http://www.jpcfbih.ba/ba/ i http://bihamk.ba/), (ii) objava informacija putem Ureda lokalne zajednice (ULZ), 

(iii) telefona, pošte, faksa, e-mail upita i online upitnika, (iv) obavještenja za javnost putem medija (lokalne 

radio i televizijske stanice, dnevne novine). Također uspostavljen je i mehanizam prijave pritužbi konkretno 

vezanih za Projekt. Uspostavljena je i Komisija za rješavanje pritužbi i komentara vezanih za eksproprijaciju u 

općinama Neum i Stolac. Komisiji podršku pruža Centralna služba za informisanje (CSI) na nivou JP Ceste FBiH 

koja je zadužena da evidentira komentare/pritužbe dobivene od Komisije putem centralnog registra žalbi.  

Svi komentari i pitanja se mogu uputiti Komisiji ili izvođaču usmeno (lično ili telefonom) ili pismenim putem 

popunjavajući žalbeni formular (putem pošte, faksa ili ličnom dostavom na adrese / brojeve navedene u 

nastavku ili putem e-maila na zalbena@jpcfbih.ba) pri čemu podnositelj žalbe ne snosi nikakve troškove. 

Pritužbe se također mogu podnijeti anonimno. Više informacija o mehanizmima za slanje pritužbi se može naći 

u APP. Svi upiti za informacije ili žalbe se mogu uputiti na sljedeće adrese:  

N/r: šef CSI/ šef Komisije 

JP Ceste FBiH 

Adresa: Terezija 54, 71 000 Sarajevo 

T:+387 33 250 370, F:+387 33 250 400 

E: zalbena@jpcfbih.ba 

 

Žalbeni formular je dostupan u Aneksu 2 ovog ODPUa.  

http://www.jpdcfbh.ba/ba/
http://www.jpcfbih.ba/ba/
mailto:zalbena@jpcfbih.ba
tel:+387%2033%20250-370
tel:+387%2033%20250-400
mailto:zalbena@jpcfbih.ba
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2 POZADINSKE INFORMACIJE I DODATNI NALAZI UZ PUOD 

2.1 Uvod 

Javno preduzeće „Ceste FBiH“ (Kompanija ili JP Ceste FBiH), društvo sa ograničenom odgovornošću u punom 

vlasništvu Vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), pokrenulo je sveobuhvatni program za modernizaciju 

magistralnih cesta na teritoriji FBiH kako bi se obezbijedila adekvatna cestovna infrastruktura do 2020. U tu 

svrhu, JP Ceste FBiH je zatražilo od Vlade FBiH da osigura kreditna sredstva kod međunarodnih finansijskih 

institucija (MFI). Vlada FBiH je podržala inicijativu za osiguranje kreditnih sredstava kod MFI u iznosu od €150 

miliona za Projekt modernizacije magistralnih cesta u FBiH (Projekt).  Modernizacija cestovne mreže ima visok 

prioritet u smislu podizanja nivoa usluga, usklađenosti sa socio-ekonomskim razvojem i poboljšanja sigurnosti 

na cestama. Korisnici Projekta su korisnici cesta i zajednice u blizini odabranih potprojekata širom FBiH. 

Izgradnja magistralnog puta M 17.3 Buna - Neum, dionica Neum -Stolac je investicijska shema srednje veličine 

u okviru Projekta. Izgradnjom ove dionice puta će se otvoriti obala i područje koje vodi do obale, te omogućiti 

razvoj obećavajućeg područja sa velikim mogućnostima za poljoprivredu i turizam. Otvaranje ovog dijela zemlje 

za lakši turistički pristup bi također stvorio mogućnosti za razvoj. 

Izgradnja magistralnog puta M 17.3 dionica Neum-Stolac je bila predmet Procjene utjecaja na okoliš (PUO) u 

skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša (Službene novine Federacije BiH, broj 33/03, 38/09). PUO je izvršena u 

sklopu posebne studije (Studije izvodljivosti), uključujući pripremu Studije prethodne PUO i Studije PUO. 

Studija PUO za ovaj Projekt je izrađena u julu 2009. godine od strane konsultanta Roughton Int. u saradnji sa 

Energoinvestom dd. Sarajevo, te formalno prihvaćena od strane Federalnog ministarstva okoliša i turizma. 

Okolišna dozvola je izdata u maju 2010. godine.  

Svjetska banka razmatra odobravanje finansijskih sredstava za kreditiranje Projekta na osnovu garancije koju 

pruža država. Zajmoprimac će biti Ministarstvo finansija i trezora Bosne i Hercegovine (BiH), dok će Kompanija 

biti odgovorna za provedbu Projekta u ime FBiH. S obzirom na uključenost Svjetske banke kao jednog od 

finansijera, Studija PUO je u martu 2016. godine revidirana od strane konsultanta Ecoplan doo Mostar kako bi 

se odražavala postojeću situaciju, razmotrile konkretne razlike (npr. društveni aspekti, rodna pitanja), kao i 

ispunili kriteriji Svjetske banke za projekte “A” kategorije, uključujući generički Plan upravljanja okolišem i 

društvenim pitanjima (PUOD). Dvostepeni proces konsultacija za Procjenu utjecaja na okoliš i društvo je 

sproveden u novembru 2015. i martu 2016. godine.  

Cilj zadatka Konsultanta je da pripremi Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju 

(PUOD-SL) uključujući monitoring nultog stanja, a koji prati strukturu za PUOD po Operativnim procedurama 

Svjetske banke - OP 4.01 o procjeni okoliša i smjernicama za projekte “A” kategorije. PUOD-SL je pripremljen 

na osnovu preporuka i nalaza iz PUO (2009.) i Procjene utjecaja na okoliš i društvo (2016.), kao i relevantnih 

izdatih dozvola, uključujući okolišne i vodne dozvole. PUOD-SL osigurava da su relevantne odredbe uključene u 

projekt dovoljne za mjere zaštite okoliša koje su spomenute u PUO i Procjeni utjecaja na okoliš i društvo. Ovaj 

PUOD SL pruža rezultate monitoringa, vrijednosti i broj ispitivanja i nalaza na osnovu kompletnog istraživanja 

lokacije u smislu endemskih vrsta ili drugih pitanja zaštite životne sredine. Osim toga, sprovedeno je i 

sveobuhvatno istraživanje lokacije u smislu objekata kulturno-historijske baštine u zoni cestovnog koridora. 

PUOD-SL je pripremljen u skladu sa standardima i procedurama Svjetske banke za projekte “A” kategorije, EU 

standardima i zahtjevima domaćih organa nadležnih za zaštitu okoliša. 
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2.2 Ciljevi i metodologija plana 

2.2.1 Ciljevi 

Izgradnja nove ceste Neum-Stolac je klasificirana kao projekt “A” kategorije prema Operativnim procedurama 

Svjetske banke - OP 4.01 o procjeni okoliša, za koje je obavezno da se pripremi Procjena utjecaja na okoliš i 

društvo, a čiji je sastavni dio PUOD. Cilj PUOD-SL je:  

a) identificirati niz odgovora na potencijalne negativne utjecaje 

b) utvrditi zahtjeve kojim se osigurava da se takvi odgovori daju na efektivan i blagovremeni način  

c) opisati način ispunjavanja utvrđenih zahtjeva. 

PUOD-SL sadrži: (a) raspored sprovedbe mjera koje se moraju sprovesti u sklopu Projekta, s naznakom faza i 

koordinacije sa planovima realizacije cjelokupnog projekta; i (b) procjene kapitalnih i tekućih troškova i izvore 

sredstava za provedbu PUOD-SL.  

2.2.2 Metodologija 

Proces pripreme PUOD-SL je obuhvatio sljedeće: 

 analizu postojeće relevantne dokumentacije, uključujući i Glavne projekte
13

 sa pratećom 

dokumentacijom, Izvještaj o procjeni utjecaja na okoliš i društvo (2016.), PUO (2009.), važeće okolišne 

i vodne dozvole  

 monitoring nultog stanja kvaliteta zraka, kvaliteta zemljišta, kvaliteta vode i nivo emisija buke 

 terensko istraživanje za endemske ili ugrožene vrste i objekte kulturno-historijske baštine 

 desk istraživanje za dodatno prikupljanje podataka 

 izradu dokumenta PUOD-SL 

Terensko istraživanje je sprovedeno u martu 2017. godine u zoni koridora direktnih i indirektnih utjecaja. 

Konsultant je posjetio područje planiranog magistralnog puta Neum-Stolac. Pregled i opservacije na terenu su 

provedeni između dvije uzastopne tačke opservacije (1 do 29) kao što je prikazano u tabeli 1 i na slici 1. 

Kompjuterski program GIS je korišten sa ciljem da se izračuna površina (m
2
) područja direktnog i indirektnog 

utjecaja Projekta, gdje je jedan mikropoligon područje između dvije tačke opservacije. 

Za potrebe ovog PUOD-SL je korištena sljedeća terminologija: 

 Projektno područje - podrazumijeva uže područje planirane infrastrukture Projekta – prostor 

obuhvaćen Projektom (tj. širina planirane nove magistralne ceste) 

 Područje utjecaja Projekta (u daljnjem tekstu: područje utjcaja) je područje na koje će Projekt 

vjerovatno utjecati: 

o <10 m - moguće dodatno ometanje okoliša u fazi izgradnje (zbog nepotrebnog kretanja 

strojeva dalje od gradilišta), emisije u zrak uključujući gasove i prašinu 

o 10-100 m - moguće dodatno ometanje okoliša (migracija plašljivih vrsta zbog buke od 
svakodnevnog prometa, smanjenje populacije faune na području u blizini ceste) i / ili 
kulturne baštine u operativnoj fazi, emisije u zrak uključujući gasove i prašinu 

o 100-200 m - obuhvata Projektno područje, kao i sve dodatne aspekte, kao što su koridori 
dalekovoda struje, cjevovodi, kanali, tuneli, ceste za relokaciju i pristup i gradilišna naselja, 

                                                                 

13 Uključuje Glavne projekte za poddionice: Stari Neum-Kiševo, Kiševo-Broćanac, Broćanac-Cerovica, Cerovica-Drenovac, Idejni projekt 
odlaganja viškova građevinskog materijala 
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kao i neplanirana dešavanja uzrokovana Projektom (npr. spontano naseljavanje, sječa ili 
premještanje poljoprivrede duž pristupnih puteva) 

o >200 m – u području gdje trasa prolazi kroz ili pored naseljenog područja, području utjecaja 
Projekta je prošireno da obuhvati i identificira sve potencijalne društveno-ekonomske 
utjecaje nove magistralne ceste, ili u slučaju vanrednih situacija (kao što je slučajno curenje 
nafte koje može dovesti do kontaminacije podzemnih voda, ili emisije u zrak uključujući 
gasove i prašinu. Ipak, očekuje se brza disperzija i smanjenje zagađenosti zraka). 

Tabela 1: Lokacije tačaka opservacije na dionici Neum-Stolac 

Br. tačaka Lokacija Poddionica Stacionaža 

    

1.  Drenovac – Početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 

2.  Lokacija raskrsnice Pušišta Drenovac - Cerovica 35+000.000 

3.  Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 

4.  Stara škola/Lovački dom Drenovac - Cerovica 34+825.000 

5.  Lokacija Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 

6.  Raskrsnica/Kapelica Drenovac - Cerovica 33+230.000 

7.  Lokacija Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 

8.  Granica dva lovišta –Neum/Stolac Drenovac - Cerovica 28+000.000 

9.  Lokacija Gornje Hrasno (kod postojeće raskrsnice 
Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod padina brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 25+600.000 

12.  Imanje blizu naselja Vivine Drenovac - Cerovica 25+220.000 

13.  Lokacija izlaz iz naselja Vivine Drenovac - Cerovica 23+340.000 

14.  Raskrsnica za Neum Broćanac-Hutovo-Cerovica 22+200.000 

15.  Cerovica i Svetište Kraljice mira Broćanac-Hutovo-Cerovica 21+400.000 

16.  Cesta u blizini postojećeg planuma željez. pruge Broćanac-Hutovo-Cerovica 18+750.000 

17.  Naselje Hutovo 2 – Izlaz iz tunela Žaba Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+730.000 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+680.000 

19.  Hadžibegov Stari grad Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+300.000 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-Cerovica 15+400.000 

21.  Lokacija Broćanac-Papratnica (Devijacija ceste) Broćanac-Hutovo-Cerovica 12+450.000 

22.  Lokacija Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000 

23.  Lokacija Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 

24.  Lokacija Babin Do-Broćanac (početak poddionice) Babin Do-Broćanac 5+230.000 

25.  Lokacija Kiševo-Malo krško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 

26.  Odlagalište građevinskog materijala Stari Neum -Kiševo 1+340.000 

27.  U blizini izvora Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 

28.  Raskrsnica za selo Vranjevo Babin Do-Broćanac 0+720.000 

29.  Lokacija Stari Neum (početak dionice) Stari Neum -Kiševo 0+250.000 
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Slika 1: Prostorna distribucija tačaka opservacije na dionici Neum-Stolac (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Terensko istraživanje je izvršeno na dionici Neum-Stolac kako bi se utvrdilo postojanje endemskih ili ugroženih 

vrsta flore i fauna. Korištene su sljedeće metode: metoda „čekanja“ (samo za faunu), metoda vizualnog 

opažanja, uzorkovanja, aktivnog traženja npr. skloništa životinja i metoda uzorkovanja s ciljem daljeg 

posmatranja. 

Također je sproveden monitoring nultog stanja kvaliteta zraka (10 uzoraka), kvaliteta zemljišta (32 uzoraka), 

kvaliteta vode (5 uzoraka) i nivoa buke (10 uzoraka), pri čemu su korištene odgovarajuće standardizirane 

laboratorijske metode i analize kako je detaljno opisano u poglavlju 4. Ovaj PUOD-SL uključuje i podatke o 

nultom stanju na osnovu sprovedenog monitoringa. 

Metodologija identifikacije kulturne baštine specifične za lokaciju je uključivala sljedeće korake / tehnike: 

 pregled literature svih potencijalnih izvora podataka (naročito pravni status kulturnog i historijskog 

nasljeđa na Projektnom području) 

 brza terenska istraživanja i mapiranje sprovedeno u martu 2017.: terenska istraživanja su se sastojala 

od terenskih posjeta i pregleda postojeće nadzemne kulturno-historijske baštine duž trase ceste. 

Pojas pregleda se sastojao od širine ceste (Projektno područje) plus površina od 50 metara sa obje 

strane puta (područje utjecaja). Za udaljene lokacije (nepristupačne lokacija), korišteni su dalekozori 

kako bi se pregledalo područje (opservacije su vršene sa većih nadmorskih visina) 

 konsultacije sa lokalnim stručnjacima (iz Zavoda za zaštitu kulturne baštine HNK) kako bi se stekao 

uvid u potencijalna pitanja o kulturnoj baštini 

 provjera podataka putem intervjua s korisnicima prostora, i.e. lovcima, lokalnim stanovništvom 

(nasumično). 

Planovi za ublažavanje utjecaja i monitoring slijede definisani format propisan smjernicama Svjetske banke. 
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Konsultant je u okviru ovog PUOD-SL pripremio i procjenu troškova za provedbu istog, a koja odražava sve 

povezane troškove bez obzira da li se odnose na ljudske ili druge resurse potrebne za praćenje sprovedbe 

Plana, potrebnu izgradnju kapaciteta i obuku i / ili konsultantske usluge koje mogu biti potrebne kako bi se 

pomoglo u obavljanju specifičnih i visoko tehničkih poslova u vezi s izgradnjom i održavanjem ceste. 

2.2.3 Pretpostavke i ograničenja 

S obzirom da je terensko istraživanje sprovedeno u martu 2017. godine, pretpostavke i ograničenja tokom 

istraživanja za utvrđivanje postojanja ugroženih i endemskih vrsta se odnose na ranu vegetacijsku fazu flore i 

neaktivan period reptilskih vrsta. U cilju prevazilaženja ovih prepreke, Konsultant je također izvršio pregled 

skloništa za životinje i konsultovao lokalne lovce. Osim toga, Konsultant je analizirao rezultate ranije 

sprovedenih studija biodiverziteta na području planine Svitava i obroncima planine Svitava i njegovog šireg 

područja, što odgovara Projektnom području. 

Drugo ograničenje se odnosi na nepristupačnost terena na dionici ceste koja odgovara tunelima Žaba i 

Oštrovac, kao i druge dijelove ceste koji su pokriveni gustim grmljem i trnjem.  

Vezano za uzorkovanje vode na izvorištu Blace, važno je napomenuti da je prva vodozaštitna zona, koja 

odgovara izvoru vode Blace, je potpuno nepristupačna za pristup osim zaposlenicima preduzeća koje upravlja 

vodosnabdijevanjem, JP Komulno Neum d.o.o. Neum, i zaposlenicima laboratorije koja provodi redovne 

analize kvalitete vode u skladu s Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službene novine FBiH, br. 

40/10), odnosno radnicima Instituta za javno zdravstvo FBiH, Mostar. Konsultant je uzeo uzorak vode za 

analizu na lokaciji jezera koje je hidrološki povezano sa izvorom vode Blace, a također je prikupio i relevantne 

podatke o kvalitetu vode izvora Blace u periodu 2012, 2015 i 2016 (tabela 63).  

2.3 Pravni okvir 

2.3.1 Politike Svjetske banke 

Cilj okolišnih i društvenih sigurnosnih politika Svjetske banke jeste da pomognu identificirati, izbjeći i 
minimizirati štetu za ljude i okoliš u razvojnom procesu.  

Detaljni opis politika Svjetske banke koje su primjenjive na Projekt su date u Procjeni utjecaja na okoliš i 
društvo PUOD), a sažetak je dat u tabeli 2 ispod.  

Tabela 2: Sažetak pokrenutih sigurnosnih politika Svjetske banke 

Zaštitna politika Kratki opis 

OP/PB 4.01 

o procjeni utjecaja 

Osigurava okolišnu i društvenu ispravnost i održivost investicijskih projekata, kao i 

podržati integraciju okolišnih i društvenih aspekata projekata u procesu donošenja 

odluka. Projekt se smatra OP kategorijom A. 

OP/PB 4.04 

o prirodnim staništima 

Promicati okolišno održivi razvoj podupiranjem zaštite, očuvanja, održavanja i 

rehabilitacije prirodnih staništa i njihovih funkcija. Banka podupire i očekuje da će 

zajmoprimci primjenjivati preventivni pristup upravljanju prirodnim resursima kako bi 

osigurali mogućnosti okolišno održivog razvoja. 

OP/PB 4.11 

o fizičkim kulturnim resursima 

Banka je osjetljiva na fizička kulturna dobra na koja bi mogla utjecati aktivnosti vezane 

uz projekt ili ulaganja. Treba izbjegavati ili ublažiti učinke proizvedene nad fizičkim 

kulturnim resursima. 

OP/PB 4.12 

o neželjenom preseljenju 

Raseljene osobe, koje izgube sredstvo životne egzistencije kao rezultat projekta, 

moraju se preseliti, nadoknaditi im se gubitke i mora im se pružiti situacija koja je 

barem dobra kao ona koju su imali prije implementacije projekta, barem obnavljajući 

njihova sredstva za život i standarda življenja. 



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

29 

Zaštitna politika Kratki opis 

Okolišni,  zdravstveni i 

sigurnosni (OZS) standardi 

(MFK standardi) (eng. EHS 

Standards, IFC Standards) 

Smjernice za OZS  su tehnički referentni dokumenti s općim i industrijskim primjerima 

dobre međunarodne industrijske prakse (DMIP), kako je definirano u MFK Standardu 3: 

Učinkovitost korištenja resursa i sprečavanje onečišćenja.MFK koristi OZS Smjernice 

kao tehnički izvor informacija tijekom aktivnosti procjene projekta. SmjerniceOZS 

sadrže informacije o različitim pitanjima zaštite okoliša, zdravlja i sigurnosti koja je 

potencijalno primjenjiva na sve sektore industrije, uključujući ceste. 

 

2.3.2 Pregled okolišnih i drugih pravnih zahtjeva FBiH 

Detaljan opis FBiH legislative koja je primjenjiva na Projekt je data u PUOD koja je pripremljena za Projekt, a 
sažetak se daje ispod. 

FBiH Zakon Kratki opis 

Zakon o zaštiti okoliša 

FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

33/03 i 38/09) 

Regulira očuvanje, zaštitu, restauraciju i unapređenje ekološke kvalitete i kapaciteta okoliša i 

kvalitete života; mjere i uvjete za upravljanje, očuvanje i racionalno korištenje prirodnih 

resursa; okvir za pravne mjere i institucije za očuvanje, zaštitu i unaprjeđenje zaštite okoliša; 

financiranje aktivnosti zaštite okoliša i dobrovoljnih mjera; odgovornosti i dužnosti javne 

uprave na različitim državnim razinama. Ovaj Zakon također uređuje postupak procjene 

utjecaja na okoliš i izdavanje okolišne dozvole na entitetskoj razini. 

Zakon o zaštiti zraka FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

33/03 i 4/10) 

Navodi tehničke uvjete za sprječavanje ili smanjenje emisija u zrak iz ljudskih djelatnosti, 

planiranje zaštite kakvoće zraka, posebnih izvora emisija, inventara emisija, kakvoće zraka, 

praćenja i sankcija pravnih i fizičkih osoba i fizičkih osoba. Granične vrijednosti, ciljne 

vrijednosti i prag upozorenja onečišćujućih tvari i datum njihovog stupanja na snagu 

određeni su pod-zakonskim aktima koji su proizašli iz ovog zakona. 

Zakon o zaštiti prirode 

FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

66/13) 

Utvrđuje nadležnost tijela za zaštitu prirode, opće mjere očuvanja, procjenu operativnih 

aktivnosti u prirodi, staništa i ekološki značajnih područja, vrsta i podvrsta, zaštitu i očuvanje 

bioraznolikosti i ekosustava, uspostavljanje Natura 2000, mjere zaštite vrsta i podvrsta, 

prekogranično kretanje zaštićenih divljih vrsta i podvrsta, praćenje, pristup informacijama i 

sudjelovanjem javnosti, znak zaštite prirode, promicanje obrazovanja u zaštiti prirode, 

nagrade i priznanja za postignuća u zaštiti prirode i financiranje zaštite prirode. 

Zakon o upravljanju 

otpadom FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

33/03, 72/09 i 92/17) 

Regulira upravljanje otpadom, planiranje i tretman otpada, prekogranično kretanje otpada i 

opasnog otpada s ciljem poticanja i pružanja osnovnih uvjeta za sprečavanje nastajanja 

otpada, reciklaže i prerade otpada za ponovnu uporabu; izdvajanje korisnih sirovina iz otpada 

i moguće iskorištenje energije. 

Zakon o vodama FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

70/06) 

Regulira upravljanje vodama i planiranje na području FBiH. Upravljanje vodama uključuje 
zaštitu voda, korištenje vode, zaštitu od štetnih utjecaja na vodu i regulaciju vodotoka i 
drugih voda. 

Zakon o zaštiti od buke 

FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

110/12) 

Regulira dopuštene nivoe buke, mjere zaštite od buke, način mjerenja i snimanja buke, 

granične vrijednosti buke klasificirane prema području, korištenju zemljišta i dobu dana (dan 

ili noć), kako bi se zaštitilo ljudsko zdravlje, rad i životni prostor, i okoliš općenito. 

Zakon o prostornom 

planiranju i upotrebi 

zemljišta na nivou FBiH 

(Službene novine FBiH, br. 

2/06, 72/07, 32/08, 4/10, 

13/10 i 45/10) 

Regulira planiranje korištenja zemljišta na teritoriju FBiH kroz pripremu i usvajanje planova i 

njihovu provedbu, vrstu i sadržaj planskih dokumenata, korištenje zemljišta na entitetskoj 

razini, nadzor nad provedbom planskih dokumenata važnih za FBiH, nadzor nad provedbom 

ovog zakona, kao i kazne za pravne i fizičke osobe. Ovaj zakon sadrži i postupke za dobivanje 

urbanističke dozvole, građevinske dozvole i upotrebne dozvole. 

Zakon o cestama 

(Službene novine FBiH, br. 

12/10, 16/10 i 66/13) 

Regulira pravni status javnih cesta na području FBiH, usko definira pravila i zahtjeve za 

upravljanje cestama (prostorno planiranje i administrativne odredbe), izgradnju, održavanje, 

dodatno upravljanje i javne radove u vezi izgradnje cesta, zaštite cesta i uvjeta za pružanje 

javnog i privatnog cestovnog prijevoza, financiranje javnih cesta, koncesije nad javnim 
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FBiH Zakon Kratki opis 

cestama, konkretna tehnička pravila za provedbu odredbi ovoga Zakona. 

Zakon o osnovama 

bezbjednosti saobraćaja u 

BiH  

(Službene novine BiH, br. 

6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 

48/10 i18/13) 

Regulira osnovna načela ponašanja sudionika u saobraćaju i ostalih sudionika u prijevozu, 

osnovne uvjete koje moraju udovoljavati ceste u pogledu sigurnosti cestovnog saobraćaja, 

održavanja Centralnog registra vozača i vozila, pravila cestovnog saobraćaja, sistema 

saobraćajnih znakova i znakova koje daju ovlaštene osobe, dužnosti u slučaju saobraćajnih 

nesreća, osposobljavanje kandidata za vozače, zahtjevi za vozila i opreme, dimenzije, ukupnu 

težinu, aksijalno opterećenje, osnovne uvjeti koje treba ispuniti vozilo na saobraćajnicama, 

kao i druga piitanja vezana uz cestu.  

Zakon o zaštiti na radu 

(Službene novine SRBiH, 

br. 22/90) 

Propisuje mjere za osiguranje neposredne sigurnosti radnika, mjere u odnosu na radne 

uvjete, mjere u vezi s posebnom zaštitom radnika, prava, dužnosti i odgovornosti 

organizacije, poslodavaca i radnika te druge odredbe koje se odnose na zdravlje i sigurnost 

na radu. 

Zakon o zaštiti od požara i 

vatrogastvu 

(Službene novine FBiH, br. 

64/09) 

Uređuje i provodi mjere zaštite od požara, organiziranje i funkcioniranje vatrogasne službe i 

protupožarne zaštite (intervencija na vatru), stručno osposobljavanje i razvoj djelatnika i 

vatrogasaca, finansiranje i druga pitanja od značaja za organizaciju i funkcioniranje 

protupožarne zaštite i vatrogastva u FBiH.  

Zakon o poljoprivrednom 

zemljištu  

(Službene novine FBiH, br. 

52/09) 

Sadrži definicije, osnovna načela, upravljanje, zaštitu, korištenje, planiranje i evidencije 

vezane uz poljoprivredno zemljište. Cilj ovog zakona je očuvanje, namjenska upotreba, 

povećanje proizvodnih kapaciteta i poboljšanje poljoprivrednog zemljišta kao ograničenog i 

neobnovljivog prirodnog resursa, kao i usklađivanje interesa svih zainteresiranih strana 

uključenih u korištenje poljoprivrednog zemljišta u ekonomski i politički razvoj zemlje. 

Zakon o eksproprijaciji 

FBiH 

(Official Gazette of FBiH, 

No. 70/07, 36/10 i 25/12 

Propisuje uvjete i postupak za eksproprijaciju stvarnog vlasništva za izgradnju objekata u 

javnom interesu i naknadu za eksproprisanu imovinu. 

Zakon o  stvarnim 

pravima  

(Službene novine FBiH, br. 

66/13, 100/13 

Određuje pitanja o stjecanju, korištenju, raspolaganju, zaštiti i ukidanju prava vlasništva i 

drugih vlasničkih prava i prava posjeda, uključujući pitanja ograničavanja takvih prava, prava 

služnosti, suvlasništva i zajedničkih vlasničkih prava, postupak stjecanja imovine i prava nad 

zemljištem i / ili strukturama podignutim na tuđoj zemlji. 

Zakon o zaštiti i korištenju 

kulturno-historijskog i 

prirodnog naslijeđa 

(Službene novine SR BiH, 

br. 20/85, 12/87 i 3/93) 

Regulira zaštitu kulturne, historijske i prirodne baštine. 

 

2.4 Opis projekta  

2.4.1 Lokacija Projekta 

M17.3 počinje u naselju Buna, koje se nalazi 11 km južno od Grada Mostara, regionalnog centra Hercegovine. 

Iz Mostara trasa nastavlja jugoistočno kroz Grad Stolac prema obali, odnosno ka Gradu Neum. 

Dionica Neum-Stolac se nalazi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, na području Općina Neum i Stolac. 

Predložena nova cesta dio je magistralnog puta M17.3 Buna-Neum, koja je ogranak magistralne ceste M17 

Sarajevo-Mostar-Čapljina-Metković
14

. Trasa M17 povezuje sjever BiH sa jugom zemlje, a duga je 433 km. M17 

je dio Evropske ceste E73 koja povezuje Centralnu Evrope, a koja se proteže iz Mađarske i istočne Hrvatske do 

BiH i Jadranskog mora u luci Ploče (Hrvatska). 

                                                                 

14 U Republici Hrvatskoj 



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

31 

2.4.2 Osnovne informacije o Projektu 

Projekt uključuje 5 poddionica od Starog Neuma do Drenovca u dvije općine: Neum i Stolac. Projektna 

dokumentacija za dionicu Neum-Stolac je pripremljena na nivou Glavnog projekta. Buduća dionica Neum-

Stolac se može podijeliti na sljedeće poddionice: 

1. Poddionica Babin Do (Tunel Oštrovac)-Broćanac (dužina = 6,4 km), 

2. Poddionica Broćanac-Hutovo-Cerovica (dužina = 11,2 km),  

3. Poddionica Cerovica-Drenovac (dužina = 15,3 km). 

Poddionice Stari Neum- Kiševo (dužina = 3 km) i Kiševo-Babin Do (dužina = 2,3 km) su izgrađene, te preostaje 

da se stavi završni sloj asfalta. Prema podacima dobivenim od zaposlenika Kompanije, ove dvije poddionice su 

izgrađene tijekom 2005 u skladu s relevantnim lokalnim standardima sigurnosti. Dvije poddionice finansirane 

su vlastitim sredstvima, a izgrađene su u skladu s relevantnom lokalnom legislativom u vrijeme izgradnje
15

 i 

građevinskom dozvolom br. UP.I-09-03-25-37/05, izdane od strane Ministarstva građenja, prostornog uređenja 

i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije tijekom 2005. godine. Svi neophodni instrumenti i mjere 

ublažavanja su bili primijenjeni za vrijeme građenja.  

Neizgrađena dionica ceste počinje iz naselja Babin Do u Općini Neum i prolazi u blizini naselja Broćanac, 

Hutovo i Cerovica, a završava u Drenovcu u Općini Stolac. Ukupna dužina neizgrađene dionice 32,9 km, a 

sastoji se od dvije trake, s trakom za spora vozila od ukupno 1,5 km, sa 2 tunela, 2 mosta, 18 prolaza i 8 

devijacija. Cesta ne prolazi kroz zaštićena područja prirodne baštine i prolazi u blizini 13 naselja s ukupno 1.108 

stanovnika. Nema većih industrijskih objekata na trasi. Nova cesta će biti jedan kolovoz, a svaka traka će biti 

širine 3,5 m sa dvije bankine (1,5 m svaka), tako da će širina nove ceste biti 10,0 m. 

Tijekom 2016. godine pripremljen je Idejni projekt odlagališta viška materijala. Ukupna količina od 800.000 m
3
 

iskopava se i ponovno se koristi. Planirano je konačno odlaganje oko 50.000 m
3
 građevinskog materijala na 

području odlagališta građevinskog materijala na lokaciji Hutovo, zemljišne parcele br.43 / 218 i 43/219 u skladu 

s Idejnim projektom odlagališta viška materijala i Planom upravljanja otpadom za Neum- Stolac (Ecoplan, 

2016). Osnovna načela zbrinjavanja otpada data su u građevinskoj dozvoli br. UPI-03-23-2-264/12 MT, izdanoj 

u januar 2013. godine, od strane Federalnog ministarstva prostornog uređenja. Društvo je dobilo Saglasnost br. 

02-25-975 / 1-16 od lokalne zajednice Neum za formiranje odlagališta građevinskog materijala na lokaciji 

Hutovo na parcelama br. 43/218 i 43/219. 

Kamenolomi i pozajmišta nisu pokriveni Glavnim projektima ni Idejnim projektom odlagališta viška materijala, 

budući da će ta mjesta biti određena od strane Izvođača za građevinskih radova. JP Ceste FBiH osiguravaju 

praćenje da je snabdijevanje materijalima iz ovlaštenih izvora i zahtijevaju isto kao uvjet tijekom postupka 

javne nabavke za odabir Izvođača za građevinske radove. Izvođač također osigurava nabavu od ovlaštenih 

izvora i odlučuje o svojim dobavljačima građevinskog materijala. Lokacije dobavljača građevinskog materijala 

bit će utvrđene tijekom faze izgradnje, uzimajući u obzir autorizaciju eksploatacije resursa, kvalitetu 

građevinskog materijala i blizinu projektnog područja, kako bi se osigurala ekonomična učinkovitost. 

                                                                 

15 U vrijeme gradnje nije postojala okolišna dozvola kao pravni instrument, iz razloga što je Zakon o zaštiti okoliša (Službene novine FBiH, 
br. 33/03 i 38/09) proglašen tek 2003. godine, a Pravilnik o pogonima i postrojenjima za koje je obavezna procjena utjecaja na okoliš i koji 
mogu biti izgrađeni i pušteni u rad samo ako imaju okolišnu dozvolu (Službene novine FBiH, br. 19/04) za vrijeme 2004. godine. Aktivnosti 
izgradnje su provedene 2005 godine u skladu s građevinskom dozvolom br. UP.I-09-03-25-37/05, izdane od strane Ministarstva građenja, 
prostornog uređenja i zaštite okoliša Hercegovačko-neretvanske županije 
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Slika 2: Pozicija planirane ceste u odnosu na naselja (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

2.4.3 Razmotrene alternative 

Različite varijante povezivanja Neuma s unutrašnjošću BiH su istražene još 1970-ih godina. Za potrebe izrade 

Prostornog plana Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine za period 1981-2000., nekoliko mogućih 

alternativa je istraženo, te je kao najpovoljniji utvrđen koridor 3 km širine, a isti je ugrađen u Prostorni plan 

Općine Neum (1985-2000.) kao koridor koji se treba dalje razmatrati. Nedavno, u cilju pripreme Prostornog 

plana FBiH (u fazi pripreme) i Prostornog plana Općine Neum (2010-2020.), utvrđeni koridori kao i nekoliko 

alternativnih pravaca unutar koridora su ponovo razmatrani. 

Nije bilo specifičnih alternativa koje su se temeljile isključivo i samo uzimajući u obzir okoliš ili utjecaj na okoliš 

ili osjetljiva područja. Međutim, u 2013. godini analizirano je pet alternativa između Broćanca i Hutova, od 

kojih je jedna bila osnova za Idejni projekt. Alternativa bez tunela Žaba je razmatrana kao rješenje sa znatno 

nižim troškovima, ali je na insistiranje Općine Neum odabrana alternativa sa tunelom kako bi se uzeli u obzir 

prioriteti lokalne zajednice. Jedan od razloga za odabir ove alternative bila je i blizina kulturno-historijskog 

grada Hutova grada (Hadžibegov grad). Cesta u alternativi bez tunela prolazila je vrlo blizu starom kulturno-

historijskom gradu i podrazumijevala je velik usjek terena u blizini lokacije, što bi moglo utjecati na vizualne 

vrijednosti ovog naslijeđa. Druge prilagodbe su uključivale zaobilaženje maslinjaka duž poddionice Babin Do-

Broćanac, uključujući raskrsnicu za naselje Papratnica. Pored toga, na području Svetišta Kraljice Mira, zahtjev 

lokalne zajednice da se trasa izmjesti sjevernije zbog jedinstvenih karakteristika terena i pristupa Svetištu je 

prihvaćen od strane investitora i uključen u konačnu verziju Glavnog projekta. Druga moguća alternativa je 

opcija „ne uraditi ništa“. Takva opcija se smatra nepovoljnom, jer će dovesti do neželjenog ' status quo' 

postojećeg transportnog sistema na jugu FBiH. Naime, po toj opciji ne bi došlo do poboljšanja sigurnosti na 

cestama, a turistički potencijal bi ostao neiskorišten do punog potencijala. 
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2.5 Sažetak nultog stanja okolišnih i društvenih uvjeta  

2.5.1 Opis fizičkog okruženja 

2.5.1.1 Topografija, geologija i geomorfologija 

Projektno područje je uglavnom brdsko-planinski teren, kao što je prikazano na slici 3. Najveći dio trase prolazi 

kroz brdske dijelove terena (visina je cca. 200-300 m nadmorske visine), dok je središnji dio oko Prapratnice, 

Hutova i Crnoglava na višim nadmorskim visinama (cca. 300-500 m nadmorske visine). Na području Hutova, 

cesta zaobilazi planinski masiv Žaba (Mala Žaba) i usmjerena je kroz tunel Žaba (950 m). 

 

Slika 3: Nadmorske visine terena (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Što se tiče geoloških i geomorfoloških karakteristika terena, trasa prolazi kroz područje koje se sastoji od 

izuzetno kraških stijena, i.e. područje visokog krša sa izraženom pojavom kraških oblika. Tabela 3 pruža 

informacije o geološkim karakteristikama područja Projekta specifičnim za pojedine lokacije. 

Tabela 3: Informacije o geološkim karakteristima specifične za lokacije – dionica Neum-Stolac 

Br. 
tačaka 

Lokacija Poddionica Stacionaža Geološke značajke 

     

1.  Drenovac – Početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 Vapnenac 

2.  Lokacija raskrsnice Pušišta Drenovac - Cerovica 35+000.000 Vapnenac 
3.  Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 Vapnenac 
4.  Stara škola/Lovački dom Drenovac - Cerovica 34+825.000 Vapnenac 
5.  Lokacija Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 Vapnenac 
6.  Raskrsnica/Kapelica Drenovac - Cerovica 33+230.000 Vapnenac 
7.  Lokacija Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 Vapnenac 
8.  Granica dva lovišta –Neum/Stolac Drenovac - Cerovica 28+000.000 Vapnenac 
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Br. 
tačaka 

Lokacija Poddionica Stacionaža Geološke značajke 

     

9.  Lokacija Gornje Hrasno (kod postojeće 
raskrsnice Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 Vapnenac 

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 Vapnenac 

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod padina brda 
Crnoglav 

Drenovac - Cerovica 25+600.000 Vapnenac i dolomit 

12.  Imanje blizu naselja Vivine Drenovac - Cerovica 25+220.000 Vapnenac i dolomit 

13.  Lokacija izlaz iz naselja Vivine Drenovac - Cerovica 23+340.000 Vapnenac i dolomit 

14.  Raskrsnica za Neum Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

22+200.000 Vapnenac i dolomit 

15.  Cerovica i Svetište Kraljice mira Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

21+400.000 Vapnenac i dolomit 

16.  Cesta u blizini postojećeg planuma željez. 
pruge 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

18+750.000 Vapnenac i dolomit 

17.  Naselje Hutovo 2 – Izlaz iz tunela Žaba Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+730.000 Vapnenac i dolomit 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+680.000 Vapnenac i dolomit 

19.  Hadžibegov Stari grad Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+300.000 Vapnenac i dolomit 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

15+400.000 Vapnenac i dolomit 

21.  Lokacija Broćanac-Papratnica (Devijacija 
ceste) 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

12+450.000 Vapnenac i dolomit 

22.  Lokacija Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000 Dolomit sa umecima 
vapnenca 

23.  Lokacija Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 Dolomit sa umecima 
vapnenca 

24.  Lokacija Babin Do-Broćanac (početak 
poddionice) 

Babin Do-Broćanac 5+230.000 Dolomit sa umecima 
vapnenca 

25.  Lokacija Kiševo-Malo krško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 Vapnenac i dolomit 

26.  Odlagalište građevinskog materijala Stari Neum -Kiševo 1+340.000 Vapnenac i dolomit 

27.  U blizini izvora Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 Dolomit sa umecima 
vapnenca 

28.  Raskrsnica za selo Vranjevo Babin Do-Broćanac 0+720.000 Vapnenac i dolomit 

29.  Lokacija Stari Neum (početak dionice) Stari Neum -Kiševo 0+250.000 Vapnenac i dolomit 

 

Tabela 4 u nastavku pruža informacije o područjima koja će biti pod utjecajem Projekta, prema genetskom tipu 

reljefa. Kraški reljef čini 94,09% površine, fluvijalni akumulativni reljef čini 4,80% površine, a fluvijalni krški 

reljef čini 1,11% ukupne površine koja će biti direktno pod utjecajem trase ceste. 

Tabela 4: Ukupna površina koja će pod utjecajem Projekta po tipu reljefa s obzirom na nastanak 

Geomorfološki tip 
reljefa s obzirom na 
nastanak 

Projektno područje 
– Direktni utjecaj 
(područje u m

2
) 

Postotak s 
obzirom na tip 

nastanka 

Postotak u 
ukupnom 
području 

Područje pod 
utjecajem - 

Indirektni utjecaj 
(područje u m

2
)

16
 

Postotak s 
obzirom na tip 

nastanka 

Krški 322,026.4 m
2
 94.14% 88.53% 191,168.1 m

2
 94.09% 

Fluvialno akumulativni  
(područje naselja 
Hutovo) 

16,257.32 m
2
 4.75% 4.47% 9,754.42 m

2
 4.80% 

                                                                 

16 Odnosi se na područje duž trase ceste (3 m sa obje strane ceste koje može biti pod dodatnim, neželjenim utjecajem za vrijeme faze 
gradnje) 
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Geomorfološki tip 
reljefa s obzirom na 
nastanak 

Projektno područje 
– Direktni utjecaj 
(područje u m

2
) 

Postotak s 
obzirom na tip 

nastanka 

Postotak u 
ukupnom 
području 

Područje pod 
utjecajem - 

Indirektni utjecaj 
(područje u m

2
)

16
 

Postotak s 
obzirom na tip 

nastanka 

Fluvialno krški 
(područje južno od 
vrha Nin) 

3,761.33 m
2
 1.01% 1.03% 2,256.59 m

2
 1.11% 

Ukupno područje 342,045.1 m
2
   203,179.1 m

2  

 

 

Slika 4: Geomorfološke karakteristike terena (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

2.5.1.2 Tlo 

U području Projekta se nalaze različite vrste tla koje su razvile nad krečnjakom i dolomitom, kako je navedeno 

u tabeli 5. Tla su uglavnom plitka i nerazvijena, a samo luvisol i crvenica se smatraju vrijednim i plodnim tlom. 

Luvisol koji se nalazi na području naselja Hutovo predstavlja samo 0,69% ukupne površine koja će biti direktno 

pod utjecajem Projekta, a 0,74% pod indirektnim utjecajem (Slika 5). Kalkokambisol i kalkomelanosol su 

zastupljeni sa plitkim tlom na stjenovitom supstratu sa 50-70% stjenovitosti. Crvenica je razvijena zajedno sa 

kalkomelanosolom, kalkokambisolom i regosolom, što ukazuje na to da je ova vrsta tla također plitka. 

Kompleksna tla koja sadrže crvenicu predstavljaju 58,38% ukupne površine koja će biti direktno pod utjecajem 

Projekta, a 46,69% pod indirektnim utjecajem. 

Table 6 prikazuje informacije o ukupnoj površini tla koja će biti pod utjecajem Projekta prema vrsti tla. 
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Tabela 5: Gubitak tla specifičan za lokaciju po vrsti tla  

 Poligon Tip tla Projektno 

područje – 

Direktni utjecaj 

(područje u m
2
) 

Područje pod 

utjecajem - 

Indirektni utjecaj 

(područje u m
2
)

17 

1 Drenovac - Pušišta Kalkokambisol+terra rossa+regosol 11453.7 6875,87 

2 Pušišta – Kadića Dubrava Luvisol 830.4 502,275 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 4194.6 2520,93 

3 Kadića Dubrava – Stara 
škola/Lovački dom 

Luvisol 1632.3 983,556 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 3883.7 2330,7 

4 Stara škola/Lovački dom – Gornji 
Bjelojevići 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 7571.2 4544,25 

5 Gornji Bjelojevići – 
Raskrsnica/kapelica 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 7,734.7 4642,4 

6 Raskrsnica/kapelica - Udora Kalkokambisol+terra rossa+regosol 8,857.4 5318,62 

7 Udora – Border of Two Hunting 
Areas –Neum/Stolac 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 37,875.6 22725,5 

8 Granica dva lovišta –
Neum/Stolac – Gornje Hrasno 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 7,071.2 4243,3 
 

9 Gornje Hrasno – Padine brda 
Crnoglav 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 9,526.3 5717,06 

10 Padine brda Crnoglav– 
Rezervoar (Čatrnja) ispod padina 
brda Crnoglav 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 7,244.1 4351,64 

11 Imanje blizu naselja Vivine - 
Rezervoar (Čatrnja) ispod padina 
brda Crnoglav 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 3,611.5 2167,77 

12 Imanje blizu naselja Vivine – 
Imanje blizu naselja Vivine 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 18,721.2 11234,6 
 

13 Imanje blizu naselja Vivine – 
Raskrsnica za Neum 

Kalkokambisol+terra rossa 11,329.5 6798,7 

Kalkokambisol+terra rossa+regosol 981.6 590,642 

14 Raskrsnica za Neum – Cerovica i 
Svetište Kraljice mira 

Kalkokambisol+terra rossa 8,031.8 4824,63 

15 Cerovica i Svetište Kraljice mira – 
Cesta u blizini postojećeg 
planuma željez. pruge 

Kalkomelanosol+kalkokambisol 17,195.1 10320,7 

Kalkokambisol+terra rossa 3,109.4 1869,81 

Kalkokambisol+regosol 5,724.8 3432,24 

16 Cesta u blizini postojećeg 
planuma željez. pruge – Naselje 
Hutovo 2/Izlaz iz tunela Žaba 

Kalkomelanosol+kalkokambisol 15,719 9432,32 

Kalkokambisol+regosol 4,928.1 2958,4 

17 Naselje Hutovo 2/Izlaz iz tunela 
Žaba - Naselje Hutovo 1  

Kalkomelanosol+kalkokambisol 15,719 9432,32 

Kalkokambisol+regosol 4,928.1 2958,4 

18 Naselje Hutovo 1 - Hadžibegov 
stari grad 

Kalkomelanosol+kalkokambisol 6,369.3 3825,14 

19 Hadžibegov stari grad - Ulaz u 
tunel Žaba 

Kalkomelanosol+kalkokambisol 6,831.9 4111,57 

Regosol 1,733.9 1040,38 

20 Ulaz u tunel Žaba -
Broćanac/Papratnica 

Kalkomelanosol+kalkokambisol 3,180.5 1916,43 

Kalkokambisol 24,103.5 14466,22 

Regosol 674.4 404,65 

21 Broćanac/Papratnica – Gradac 
Podžablje 

Kalkokambisol 38,732.6 23247,74 

22 Gradac Podžablje - Moševići Kalkomelanosol, kalkokambisol+terra 6,801.1 3988,83 

                                                                 

17 Odnosi se na područje duž trase ceste (3 m sa obje strane ceste koje može biti pod dodatnim, neželjenim utjecajem za vrijeme faze 
gradnje) 
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 Poligon Tip tla Projektno 

područje – 

Direktni utjecaj 

(područje u m
2
) 

Područje pod 

utjecajem - 

Indirektni utjecaj 

(područje u m
2
)

17 

rossa 

Litosol 49.9 146,347 

23 Moševići - Babin Do/Broćanac Kalkomelanosol, kalkokambisol+terra 
rossa 

23698 14225,6 

Regosol 2952.1 1777,8 

24 Babin Do/Broćanac - Lokacija 
Kiševo/ Malo krško polje 

Kalkomelanosol, kalkokambisol+terra 
rossa 

5907 3562 

25 Lokacija Kiševo/ Malo krško 
polje - Odlagalište građevinskog 
materijala 

Kalkokambisol+terra rossa 2818.4 1682,04 

Kalkomelanosol+kalkokambisol+terra 
rossa 

3059.5 1849,02 

26 Odlagalište građevinskog 
materijala - U blizini izvora Blace 

Kalkokambisol+terra rossa 1238.7 755,262 
 

Kalkomelanosol, kalkokambisol+terra 
rossa 

4857.3 2914,87 

27 U blizini izvora Blace - Raskrsnica 
za selo Vranjevo 

Kalkokambisol+terra rossa 1238.7 755,262 

Kalkomelanosol, kalkokambisol+terra 
rossa 

4857.3 2914,87 

28 Raskrsnica za selo Vranjevo - 
Lokacija Stari Neum 

Kalkokambisol+terra rossa 3866.5 2328,22 

 

Table 6: Ukupna površina tla koja  će biti pod utjecajem Projekta po vrsti tla 

Tip tla Projektno područje – 
Direktni utjecaj 
(područje u m

2
)  

Postotak u 
tlima 

Područje pod 
utjecajem - Indirektni 
utjecaj

18
 (područje u 
m

2
) 

Postotak u 
tlima 

Kalkokambisol, terra rossa i regosol 131,597.9 m
2
 36.18% 78.819.2 m

2
 36.11% 

Luvisol 2,512.5 m
2
 0.69% 1,632.2 m

2
 0.74% 

Kalkokambisol i terra rossa 31,633.1 m
2
 8.69% 19,013.9 m

2
 0.087% 

Kalkomelanosol i kalkokambisol 65,014.9 m
2
 17.87% 39,038.4 m

2
 17.88% 

Kalkokambisol i regosol 15,580.9 m
2
 4.28% 9,349.1 m

2
 4.28% 

Kalkokambisol 62,836.1 m
2
 17.27% 37,713.9 m

2
 17.28% 

Regosol 5,360.3 m
2
 1.47% 3,222.8 m

2
 1.47% 

Kalkomelanosol, kalkokambisol i 
terra rossa 

49,180.1 m
2
 13.52% 29,455.2 m

2
 13.49% 

Ukupno projektno područje 363,716 m
2
  218,244.8 m

2
  

 

                                                                 

18 Odnosi se na područje duž trase ceste (3 m sa obje strane ceste koje može biti pod dodatnim, neželjenim utjecajem za vrijeme faze 
gradnje) 
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Slika 5: Tipovi tala (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Kako bi se utvrdilo nulto stanje, Konsultant
19

 je izvršio monitoring kvaliteta tla na trasi ceste. Uzorkovanje je 

izvršeno u periodu 9.-10. mart 2017., a uzeta su trideset i dva (32) uzorka na lokacijama na kojima se očekuje 

da će najviše doći do kontaminacije u toku gradnje ( 

Tabela 30 u poglavlju Error! Reference source not found.). Uzorci su uzeti s dubine do 20 cm i analizirani u 

laboratoriji kako bi se utvrdila pH vrijednosti i sadržaj teških metala (kadmij, olovo). Rezultati monitoringa 

kvaliteta tla na lokaciji su prikazani u poglavlju Error! Reference source not found.. 

  

Slika 6: Uzorkovanje tla duž planirane ceste Neum-Stolac (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

                                                                 

19 Odnosi se na združeni pothvat (engl. Joint Venture skraćeno JV) ENOVA d.o.o. Sarajevo & Zagrebinspekt d.o.o. Mostar 
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2.5.1.3 Klima i meteorologija 

Projektno područje pripada mediteranskoj klimi. Takvu oblast karakteriše umjereno topla, kišna klima sa suhim 

ljetima. Šire obalno područje ima prosječno 215 sunčanih dana u godini sa 2.623 sunčanih sati. Godišnja 

srednja vrijednost temperature zraka je 15,6°C; najniža mjesečna srednja vrijednost temperature vazduha je u 

januaru (8,2°C), dok je najveća srednja vrijednost u srpnju (24,1°C). Godišnja raspodjela padavina je tipično 

jadranska. Ukupno ima proporcionalno velika količina padavina godišnje od 1.122,4 mm. Postoji oko 110 dana 

sa padavinama u prosjeku godišnje. 

Prema Köppenovoj klasifikaciji klime, prisutna su dva tipa klime (granica između Csa i Cfsa je približno na 

pravcu Moševići - Vidonje): 

 Csa - područje u neposrednoj blizini jadranske obale (umjereno topla kišna klima sa suhim ljetima), 

 Cfsa – brdoviti – kopneni – sa brdima i planinama, obuhvata najveći dio ovog područja (zime Csa klime 

su blage i kišovite, a ljeta topla i suha), kao što je prikazano na slici 7 dole. 

Područje je pod utjecajem dvije osnovne zračne cirkulacije: dominantni sjeverni i manje dominantni južni 

vjetrovi. Tokom zime se pojavljuju jaki naleti sjeveroistočnog vjetra u vidu iznenadnog jakog i suhog vjetra, ali 

je uobičajen i južni vjetar koji se pojavljuje kao konstantan, vlažan i manje jak vjetar od sjeveroistočnog vjetra 

koji donosi padavine. 

 

Slika 7: Klimatske zone po Köppenu (izvor: Studija procjene utjecaja na okoliš i društvo, 2016.) 

2.5.1.4 Kvaliteta zraka i postojeći izvori emisija u zrak  

Kako bi se utvrdilo nulto stanje kvaliteta zraka u Projektnom području, Konsultant je izvršio monitoring 

parametara nultog stanja kvaliteta zraka na deset lokacija duž planirane dionica puta, kao što je prikazano u 

tabeli 7. Uzorkovanje je izvršeno u periodu od 8:00 10.mart 2017. do 08:00 11. mart 2017. Rezultati 

monitoringa na lokaciji su navedeni u poglavlju Error! Reference source not found.. Tabela 7 pruža informacije 

o najbližim osjetljivim receptorima s obzirom na udaljenost lokacija uzorkovanja zraka. Pružena mjerenja su 

bila što je bliže moguće naseljenim objektima. Nema osjetljivih receptora kao što su škole, bolnice, dnevna 

njega, starački domovi i sl. Projektno područje je nenaseljeno sa sporadičnim naseljima sa nekoliko stambenih 

objekata, udaljenim 30-500 m od planirane trase ceste. 
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Tabela 7: Mjerne tačke kvalitete zraka  

Mjerna tačka Bliži toponim Stacionaža Koordinate 
Pozicija u 

odnosu na 
planiranu cestu 

Najbliži osjetljivi 
receptor 

      

1 
Cesta do naseljenog 
mjesta Mahića 
Mahala 

33+225,000 
43º 00' 52.62'' 
17º 54'58.80'' 

Desno 

Naselje Mahića 
Mahala smješteno na 
oko 500 m od lokacije 
uzorkovanja 

2 
Naseljeno mjesto 
Udora 

32+25,000 
43º00'13.50' 
17º55'18.24'' 

Lijevo 

Jedan stambeni objekt  
na oko 25 m od 
lokacije uzorkovanja u 
naselju Udora 

3 
Naseljeno mjesto 
Crnoglav 

26+000,000 
42º59'19.62'' 
17º51'56.22'' 

Desno 

Naselje Crnoglav 
smješteno na oko 120 
m od lokacije 
uzorkovanja 

4 
Naseljeno mjesto 
Vinine 

25+50,000 
42°59'27.98" 
17°51'12.99" 

Lijevo 

Naselje Vinine 
smješteno na oko 300 
m od lokacije 
uzorkovanja i groblje 
smješteno na oko 50 
m od lokacije 
uzorkovanja 

5 
Naseljeno mjesto 
Cerovica 

21+900,000 
42°59'13.25" 
17°49'6.72" 

Desno 

Naselje Cerovica 
smješteno na oko 150 
m od lokacije 
uzorkovanja 

6 
Naseljeno mjesto 
Hutovo 

17+500,000 
42°57'57.31" 
17°47'38.87" 

Desno 

Naselje Hutovo 
s,mješteno na oko 130 
m od lokacije 
uzorkovanja 

7 
Naseljeno mjesto 
Prapratnica 

14+950,000 
42°56'58.19" 
17°46'43.45" 

Desno 

Stambeni objekt 
smješten na oko 30 m 
od lokacije 
uzorkovanja u naselju 
Papratnica 

8 
Naseljeno mjesto 
Broćanac 

12+50,000 
42°57'12.77" 
17°45'1.46" 

Lijevo 

Dva stambena objekta 
smješteni na oko 30-
40 m od lokacije 
uzorkovanja u naselju 
Broćanac 

9 
Naseljeno mjesto 
Kiševo 

3+000,000 
42°56'13.25" 
17°40'20.41" 

Desno 

Stambeni objekti 
smješteni na oko 500 
m od lokacije 
uzorkovanja u naselju 
Kiševo 

10 Izvorište Blace 0+300,000 
42°55'21.83" 
17°38'14.54" 

Desno 

Stambeni objekti 
smješteni na oko 30-
60 m od lokacije 
uzorkovanja u naselju 
Stari Neum u smjeru 
izvorišta Blace 

 

Ne postoje industrijski zagađivača zraka na Projektnom području. Postojeći izvori emisija u zrak su rijetki 

promet na postojećem magistralnom putu 17.3 i pojedinačne grijalice tokom zimske sezone u naseljima duž 

trase (Crnoglav, Vininie, Cerovica, Hutovo, Papratnica, Broćanac, Dobrovo, Babin Do, Kiševo i Stari Neum). 
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Slika 8: Automatske stanice za kvalitet zraka (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

2.5.1.5 Površinski i podzemni vodni resursi; postojeće zagađenje voda i kvalitet recipijenata otpadnih voda 

Ključne karakteristike gotovo svih kraških oblika na površini terena su nedostatak površinskih voda i krški 

kolektori sa dubokim nivoima podzemnih voda. Infiltracija površinskih voda (kišnice) je vrlo visoka s 

procijenjenim vrlo visokim koeficijentom infiltracije od oko 0,8
20

. Ne postoje dostupni podaci o kvalitetu 

podzemnih voda jer se monitoring podzemnih voda ne vrši na redovnoj osnovi.
 21

 

Tabela 8: Hidrogeološke karakteristike po specifičnim lokacijama  

Br. 
tačaka 

Lokacija Poddionica Stacionaža Hidrogeološke značajke 

     

1.  Drenovac – Početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 Dobro propusne stijene 

2.  Lokacija raskrsnice Pušišta Drenovac - Cerovica 35+000.000 Dobro propusne stijene 

3.  Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 Dobro propusne stijene 

4.  Stara škola/Lovački dom Drenovac - Cerovica 34+825.000 Dobro propusne stijene 

5.  Lokacija Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 Dobro propusne stijene 

6.  Raskrsnica/Kapelica Drenovac - Cerovica 33+230.000 Dobro propusne stijene 

7.  Lokacija Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 Dobro propusne stijene 

8.  Granica dva lovišta –Neum/Stolac Drenovac - Cerovica 28+000.000 Dobro propusne stijene 

9.  Lokacija Gornje Hrasno (kod postojeće 
raskrsnice Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 Dobro propusne stijene 

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 Slabo propusne do 
propusne stijene 

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod padina brda 
Crnoglav 

Drenovac - Cerovica 25+600.000 Slabo propusne do 
propusne stijene 

12.  Imanje blizu naselja Vivine Drenovac - Cerovica 25+220.000 Slabo propusne do 
propusne stijene 

13.  Lokacija izlaz iz naselja Vivine Drenovac - Cerovica 23+340.000 Dobro propusne stijene 

14.  Raskrsnica za Neum Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

22+200.000 Dobro propusne stijene 

15.  Cerovica i Svetište Kraljice mira Broćanac-Hutovo- 21+400.000 Dobro propusne stijene 

                                                                 

20 JP Ceste FBiH (Ecoplan), Studija procjene utjecaja na okoliš i društvo, 2016 
21 Federalno ministarstvo vodoprivrede, poljoprivrede i šumarstva, Strategija upravljanja vodama 2010-2022, 2010 
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Br. 
tačaka 

Lokacija Poddionica Stacionaža Hidrogeološke značajke 

     

Cerovica 

16.  Cesta u blizini postojećeg planuma željez. 
pruge 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

18+750.000 Dobro propusne stijene 

17.  Naselje Hutovo 2 – Izlaz iz tunela Žaba Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+730.000 Dobro propusne stijene 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+680.000 Dobro propusne stijene 

19.  Hadžibegov Stari grad Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+300.000 Dobro propusne stijene 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

15+400.000 Dobro propusne stijene 

21.  Lokacija Broćanac-Papratnica (Devijacija 
ceste) 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

12+450.000 Dobro propusne stijene 

22.  Lokacija Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000 Slabo propusne do 
propusne stijene 

23.  Lokacija Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 Dobro propusne stijene 

24.  Lokacija Babin Do-Broćanac (početak 
poddionice) 

Babin Do-Broćanac 5+230.000 Dobro propusne stijene 

25.  Lokacija Kiševo-Malo krško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 Dobro propusne stijene 

26.  Odlagalište građevinskog materijala Stari Neum -Kiševo 1+340.000 Dobro propusne stijene 

27.  U blizini izvora Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 Dobro propusne stijene 

28.  Raskrsnica za selo Vranjevo Babin Do-Broćanac 0+720.000 Dobro propusne stijene 

29.  Lokacija Stari Neum (početak dionice) Stari Neum -Kiševo 0+250.000 Dobro propusne stijene 

 

 

Slika 9: Hidrogeološke karakteristike terena (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Nema površinskih vodotoka na području trase ceste. Međutim, nekoliko vodnih resursa je identificirano duž 

trase, od kojih su neki povremeni (npr. jezerce na lokaciji Kiševo u blizini trase na cca. 5-10 m). Izvori koji 

sačinjavaju izvorište Blace smješteni su na oko 280-450 m od izgrađene podionice Stari Neum-Kiševo (kojoj 

nedostaje samo još finalni sloj asfalta). Budući da je krško područje karakterizirano kao jako dobro 
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vodopropusno, izvor Blace potpada pod područje pod utjecajem Projekta. Površinske vode Parka prirode 

Hutovo Blato se nalaze na najmanjoj udaljenosti od 2,5 km od planirane ceste. 

Kako bi se utvrdilo nulto stanje kvaliteta vodnih resursa prije početka građevinskih radova, izvršena je analiza 

površinskih i podzemnih voda na sljedećim lokacijama: 

 MP1 – Jezerce na lokaciji Kiševo (U-1-III/17) – stacionaža 2+210.000 

 MP2 - Izvorište Blace (U-2-III/17) – stacionaža 1+000.000 

 MP3 – Bunar na lokaciji Crnoglav (U-3-III/17) – stacionaža 25+600.000 

 MP4 – Hutovo blato – južno (U-4-III/17) – stacionaža nije primjenjiva 

 MP5 – Hutovo blato – sjeverno (U-5-III/17) - stacionaža nije primjenjiva 

 
Jezerce na lokaciji Kiševo 

42o56'00.1" 

17o39'38.6" 

 
Izvorište Blace 

44o55'34.3" 

17o39'02.3" 

 
Bunar za vodu na lokaciji Crnoglav 

43o59'21.0" 

17o51'54.4" 

 
Hutovo blato - južno 

43o00'53.5" 

17o48'03.3" 
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Hutovo blato – sjeverno 

43o01'59.8" 

17o44'12.9" 

Slika 10: Lokacije uzorkovanja za monitoring nultog stanja vodnih resursa (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Rezultati monitoringa na lokaciji su prikazani u poglavlju Error! Reference source not found.. 

Nadalje, Konsultant je za izvorište Blace zatražio rezultate monitoringa od kompanije JP Komunalno Neum 

d.o.o. Neum, koje upravlja izvorištem i vrši snabdijevanje vodom u Općini Neum. Dostupni rezultati najnovijeg 

uzorkovanja i ispitivanja (17. srpanj 2012. i 23. april, 2015) su pokazali da su parametri mutnoće i 

bakteriološkog stanja voda bila iznad graničnih vrijednosti propisanih Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti 

vode za piće (Službeni glasnik BiH, broj 40/10). Ovi podaci su prikazani u tabeli 63 (vidjeti poglavlje Error! 

Reference source not found..). 

Ne postoje industrijska ispuštanja voda na području ceste. Postojeća ispuštanja voda uključuju otpadne vode iz 

naselja koja se nalaze uz trasu ceste (Crnoglav, Vininie, Cerovica, Hutovo, Papratnica, Broćanac, Dobrovo, 

Babin Do, Kiševo i Stari Neum). Nema podataka o kvalitetu otpadnih voda. 

2.5.1.6 Nivoi buke 

Kako bi se utvrdilo nulto stanje nivoa buke, izvršeno je mjerenje nivoa buke u blizini stanovnik područja na 

deset lokacija kao što je navedeno u tabeli 7 poglavlja Error! Reference source not found.. Tabela 7 također 

nudi informaciju o najbližim osjetljivim receprotima u odnosu na blizinu lokacija uzorkovanja za buku. Kao što 

je prethodno rečeno, projektno područje je predstavljeno nenaseljenim područjem sa sporadičnim naseljima i 

nekoliko stambenih objekata 30-500 m udaljenih od planirane trase ceste. Nema osjetljivih receptora kao što 

su škole, bolnice, objekti za dnevnu njegu, starački domovi i sl. hools, hospitals, daycare, old people home etc. 

Rezultati monitoringa na lokaciji su prikazani u poglavlju Error! Reference source not found.. 

2.5.2 Opis biološkog okruženja 

2.5.2.1 Flora i rijetke ili ugrožene vrste flore  

Prema Studiji procjene utjecaja na okoliš i društvo (2016.), postoji mogućnost da se ugrožene ili rijetke biljne 

vrste mogu naći na području koje odgovara vrsti prirodnih ekosistema zastupljenih u oblastima od Stolca do 

Neuma: Petteria ramentace (tilovina), Helleborus hercegovinus (kukurijek), Satureja subspicata Vis. subsp. 

subspicata (planinski vrisak), Anthyllis illyrica (pravi ranjenik), Centaurea glaberrima (gola zečina, različak), 

Inula viscosa (bušinac), Iris pseudopallida (blijeda perunika), Aristolochia rotunda (okrugloklisna vučja stopa), 

itd. 
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Prema Crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine (2013.), drvenasti grm Petteria ramentace (tilovina u 

kategoriji Skoro ugrožene vrste) se može naći na poluotoku Klek
22

 koji nije obuhvaćen bilo kakvim aktivnostima 

koji se odnose na implementaciju Projekta i na lokaciji naselja Hutovo koje je obuhvaćeno projektom. Poluotok 

Klek se nalazi jugo-jugozapadno od područja Projekta na cca. 2 km udaljenosti od najbliže tačke dionice Neum-

Stolac, koja je krajnja tačka pod-dionice Stari Neum-Kiševo, a naselje Hutovo je naselje koje je obuhvaćeno 

projektom.  

 

Slika 11: Blizina Poluotoka Klek s obzirom na kraj poddionice Stari Neum-Kiševo
23

 

Tabela 66 (vidjeti poglavlje Error! Reference source not found.) pruža informacije o pronađenim vrstama flore 

na specifičnim lokacijama. Status ugroženosti je procijenjen i za sve pronađene vrste u skladu sa Crvenom 

listom FBiH
24

, EU Direktivi o staništima
25

 i IUCN Kategorijama i kriterijima Crvene liste
26

. Jedna kritično 

ugrožena vrsta je identificirana u skladu sa Crvenom listom FBiH (Crocus biflorus – dvocvijetni šafran), a 

utvrđeno je šest vrsta koja su klasifikovana kao “najmanje zabrinjavajuće” (least concern) prema IUCN Crvenoj 

listi (Punica granatum - nar, Juniperus oxycedrus – crvena kleka, Hedra helix - bršljan, Avena fatua - divlja zob, 

Vitis vinifera - vinova loza i Pistacia terebinthus - primorska smrdljika. Dvocvijetni šafran (Crocus biflorus) 

pronađen je sporadično na 3 od 29 lokacija u vidu nalaza svega nekoliko biljaka zbog nedostatka supstrata 

(kalkokambisol, terra rossa i regosol). Za vrijeme terenskog obilaska Petteria ramentace nije pronađena na 

trasi ceste. Stoga, ovo područje nije clasificirano kao kritično stanište od iznimnog značaja za Kritično 

ugrožene (CR) i/ili Ugrožene (EN) vrste u skaldu s operativnom politikom (OP) Svjetske banke 4.04 o prirodnim 

staništima, i kao takvo predstavlja prirodno stanište u skladu s OP 4.04 Svjetske banke. Specifične mjere 

ublažavanja će dalje biti predložene.  

Vezano za područje gdje će se odvijati aktivnosti tuneliranja, ovo područje je također klasificirano kao prirodno 

područje u skladu s OP 4.04 Svjetske banke. Projekt će dovesti do promjene zemljišta samo na ulazi i izlazu iz 

                                                                 

22 Prema Crvenoj listi flore Federacije Bosne i Hercegovine (2013). EU „GreenWay“ i Prirodoslovno matematički fakultet, Univerzitet u 
Sarajevu, Sarajevo. 
23 Prema kompjuterskom programu Google Earth 
24 Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta faune, flore i gljiva FBiH (Službene novine FBiH, br. 7/14 ) 
25 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043 pristupljeno 14. marta 2017.) 
26 IUCN Crvena lista - Kategorije i kriteriji, verzija 3.1, 2001 (Vijeće IUCN usvjilo je najnoviju verziju 3.1. 2001. 
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1 pristupljeno 17. marta, 2017) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
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tunela Žaba i Oštrovac. Miniranje i tuneliranje neće dovesti do promjene korištenja vode iz razloga što 

površinskih tokova nema, a podzemna voda je u krškim područjima duboko.  

2.5.2.2 Fauna i rijetke ili ugrožene vrste faune 

Prema Studiji procjene utjecaja na okoliš i društvo (Ecoplan, 2016.) postoji mogućnost da se sljedeće ugrožene 

i rijetke vrste faune mogu naći na području koje odgovara prirodnom ekosistemu priutnom na području od 

Stolca do Neuma: jež (Erinaceus sp.), kuna zlatica (Martes martes), lisica (Vulpes vulpes), zec (Lepus 

europaeus), divlja svinja (Sus scrofa), vjeverica (Sciurus vulgaris), lasica (Mustela vulgaris) iz razreda sisara. 

Većina mediteranskih ptica naseljavaju obalno područje te vrlo mali broj njih živi u jednom vegetacijskom 

pojasu. Najučestalije vrste ptica koje se mogu pronaći na ovome području su:  jarebica kamenjarka (Alectoris 

graeca), primorska bjeloguza (Oenanthe hispanica), velika grmuša (Sylvia hortensis), crnoglava strnadica 

(Emberiza melanocephala), mrka sjenica (Parus lugubris), divlja grlica (Streptopelia turtur), lastavica (Hirundo 

rustica), vrabac pokućar (Passer domesticus), zelena žuna (Picus viridis), slavuj (Luscinia megarhynchos), mala 

šljuka (Lymnocryptes minimus), škanjac mišar (Buteo buteo), obični kobac (Accipiter nisus), drozd imelaš 

(Turdus viscivorus), drozd borovnjak (Turdus pilaris), drozd pjevač (Turdus philomelos), kos (Turdus merula). 

Ove vrste ptica zimi žive u mediteranskim šumama, močvarama i grmlju. Predstavnici obalnih vrsta su 

pripadnici roda Larus (galebovi). Predstavnici gmizavaca su: poskok (Vipera ammodytes), blavor (Ophisaurus 

apodus), zelembać (Lacerta viridis) i mediteranski kućni macaklin (Haemidactylus turcicus). Također tu je i 

puno vrsta koje pripadaju razredu Insecta (kukci), Aranea (paukovi) and Myriapoda (stonoge) (Studija procjene 

utjecaja na okoliš i društvo (Ecoplan, 2016.). 

Prema Crvenoj listi Federacije bosne i Hercegovine, sljedeće vrste spadaju u kategoriju Najmanje 

zabrinjavajuće (LC): kuna zlatica (Martes martes), lisica (Vulpes vulpes), zec (Lepus europaeus), divlja svinja (Sus 

scrofa), vjeverica (Sciurus vulgaris), poskok (Vipera ammodytes), zelembać (Lacerta viridis), Larus sp. (galeb), 

primorska bjeloguza (Oenanthe hispanica), divlja grlica (Streptopelia turtur), lastavica (Hirundo rustica), vrabac 

pokućar (Passer domesticus), zelena žuna (Picus viridis), škanjac mišar (Buteo buteo), obični kobac (Accipiter 

nisus), drozd imelaš (Turdus viscivorus), drozd pjevač (Turdus philomelos), kos (Turdus merula). Vrste Erinaceus 

sp. su kategorizirane kao ugrožene (EN - Endangered). Jarebica kamenjarka (Alectoris graeca) i mala šljuka 

(Lymnocryptes minimus) su kategorizirane kao nedovoljno poznate (DD - Data Deficient). Vrste crnoglava 

strnadica (Emberiza melanocephala) i slavuj (Luscinia megarhynchos) su kategorizirane kao Niskorizične (NT - 

Near Threatend). Drozd borovnjak (Turdus pilaris) kategorizirane je kao kritično ugrožen (CR - Critically 

Endangered) prema Crvenoj listi Faune Federacije Bosne i Hercegovine (2013). 

Tabela 67 (vidjeti poglavlje Error! Reference source not found.) pruža informacije u vezi s vrstama faune 

specifično za lokaciju, koje su utvrđene in situ. Budući da je terenski obilazak proveden u martu 2017 za 

vrijeme dormancije mnogih gmizavaca, Konsultant je također napravio pretpostavku o prisustvu određenih 

vrsta faune, baziranoj na iskustvu vezanom za bioraznolikost i prethodnim studijama i obilascima šireg 

područja Svitave, pojavnosti skloništa životinja i informacijama koje su dobivene od lokalnog lovačkog društva, 

kao što pokazuje tabela 68 
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Tabela 67(vidjeti poglavlje Error! Reference source not found.). Status osjetljivosti pronađenih vrsta je također 

procijenjen koristeći Crvenu listu FBiH
27

, EU Direktivu o staništima
28

 i IUCN Crvenu listu kategorija i kriterija.
29

 

Od vrsta faune koja je utvrđena in situ, dvije vrste sa Aneksa 1 EU Direktive o pticama su identificirane (Ciconia 

ciconia - bijela roda i Larus sp. galeb), koje su također klasificirane kao ugrožena odnosno najmanje 

zabrinjavajuća, kao i dvije vrste (Ophisaurus apodus - blavor i Lacerta viridis - zelembać) sa Aneksa IV EU 

Direktive o staništima. Zelembać je klasificiran kao najmanje zabrinjavajući prema Crvenoj listi FBiH i IUCN 

Crvenoj listi kategorija i kriterija. Bijela roda (Ciconia ciconia) identificirana je na jednoj od 29 lokacija - jezerce 

u blizini izvora Blace, koje je na oko 100-700 m udaljeno od poddionice Stari Neum-Kiševo. Međutim, ova 

poddionica je izgrađena tijekom 2005 i nedostaje joj samo finalni sloj asfalta. Ovo područje nije clasificirano 

kao kritično stanište od iznimnog značaja za Kritično ugrožene (CR) i/ili Ugrožene (EN) vrste iz razloga što ne 

podržava značajno globalno koncentriranje migratornih vrsta i/ili kongregacijskih vrsta na ovome području te 

je stoga klasificirano kao prirodno stanište u skladu s OP 4.04 Svjetske banke o prirodnim staništima. Vezano 

za ugrožene vrste ježeva Erinaceus sp., dvije lokacije na kojima je ova vrsta indirektno utvrđena nisu 

procijenjene kao staništa od iznimnog značaja za vrste Erinaceus sp.  

2.5.2.3 Vrste s potencijalom da postanu smetnje javnom zdravlju ili vektori prenosivih bolesti 

Zoonoze su zarazne bolesti životinja (obično kičmenjaka) koje se mogu prirodno prenijeti na ljude. Pri 

klasifikaciji određenog biološkog agensa, potrebno je isti svrstati u jednu od sljedećih grupa opasnosti prema 

nivo riziku od zarazivanja ljudi
30

: 

 grupa 1 - nije vjerojatno da će izazvati oboljenja kod ljudi 

 grupa 2 - može uzrokovati oboljenja kod ljudi i može biti opasno za zaposlene; malo je vjerojatno da se 

širi u zajednici i obično postoji dostupna efikasna profilaksa ili liječenje  

 grupa 3 - može izazvati ozbiljna oboljenja kod ljudi i može biti ozbiljan rizik za zaposlene; može se 

proširiti na zajednicu, ali obično postoji dostupna efikasna profilaksa ili liječenje 

 grupa 4 - izaziva ozbiljna oboljenja kod ljudi i predstavlja ozbiljnu opasnost za zaposlene; vjerovatno je 

da se širi u zajednici i obično nema dostupna efikasna profilaksa ili liječenje 

 

Tabela 9 pruža informacije o najčešćim zoonozama uključujući procjenu opasnosti. Primjećene životinje 

specifične za lokaciju na području Neum-Stolac koje imaju potencijal za širenje vektorima prenosivih bolesti su 

označena sa (*) i podebljane. 

Tabela 9: Zoonoze i procjena opasnosti
31

 

Životinje koje mogu prenijeti 
mikroorganizme 

Mikroorganizmi Bolesti 
Grupa 

hazarda 

Perad, stoka, svinje, ovce i nojevi Campylobacter  Kampilobakterioza 2 

Ptice* Chlamidophilia psittaci  Zračna klamidioza 3 

Štakor 
Hantaan virus  Koreanska hemoragična 

vrućica 
3 

Miš LCM virus  Limfocitični horiomeningitis 3 

Štakor Leptospira  Leptospiroza 2 

Nekoliko vrsta glodavaca 
Microsporum and 
Trichophyton  

Mikrosporidioza i trihofitoza 2 

                                                                 

27 Crvena lista ugroženih divljih vrsta i podvrsta faune, flore i gljiva FBiH (Službene novine FBiH, br. 7/14 ) 
28 Direktiva Vijeća 92/43/EEZ od 21. svibnja 1992. o očuvanju prirodnih staništa i divlje faune i flore (http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043 pristupljeno 14. marta 2017.) 
29 IUCN Crvena lista - Kategorije i kriteriji, verzija 3.1, 2001 (Vijeće IUCN usvjilo je najnoviju verziju 3.1. 2001. 
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1 pristupljeno 17. marta, 2017) 
30 Zdravlje i sigurnost Sažetak (2013). Odobrena lista bioloških agenasa  
31 Reuter J.D., Suckow M.A.: Laboratorija životinjske medicine i upravljanja, Međunarodni veterinarski informativni servis (www.ivis.org) 
Ithaca, New York, SAD 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31992L0043
http://www.iucnredlist.org/static/categories_criteria_3_1
http://www.ivis.org/
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Miš i štakor  Streptobacilus moniliformis  Vrućica štakorskog ugriza 2 

Mačke*  Toxoplasma gondii  Toksoplazmoza 3 

 

2.5.2.4 Migracijski putevi divljači 

Tokom terenskih posjeta u martu 2017. godine, nisu uočeni vidljivi migracijski putevi divljači (npr. životinjski 

koridori na terenu) na trasi ceste, niti planirana cesta presijeca bilo kakve vidljive migracijske puteve. 

Na lokaciji Stare škole / Lovačkog doma (tačka 4, stacionaža 34+825.000), Konsultant je održao konsultativni 

sastanak s lokalnim lovcima iz Pušišta koji su pružili informacije da je područje Puštišta poznato po sljedećoj 

divljači: divlja svinja, zec i srna. Na granici dva lovačka područja Neum/Stolac (tačka 8, stacionaža 28+000.000), 

Konsultant je također analizirao moguće migracijske puteve divljači; međutim, nisu uočeni vidljivi migracijski 

putevi divljači. 

2.5.2.5 Osjetljiva staništa uključujući parkove i rezervate 

Nema zaštićenih područja, parkova i rezervata na području Projekta. Najbliže zaštićeno područje je Park 

prirode Hutovo Blato, na najmanjoj udaljenosti od 2,5 km od koridora ceste, na lokacijama Crnoglav, Vivine, 

Cerovica. Hutovo Blato je kao najveći rezervat ptica izuzetno vrijedno područje, ne samo za ptičiju faunu, nego 

i za druge grupe živih organizama, kao što su gmizavci, vodozemci i insekti, za koje se smatra da su najbrojnija 

skupina organizama u svijetu. Park prirode Hutovo Blato je proglašeno zaštićenim područjem 1995. godine. 

2.5.2.6 Značajne prirodne znamenitosti 

Na Projektnom području se ne nalaze značajne prirodne znamenitosti (trenutne ili potencijalne Natura 2000 

lokacije) (Slika 12). 

 

Slika 12: Prostorna distribucija potencijalnih Natura 2000 lokacija u odnosu na dionicu Neum-Stolac (izvor: JV ENOVA & 
Zagrebinspekt) 
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2.5.2.7 Šume i šumsko zemljište 

Što se tiče šumskih ekosistema, sljedeće biljne zajednice su uglavnom prisutne na području ceste na dionici 

Neum-Stolac: sve mediteranske šume kojim dominiraju crnike (Quercionilicis), submediteranske šume 

orijentalnog graba i hrasta medunca (Querco-Carpinetum orientalis). Od ekosistema kamenitih pašnjaka i suhih 

livada je prisutna biljna zajednica Scorzonero - Chrysopogonetalia, koja se odlikuje biljkama Chrysopogon 

gryllus i Artemisia dracunculus. U okolnim područjima Parka prirode Hutovo Blato najčešći oblici vegetacije su: 

Querco - Carpinetum orientalis, Quercetum trojanae i Phillyreo - Carpinetumorientalis (Studija Procjene 

utjecaja na okoliš i društvo, Ecoplan, 2016). 

Rezultati istraživanja lokacija za tipove šume 

Tabela 69 pruža informacije specifične za lokacije a u vezi sa šumskim ekosistemima, utvrđene in situ tokom 

terenskog obilaska u mart 2017. godine. 72,40% područja šumske vegetacije čine submediteranske šume 

orijentalnog graba i hrasta medunca, a samo 27,60% eumediteranska zona zimzelene vegetacije (makija i garig) 

crnike koji uglavnom odgovara području već izgrađenih poddionica od Starog Neuma do Kiševa i Babinog Dola. 

Pored toga, submediteranske šume orijentalnog graba i hrasta medunca pokrivaju 27,60% površine koja će biti 

ili može biti pod utjecajem Projekta (direkto cestom ili indirektno tokom građevinskih radova) ukupne površine 

Projekta, a eumediteranska zona zimzelene vegetacije (makija i garig) crnike zauzima površinu od 11,13% 

ukupne površine koja će biti ili može biti pod utjecajem Projekta (direkto cestom ili indirektno tokom 

građevinskih radova), kao što je prikazano u tabeli 11. 

 

Slika 13: Prostorna distribucija šuma širokolisnog drveća u odnosu na dionicu Neum-Stolac (izvor: JV ENOVA & 
Zagrebinspekt) 

Tabela 10: Površina šumske vegetacije koja će biti pod utjecajem Projekta 
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 Realna šumska vegetacija Tip realne šumske vegetacije Projektno područje – 

Direktni utjecaj 

(područje u m2)32 

Područje pod utjecajem 

- Indirektni utjecaj 

(područje u m2)33 

1 Drenovac - Pušišta Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

9,823.84 5,896.39 

2 Pušišta – Kadića Dubrava - - - 

3 Kadića Dubrava – Stara škola/Lovački 
dom 

- - - 

4 Stara škola/Lovački dom – Gornji 
Bjelojevići 

- - - 

5 Gornji Bjelojevići – Raskrsnica/kapelica Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

3,989.62 2,394.36 

6 Raskrsnica/kapelica - Udora Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

4,902.27 2,945.34 

7 Udora – Border of Two Hunting Areas –
Neum/Stolac 

- - - 

8 Granica dva lovišta –Neum/Stolac – 
Gornje Hrasno 

- - - 

9 Gornje Hrasno – Padine brda Crnoglav - - - 

10 Padine brda Crnoglav– Rezervoar 
(Čatrnja) ispod padina brda Crnoglav 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

1,149.74 694.283 

11 Imanje blizu naselja Vivine - Rezervoar 
(Čatrnja) ispod padina brda Crnoglav 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

3,611.5 2,167.77 

12 Imanje blizu naselja Vivine – Imanje 
blizu naselja Vivine 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

16,658.7 

 

10,003.4 

13 Imanje blizu naselja Vivine – Raskrsnica 
za Neum 

- - - 

14 Raskrsnica za Neum – Cerovica i 
Svetište Kraljice mira 

- - - 

15 Cerovica i Svetište Kraljice mira – Cesta 
u blizini postojećeg planuma željez. 
pruge 

- - - 

16 Cesta u blizini postojećeg planuma 
željez. pruge – Naselje Hutovo 2/Izlaz iz 
tunela Žaba 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

2,766.99 

 

1,660.095 

 

17 Naselje Hutovo 2/Izlaz iz tunela Žaba - 
Naselje Hutovo 1  

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

2,766.99 

 

1,660.095 

 

18 Naselje Hutovo 1 - Hadžibegov stari 
grad 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

5180 3,111.14 

19 Hadžibegov stari grad - Ulaz u tunel 
Žaba 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

8,565.89 5,151.95 

20 Ulaz u tunel Žaba -Broćanac/Papratnica Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

27,958.4 14,547.6 

21 Broćanac/Papratnica – Gradac 
Podžablje 

Submediteranske šume bijeloga 

graba i hrasta medunca 

22,460.5 13,476.2 

22 Gradac Podžablje - Moševići - - - 

23 Moševići - Babin Do/Broćanac - - - 

                                                                 

32 Odnosi se na širinu nove ceste od 10 metara 
33 Odnosi se na područje duž trase ceste (3 m sa obje strane ceste koje može biti pod dodatnim, neželjenim utjecajem za vrijeme faze 
gradnje) 
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 Realna šumska vegetacija Tip realne šumske vegetacije Projektno područje – 

Direktni utjecaj 

(područje u m2)32 

Područje pod utjecajem 

- Indirektni utjecaj 

(područje u m2)33 

24 Babin Do/Broćanac - Lokacija Kiševo/ 
Malo krško polje 

Eumediteranska zona vazdazelene 

vegetacije (makija i garig) te 

hrasta crnike 

18,646.4 11,194.1 

25 Lokacija Kiševo/ Malo krško polje - 
Odlagalište građevinskog materijala 

Eumediteranska zona vazdazelene 

vegetacije (makija i garig) te 

hrasta crnike 

5907 3,562 

26 Odlagalište građevinskog materijala - U 
blizini izvora Blace 

Eumediteranska zona vazdazelene 

vegetacije (makija i garig) te 

hrasta crnike 

5,878.01 3,531.06 

27 U blizini izvora Blace - Raskrsnica za 
selo Vranjevo 

Eumediteranska zona vazdazelene 

vegetacije (makija i garig) te 

hrasta crnike 

6,095.95 3,670.13 

28 Raskrsnica za selo Vranjevo - Lokacija 
Stari Neum 

Eumediteranska zona vazdazelene 

vegetacije (makija i garig) te 

hrasta crnike 

3,866.48 2,328.22 

 

Tabela 11: Ukupna površina šumske vegetacije koja će biti pod utjecajem Projekta 

Tip realne šumske 
vegetacije 

Projektno 
područje – 

Direktni utjecaj 
(područje u m2) 

Postotak 
šumske 

vegetacije 

Postotak 
ukupnog 
područja 

Područje pod 
utjecajem - 
Indirektni 

utjecaj 
(područje u m2) 

Percent in Forest 
Vegetation 

Percent in Total 
Area 

Submediteranske šume 
bijeloga graba i hrasta 
medunca 

109,834.4 m2 73,11% 30,20% 63,708.62 m2 

 

72,40% 27,60% 

 

Eumediteranska zona 
vazdazelene vegetacije 
(makija i garig) te 
hrasta crnike 

40,393.84 m2 26,89% 11,10% 

 

24,285.51 m2 27,60% 11,13% 

Total Area of Forest 
Vegetation 

150,228.3 m2   87,994.13 m2   

Total Project Area 363,716 m2   218,244.8 m2   

 

2.5.2.8 Vrste od komercijalnog značaja  

Šumski resursi u području oko cestovnog koridora imaju ograničene mogućnosti u pogledu njihovog razvoja, 

usljed prirodnih (klimatskih, geoloških) i antropoloških ograničenja u prošlosti. U posljednjih nekoliko godina su 

zabilježeni česti požari na mediteranskom i submediteranskom području. Većinom cestovnog koridora 

dominiraju iskrčene područja sa karakteristikama kamenitog krša. U većini ovih područja su identificirana 

grmlja, žbunja i niskog grmlja bez ekonomskog značaja (Slika 13). Šumske sisteme odlikuju fragmentacija i 

mozaična zastupljenost sa visokim stupnjem regresije. Vegetacija i šume na Projektnom području imaju malu 

ekonomsku vrijednost, uglavnom zbog ograničene veličine i faza degradacije, ali ipak imaju brojne funkcije 

zaštite životne sredine koje su od značaja na kraškom području. To uključuje ublažavanje klimatskih ekstrema, 

posebno kada su u pitanju utjecaji vjetra i insolacije, zaštite zemljišta i sprečavanje erozije, filtracija oborinskih 

voda, apsorpcija ugljičnog dioksida i oslobađanje kisika, prečišćavanje vazduha, očuvanje biološke raznolikosti, 

biološki i ekološki balans eko-sistema, estetske i pejzažne boje kraških područja, itd. (Studija procjene utjecaja 

na okoliš i društvo, 2016). 
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2.6 Ljekovita bilja specifična za pojedine lokacije su navedena u tabeli 70Rezultati 

istraživanja lokacije o zastupljenosti ljekovitog bilja  

Tabela 70 (vidjeti poglavlje 4.7). 

 

Slika 14: Tipičan izgled šuma duž dionice Neum-Stolac (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

2.6.1 Opis društveno-ekonomskog okruženja 

2.6.1.1 Institucionalni, historijski i politički kontekst  

Općine Neum i Stolac pripadaju Hercegovačko-neretvanskom kantonu (HNK) – jedan od deset kantona u 

Federaciji Bosne i Hercegovine (FBiH). Vašingtonskim sporazumom, koji je potpisan 29. februara 1994. Godine, 

osnovan je FBiH kao entitet sa deset kantona, te su utvrđeni osnovi političke, teritorijalne i upravne 

organizacije FBiH. Ustavotvorna skupština Federacije BiH održana u martu 1994. godine je usvojila Ustav FBiH. 

Pravni i politički aspekti procesa stvaranja FBiH su završeni 1995. godine u Daytonu (SAD) i Parizu, 

potpisivanjem Općeg okvirnog sporazuma za mir u Bosni i Hercegovini. 

HNK pokriva područje od 4.401,0 km
2
 i, kao takav je drugi najveći kanton u FBiH. HNK čini 16,86% ukupne 

površine FBiH i 8,6% ukupne površine BiH. HNK se sastoji od devet općina, sa sjedištem u Mostaru. Zauzima 

južni i jugozapadni dio BiH. 

Najviši izvršni organ u obje općine je općinski načelnik, a zakonodavni organ je općinsko vijeće koje se sastoji 

od 17 članova. 

2.6.1.2 Lokalna organizacija i naselja 

Tabela 12 u nastavku sadrži osnovne informacije o dvije općine sa informacijama specifičnim za lokacije gdje je 

to moguće. Obje općine imaju približno istu površinu i isti broj naselja, ali Stolac ima skoro 3 puta veći broj 

stanovnika. U obje općine, većinu stanovništva čine Hrvati, a u Stocu je znatno veći udio Bošnjaka (38%) nego u 

Neumu (1%). 

Tabela 12: Osnovni podaci o Općinama Neum i Stolac, sa informacijama specifičnim za lokacije  

Osnovna informacija Neum Stolac Lokacijski specifična informacija  
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Osnovna informacija Neum Stolac Lokacijski specifična informacija  

Područje u km
34

 225.0  286.0  Podučje pod naseljima u projektnom 
području/područje pod utjecajem: 97.63 

Broj naselja
35

 27 27 11 ukupno 
(7 - projektno područje, 4 - područje pod 

utjecajem) 

Populacija
36

 4,335  12,898  4,186 
(950 bez Neuma) 

Gustoća populacije (stanovnici/kvadratni km)
37

  19.3  45.1  Rijetko naseljeno 

Nacionalnost
38

 Bošnjaci 63  5,544 Nema dostupnih podataka. 

Hrvati 4,543 8,486 

Srbi 21 279 

Ostali 26 193  

 

Nova magistralna cesta Stolac-Neum će prolaziti uglavnom kroz ruralna područja u ove dvije općine, sa 

izuzetkom Starog Neuma, koji je mnogo više urbanizovan (Slika 15). Cesta će proći kroz sljedećih 7 naselja: 

Crnoglav, Vinine, Cerovica, Prapratnica, Dobrovo, Kiševo i Neum (područje Projekta), te u neposrednoj blizini 

dva naselja: Broćanac i Babin Do (područje utjecaja). Naselja Gradac i Hutovo (Općina Neum) su bliže 

postojećem putu nego novoj magistralnoj cesti (područje utjecaja). Nema naselja u okviru projektnog područja 

ili u području pod utjecajem u Općini Stolac. Druga naselja koja su na većoj udaljenosti (> 2 km) od ceste su: 

Hotanj, Hutovski, Moševići, Brštanica, Dubravica, Glumina, Gornje Hrasno, Dobri do, Donji Zelenikovac, 

Rabrani, Duži, Previš, Cerovo, Žukovica, Borut, Donji Drijen i Brestica u općini Neum, i tri naselja u općini Stolac: 

Burmazi, Bjelojevići i centar Stolca. 

 

                                                                 

34 Federalni zavod za programiranje razvoja (2015). Makroekonomski pokazatelji za općine u FBiH za 2014. Sarajevo. 
35 Ibid. 
36 Popis 2013., podaci dostupni na: http://www.statistika.ba/ (pristupljeno 22. marta, 2017.) 
37 Ibid. 
38 Ibid.  

http://www.statistika.ba/
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Slika 15: Mapa naselja duž trase(izvor:  JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Tabela 13 u nastavku pruža osnovne podatke o naseljima na području Projekta i na području utjecaja nove 

magistralne ceste. Ostali specifični podaci (npr. demografski podaci, socio-ekonomski podaci stanovništva) po 

naseljima nisu dostupni. 

Tabela 13: Osnovni podaci o naseljima na području Projekta i području utjecaja nove magistralne ceste
 39

 

Područje Naselja Općina Stanovništvo 
Gustoća populacije 

(stanovnici/kilometri 
km) 

Područje naselja 
u kvadratnim km 

Projektno 
područje 

Crnoglav Neum 24 5.56  4.32  

Vinine 49 5.16  9.50  

Cerovica 91 12.20  7.46  

Prapratnica 53 5.44  9.75  

Dobrovo 118 12.37  9.54  

Kiševo  12 1.80  6.67  

Neum 3,236 235.69  13.73  

Područje 
utjecaja 

Broćanac 76 16.89  4.50  

Babin Do 66 30.00  2.20  

Gradac 237 20.34  11.65  

Hutovo 224 12.23  18.31  

  ukupno: 4,186 prosjek: 42.8 ukupno: 97.63 

 

2.6.1.3 Demografija 

Potpuni rezultati popisa stanovništva po naseljima, koji bi omogućili jasniji uvid u strukturu stanovništva sa 

svim socio-ekonomskim komponentama, još nisu objavljeni. Podaci iz popisa koji su dostupni za općinski nivo 

su podaci po spolu, dobi i prosječnoj starosti stanovništva, dok su ostali podaci uzeti iz druge zvanične 

statistike kako je navedeno u nastavku. Informacije specifične za lokaciju su preuzete iz rezultata ankete 

vlasnika/korisnika zemljišta koje podliježe eksproprijaciji, a koji se nalaze u Akcionom planu otkupa zemljišta 

Neum-Stolac (mart, 2016) pripremljenom za ovaj Projekt. 

Tabela 14 pruža demografske podatke o općinama Neum i Stolac sa informacijama specifičnim za lokacije gdje 

je to moguće. Prema dostupnim podacima, obje općine imaju sličan odnos polova, starosnu strukturu 

stanovništva i stopu smrtnosti. Prirodni priraštaj u obje općine je u opadanju, iako je opadanje nešto manje 

Stolcu. 

Tabela 14: Demografski podaci o Općinama Neum i Stolac sa informacijama specifičnim za lokacije
 40

 

Indikator Neum Stolac Populacija 
specifična 
za lokaciju 

koja je 
pogođena 
otkupom 

zemljišta)
41

 

Spol
42

 50.7:49.3 
 u korist žena 

51.5:48.5  
u korist žena 

n/a 

Dob
43

 <15 15.6 15.4 n/a 

                                                                 

39 Popis 2013. Službena internetska stranica Federalne agencije za statistiku, dostupno na: http://www.px-web.fzs.gov.ba (pristupljeno 22. 
marta, 2017.) 
40 Popis 2013. Službena internetska stranica Federalne agencije za statistiku, dostupno na:  http://www.px-web.fzs.gov.ba (pristupljeno 22. 
marta, 2017.) 
41 JP Ceste FBiH (2016). Akcioni plan preseljenja Neum-Stolac. Sarajevo 
42 JP Ceste FBiH (2016). Studija procjene utjecaja na okoliš i društvo. Sarajevo 

http://www.px-web.fzs.gov.ba/
http://www.px-web.fzs.gov.ba/
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Indikator Neum Stolac Populacija 
specifična 
za lokaciju 

koja je 
pogođena 
otkupom 

zemljišta)
41

 

 15-65 31.3 30.1 

 >65 16.7 15.7 

Prosječna starost populacije
44

 41.1 40 

Vodeći uzroci smrtnosti (kantonalni nivo)
45

 Srčani zastoj (26.5 %), udar (6.8), akutni infarkt miokarda 
(6%), maligna neoplazma pluća (4.9) 

Stopa smrtnosti 
46

 40 u 2014 
 

9.2 (od 1,000) u 
populaciji  

128 u 2014 
 

9.9 (od 1,000) u 
populaciji 

n/a 

Stopa smrtnosti djece (kantonalni nivo) u1,000
47

 14.1  

Prirodni prirast
48

 -32 -39 n/a 

Prirodni prirast
49

 na hiljadu stanovnika -7.38 -3.02 n/a 

Osnovnoškolsko 
obrazovanje

50
 

Br. osnovnih škola 3 8 0 
Br. učenika  349 935 

Br. učenika na 1000 
stanovnika 

 81 72 

Srednjoškolsko 
obrazovanje

51
 

Br. srednjih škola 1 1 0 

Br. učenika 76 427 

Br. učenika na 1000 
stanovnika 

23 33 

Obrazovanje (%)
52

  Univerzitetska diploma 6.5 7.4 29 

Više obrazovanje 5.2 2.9 0 

Strukovno obrazovanje 42.2 35.9 12 

Srednjoškolsko 
obrazovanje 

28.6 27.9 49 

Osnovnoškolsko 
obrazovanje 

17.5 25.9 10 

   

Veličina domaćinstva
53

  3.3 3.7 4.2 

 

2.6.1.4 Ekonomija i zaposlenost  

Prema dostupnim podacima prikazanim u tabeli 15 dole i prema indeksu razvoja, Općina Neum je znatno 

razvijenija od Općine Stolac. Iako je trgovinski bilans mnogo povoljniji u Stolcu, ekonomija Neuma je razvijenija 

zbog razvijenog turizma. Prema tabeli 15, Stolac ima viši ukupni broj preduzeća. Ipak, indikator "broj preduzeća 

na 1.000 stanovnika" pokazuje da postoji dva puta više preduzeća na 1.000 stanovnika u Neumu nego u Stocu. 

Stopa zaposlenosti je veća u Neumu zbog turističke industrije. U Stolcu, najveći dio stanovnika je zaposlen u 

                                                                                                                                                                                                       

43 Ibid. 
44 Popis 2013. Službena internetska stranica Federalne agencije za statistiku, dostupno na http://www.px-web.fzs.gov.ba (pristupljeno 22. 
marta, 2017.) 
45 Federalni zavod za javno zdravstvo (2016). Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH u 2015. Sarajevo 
46 Federalni zavod za programiranje razvoja (2015). Makroekonomski pokazatelji za općine u FBiH za 2014. Sarajevo. 
47 Federalni zavod za javno zdravstvo (2016). Zdravstveno stanje stanovništva i zdravstvena zaštita u FBiH u 2015. Sarajevo 
48 Ibid. 
49 Ibid. 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 JP Ceste FBiH (2016). Studija procjene utjecaja na okoliš i društvo. Sarajevo 
53 Popis 2013. Službena internetska stranica Federalne agencije za statistiku, dostupno na http://www.px-web.fzs.gov.ba (pristupljeno 22. 
marta, 2017.) 

http://www.px-web.fzs.gov.ba/
http://www.px-web.fzs.gov.ba/
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javnom sektoru te u sektoru malih i srednjih preduzeća (proizvodnja i građenje). Prosječne plate su slične u 

obje općine. 
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Tabela 15: Indikatori za ekonomiju i zaposlenost u Općinama Neum i Stolac, sa informacijama specifičnim za lokacije
54

 

Inikator Neum Stolac 

Indeks razvoja
55

 131.6 70.9  

Rang among total 79 municipalities in FBiH 9 52 

Uvoz (u 1,000 BAM) 3,520 (1,946.26 USD)  4,184 (2,313.39 USD)  

Izvoz (u 1,000 BAM/USD) 316 (175.62 USD) 4,887 (2,715.98 USD) 

Odnos izvoz-uvoz (%) 8,98  116,80  

Tgovinski bilans u BAM/USD -3,204 (-1,780.64 USD)  703 (390.70 USD) 

Broj preduzeća 519 757 

Broj preduzeća na 1,000 stanovnika 119.7  58.7 

Radno sposobno stanovništvo  3,067 (70.7%) 9,015 (69.9%) 

Aktivno stanovništvo 1,425  3,016 

Broj zaposlenih  1,051  1,006  

Stopa zaposlenosti (%) u ukupnom stanovništvu 24.2 7.8 

u radno sposobnom stanovništvu 34.3 11.2 

u aktivnom stanovništvu 73.8 33.4  

Prosječna neto plaća (BAM/USD) 
 
 
U odnosu na prosjek FBiH (%) 

776  
(431.27 USD) 

 
93.5%  

775 
(430.71 USD)  

 
93.4%  

 

2.6.1.5 Zemljište i izvori izdržavanja 

Korištenje zemljišta i poljoprivreda 

Prema Studiji procjene utjecaja na okoliš i društvo pripremljenoj za ovaj Projekt, Općina Neum je imala pad 

poljoprivredne proizvodnje u periodu 2010-2016., uglavnom zbog sljedećih razloga: 

 interes ljudi za poljoprivredne aktivnosti u prethodnim godinama se smanjuje zbog razvoja turizma i 

trgovine u općinskom centru  

 usljed loše prometne povezanosti, stanovništvo migrira u općinski centar gdje turizam može trenutno 

pružati bolje uslove za život 

 trenutno stanje ukupne cestovne mreže je djelimično odgovorno za teškoće u transportu 

poljoprivrednih proizvoda na potencijalna tržišta 

 fragmentacija zemljišta - veliki broj malih parcela je uglavnom prikladan samo za potrošnju za potrebe 

domaćinstava, a ne komercijalnu poljoprivredu. 

 

Većina poljoprivredne proizvodnje u općini Stolac se odvija u sjevernom dijelu općine, a ne u području 

planirane izgradnja novog magistralnog puta. Razlog slabijeg razvoja poljoprivrede u južnom dijelu općine je 

nedostatak vode, s obzirom da u ovom dijelu ne postoji vodovodna infrastruktura, tako da se seosko 

stanovništvo uglavnom bavi stočarstvom kao glavnim izvorom prihoda. Stanovništva ima pristup vodi samo 

preko svojih bunara koji se pune kišnicom ili dovođenjem vode u cisternama u ljetnim mjesecima. 

                                                                 

54 Federalni zavod za programiranje razvoja (2015). Makroekonomski pokazatelji za općine u FBiH za 2014. Sarajevo. 
55 Agregirani indeks razvoja općina u FBiH dobiven je uzimajući u obzir različite indikatore, kako slijedi: (i) stopa zaposlenosti stanovništva, 
(ii) stopa nezaposlenosti stanovništva, (iii) broj učenika / (Iv) procijenjeni bruto domaći proizvod (BDP) općine po glavi stanovnika i (v) 
odsutna populacija u odnosu na popis stanovništva iz 1991. godine 
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Slika 16: Mapa područja Projekta na osnovu CORINE zemljišnom pokrivaču (2012) (izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Poljoprivreda duž novog magistralnog puta nije razvijena ni u jednoj općini; postoji nekoliko malih parcela 

oranica / zasijanog zemljišta i stalnih plantaža (maslina). 

Tabela 16: Upotreba zemljišta specifična za lokaciju - Dionica Neum-Stolac 

Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Upotreba 
zemljišta (u 

poljoprivredne 
svrhe) 

1.  Drenovac – Početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 Ne. 

2.  Lokacija raskrsnice Pušišta Drenovac - Cerovica 35+000.000 Da. 

3.  Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 Ne. 

4.  Stara škola/Lovački dom Drenovac - Cerovica 34+825.000 Ne. 

5.  Lokacija Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 Ne. 

6.  Raskrsnica/Kapelica Drenovac - Cerovica 33+230.000 Ne. 

7.  Lokacija Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 Da. 

8.  Granica dva lovišta –Neum/Stolac Drenovac - Cerovica 28+000.000 Ne. 

9.  Lokacija Gornje Hrasno (kod postojeće raskrsnice 
Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 Da. 

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 Da. 

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod padina brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 25+600.000 Da. 

12.  Imanje blizu naselja Vivine Drenovac - Cerovica 25+220.000 Da. 

13.  Lokacija izlaz iz naselja Vivine Drenovac - Cerovica 23+340.000 Da. 

14.  Raskrsnica za Neum Drenovac - Cerovica 22+200.000 Da. 

15.  Cerovica i Svetište Kraljice mira Drenovac - Cerovica 21+400.000 Da. 

16.  Cesta u blizini postojećeg planuma željez. pruge Drenovac - Cerovica 18+750.000 Da. 
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Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Upotreba 
zemljišta (u 

poljoprivredne 
svrhe) 

17.  Naselje Hutovo 2 – Izlaz iz tunela Žaba Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+730.000 Da. 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+680.000 Da. 

19.  Hadžibegov Stari grad Broćanac-Hutovo-Cerovica 16+300.000 Ne. 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-Cerovica 15+400.000 Da. 

21.  Lokacija Broćanac-Papratnica (Devijacija ceste) Broćanac-Hutovo-Cerovica 12+450.000 Da. 

22.  Lokacija Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000 Da. 

23.  Lokacija Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 Da. 

24.  Lokacija Babin Do-Broćanac (početak poddionice) Babin Do-Broćanac 5+230.000 Da. 

25.  Lokacija Kiševo-Malo krško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 Ne. 

26.  Odlagalište građevinskog materijala Stari Neum -Kiševo 1+340.000 Ne. 

27.  U blizini izvora Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 Da. 

28.  Raskrsnica za selo Vranjevo Babin Do-Broćanac 0+720.000 Da. 

29.  Lokacija Stari Neum (početak dionice) Stari Neum -Kiševo 0+250.000 Ne. 

Prema tabeli 17 dole, postoji 83.480 kvadratnih metara (8,3 ha) poljoprivrednog zemljišta na području 

Projekta, što je oko 3% cjelokupnog zemljišta na području Projekta. 

Tabela 17: Korištenje zemljišta prema CORINE zemljišnom pokrivaču – specifično za lokacije (2012.)
56

 

Tip zemljišta Projektno područje - 
širina ceste 

 (in m
2
) 

Projektno 
područje - 3 m 

from both sides of 
the road (in m

2
) 

Prirodni travnjaci 8,673.0 5,276.3 

Kopleksna kučtivirana područja 16,301.7 9,791.7 

Širokolisne šume 17,781.7 10,699.2 

Zemljište uglavnom predstavljeno poljoprivrednim površinama, sa 
značajnim područjima prirodne vegetacije 53,871.7 3,5179.0 

Prijelazna šumovito grmlje 82,545.1 40,982.3 

Skerofilna vegetacija 18,1025.1 120,043.5 

Ukupno 360,198.4 2,201,972.1 

Prema rezultatima ankete vlasnika/korisnika zemljišta koje je predmet eksproprijacije u okviru Projekta
57

, 

većina ispitanika (51%) izjavilo je da ne koristi pogođene zemljišne parcele. 12 ispitanika (22,6%) je izjavilo da 

koriste zemljište za poljoprivredu (tj. poljoprivredno zemljište), a 14 ispitanika (26,4%) je izjavilo da koriste 

zemljište za ispašu stoke (tj. pašnjaci). 

Izvori izdržavanja 

Prema rezultatima ankete vlasnika/korisnika zemljišta koje je predmet eksproprijacije
58

, 15 ispitanika (28%) 

prijavilo je uzgajanje kultura za vlastite potrebe, dok je samo 10 ispitanika (4%) prijavilo komercijalnu 

djelatnost vezanu za poljoprivrednu proizvodnju. Minimalni prijavljeni profit od prodaje poljoprivrednih 

proizvoda je 2.000 KM (1.111,51 USD) godišnje, a maksimalna dobit je 25.000 KM (13.893,91 USD) godišnje u 

uzorku. U prosjeku, domaćinstva ostvaruju profit od 7.062 KM (3.924,75 USD) u godišnjoj prodaji. 4 porodice 

(7%) je prijavilo da poljoprivredna proizvodnja doprinosi njihovim izvorima izdržavanja, od čega 2 porodice 

(4%) nemaju drugi izvor prihoda (u potpunosti ovise o poljoprivrednoj proizvodnji), a druga 2 porodice imaju 

plate kao primarni izvor prihoda (poljoprivredna proizvodnja je sekundarni izvor prihoda). Akcioni plan 

                                                                 

56 Europska agencija za okoliš (2017) CLC baza podataka. 
57 JP Ceste FBiH (2016). Akcioni plan preseljenja Neum-Stolac. Sarajevo 
58 Ibid. 
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preseljenja Neum-Stolac (2016) precizirao je mjere koje je potrebno poduzeti za vraćanje izvora izdržavanja 

obiteljima koje se oslanjaju na poljoprivredu. 

2.6.1.6 Siromaštvo i ranjivost 

Nema dostupnih podataka o siromaštvu stanovništva na nižim nivoima (kantoni, općine). 

Prema rezultatima ankete vlasnika/korisnika zemljišta koje je predmet eksproprijacije, 22 domaćinstava (41%) 

je izjavilo da ima manje od 500 KM (277,88 USD) mjesečnih prihoda, 18 domaćinstava (34%) ima prihode u 

rasponu od 500 do 1000 KM (277,88-555,76 USD), a 11 domaćinstava (21%) ima prihode veće od 1.000 KM 

(555,76 USD). 2 ispitanika nije odgovorilo na pitanje. Uzimajući u obzir da je relativna linija siromaštva u FBiH 

iznosila 416,40 KM (231,42 USD) mjesečno po ekvivalentu odrasle osobe u 2011. godini
59, svako treće 

domaćinstvo u uzorku se smatra siromašnim. 

Prema Studiji procjene utjecaja na okoliš i društvo, ranjive grupe se evidentiraju i istim se pomaže u obje 

općine ukoliko takve grupe ispunjavaju kriterije za socijalne naknade, na zahtjev samih ranjivih osoba. Takvi 

sistemi mogu previdjeti osobe koje ne traže pomoć. 

Općina Neum ima 55, a Općina Stolac 176 korisnika socijalne zaštite.
60

 Većina ranjivih ljudi spadaju u kategoriju 

starih i iznemoglih koji žive u udaljenim selima općina. Takve osobe nisu povezane s općinskim službama i 

oslanjaju se na rodbinu i bliske prijatelje da im obezbijede potrepštine i lijekove iz općinskih centara. 

Ranjive grupe u području Projekta su
61

: 

 ljudi koji žive u siromaštvu: nije bilo istraživanja o siromaštvu po općinama, ali se može pretpostaviti 

da svi nezaposleni ili oni koji žive od penzije kao glavnog izvora prihoda žive u siromaštvu ili su na rubu 

siromaštva 

 samohrani roditelji: postoji 5 samohranih roditelja na području ove dvije općine; s obzirom da ne 

postoje konkretni dostupni podaci o samohranim roditeljima u općinama, za identifikaciju ove ranjive 

grupe korišteni su podaci o školskim učenicima koji žive s jednim roditeljem  

 osobe s invaliditetom: postoji veliki broj osoba s invaliditetom zbog ratnih događaja između 1992. i 

1995. Očekuje se da će ove osobe imati direktne koristi od razvoja trgovine u ovom području i veću 

mogućnost zapošljavanja 

 djeca: s obzirom da puni rezultati popisa stanovništva još nisu objavljeni, ne postoje precizni statistički 

podaci o broju djece u općinama. Broj djece u starosnoj grupi od 0-14 (na osnovu procjene broja 

stanovnika za 2014. godinu) je 1.343 u Stocu i 443 u Neumu 

 etničke manjine: u Neumu postoji jedna romska porodica koja povremeno posjećuje lokalnu deponiju 

koja se nalazi u blizini postojeće trase, ali ne živi u ovoj općini. Osnovna djelatnost ove porodice, koja 

se bazira na prikupljanju sekundarnih sirovina na deponiji u blizini postojeće ceste, neće biti ugrožena 

aktivnostima Projekta. U Stolcu postoje četiri romske porodice koje su naseljene u blizini lokaliteta 

Radimlja. Romske populacije u obje općine se ne nalaze u neposrednoj blizini trase i neće biti predmet 

preseljenja. 

                                                                 

59 Zavod za statistiku FBiH (2012). Prvo priopćenje, Br. 21.3. Sarajevo. Agencija za statistiku BiH objavljuje temeljni skup pokazatelja 
siromaštva, u skladu sa standardima EU, Izvještaj o potrošnji kućanstava. Izvještaj je objavljen 2011. 
60 JP Ceste FBiH (2016). Studija procjene utjecaja na okoliš i društvo. Sarajevo 
61 Ibid. 
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2.6.1.7 Osobine zajednice  

Broj raseljenih osoba  

Prema podacima u statističkom izvještaju Federalnog ministarstva za raseljena lica i izbjeglice od 31. 12. 2014. 

godine, ukupan broj interno raseljenih osoba koje žive u Stocu iznosi 89
62

 (24 domaćinstva), dok u Neumu 

nema raseljenih osoba. Takva lica uglavnom žive u urbanih područijima jer je tu obično bolja zaštita od ratnih 

događanja zbog blizine vojske, državne civilne zaštite i zdravstvenih usluga.
63

 

2.6.1.8 Infrastruktura sa uslugama zdravstvene skrbi, električnom energijom, vodom  

Usluge zdravstvene skrbi 

Primarne zdravstvene usluge: Dom zdravlja Grada Neuma pruža građanima Neuma zdravstvene usluge (hitna 

služba, primarne i sekundarne usluge). Pored toga, tu je i pet podružnih klinika koje su otvorene jednom 

sedmično. U rijetko naseljenim ruralnim područijima gdje stanovništvo mora daleko putovati to najbliže 

klinike, pristup osnovnim zdravstvenim uslugama može biti otežan. Zbog toga su podružne usluge, gdje 

medicinsko osoblje pruža zdravstvenu skrb direktno u zajednicama, od vitalnog značaja za zdravlje članova 

zajednice. Hitna medicinska usluga je dostupna 24 sata dnevno i pruža je Dom zdravlja Neum. Jedan doktor je 

nadležan za 450 građana što je značajno više od prosjeka u BiH (jedan doktor na 700 građana). Pored pružanja 

usluga u Domu zdravlja Neum, patronažne sestre su obavile 5,400 kućnih posjeta u 2014. godini. Iste te godine, 

bio je jedan kućni porod, a tri poroda su obavljena u Domu zdravlja Neum. U 2014. godini, 40 žena iz Neuma se 

porodilo u Mostaru u FBiH, i Dubrovniku i Metkoviću u susjednoj Republici Hrvatskoj. Osnovni problem u 

pružanju zdravstvene skrbi je velika disperzija stanovništva i udaljenost naselja u Općini i do 40 km. Tokom 

turističke sezone, broj zahtjeva za zdravstvenom skrbi je tri puta veći nego što je uobičajeno. Ovo umanjuje 

kvalitet usluge zbog manjka osoblja i zastarjele tehničke opreme.        

Osnovne zdravstvene usluge za Stolac i naselja Bjelojevići i Burmazi pruža Dom zdravlja Stolac. To je regionalni 

centar za fizikalnu terapiju i psihološku zdravstvenu skrb za općine Stolac, Neum, Čapljina i Ravno. 

Sekundarna zdravstvena skrb: Sekundarna zdravstvena skrb (doktori specijalisti) je nedovoljna u Neumu jer 

Neum nema bolnicu. Najbliža bolnica je u Mostaru ili susjednoj Republici Hrvatskoj, tj. u Dubrovniku i 

Metkoviću. Tokom 2014. g., zabilježeno je 320 ambulantnih prevoza u Mostar. Put do Mostara iznosi 2 sata, 

dok u vrhu sezone, zbog velikih saobraćanih gužvi na graničnim prelazima, može biti i duže od 3 sata. Troškovi 

medicinske pomoći u Dubrovniku i Metkoviću su dosta viši.
64

 

Za sekundarne zdravstvene usluge kao i operacije, Stolac se mora osloniti na najbliže bolnice u Mostaru i 

Sarajevu.
65

 

Starački domovi: Neum ima jedan starački dom “Mirna luka”, sa kapacitetom od 30 osoba i pruža smještaj, 

njegu i osnovne usluge zdravstvene skrbi.  

Stolac ima nekoliko privatnih staračkih domova i jedan državni dom za starije osobe i osobe sa invaliditetom sa 

kapacitetom od 250 osoba. 

Slika 17 prikazuje društvenu strukturu u obje općine uključujući i projektno područje. 

                                                                 

62Interno raseljeno lice (IRL) je osoba koja je primorana da napusti svoj dom ali ostaje unutar granica svoje države. Obično se nazivaju 
izbjeglicama iako ne potpadaju pod važeću pravnu definiciju izbjeglice. 
63JP Ceste FBiH (2016). Procjena okolišnih i društvenih utjecaja. Sarajevo 
64Intervju sa direktorom Doma zdravlja, i Integralna strategija razvoja Općine Neum (2014 – 2024), Neum 2015 i Prostorni plan Općine 
Neum za period  2010 – 2020, Neum 2015 
65 Intervju sa ključnom osobom, uposlenikom Doma zdravlja Stolac, održan preko telefona 05. 01. 2015. 
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Slika 17: Društvena struktura u općinama Stolac i Neum
66

 (Izvor: PODU, Ecoplan) 

Električna energija 

Na nekoliko lokacija, trasa puta dolazi u dodir sa nadzemnim dalekovodima električne energije postavljenim na 

drvenim ili betonskim stubovima, tako da će biti neophodno premjestiti neke od njih imajući u vidu slobodan 

profil novog puta.  

Tabela 18: Lokacije određenih kolizija sa električnom energijom – Dionica puta Neum Stolac 

Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kolizije sa el. energijom 

30.  Drenovac – početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 Ne. 

31.  Raskrsnica Pušišta  Drenovac - Cerovica 35+000.000 Ne. 

32.  Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 Ne. 

33.  Stara škola/lovački dom  Drenovac - Cerovica 34+825.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
34+800.00) u Drenovcu 

34.  Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
33+300.00-33+750.00) 35.  Raskrsnica/kapela Drenovac - Cerovica 33+230.000 

36.  Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
32+500.00) u naselju Udor  

37.  Granica dva lovačka područja– 
Neum/Stolac 

Drenovac - Cerovica 28+000.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
28+000.00 i 31+800.00) 

38.  Gornje Hrasno (na postojećoj 
raskrsnici Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 Ne. 

39.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 Ne. 

40.  Rezervoar (Čatrnja) ispod 
padina brda Crnoglav 

Drenovac - Cerovica 25+600.000 Ne. 

                                                                 

66 JP Ceste FBiH (2016). Procjena okolišnih i društvenih utjecaja. Sarajevo 
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Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kolizije sa el. energijom 

41.  Imanje u blizini naselja Vivine  Drenovac - Cerovica 25+220.000 Ne. 

42.  Izlaz iz naselja Vivine  Drenovac - Cerovica 23+340.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
24+550.00) u naselju Vinine  

43.  Raskrsnica za Neum Drenovac - Cerovica 22+200.000 Ne. 

44.  Cerovica i Svetište Kraljice mira Drenovac - Cerovica 21+400.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
21+500.00-22+700.00) u naselju 
Cerovica  

45.  Cesta u blizini postojećeg voza 
Planum 

Drenovac - Cerovica 18+750.000 Ne. 

46.  Naselje Hutovo 2 – izlaz iz 
tunela Žaba 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+730.000 Ne. 

47.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+680.000 Ne. 

48.  Hadžibegov grad Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

16+300.000 Ne. 

49.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

15+400.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
15+200.00- 15+550.00) u Papratnici 

50.  Broćanac-Papratnica 
(odstupanje puta) 

Broćanac-Hutovo-
Cerovica 

12+450.000 10kV dalekovodi (stacionaža: 
12+075.00, 12+900.00-13+500.00) 

51.  Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000 Ne. 

52.  Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 Podzemna 10kV linija za naselje 
Babin Do (stacionaža: 5+309.50) 
 
10kV linija za naselje Oskrušnica 
(stacionaža:6+950.00) 

53.  Babin Do-Broćanac Babin Do-Broćanac 5+230.000 Ne. 

54.  Kiševo-malo kraško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 Ne. 

55.  Deponija za građevinski 
materijal 

Stari Neum -Kiševo 1+340.000 Ne. 

56.  Blizina izovra vode Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 Ne. 

57.  Raskrsnica u selu Vranjevo  Babin Do-Broćanac 0+720.000 Ne. 

58.  Stari Neum Stari Neum -Kiševo 
 

0+250.000 Ne. 

 

Voda 

Prema PODU, voda za naselja u Općini Neum dolazi sa dva izvora. Jedan je u naselju Gabela u Općini Čapljina 

(sistem vodosnabdijevanja izgrađen 1982.). Drugi izvor, Blace, je ponovo aktiviran 2004. i u potpunosti je 

gravitacijski. Kapacitet njegovog glavnog dovodnog kanala je 27 l/s, uz mogućnost povećanja kapaciteta za 

dodatnih 60 l/s. Javno preduzeće “Komunalno” Neum upravlja sistemom vodosnabdijevanja. 3,000 

stanovnika
67

 u Neumu je priključeno na sistem vodosnabdijevanja u sljedećim naseljima: Brštanik, Hutovo, 

Prapratnica, Broćanac, Gradac, Moševići, Babin Do, Oskrušnica, Duži, Vranjevo selo i Neum. Stanovništvo 

ostalih naselja u Neumu se snabdijeva vodom iz porodičnih rezervoara (bunari) u koje se skuplja kišnica ili voda 

iz cisterni. Oko 11% domaćinstava još uvijek koristi bunare.  

Sistem vodosnabdijevanja u Stocu se oslanja na izvor rijeke Bregave. Danas, samo 48% stanovništva se 

snabdijeva ovim sistemom a ostatak vodom iz rezervoara (bunari) u kojima se skuplja kišnica. Potrebno je 

zabilježiti da je južni dio Općine na većoj nadmorskoj visini nego izvor Bregave, što onemogućava snabdijevanje 

kroz sistem snabdijevanja u Stocu. 

                                                                 

67 Izvor: Prostorni plan Općine Neum za period 2010-2020, Neum, 2015 
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Tabela 19: Lokacije određenih kolizija sa cjevovodima za vodosnabdijevanje – Dionica puta Neum Stolac 

Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kolizija sa vodosnabdijevanjem 

1.  Drenovac – početak dionice Drenovac - Cerovica 36+400.000 Ne. 

2.  Raskrsnica Pušišta  Drenovac - Cerovica 35+000.000 Ne. 

3.  Kadića Dubrava Drenovac - Cerovica 34+275.000 Ne. 

4.  Stara škola/lovački dom Drenovac - Cerovica 34+825.000 Ne. 

5.  Gornji Bjelojevići Drenovac - Cerovica 33+490.000 Ne. 

6.  Raskrsnica/kapela Drenovac - Cerovica 33+230.000 Ne. 

7.  Udora Drenovac - Cerovica 32+800.000 Ne. 

8.  Granica dva lovačka područja 
– Neum/Stolac 

Drenovac - Cerovica 28+000.000 Ne. 

9.  Gornje Hrasno (na postojećoj 
raskrsnici Popovi) 

Drenovac - Cerovica 27+350.000 Ne. 

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - Cerovica 26+350.000 Ne. 

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod 
padina brda Crnoglav 

Drenovac - Cerovica 25+600.000 Ne. 

12.  Imanje u blizini naselja Vivine  Drenovac - Cerovica 25+220.000 Ne. 

13.  Izlaz iz naselja Vivine  Drenovac - Cerovica 23+340.000 Ne. 

14.  Raskrsnica za Neum Drenovac - Cerovica 22+200.000 Ne. 

15.  Cerovica i Svetište Kraljice 
mira 

Drenovac - Cerovica 21+400.000 Ne. 

16.  Cesta u blizini postojećeg voza 
Planum 

Drenovac - Cerovica 18+750.000 - na km 21+170, u Cerovici, cesta 
presijeca dvosmjerni tunel 
hidroelektrane Čapljina. 

17.  Naselje Hutovo 2 – izlaz iz 
tunela Žaba 

Broćanac – Hutovo -
Cerovica 

16+730.000 - na km 18+120, u Mramoru, 
planirana cesta presijeca cjevovod  
Gabela-Neum regionalnog 
vodosnabdijevanja, prečnika DN 500 
mm; 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac – Hutovo -
Cerovica 

16+680.000 - na km 15+500 lijevo od nivelete 
trase puta nalazi se rezervoar 
“Prapratnica” (V=150 m

3
) sa visinom 

dna od 367.70 m iznad razine mora; 
- od km 14+900 do 16+500, trasa 
puta prolazi pored postojećeg 
Gabela-Neum regionalnog 
vodosnabdijevanja, prečnika cijevi 
DN 500 i na ovom dijelu se može 
desiti presijecanje trase puta (koja na 
stacionaži km 16+570 ulazi u tunel 
“Žaba” dužine 975 m) sa 
cjevovodnim tunelom dužine 773.5 
m, sa visinom dna od 370 m iznad 
razine mora. Tunel cjevovoda je 
izgrađen bez betonske podloge i 
eksplozije tokom izgradnje tunela 
magistralnog puta bi mogle izazvati 
urušavanje i zatrpavanje postojećeg 
tunela i tako izazvati oštećenje 
cjevovoda za vodosnabdijevanje; 
- na km 16+250, u Hutovu, desno od 
nivelete tunela magistralnog puta, na 
izlazu iz  cjevovodnog tunela se nalazi 
rezervoar Hutovo (V=2x500 m

3
) na 

udaljenosti od oko 120 m, sa visinom 
dna od 364 m iznad razine mora. 

19.  Hadžibegov grad Broćanac – Hutovo -
Cerovica 

16+300.000 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac – Hutovo -
Cerovica 

15+400.000 

21.  Broćanac-Papratnica 
(odstupanje puta) 

Broćanac – Hutovo -
Cerovica 

12+450.000 - na km 13+300, planirala trasa puta 
dodiruje cjevovod Gabela-Neum 
regionalnog vodosnabdijevanja, 
prečnika DN 350 mm; 
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Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kolizija sa vodosnabdijevanjem 

- na km 13+480 trasa puta presijeca 
postojeći lokalni cjevovod za 
vodosnabdijevanje naselja Praovice. 

22.  Gradac Podžablje Babin Do - Broćanac 8+850.000 - na km 12+060 trasa puta je u koliziji 
sa cjevovodom za vodosnabdijevanje 
za naselje Broćanac, na lokaciji 
planirane raskrsnice. Lijevo od 
nivelete magistralnog puta iznad 
naselja, udaljen oko 300m sjeverno 
se nalazi rezervoar Broćanac (V=100 
m) sa visinom dna od 300 m iznad 
razine mora. 

23.  Moševići Babin Do - Broćanac 5+450.000 Ne. 

24.  Babin Do-Broćanac Babin Do - Broćanac 5+230.000 - na km 5+309, trasa puta je u koliziji 
sa cjevovodom za vodosnabdijevanje 
za naselje Babin Do. Na ovoj lokaciji 
cjevovod ide ispod planiranog mosta. 

25.  Kiševo-malo kraško polje Kiševo - Babin Do 2+210.000 Ne. 

26.  Deponija za građevinski 
materijal 

Stari Neum - Kiševo 1+340.000 Ne. 

27.  Blizina izvora Blace Stari Neum – Kiševo 1+000.000 Ne. 

28.  Raskrsnica u selu Vranjevo  Babin Do - Broćanac 0+720.000 Ne. 

29.  Stari Neum Stari Neum - Kiševo 
 

0+250.000 Ne. 

 

2.6.1.9 Lokaliteti kulturnog naslijeđa i lokaliteti od interesa za kulturno naslijeđe  

Prema PODU, područje Općina Stolac i Neum je naseljeno od davnina, što dokazuju brojna arheološka nalazišta 

nađena na ovom području. Cesta M17.3 je planirana u blizini poznatih artefakta i historijskih nalazišta, ali neće 

direktno utjecati na njih.
68

 

Lokaliteti kulturnog naslijeđa se mogu kategorizirati po kulturnoj i historijskoj zaštiti dobara na sljedeći način
69

: 

 Prva kategorija: dobra koja je Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH proglasila nacionalnim 

spomenicima, tj. šest dobara u Općini Neum i 30 dobara u Općini Stolac. Novi magistralni put ne 

utječe ni na jedan od ovih spomenika, ali prolazi u neposrednoj blizini dva spomenika: (i) grad Hutovo 

(Hadžibegova tvrđava), historijsko područje (proglašeno u Službenim novinama BiH, br. 84/09), - grad 

je smješten oko 900 m od tunela Žaba, (ii) Katolička crkva svete Ane u Neumskom Gracu, historijska 

građevina (proglašena u Službenim novinama BiH, br. 78/05) –  crkva je smještena na udaljenosti od 

700 m  od ceste  

 Druga kategorija: spomenici i kulturna dobra od regionalne važnosti   

 Treća kategorija: svi ostali registrovani lokaliteti i kulturni i historijski spomenici na području Općina 

kako je definisano regionalnim planovima.  

PODU daje punu listu kulturnih dobara u širem projektnom području.  

Na osnovu terenskog ispitivanja pravca i terenskim zapažanjima, utvrđeno je da nema zaštićenih kulturnih i 

historijskih dobara na projektom području (pravcu novog magistralnog puta, pristupnim putovima ili 

planiranim raskrsnicama). Međutim, na području djelovanja se nalaze sljedeća vidljiva dobra (moguća su 

slučajna nalazišta i date su mjere ublažavanja u tabeli 24):  

                                                                 

68 JP Ceste FBiH (2016). Procjena okolišnih i društvenih utjecaja. Sarajevo 
69 Ibid. 
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 13 zabilježenih tumula na planiranom pravcu novog magistralnog puta. Kameni tumuli kao arheološko 

nalazište neće imati nikakvu materijalnu ili spomeničku vrijednost nakon iskopavanja, ali se pokretni 

artefakti mogu čuvati u muzejima i izložiti javnosti  

 Uskotračna pruga zaštićena prema regionalnom planu zajedno sa ostalim strukturama na pruzi (na 

području Općine Neum). Prema glavnom projektu, nova magistralna cesta prelazi prugu 

nadvožnjacima. 

 

Slika 18 prikazuje lokalitete kulturnog naslijeđa duž novog magistralnog puta. Napomena: iako određena tačka 

na mapi izgleda kao da je na samom pravcu (zbog male razmjere karte), ovi lokaliteti su u stvarnosti najmanje 

100 m udaljeni od pravca. 

 

Slika 18: Karta lokaliteta kulturnog naslijeđa duž novog magistralnog puta (Izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Ova analiza nije uključila lokalitete gdje su u prošlosti pronađeni neki pokretni artefakti, što nije bilo rijetkost. 

Također postoji i stalan broj zabilježenih rimskih naselja i vjerovatna su buduća iskopavanja određenih oruđa, 

oružja i sličnih predmeta iz klasičnog perioda.  
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Tabela 20 ispod prikazuje podatke o kulturnom naslijeđu određenih lokacija.  
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Tabela 20: Kulturno naslijeđe određenih lokacija – dionica puta Neum-Stolac 

Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kulturno naslijeđe  

    Projektno područje Područje utjecaja 

1.  Drenovac – početak 
dionice 

Drenovac - 
Cerovica 

36+400.000  Nema.  Nema.  

2.  Raskrsnica Pušišta  Drenovac - 
Cerovica 

35+000.000 Nema.  Nema.  

3.  Kadića Dubrava Drenovac - 
Cerovica 

34+275.000 Nema.  Nema.  

4.  Stara škola/lovački dom Drenovac - 
Cerovica 

34+825.000 Nema.  Nema.  

5.  Gornji Bjelojevići Drenovac - 
Cerovica 

33+490.000 Nema.  Nema.  

6.  Raskrsnica/kapela Drenovac - 
Cerovica 

33+230.000 Nema.  Nema.  

7.  Udora Drenovac - 
Cerovica 

32+800.000 Nema.  1 tumula (stacionaža: 
32+000.00-2+500.00) 

8.  Granica dva lovačka 
područja – Neum/Stolac 

Drenovac - 
Cerovica 

28+000.000 Nema.  Nema.  

9.  Gornje Hrasno (na 
postojećoj raskrsnici 
Popovi) 

Drenovac - 
Cerovica 

27+350.000 Nema.  Nema.  

10.  Padine brda Crnoglav Drenovac - 
Cerovica 

26+350.000 Nema.  Nema.  

11.  Rezervoar (Čatrnja) ispod 
padina brda Crnoglav 

Drenovac - 
Cerovica 

25+600.000 Nema.  Nema.  

12.  Imanje u blizini naselja 
Vivine  

Drenovac - 
Cerovica 

25+220.000 Nema.  Nema.  

13.  Izlaz iz naselja Vivine  Drenovac - 
Cerovica 

23+340.000 Nema.  1 tumula 
(stacionaža:23+500.00) 

14.  Raskrsnica za Neum Drenovac - 
Cerovica 

22+200.000 Nema.  Nema.  

15.  Cerovica i Svetište Kraljice 
mira 

Drenovac - 
Cerovica 

21+400.000 Nema.  Nema.  

16.  Cesta u blizini postojećeg 
voza Planum 

Drenovac - 
Cerovica 

18+750.000 Nema.  Nema.  

17.  Naselje Hutovo 2 – izlaz iz 
tunela Žaba 

Broćanac-
Hutovo-Cerovica 

16+730.000 Nema.  Nema.  

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-
Hutovo-Cerovica 

16+680.000 Nema.  Nema.  

19.  Hadžibegov grad Broćanac-
Hutovo-Cerovica 

16+300.000 Nema.  Nema.  

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-
Hutovo-Cerovica 

15+400.000 Nema.  Nema.  

21.  Broćanac-Papratnica 
(odstupanje puta) 

Broćanac-
Hutovo-Cerovica 

12+450.000 Nema.  3 tumula (stacionaža: 
13+500.00, 14+500.00 
i 15+000.00) 

22.  Gradac Podžablje Babin Do-
Broćanac 

8+850.000 Nema.  4 tumula (stacionaža: 
8+000.00, 8+500.00 i 
9+000.00) 

23.  Moševići Babin Do-
Broćanac 

5+450.000 Nema.  2 tumula (stacionaža: 
6+500.00) 

24.  Babin Do-Broćanac Babin Do-
Broćanac 

5+230.000 Nema.  Nema.  

25.  Kiševo-malo kraško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000 Nema.  Nema.  

26.  Deponija za građevinski 
materijal 

Stari Neum -
Kiševo 

1+340.000 Nema.  Nema.  
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Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Kulturno naslijeđe  

    Projektno područje Područje utjecaja 

27.  Blizina izvora Blace Stari Neum -
Kiševo 

1+000.000 Nema.  Nema.  

28.  Raskrsnica u selu Vranjevo  Babin Do-
Broćanac 

0+720.000 Nema.  Nema.  

29.  Stari Neum Stari Neum -
Kiševo 
 

0+250.000 Nema.  Nema.  

 

2.6.1.10 Identifikacija i analiza zainteresiranih strana 

Zainteresirane strane koje trebaju biti obaviještene i konsultirane u vezi sa aktivnostima Projekta tokom 

projektnog ciklusa uključuju osobe ili grupe koje:  

 su direktno i/ili indirektno pod utjecajem projektnih aktivnosti  

 imaju određeni interes vezan za projekat ili njegove aktivnosti  

 imaju mogućnost da utječu na sami Projekat ili njegov krajnji ishod. 

Zainteresirane strane moraju biti informisane i konsultirane u vezi sa projektnim aktivnostima tokom cijelog 

projektnog ciklusa. Ranjive kategorije moraju biti informisane i konsultirane na odgovarajuće načine, a 

aktivnosti koje se budu poduzimale moraju biti prilagođene njihovim potrebama.  

Tabela 21: Pregleda zainteresiranih strana za Projekat sa nivoima interesa i utjecaja  

Utvrđene zainteresirane strane u Projektu  Detaljan opis zainteresiranih 
strana  

Nivo 
interesa 

Nivo 
utjecaja 

Osoba/e izložene utjecaju Projekta  
Vlasnici/korisnici zemljišta koji će biti pod direktnim utjecajem 
kupovine zemljišta  

Osobe i domaćinstva utvrđena 
studijama o eksproprijaciji i APP 

Visok  Srednji  

Lokalno stanovništvo na području utjecaja projekta  
Lokalne zajednice smještene u blizini planiranih građevinskih 
radova koje mogu imati smetnje i/ili ograničenje pristupa    

Stanovništvo izloženo gradnji i 
ograničenja u pristupu putu   

Visok Nizak  

Ranjive grupe izložene utjecaju  
Ranjive grupe uključujući pojedince ili grupe koje su u velikoj 
mjeri izložene utjecaju Projekta i ne mogu mnogo utjecati na 
Projekat. 

Starije osobe  
Siromašne i nezaposlene osobe 
Samohrani roditelji 
Djeca 
Osobe sa invaliditetom 
Pripadnici manjina 

Srednji Nizak 

Općine i odbori lokalnih zajednica  
Interesne grupe sa posebnim interesom za projekat, a mogu 
utjecati na krajnji ishod Projekta  

Općina Neum 
Općina Stolac 
Svi nadležni odbori lokalnih 
zajednica  

Visok Visok 

Nadležni državni organi  
Interesne grupe sa posebnim interesom za projekat, a mogu 
utjecati na krajnji ishod Projekta 

Ministarstvo saobraćaja i veza 
HNK i Vlade FBiH   
Federalno ministarstvo okoliša i 
turizma 
Federalno ministarstvo kulture i 
sporta – Zavod za zaštitu 
spomenika  
Federalno ministarstvo 
poljoprivrede, vodoprivrede i 
šumarstva  
Ministarstvo trgovine, turizma i 
zaštite okoline HNK 
Ministarstvo poljoprivrede, 
šumarstva i vodoprivrede HNK 
Ministarstvo građenja i 

Srednji Visok 
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Utvrđene zainteresirane strane u Projektu  Detaljan opis zainteresiranih 
strana  

Nivo 
interesa 

Nivo 
utjecaja 

prostornog uređenja HNK 
Zavod za zaštitu kulturno-
historijske baštine  HNK 

Zainteresirane NVO (uključujući korisnike prostora)
70

 
NVO u različitim područijima djelovanja, okolišne NVO i druge 
organizacije građanskog društva koje interesuje projekat i/ili 
mogu utjecati na Projekat   

Lovci 
Pčelari 
Uzgajivači maslina 
Stočari  
Poljoprivrednici  

Srednji Srednji 

Poslodavci i radnici   
Interesne grupe od velike važnosti za uspjeh Projekta a koje su 
direktno ili indirektno nadležne za projektovanje i 
implementaciju Projekta   

Uposlenici JP Ceste FBiH  
Građevinski i privremeni radnici  
Izvođači radova i njihovi radnici   
Preduzeća nadležna za 
nadgledanje i kontrolu radova  

Visok Visok 

 

2.7 Okolišni i društveni utjecaji  

2.7.1 Mogući utjecaji i prilike u fazama prije gradnje i tokom gradnje  

Okolišni utjecaji povezani sa fazom prije gradnje se odnose na neodgovarajuću organizaciju gradilišta, što se 

može negativno odraziti na prirodno stanje okoliša van područja koje zauzima Projekat. Ovo je moguće u 

slučajevima kada gradnja nije organizovana u skladu sa dobrom praksom gradnje ili dobrom okolišnom 

praksom, kao i u slučajevima kada se Plan upravljana građevinskim otpadom (PUGO) i Organizacioni plan 

gradilišta (OPG) koje je Izvođač radova dužan napraviti nije izrađen ili implementiran. Još jedan utjecaj koji se 

odnosi na fazu prije gradnje je mogući sukob sa nelegalnom gradnjom drugih objekata duž puta. 

Okolišni utjecaji u fazi gradnje su uglavnom negativni i mogu se navesti na sljedeći način:  

Zemljište: 

 Pretvaranje ukupnog područja od 363,716 m
2 

 trenutnog prirodnog stanja koje će biti izloženo 

direktnom utjecaju puta / moguće remećenje dodatnih 218,244.8 m
2 

koje bi moglo biti indirektno 

izloženo utjecaju puta  

 Fizički gubitak plodnog tla zbog izgradnje ceste sa pratećim objektima i pristupnim putovima  

 Fizički gubitak šumskog zemljišta zbog izgradnje ceste sa pratećim objektima i pristupnim putovima 

(ukupna površina od 109,834.4 m
2  

subemediteranskih šuma orijentalnog graba i hrasta medunca i 

40,393.84 m
2  

eumediteranske zone zimzelene vegetacije (macchia i garrigue) hrasta crnika će biti 

izložene direktnom utjecaju puta, pratećih objekata i pristupnih putova / moguće remećenje dodatnih 

63,708.62 m
2 

subemediteranskih šuma orijentalnog graba i hrasta medunca i moguće remećenje 

dodatnih 24,285.51 m
2 

eumediteranske zone zimzelene vegetacije (macchia i garrigue) hrasta crnika 

koji bi mogli biti izloženi indirektnom utjecaju puta. Submediteranske šume orijentalnog graba i hrasta 

medunca pokrivaju područje od 30.20% ukupnog područja Projekta koje će biti izložene direktnom 

utjecaju puta a 27.60% područja bi moglo biti izloženo indirektnom utjecaju tokom građevinskih 

radova. Eumediteranska zona zimzelene vegetacije (macchia i garrigue) hrasta crnika pokriva područje 

od 11.10% ukupnog područja Projekta, a 11.13% bi moglo biti izloženo indirektnom utjecaju tokom 

građevinskih radova. Međutim, šumsko zemljište i vegetacija je kategorisano kao prirodno stanište jer 

                                                                 

70 Kako je definisano lokalnom legislativom: udruženja ili organizacije koje imaju pravo koristiti i upravljati određenim prostorom na 
osnovu dopuštenja koje je izdao nadležni državni organ. 
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ne predstavlja veoma ugrožene i/ili jedinstvene ekosisteme ili područje povezano sa ključnim 

evolucijskim procesima, kako je prikazano na  Error! Reference source not found. 

 Uništavanje tla i stvaranje erozivnih površina  

 Moguće zagađenje tla zbog rasipanja čvrstog materijala kao što je asfalt, koji sadrži HOS i PAU   

 Moguće zagađenje tla zbog slučajnog curenja ulja, maziva i goriva iz prevoznih sredstava ili uništenja 

mašinerije  

 Remećenje tla zbog privremenog odlaganja građevinskog otpada (stvaranje građevinskog otpada 

(površinski sloj zemlje, kameni i zemljani materijal i iskopani materijal od radova na izradi tunela) i 

drugi tipovi otpada, i opasnog i neopasnog, kao i neadekvatno upravljanje otpadom) 

Voda: 

 Moguće zagađenje podzemnih voda (npr. izvor Blace) zbog slučajnog curenja ulja, maziva i goriva iz 

prevoznih sredstava ili građevinskih mašina  

 Proizvodnja sanitarnih otpadnih voda  

 Degradacija kvaliteta vode zbog nepravilnog upravljanja opasnim otpadom  

 Moguće zagađenje podzemnih voda zbog rasipanja čvrstog materijala koji sadrži HOS i PAU  

Zrak:  

 Emisije u zrak zbog saobraćaja i rada transportnih i građevinskih vozila (zagađivači kao što su 

sumporni dioksid (SO2), karbon dioksid (CO2), karbon monoksid (CO), dušikov oksid
71

 (NOx), hlapivi 

organski spojevi (HOS) se mogu očekivati) 

 Proizvodnja prašine usljed radova na pripremi gradilišta (iskopavanje zemljišnog materijala, kopanje 

kanala, eksplozije i iskopavanje tunela), zbog kretanja mašina i transportnih vozila i tokom gradnje 

presjeka i nasipa i tokom upravljanja građevinskim materijalima (tj. sitnim građevinskim materijalom) 

 Emisija hlapivih organskih spojeva (HOS) koji sadrže policiklične aromatične ugljikovodike (PAU) 

tokom faze postavljanja asfaltne mase na put 

 Remećenje pejzaža i vizuelnih vrijednosti. 

Flora i fauna: 

 Fizički gubitak vegetacije i životinjskih vrsta tokom pripreme gradilišta i moguće remećenje dodatnih 

područja prirodnog okoliša zbog izvođenja građevinskih radova  

 Fragmentacija staništa i povećanje rubnog efekta  

 Ometanje životinjskih vrsta zbog povećanog nivoa buke i vibracija u zoni građevinskih radova 

(posebno tokom izvođenja eksplozija)  

Buka: 

 Emisije buke i vibracija zbog građevinskih radova (upotreba i kretanje građevinske mašinerije, kopanje 

tunela, upotreba radne opreme, istovaranje građevinskog materijala)   

 Emisija buke koja dolazi iz svakodnevnog saobraćaja povezanog sa nabavkom građevinskih materijala i 

građevinskih aktivnosti. Najbliži osjetljivi receptori su dati u tabeli 7. 

Društveno-ekonomski utjecaji  

 Trajna nabavka zemljišta i utjecaj na izdržavanje za porodice utvrđen Akcionim planom za preseljenje 

izrađenim za ovaj Projekat (samo tokom faze prije gradnje) 

 Moguća privremena nabavka zemljišta za smještaj opreme i mašinerije  

                                                                 

71 NOx je generički izraz za mono-dušikovi oksidi (NO) i dušikov dioksid (NO2). Nastaju reakcijom gasova azota i kisika u zraku usljed 
sagorijevanja, pogotovo pri visokim temperaturama   
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 Remećenje saobraćaja i saobraćajne gužve zbog povećanja lokalnog saobraćaja (uključujući i tešku 

mašineriju i kamione) 

 Moguća privremena remećenja trenutne organizacije prostora (tj. pristupa poljoprivrednom zemljištu 

i pašnjacima u nekoliko slučajeva koji se odnose na ljude koji prelaze cestu da bi stigli do svojih 

udaljenih farmi i pašnjaka) 

 Utjecaji na životne uslove lokalnih zajednica tokom građevinskih radova – negativni utjecaji se odnose 

na remećenje okolnih zajednica zbog povećanja buke i prašine, remećenje snabdijevanje vodom i 

električnom energijom zbog građevinskih radova, itd. 

 Priliv radne snage – maksimalni očekivani broj radnika koji će biti angažovani na jednom gradilištu 
iznosi oko 70. Potreba za lokalnih osobljem će se vjerovatno javiti za potrebe administrativnog 
osoblja, kvalifikovane, polu-kvalifikovane i  nekvalifikovane osobe. Prema iskustvu Preduzeća u sličnim 
projektima u zemlji, najvjerovatnije će se birati radnici iz lokalnog stanovništva, ali neće svi vjerovatno 
odmah postati (na početku gradnje) dio tima Izvođača radova (uključujući ključno osoblje). S obzirom 
da se magistralni put nalazi između dva grada (jedan je glavna turistička destinacija), postoji visok 
kapacitet apsorpcije privremenih radnika, posebno van sezone. Smještaj radnika će se najvjerovatnije 
naći na privatnom tržištu iznajmljivanja što je najjeftinija opcija, tako da kampovi za radnike neće biti 
potrebni. Mogu se očekivati manji negativni utjecaji zbog priliva radnika, kao što su sukobi sa lokalnim 
stanovništvom. 

 Povećana koncentracija prašine zbog kretanja radnih mašina i prevoznih vozila koja mogu uzrokovati 

negativne posljedice na stanovništvo i radnike  

 Mogući minimalni utjecaji na postojeća kulturna dobra ispod i iznad nivoa zemljišta zbog vibracija i 

mogućeg oštećenja novih arheoloških nalazišta   

 Moguće fizičko oštećenje objekata kao što su ograde zbog građevinskih radova (vibracije, odlaganje 

materijala, pravljenje pristupnih putova), itd. 

 

Implementacija Projekta će doprinijeti društveno-ekonomskom poboljšanju i imat će pozitivne utjecaje na 

kvalitet života lokalnih zajednica. Moguće društveno-ekonomske koristi i prilike tokom faza prije gradnje i 

tokom gradnje su sljedeće:  

 Direktno zapošljavanje i prilike za usluge: u skladu sa zahtjevima Smjernica za nabavku Svjetske banke, 

tender će biti međunarodnog karaktera i zbog toga je teško predvidjeti porijeklo kompanije koja će se 

odabrati kao Izvođač radova; međutim, praksa u građevinskoj industriji u BiH pokazuje da se očekuje 

da će lokalni poslodavci biti angažovani za građevinske radove    

 Očekuje se da će građevinski radovi biti okidač za „učinak umnožavanja“ industrije – zapošljavanje 

kuhara, konobara i konobarica, itd. za obližnje uslužne djelatnike (restorani i nabavke). 

2.7.2 Mogući utjecaji i prilike tokom faze rada i faze demontaže  

Okolišni utjecaji povezani sa fazom rada su sljedeći: 

 Emisije u zrak iz vozila koja učestvuju u svakodnevnom saobraćaju (zagađivači kao što je sumporni 

dioksid (SO2), karbon dioksid (CO2), karbon monoksid (CO), dušikovi oksidi (NOx), hlapivi organski 

spojevi (HOS) se mogu očekivati)
72

 

 Emisije buke zbog svakodnevnog saobraćaja  

                                                                 

72 Model emisija u zrak i disperzija zagađenja zraka se ne može uraditi jer nedostaju zvanični klimatološki podaci koji se tiču pravca vjetra, 
brzine vjetra i čestosti pravca vjetra za projektno područje. Najbliži dostupni podaci su dostupni za Meteorološku stanicu „Mostar“ koja je 
35-50 km udaljena od projektnog područja. Međutim, primjenjivost podataka iz Meteorološke stanice „Mostar“ je upitna zbog 
geomorfoloških karakteristika terena (Mostar je smješten u dolini okruženoj visokim kraškim poljima), razlikom u visinskim vrijednostima 
između 50-300 m i položajem terena   



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

73 

 Smrtni slučajevi kopnenih životinjskih vrsta prilikom pokušaja prelaska ceste i mogući smrtni slučajevi 

životinjskih vrsta iz zraka prilikom niskog prelijetanja ceste   

 Moguće zagađenje tla zbog odlaganja produkata ispušnih gasova vozila na okolno tlo  

 Moguće zagađenje podzemnih voda zbog odlaganja produkata sagorijevanja na okolno tlo  

 Neodgovarajuće održavanje drenažnog sistema i neadekvatno održavanje sistema za tretman kišnice 

koja otječe  

 Proizvodnja otpada prilikom održavanja puta i neodgovarajuće upravljanje i neopasnim i opasnim 

otpadom   

 Moguća migracija plašljivih životinjskih vrsta zbog rubnog efekta i buke od svakodnevnog saobraćaja   

 Mogući sukob sa nelegalnom gradnjom drugih objekata duž puta. 

Okolišni utjecaji povezani sa fazom demontaže su slični onima koji su utvrđeni tokom faze izgradnje 

uključujući i značajan utjecaj od proizvodnje otpada prilikom rušenja (stari asfalt i zemljani materijal).  

Društveno-ekonomski 

Mogući društveno-ekonomski utjecaji se mogu očekivati tokom faze rada su sljedeći:  

 Rizik od direktnog kontakta (nesreće) ili fizičko oštećenje objekata u blizini puta  

 Potencijalni rizik od nelegalne gradnje objekata duž puta  

 Mogući problemi sa sigurnosti na putu zbog povećanog broja vozila i povećane brzine vozila na novom 

putu. 

Društveno-ekonomski utjecaji tokom faze povlačenja iz službe su sljedeći: 

 Remećenje saobraćaja i gužve u saobraćaju  

 Povećane koncentracije prašine zbog kretanja radnih mašina i transportnih vozila što može uzrokovati 

negativne posljedica na stanovništvo i radnike  

 Moguće fizičko oštećenje struktura i objekata zbog radova na demontaži (vibracije, odlaganje 

materijala), itd. 

 Remećenje pejzaža i vizuelnih vrijednosti. 

Moguće društveno-ekonomske koristi i prilike tokom faze rada su sljedeće:  

 Projekat će poboljšati veze između općina na državnom i regionalnom nivou, i stimulisati društveno-

ekonomski razvoj područja  

 Efikasniji i sigurniji cestovni sistem transporta zbog smanjenja vremena putovanja, troškova rada i 

održavanja vozila i troškova prevoza dobara. Zbog povećanja brzine i očekivanog broja vozila na 

novom putu, moguće je povećanje apsolutnog broja nesreća, ali zbog povećanja godišnjeg prosjeka 

dnevnog prometa, relativni broj nesreća bi trebao biti niži, a ishod nesreća bi trebao biti blaži.   

 Brže i bolje transportne veze i pristup Nacionalnom parku Hutovo Blato kao i drugim kulturnim i 

historijskim dobrima u obje općine  

 Poboljšan transportni sistem, pristup i komunikacija – poboljšanje puta kada je u pitanju obloga i 

nagib (zaštita i stabilizacija); poboljšanje tunela kada je u pitanju osvjetljenje, uspostavljanje 

drenažnog sistema; poboljšanje mostova kada je u pitanju stabilizacija mosta, sve ovo povećava 

sigurnost na putu   

 Smanjenje stope erozije (poboljšan drenažni sistem puta i rekonstrukcija mostova) u odnosu na 

sigurnost zajednice kroz poboljšanje sigurnosti na putu. Korisnici Projekta su korisnici puta i zajednice 

koje su u blizini odabranih poddionica   

 Razvijena cestovna infrastruktura sa poboljšanim pristupom do i kroz naselja u projektnom području, 
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 Povećanje kvalitete života zajednice općenito (bolji pristup ključnim objektima: zdravstvene skrbi, 

obrazovanja, zaposlenja, itd.) 

 Koristi za putnike u vozilima i korisnici javnih prevoznih sredstva zbog poboljšanih saobraćajnih veza i 

kapaciteta puta   

 Koristi za industrijski sektor i razvoj industrijskih aktivnosti zbog poboljšanih veza sa međunarodnom 

mrežom autoputova, ušteda troškova i pouzdanost povezana sa smanjenjem gužvi. 

Društveno-ekonomske koristi i prilike tokom faze demontaže su povezane samo sa direktnim zaposlenjem.  

2.7.3 Mogući utjecaji u slučaju hitnih situacija   

Okolišni utjecaji u slučaju hitnih situacija se odnose na faze gradnje, rada i demontaže. Hitne situacije 

uključuju pojavu požara, eksplozija, zemljotresa, saobraćajnih nesreća i sličnih velikih događaja. Iako je 

mogućnost pojave izvanrednih situacija uglavnom niska i uslovljena određenim brojem faktora, posljedice su 

značajne i ozbiljne. Tokom sve tri faze implementacije Projekta, sljedeći utjecaji u slučaju hitnih situacija se 

mogu očekivati: 

 Oštećenje izgrađenog puta i objekata u slučaju zemljotresa i eksplozija  

 Moguće zagađenje tla zbog slučajnog curenja ulja, maziva i goriva iz transportnih sredstava ili 

mašinerije  

 Moguće zagađenje podzemnih voda zbog slučajnog curenja ulja, maziva i goriva iz transportnih 

sredstava ili mašinerije. 

Društveno-ekonomski 

U slučaju hitnih situacija, sljedeći mogući društveno-ekonomski utjecaji se mogu očekivati: 

 Utjecaji na radnike (ugrožavanje zdravlja i sigurnosti kroz potencijalne rizike i povrede) u mogućim 

nesrećama uzrokovanim ljudskim faktorom ili višom silom (udar groma, ekstremno nepovoljni 

vremenski uslovi) 

 Ugrožavanje sigurnosti zajednice kroz potencijalne rizike, povrede i materijalne štete u slučaju 

požara/eksplozije  

 Utjecaji na zdravlje lokalnog stanovništva mogućim zagađenjem tla i vode  

 Moguće fizičko oštećenje struktura i objekata (u slučaju požara/eksplozije) 

 Remećenje saobraćaja i gužve u saobraćaju (onemogućen pristup hitnoj pomoći u nekim dijelovima). 
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3 UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I DRUŠTVENIM PITANJIMA, MJERE 

UBLAŽAVANJA I PLAN MONITORINGA  

3.1 Upravljanje okolišem i društvenim pitanjima i mjere ublažavanja   

Ovaj PUOD-SL sadrži mjere upravljanja i ublažavanja koje su izrađene na osnovu principa hijerarhije mjera za 

ublažavanje tj. mjera koje su razvijene kako bi se spriječilo stvaranje utjecaja nakon pokretanja razvojnih 

aktivnosti a gdje to ne bude bilo moguće, da se primjene dodatne mjere koje bi umanjile, ublažile i, kao krajnje 

rješenje, nadoknadile i/ili kompenzirale sve potencijalne preostale neželjene utjecaje.  

Tokom projektne faze JP Ceste FBiH su osigurali da cjelokupno projektovanje koje se radi u svrhu projekta bude 

u skladu sa sljedećim državnim podzakonskim aktima: 

 Pravilnik o vrsti i sadržaju projekta za građenje i rekonstrukciju javnih cesta (Službene novine FBiH, br. 

69/10)  

 Uredba o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju (Službene 

novine FBiH, br. 48/09, 75/09 i 93/12) 

 Uredba o vrsti, sadržaju, označavanju i čuvanju, kontroli i nostrifikaciji investiciono-tehničke 

dokumentacije ("Službene novine Federacije BiH", br. 33/10 i 99/14 ). 

Mjere ublažavanja su uvrštene kao dio standardnog projekta te su kao takvi, njihovi troškovi uvršteni u 

troškove gradnje. U svrhu pripreme građevinskih radova, potrebno je uraditi i realizovati nekoliko planova 

upravljanja kako bi osigurali adekvatnu implementaciju projekta u skladu sa državnim zakonodavstvom (u 

skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
73

) 

tokom predgrađevinske faze kao što je prikazano u tabeli 22:  

Tabela 22: Planovi upravljanja koje treba primijeniti prije faze izgradnje  

Naziv plana / podplana Potreban sadržaj plana/podplana Odgovornost 

1) Plan organizacije 

gradilišta (POG)
74

 definiše: 

-  organizaciju 

pripremnih radova 

- organizaciju 

gradilišta tokom 

gradnje 

- organizaciju 

gradilišta nakon 

gradnje i realizacije 

projektnih aktivnosti   

 

POG se treba sastojati od: 

1a) Plana upravljanja 

gradilištem tokom gradnje 

1a) Plan 

upravljanja 

okolišem tokom 

gradnje(PUOG) 

Potrebno izraditi prije početka gradnje 

 

Sve mjere ublažavanja vezane za zaštitu okoliša 

navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUOG 

tokom izrade navedenog dokumenta kao dio Plana 

organizacije gradilišta u skladu sa Uredbom o 

uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na 

gradilištu i učesnicima u građenju 

Odabrani 

izvođač 

građevinskih 

radova  

1b) Plan 

upravljanja 

požarom i 

eksplozijama 

(PUPE) 

Potrebno izraditi prije početka gradnje 

 

Sve mjere ublažavanja vezane za protupožarne 

aktivnosti u slučaju izbijanja požara, planovi za 

alarmiranja vatrogasnih službi i sadržane procedure 

za identificiranje i sigurno rukovanje 

neeksplodiranim ubojnim sredstvima (NUS)
75

 u 

Odabrani 

izvođač 

građevinskih 

radova  

                                                                 

73 Potrebno u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine 
FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
74 Potrebno u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine 
FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
75 Moguće zbog prethodnog rata 
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Naziv plana / podplana Potreban sadržaj plana/podplana Odgovornost 

(PUOG) 

1b) Plana upravljanja 

požarom i eksplozijama 

(PUPE) 

1c) Plan upravljanja 

zaštitom zdravlja na radu 

(PUZZR) 

slučaju pronalaska istih  koje su navedene u ovom 

PUOD-SL će se uvrstitit u PUPE tokom izrade 

navedenog dokumenta kao dio Plana organizacije 

gradilišta u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, 

obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u 

građenju 

 

1c) Plan 

upravljanja 

zaštitom zdravlja 

na radu(PUZZR) 

Potrebno izraditi prije početka gradnje 

 

Sve mjere ublažavanja vezanu za obaveznu opremu 

za zaštitu na radu, prva pomoć i plan alarmiranja 

zvaničnih službenika hitne pomoći koje su navedene 

u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUZZR tokom izrade 

navedenog dokumenta kao dio Plana organizacije 

gradilišta u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, 

obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u 

građenju 

 

 

Odabrani 

izvođač 

građevinskih 

radova  

Plan upravljanja 

građevinskim otpadom 

(PUGO) 

Potrebno izraditi prije početka gradnje u skladu sa Uredbom o uređenju 

gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju
76

i 

Zakona o upravljanja otpadom
77

sa posebnim naglaskom na upravljanje 

opasnim otpadom(ako postoji).  

Odabrani 

izvođač 

građevinskih 

radova  

 

JP Ceste FBiH su dužni kontorlisati da zahtjevi iz PUOD-SL budu uvršteni u POG. Za vrijeme faze gradnje, 

izvođači će biti obavezni zadužiti višeg stručnog saradnika da nadgleda svakodnevno poštivanje uvjeta iz PUOD-

SL. Izvođači će biti obavezni implementirati sve mjere sadržane u PUOD-SL za sve aktivnosti koje se poduzmu u 

sklopu građevinskog ugovora (uključujući i radove koje izvode podizvođači). Šef gradilišta kojeg imenuje JP 

Ceste FBiH će ocijeniti poštivanje mjera od strane izvođača u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, 

obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju. Izvođač će dostavljati JP Cestama FBiH 

mjesečne izvještaje o usklađenosti. JP ceste FBiH će biti obavješten u roku od 24 sata od pojave bilo kavog 

oblika neusklađenosti, incidenta ili odstupanja od akcionog plana.  

Također, organizacija gradilišta obuhvata sljedeće:  

 Izvođač je dužan izbjegavati/upravljati svim pometnjama u odvijanju saobraćaja – npr. tokom 

turističke sezone. 

 Izvođač je dužan imenovati koordinatora za zdravlje, sigurnost i okoliš koji će biti zadužen da uskladi 

odredbe lokalnog zakonodavstva, zahtjeve SB i EU standarde vezane za zaštitu okoliša, zaštitu na radu 

i zaštitu od požara na gradilištu kao i za implementaciju POG. 

 Izvođač je dužan osigurati da u svako vrijeme vlada red, disciplina i profesionalna odgovornost svih 

radnika na gradilištu. Radovi se moraju ograničiti isključivo na gradilište i potrebno je izbjegavati 

oštećenje privatne svojine, zemljišta i usjeva a ako isto nije moguće, privatne vlasnike treba obeštetiti 

prema  APP. 

                                                                 

76 Potrebno u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine 
FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
77 Službene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17 
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 Po mogućnosti, vrijeme izvođenja građevinskih radova treba planirati tokom dana a savjetuje se da 

mašine rade samo u periodu od 07-20 h
78

 na svim poddionicama trase koja prolazi kroz naselja.  

 Izvođač je dužan formirati privremena odlagališta građevinskog materijala, područje za pranje i 

čišćenje mašina (na gradilištu i van) i vozila u skladu sa POG. privremena odlagališta za iskopni 

materijal (kameniti materijal i površinski sloj zemlje) treba svesti na maksimalnu 2m visine kako bi se 

spriječilo drobljenje od težine privremeno odloženog materijala.  

 Izvođač je dužan osigurati da sva građevinska oprema bude licencirana i odobrena u skladu sa 

lokalnim zakonodavstvom te certificirana u skladu sa EU standardima. To podrazumijeva upotrebu 

modernih mašina i vozila koja ispunjavaju okolišne standarde u pogledu emisije opasnih gasova 

(potpuno sagorijevanje) te one koji imaju zatvorene izvore buke (motore, ispušne sisteme). 

 Izvođač je dužan osigurati da parking za mašine i vozila bude na označenom području i da ne utječe na 

ugrožene vrste faune.  

 Izvođač je dužan da građevinsko područje vrati u stanje za koje je zemljište namijenjeno te po potrebi 

da ga dopuni sa adekvatnim materijalom.  

Tokom operativne faze, JP Ceste FBiH su dužne poštivati sljedeće mjere: 

 Redovna kontrola ispravnosti ceste i njeno kontinuirano održavanje uključujući i druge cestovne 

objekte u skladu sa Pravilnikom o održavanju javnih puteva
79

 

 Redovno održavanje vegetacije uz cestu kako bi se osigurala njena adekvatna vidljivost i prohodnost  

 Postavljanje odgovarajućih saobraćajnih znakova 

 Čišćenje ceste (uklanjanje otpada, ostataka od erozija, snijega (ako ima)…itd.) i cestovna 

signalizacija 

 Obezbjediti da sva apsorpcijska sredstva koja se koriste za apsorpciju izljevnih materija na 

cesti bude tretirana kao opasni otpad i da se preda nadležnim osobama za opasni otpad.  

JP Ceste FBiH će angažovati izvođača za radove održavanja ceste čija će obaveza biti i vođenje 

registra inspekcije cesta, registra održavanja cesta i registra građevinskih radova u skladu sa 

Smjernicama za projektovanje, građenje, održavanje i nadzor na putevima80. 

3.1.1 Plan upravljanja otpadom specifičan za lokaciju 

Ovaj PUOD-SL se sastoji od mjera ublažavanja i institucionalnih mjera koje je potrebno poduzeti tokom 

predgrađevinske, građevinske, operativne faze i faze razgradnje objekata kako bi se otklonili, neutralizirali ili 

umanjili do prihvatljivog stepena neželjeni utjecaji po okoliš i društvo. PUOD-SL definiše izvodljive i isplative 

mjere koje mogu umanjiti na prihvatljiv nivo potencijalne negativne utjecaje po okoliš i društvo. Ako mjere 

ublažavanja nisu moguće, isplative ili dostatne, nudi se kompenzacija kao krajnja mjera.   

Konkretno, dio ovog PUOD-SL koji se odnosi na mjere ublažavanja utjecaja je:  

i. utvrdio i rezimirao sve očekivane, značajne neželjene utjecaje na okoliš i društvo 

                                                                 

78 Zbog nepostojanja lokalne legislative koja uređuje dopuštenu satnicu za izvođenje bučnih građevinskih aktivnosti, izvođač je predložio 
radno vrijeme mašina koje je u skladu sa međunarodnim standardima, smjernicama i regulativama  kao što je objašnjeno u Granneman, J. 
(2013). Construction noise: overview of regulations of different countries, INTER-NOISE 2013 (pp. 3106 - 3115). (“Građevinska buka: 
pregled regulative u različitim državama)  Innsbruck, Austrian Noise Abatement Association. .  
79 Službene novine FBiH, br. 48/03 
80 JP Ceste FBiH,  2010 
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ii. opisao – sa tehničkim detaljima – svako mjeru za ublažavanje utjecaja uključujući i vrste utjecaja na 

koje se odnosi i uslove pod kojim su potrebne (kontinuirano ili u nepredviđenim situacijama) zajedno 

sa projektima, opisima opreme i operativnim procedurama, prema potrebi 

iii. procijenio potencijalne utjecaje na okoliš datih mjera, i  

iv. povezao sa ostalim planovima za ublažavanje (npr. za neželjeno preseljenje, kulturnu svojinu) 

neophodne za ovaj projekt.  

 

 



FBiH Roads Modernization Project 
Site Specific Environmental and Social Management Plan Including Baseline Data Monitoring 

Road Section Neum-Stolac 
 

79 

Tabela 23: Plan upravljanja okolišem specifičan za lokaciju za dionicu ceste Neum-Stolac  

Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

Predgrađevinska 

Neadekvatna organizacija gradilišta koja se 

može odraziti na narušavanje prirodnog 

okruženja izvan projektnog područja  

 

 Plan organizacije gradilišta (POG)81 

definiše: 

- organizaciju pripremnih radova 

- organizaciju gradilišta tokom gradnje 

- organizaciju gradilišta nakon gradnje i 

realizacije projektnih aktivnosti   

 Neophodna dokumentacija i planovi 
upravljanja će se izraditi jednom nakon 
odabira izvođača. Potrebna dokumentacija 
se izrađuje u skladu sa tabelom 22.  

 Plan organizacije gradilišta sadrži sljedeće::  

- Plan upravljanja okolišem tokom 
gradnje(PUOG) - Sve mjere ublažavanja 
vezane za zaštitu okoliša navedene u ovom 
PUOD-SL će se uvrstiti u PUOG tokom izrade 
navedenog dokumenta. 

- Plan upravljanja požarom i eksplozijama 
(PUPE) - Sve mjere ublažavanja vezane za 
protupožarne aktivnosti u slučaju izbijanja 
požara, planovi za alarmiranja vatrogasnih 
službi i sadržane procedure za 
identificiranje i sigurno rukovanje 
neeksplodiranim ubojnim sredstvima 
(NUS)82 u slučaju pronalaska istih  koje su 
navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u 
PUPE tokom izrade navedenog dokumenta 

- Plan upravljanja zaštitom zdravlja na 
radu(PUZZR) - Sve mjere ublažavanja vezanu 
za obaveznu opremu za zaštitu na radu, prva 

Uključeno u cijenu 

ponude 
- Izvođač85 JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

81Potrebno u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
82Moguće zbog prethodnog rata 
85Odnosi se na odabrane izvođače za izvođenje građevinskih radova 
Odnosi se  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

pomoć i plan alarmiranja zvaničnih 
službenika hitne pomoći koje su navedene u 
ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUZZR tokom 
izrade navedenog dokumenta 

- Plan upravljanja građevinskim otpadom 
(PUGO)– Potrebno izraditi prije početka 
gradnje u skladu sa Uredbom o uređenju 
gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na 
gradilištu i učesnicima u građenju83i 
Zakona o upravljanja otpadom84sa 
posebnim naglaskom na upravljanje 
opasnim otpadom. Sve mjere ublažavanja 
vezane za adekvatno upravljanje otpadom 
će se uvrstiti u PUGO tokom izrade 
navedenog dokumenta 

Predgrađevinska  
Mogući konflikt sa nelegalnom gradnjom 

drugih objekata uz cestu 

 Obavijestiti Odjel za prostorno uređenje Općina 
Neum i Stolac kako bi zabranili gradnju u 
području zaštićene zone magistralne ceste u 
pojasu od 20 m sa svake strane magistralne 
ceste u skladu sa članom 58 Zakona o cestama 
FBiH (Službene novine FBiH, br. 12/10, 16/10) 

 Vršiti redovnu inspekciju kako bi se ustanovio 
bilo koji nelegalno izgrađeni objekt 

-86 - JP Ceste FBiH 

Općina Stolac i 

Općina Neum - 

Odjel za 

inspekcije i 

Odjel za 

prostorno 

planiranje  

n/a 

Građevinska 

Preobraćenje ukupno 363,716 m2  

trenutno prirodnog stanja zemljišta u 

zemljište koje će biti direktno pogođeno 

gradnjom ceste / moguća uzurpacija 

dodatnih 218,244.8 m2  koje imaju 

potencijal da budu indirektno pogođeni 

izgradnjom ceste 

 Zemljište planirano u svrhe Projekta, uključujući 
privremeno skladište građevinskog materijala, 
parking za teške mašine, odlaganje građevinskog 
otpada na planiranu deponiju za građevinski 
otpad (4,500 m2 na lokaciji Hutovo) se može 
isključivo koristiti za građevinske radove te 
nikakvo dodatno zemljište neće biti dostupno 
kako bi se spriječila uzurpacija dodatnih 218,244 
m2 koje mogu biti potencijalno indirektno 
pogođeni izgradnjom ceste  

- - Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

83 Potrebno u skladu sa Uredbom o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i učesnicima u građenju – Službene novine FBiH, br. 48/09, 75/09, 93/12, 74/13, 89/14, 99/14, 53/15 i 101/15 
84 Službene novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17  
86Predložena mjere ublažavana ne proizvodi nikakve troškove  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebne uzurpacije 
zemljišta i zabranile takve aktivnosti  

 Obnoviti uzurpirana područja nakon završetka 
građevinskih radova – Posaditi autohtone vrste i 
sorte vegetacije nakon okončanja građevinskih 
radova u skladu sa Glavnim projektom –  
Poglavlje uređenje zemljišta  

 Mjere se primjenjuju uz cijelu dionicu ceste 
Neum-Stolac i za vrijeme izvođenja svih 
građevinskih aktivnosti87 

Građevinska 

Fizički gubitak plodnog zemljišta zbog 

izgradnje ceste, pratećih objekata i 

prilaznih puteva i zbog postavljanja 

privremenih objekata i stvaranja 

odlagališta i materijalnih rovova 

 Zemljište planirano u svrhe Projekta, uključujući 
privremeno skladište građevinskog materijala, 
parking za teške mašine, odlaganje građevinskog 
otpada na planiranu deponiju za građevinski 
otpad (4,500 m2 na lokaciji Hutovo) se može 
isključivo korisititi za građevinske radove te 
nikakvo dodatno zemljište neće biti dostupno 
kako bi se spriječila uzurpacija dodatnih 218,244 
m2 koje mogu biti potencijalno indirektno 
pogođeni izgradnjom ceste  

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebne uzurpacije 
plodnog zemljišta i zabranile takve aktivnosti u 
naseljima Kiševo, Babin Do, Dobrovo, 
Papratnica, Hutovo, Cerovica, Vinine i Crnoglav 

 Potrebno je postaviti fizičke prepreke u zonama 
poljoprivrednog zemljišta kao što su Kiševo, 
Babin Do, Dobrovo, Papratnica, Hutovo, 
Cerovica, Vinine i Crnoglav 

 Sav iskop humusa se treba odložiti na planirana 
mjesta (natkrivena skladišta)kako bi se mogao 
kasnije koristiti za ozelenjivanje  

- - Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

87 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Potrebno je provesti mjere stabilizacije podina 
(postavljanje gabiona, zaštitnih mreža, 
potpornih zidova i provođenje bioloških mjera 
poput hidrauličko usjemenjivanje) posebno na 
klancima  

 Potrebno je postavljanje struktura za otjecanje i 
drenažu (sabirni kanali, drenažne padine i 
drenažni bunari) u skladu sa Glavnim projektom 

 Gore navedene mjere treba provesti uz cestu u 
naseljima Kiševo, Babin Do, Dobrovo, 
Papratnica, Hutovo, Cerovica, Vinine and 
Crnoglav i za vrijeme izvođenja svih građevinskih 
aktivnosti 

 Vratiti u prvobitno stanje područja poput 
odlagališta materijalnih rovova kao i područja 
predviđena za postavljanje privremenih 
objekata88 

Građevinska 

Fizički gubitak šumskog zemljišta zbog 

izgradnje ceste, pratećih objekata i 

prilaznih puteva 

 Zemljište planirano u svrhe Projekta, uključujući 
privremeno skladište građevinskog materijala, 
parking za teške mašine, odlaganje građevinskog 
otpada na planiranu deponiju za građevinski 
otpad (4,500 m2 na lokaciji Hutovo) se može 
isključivo koristiti za građevinske radove te 
nikakvo dodatno zemljište neće biti dostupno 
kako bi se spriječila uzurpacija dodatnih 218,244 
m2 koje mogu biti potencijalno indirektno 
pogođeni izgradnjom ceste  

 Posebno izbjegavati pošumljena područja za 
postavljanje pomoćnih i pratećih objekata  

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebni gubitak 
šumskog zemljišta i zabranile uzurpacije šuma u 
područjima uz obje strane ceste a posebno kod: 
raskrsnica Pušišta (35+000.000), Kadića Dubrava 

- - Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

88 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

(34+275.000), Granica dvije zone lovišta 
Neum/Stolac (28+000.000), Gornje Hrasno 
(27+350.000), padine brda Crnoglav 
(26+350.000, 25+600.000), Cerovica and 
Svetište Kraljice mira (21+400.000), Babin Do 
(5+320.000) i Kiševo (1+000.000) 

 Poduzeti mjere predostrožnosti kako bi se 
spriječilo izbijanje požara (npr. Pažljivo 
rukovanje zapaljivim materijalima, zabrana 
pušenja tokom građevinskih radova osim na 
određenim područjima za vrijeme pauza) uz duž 
cijele dionice ceste Neum-Stolac  

 Obnova narušenih šumskih područja nakon 
okončanja građevinskih radova  

 Ponovno sađenje vegetacije na narušenim 
šumskim područjima sa autohtonim vrstama 
drveća nakon okončanja građevinskih radova u 
skladu sa Glavnim projektom - Poglavlje 
uređenje zemljišta  

 Izvršiti kompenzaciju za gubitak šumskog 
zemljišta (izrezano drveće treba dati lokalnom 
stanovništvu kao ogrjev, sadnju autohtonih 
vrsta drveta (treba izvršiti pošumljavanje 
posebno u submediteranskim 
šumamaorijentalnoggrabaihrastamedunca i 
eumeditarnske zone zimzelene vegetacije 
crnike. Alternativno rješenje bi bilo finansiranje 
pošumljavanja i vršenja navedenih aktivnosti u 
saradnji sa JP Šume Hercegovačko-neretvanskog 
kantona) 

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova89 

Građevinska Stvaranje sanitarnih otpadnih voda  Privremeno postavljanje vanjskih toaleta za 
radnike u sklopu redovne organizacije gradilišta 

Uključeno u cijenu 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

89 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

(npr. hemijski toaleti koji koriste pjenu umjesto 
vode kako bi se spriječilo širenje neprijatnih 
mirisa. Rezultat takvih hemijskih tolaeta jeste 
znatno manja potrošnja vode (manje od 50 ml) 
čime se štedi voda i smanjuju troškovi 
odlaganja)  

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac90 

Građevinska 

Stvaranje građevinskog otpada (površinski 

sloj zemlje, kameni i zemljani materijal i 

iskopinski materijal nakon tuneliranja) i 

drugih vrsta otpada kako opasnog tako i 

neopasnog kao i neadekvatno upravljanje 

otpadom   

 Ponovno korištenje kamenog i zemljanog 
materijala (npr. od tuneliranja tunela Žaba) kako 
bi se pravile ispune na poddionicama  Babin Do-
Broćanac, Broćanac-Hutovo-Cerovica i Cerovica-
Drenovacukupne količine 800,000 m3 u skladu 
sa Idejnim projektom odlaganja viška materijala  

 Završno odlaganje oko 50,000 m3 građevinskog 
materijala na predviđeno područje deponije za 
građevinski otpad na lokaciji Hutovo, zemljišne 
parcele br. 43/218 i 43/219 u skladu sa Idejnim 
projektom odlaganja viška materijala 

 U slučaju stvaranja građevinskog materijala na 
poddionicama Stari Neum-Kiševo i Kiševo-Babin 
Do, ponovno korištenje građevinskog otpada se 
treba iskoristiti na najbližim ispunama 
poddionice Babib Do - Bročanac ili građevinski 
otpad odložiti na postojećoj deponiji za 
građevinski materijal na stacionaži 1+340.000 

 Sve druge vrste otpada, kako opasne tako i 
neopasne, treba u konačnici odložiti ovlaštena 
kompanija u skladu sa Zakonom o upravljanju 
otpadom (Službene novine FBiH, br. 33/03, 
72/09 i 92/17)   

 Razdvajanje različitih vrsta otpada, kako 
opasnog tako i neopasnog, se treba izvršiti u 

Uključeno u cijenu 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

90 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

skladu sa Planom upravljanja građevinskim 
otpadom odnosno Zakonom o upravljanju 
otpadom (Službene novine FBiH, br. 33/03, 
72/09  i 92/17) 

 Vraćanje područja poput odlagališta u njihovo 
prvobitno stanje. Deponiju građevinskog otpada 
Hutovo (4,500 m2) treba  zatvoriti na način 
prihvatljiv za okoliš nakon okončanja 
građevinskih radova   

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac91 

Građevinska 

Dostava materijala koji će se koristiti za 

izgradnju ceste, postavljanje i utjecaj 

asfaltnih baza, prijevoz građevinskog 

materijala i vršenje pritiska pri dostavi 

sirovina  

 Dostava sirovina treba da bude iz kontrolisanih i 
licenciranih izvora 

 Zemljište planirano u svrhe Projekta, uključujući 
privremeno skladište građevinskog materijala, 
parking za teške mašine, odlaganje građevinskog 
otpada na planiranu deponiju za građevinski 
otpad (4,500 m2 na lokaciji Hutovo) se može 
isključivo koristiti za građevinske radove te 
nikakvo dodatno zemljište neće biti dostupno 
kako bi se spriječila uzurpacija dodatnih 218,244 
m2 koje mogu biti potencijalno indirektno 
pogođeni izgradnjom ceste  

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebne uzurpacije 
zemljišta i zabranile takve aktivnosti  

 Mjere se primjenjuju uz cijelu dionicu ceste 
Neum-Stolac i tokom izvođenja svih 
građevinskih radova posebno tokom 
postavljanja pomoćnih postrojenja i objekata 
kao i tokom istovara građevinskog materijala92 

Uključeno u cijenu 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

91 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUGO tokom izrade datog dokumenta  
92 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

Građevinska Fragmentacija staništa i povećanje ogiba 

(može dovesti do smanjenja populacije 

plašljivih vrsta poput srna i zečeva) zbog 

izgradnje nove ceste  

 Mjere ublažavanja nisu predviđene jer izgradnja 
planirane ceste dovodi do fragmentacije staništa 
zbog činjenice da je cesta linerani objekt . jedina 
moguća mjera je primjena alternative „ne činiti 
ništa“   

n/a n/a n/a n/a 
n/a 

Građevinska 

Remećenje faune, fizički gubitak vegetacije 

i eventualno narušavanje dodatnih 

područja prirodnog okoliša zbog izvođenja 

građevinskih radova  

 Zemljište planirano u svrhe Projekta, uključujući 
privremeno skladište građevinskog materijala, 
parking za teške mašine, odlaganje građevinskog 
otpada na planiranu deponiju za građevinski 
otpad (4,500 m2 na lokaciji Hutovo) se može 
isključivo koristiti za građevinske radove te 
nikakvo dodatno zemljište neće biti dostupno 
kako bi se spriječila uzurpacija dodatnih 218,244 
m2 koje mogu biti potencijalno indirektno 
pogođeni izgradnjom ceste  

 Građevinski radovi na područjima na kojima je 
pronađen šafran (Drenovac – početak dionice, 
lokacija raskršća Pušišta i lokacija Kadića 
Dubrava) trebaju otpočeti u rano proljeće kako 
bi se sigurno opazile vrste šafrana. Nakon što se 
isti uoči, izvođač je dužan iskopati zemlju i 
presaditi šafran na lokaciju udaljenu >200 m 
kako bi se eliminisali negativni utjecaji sa 
projektnog područja   

 Obnova narušenih prirodnih staništa nakon 
okončanja građevinskih radova  

 U slučaju potrebe za ukanjanjem biljke Petteria 
ramentace, izvođač radova treba kompenzirati 
gubitak i izvršiti sadnju najmanje u površini  
dijela koji je pogođen, a koji je pokriven sa 
Petteria ramentace, u suradnji sa lokalnim 
udruženjem pčelara Neum 

 Ponovno sađenje vegetacije na narušenim 
područjima sa autohtonim vrstama nakon 
okončanja građevinskih radova u skladu sa 
Glavnim projektom - Poglavlje uređenje 
zemljišta  

Uključeno u cijenu 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebne uzurpacije 
dodatnog prirodnog okruženja i zabranile takve 
aktivnosti  

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac 

 Potrebno je izgraditi tri otvorena 
podvožnjaka/prolaza za životinje na 
poddionicama  Babin Do-Broćanac, u skladu sa 
Glavnim projektom za ovu dionicu 

 Na ostalim poddionicama, potrebno je izgraditi 
drenažne i odvodne kanale DN 100 cm) na 
lokacijama definisanim Glavnim projektom koji 
također mogu služiti kao otvoreni prolazi za 
životinje   

 Izgradnja ograde na gradilištu kako bi se 
spriječilo uginuće ugroženih vrsta faune 
(pogledati tabelu 67 i tabelu 68)93 

Građevinska 

Povišen nivo buke i vibracija u zoni 

građevinskih radova (posebno tokom 

miniranja) ima neželjene posljedice po živi 

svijet  

 Smanjiti trajanje radova na raščišćavanju  

 Tuneliranje treba vršiti korištenjem mašina za 
tuneliranje (tzv. "krtice") 

 Miniranje treba svesti na minimum  

 U slučaju miniranja, treba koristit vrste i količine 
eksploziva koje će izazvati najmanje štete po 
okoliš. Također koristiti i posebnu tehniku 
milisekundske aktivacije i direktnim miniranjem 

 Opremu i mašine gasiti kada se ne koriste 

 Ograničiti paralelnu upotrebu mašina koje 
stvaraju buku veću od 70 dB 

 Mašine i vozila koja se koriste pri izvođenju 
građevinskih radova moraju imati 

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 25 

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

93 Sve predložene mjere ublažavanja treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

upotrebne/operativne dozvole  

 Vrijeme izvođenja građevinskih radova isključivo 

tokom dana (07:00-20:00
94

) 

 Provoditi redovne, svakodnevne kontrole kako 
bi  se eventualno uočile nepotrebne uzurpacije 
dodatnog prirodnog okruženja i zabranile takve 
aktivnosti  

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac 

 Vršiti kontrolu nivoa buke na 10 lokacija tokom 
izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje 3.2.1)95 

Građevinska Emisija ispušnih gasova od saobraćaja i 

rada građevinskih vozila (zagađivači poput 

sumpor dioksida, (SO2), ugljen dioksida 

(CO2), ugljen monoksida (CO), azotnih 

oksida96 (NOx), hlapljivih organskih spojeva 

(HOS) se mogu očekivati; prašina će se 

javljati kao rezultat vršenja pripremnih 

aktivnosti na gradilištu (iskopavanje 

zemlje, kanalisanje, miniranje, tuneliranje) 

te zbog kretanja mašina i transportnih 

vozila, tokom rezanja i ispune i tokom 

istovara građevinskog materijala (sitno 

zrnasti građevinski materijali); postavljanje 

afaltne mase na trasu ceste dovodi do 

emisije hlapljivih organskih spojeva (HOS) 

 Pijesak i šljunčani materijal se moraju prevoziti 
u zatvorenim kamionima  

 Mašine i vozila moraju imati ugrađene filtere 
kako bi se smanjila emisija čađi. Po mogućnosti, 
koristiti samo vozila sa EURO 4 normom ispušnih 
gasova  

 Za vrijeme pravljenja bušotina u sklopu 
miniranja, potrebno je koristiti usisne mašine za 
prašinu 

 Potrebno je koristiti visoko kvalitetna fosilna 
goriva (sa niskim postotkom sumpora i olova) 
kao motorna goriva za mašine i opremu  

 Vozila se trebaju redovno održavati  

 Opremu i mašine treba gasiti kada se ne koriste  

 Mašine i vozila koja se koriste za građevinske 

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 

25Tabela 25 

 Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

94 Zbog nepostojanja lokalne legislative koja uređuje dopuštenu satnicu za izvođenje bučnih građevinskih aktivnosti, izvođač je predložio radno vrijeme mašina koje je u skladu sa međunarodnim standardima, 
smjernicama i regulativama  kao što je objašnjeno u Granneman, J. (2013). Construction noise: overview of regulations of different countries, INTER-NOISE 2013 (pp. 3106 - 3115). (“Građevinska buka: pregled 
regulative u različitim državama)  Innsbruck, Austrian Noise Abatement Association.  
95 Sve predložene mjere ublažavanja vezane za upravljanje bukom i vibracijama treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
96 NOx je generički termin za mono-azotne okside (NO) i azotne diokside (NO2). Stvaraju se reakcijom plinova azota i kisika u zraku tokom sagorijevanja, posebno na velikim temperaturama. 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

koji sadrže policiklične aromatske 

ugljikovodike (PAU) 

 

radove moraju imati upotrebnu/operativnu 
dozvolu  

 Mjere se moraju primijeniti uz cijelu trasu 
dionice Neum-Stolac i tokom izvođenja svih 
aktivnosti  na razgradnji  

 Vršiti kontrolu zraka na 10 lokacija tokom 
izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje 3.2.1)97 

Građevinska Moguće zagađenje zraka i moguće 

zagađenje podzemnih voda zbog 

raspršivanja čvrstih materijala poput 

asfalta koji sadrži HOS i PAU, nehotično 

curenje ulja, maziva i goriva iz vozila ili 

građevinskih mašina 

 Asfalt se mora prevoziti u zatvorenim 
kamionima 

 Zabraniti popravak mašina, zamjenu ulja i 
akumulatora na gradilištima  

 Po potrebi, poduzeti posebne mjere 
predostrožnosti prilikom tankovanja goriva u 
teške građevinske mašine kako bi se spriječilo 
izlijevanje . Navedene aktivnosti provoditi na 
nepropusnim podlogama poput najlona. 
Rezervoari sa gorivom ne smiju biti 
vodopropusni te moraju biti osigurani 
tankovima iste ili veće zapremine.  

 Vozila i mašine se trebaju redovno održavati 
kako bi se spriječilo curenje ulja  

 Odrediti kretanje internog saobraćaja te 
postaviti saobraćajne znakove kako bi se 
spriječili sudari za vrijeme kretanja internog 
saobraćaja te indirektno spriječile situacije koje 
mogu dovesti do zagađenja tla  

 Potrebno je postaviti najmanje 90 separatora za 
ulja sa jedinicama za miješanje u skladu sa EN 
858-1 i EN 858-2  te izgraditi najmanje 38 
drenažnih bunara; lokacije i zapremine 
separatora za ulja su definisana u Glavnom 
projektu  

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 

25Tabela 25 

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

97 Sve predložene mjere ublažavanja vezane za očuvanje kvaliteta zraka treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Potrebno je izgraditi drenažne i odvodne kanale 
na lokacijama definisanim u Glavnom projektu  

 Izraditi i primijeniti plan odgovora u slučaju 
izlijevanja što uključuje i nabavku i upotrebu 
pribora za čišćenje u slučaju nehotičnog 
curenja/iziljevanja   

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac 

 Izvršiti kontrolu kvaliteta tla na 32 lokacije 
tokom izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje 3.2.1)98 

 Izvršiti kontrolu kvaliteta vode na 5 lokacija 
tokom izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje3.2.1)99 

Građevinska Narušavanje krajolika i vizuelnih 

vrijednosti 
 Restauracija projektnog područja prema 

preporukama iz Glavnog projekta  - Poglavlje 
uređenje zemljišta  

 Potrebno je izraditi i primijeniti procedure za 
slučajna otkrića  

Uvršteno u troškove 

ponude – oko 5,000 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Građevinska Fizičko oštećenje lokalnih cesta i pristupnih 
puteva 

 Izvođač je dužan snositi troškove popravka te 
nadoknaditi eventualnu štetu  

10,000 (molimo 
pogledajte troškove 
navedene u tabeli 24 u 
nastavku) 

- 

Izvođač JP Ceste FBiH 

n/a 

Građevinska Oštećenje izgrađene ceste i objekata u 

slučaju zemljotresa i eksplozije  
 Mjere ublažavanja u slučaju zemljotresa nisu 

primjenjive  

 Odrediti kretanje internog saobraćaja te 
postaviti saobraćajne znakove kako bi se 
spriječili sudari za vrijeme kretanja internog 
saobraćaja te indirektno spriječile situacije koje 

Uvršteno u troškove 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

98 Sve predložene mjere ublažavanja vezane za upravljanje opasnim materijalima, upravljanje odgovorom na izljevanje (npr. nabavka adsorbentnog materijala, korištenje adsorbentnog materijala u slučaju izljeva i 
adekvatno odlaganje adsorbentnog materijala) te upravljanje saobraćajom treba uvrstiti PUOG tokom izrade datog dokumenta  
99 Sve predložene mjere ublažavanja vezane za upravljanje opasnim materijalima, upravljanje odgovorom na izljevanje (npr. nabavka adsorbentnog materijala, korištenje adsorbentnog materijala u slučaju izljeva i 
adekvatno odlaganje adsorbentnog materijala) te upravljanje saobraćajom treba uvrstiti PUOG tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

mogu dovesti do eksplozije  

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju tokom 
izvođenja svih građevinskih radova uz cijelu 
dionicu ceste Neum-Stolac100 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Emisija ispušnih gasova od svakodnevnog 

saobraćaja (zagađivači poput sumpor 

dioksida, (SO2), ugljen dioksida (CO2), 

ugljen monoksida (CO), azotnih oksida101 

(NOx), hlapljivih organskih spojeva (HOS) se 

mogu očekivati; 

 Mašine i vozila koja se koriste za građevinske 
radove moraju imati upotrebnu/operativnu 
dozvolu  

 Mašine i vozila moraju imati ugrađene filtere 
kako bi se smanjila emisija čađi.  

 Potrebno je koristiti visoko kvalitetna fosilna 
goriva (sa niskim postotkom sumpora i olova) 
kao motorna goriva za mašine i opremu  

 Vršiti kontrolu zraka na 10 lokacija tokom 
izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje 3.2.1 

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 

25Tabela 25 

- 

Izvođač 

(Odnosi se na 

odabranog 

izvođača za 

vršenje 

kontrole i 

održavanja 

cesta)  

JP Ceste FBiH n/a 

 Nakon dobivanja zvaničnih podataka o vjetru u 
području između Stolaca i Neuma, provesti 
monitoring stanja kvalitetat zraka sa mobilnih 
izvora emisije koristeći podatke o kvaliteti zraka 
i predviđanju frekvencije saobraćaja 

-102 - 

JP Ceste FBiH JP Ceste FBiH 

n/a 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Buka od svakodnevnog saobraćaja  Postavljanje i održavanje zaštitnog zelenog 
pojasa uz dio ceste koji prolazi kroz naseljena 
područja poput naselja: Kiševo, Babin Do, 
Dobrovo, Papratnica, Hutovo, Cerovica, Vinine i 
Crnoglav 

 Vršiti kontrolu zraka na 10 lokacija tokom 
izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje 3.2.1 

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 

25Tabela 25 

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Moguće zagađenje tla zbog ispuštanja 

ispušnih materija na okolno tlo i nehotično 
 Izvršiti kontrolu kvaliteta tla na 32 lokacije 

tokom izvođenja građevinskih radova (pogledati 

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

100 Sve predložene mjere ublažavanja vezane za upravljanje bukom i vibracijama treba uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta 
101 NOx je generički termin za mono-azotne okside (NO) i azotne diokside (NO2). Stvaraju se reakcijom plinova azota i kisika u zraku tokom sagorijevanja, posebno na velikim temperaturama. 
102 Nepoznati troškovi zbog neodređenog vremenog okvira za prikupljanje podataka o vjetru, tržištu i opremi koja će se koristiti za modeliranje stanja kvaliteta zraka  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

curenje ulja, maziva i goriva od vozila 

 

poglavlje 3.2.1) 

 Redovno čišćenje separatora ulja treba uraditi 
najmanje jednom godišnje  

 Kontrolu funkcionalnog rada separatora treba 
uraditi najmanje jednom u tri mjeseca  

 Saobraćajnice moraju imati odgovarajuću 
horizontalnu i vertikalnu signalizaciju koja 
uključuje potrebna obavještenja i zabrane  

 Izraditi i primijeniti plan odgovora u slučaju 
izlijevanja što uključuje i nabavku i upotrebu 
pribora za čišćenje u slučaju nehotičnog 
curenja/iziljevanja   

 U slučaju zagađenja, potrebno je sprovesti hitnu 
sanaciju u skladu sa Pravilnikom o postupcima 
i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama 
i obalnom vodnom zemljištu, Službene novine 
FBiH, br.71/09. 

 U slučaju curenja opasnih supstanci, iste se 
moraju razvodniti, neutralizirati i apsorbirati. 
Čišćenje treba izvrši stručno lice koristeći sve 
neophodne propisane mjere zaštite.   

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 25 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Moguće zagađenje podzemnih voda zbog 

ispuštanja ispušnih materija na okolno tlo i 

nehotično curenje ulja, maziva i goriva od 

vozila 

 Izvršiti kontrolu kvaliteta vode na 5 lokacija 
tokom izvođenja građevinskih radova (pogledati 
poglavlje3.2.1) 

 Redovno čišćenje separatora ulja treba uraditi 
najmanje jednom godišnje  

 Kontrolu funkcionalnog rada separatora treba 
uraditi najmanje jednom u tri mjeseca  

 Saobraćajnice moraju imati odgovarajuću 
horizontalnu i vertikalnu signalizaciju koja 
uključuje potrebna obavještenja i zabrane  

 Izraditi i primijeniti plan odgovora u slučaju 
izlijevanja što uključuje i nabavku i upotrebu 
pribora za čišćenje u slučaju nehotičnog 
curenja/iziljevanja   

Uvršteno u troškove 

ponude osim troškova 

monitoringa/kontrole.  

Za cijenu monitoringa, 

molimo pogledati 

poglavlje 3.2.1, tabela 25 

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 U slučaju zagađenja, potrebno je sprovesti hitnu 
sanaciju u skladu sa Pravilnikom o postupcima 
i mjerama u slučajevima akcidenta na vodama 
i obalnom vodnom zemljištu, Službene novine 
FBiH, br.71/09. 

 U slučaju curenja opasnih supstanci, iste se 
moraju razvodniti, neutralizirati i apsorbirati. 
Čišćenje treba izvrši stručno lice koristeći sve 
neophodne propisane mjere zaštite.   

Operativna faza / 

faza održavanja 

Neadekvatno održavanje sistema drenaže i 

neadekvatno održavanje sistema tretmana 

površinskih oborinskih voda 

 Potrebno je vršiti redovno čišćenje drenažnih 
kanala i drenažnih sistema u sklopu redovnog 
održavanja cesta i čišćenje 1m uz svaku stranu 
magistralne ceste u skladu sa Zakonom o 
cestama FBiH (Službene novine FBiH, br. 12/10, 
16/10)  

 Redovno čišćenje separatora ulja treba uraditi 
najmanje jednom godišnje  

 Kontrolu funkcionalnog rada separatora treba 
uraditi najmanje jednom u tri mjeseca  

 Otpad od čišćenja drenažnog sistema i sistema 
tretmana površinskih oborinskih voda 
(separatori) treba se u konačnici odložiti na 
način da se angažuje ovlaštena kompanija u 
skladu sa Zakonom o upravljanju otpadom 
(Službene novine FBiH, br. 33/03, 72/09  i 
92/17)  kako za opasni tako i za neopasni otpad  

 Potrebno je vršiti razdvajanje različitih vrsta 
otpada, kako opasnog tako i neopasnog u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službene 
novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17)   

Uvršteno u troškove 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Stvaranje otpada tokom održavanja cesta  Sve vrste otpada, kako opasnog tako i 
neopasnog treba u konačnici odložiti na način 
da se angažuje ovlaštena kompanija u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom (Službene 
novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17)  kako za 
opasni tako i za neopasni otpad  

Uvršteno u troškove 

ponude  

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Potrebno je vršiti razdvajanje različitih vrsta 
otpada, kako opasnog tako i neopasnog u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službene 
novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17)   

 Svako upravljanje otpadom od održavanja cesta 
u toku njene operativne faze je dio ugovora o 
izvođenju radova Day to day waste that may 
appear along the road shall be collected and 
disposed as part of the regular activities of the 
local municipal services in Neum and Stolac 

Operativna faza / 

faza održavanja 

Uginuće faune  U sklopu redovne kontrole i nadzora cesta 
vezano za kontrolu tekućeg održavanja cesta 
(što uključuje ceste i druge objekte u skladu sa 
Pravilnikom o održavanju javnih puteva103), 
potrebno je uraditi i kontrolu uginuća vrsta 
faune 

 Voditi evidenciju o uginućima životinja sa ciljem 
poduzimanja dodatnih mjera zaštite, poput 
propisnog obilježavanja mjesta na kojima 
životinje prelaze cestu  

 U području: Pušišta (stacionaža 35+000.000 do 
34+825.000) i granica između dva lovna 
područja Stolac/Neum (stacionaža 28+000.000) 
potrebno je postaviti zaštitne ograde uz obje 
strane ceste kako bi se spriječila uginuća divljači  

 Također, ako kontrola uginuća životinja pokaže 
da su ugrožene vrste povrijeđene (pogledati 
tabele 67 i 68), potrebno je postaviti zaštitne 
ograde kako bi se spriječila uginuća ugroženih 
vrsta faune na mjestima gdje se nesreće često 
dešavaju  

Uvršteno u troškove 

ponude  

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Operativna faza / 

faza održavanja 
Migracija plašljivih vrsta faune zbog ogiba i 

buke od saobraćaja (može uzrokovati 

smanjenje populacije plašljivih vrsta poput 

 Mjere ublažavanja nisu prijenjive jer će se 
operativna faza ceste nedvojbeno dovesti do 

n/a n/a n/a n/a 
n/a 

                                                                 

103 Službene novine FBiH, br. 48/03 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

srne i zeca)  migracije plašljivih vrsta faune zbog ogiba 
odnosno buke od saobraćaja, zbog prirode 
specifičnih vrsta životinja  

Operativna faza / 

faza održavanja 
Povećana opasnost od požara i unuštenje 

šumskog zemljišta i vegetacije uz cestu  
 Potrebno je postaviti znakove upozorenja uz 

cestu vezano za zabranu bacanja opušaka od 
cigareta i staklene ambalaže koji su najčešći 
uzročnici požara u ljetnim mjesecima  

Uvršteno u troškove 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Operativna faza / 

faza održavanja 
Potencijalni sukob sa nelegalno izgrađenim 

objektima uz cestu  
 Obavijestiti Odjel za prostorno uređenje Općina 

Neum i Stolac kako bi zabranili gradnju u 
području zaštićene zone magistralne ceste u 
pojasu od 20 m sa svake strane magistralne 
ceste u skladu sa članom 58 Zakona o cestama 
FBiH (Službene novine FBiH, br. 12/10, 16/10) 

 Vršiti redovne inspekcije kako bi se 
identifikovale svi nelegalno izgrađeni objekti  

- - JP Ceste FBiH 

Općina Neum, 

Općina Stolac  –  

Odjel za 

inspekcijske 

poslove i Odjel 

za prostorno 

planiranje  

n/a 

Razgradnja  

Stvaranje otpada od rušenja  Sve vrste otpada, kako opasnog tako i 
neopasnog treba u konačnici odložiti na način 
da se angažuje ovlaštena kompanija u skladu sa 
Zakonom o upravljanju otpadom (Službene 
novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17) kako za 
opasni tako i za neopasni otpad  

 Potrebno je vršiti razdvajanje različitih vrsta 
otpada, kako opasnog tako i neopasnog u skladu 
sa Zakonom o upravljanju otpadom (Službene 
novine FBiH, br. 33/03, 72/09 i 92/17)   

 Gore navedene aktivnosti se primjenjuju uz 
cijelu dionicu ceste Neum-Stolacza vrijeme 
trajanja faze razgradnje  

Uvršteno u troškove 

ponude  

- Izvođač104 JP Ceste FBiH n/a 

Razgradnja  Emisija ispušnih gasova od saobraćaja i 

rada mašina/vozila za rušenje (zagađivači 

poput sumpor dioksida, (SO2), ugljen 

 Pijesak i šljunčani materijal se moraju prevoziti 
u zatvorenim kamionima  

 Mašine i vozila moraju imati ugrađene filtere 

Uvršteno u troškove 

ponude  - Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

104 Odnosi se na odabranog izvođača za vršenje radova na rušenju ceste  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

dioksida (CO2), ugljen monoksida (CO), 

azotnih oksida105 (NOx), halapljivih 

organskih spojeva (HOS) se mogu 

očekivati; prašina će se javljati kao rezultat 

rušenja te zbog kretanja mašina i 

transportnih vozila 

 

kako bi se smanjila emisija čađi. Po mogućnosti, 
koristiti samo vozila sa EURO 4 normom ispušnih 
gasova  

 Potrebno je koristiti visoko kvalitetna fosilna 
goriva (sa niskim postotkom sumpora i olova) 
kao motorna goriva za mašine i opremu  

 Vozila se trebaju redovno održavati  

 Opremu i mašine treba gasiti kada se ne koriste  

 Mašine i vozila koja se koriste za građevinske 
radove moraju imati upotrebnu/operativnu 
dozvolu  

 Mjere se moraju primijeniti uz cijelu trasu 
dionice Neum-Stolac i tokom izvođenja svih 
aktivnosti  na razgradnji 

 

Razgradnja  Povišen nivo buke  Smanjiti trajanje radova na raščišćavanju  

 Opremu i mašine gasiti kada se ne koriste 

 Ograničiti paralelnu upotrebu mašina koje 
stvaraju buku veću od 70 dB 

 Mašine i vozila koja se koriste pri izvođenju 
građevinskih radova moraju imati 
upotrebne/operativne dozvole  

 Vrijeme izvođenja građevinskih radova isključivo 

tokom dana (07:00-20:00
106

) 

 Mjere se moraju primijeniti uz cijelu trasu 
dionice Neum-Stolac i tokom izvođenja svih 
aktivnosti  na razgradnji 

Uvršteno u troškove 

ponude  

- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

Razgradnja  Moguće zagađenje tla zbog ispuštanja 

ispušnih materija na okolno tlo i nehotično 
 Zabraniti popravak mašina, zamjenu ulja i 

akumulatora na gradilištima  

Uvršteno u troškove 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

                                                                 

105 NOx je generički termin za mono-azotne okside (NO) i azotne diokside (NO2). Stvaraju se reakcijom plinova azota i kisika u zraku tokom sagorijevanja, posebno na velikim temperaturama. 
106 Zbog nepostojanja lokalne legislative koja uređuje dopuštenu satnicu za izvođenje bučnih građevinskih aktivnosti, izvođač je predložio radno vrijeme mašina koje je u skladu sa međunarodnim standardima, 
smjernicama i regulativama  kao što je objašnjeno u Granneman, J. (2013). Construction noise: overview of regulations of different countries, INTER-NOISE 2013 (pp. 3106 - 3115). (“Građevinska buka: pregled 
regulative u različitim državama)  Innsbruck, Austrian Noise Abatement Association 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja 

Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna odgovornost Komentari 

(npr. 

sekundarni 

utjecaji) 
Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

curenje ulja, maziva i goriva od vozila  Po potrebi, poduzeti posebne mjere 
predostrožnosti prilikom tankovanja goriva u 
teške građevinske mašine kako bi se spriječilo 
izlijevanje . Navedene aktivnosti provoditi na 
nepropusnim podlogama poput najlona. 
Rezervoari sa gorivom ne smiju biti 
vodopropusni te moraju biti osigurani 
tankovima iste ili veće zapremine.  

 Vozila i mašine se trebaju redovno održavati 
kako bi se spriječilo curenje ulja  

 Odrediti kretanje internog saobraćaja te 
postaviti saobraćajne znakove kako bi se 
spriječili sudari za vrijeme kretanja internog 
saobraćaja te indirektno spriječile situacije koje 
mogu dovesti do zagađenja tla  

ponude  

Razgradnja  Moguće zagađenje podzemnih voda zbog 

ispuštanja ispušnih materija na okolno tlo i 

nehotično curenje ulja, maziva i goriva od 

vozila 

 Zabraniti popravak mašina, zamjenu ulja i 
akumulatora na gradilištima  

 Po potrebi, poduzeti posebne mjere 
predostrožnosti prilikom tankovanja goriva u 
teške građevinske mašine kako bi se spriječilo 
izlijevanje . Navedene aktivnosti provoditi na 
nepropusnim podlogama poput najlona. 
Rezervoari sa gorivom ne smiju biti 
vodopropusni te moraju biti osigurani 
tankovima iste ili veće zapremine.  

 Vozila i mašine se trebaju redovno održavati 
kako bi se spriječilo curenje ulja  

 Odrediti kretanje internog saobraćaja te 
postaviti saobraćajne znakove kako bi se 
spriječili sudari za vrijeme kretanja internog 
saobraćaja te indirektno spriječile situacije koje 
mogu dovesti do zagađenja tla  

Uvršteno u troškove 

ponude 
- Izvođač JP Ceste FBiH n/a 

 

LEGENDA: 

 Negativni utjecaji 
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 Mjere ublažavanja navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUOG tokom izrade datog dokumenta  

 Mjere ublažavanja navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUGO tokom izrade datog dokumenta 
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3.1.2 Plan upravljanja društvenim pitanjima specifičan za lokaciju 

Tabela 24: Plan upravljanja društvenim pitanjima specifičan za lokaciju za dionicu ceste Neum-Stolac  

Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

Predgrađevinska Upoznatost /percepcija 
lokalnih zajednica i njihova 
podrška  

 Kako bi se sprovele konzultacije u lokalnim zajednicama i unaprijedila 
podrška interesnih strana, potrebno je predstaviti Projekt i osvrnuti na sva 
pitanja/probleme. Prezentacija treba da sadrži sljedeće informacije: plan 
izvedbe projekta, metodu finansiranja, proces eksproprijacije i slične 
detalje koja upućuje na spremnost vlasti i JP Cesta FBIH da okončaju ovaj 
infrastrukturalni projekt  

 

- Uvršteno u 
cijenu 
ponude 

JP Ceste 
FBIH 

Izvođač107 n/a 

Predgrađevinska Pristup vodi, kanalizaciji, 
električnoj energiji i 
telekomunikacijama  

 Koristiti adekvatne i ažurirane standarde mapiranja komunalne 
infrastrukture koja uključuje ali nije ograničeno na: postojeće topografske 
evidencije, elektromagnetne/radiofrekvencijske detektore, georadarsko 
mjerenje, vakuumske iskopine ,  

 Razviti matricu za detektovanje sukoba/kolizije komunalne infrastrukture 
kako bi se osigurao instrument za rješavanje problema konflikta, 
organizovale relevantne informacije o konfliktima te ponudile alternative i 
omogućilo praćenje napretka u rješavanju konflikta  

 Osigurati neophodne saglasnosti od nadležnih vlasti i javnih komunalnih 
preduzeća zaduženih za transport, komunikacije i infrastrukturu  

- Uvršteno u 
cijenu 
ponude 

JP Ceste 
FBIH 

Izvođač n/a 

Predgrađevinska Dominantni sektori Tokom sastanaka prije otvaranja ponuda, JP Ceste FBiH će informisati 
potencijalne ponuđače o vrstama radova i relevantnoj opremi i mašinama 
koje će biti angažovane prilikom izvođenja građevinskih radova 
objavljivanjem planiranih aktivnosti na svojoj web stranici. Na taj način će 
se unaprijediti ekonomija građevinskog sektora  

 Informisati potencijalne investitore o mogućnostima i potencijalima datog 
područja¸u pogledu izgradnje nove magistralne ceste i njenog 
potencijalnog utjecaja na turizam  

- Uvršteno u 
cijenu 
ponude 

JP Ceste 
FBIH 

Izvođač n/a 

Predgrađevinska Eksproprijacija 
/nedobrovoljno preseljenje  

 Primijeniti Akcioni plan preseljenja (APP) kao instrument preseljenja kojim 
se vodi proces neophodne eksproprijacije/preseljenja i kompenzacije u 
skladu sa lokalnim zakonodavstvom i O.P 4.12  

 Primijeniti mehanizam za pritužbe kao što je definisano u APP  

Uvršteno u APP 
(1,100,000.00 
EUR) 
1,033,106.38 USD 

Uvršteno u 
APP 

JP Ceste 
FBiH 
Općine 

JP Ceste 
FBiH 
Općine 
Konzultant 
za nadzor 

n/a 
JP Ceste FBiH 
Općine 

Predgrađevinska Kulturno nasljeđe   Primijeniti mjere uvrštene u Stručno mišljenje dobiveno od Federalnog 60,000 - JP Ceste Izvođač n/a 

                                                                 

107 Odnosi se na izabranog izvođača za izvođenje radova tokom predgrađevinske faze  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

zavoda za zaštitu spomenika - izraditi ekspertne studije o izvršenom 
preventivnom arheološkom istraživanju za poddionice:  Broćanac-Hutovo-
Cerovica (ispitivanja), Cerovica-Drenovac (sporadično arheološko 
ispitivanje) i Kiševo-Broćanac (sporadično arheološko ispitivanje), prema 
Stručnom mišljenju dobiveno od Federalnog zavoda za zaštitu spomenika  

 Izvršiti detaljna arheološka istraživanja i konzervatorske kontrole 
evidentiranih mjesta uz trasu cestu: evidentirati postojeće stanje (tumule, 
kamene zidove, nadgrobne spomenike...itd) te druge uvjete navedene u 
mišljenju. Dostaviti rezultate istraživanja nadležnim institucijama  

FBiH 
 

Predgrađevinska Polovi  Prije početka građevinskih radova, izvođač će pripremiti plan angažmana 
osoblja kako bi predvidio kada i gdje je moguće ravnopravno angažovati 
muškarce i žene, u zavisnosti od konkretnih pozicija.  

 Izvođač će gdje god to bude moguće zaposliti žene u zavisnosti od 
obučenosti radnika   

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- JP Ceste 
FBiH 
 

Izvođač108 n/a 

Građevinska Priliv radnika  Izvođač je dužan obezbijediti odgovarajući smještaj radnika za radnike koji 
ne dolaze iz lokalnih zajednica. Uzimajući u obzir da će se cesta praviti 
između dva urbana naselja (od kojih je jedan Neum - turistički centar sa 
velikim brojem smještajnih kapaciteta) predviđa se da će izvođač unajmiti 
smještaj u lokalnim zajednicama. Najam odgovarajućeg smještaja za 
radnike treba izvršiti prije početka građevinskih radova. Također, prije 
otpočinjanja radova na izgradnji ceste, relevantne Općine trebaju 
obavijestiti lokalne zajednice o potražnji smještaja za radnike te podstaći 
vlasnike privatnih smještaja da unaprijed oglase svoje slobodne kapacitete 
u kojima je moguće smjestiti radnike. 

 JP Ceste FBiH su dužne obavještavati javnost redovnim slanjem 
informacija o privremenom prilivu radnika (na lokalnom nivou).  

 Moguće je očekivati u manjoj mjeri negativne utjecaje priliva radnika tj. 
sukobe sa lokalnim stanovništvom. Potrebno je izraditi i podijeliti kodeks 
ponašanja radnika   

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- JP Ceste 
FBiH Općine 
/ Izvođač  

JP Ceste 
FBiH 
Općine 

-Unaprjeđenje 
lokalne 
ekonomije 

Građevinska Opasnost od mina 
(ugrožena sigurnost 
radnika i zajednice) u 
slučaju pomjeranja 
zemljišta  

 Radove na terenu ne bi trebalo započinjati prije nego MAC BH potvrdi da 
na terenu nema sumnjivih područja i rizika od mina  

 Izvođač je dužan izvršiti građevinske radove nakon što Kompanija dobije 
odobrenje/potvrdu da na terenu nema sumnjivih područja i rizika od mina 
kako bi se postigao maksimalan nivo sigurnosti    

 Također, potrebno je obratiti posebnu pažnju tokom miniranja i 
pomjeranja zemljišta i nakon što se područje uz cestu proglasi sigurnim od 

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- JP Ceste 
FBiH 
 

Izvođač 
MAC BH 

n/a 

                                                                 

108 Odnosi se na odabranog izvođača za izvođenje građevinskih radova  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

mina. U slučaju postojanja bilo kakvih sumnji, radovi se moraju obustaviti 
te obavijestiti i kontaktirati MAC BH kako bi se dobile dodatne instrukcije    

 Potrebno je izraditi i primijeniti procedure za slučajne pronalaske 
uzimajući u obzir mogućnost pronalaska i sigurnog rukovanja NUS-om.  

Građevinska Zapošljavanje  Utvrdit će se smjernice za zapošljavanje kako bi se unaprijedila 
transparentnost procesa zapošljavanja   

 Jednake mogućnosti i nediskriminacija će biti zagarantovani tokom 
procesa zapošljavanja  

 Neće se stvarati razlike, razdvajati ili preferirati kandidati za posao na 
osnovu “rase, boje, spola, religije, političkog opredjeljenja, bračnog 
statusa, nacionalne pripadnosti i društvenog sloja, invaliditeta, godina, 
seksualne opredijeljenosti i/ili HIV stanja”  

 Kriteriji za odabir kandidata će sadržati minimalnu dobnu granicu i 
neophodne vještine  

 Svi oglasi za posao će jasno navesti potrebne vještine i iskustvo za dato 
radno mjesto kao i trajanje ugovora o radu 

 Jasne informacije o procesu zapošljavanja i kriterijima odabira radnika će 
biti javne i lako dostupne kako bi se unaprijedila transparentnost procesa 

 Svi izvođači su dužni primijeniti smjernice za zapošljavanje  

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- Izvođač JP Ceste 
FBiH 

 

n/a 

Građevinska  Pristup vodi, kanalizaciji, 
električnoj energiji i 
telekomunikacijama  

 Osigurati hitnu i blagovremenu reakciju u slučaju prekid u snabdijevanju  

 Koristiti adekvatne i ažurirane standarde mapiranja komunalne 
infrastrukture koja uključuje ali nije ograničeno na: postojeće topografske 
evidencije, elektromagnetne/radiofrekvencijske detektore, georadarsko 
mjerenje, vakuumske iskopine ,  

 Razviti matricu za detektovanje sukoba/kolizije komunalne infrastrukture 
kako bi se osigurao instrument za rješavanje problema konflikta, 
organizovale relevantne informacije o konfliktima te ponudile alternative i 
omogućilo praćenje napretka u rješavanju konflikta  

2,000$ / prekidu 
max. 40,000$ 

- Izvođač Nadzorno 
tijelo/organ 

n/a 

Građevinska  Rizik po zdravlje i sigurnost 
radnika  

 Izvođač je dužan primijeniti sve mjere zaštite na radu u skladu sa Planom 
upravljanja zaštitom zdravlja na radu (PUZZR) u sklopu Plana organizacije 
gradilišta (POG) koji će se izraditi u svrhe Projekta, a posebno:  

 Kontrola opasnosti na njenom izvorištu kroz inženjerske kontrole. Primjeri 
su lokalna odsisna ventilacija, izolacione sobe, prostor za čuvanje mašina, 
akustična izolacija…itd  

 Smanjenje opasnosti projektovanjem sigurnih radnih sistema te primjena 
mjera za administrativnu i institucionalnu kontrolu. Primjeri su rotacija 
poslova, obuka za primjenu sigurnih radnih procedura, zaključavanje i 
postavljanje natpisa sa upozorenjem, kontrola radnog mjesta, ograničena 
izloženost i ograničeno vrijeme rada  

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- Izvođač Nadzorno 
tijelo/organ 

n/a 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Vezano za miniranja / rad sa eksplozivima, izvođač je dužan posjedovati 
potvrde kojima se dokazuje stručnost ili kvalificiranost za date poslove u 
skladu sa Pravilnikom o dozvoli za lica koja vrše miniranja (Službene novine 
FBiH, 27/10). Konkretne mjere su: (i) izvođač je dužan dostaviti parametre 
prema kojima će se vršiti bušenja i miniranja uz skicu područja na kojem se 
vrši miniranje najmanje jednu sedmicu prije vršenja datih aktivnosti, (ii) na 
skici područja na kojem će se vršiti miniranje je potrebno označiti područje 
miniranja te njegovu udaljenost od ugroženih objekata i mehanizacije, (iii) 
niko ne smije biti prisutan u zone u raspršivanja kamenica za vrijeme 
aktivacije eksploziva ;(iv) prije početka miniranja je potrebno postaviti 
obezbjeđenje na sva moguća prilazna mjesta kako bi se ljudi i vozila 
zadržali izvan zone opasnosti, (v) početak i kraj miniranja treba oglasiti 
zvučnim signalima, (vi) u slučaju narušavanja čistog vazduha zbog bušenja, 
nikakvi dodatni radovi na bušenju ili miniranju se neće izvoditi na datom 
mjestu, (vii) bušenje i miniranje se treba koordinirati  sa seizmičkim 
mjerenjima u obližnjim naseljima u skladu sa zakonom, (viii) radovi na 
miniranju se trebaju unaprijed najaviti: Ministarstvu unutarnjih poslova 
HNK, policijskim stanicama Neum i/ili Stolac, lokalnom stanovništvu (dan 
prije i na dan izvođenja radova putem lokalnih medija, posebno lokalnih 
radio stanica) 

 Izvođač je dužan poduzeti sve neophodne sigurnosne mjere u skladu sa 
lokalnim zakonodavstvom te će odgovarati investitoru i lokalnim 
inspekcijskim vlastima za u slučaju neispunjenja istih: (i) osigurati 
odgovarajuću zaštitnu opremu zajedno sa obukom za njeno korištenje i 
održavanja, (ii) organizovati obuku o zaštiti na radu  

 Izvođač je dužan zajedno sa lokalnim medicinskim osobljem, u svako 
vrijeme, osigurati zdrav i bezbjedan radni ambijent za svoje osoblje  

 Izvođač je dužan osigurati da u svako vrijeme na gradilištu bude dostupno 
i na raspolaganju radnicima medicinsko osoblje, stacionar prve pomoći, 
nosila i ambulantana kola te da obezbijedi da se sve aktivnosti vode u 
skladu sa higijenskim i zdravstvenim uvjetima kako bi se spriječilo širenje 
epidemije  

 Izvođač će imenovati referenta za spječavanje nezgoda na gradilištu koji će 
biti zadužen za održavanje sigurnosti i zaštite od nezgoda  

 Izvođač će za sve vrijeme trajanja ugovora (uključujući i garancijski period) 
provoditi informacione, edukativne i komunikacione kampanje (IEC) o 
kodeksu ponašanja radnika prema lokalnom stanovništvu. Kampanje će se 
provoditi najmanje jednom u dva mjeseca te će se odnositi na kompletno 
osoblje i radnike na gradilištu (uključujući radnike koje je angažovao 
izvođač, sve podizvođače, te drugo osoblje angažovano od strane izvođača 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

ili poslodavca, sve vozače kamiona i osoblje koje vrši dostave za izvođenje 
građevinskih radova na gradilištu) 

 Izvođač će putem ovlaštene službe  sprovesti program informisanja o 
HIV/AIDS  te će poduzeti sve neophodne mjere da se umanji rizik od 
prijenosa HIV virusa među osobljem i lokalnom zajednicom  te da se 
promovira rano dijagnosticiranje i pomoć osobama pogođenim datom 
bolesti.  

 Izvođač će tokom trajanja ugovora (uključujući i garancijski period): 

  (i) provoditi informacione, edukativne i komunikacione kampanje (IEC) o 
kodeksu ponašanja radnika prema lokalnom stanovništvu. Kampanje će se 
provoditi najmanje jednom u dva mjeseca te će se odnositi na kompletno 
osoblje i radnike na gradilištu (uključujući radnike koje je angažovao 
izvođač, sve podizvođače, te drugo osoblje angažovano od strane izvođača 
ili poslodavca, sve vozače kamiona i osoblje koje vrši dostave za izvođenje 
građevinskih radova na gradilištu 

 (ii) obezbijediti muške i ženske prezervative za svo osoblje i radnike;  

 (iii) omogućiti edukaciju/aktivnosti na podizanju javne svijesti u obliku 
online prezentacija i brošura za spolno prenosive bolesti (SPB), i HIV/AIDS 
vezano za testiranje, dijagnosticiranje, savjetovanje te upućivanje na 
državni program za liječenje SPB i HIV/AIDS (osim ako nije drugačije 
dogovoreno) za svo osoblje i radnike na gradilištu.109 

 Izvođač će usvojiti, prenijeti svim uposlenicima i sprovesti efikasan 
mehanizam  za pritužbe kako bi se iznijeli problemi na radnom mjestu. 
mehanizam bi trebao omogućiti podnošenje i rješavanje anonimnih 
pritužbi. Mehanizam neće spriječiti pristup drugim pravnim i 
administrativnim lijekovima koji su dostupni po zakonu ili putem 
postojećih arbitražnih procedura ili medijacija  niti će zamijeniti žalbene 
mehanizme osigurane putem radničkih sindikata ili kolektivnih ugovora. 
mehanizmi za pritužbe će biti zasnovani na formalnim procedurama za 
rješavanje pritužbi radnika te će minimalno sadržati odgovornu 
osobu/jedinicu za rješavanje pritužbi te vođenje baze podataka o 
pritužbama, vremenski okvir u kojem se mora potvrditi prijem  pritužbe i 
rok za njeno rješenje te mjere po kojima će se zadržati povjerljivost, izvršiti 
pregled i riješiti pritužba.  
 

Građevinska Rizik po zdravlje i sigurnost  Pružiti informacije javnosti (najmanje jednom sedmično) o obimu i U okviru - Izvođač Nadzorno n/a 

                                                                 

109 Sve predložene mjere ublažavanja će biti uvrštene u PUZZR tokom izrade datog dokumenta 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

zajednice  rasporedu građevinskih aktivnosti te očekivane smetnje i ograničenja. O 
navedenim aktivnosti izvijestiti JP Ceste FBiH u mjesečnom izvještaju o 
napretku.  

 Pripremiti hitan plan odgovora u slučaju hitnog prijevoza kako bi se 
omogućio neometan transport do željene destinacije  

 Izvođač će obavijestiti lokalne zajednice o rizicima, opasnosti i utjecajima 
te odgovarajućem ponašanju u vezi spolno prenosivih bolesti i spolno 
prenosivih infekcija posebno HIV/AIDS 
 

građevinskih 

radova (uvrstiti u 

ugovor sa 

izvođačem) 

tijelo/organ 

Građevinska Lokalni prijevozni sistem  Izraditi i primijeniti Plan upravljanja sigurnosti u saobraćaju u okviru Plana 
upravljanja okolišem za vrijeme građevinskih radova (PUOG)110 

U okviru 

građevinskih 

radova (uvrstiti u 

ugovor sa 

izvođačem) 

- JP Ceste 
FBiH 

JP Ceste 
FBiH 

n/a 

Građevinska Prijevoz djece do škola i 
nazad  

 Prijevoz građevinskog materijala treba uskladiti sa školskim rasporedom tj. 
izbjegavati vrijeme kada djeca idu u školu ili se vraćaju  

 Obezbijediti blagovremene informacije o redoslijedu aktivnosti  

 Izraditi i primijeniti Plan upravljanja sigurnosti u saobraćaju u saradnji sa 
nadležnim organima za upravljanje putevima kako bi se riješili privremeni 
prilazi, dostava materijala i mašinerija  

 Pružiti informacije javnosti (najmanje jednom sedmično) o obimu i 
rasporedu građevinskih aktivnosti te očekivane smetnje i ograničenja. 

U okviru 

građevinskih 

radova (uvrstiti u 

ugovor sa 

izvođačem) 

- Izvođač 

Škole 

Nadzorno 
tijelo/organ 

n/a 

Građevinska Fizičko oštećenje objekata i 
infrastrukture 

 Izvođač je dužan snositi troškove popravka te nadoknaditi eventualnu 
štetu  

 Nastaviti podizati svijest o uspostavljenim mehanizmima za pritužbe  

10,000 - Izvođač JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Građevinska Lokalna ekonomija / stopa 
prihoda / siromaštvo  

 Izvođače treba poticati da nabavljaju lokalno proizvedene  usjeve, meso, 
ribu za vlastitu ishranu i ishranu osoblja na gradilištima te da koriste 
lokalne usluge u vidu pripreme hrane te čišćenja i pranja veša  

 Izvođač će se povezati sa lokalnim dobavljačima kako bi se utvrdili njihovi 
potencijali i uskladili kapaciteti sa zahtjevima. Aktivnosti koje se traže od 
izvođača, ali nisu time i ograničene, uključuju objavu vrsta roba i usluga 
(hrana, piće, usluge čišćenja, usluge popravaka…itd) koje će se nabavljati 
na lokalnom tržištu  

 Unaprijed oglasiti slobodna radna mjesta za izvođenje građevinskih radova  

U okviru 
građevinskih 
radova (uvrstiti u 
ugovor sa 
izvođačem) 

- Izvođač JP Ceste 

FBiH 
n/a 

                                                                 

110 Predložene mjere ublažavanja će biti uvrštene u PUOG tokom izrade datog dokumenta  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Izvođače treba poticati da lokalno nabavljaju opremu i vozila, robu, usluge 
za vrijeme trajanja građevinske faze  

Građevinska Zapošljavanje  Utvrdit će se smjernice za zapošljavanje kako bi se unaprijedila 
transparentnost procesa zapošljavanja   

 Jednake mogućnosti i nediskriminacija će biti zagarantovani tokom 
procesa zapošljavanja  

 Neće se stvarati razlike, razdvajati ili preferirati kandidati za posao na 
osnovu “rase, boje, spola, religije, političkog opredjeljenja, bračnog 
statusa, nacionalne pripadnosti i društvenog sloja, invaliditeta, godina, 
seksualne opredijeljenosti i/ili HIV stanja”  

 Kriteriji za odabir kandidata će sadržiti minimalnu dobnu granicu i 
neophodne vještine  

 Svi izvođači su dužni primijeniti smjernice za zapošljavanje 

 Svi oglasi za posao će jasno navesti potrebne vještine i iskustvo za dato 
radno mjesto kao i trajanje ugovora o radu 

 Jasne informacije o procesu zapošljavanja i kriterijima odabira radnika će 
biti javne i lako dostupne kako bi se unaprijedila transparentnost procesa 

 Prije otpočinjanja građevinskih radova, JP Ceste FBiH će uputiti obavijest 
navodeći početak Projekta te ističući koje struke i vještine će najviše 
trebati tokom izvođenja građevinskih radova i popratnih aktivnosti i 
ukazati na potrebu stručnog osposobljavanja   

 - JP Ceste 

FBiH 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Građevinska Prilaz poljoprivrednim 
parcelama (farme/njive, 
pašnjaci i livade (uključujući 
i košnjice pčela)   

 Poljoprivrednicima i pastirima treba dva puta na dan omogućiti da zajedno 
sa svojim mašinama i stokom prođu do svojih farmi/njiva – kada idu i kada 
se vraćaju sa farmi/pašnjaka 

 Pastire treba poticati da idu na pašnjake što dalje od gradilišta  

 Izvođač je dužan gradilište prskati vodom kako bi se spriječilo širenje 
prašine na okolno poljoprivredno zemljište  

U okviru 

građevinskih 

radova (uvrstiti u 

ugovor sa 

izvođačem) 

- Izvođač Nadzorno 
tijelo 

n/a 

Građevinska Turizam  Turističke agencije koje nude aranžmane za Neum treba obavijestiti o 
prekidima u odvijanju saobraćaja kako bi se izbjegle nelagodnosti po 
putnike za vrijeme njihovog putovanja  

U okviru 

građevinskih 

radova (uvrstiti u 

ugovor sa 

izvođačem) 

- Izvođač Nadzorno 
tijelo 

n/a 

Građevinska Kulturno nasljeđe  Najbolje prakse i sve dodatne mjere ublažavanja utvrđene u sklopu 
dodatnih ispitivanja će biti uvrštene u PUOG. također, izradit će se i 
procedure za slučajne pronalaska te će se iste uvrstiti u PUOG  

 Obavezna obustava svih radova te obavještavanje nadležnih organa za 
zaštitu kulturnog nasljeđa/spomenika u slučaju pronalaska 

20,000 - Izvođač Nadzorno 
tijelo 

n/a 
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

kulturnih/arheoloških nalaza  

 Izvođač je dužan obavijestiti nadležne organe za kulturno nasljeđe u 
slučaju da građevinski radovi mogu utjecati na neki od 13 tumula 
evidentiranih u direktnom području utjecaja ili u slučaju pronalaska novih 
dobara  

 Izvođač je dužan izraditi i primijeniti Plan upravljanja amterijalnim 
kulturnim resursima kao što je navedeno u OP 4.11 Svjetske banke. Cilj 
plana je sprječavanje nenamjernog gubitka materijalnih i kulturnih resursa 
tokom građevinske i operativne faze projekta. Izvođač je dužan da u plan 
uvrsti Stručno mišljenje te rezultate arheoloških ispitivanja na koje se 
treba osloniti. Plan treba biti dostupan prije početka građevinskih radova. 

 Potrebno je vršiti periodičnu kontrolu objekata u području utjecaja 
projekta kako bi se utvrdilo eventualno fizičko oštećenje objekata. 
Navedena kontrola treba da bude u skladu sa dinamikom radova. 111 

Operativna Mogući problemi sa 
sigurnosti na cesti zbog 
povećanog broja vozila 
veće brzine saobraćanja na 
novoj cesti   

 Provesti sigurnosne mjere za cestovni saobraćaj / signalizacija (na cesti 
mora biti postavljena adekvatna horizontalna i vertikalna signalizacija koja 
uključuje neophodne zabrane i obavještenja poput ograničenja brzine , 
nadolazećih krivina...itd) 

- - Izvođač JP Ceste 
FBiH 

n/a 

Operativna Prilaz poljoprivrednim 
parcelama (farme/njive, 
pašnjaci i livade (uključujući 
i košnjice pčela)   

 Minimalizirati mogućnost da izgrađena nova magistralna cesta 
onemogućuje poljoprivednicima/pastirima da (sa svojim mašinama i 
stokom) prođu do svojih poljoprivrednih parcela  (farme/njive, pašnjaci i 
livade (uključujući i košnjice pčela)) 

 U slučaju da se poljoprivednicima/pastirima onemogućuje prilaz 
poljoprivrednim parcelama ili produžava put do istih na značajno duži 
nego do sada (duplo veća kilometraža ili vremenski interval) obezbijediti 
naknadu/odštetu za iste.  

- - Izvođač JP Ceste 
FBiH 

n/a 

Operativna Migracije i promjene u 
strukturi stanovništva 

 Općine trebaju promovirati sve pozitivne aspekte izgradnje nove 
magistralne ceste predstavljanjem poboljšanog pristupa javnim uslugama i 
troškova revitalizacije područja na dugoročnoj osnovi  

 

- - Općine 
Neum i 
Stolac 

 n/a 

Operativna Demografija / lokalna 
ekonomija / životni 
standard  

 Općine trebaju izraditi različite politike koje uključuju mjere unaprjeđenja i 
podsticanja pristupačnosti prijevoza, pružanja podrške poduzetništvu 
(posebno malim i srednjim preduzećima), snažne poticaje za otvaranje 
novih radnih mjesta na lokalnom nivou, unaprjeđenja jednakosti polova, 

- - Općine 
Neum i 
Stolac 

 n/a 

                                                                 

111 Sve predložene mjere ublažavanja će biti uvrštene u PUOG tokom izrade datog dokumenta  
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Faza Pitanje/utjecaj Mjere ublažavanja Procijenjeni troškovi (US$) Institucionalna 
odgovornost 

Komentari 
(npr. 

Sekundarni 
utjecaji) 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

smanjenja siromaštva, podsticanja imigracije, razvoja vještina kod 
omladine, odraslih i starijih osoba uz duž trase nove magistralne ceste 
(projektno područje)  

Operativna Zdravstvene usluge  Javno izvijestiti o okončanju građevinskih radova i smanjenju vremena 
putovanja do većih medicinskih centara u BiH posebno u Mostaru i 
Sarajevu  
 

- - JP Ceste 

FBiH 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Operativna Škole  Javno izvijestiti o okončanju građevinskih radova i smanjenju vremena 
putovanja. Time će se promovisati opcija odabira većeg broja različitih 
škola koje učenici mogu pohađati (posebno za učenike srednjih škola) 

- - JP Ceste 

FBiH 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Razgradnja Smetnje u odvijanju 
saobraćaja i saobraćajna 
gužva 

 Primijeniti Plan upravljanja sigurnosti u saobraćaju i njegove mjere 
izrađene u sklopu PUOG  

- -- JP Ceste 

FBiH 
JP Ceste 

FBiH 
n/a 

Razgradnja Povećana koncentracija 
prašine (zaštita na radu i 
sigurnost zajednice) 

 Izvođač je dužan primijeniti sve mjere zaštite na radu predviđene Planom 
upravljanja zaštitom zdravlja na radu u okviru Plana organizacije gradilišta 
koji će se izraditi u svrhe projekta  

 Pružiti informacije javnosti (najmanje jednom sedmično) o obimu i 
rasporedu građevinskih aktivnosti te očekivane smetnje i ograničenja. O 
navedenim aktivnosti izvijestiti JP Ceste FBiH u mjesečnom izvještaju o 
napretku.  

 Pripremiti hitan plan odgovora u slučaju hitnog prijevoza kako bi se 
omogućio neometan transport do željene destinacije  

 Održavati sve mjere ublažavanja predložene u PUOG  

  Izvođač Nadzorno 
tijelo 

n/a 

Razgradnja Fizičko oštećenje 
postojećih kulturnih dobara 

 Izvođač je dužan obavijestiti nadzornog organa zaduženog za kulturno 
nasljeđe u slučaju da radovi mogu utjecati na neki od 13 tumula 
evidentiranih u direktnom području utjecaja ili na neke eventualno nova 
dobra koja se otkriju  

 Potrebno je vršiti periodičnu kontrolu objekata u području indirektnog 
utjecaja projekta kako bi se utvrdila eventualna fizička oštećenja objekata. 
Navedena kontrola mora biti u skladu sa dinamikom radova.   

20,000 - Izvođač Nadzorno 
tijelo 

n/a 

Razgradnja Fizičko oštećenje objekata i 
infrastrukture 

 Izvođač je dužan snositi troškove popravka te nadoknaditi eventualnu 
štetu koja je se može odnositi na sva druga fizička i pravna lica  
 

10,000 - Izvođač JP Ceste 

FBiH 

n/a 

 

LEGENDA: 

 Negativni utjecaj 
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 Negativni utjecaj 

 Mjere ublažavanja navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUOG prilikom izrade datog dokumenta  

 Mjere ublažavanja navedene u ovom PUOD-SL će se uvrstiti u PUZZR prilikom izrade datog dokumenta 
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3.2 Plan monitoringa/ kontrole okoliša i društva  

Monitoring za vrijeme implementacije Projekta daje informacije o ključnim okolišnim i društvenim aspektima 

projekta posebno o okolišnim i društvenim aspektima projekta i efikasnosti mjera za ublažavanje. Takve 

informacije omogućavaju dužniku i Bancida ocijene uspjeh mjera za ublažavanje u sklopu nadzora projekta te 

omogućava po potrebi poduzimanje korektivnih radnji. Stoga, PUOD -SL utvrđuje ciljeve monitoringa i navodi 

konkretno vrste kontrola povezujući ih sa utjecajima ocjenjenim u PUOD izvještaju te mjerama za ublažavanja 

opisanim u PUOD-SL.  

Glavne komponente plana monitoringa sadrže:  

 Parametre koje će se kontrolisati  

 Lokaciju kontrole parametara sa fokusom na konkretne stacionaže  

 Način na koji će se kontrola vršiti  

 Kada će se vršiti kontrola  

 Razloga vršenja kontrole  

 Trošak kontrolnih aktivnosti  

 Odgovornost za vršenje kontrole.  

Izvođači su dužni izraditi Planove kontrole okoliša u skladu sa uvjetima navedenim u tabeli u nastavku i ovim 

PUOD-SL koji će objediniti uvjete monitoringa opisane u nastavku ali se neće ograničiti isključivo na navedene 

uvjete. Uradit će se kontrola kvaliteta vode, tla, zraka i mjerenja nivoa buke na osnovu odredbi Okolišne 

dozvole (analiza 5 uzoraka vode, analiza 32 uzorka tla posebno blizu poljoprivrednih područja, analiza kvaliteta 

zraka na 10 lokacija blizu naselja i mjerenja nivoa buke na 10 lokacija blizu naselja.) 

JP Ceste FBiH će biti zadužene za razmatranje Planova monitoringa/kvaliteta okoliša koje pripremi izvođač te 

da osigura da programi monitoringa koje dostave budu u skladu sa ovim dokumentom.  

Na osnovu ovog PUOD-SL, pripremit će se kontrolna lista za terenski monitoring. Kontrolnu listu će koristiti 

nadzorni inženjeri iz JP Ceste FBiH (monitoring provedbe mjera predloženih u PUOD-SL čiju izradu JP Ceste 

FBiH ugovori sa nadzornim inženjerom). Potpisanu kontrolnu listu treba dostaviti JP Ceste FBiH koji će biti 

zaduženi za izvještavanje o popratnim aktivnostima i usklađenosti. 
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3.2.1 Plan monitoringa okoliša specifičan za lokaciju  

Tabela 25: Plan monitoringa okoliša specifičan za lokaciju za dionicu ceste Neum-Stolac  

Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

NULTO/POČETNO STANJE112 

Kvalitet vode (površinske i 
podzemne):  

 Hemijska analiza 
(Temperatura, pH, miris, 
boja, zamućenost, 
rastvoreni kisik, 
provodljivost,  
permanganatni indeks, 
amonijak, nitrati – NO3, 

ukupni azot –N, ukupni 
fosfor- P, hlorid) 

 Mikrobiloška analiza 
(Ukupni koliformi, fekalni 
koliformi (Escherichia coli, 
fekalni streptokok 
(Enterococcus faecalis)) 

Izvorište Blace113, 
dvije lokacije u Parku 
prirode Hutovo Blato 
i dvije slučajne 
stajaće vode (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
na Slici 10)  

Ukupno 5 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje. 
Uzimajući u obzir da je cijelo 
projektno područje kršno te 
je supstrat vodopropusni, 
uzorkovanje i analizu 
kvalitete vode treba raditi u 
periodu godine kada ima 
više padavina kao što je rano 
proljeće, kasna jesen i zima . 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.3.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrola parametara 
nultog stanja kvaliteta 
vode su već izvršeni u 
sklopu ovog zadatka. Za 
rezultate monitoringa, 
molimo pogledati 
poglavlje 4.3 

Definisati nulto 
stanje prije početka 
građevinskih radova 
kako bi se pratile sve 
eventualne 
promijene i 
neželjeni utjecaji 
koji se mogu javiti 
tokom izgradnje, 
korištenja i 
razgradnje ceste.  

- 

100 $ za jedan 
uzorak x 5 
uzoraka = 500  $ 
za hemijsku 
analizu 
 
70 $ za jedan 
uzorak x 5 
uzoraka = 350 $ 
za 
mikrobiološku 
analizu 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Kvalitet zraka:  

 Parametri kvaliteta zraka 
(SO2, NO2, indeks crnog 
dima), analiza ukupnog 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 7) 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje  

Metode i laboratorijski 

Kontrola parametara 
nultog stanja kvaliteta 
zraka su već izvršeni u 
sklopu ovog zadatka. Za 
rezultate monitoringa, 
molimo pogledati 

Isto kao u 
prethodnom redu  

-  

400 $ za jedan 
uzorak x 10 
lokacija = 4,000 
$ za analizu 
kvalitete zraka 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 

JP Ceste 
FBiH 

                                                                 

112 Kontrola parametara nultog stanja kvaliteta tla, kvaliteta vode i mjerenja nivoa buke su već izvršeni u sklopu ovog zadatka. Za rezultate monitoringa, molimo pogledati Poglavlje 4 
113 Prva vodozaštitna zona, koja odgovara izvorištu Blace je upotpunosti nepristupaćna osim za uposlenike komunalnog preduzeća za vodosnabdjevanje PE Komunalno Neum Ltd. Neum te za uposlenike laboratorija 
koji vrše redovne analize kvalitetat vode u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službene novine FBiH, br. 40/10), odnosno uposlenika zavoda za javno zdravstvo FBiH, Mostar. Konzultant je 
uzeo uzorak za analizu kvaliteta vode na mjestu koje je najbliže izvorištu Blace te na prvoj vodozaštitnoj zoni u jezercu koji je hidrološki povezan sa izvorištem Blace  
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

taloga i analiza 
koncentracije olova u 
ukupnom talogu114 

 Meteorološki uvjeti 
prilikom ispitivanja 
kvaliteta zraka (pravac 
vjetra, pritisak, 
temperatura, vlažnost)   

Ukupno 10 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

standardi su definisani u 
poglavlju 4.2.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

poglavlje 4.2 laboratorija 

Kvaliteta tla: 

 pH vrijednost 

 Teški metali (kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste (desna 
ili lijeva strana ceste), 
posebno blizu naselja 
i poljoprivrednog 
zemljišta (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
u tabeli 30) 

Ukupno 32 lokacije za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje  

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.1.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrola parametara 
nultog stanja kvaliteta 
tla su već izvršeni u 
sklopu ovog zadatka. Za 
rezultate monitoringa, 
molimo pogledati 
poglavlje 4.1 

Isto kao u 

prethodnom redu  

- 

60 $ za jedan 
uzorak x 32 
lokacije = 1,000 
$ za analizu 
kvaliteta tla 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Nivo buke: 

 Lrezid – mjereni nivoi 
ambijentalne buke 

 Leq mjereni ekvivalent 
nivoa buke 

 L1%-premašeni nivo buke 
najmanje 1% vremena) 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 64) 

Ukupno 10 lokacija na 
kojima se vrše 
mjerenja  

Mjerenja najmanje jednom 
godišnje.  

Metode i analize su 
definisane u poglavlju  

Error! Reference 
source not found. 

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrola parametara 
nultog stanja nivoa buke 
blizu naselja su već 
izvršeni u sklopu ovog 
zadatka. Za rezultate 
monitoringa, molimo 
pogledati poglavlje 4.4 

Isto kao u 

prethodnom redu  

- 

70 $ za jedan 
uzorak x 10 
lokacija = 700 $ 
za mjerenje 
nivoa buke 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Ispitivanje terena u svrhu U zoni koridora sa Snimanje terena i Kontrola terena u svrhu Isto kao u - 1,500 $ Konzultant JP Ceste 

                                                                 

114 PM10, PM2.5 i O3 nisu analizirani za nulto/početno stanje  
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

pronalaska endemskih i 
ugroženih vrsta  

direktnim i 
indirektnim utjecajem 
(pogledati tabelu 66, 
tabelu 67 i tabelu 68) 

uvrštavanje nalaza u PUOD-
SL  

pronalaska endemskih i 
ugroženih vrsta je već 
urađeno u sklopu ovog 
zadatka (pogledati: 
tabelu 66, tabelu 67 i 
tabelu 68) 

prethodnom redu  angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

FBiH 

Šume i šumsko zemljište: 
frekvencija i vrste šumskih 
sistema, priroda šumskih 
zajednica i njihove komercijalne 
kategorije, zone osjetljivosti na 
štetne utjecaje (mehaničke 
štete i štete nastale od 
zagađenja)  

U zoni koridora sa 
direktnim i 
indirektnim utjecajem 
(pogledati tabelu 69) 

Snimanje terena i 
uvrštavanje nalaza u PUOD-
SL 

Kontrola terena u svrhu 
utvrđivanja šuma i 
šumskog zemljišta 
8frekvencija i vrste 
šumskih sistema, 
priroda šumskih 
zajednica i njihove 
komercijalne kategorije, 
zone osjetljivosti na 
štetne utjecaje) je već 
urađeno u sklopu ovog 
zadatka (pogledati 
tabelu 69) 

Isto kao u 

prethodnom redu  

- 1,500 $ 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Migracijski rute velike i male 
divljači  

U zoni koridora sa 
direktnim i 
indirektnim utjecajom 
(pogledati poglavlje 
2.5.2.4) 

Snimanje terena i 
uvrštavanje nalaza u PUOD-
SL 

Kontrola terena u svrhu 
utvrđivanja migracijskih 
ruta velike i male 
divljači je već urađeno u 
sklopu ovog zadatka 
(pogledati poglavlje 
2.5.2.4) 

Isto kao u 

prethodnom redu  

- 1,500 $ 

Konzultant 
angažovan za 
izradu PUOD-
SL 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

GRAĐEVINSKA FAZA  

Neadekvatna organizacija 
gradilišta koja se može odraziti 
na narušavanje prirodnog 
okoliša izvan projektnog 
područja  

Na gradilištu 
Evidentiranje u sklopu 
redovnih dnevnih izvještaja 
koje priprema šef gradilišta  

Svaki dan tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

Da se spriječi 
narušavanje 
prirodnog okoliša 
izvan projektnog 
područja  

- - 
Izvođač 
građevinskih 
radova 

JP Ceste 
FBiH 

Primjena svih predloženih mjera 
ublažavanja vezanih za zaštitu 

Na gradilištu (lokacije 
navedene u tabeli 23) 

Evidentiranje u sklopu 
redovnih dnevnih izvještaja 
koje priprema šef gradilišta 

Svaki dan tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

Kako bi se ispunile 
obaveze iz PUOD-SL 
i što je više moguće 
spriječilo 

- - 
Izvođač 
građevinskih 
radova  

JP Ceste 
FBiH 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

okoliša  tokom građevinske faze  narušavanje 
vanjskog okoliša  

Kvalitet vode (površinske i 
podzemne):  

 Hemijska analiza 
(Temperatura, pH, miris, 
boja, zamućenost, 
rastvoreni kisik, 
provodljivost,  
permanganatni indeks, 
amonijak, nitrati – NO3, 

ukupni azot –N, ukupni 
fosfor- P, hlorid, ukupno 
suspendirane čvrste tvari, 
ulja i masnoće )) 

 Mikrobiološka analiza 
(Ukupni koliformi, fekalni 
koliformi (Escherichia coli, 
fekalni streptokok 
(Enterococcus faecalis) 

Izvorište Blace115, 
dvije lokacije u Parku 
prirode Hutovo Blato 
i dvije slučajne 
stajaće vode (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
na Slici 10)  

Ukupno 5 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje. 
Uzimajući u obzir da je cijelo 
projektno područje kršno te 
je supstrat vodopropusni, 
uzorkovanje i analizu 
kvalitete vode treba raditi u 
periodu godine kada ima 
više padavina kao što je rano 
proljeće, kasna jesen i zima . 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.3.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrolu kvaliteta vode 
treba vršiti tokom 
izvođenja građevinskih 
radova  

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
vode i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
izgradnje, ceste.  

100 $ za jedan 
uzorak x 5 
uzoraka = 500  $ 
za hemijsku 
analizu 
 
70 $ za jedan 

uzorak x 5 

uzoraka = 350 $ 

za mikrobiološku 

analizu 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Kvalitet zraka:  

 Parametri kvaliteta zraka 
(SO2, NO2, indeks crnog 
dima), analiza ukupnog 
taloga, PM10 i PM2.5, O3 i 
analiza koncentracije olova 
u ukupnom talogu 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 7) 

Ukupno 10 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje  

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.2.  

Izrada izvještaja o 

Kontrolu kvaliteta zraka 
treba vršiti tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
zraka i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
izgradnje, ceste.  

400 $ za jedan 
uzorak x 10 
lokacija = 4,000 $ 
za analizu 
kvalitete zraka u 
sklopu jednog 
mjerenja 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

                                                                 

115 Prva vodozaštitna zona, koja odgovara izvorištu Blace je upotpunosti nepristupaćna osim za uposlenike komunalnog preduzeća za vodosnabdjevanje PE Komunalno Neum Ltd. Neum te za uposlenike laboratorija 
koji vrše redovne analize kvalitetat vode u skladu sa Pravilnikom o zdravstvenoj ispravnosti vode za piće (Službene novine FBiH, br. 40/10), odnosno uposlenika zavoda za javno zdravstvo FBiH, Mostar. Konzultant je 
uzeo uzorak za analizu kvaliteta vode na mjestu koje je najbliže izvorištu Blace te na prvoj vodozaštitnoj zoni u jezercu koji je hidrološki povezan sa izvorištem Blace  
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

 Meteorološki uvjeti 
prilikom ispitivanja 
kvaliteta zraka (pravac 
vjetra, pritisak, 
temperatura, vlažnost)   

rezultatima monitoringa  

Kvaliteta tla: 

 pH vrijednost 

 Teški metali (kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste (desna 
ili lijeva strana ceste), 
posebno blizu naselja 
i poljoprivrednog 
zemljišta (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
u tabeli 30) 

Ukupno 32 lokacije za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje  

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.1.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrolu kvaliteta tla 
treba vršiti tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
tla i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
izgradnje, ceste.  

60 $ za jedan 

uzorak x 32 

lokacije = 1,000 $ 

za analizu 

kvaliteta tla 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Nivo buke: 

 Lrezid – mjereni nivoi 
ambijentalne buke 

 Leq mjereni ekvivalent 
nivoa buke 

 L1%-premašeni nivo buke 
najmanje 1% vremena) 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 64) 

Ukupno 10 mjerenja 
locations 

Mjerenja najmanje jednom 
godišnje.  

Metode i analize su 
definisane u poglavlju  

Error! Reference 
source not found. 

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Mjerenja nivoa buke 
treba vršiti tokom 
izvođenja građevinskih 
radova  

Kako bi se pratila sva 
eventualna 
narušavanja 
uzrokovana 
povišenom bukom 
tokom izvođenja 
građevinskih radova  

70 $ za jedan 

uzorak x 10 

lokacija = 700 $ 

za mjerenje nivoa 

buke u sklopu 

jednog mjerenja 

- 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

OPERATIVNA FAZA  

Primjena svih predloženih mjera 
ublažavanja vezanih za zaštitu 
okoliša  tokom operativne faze 

Na gradilištu (lokacije 
navedene u tabeli 23) 

Evidentiranje u sklopu 
redovnih dnevnih izvještaja 
koje priprema šef gradilišta 

Svaki dan tokom 
izvođenja građevinskih 
radova 

Kako bi se ispunile 
obaveze iz PUOD-SL 
i što je više moguće 
spriječilo 
narušavanje 
vanjskog okoliša  

- - 

Izvođač 
zadužen za 
održavanje 
cesta 

JP Ceste 

FBiH 

Kvalitet vode (površinske i Izvorište Blace, dvije Uzorkovanje i laboratorijsko Kontrolu kvaliteta vode Kako bi se pratile 100 $ za jedan -  JP Ceste 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

podzemne):  

 Hemijska analiza 
(Temperatura, pH, miris, 
boja, zamućenost, 
rastvoreni kisik, 
provodljivost,  
permanganatni indeks, 
amonijak, nitrati – NO3, 

ukupni azot –N, ukupni 
fosfor- P, hlorid, ukupno 
suspendirane čvrste tvari, 
ulja i masnoće ) 

 Mikrobiološka analiza 
(Ukupni koliformi, fekalni 
koliformi (Escherichia coli, 
fekalni streptokok 
(Enterococcus faecalis) 

lokacije u Parku 
prirode Hutovo Blato 
i dvije slučajne 
stajaće vode (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
na Slici 10)  

Ukupno 5 lokacija za 
uzimanje uzoraka  

ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje. 
Uzimajući u obzir da je cijelo 
projektno područje kršno te 
je supstrat vodopropusni, 
uzorkovanje i analizu 
kvalitete vode treba raditi u 
periodu godine kada ima 
više padavina kao što je rano 
proljeće, kasna jesen i zima . 

Ako kontrola pokaže da su 
ispitivani parametri ispod 
dopuštenih vrijednosti . 
uzorkovanje i ispitivanje se 
može vršiti jednom u tri 
godine  

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.3. ili koristiti čak i 
bolje metode i standarde  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

treba uraditi tokom 
operativne faze 
magistralne ceste (npr. 
narednih 70 godina) 

sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
vode i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
operativne faze 
ceste.  

 

uzorak x 5 
uzoraka = 500  $ 
za hemijsku 
analizu 
 
70 $ za jedan 

uzorak x 5 

uzoraka = 350 $ 

za mikrobiološku 

analizu 

 

Ovlaštena 
laboratorija 

FBiH 

Zagađene oborinske vode se 
izlijevaju u površinske vode:  

 Tok, temperatura, pH, 
rastvoreni kisik, COD, 
BOD5, suspendirane tvari 
nakon 0.5h taloženja, 
ukupne suspendirane 
tvari, boja, provodljivost,   
amonijak (NH4-N), ukupni 
fosfor (P), toksikološki 
bioeksperiment Daphnia 

Separator ulja – 
izlazna cijev 
separatora ulja 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje 
nakon obilnih padavina 

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Tokom operativne faze 

Kako bi se pratila 
kvaliteta otpadnih 
voda i efikasnost 
separatora ulja   

50$ za jedan 

uzorak x 90 

lokacija = 4,500 $ 

za analizu 

kvaliteta 

otpadnih voda u 

jednoj godini 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

magna Straus, 48hEC50 (% 
rasvorenih otpadnih voda), 
mineralna ulja 

Kvalitet zraka:  

 Parametri kvaliteta zraka 
(SO2, NO2, indeks crnog 
dima), analiza ukupnog 
taloga, PM10 i PM2.5, O3 i 
analiza koncentracije olova 
u ukupnom talogu 

Meteorološki uvjeti prilikom 
ispitivanja kvaliteta zraka 
(pravac vjetra, pritisak, 
temperatura, vlažnost)   

 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 7) 

Ukupno 10 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.2. ili koristiti čak i 
bolje metode i laboratorijske 
standarde  

Ako kontrola pokaže da su 
ispitivani parametri ispod 
dopuštenih vrijednosti . 
uzorkovanje i ispitivanje se 
može vršiti jednom u tri 
godine  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrolu kvaliteta zraka 
treba uraditi tokom 
operativne faze 
magistralne ceste (npr. 
narednih 70 godina) 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
zraka i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
operativne faze 
ceste.  

400 $ za jedan 
uzorak x 10 
lokacija = 4,000 $ 
za analizu 
kvalitete zraka u 
sklopu jednog 
mjerenja 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Kvaliteta tla: 

 pH vrijednost 

 Teški metali (kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste (desna 
ili lijeva strana ceste), 
posebno blizu naselja 
i poljoprivrednog 
zemljišta (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
u tabeli 30) 

Ukupno 32 lokacije za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.1. ili koristiti čak i 
bolje metode i laboratorijske 
standarde  

Ako kontrola pokaže da su 
ispitivani parametri ispod 
dopuštenih vrijednosti . 
uzorkovanje i ispitivanje se 

Kontrolu kvaliteta tla 
treba uraditi tokom 
operativne faze 
magistralne ceste (npr. 
narednih 70 godina) 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
tla i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom 
operativne faze 
ceste.  

60 $ za jedan 

uzorak x 32 

lokacije = 1,000 $ 

za analizu 

kvaliteta tla 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

može vršiti jednom u tri 
godine  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Nivo buke: 

 Lrezid – mjereni nivoi 
ambijentalne buke 

 Leq mjereni ekvivalent 
nivoa buke 

 L1%-premašeni nivo buke 
najmanje 1% vremena) 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 64) 

Ukupno 10 lokacija na 
kojima se vrše 
mjerenja  

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
najmanje jednom godišnje 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.4. ili koristiti čak i 
bolje metode  

Ispitivani parametri ispod 
dopuštenih vrijednosti . 
uzorkovanje i ispitivanje se 
može vršiti jednom u tri 
godine  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Mjerenja nivoa buke 
treba vršiti tokom 
operativne faze 
magistralne ceste (npr. 
narednih 70 godina) 

Kako bi se pratila sva 
eventualna 
narušavanja 
uzrokovana 
povišenom bukom 
tokom operativne 
faze 

70 $ za jedan 

uzorak x 10 

lokacija = 700 $ 

za mjerenje nivoa 

buke u sklopu 

jednog mjerenja 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

FAZA RAZGRADNJE  

Primjena svih predloženih mjera 
ublažavanja vezanih za zaštitu 
okoliša  tokom faze razgradnje 
kao što je definisano u tabeli 23 

Na lokalitetu gdje se 
vrši rušenje (lokacija 
navedena u tabeli 23  

Evidentiranje u sklopu 
redovnih dnevnih izvještaja 
koje priprema šef lokaliteta 
na kojem se vrši rušenje 

Svaki dan tokom rušenja 

Kako bi se ispunile 
obaveze iz PUOD-SL 
i što je više moguće 
spriječilo 
narušavanje 
vanjskog okoliša 

- - 

Izvođač za 
vršenje 
aktivnosti 
rušenja 

JP Ceste 
FBiH 

Kvalitet vode (površinske i 
podzemne):  

 Hemijska analiza 
(Temperatura, pH, miris, 
boja, zamućenost, 
rastvoreni kisik, 

Izvorište Blace, dvije 
lokacije u Parku 
prirode Hutovo Blato 
i dvije slučajne 
stajaće vode (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
jednom tokom izvođenja 
radova na rušenju. Uzimajući 
u obzir da je cijelo projektno 
područje kršno te je supstrat 
vodopropusni, uzorkovanje i 

Kontrolu kvaliteta vode 
treba vršiti tokom 
rušenja 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
vode i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom rušenja 

100 $ za jedan 
uzorak x 5 
uzoraka = 500  $ 
za hemijsku 
analizu 
 
70 $ za jedan 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

provodljivost,  
permanganatni indeks, 
amonijak, nitrati – NO3, 

ukupni azot –N, ukupni 
fosfor- P, hlorid) 

 Mikrobiološka analiza 
(Ukupni koliformi, fekalni 
koliformi (Escherichia coli, 
fekalni streptokok 
(Enterococcus faecalis)) 

na Slici 10)  

Ukupno 5 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

analizu kvalitete vode treba 
raditi u periodu godine kada 
ima više padavina kao što je 
rano proljeće, kasna jesen i 
zima . 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.3.  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

ceste.  uzorak x 5 

uzoraka = 350 $ 

za mikrobiološku 

analizu 

Kvalitet zraka:  

 Parametri kvaliteta zraka 
(SO2, NO2, indeks crnog 
dima), analiza ukupnog 
taloga, PM10 i PM2.5, O3 i 
analiza koncentracije olova 
u ukupnom talogu 

Meteorološki uvjeti prilikom 
ispitivanja kvaliteta zraka 
(pravac vjetra, pritisak, 
temperatura, vlažnost)   

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 7) 

Ukupno 10 lokacija za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
jednom tokom izvođenja 
radova na rušenju. 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.2. ili koristiti čak i 
bolje metode i laboratorijske 
standarde  

Izrada izvještaja o 
rezultatima monitoringa 

Kontrolu kvaliteta zraka 
treba vršiti tokom 
rušenja 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
zraka i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom rušenja 
ceste.  

400 $ za jedan 
uzorak x 10 
lokacija = 4,000 $ 
za analizu 
kvalitete zraka u 
sklopu jednog 
mjerenja 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

Kvaliteta tla: 

 pH vrijednost 

 Teški metali (kadmij, 
olovo) 

Uz trasu ceste (desna 
ili lijeva strana ceste), 
posebno blizu naselja 
i poljoprivrednog 
zemljišta (tačne 
lokacije sa 
koordinatima su date 
u tabeli 30) 

Ukupno 32 lokacije za 
uzimanje uzoraka 

Uzorkovanje i laboratorijsko 
ispitivanje treba provoditi 
jednom tokom izvođenja 
radova na rušenju. 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.1. ili koristiti čak i 
bolje metode i laboratorijske 
standarde  

Izrada izvještaja o 

Kontrolu kvaliteta tla 
treba vršiti tokom 
rušenja 

Kako bi se pratile 
sve eventualne 
promijene 
parametara kvaliteta 
tla i neželjeni 
utjecaji koji se mogu 
javiti tokom rušenja 
ceste.  

60 $ za jedan 

uzorak x 32 

lokacije = 1,000 $ 

za analizu 

kvaliteta tla 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 
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Koji će se parametar 
kontrolisati? 

Gdje će se vršiti 
monitoring? 

Kako će se vršiti kontrola – 
u frekvencijama ili stalno 

mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti 
kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Uspostava Korištenje Uspostava Korištenje 

rezultatima monitoringa 

Nivo buke: 

 Lrezid – mjereni nivoi 
ambijentalne buke 

 Leq mjereni ekvivalent 
nivoa buke 

 L1%-premašeni nivo buke 
najmanje 1% vremena) 

Uz trasu ceste blizu 
naselja (tačne lokacije 
sa koordinatima su 
date u tabeli 64) 

Ukupno 10 lokacija na 
kojima se vrše 
mjerenja  

ispitivanje treba provoditi 
jednom tokom izvođenja 
radova na rušenju. 

Metode i laboratorijski 
standardi su definisani u 
poglavlju 4.4. ili koristiti čak i 
bolje metode i laboratorijske 
standarde  

Mjerenje nivoa buke  
treba vršiti tokom 
rušenja 

Kako bi se pratila sva 
eventualna 
narušavanja 
uzrokovana 
povišenom bukom 
tokom rušenja ceste 

70 $ za jedan 

uzorak x 10 

lokacija = 700 $ 

za mjerenje nivoa 

buke u sklopu 

jednog mjerenja 

- 
 
Ovlaštena 
laboratorija 

JP Ceste 
FBiH 

 

3.2.2 Plan monitoringa/kontrole društvenih pitanja specifičan za lokaciju 

Tabela 26: Plan monitoringa društvenih pitanja za dionicu ceste Neum-Stolac  

Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 
Gdje će se vršiti monitoring? 

Kako će se vršiti 
kontrola – u 

frekvencijama ili 
stalno mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Implementacija Korištenje Implementacija Korištenje 

GRAĐEVINSKA FAZA  

 Broj 
dostavljenih 
pritužbi i %  
obrađenih 
unutar 
najavljenog 
vremenskog 
okvira  

Centralna služba informisanja 
(CSI), 

Komisija za rješavanje pritužbi 
(Komisija)  

CSI registar Mjesečno Kontrola utjecaja izgradnje na 
lokanu zajednicu, 
utvrđeni/obrađeni neželjeni 
utjecaji i zadovoljstvo PAP sa 
mehanizmom za pritužbe  

- - JP Ceste FBiH 

Komisija kao 

mehanizam za 

pritužbe u 

relevantnim 

općinama Stolac i 

Neum 

Kompanija 
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Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 
Gdje će se vršiti monitoring? 

Kako će se vršiti 
kontrola – u 

frekvencijama ili 
stalno mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Implementacija Korištenje Implementacija Korištenje 

 Broj otvorenih 
radnih mjesta 
za žene i 
muškarce 
tokom 
projektnog 
planiranja  

 Trajanje 
radnog odnosa 
(broj radnih 
mjeseci) 

Izvještaj izvođača o 
zaposlenosti  

Privredni odjel u općinama 

Podaci koje su 
prikupili izvođači i 
općine  

Svaka tri mjeseca Kontrola utjecaja projekta na 
lokalnu ekonomiju  

- - JP Ceste FBiH Općine i 
izvođač 

 Izgubljeno 
radno vrijeme 
frekvencije 
povreda  

Na gradilištu  
Kontinuirano 
mjerenje koje se 
računa kao:  

Količina izgubljenog 
radnog vremena 
zbog povreda x 
1,000,000 sati / 
ukupno radnih 
mjeseci = povreda na 
milion radnih sati 

Dnevno  ZZR: Izgubljeni radni dani su 
radni dani ( uzastopni ili ne) 
nakon datuma povrede ili 
nastanka oboljenja zbog kojeg 
je uposlenik bio odsutan sa 
posla ili je ograničenim 
kapacitetima obavljao posao 
zbog povrede na radu ili 
bolesti.  

- - Izvođač Izvođač 

 Broj slučajnih 
nalaza 

 Broj obavijesti 
nadležnim 
organima za 
zaštitu 
kulturnog 
nasljeđa  

Na lokalitetu slučajnih nalaza 
Podaci koje su 
prikupili izvođači  

Rezultati ispitivanja 
nadležnih organa za 
zaštitu kulturnog 
nasljeđa  

Svaka tri mjeseca Zaštita kulturnog nasljeđa    Izvođač Izvođač 

 Stanje Na lokacijama/stacionažama 
Provjere na terenu U skladu sa dinamikom 

radova. Na početku, 

Zaštita kulturnog nasljeđa 10,000 - Izvođač Izvođač 
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Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 
Gdje će se vršiti monitoring? 

Kako će se vršiti 
kontrola – u 

frekvencijama ili 
stalno mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Implementacija Korištenje Implementacija Korištenje 

kulturnog 
nasljeđa 

navedenim u ttabeli 20 i drugim 
lokacijama shodno rezultatima 
preliminarnih arheoloških 
istraživanja   

Tri puta tokom 
izvođenja 
građevinskih radova 
na konkretnim 
lokacijama  

sredinom i na kraju 

izvođenja građevinskih 

radova na konkretnim 

lokacijama 

(podrazumijeva 

plus/minus 5 km od 

konkretne stacionaže)  

OPERATIVNA FAZA  

 Broj 
saobraćajnih 
nezgoda 
prema 
prosječnom 
godišnjem 
dnevnom 
prometu 
(PGDP)  

 Broj poginulih 
lica u 
nesrećama 
prema PGDP  

 Broj teško 
povrijeđenih 
lica prema 
PGDP  

 Broj lakše 
povrijeđenih 
lica prema 
PGDP 

U uredima JP Ceste FBiH 
Godišnji izvještaj 
Ministarstva 
unutrašnjih poslova 
o saobraćajnim 
nezgodama u BiH  

Jednom godišnje tokom 
operativne faze 

Nova magistralna cesta bi 
trebala poboljšati sigurnost  

- - JP Ceste FBiH JP Ceste 

FBiH 

 Cijena goriva 
na benzinskim 
stanicama u 

Na benzinskim stanicama u 
Neumu 

Provjere na terenu 
Jednom u dvije godine 
nakon puštanja u promet  

Trenutno su cijene goriva u 
Neumu više nego u ostalim 
dijelovima FBiH  

- - JP Ceste FBiH JP Ceste 

FBiH 
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Koji će se 
parametar 

kontrolisati? 
Gdje će se vršiti monitoring? 

Kako će se vršiti 
kontrola – u 

frekvencijama ili 
stalno mjerenje?  

Kada će se vršiti 
kontrola? 

Zašto će se vršiti kontrola? 

Procjena troškova (US$) Odgovornost 

Implementacija Korištenje Implementacija Korištenje 

Neumu i 
usporedivim 
stanicama u 
regiji  

 
Ujednačavanje izvora energije 
sa ostatkom države 

 Vrijeme 
putovanja 

Od početka do kraja nove 
magistralne ceste u usporedbi 
sa starom cestom (od Starog 
Neuma do Drenovaca)  

Provjere na terenu Jednom nakon što se 

okončaju svi građevinski 

radovi   

Vrijeme putovanja će se 
općenito smanjiti a dostupnost 
željenim destinacijama 
(poslovima, uslužnim 
djelatnostima, infrastrukturi) 
će se poboljšati. 

50 - JP Ceste FBiH JP Ceste 

FBiH 
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3.3 Troškovi implementacije PUOD-SL 

Tabela 27 daje indikativne troškove implementacije PUOD-SL . 

Tabela 27: Troškovi implementacije PUOD-SL 

 Rubrika Procjena troškova u US$ 

1.  Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš (Mjere ublažavanja utjecaja na okoliš su dio Glavnog projekta i uvrštene 
su u cijenu ponude (npr. 5,000 $ za uređenje zemljišta) osim za kontrolu 
kvaliteta zraka, vode, tla i nivoa buke)  

2.  Mjere ublažavanja utjecaja na društvo 1,193,106,38 

3.  Program kontrole/monitoringa okoliša 34,500 

4.  Program kontrole/monitoringa društva  10,050 

5.  Jačanje kapaciteta i obuka 5.000 

6.  Međuzbroj za okoliš 44,500 

7.  Međuzbroj za društvo 1,203,156.38 

8.  Nepredviđeni troškovi  (5% od međuzbroja 
(6+7)) 

62,382.82 

 Ukupno (6+7+8) 1,310,039.20 

 

3.3.1 Implementacija i izvještavanje  

JP Ceste FBiH je agencija za implementaciju Projekta te je zadužena za sprovedbu i poštivanje PUOD. 

Svakodnevna implementacija i ispunjenje datih zahtjeva je zadatak ove kompanije. Ista je dužna provoditi sve 

utvrđene mjere ublažavanja okolišnih i društvenih pitanja te vršiti kontrole. Izvođači će biti dužni 

implementirati sve okolišne i društvene mjere ublažavanja tokom faze izgradnje te će angažovati stručnjaka za 

okoliš koji će nadgledati provedbu izvođačevih okolišnih i društvenih zadataka i koordinirati aktivnosti sa JP 

Ceste FBiH i Ministarstvom za prostorno uređenje FBiH. Jedinica za implementaciju projekta je uspostavila 

komisiju za rješavanje žalbi koja će obrađivati sve zaprimljene pritužbe za vrijeme trajanja implementacije 

projekta. Tokom realizacije datog projekta, JP Ceste FBiH će također nadgledati da li je izvođač uskladio svoje 

aktivnosti sa odredbama PUOD.  

Nakon završetka projekta, JP Ceste FBiH će biti zadužene za operativnu fazu i monitoring projekta. Monitoring 

će se vršiti u skladu sa rasporedom navedenim u monitoring planu.  

3.3.2 Ugovorni uvjeti  

PUOD će biti sastavni dio dokumentacije za nabavku u skladu sa Smjernicama Svjetske banke za nabavku i 

Ugovorom o izvođenju radova. Obaveza izvođača je da uvrsti troškove implementacije mjera ublažavanja 

okolišnih i društvenih pitanja u svoju ukupnu cijenu troškova. Od izvođača će se tražiti da dostavi kratku izjavu 

kojom potvrđuje:  

 Da su troškovi provedbe PUOD predviđeni i uvršteni u cijenu ponude  

 Da izvođač ima kvalifikovanu i iskusnu osobu u svom timu koja će biti zadužena za ispunjenje okolišnih 

i društvenih uvjeta navedenih u PUOD   

 Da će izvođač poštivati sve važeće BiH i FBiH zakone, EU standarde i zahtjeve Svjetske banke. 

Sljedeći ugovorni uvjeti će se primjenjivati na izvođača kojeg će angažovati JP Ceste FBiH:  

 U slučaju da se u dostavljenoj ponudi izvođač formalno ne obaveže da će poštivati uvjete ovog PUOD, 

takvo djelovanje će ga učiniti neprihvatljivim za sklapanje ugovora  

 Izvođač će biti dužan izraditi Plan organizacije gradilišta (POG) u skladu sa lokalnim zakonima i 

zahtjevima ovog PUOD. Formalni pregled svih POG će vršiti JP Ceste FBiH prije davanja saglasnosti i 
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potpisivanja dokumenta. JP Ceste FBiH je dužna odobriti i potpisati sve planove u roku od 3 mjeseca 

od potpisivanja obrasca o izvršenju obaveza 

 Izvođač će dostaviti formalne pismene izvještaje JP Cestama FBiH u skladu sa zahtjevima utvrđenim u 

Planu monitoringa okoliša i društvenih pitanja koji je sastavni dio ovog dokumenta 

 JP Ceste FBIH su dužni poučiti sve izvođače, podizvođače i osoblje koje radi na projektu o sadržaju 

ovog PUOD te sankcijama koje proizilaze u slučaju njegovog nepoštivanja.  

 Izvođač je dužan obavijestiti JP Ceste FBiH o svim žalbama i pritužbama koje je zaprimio te o 

utvrđenim i primijenjenim korektivnim mjerama  

 Izvođač će izraditi POG u skladu sa odredbama lokalnog zakonodavstva i zahtjevima SB vezanih za 

smještaj radnika i radne snage. 

Izvođač će biti dužan dostavljati redovne izvještaje o upravljanju i kontroli radnih uvjeta svojih direktnih i 

indirektnih uposlenika kako bi se osiguralo da su na mjestu sistemi za nadzor izvršenja obaveza u pogledu 

zdravstvenih i sigurnosnih standarda.  

Minimalni uvjeti za izvođača su da:  

 Osigura radničko poštivanje svih lokalnih zakona o radu te zdravlju i sigurnosti na radu kao i 

standarde SB o zdravlju i sigurnosti okoliša uključujući i utvrđene zahtjeve za izvještavanja 

 Razmijeni informacije i zatraži sve planove od podizvođača koji se odnose na značajne opasnosti i 

rizike po zdravlje i sigurnost izrađeni u svrhu ili vezani za njihove konkretne aktivnosti, i 

 Održava redovnu, efikasnu dvosmjernu komunikaciju sa svim radnicima, razmjenjuje informacije i 

pomaže u blagovremenom rješavanju svih nepredviđenih problema.  

Preporuke i predložene mjere ublažavanja će biti priložene uz dokumentaciju za javnu nabavku a zatim i uz 

ugovor sa izvođačem. PUOD je dio radnog programa i kao takvog ga izvođač mora tretirati i izvršavati.  

3.3.3 Jačanje kapaciteta, razvoj i obuka  

JP Ceste FBiH i izvođači su dužni poštivati uvjete utvrđene u Zakonu o sigurnosti na radu
116

 te Zakonu o zaštiti 

od požara i vatrogastvu
117

, koji nalažu obaveznu obuku o zdravlju i sigurnosti na radu kako za uposlenike JP 

Ceste FBiH tako i za uposlenike izvođača. Kroz navedene obuke se radnici trebaju upoznati sa bitnim rizicima i 

opasnostima na gradilištu.  

Član 17 internog Pravilnika o zdravlju i sigurnosti na radu
118

 JP Ceste FBiH nalaže da svi uposlenici prođu 

obaveznu obuku vezanu sa sigurnost na radu. Prema članu 18 navedenog Pravilnika, program obuke mora 

obuhvatiti sljedeće:  

 Osnove sigurnosti na radu 

 Prava, zadatke i obaveze uposlenika vezano za sigurnost na radu  

 Opasnosti koje ugrožavaju sigurnost na radu  

 Procedure za spašavanje uposlenika u slučaju prirodnih nepogoda  

 Prva pomoć. 

Prema Uredbi o uređenju gradilišta, obaveznoj dokumentaciji na gradilištu i sudionicima u građenju vezano za 

uvođenje i obuku građevinskih radnika na gradilištu sadržano u Smjernicama za projektovanje, građenje, 

održavanje i nadzor na putevima, Knjiga II: Građenje, Dio 1: Opći tehnički uslovi, poglavlje 2.1.13: Uređenje 

                                                                 

116 Službeni list SR BiH, br. 22/90 
117 Službene novine FBiH, br. 64/09 
118 JP Ceste FBiH, august 2010. 
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gradilišta
119

 i u skladu sa Pravilnikom o sigurnosti na radu u građevinskoj industriji
120

 navedena obuka bi 

također trebala obuhvatiti i teme vezane za pravilnu primjenu SB zahtjeva utvrđenih u ovom PUOD. To znači 

da bi izvođač trebao upoznati sve radnike sa sljedećim:  

 Procedure zapošljavanja 

 Uvođenje u organizaciju gradilišta  

 Zdravstvenu i sigurnosnu politiku kompanije  

 Kodeks ponašanja 

 Proceduru izvještavanja o nezgodi/prva pomoć 

 Procedure u slučaju požara i mjere predostrožnosti 

 Rukovanje opremom i specifičnim mašinama  

 Mehanizmi slanja pritužbi za radnike koje je angažovao izvođač Con 

 Procedura u slučaju slučajnih nalaza  

 Uključenost interesnih strana  

 Upravljanje pritužbama. 

Pored obuke, svim radnicima treba osigurati relevantne informacije o zdravlju i sigurnosti na radu kako bi:  

 Bili sigurni da se radnici neće povrijediti ili razboljeti zbog posla kojeg obavljaju  

 Razvili pozitivnu kulturu zdravlja i sigurnosti, gdje siguran i zdrav vid rada postaje svima prirodan;  

 Se omogućilo svim radnicima da uvide način na koji mogu bolje upravljati zdravljem i sigurnosti na 

radu, i   

 Ispunili lokalne zakonske uvjete. 

Svi radnici trebaju potpisati izjavu u kojoj navode da su imali i razumjeli program uvođenja i obuke o zdravlju i 

sigurnosti na radu. Te izjave se trebaju držati u evidenciji na gradilištu kako bi uvid i pregled istih mogli vršiti 

federalne i kantonalne inspekcije te JP Ceste FBiH.  

Zbog činjenice daoperativna faza ceste dovodi do ispuštanja gasova u zrak, predložene su mjere ublažavanja u 

vidu mobilnog ispitivanja kvaliteta zraka koristeći podatke o kvalitetu zraka dobivene tokom navedenog 

ispitivanja, predviđanja prometa i podataka o vjetru. S obzirom na to da ne postoje podaci o smjeru, brzini i 

frekvenciji smjerova vjetra za projektno područje, ova mjera će se primijeniti kada se dobiju zvanični podaci o 

vjetru. JP Ceste FBiH bi trebale obučiti svoje osoblje vezano za ocjenu i ispitivanje kvaliteta zraka. Takva obuka 

bi trebala uposlenicima predstaviti granične vrijednosti parametara kvaliteta zraka te način ispitivanja emisije 

gasova u zraku.  

3.3.4 Proces izvještavanja  

A) Izvođač izvještava JP Ceste FBiH 

Izvođač će odmah izvijestiti JP Ceste FBiH o pritužbama koje je zaprimio direktno na terenu a koje je zatim 

potrebno evidentirati u centralni registar JP Cesta FBiH. Sve pritužbe koje se zaprime direktno na terenu treba 

uputiti na:  

N/r: šef CIS/ šef Komisije  

JP Ceste FBiH 

Adresa: Terezija 54, 71 000 Sarajevo 

                                                                 

119 Fakultet za građevinarstvo i geodeziju Univerziteta u Ljubljani i DDC Društvo za konzalting &inženjering Ltd, 2005 
120Službeni list SFRJ, br. 42/68 i 45/68 
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T:+387 33 250 370, F:+387 33 250 400 

E: zalbena@jpcfbih.ba 

 

Izvođač će pripremiti izvještaj o ispunjenju uvjeta koja proizilaze iz ovog PUOD u vidu mjesečnog izvještaja o 

napretku te će isti dostaviti JP Ceste FBiH na b/h/s i engleskom jeziku u elektronskom i štampanom obliku. 

Navedeni izvještaji će sadržati listu i opise svih poduzetih aktivnosti na gradilištu te preporuke za buduće 

aktivnosti i zaštitne mjere.   

Izvještaj će se odmah slati u slučaju bilo kakve nezgode ili ugrožavanja okoliša ili lokalnih zajednica. Izvođač je 

dužan izvjestiti JIP i lokalne vlasti odmah nakon što se nezgoda dogodi. U slučaju da šef JIPa nije dostupan, 

izvođač će obavijestiti JP Ceste FBiH o nezgodi:  

T: +387 33 250 370 

E: info@jpcfbih.ba 

B) Nadzorni inženjer/JIP izvještava JP Ceste FBiH  

Nalazi redovnih monitoring aktivnosti uključujući i aktivnosti koje sprovodi izvođač shodno uvjetima 

navedenim u PUOD će biti uvrštene u tromjesečni izvještaj o napretku kojeg priprema JIP. 

Izvještaj će se odmah slati u slučaju bilo kakve nezgode ili ugrožavanja okoliša ili lokalnih zajednica.  

C) JP Ceste FBiH izvještavaju Ministarstvo prostornog uređenja FBiH i SB  

JP Ceste FBiH priprema godišnji monitoring izvještaj o stanju okoliša i društvenim pitanjima u vezi sa 

projektnim aktivnostima te ga dostavlja Svjetskoj banci na pregled.   

JP Ceste FBiH također dostavljaju izvještaj i Ministarstvu prostornog uređenja FBiH u skladu sa lokalnim 

zakonskim obavezama t.j. Zakon o prostornom uređenju FBiH.  

U slučaju smrtnih slučajeva ili ozbiljnih nesreća na gradilištu, JP Ceste FBiH će o tome odmah obavijestiti SB.   

3.4 Javna diskusija i razmjena informacija  

U svrhu izgradnje nove magistralne ceste obuhvaćene ovim PUOD, održan je niz konzultacija sa lokalnim 

zajednicama o prethodnoj Studiji utjecaja na okoliš - dva niza konzultacija za Studiju utjecaja na okoliš i društvo 

te više konzultacija za APP (Tabela 28).  

Prve javne konzultacije za projektnu Studiju utjecaja na okoliš i društvo su održane u Hutovu u novembru 2015. 

Tokom predstavljanja projekta, sudionici su upoznati o prethodnim i budućim projektnim aktivnostima. 

Predstavnici JP Ceste FBiH su informisali sudionike o ranijim konzultacijama koje su se odvijale u Neumu 

prilikom izrade glavnog projekta gdje je došlo do izmjena trase ceste kako bi se zadovoljili zahtjevi lokalne 

zajednice. Također su predstavljeni i detaljni planovi nove ceste, karte, lokacije tunela, petlji...itd.  

Druge javne konzultacije o nacrtu Studije utjecaja na okoliš i društvo su održane nakon što su SB i JP Ceste FBiH 

odobrili nacrt dokumenta. Studija, urađena na lokalnim jezicima BiH, je od februara 2016. bila dostupna 

javnosti putem web stranice JP Ceste FBiH te je javnost imala 14 dana da dostavi svoje komentare kako bi se 

utvrdili eventualni problemi i ponudila moguća rješenja. Javne konzultacije su održane u martu 2016. u Hutovu 

čiji je sadržaj bio razmatranje mogućih pozitivnih i negativnih utjecaja planirane ceste na okoliš i zajednicu.  

tel:+387%2033%20250-370
tel:+387%2033%20250-400
mailto:zalbena@jpcfbih.ba
tel:+387%2033%20250-370
http://jpcbih.ba/
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Javne konzultacije su također održane za nacrt Akcionog plana preseljenja (APP) tokom izgradnje magistralne 

ceste Neum-Stolac. Nacrt APP je objavljen u februaru 2016. na web stranici JP Ceste FBiH te je JIP organizovao 

javne konzultativne sastanke u općinama Neum i Stolac u februaru 2016.  

Kako bi se nadopunili sekundarni podaci i omogućilo predstavljanje širokog spektra nultog stanja, provedena 

su javna anketiranja, javne konzultacije, sastanci sa lokalnim zajednicama - intervjuisanje ciljnih grupa i ključnih 

nosioca informacija - kako bi prikupili kvalitativni podaci (nulto stanje od važnosti za okolišne karakteristike i 

društveno-ekonomsko okruženje u području utjecaja općina Neum i Stolac) tokom izrade Studije utjecaja na 

okoliš i društvo (novembar i decembra 2015.) Anketiranja i javne konzultacije su također održane u svrhu APP 

(decembar 2015. - februar 2016.).   

Tabela 28: Sažetak konzultacija vezanih za projekt 

Konzultacije Datum Mjesto Pitanja o kojima se konzultovalo 

Pripremni sastanci 
i konzultacije 

n/a Neum i Hutovo Predstavljanje glavnog projekta (predstavljanje trase ceste  
Broćanac – Hutovo – Cerovica i detaljna prezentacija trase ceste 
Broćanac-Hutovo-Cerovica ) 
Održani je nekoliko javnih konzultacija kako bi se podijelile 
informacije o projektnoj trasi ceste, podijeljeni su privremeni 
planovi implementacije zajedno te prikupljeni komentari, 
nedoumice i mišljenja o planiranim aktivnostima.   

Konzultacije o 
prethodnoj studiji 
utjecaja na okoliš  

juli i august 
2013. 

Neum i Hutovo Prethodna studija utjecaja na okoliš (naglasak na utjecajima na 
okoliš) 

Prve javne 
konzultacije o 
studiji utjecaja na 
okoliš i društvo  

11.novemb
ar 2015.  

Hutovo Studija utjecaja na okoliš i društvo - buduće projektne aktivnosti i 
obustava procesa eksproprijacije zbog zahtjeva SB kako bi se 
proces uskladio sa operativnim politikama SB  
 
Predstavljanje detaljnih planova magistralne ceste, mapa, 
izgradnja tunela, petlji  

Druge javne 
konzultacije o 
studiji utjecaja na 
okoliš i društvo  

2. mart 
2016. 

Hutovo Nacrt Studije utjecaja na okoliš i društvo (naglasak na moguće 
pozitivne i negativne utjecaje ceste na okoliš i zajednicu)  

Prve javne 
konzultacije (dva 
sastanka 

februar 
2016. 

Općina Neum i 
Općina Stolac 

Konzultacije sa zainteresovanim stranama posebno osobama 
pogođenim projektom (OPP) vezano za dokument kao i dodatno 
anketiranje OPP koji do sada nisu anketirani o društveno-
ekonomskim utjecajima. Prezentacija je sadržila ključne principe 
procesa eksproprijacije, matricu prava, vremenski okvir za 
implementaciju APP uz informacije o datumu presjeka i 
mehanizmu pritužbi.   
Razmatranje nacrta APP (predstavljanje dionice ceste uvrštene u 
APP, grafički prikaz projektnog područja- mape i katastarske karte, 
trenutni status procesa eksproprijacije uključujući i naredne 
korake, pripremljeni dokumenti u sklopu projekta i cilj ovih 
dokumenata, proces, cilj i rezultati popisa stanovništva i 
anketiranje o društveno-ekonomskim pitanjima.) 
 

 

Nacrt ODPU je objavljen  na web stranici JP Ceste FBiH (http://www.jpdcFBiH.ba/ba/) i na web stranicama 

Općine Neum i Općine stolac na lokalnim jezicima BiH te na engleskom jeziku na web stranici Svjetske banke. 

Javna rasprava o Nacrtu ODPU organizirana je od strane JP Ceste FBiH na lokaciji naselja Hutovo, općina Neum 

tokom februara 2018 godine. Javnoj raspravi su prisustvovale 24 zainteresirane strane. 

Kako bi osigurao adekvatan i blagovremen proces konzultacija, JP Ceste FBiH su oformile JIP koja se sastoji od 

predstavnika JP Ceste FBiH koji će biti zaduženi za komunikaciju sa Uredima lokalnih zajednica, osobama 

pogođenih projektom, predstavnicima vlasti i svim drugim interesnim stranama.  

http://www.jpdcfbh.ba/ba/
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JP Ceste FBiH su izradili sistem redovne i direktne komunikacije sa interesnim stranama u projektu što 

uključuje sljedeće komunikacijske kanale i vidove širenja informacija: 

 Zvanične web stranice JP Ceste FBiH i BIHAMK (http://www.jpcfbih.ba/ba/ and http://bihamk.ba/) 

 Razmjena informacija putem Ureda lokalnih zajednica (ULZ)  

 Upita putem telefona, pošte ili e-maila te online upitnici  

 obavještenja za javnost putem medija (lokalne radio i televizijske stanice, dnevne novine). 

Također uspostavljen je i mehanizam prijave pritužbi konkretno vezanih za Projekt.  

Uspostavljena je i Komisija za rješavanje pritužbi i komentara vezanih za eksproprijaciju u općinama Neum i 

Stolac. Komisija se sastoji od pet članova od kojih su dva predstavnika OPP (minimum jedna žena) dva su 

predstavnika date općine
121

 (minimum jedna žena) i jedan je predstavnik JP Ceste FBiH koji nije uključen u 

proces eksproprijacije kako bi se osigurala potpuna nepristrasnost. Općine će se pobrinuti da OPP biraju 

predstavnike koji će ih najbolje predstavljati. Komisija će se redovno sastajati u zavisnosti od broja i vrste 

pritužbi. Komisija je dužna da zaprimi i odgovori na pritužbe/komentare od sljedeće dvije grupe: i) osobe 

direktno pogođene projektom uključujući i utjecaje eksproprijacije, II) mještani područja utjecaja projekta koji 

su zainteresovani i/ili pogođeni projektom.  

Komisiji podršku pruža Centralna služba za informisanje (CSI) na nivou JP Ceste FBiH koja je zadužena da 

evidentira komentare/pritužbe dobivene od Komisije putem centralnog registra žalbi.  

Svi komentari i pitanja se mogu uputiti Komisiji ili izvođaču usmeno (lično ili telefonom) ili pismenim putem 

popunjavajući žalbeni formular (putem pošte, faksa ili ličnom dostavom na adrese / brojeve navedene u 

nastavku ili putem e-maila na zalbena@jpcfbih.ba) pri čemu podnositelj žalbe ne snosi nikakve troškove. 

Pritužbe se također mogu podnijeti anonimno. 

Više informacija o mehanizmima za slanje pritužbi se može naći u APP.  

Svi upiti za informacije ili žalbe se mogu uputiti na sljedeće adrese:  

N/r: šef CSI/ šef Komisije 

JP Ceste FBiH 

Adresa: Terezija 54, 71 000 Sarajevo 

T:+387 33 250 370, F:+387 33 250 400 

E: zalbena@jpcfbih.ba 

 

Žalbeni formular je dostupan u Aneksu 2 ovog PUODa. Tokom izvođenja građevinskih radova, izvođač će 

dostavljati mjesečne izvještaje JP Cestama FBiH o napretku radova koji će biti objavljeni na web stranicama JP 

Ceste FBiH i BIHAMK. Operativni plan radova i potencijalne izmjene plana će također biti dostavljene Uredima 

lokalnih zajednica te lokalnim novinama, radijskim i televizijskim stanicama na objavu otprilike 2 sedmice prije 

početka radova. Navedeni operativni plan će sadržavati informacije o početku i završetku radova koji mogu 

utjecati na grupe pogođene projektom (poput izmjena u saobraćaju/ režimu snabdijevanja vodom/struje kao i 

izmjenama pristupa lokacijama te nivou buke, prašine zbog izvođenja građevinskih radova).  

                                                                 

121 U obje općine će biti zadužen općinski službenik da zaprimi, potvrdi prijem, evidentira i proslijedi žalbu Komisiji.  

http://www.jpcfbih.ba/ba/
mailto:zalbena@jpcfbih.ba
tel:+387%2033%20250-370
tel:+387%2033%20250-400
mailto:zalbena@jpcfbih.ba
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4 REZULTATI MONITORINGA122 

4.1 Rezultati monitoringa tla123 

Analitički metodi specifičnih parametara su definirani po standardnim metodama navedenim u tabeli 29. 

Tabela 29: Parameteri i metode analize kvaliteta tla 

Parametar Opis metode Description of 

method 

Metoda Apparatus 

pH Elektrometri ISO 10390 pH meter 

Teški metali AAS 
BAS ISO 11466:2000 

BAS ISO 11047:2000 
AAS 

 

Tabela 30: Lokacije uzorkovanja za monitoring kvaliteta tla 

Tačka 
mjerenja  

Stacionaža Koordinate 
Pozicija u odnosu na buduću 

autoput 
Bliži toponim 

1 36+400.000 
43°01'56.1'' 
17°55'29.5'' 

Lijevo Grdijevići 

2 35+450.000 
43°01'38.2'' 
17°55'08.6'' 

Desno Raskrižje R4 

3 35+125.000 
43°01'30.5'' 
17°54'56.6'' 

Desno 
Kadića Dubrava 

4 33+650.000 
43°01'06.3'' 
17°54'53.4'' 

Desno 
Pušišta 

5 33+400.000 
43°00'53.2'' 
17°54'57.8'' 

Lijevo 
Skretanje za cestu Matića Mahala 

6 31+950.000 
43°00'14.0'' 
17°55'18.5'' 

Lijevo 
Udora 

7 30+0.000 
42°59'46.6'' 
17°54'48.6'' 

Lijevo 
Varda 

8 29+100.000 
42°59'34.7'' 
17°53'56.0'' 

Lijevo 
Trnovski brijeg 

9 28+0.000 
42°59'22.9'' 
17°53'12.8'' 

Lijevo 
Raskrižje R2 

10 25+600.000 
42°59'19.8'' 
17°51'56.3'' 

Desno 
Raskrižje R1 

11 25+0.000 
42°59'23.0'' 
17°50'52.1'' 

Desno 
Prolaz 3 

12 24+400.000 
42°59'15.2'' 
17°50'29.2'' 

Desno 
Vinine 

13 24+0.000 
42°59'11.9'' 
17°50'24.7'' 

Desno 
Prolaz 2 

14 23+500.000 
42°59'11.8'' 
17°50'10.2'' 

Desno 
Meduljice 

15 23+0.000 42°59'11.8'' Desno Osječenica 

                                                                 

122 Monitoring rezultati i saznanja su prezentirani odvojeno od prikaza opisa okoliša s ciljem postizanja jednostavnijeg i jasnijeg 
prezentiranja informacija u poglavlju 2.5.1 
123 Rezultati analize teških metala prezentirani su u kontekstu usporedbe s lokalnim standardima za dopuštene vrijednosti opasnih i štetnih 
tvari u tlu, budući da nema primjenjivih vrijednosti za kontaminirana zemljišta (International Finance Corporation, General EHS Guidelines: 
Environmental, Contaminated Land, April 30, 2007 - Međunarodna Finansijska Korporacija, Generalne okolišne, zdravstvene i sigurnosne 
smjernice, Kontaminirano zemljište, 30 april, 2007) 
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Tačka 
mjerenja  

Stacionaža Koordinate 
Pozicija u odnosu na buduću 

autoput 
Bliži toponim 

17°50'10.2'' 

16 22+450.000 
42°59'19.6'' 
17°49'26.6'' 

Desno 
Raskrižje Cerovica 

17 21+475.000 
42°59'08.8'' 
17°48'51.1'' 

Desno 
Svetište Kraljice Mira 

18 21+75.000 
42°59'07.6'' 
17°48'32.9'' 

Desno 
Nadvožnjak 

19 19+700.000 
42°58'59.9'' 
17°47'57.4'' 

Desno 
LIsina 

20 18+800.000 
42°58'37.1'' 
17°47'38.5'' 

Desno 
Petrov dol 

21 17+850.000 
42°58'07.9'' 
17°47'37.3'' 

Desno 
Raskrižje „Hutovo“ 

22 17+525.000 
42°57'29.5'' 
17°47'59.0'' 

Desno 
Košare 

23 16+600.000 
42°57'23.8'' 
17°47'48.5'' 

Desno 
Hutovo 

24 15+600.000 
42°57'00.4'' 
17°47'22.7'' 

Desno 
Podvožnjak 2 

25 14+600.000 
42°56'52.2'' 
17°46'25.0'' 

Lijevo Raskrižje Prapratnica 

26 11+900.000 
42°57'01.6'' 
17°45'15.8'' 

Desno Raskrižje Broćanac (poljoprivredna 
površina) 

27 10+900.000 
42°57'02.2'' 
17°44'04.0'' 

Desno 
Broćanac 

28 9+500.000 
42°56'54.8'' 
17°42'53.5'' 

Desno 
Gradac (poljoprivredna površina) 

29 4+0.000 
42°56'47.2'' 
17°42'04.9'' 

Desno 
Moševići 

30 0+500.000 
42°55'30.3'' 
17°38'02.9'' 

Desno 
Vranjevo Selo 

31 6+0.000 
42°56'67.6'' 
17°41'11.5 

Desno 
Babin do 

32 3+0.000 
42°55'58.3'' 
17°39'36.9'' 

Desno 
Kiševo (poljoprivredna površina) 

 

Mjerne tačke 26, 28 i 32 se nalaze na poljoprivrednom zemljištu, tako da su rezultati analize upoređeni s 

graničnim vrijednostima za poljoprivredno zemljište u skladu sa Pravilnikom o utvrđivanju dozvoljenih količina 

štetnih i opasnih materija u zemljištu i metode njihovog ispitivanja (Službene novine FBiH, broj 72/09) . 

Rezultati provedenih laboratorijskih analiza su pokazala sljedeće: 

 u skladu sa gore spomenutim Pravilnikom, uzorak tla na "mjernoj tački 28" nije u skladu sa graničnim 

vrijednostima za testirane metale: kadmij i olovo. Uzorci tla uzeti su sa poljoprivredne površine u mjestu 

Gradac bez vidljivih tragova kontaminacije i bez vidljivih tragova izvora zagađenja; 

 s obzirom da testirani uzorci tla pokazuju blagu alkalnu reakciju, može se zaključiti da su teški metali u 

ovim uzorcima tla u neaktivnom obliku 

 upoređujući sadržaj ukupnih oblika teških metala u uzorku tla s graničnim vrijednostima, utvrđeno je da 

koncentracije teških metala (olova i kadmija) na preostalim mjernim tačkama ne prelaze granice propisane 

za poljoprivredno zemljište (glinu) prema spomenutom Pravilniku. 



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

131 

Tabela 31: pH vrijednosti uzoraka tla 

Br. Uzorci  tla(km) Rezultati: 
Analiza izvršena od   pH u H2O pH u 1 M KCl 

1. 36+400.000 7,83 6,88  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebinspekt d.o.o. 

Mostar 

2. 35+450.000 7,36 6,07 

3. 35+125.000 7,86 7,05 

4. 33+650.000 7,52 6,41 

5. 33+400.000 7,66 6,64 

6. 31+950.000 7,33 6,48 

7. 30+0.000 7,59 6,39 

8. 29+100.000 7,28 6,34 

9. 28+0.000 7,27 6,25 

10. 25+600.000 7,69 6,78 

11. 25+0.000 7,51 6,46 

12. 24+400.000 8,38 7,40 

13. 24+0.000 8,04 7,01 

14. 23+500.000 7,68 6,38 

15. 23+0.000 8,21 7,25 

16. 22+450.000 7,76 6,85 

17 21+475.000 8,00 6,78 

18. 21+75.000 7,70 6,70 

19. 19+700.000 8,07 7,07 

20. 18+800.000 8,04 6,94 

21. 17+850.000 7,97 6,80 

22. 17+525.000 7,96 7,13 

23. 16+600.000 7,96 7,09 

24. 15+600.000 7,92 6,92 

25. 14+600.000 7,71 6,39 

26. 11+900.000 6,15 4,81 

27. 10+900.000 7,88 7,11 

28. 9+500.000 7,88 6,85 

29. 4+0.000 7,69 6,81 

30. 0+500.000 8,25 6,98 

31. 6+0.000 8,37 7,26 

32. 3+0.000 7,76 6,56 

Datum analize: 13.03.2017. 
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Tabela 32: Rezultati analize teških metala 

Br. Uzorak tla (km) Rezultati: 
Analiza izvršena od  

Kadmium, Cd (mg/kg) Olovo, Pb (mg/kg) 

1. 36+400.000 <3,88 87,50  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zagrebinspekt d.o.o. 

Mostar 

2. 35+450.000 7,76 <37,50 

3. 35+125.000 12,94 50,00 

4. 33+650.000 11,64 <37,50 

5. 33+400.000 <3,88 <37,50 

6. 31+950.000 11,64 150,00 

7. 30+0.000 6,47 <37,50 

8. 29+100.000 19,41 75,00 

9. 28+0.000 10,35 <37,50 

10. 25+600.000 9,06 <37,50 

11. 25+0.000 16,82 <37,50 

12. 24+400.000 9,06 <37,50 

13. 24+0.000 <3,88 <37,50 

14. 23+500.000 9,06 <37,50 

15. 23+0.000 7,76 <37,50 

16. 22+450.000 <3,88 50,00 

17 21+475.000 14,23 <37,50 

18. 21+75.000 12,94 50,00 

19. 19+700.000 12,94 <37,50 

20. 18+800.000 11,64 <37,50 

21. 17+850.000 <3,88 75,00 

22. 17+525.000 <3,88 <37,50 

23. 16+600.000 <3,88 125,00 

24. 15+600.000 <3,88 <37,50 

25. 14+600.000 5,17 87,50 

26. 11+900.000 <3,88 <37,50 

27. 10+900.000 <3,88 87,50 

28. 9+500.000 6,47 75,00 

29. 4+0.000 <3,88 62,50 

30. 0+500.000 9,06 50,00 

31. 6+0.000 <3,88 50,00 

32. 3+0.000 <3,88 <37,50 

Datum analize: 16.03.2017. 
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4.2 Rezultati monitoringa kvalitete zraka 

Monitoring metode za kvalitet zraka su u skladu sa Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i 

definiranju vrsta zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda kvaliteta zraka – Aneks V: 

Referentne metode mjerenja koncentracije sumpor dioksida, dušik dioksida i oksida dušika, suspendiranih 

čestica (PM10, PM2,5), olova, benzenae, ugljen monoksida i prizemnog ozona („Službene novine Federacije BiH“, 

broj: 1/12) . 

Monitoring koncentracije NOx izvršeno je na analizatoru za mjerenje koncentracije NOx, NO, NO2, model T 200 

(Chemiluminiscence NO/NO2/NOx Analyzer). Za određivanje stupnja zagađenosti  za NOx, NO, NO2 koristi se 

metoda kemoluminiscencije, mjernog područja 0-2 000 ppb. Za monitoring dušikovih oksida postoji BAS EN 

14211 standard.  

 

Slika 19: NOx Analizator T200 (Izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 

Osnovne tehničke karakteristike monitora su: 

 područje praćenja koncentracije 0-50 do 2 000 ppb,  

 vrijeme uzimanja prosjeka 10-300 sekundi, 

 koeficijent protoka 0,5 l/min, 

 temperaturni opseg 5-40 °C. 

Princip rada ovog monitora se zasniva na reakciji između NO i O3 zbog čega nastaje karakteristična 

luminiscencija čiji je intenzitet linearno proporcionalan koncentraciji NO. 

Luminescencija (od latinske riječi lumen, luminis = svijetlost)- predstavlja pojavu hladnog zračenja svijetlosti 

(fotona). Ove pojave ne nastaju povišenjem temperature, nego zbog više drugih uzroka, te tako postoji više 

vrsta luminescencija. Ovaj oblik zračenja se razlikuje od toplinskog zračenja po načinu nastajanja, osobinama i 

vremenu trajanja. Kemijska luminescencija odnosno kemoluminiscencija je izravna transformacija kemijske 

energije u energiju zračenja, bez oslobođenja topline. Monitoring koncentracije SO2 izvršen je na analizatoru 

za mjerenje koncentracije SO2, model T 100 (UV Fluorescence SO2 Analyzer) i metoda UV fluorescencije, 

mjernog područja 0-20 ppm. Za ovu metodu postoji BAS EN 14212.  

 

Slika 20: SO2 Analizator T100 (Izvor: JV ENOVA & Zagrebinspekt) 
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Mjerenje koncentracije olova u ukupnoj taložnoj tvari 

Analiza ukupne taložne tvari UTT) - Standardna metoda uzorkovanja i analize:Uređaj po Bergerhoffu. 

Analiza olova u UTT– Metoda mjerenjaAAS 

Mjerenj indeksa crnog dima - Crni dim predstavlja lebdeće čestice koje snažno apsorbiraju svijetlost, a nalaze 

se suspendirane u atmosferskom zraku. Indeks crnog dima se određuje na temelju zacrnjenja koje uzrokuje 

zrak koji prolazi kroz bijeli filter papir, što se očitava pomoću reflektometra. Metoda je namijenjena za 

mjerenje indeksa crnog dima u granicama od 6 do 375. 

Ostala mjerenja koja idu uz Monitoring kvalitete zraka Za praćenje meteoroloških parametara, izvršeno je 

automatsko mjerenje: 

 brzina i smjer vjetra                   0-75 m/s, 0-360 0 

 temperatura i relativna vlažnost            (-50)°C-600°C, 0-100 % 

 pritisak              300-1200 hPa 

Prema rezultatima monitoringa kvaliteta zraka duž planirane dionice Neum-Stolac, analizirani parametri su bili 

unutar granica propisanih Pravilnikom o načinu vršenja monitoringa kvaliteta zraka i definiranju vrsta 

zagađujućih materija, graničnih vrijednosti i drugih standarda (Službene novine FBiH, broj 01/12) za sve 

testirane parametre (SO2, NO2, indeks crnog dima, ukupne taložne materije (UTM) i olovo (Pb) u UTM). PM10, 

PM 2.5 i O3 nisu bili analizirani. U periodu monitoring na svim mjernim tačkama koncentracije SO2 i NO2 nisu 

prelazile granične vrijednosti po satu ili danu.  

Tabela 33: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM1 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
16,76 4,88 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
14.01 
Max 

23,94 

Min 
2,01 
Max 
5,97 

 

10-min - - - 500 - - - -  
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Tabela 34: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM2 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
15,91 4,95 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
14,22 
Max 

22,65 

Min 
2,01 
Max 
6,11 

 

10-min - - - 500 - - - -  

 

Tabela 35: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM3  

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
16,14 4,97 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
14,55 
Max 

24,24 

Min 
2,03 
Max 
6,08 

 

10-min - - - 500 - - - -  

 

Tabela 36: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM4  

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m3) 
NO2  

(µg/m3) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m3) 

NO2  
(µg/m3) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
14,75 4,78 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
13,10 
Max 

23,87 

Min 
2,15 
Max 
6,00 

 

10-min - - - 500 - - - -  
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Tabela 37: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM5   

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
14,54 4,90 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
13,23 
Max 

24,51 

Min 
1,99 
Max 
4,95 

 

10-min - - - 500 - - - -  

Tabela 38: Rezultati monitoringa kvalitete zraka na MM6 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
15,77 5,14 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
13,79 
Max 

23,76 

Min 
2,02 
Max 
5,80 

 

10-min - - - 500 - - - -  

Tabela 39: Rezultati monitoring kvalitete zraka na MM7 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
16,01 5,14 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
14,13 
Max 

24,40 

Min 
2,51 
Max 
5,59 

 

10-min - - - 500 - - - -  



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

137 

Tabela 40: Rezultati monitoring kvalitete zraka na MM8 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
15,77 4,28 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
13,95 
Max 

24,02 

Min 
1,80 
Max 
4,73 

 

10-min - - - 500 - - - -  

Tabela 41: Rezultati monitoring kvalitete zraka na MM9 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
14,88 4,64 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
13,57 
Max 

24,29 

Min 
2,10 
Max 
4,38 

 

10-min - - - 500 - - - -  

 

Tabela 42: Rezultati monitoring kvalitet zraka na MM10 

Period 
uzorkovanja od 

8:00 
10.03. 2017. do 

08:00-
11.03.2017. 

Granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Granična vrijednost 
prema standarnima 

Svjetske banke 
 Izmjerene vrijednosti 

 
SO2  

(µg/m
3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

SO2  
(µg/m

3
) 

NO2  
(µg/m

3
) 

Indeks 
crnog 
dima 

1-god 50 40 50 - 40 -    

 
24 - sata 

125 85 125 20 - - 
15,45 5,03 <6,20 

1- sat 

350 200 - - 200 - Min 
14,30 
Max 

24,81 

Min 
2,11 
Max 
5,94 

 

10-min - - - 500 - - - -  
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Tabela 43: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) - lokacija MM1 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 
Ukupna taložna tvar 

(TSM) 
(mg) 6,12 (mgm

-2
d

-1
) 179,303879 

- 
200 

2 Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 48 (μgm
-2

d
-1

) 8,60658619 - 100 

 

Tabela 44: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM2 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 5,94 (mgm
-2

d
-1

) 174,030236 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 54 (μgm

-2
d

-1
) 9,39763272 

- 
100 

 

Tabela 45: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM3 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 5,79 (mgm
-2

d
-1

) 169,635533 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 49 (μgm

-2
d

-1
) 8,3121411 

- 
100 

 

Tabela 46: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM4 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 6,03 (mgm
-2

d
-1

) 176,667057 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 47 (μgm

-2
d

-1
) 8,30335169 

- 
100 
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Tabela 47: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM5 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 6,10 (mgm
-2

d
-1

) 178,717919 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 49 (μgm

-2
d

-1
) 8,75717801 

- 
100 

 

Tabela 48: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM6 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 5,91 (mgm
-2

d
-1

) 173,151295 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 55 (μgm

-2
d

-1
) 9,52332122 

- 
100 

 

Tabela 49: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM7 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 5,92 (mgm
-2

d
-1

) 173,444275 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 51 (μgm

-2
d

-1
) 8,84565803 

- 
100 

Tabela 50: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM8 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 6,35 (mgm
-2

d
-1

) 186,042424 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 52 (μgm

-2
d

-1
) 9,67420602 

- 
100 
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Tabela 51: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM9 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 5,83 (mgm
-2

d
-1

) 170,807453 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 47 (μgm

-2
d

-1
) 8,02795031 

- 
100 

 

Tabela 52: Rezultati mjerenja sedimenta i analize sedimenta na koncentraciju olova (Pb) – lokacija MM10 

Br. OZNAKA ANALIZE Jed. Izmjereno Jed. 
Konačna 

vrijednost 

Granična 
vrijednost 

prema 
standarnima 

Svjetske 
banke 

Granična 
vrijednost 

prema 
lokalnoj 

legislativi 
(Prilog XV) 

GV GV 

1 

Ukupna taložna tvar 
(TSM) 

(mg) 6,08 (mgm
-2

d
-1

) 178,131958 
- 

200 

2 
Pb uk.u talož.tvari  (mg/kg) 60 (μgm

-2
d

-1
) 10,6879175 

- 
100 
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4.3 Rezultati monitoringa kvalitete površinske vode124 

Provedena laboratorijska ispitivanja su pokazala sljedeće: 

 na osnovu rezultata fizičko-hemijske analize površinskih voda, svi testirani parametri bili su u prihvatljivim granicama propisanim Uredbom o opasnim i štetnim 

tvarima u vodama (Službene novine FBiH, broj 43/07) 

 izvorište Blace i Hutovo Blato odgovaraju I-II klasi površinskih voda, dok jezerce na lokaciji Kiševo i bunar za vodu na lokaciji Crnoglav spadaju u III-IV klasu površinskih 

voda u skladu sa Uredbom o klasifikaciji voda i voda obalnog mora Jugoslavije u granicama SR BiH (Službeni list SR BiH, broj 19/80). 

Tabela 53: Rezultati fizikalno – kemijske analize - Bara na lokaciji Kiševo 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed. Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum Granična vrijednost 

      I - II CLASS 

Površinskih voda 

III - IV CLASS 

Površinskih voda 

Uzorkovanje - - BAS ISO 5667-1:2008,3:2014,10:2000 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Parametri 

Temperatura °C 10,8 
Standard Metode 2550 B izd. APHA-

AWWA-WEF 2012. 
Branimir Drinovac 

10.03. 

2017. 
- - 

pH   7,7 BAS EN ISO 10523:2013 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

6,8-8,5/5,8-8,5 6,0-9,0/6,0-9,0 

Miris  bez - Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez/bez slabo primjetan /- 

Boja  bez ISO 7887 (A) Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez/bez slabo primjetan /- 

Mutnoća NTU/FTU 13,1 BAS EN ISO 7027:2002* Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

  

                                                                 

124 Rezultati fizikalno-kemijske analize su prezentirani su u kontekstu usporedbe s lokalnim standardima za dopuštene vrijednosti opasnih i štetnih tvari u tlu, budući da nema primjenjivih vrijednosti za kvalitetu 
površinskih vodnih tijela u tabeli Table 1.3.1 - Indikativne vrijednosti za tretirane kanalizacione vode (International Finance Corporation, General EHS Guidelines: Environmental, Environmental Wastewater and 
ambient Water Quality, April 30, 2007 - Međunarodna Finansijska Korporacija, Generalne okolišne, zdravstvene i sigurnosne smjernice, Okoliš, Okolišne otpadne vode i kvalitet voda u okolišu, 30 april, 2007)  



Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

142 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed. Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum Granična vrijednost 

      I - II CLASS 

Površinskih voda 

III - IV CLASS 

Površinskih voda 

Sadržaj otopljenog kisika mg/l 9,0 BAS EN ISO 5814:2014 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

8/6 4/3 

Elektroprovodljivost μS/cm 264 BS EN 27888:1993 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Utrošak KMnO4 mg/l O2 11,52 BAS EN ISO 8467 
Zavod za javno 

zdravstvo FBiH 

14. 03. 

2017. 
- - 

Amonijak  mg/l N <0,050 BAS ISO 7150-1:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

100-250 250-1500 

Nitrati – NO3 mg/l N 0,055 BAS ISO 7890-3:2002 Branimir Drinovac 
14. 03. 

2017. 

500-1500 1500-10000 

Ukupni dušik, N mg/l N <0,5 Interna metoda* Tomislav Leko 
13. 03. 

2017. 
- - 

Ukupni fosfor, P mg/l 0,034 BAS EN ISO 6878:2006 Tomislav Leko 
13. 03. 

2017 

0,1-0,25 0,25-1,5 

Kloridi  mg/l 7 BAS ISO 9297:2002 Tomislav Leko 
13.03. 

2017. 
- - 

* Metoda nije obuhvaćena akreditacijom 

Tabela 54: Rezultati fizikalno-kemijske analize – Izvorište Blace 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

Uzorkovanje - - BAS ISO 5667-1:2008,3:2014,10:2000 Branimir Drinovac 10.03. 2017. - - 

Parametri 

Temperatura °C 13,3 
Standard Metode 2550 B izd. APHA-AWWA-WEF 

2012. 
Branimir Drinovac 10.03. 2017. - - 

pH   8,0 BAS EN ISO 10523:2013 Branimir Drinovac 10.03. 2017. 6,8-8,5/5,8- 6,0-9,0/6,0-9,0 
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Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

8,5 

Miris  bez - Branimir Drinovac 10.03. 2017. bez / bez 
slabo primjetan 

/- 

Boja  bez ISO 7887 (A) Branimir Drinovac 10.03. 2017. bez / bez 
slabo primjetan 

/- 

Mutnoča NTU/FTU 10,3 BAS EN ISO 7027:2002* Branimir Drinovac 10.03. 2017.   

Sadržaj otopljenog 

kisika 
mg/l 10,3 BAS EN ISO 5814:2014 Branimir Drinovac 10.03. 2017. 

8/6 4/3 

Elektroprovodljivost μS/cm 427 BS EN 27888:1993 Branimir Drinovac 10.03. 2017. - - 

Utrošak KMnO4 mg/l O2 2,56 BAS EN ISO 8467 
Zavod za javno zdravstvo 

FBiH 
14.03. 2017. - - 

Amonijak  mg/l N <0,050 BAS ISO 7150-1:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

100-250 250-1500 

Nitrati – NO3 mg/l N <0,040 BAS ISO 7890-3:2002 Branimir Drinovac 
14. 03. 

2017. 

500-1500 1500-10000 

Ukupni dušik, N mg/l N <0,5 Interna metoda * Tomislav Leko 
13. 03. 

2017. 
- - 

Ukupni fosfor, P mg/l <0,025 BAS EN ISO 6878:2006 Tomislav Leko 13. 03. 2017 0,1-0,25 0,25-1,5 

Kloridi mg/l <5 BAS ISO 9297:2002 Tomislav Leko 13.03. 2017. - - 

* Metoda nije obuhvaćena akreditacijom. 
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Tabela 55: Rezultati fizikalno-kemijske analize – Čatrnja na lokaciji Crnoglav 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

Uzorkovanje - - BAS ISO 5667-1:2008,3:2014,10:2000 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Parametri 

Temperatura °C 12,9 
Standardne Metode 2550 B izd. APHA-AWWA-

WEF 2012. 
Branimir Drinovac 

10.03. 

2017. 
- - 

pH   8,0 BAS EN ISO 10523:2013 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

6,8-8,5/5,8-8,5 6,0-9,0/6,0-9,0 

Miris  without - Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez / bez slabo primjetan /- 

Boja  without ISO 7887 (A) Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez / bez slabo primjetan/- 

Mutnoča NTU/FTU 13,8 BAS EN ISO 7027:2002* Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

  

Sadržaj otopljenog kisika mg/l 8,2 BAS EN ISO 5814:2014 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

8/6 4/3 

Elektroprovodljivost μS/cm 125 BS EN 27888:1993 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Utrošak KMnO4 mg/l O2 1,15 BAS EN ISO 8467 
Zavod za javno 

zdravstvo FBiH 

14.03. 

2017. 
- - 

Amonijak  mg/l N <0,050 BAS ISO 7150-1:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

100-250 250-1500 

Nitrati – NO3 mg/l N 0,43 BAS ISO 7890-3:2002 Branimir Drinovac 
14. 03. 

2017. 

500-1500 1500-10000 

Ukupni dušik, N mg/l N 0,9 Interna metoda* Tomislav Leko 
13. 03. 

2017. 
- - 

Ukupni fosfor, P mg/l 0,049 BAS EN ISO 6878:2006 Tomislav Leko 
13. 03. 

2017 

0,1-0,25 0,25-1,5 
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Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

Kloridi mg/l 6 BAS ISO 9297:2002 Tomislav Leko 
13.03. 

2017. 
- - 

* Metoda nije obuhvaćena akreditacijom. 

 

Tabela 56: Rezultati fizikalno-kemijske analize – Hutovo blato – južno 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

Uzorkovanje - - BAS ISO 5667-1:2008,3:2014,10:2000 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Parametri 

Temperatura °C 11,9 
Standardne Metode 2550 B izd. APHA-

AWWA-WEF 2012. 
Branimir Drinovac 

10.03. 

2017. 
- - 

pH   8,2 BAS EN ISO 10523:2013 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

6,8-8,5/5,8-8,5 6,0-9,0/6,0-9,0 

Miris  bez - Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez / bez slabo primjetan /- 

Boja  svijetlo žuta ISO 7887 (A) Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez/ bez slabo primjetan /- 

Mutnoča NTU/FTU 25,4 BAS EN ISO 7027:2002* Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

  

Sadržaj otopljenog kisika mg/l 10,4 BAS EN ISO 5814:2014 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

8/6 4/3 

Elektroprovodljivost μS/cm 285 BS EN 27888:1993 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Utrošak KMnO4 mg/l O2 4,09 BAS EN ISO 8467 Zavod za javno 14.03. - - 
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Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

zdravstvo FBiH 2017. 

Amonijak  mg/l N <0,050 BAS ISO 7150-1:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

100-250 250-1500 

Nitrati – NO3 mg/l N 0,14 BAS ISO 7890-3:2002 Branimir Drinovac 
14. 03. 

2017. 

500-1500 1500-10000 

Ukupni dušik, N mg/l N 0,8 Internametoda* Tomislav Leko 
13. 03. 

2017. 
- - 

Ukupni fosfor, P mg/l 0,031 BAS EN ISO 6878:2006 Tomislav Leko 
13. 03. 

2017 

0,1-0,25 0,25-1,5 

Kloridi mg/l <5 BAS ISO 9297:2002 Tomislav Leko 
13.03. 

2017. 
- - 

* Metoda nije obuhvaćena akreditacijom. 

Tabela 57: Rezultati fizikalno-kemijske analize – Hutovo blato –sjeverno 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

Uzorkovanja - - BAS ISO 5667-1:2008,3:2014,10:2000 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Parametri 

Temperatura °C 13,2 
Standardne Metode 2550 B izd. APHA-

AWWA-WEF 2012. 
Branimir Drinovac 

10.03. 

2017. 
- - 

pH   7,6 BAS EN ISO 10523:2013 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

6,8-8,5/5,8-8,5 6,0-9,0/6,0-9,0 

Miris  without - Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
bez / bez slabo primjetan /- 

Boja  without ISO 7887 (A) Branimir Drinovac 10.03. bez / bez slabo primjetan /- 
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Oznaka uzorka: U-1-III/17 

 Jed.  Jed.  Jed.  

        

2017. 

Mutnoča NTU/FTU 10,7 BAS EN ISO 7027:2002* Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

  

Sadržaj otopljenog kisika mg/l 10,1 BAS EN ISO 5814:2014 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 

8/6 4/3 

Elektroprovodljivost μS/cm 400 BS EN 27888:1993 Branimir Drinovac 
10.03. 

2017. 
- - 

Utrošak KMnO4 mg/l O2 0,51 BAS EN ISO 8467 
Zavod za javno 

zdravstvo FBiH 

14.03. 

2017. 
- - 

Amonijak  mg/l N 0,11 BAS ISO 7150-1:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

100-250 250-1500 

Nitrati – NO3 mg/l N 0,19 BAS ISO 7890-3:2002 Branimir Drinovac 
13. 03. 

2017. 

500-1500 1500-10000 

Ukupni dušik, N mg/l N 0,5 Interna metoda* Tomislav Leko 
13. 03. 

2017. 
- - 

Ukupni fosfor, P mg/l 0,14 BAS EN ISO 6878:2006 Tomislav Leko 
13. 03. 

2017 

0,1-0,25 0,25-1,5 

Kloridi mg/l 11 BAS ISO 9297:2002 Tomislav Leko 
13.03. 

2017. 
- - 

* Meta nije obuhvaćena akreditacijom. 
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Tabela 58: Rezultati mikrobiološke analize – Bara na lokaciji Kiševo 

Oznaka uzorka: U-1-III/17 

Parametri Mjerna 

jedinica 

Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum 

završetka 

analize 

Granična 

vrijednost 

Ukupne koliformne bakterije 100 ml 3,5 x 10
4 

BAS EN ISO 9308-1:2015* 

Zavod za javno zdravstvo FBiH 

16. 03. 2017 -
 

-
 

Fekalne koliformne bakterije (Escherichia coli) 100 ml 3 x 10
2
 BAS EN ISO 9308-1:2015* 16. 03. 2017 - - 

Fekalne streptokoke (Enterococcus faecalis) 100 ml 10 BAS EN ISO 7899-2:2003 16. 03. 2017 - - 

 

Tabela 59: Rezultati mikrobiološke analize – Izvorište Blace 

Oznaka uzorka: U-2-III/17 

Parametri Mjerna 

jedinica 

Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum 

završetka 

analize 

Granična 

vrijednost 

Ukupne koliformne bakterije 100 ml 3,6 x 10
4
 BAS EN ISO 9308-1:2015* 

Zavod za javno zdravstvo  FBiH 

16. 03. 2017 -
 

-
 

Fekalne koliformne bakterije (Escherichia coli) 100 ml 10 BAS EN ISO 9308-1:2015* 16. 03. 2017 - - 

Fekalne streptokoke (Enterococcus faecalis) 100 ml 7 BAS EN ISO 7899-2:2003 16. 03. 2017 - - 

 

Tabela 60: Rezultati mikrobiološke analize – Čatrnja na lokaciji Crnoglav 

Oznaka uzorka: U-3-III/17 

Parametri Mjerna 

jedinica 

Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum 

završetka 

analize 

Granična 

vrijednost 

Ukupne koliformne bakterije 100 ml 8 x 10
3 

BAS EN ISO 9308-1:2015* 

Zavod za javno zdravstvo FBiH 

16. 03. 2017 -
 

-
 

Fekalne koliformne bakterije (Escherichiacoli) 100 ml Nisu izolirane BAS EN ISO 9308-1:2015* 16. 03. 2017 - - 

Fekalne streptokoke (Enterococcusfaecalis) 100 ml Nisu izolirane BAS EN ISO 7899-2:2003 16. 03. 2017 - - 
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Tabela 61: Rezultati mikrobiološke analize – Hutovo Blato - južno 

Oznaka uzorka: U-4-III/17 

Parametri Mjerna 

jedinica 

Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum 

završetka 

analize 

Granična 

vrijednost 

Ukupne koliformne bakterije 100 ml 1,5 x 10
4 

BAS EN ISO 9308-1:2015* 

Zavod za javno zdravstvo FBiH 

16. 03. 2017 -
 

-
 

Fekalne koliformne bakterije (Escherichia coli) 100 ml Nisu izolirane BAS EN ISO 9308-1:2015* 16. 03. 2017 - - 

Fekalne streptokoke (Enterococcus faecalis) 100 ml Nisu izolirane BAS EN ISO 7899-2:2003 16. 03. 2017 - - 

 

Tabela 62: Rezultati mikrobiološke analize – Hutovo Blato - sjeverno 

Oznaka uzorka: U-5-III/17 

Parametri Mjerna 

jedinica 

Rezultat Metoda Ispitivanje izvršio Datum 

završetka 

analize 

Granična 

vrijednost 

Ukupne koliformne bakterije 100 ml 4,5 x 10
3 

BAS EN ISO 9308-1:2015* 

Zavod za javno zdravstvo FBiH 

16. 03. 2017 -
 

-
 

Fekalne koliformne bakterije (Escherichia coli) 100 ml 10 BAS EN ISO 9308-1:2015* 16. 03. 2017 - - 

Fekalne streptokoke (Enterococcus faecalis) 100 ml Nisu izoliranw BAS EN ISO 7899-2:2003 16. 03. 2017 - - 
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Tabela 63: Rezultati fizikalne, kemijske i mikrobiološke analize vode na izvorištu Blace 3
125

 

Br. Parametar 

Rezultat 

Jed. 
Pravilnik

126
 

(Prilog I i II) 

17.07.2012 23.04.2015 29.09.2015 21.04.2016 08.09.2016 GV 

Fizikalno – kemijska analiza 

1.  Zamućenost 1.67 1.20 <0,1 <0,01 <0,01 NTU 1.00 

2.  Boja bez bez bez bez bez - - 

3.  Miris bez bez bez bez bez - - 

4.  Okus bez bez bez bez bez - - 

5.  Elektroprovodljivost 487 464 469 517 488 
µScm

-1
 na 

20°C 
2,500 

6.  pH 
7.8 

7.5 7.4 7.3 7.3 
pH 

vrijednost 
6.5-9.5 

7.  Rezidualni klor - - - - - mg/l 0.5 

8.  Utrošak KMnO4 0.89 0.89 0.26 0.64 0.38 02 mg/l 5.0 

9.  Amonijak 0.00 <0,005 <0,005 <0,005 <0,005 NH4
+
 mg/l 0.50 

10.  Nitrati 1.76 0.160 0.483 0.240 0.377 NO3
-
 mg/l 50 

11.  Nitriti 0.02 - - - - NO2
-
 mg/l 0.50 

12.  Sulfati 12.19 4.420 6.670 4.510 3.370 SO4
-
 mg/l 250 

13.  TOC 2.31 - - - - mg/l C - 

14.  Kloridi 9.5 10.5 9.80 11.2 9.8 Cl
-
 mg/l 250 

15.  Arsen (As) 0.00 - - - - µg/l As 10 

16.  Aluminij 23.13 - - - - µg/l Al 200 

17.  Antimon 0.06 - - - - µg/l Sb 5.0 

18.  Bakar 1.37 - - - - µg/l Cu 2.0 

19.  Kadmium 0.00 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 µg/l Cd 5.0 

20.  Krom 0.69 0.69 0.77 2.88 2.03 µg/l Cr 5.0 

21.  Mangan 1.16 - - - - µg/l Mn 50 

22.  Natrij 5.38 3.32 11.64 11.58 5.89 mg/l Na 200 

23.  Nikl 0.44 - - - - µg/l Ni 20 

24.  Olovo 0.14 0.30 0.17 1.33 0.90 µg/l Pb 10 

                                                                 

125 Izvor 1 i Izvor 2 nisu bili u upotrebi u  momentu vršenja analize  
126 Pravilnik o zdravstvenoj ispravnosti  vode za piće (Službeni glasnik FBIH, Br.. 40/10) 
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Br. Parametar 

Rezultat 

Jed. 
Pravilnik

126
 

(Prilog I i II) 

17.07.2012 23.04.2015 29.09.2015 21.04.2016 08.09.2016 GV 

25.  Željezo 50.6 51.20 49.90 86.70 48.60 µg/l Fe 200 

26.  Živa 0.00 0.01 0.05 0.03 <0,01 µg/l Hg 1.0 

27.  Anionski deterdžent 0.67 4.88 8.95 8.66 8.60 µg/l 200 

28.  Mineralno ulje 0.00 - - - - µg/l 20.0 

Mikrobiološka analiza 

1.  Koliformna bakterija 230 0 0 0 0 100 ml 0,00 

2.  Escherichia colli 4 0 0 0 0 100 ml 0,00 

3.  Enterococcus faecalis 46 0 0 0 0 100 ml 0,00 

4.  Clostridium prefigens 0 - - - - 100 ml 0,00 

5.  Broj kolonija na 37°C 290 - - - - 1 ml 20 

6.  Broj kolonija na 22°C 360 - - - - 1 ml 100 
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4.4 Rezultati monitoringa nivoa buke 

Mjerenja i evaluacija nivoa buke su provedena u skladu sa internacionalnim standardima ISO 1996/1 and 

1996/2. 

Na osnovu prikupljenih i analiziranih podataka sa terena može se zaključiti da rezultati mjerenja odgovaraju 

zahtjevima klijenta u vezi s bukom, kao i zahtjevima utvrđenim Zakonom o zaštiti od buke (Službene novine 

FBiH, broj 110/12). 

Tabela 64: Lokacije mjerenja nivoa buke 

Mjerno 
mjesto 

Stacionaža Koordinate Položaj u 
odnosu na 

predviđenu 
cestu 

Bliži toponim 

X Y 

1 33+225,000 43º00'52.62'' 17º54'58.80' Desno Put do naseljenog mjesta 
Matića Mahala 

2 32+25,000 43º00'13.50' 17º55''18.24'' Lijevo Naseljeno mjesto Udora 

3 26+000,000 42º59'19.62'' 017º51'56.22'' Desno Naseljeno mjesto Crnoglav 

4 25+50,000 42°59'27.98" 17°51'12.99" Lijevo Naseljeno mjesto Vinine 

5 21+900,000 42°59'13.25" 17°49'6.72" Desno Naseljeno mjesto Cerovica 

6 17+500,000 42°57'57.31" 17°47'38.87" Desno Naseljeno mjesto Hutovo 

7 14+950,000 42°56'58.19" 17°46'43.45" Desno Naseljeno mjesto 
Prapratnica 

8 12+50,000 42°57'12.77" 17°45'1.46" Lijevo Naseljeno mjesto Broćanac 

9 3+000,000 42°56'2.46" 17°39'42.64" Desno Naseljeno mjesto Kiševo 

10 0+300,000 42°55'29.83" 17°38'7.47" Desno Izvorište Blace 

 

Tabela 65: Rezultati mjerenja nivoa buke 

Mjerno 
mjesto 

Opis mjerenja i radnih uvjeta mjerenja  

1 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 33+225,000 km na udaljenosti od 40 m desno od planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A) 

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - područja 
stanovanja i 

edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 34,3 44,6 - - 34,3 44,6 70 55 70 55 

2 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 32+25,000 km na udaljenosti od 30m na lijevoj strain planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A) 

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 
LReq - 

industrijska i 
LReq - područja 
stanovanja i 

LReq - 

industrijska i 
LReq - 

područja 
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Mjerno 
mjesto 

Opis mjerenja i radnih uvjeta mjerenja  

komercijalna 
područja 

edukacije komercijalna 
područja 

stanovanja 
i edukacije 

- 40,5 42,5 - - 40,5 42,5 70 55 70 55 

3 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 26+000,000 km  na udaljenosti od 35 m na desnoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost prema 
lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - područja 
stanovanja i 

edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 42,6 49,5 - - 42,6 49,5 70 55 70 55 

4 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 25+50,000 km na udaljenosti od 35 m na lijevoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost 
prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 41,8 45,6 - - 41,8 45,6 70 55 70 55 

5 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 21+900,000 km na udaljenosti od  30 m na lijevoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost 
prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 37,4 44,9 - - 37,4 44,9 70 55 70 55 

6 
Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 17+500,000 km na udaljenosti od 30 m na desnoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   
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Mjerno 
mjesto 

Opis mjerenja i radnih uvjeta mjerenja  

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje Procjenjeni nivo  

Dnevna granična vrijednost 
prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 40,4 50,4 - - 40,4 50,4 70 55 70 55 

7 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 14+950,000 km na udaljenosti od35 m na desnoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje 

Procjenjeni 

nivo  
Dnevna granična vrijednost 

prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 41,1 47,2 - - 41,1 47,2 70 55 70 55 

8 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 12+50,000 km na udaljenosti od 30 m na lijevoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje 

Procjenjeni 

nivo  
Dnevna granična vrijednost 

prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 38,3 43,9 - - 38,3 43,9 70,0 85,0 70 55 

9 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 3+000,000 km na udaljenosti od 30 m na desnoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje 

Procjenjeni 

nivo  
Dnevna granična vrijednost 

prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 43,7 48,1 - - 43,7 48,1 70 55 70 55 
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Mjerno 
mjesto 

Opis mjerenja i radnih uvjeta mjerenja  

10 

Mjerno mjesto je locirano na stacionaži 0+300,000 km  na udaljenosti od 35 m na desnoj strani planirane trase.* 

Nivo buke i prilagođenja u dB(A)   

Energetska srednja 

vrijednost  
Prilagođavanje 

Procjenjeni 

nivo  
Dnevna granična vrijednost 

prema lokalnoj legislativi 

Dnevna granična vrijednost 
prema standardima Svjetske 

banke 

Lrezid Leq L1% KT KI LReq LR1% 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

LReq - 

industrijska i 
komercijalna 

područja 

LReq - 

područja 
stanovanja 
i edukacije 

- 39,4 45,7 - - 39,4 45,7 70 55 70 55 

*izvan opsega akreditacije 

Legenda: Lrezid – izmjereni nivo rezidualne buke, Leq – izmjeren ekvivalentni nivo buke, KT i KI – prilagođenja 

za tonalnosti impulsnost buke, LReq – ocjenski nivo buke , L1%- buka koja je prekoračena 1% 

vremena  

4.5 Rezultati istraživanja lokacije za sve ugrožene i endemične vrste 

Tabela 66: Lokacijski specifične vrste flore – Dionica ceste Neum-Stolac 

Br. Lokacija Pod odjeljak Stacionaža 

 

Identificirane vrste flore Status osjetljivosti 

    Latinski naziv127 Naziv Crvena 

Lista FBiH 

EU 

Direktiva 

staništa  

IUCN Status 

1 Drenovac – Početak 

odjeljka 

Drenovac - 

Cerovica 

36+400.000 Arctium lappa 
(Asteraceae)  

Veći čičak 

 

- - - 

Poaceae  Trave - - - 

Crocus biflorus 
(Iridaceae)  

Šafran Kritično 

ugrožen 

- - 

    Punica granatum 
(Lythraceae)  

Nar - - Najmanja 

zabrinutost 

    Primulina eburnea 
(Gesneriaceae)  

Afrička ljubičice - - - 

Forsythia europaea 
(Oleaceae)  

Forzicija - - - 

    Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava 

smreka 

- - Najmanja 

zabrinutost 

2 Lokacija Pušišta 

Raskrižje 

Drenovac - 

Cerovica 

35+000.000 Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava 

smreka 

- - Najmanja 

zabrinutost 

Poaceae   Trave - - - 

Crocus biflorus 
(Iridaceae  

Srebreni šafran Kritično 

ugrožen 

- - 

3. Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - 

Cerovica 

34+275.000 Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava 

smreka 

- - Najmanja 

zabrinutost  

                                                                 

127 Radovan, 1984 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
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Br. Lokacija Pod odjeljak Stacionaža 

 

Identificirane vrste flore Status osjetljivosti 

    Latinski naziv
127

 Naziv Crvena 

Lista FBiH 

EU 

Direktiva 

staništa  

IUCN Status 

Poaceae  Trave - - - 

Crocus biflorus 
(Iridaceae)  

Srebreni šafran Kritčki 

ugrožen 

- - 

4. Stara škola/Lovište Drenovac – 

Cerovica 

 

34+825.000 Cornus mas 
(Cornaceae)  

Trešnja    - - 

Cupressus 
semprevirens 
(Cupressaceae)  

Mediteranski 

čempres  

- - - 

5. Lokacija Gornji 

Bjelojevići 

Drenovac – 

Cerovica 

 

33+490.000 Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

Quercus pubescens 
(Fagaceae) 

Hrast medunac - - - 

6. Raskrižje /kapela Drenovac – 

Cerovica 

 

33+230.000 Vidjeti iznad - - - - 

7.  Lokacija Udora Drenovac – 

Cerovica 

32+800.000 Paliurus spina-christi 
(Rhamnaceae)  

Hristov trn - - - 

    Hedra helix 
(Hederaceae) 

Bršljan - - Najmanja 

zabrinutost 

    Punica granatum 
(Lythraceae  

Nar - - Najmanja 

zabrinutost 

8.  Granica dva lovišta– 

Neum/Stolac 

 Drenovac - 

Cerovica 

28+000.000 Punica granatum 
(Lythraceae) 

Nar - - Najmanja 

zabrinutost 

9.  Lokacija Gornje Hrasno 

(na postojećem 

raskrižjuPopovi) 

Drenovac - 

Cerovica 

27+350.000 Quercus pubescens 
(Fagaceae) 

Hrast medunac - - - 

10. Padine brdaCrnoglav Drenovac - 

Cerovica 

26+350.000 Punica granatum 
(Lythraceae) 

Nar - - Najmanja 

zabrinutost 

11. Rezervoar (Čatrnja) 

ispod padina brda 

Crnoglav 

Drenovac - 

Cerovica 

25+600.000 Punica granatum 
(Lythraceae) 

Nar 

 

- - Najmanja 

zabrinutost 

Juniperus 
macrocarpa 
(Cupressaceae)  

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

Quercus pubescens 
(Fagaceae)  

Hrast medunca - - - 

12. Nekretnina blizu naselja 

Vivine  

Drenovac - 

Cerovica 

25+220.000 Juniperus 
macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

13. Lokacija izlaza iz naselja  

Vivine  

Drenovac - 

Cerovica 

23+340.000 see above - - - - 

14. Raskrižje za Neum Broćanac – 

Hutovo - 

Cerovica 

22+200.000 Juniperus 
macrocarpa 
(Cupressaceae)  

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

15. Cerovica i Svetište 

kraljice mira 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

21+400.000 Forsythia europaea 
(Oleaceae) 

Forzicija - - - 

16 Put u blizini postojećeg 

voza 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

18+750.000 - - - - - 

17.  Naselje Hutovo 2- Izlaz 

tunela  Žaba 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

16+730.000 Paliurus spina-christi 
(Rhamnaceae) 

Hristov trn - - - 

Clematis flammula 
(Ranunculaceae) 

Plamenita 

pavitina 

- - - 

Tamus communis Bljušt - - - 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
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Br. Lokacija Pod odjeljak Stacionaža 

 

Identificirane vrste flore Status osjetljivosti 

    Latinski naziv
127

 Naziv Crvena 

Lista FBiH 

EU 

Direktiva 

staništa  

IUCN Status 

(Dioscoreaceae) 

    Avena fatua 
(Poaceae) 

Obična divlja 

zob 

- - Najmanja 

zabrinutost 

    Punica granatum 
(Lythrace ae)  

Nar - - - 

18.  Naselje Hutovo 1 

 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

 

16+680.000 Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava 

smreka 

- - Najmanja 

zabrinutost 

Quercus pubescens 
(Fagaceae) 

Hrast medunac - - - 

19 Hadžibegov Stari Grad Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

16+300.000 Cornus mas 
(Cornaceae)  

Trešnja - - - 

Tamus communis 
(Dioscoreaceae) 

Bljušt - - - 

Clematis flammula 
(Ranunculaceae) 

Plamenita 

pavitina 

- - - 

Forsythia europaea 
(Oleaceae) 

Forzicija - - - 

Viola adriatica 
(Violaceae) 

Ljubičica - - - 

Hedra helix 
(Hederaceae) 

Bršljan - - Najmanja 

zabrinutost 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

15+400.000 Juniperus 

macrocarpa 

(Cupressaceae) 

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

21. Lokacija Broćanac – 

Papratnica (Odjeljak od 

puta) 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

12+450.000 Hedra helix 
(Hederaceae)  

Bršljan - - Najmanja 

zabrinutost 

Spartium junceum 
(Fabaceae) 

Pletilja  - - - 

Olea europaea 
(Oleaceae) 

Maslina - - - 

Helichrysum 
arenarium 
(Asteraceae) 

Smilje - - - 

22. Lokacija Gradac 

Podžablje 

Babin Do-

Broćanac 

 

8+850.000 Vitis vinifera 
(Vitaceae) 

Vinova loza  - - Najmanja 

zabrinutost 

23. Lokacija Moševići Babin Do-

Broćanac 

 

5+450.000 Poaceae  Trave - - - 

24. Lokacija  

Babin Do-Broćanac 

(početak odjeljka) 

Babin Do-

Broćanac 

5+230.000 Juniperus 
macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi 

kleke, pukinja 

- - - 

Spartium junceum 
(Fabaceae) 

Pletilja - - - 

Sedum acre 
(Crassulaceae) 

Žednjak/Arič - - - 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
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Br. Lokacija Pod odjeljak Stacionaža 

 

Identificirane vrste flore Status osjetljivosti 

    Latinski naziv
127

 Naziv Crvena 

Lista FBiH 

EU 

Direktiva 

staništa  

IUCN Status 

Clematis flammula 
(Ranunculaceae) 

Plamenita 

pavitina 

- - - 

Ambrosia 
artemisiifolia 
(Asteraceae) 

Ambrozija - - - 

25 Lokacija Kiševo –Polje Kiševo-Babin 

Do 

 

2+210.000 Viola adriatica 
(Violaceae) 

Ljubičice - - - 

    Pistacia terebinthus 
(Anacardiaceae) 

Terpentin 

stabla 

- - Najmanja 

zabrinutost 

    Laurus nobilis 
(Lauraceae)  

Lovor - - - 

26 Odlagalište za 

građevinski materijal 

Stari Neum -

Kiševo 

1+340.000 - - - - - 

27. U blizini izvorišta Blace Stari Neum -

Kiševo 

 

1+000.000 Poaceae Trave - - - 

Trifolium repens 
(Fabaceae) 

Djetelina - - - 

28. Raskrižje Vranjevo selo 

 

Babin Do-

Broćanac 

0+720.000 Juniperus 
macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi 

kleke 

- - - 

Tamus communis 
(Dioscoreaceae)  

Bljušt - - - 

29 Lokacija Stari Neum –

Kiševo (početak 

odjeljka) 

Stari Neum -

Kiševo 

0+250.000 Spartium junceum 
(Fabaceae)  

Pletilja - - - 

Sedum acre 
(Crassulaceae)  

Žednjak /Arič - - - 
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Tabela 67: Direktno identificirane vrste faune  

Br. Lokacija Pod 
odjeljak 

Stacionaža Identifikovana Fauna Status osjetljivosti 

    Latinski 
naziv

128
 

Naziv Crvena lista 
FBiH 

EU Direktiva 
staništa  

EU direktiva 
o pticama  

IUCN Status 

3. Lokacija 
Blavor 

Drenovac 
- 
Cerovica 

34+275+000 Ophisaurus 
apodus 
(Anguidae) 

Blavor - Prilog IV - - 

13. Lokacija 
Vivine 

Drenovac 
- 
Cerovica 

23+340.000 Lacerta 
viridis 
(Lacertidae) 

Evropski 
gušter 
/zelembač 

Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

20. Blizu 
izvorišta 
Blace 

Stari 
Neum -
Kiševo 
 

15+400.000 Ciconia 
ciconia 
(Ciconiidae) 

Bijela roda Ugrožena - Prilog 1 - 

Larus sp. 
(Laridae) 

 

Morska 
ptica, 
morski 
galeb 

Najmanja 
zabrinutost 
 

- Prilog 1 - 

Sus scrofa 
(Suidae) 

Divlja 
svinja 
/vepar 

Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost  

 

Tabela 68: Vrste faune čije je prisusto indirektno utvrđeno 

Br. Lokacija Pod 
odjeljak 

Stacionaža Identifikovana fauna Status osjetljivosti 

    Latinski 
naziv129 

Naziv Crvena lista 
FBiH 

EU 
Direktiva 
staništa  

EU 
Direktiva o 

pticama  

IUCN Status 

1. Drenovac – 
Početak odjeljka 

Drenovac 
- Cerovica 

36+400.000 Erinaceus sp. 
(Erinaceidae) 

Jež Ugrožen Prilog IV  - Najmanja 
zabrinutost 

Lepus 
europaeus 
(Leporidae) 

Zec Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost 

2. Lokacija Pušišta 
Intersection 

Drenovac 
- Cerovica 

35+000.000 Passer 
domesticus 
(Passeridae) 

Kućni vrabac Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost 

3. LokacijaKadića 
Dubrava 

Drenovac 
- Cerovica 

34+275.000 Ophisaurus 
apodus 
(Anguidae) 

Blavor - Prilog IV - - 

4. Stara 
škola/Lovište 

Drenovac 
– 
Cerovica 

34+825.000 Sus scrofa 
(Suidae) 

Divlja svinja 
/vepar 

Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost 

                                                                 

128 Lelo,2011; Lelo, 2012; Lelo, Kotrošan & Kašić-Lelo, 2014 
129 Lelo,2011; Lelo, 2012; Lelo, Kotrošan & Kašić-Lelo, 2014 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae


Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

160 

Br. Lokacija Pod 
odjeljak 

Stacionaža Identifikovana fauna Status osjetljivosti 

    Latinski 
naziv

129
 

Naziv Crvena lista 
FBiH 

EU 
Direktiva 
staništa  

EU 
Direktiva o 

pticama  

IUCN Status 

Lepus 
europaeus 
(Leporida 
e) 

Zec Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost 

Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

5. Lokacija Gornji 
Bjelojevići 

Drenovac 
– 
Cerovica 
 

33+490.000 Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

6. Odjeljak /Kapela Drenovac 
– 
Cerovica 
 

33+230.000 - - - - - - 

7.  Location Udora Drenovac 
– 
Cerovica 
 

32+800.000 Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

8.  Granica dva 
lovišta -  
Neum/Stolac 

 
Drenovac 
- Cerovica 

28+000.000 Lepus 
europaeus 
(Leporida 
e) 

Zec Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost 

9.  Lokacija Gornje 
Hrasno (na 
postojećem 
odjeljku Popovi) 

Drenovac 
- Cerovica 

27+350.000 Erinaceus sp. 
(Erinaceidae) 

Jež Ugrožen Prilog IV  - Najmanja 
zabrinutost 

10. Padine brda 
Crnoglav 

Drenovac 
- Cerovica 

26+350.000 - - - - - - 

11. Rezervoar(Čatrnja) 
između padina 
brda Crnoglav 

Drenovac 
- Cerovica 

25+600.000 - - - - - - 

12. Nekretnina blizu 
naselja  Vivine  

Drenovac 
- Cerovica 

25+220.000 - - - - - - 

13. Lokacija izlaza iz 
naselja Vivine  

Drenovac 
- Cerovica 

23+340.000 Haemidactylus 
turcicus 
(Gekkonidae) 

Mediteranski 
gušter 

- - - - 

Lacerta viridis 
(Lacertidae) 

Evropski 
zeleni gušter 
/zelembač 

Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

14. Odjeljak za Neum Broćanac-
Hutovo -
Cerovica 

22+220.000 - - - - - - 

15. Cerovica i Svetište 
Kraljice mira 

Broćanac-
Hutovo -
Cerovica 

21+400.000 - - - - - - 

16 Cesta u blizini 
postojećeg voza  

Broćanac-
Hutovo -
Cerovica 

18+750.000 Alectoris 
graeca 
(Phasianidae) 

Jarebica 
kamenjarka 

Nedostatak 
podataka 

- Prilog II Djelimično 
ugrožen  

17.  Naselje Hutovo 2- 

Izlaz tunela Žaba 

Broćanac-

Hutovo-

Cerovica 

16+730.000 - - - - - - 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae
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Br. Lokacija Pod 
odjeljak 

Stacionaža Identifikovana fauna Status osjetljivosti 

    Latinski 
naziv

129
 

Naziv Crvena lista 
FBiH 

EU 
Direktiva 
staništa  

EU 
Direktiva o 

pticama  

IUCN Status 

18.  Naselje Hutovo 1 
 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 
 

16+680.000 - - - - - - 

19 Hadžibegov stari 
grad  

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

16+300.000 
 

Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost  

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost  

20. Ulaz u tunel Žaba 
 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 
 

15+400.000 - - - - - - 

21. Lokacija Broćanac-
Papratnica 
(Odstupanje od 
puta) 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

12+450.000 - - - - - - 

22. Lokacija Gradac 
Podžablje 
 
 

Babin Do-
Broćanac 
 

8+850.000 Buteo buteo 
(Accipitridae) 

Škanjac 
mišar 

Najmanja 
zabrinutost 

- - - 

23. Lokacija Moševići Babin Do-
Broćanac 
 

5+450.000 - - - - - - 

24. Lokacija  
Babin Do-
Broćanac 
(početak odjeljka) 

Babin Do-
Broćanac 

5+230.000 Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

Accipiter nisus 
(Accipitridae) 

Obični kobac Najmanja 
zabrinutost 

- Prilog 1 Najmanja 
zabrinutost 

25. Lokacija Kiševo –
Small Carts Field 
 

Kiševo-
Babin Do 
 

2+210.000 Martes martes 
(Mustelidae) 

Kuna zlatica Najmanja 
zabrinutost 

Prilog  V - - 

Vipera 
ammodytes 
(Viperidae) 

Poskok Najmanja 
zabrinutost 

Prilog IV - Najmanja 
zabrinutost 

26. Odlagalište za 
građevinski 
materijal 

Stari 
Neum -
Kiševo 
 

1+340.000 - - - - - - 

27. Blizu izvorišta 
Blace 

Stari 
Neum -
Kiševo 
 

1+000.000 Ciconia ciconia 
(Ciconiidae) 

Bijela roda Ugrožena - Prilog 1 - 

Larus sp. 
(Laridae) 

 

Morska 
ptica, morski 
galeb 

Najmanja 
zabrinutost 
 

- Prilog 1 - 

Sus scrofa 
(Suidae) 

Divlja svinja 
/vepar 

Najmanja 
zabrinutost 

- - Najmanja 
zabrinutost  

28. Odjeljak Vranjevo 
Selo 

Babin Do-
Broćanac 

0+720.000 - - - - - - 

29 LokacijaStari 
Neum –(početak 
odjeljka) 

Stari 
Neum -
Kiševo 

0+250.000 - - - - - - 

 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Orlovi
https://hr.wikipedia.org/wiki/Jastrebovi


Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

162 

4.6 Rezultati istraživanja lokacija za tipove šume 

Tabela 69: Lokacijski specifični šumski ekosistemi– Dionica ceste Neum -Stolac 

Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Identifikovani šumski ekosistemi 

    Latinski naziv Naziv 

1. Drenovac – Početak 
dionice 

Drenovac - 
Cerovica 

36+400.000 - - 

2. Lokacija raskrsnice 
Pušišta 

Drenovac - 
Cerovica 

35+000.000 - - 

3. Lokacija Kadića 
Dubrava 

Drenovac - 
Cerovica 

34+275.000 - - 

4. Stara škola/Lovački 
dom 

Drenovac - 
Cerovica 

34+825.000 - - 

5. Lokacija Gornji 
Bjelojevići 

Drenovac - 
Cerovica 

33+490.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca 

6. Raskrsnica/Kapelica Drenovac - 
Cerovica 

33+230.000 - - 

7. Lokacija Udora Drenovac - 
Cerovica 

32+800.000 - - 

8. Granica dva lovišta –
Neum/Stolac 

Drenovac - 
Cerovica 

28+000.000 - - 

9. Lokacija Gornje 
Hrasno (kod 
postojeće raskrsnice 
Popovi) 

Drenovac - 
Cerovica 

27+350.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca  

10. Padine brda Crnoglav Drenovac - 
Cerovica 

26+350.000 - - 

11. Rezervoar (Čatrnja) 
ispod padina brda 
Crnoglav 

Drenovac - 
Cerovica 

25+600.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca 

12. Imanje blizu naselja 
Vivine 

Drenovac - 
Cerovica 

25+220.000 - - 

13. Lokacija izlaz iz 
naselja Vivine 

Drenovac - 
Cerovica 

23+340.000 - - 

14. Raskrsnica za Neum Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

22+200.000 - - 

15. Cerovica i Svetište 
Kraljice mira 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

21+400.000 - - 

16. Cesta u blizini 
postojećeg planuma 
željez. pruge 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

18+750.00 - - 

17. Naselje Hutovo 2 – 
Izlaz iz tunela Žaba 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

16+730.000 - - 

18. Naselje Hutovo 1 Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

16+680.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca  

19. Hadžibegov Stari grad Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

16+300.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca  
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Br. Lokacija Poddionica Stacionaža Identifikovani šumski ekosistemi 

    Latinski naziv Naziv 

20. Ulaz u tunel Žaba Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

15+400.000 Querco 
pubescentis-
Carpientum 
orientalis 

Submediteranske šume 
orijentalnog graba i hrasta 
medunca  

21. Lokacija Broćanac-
Papratnica (Devijacija 
ceste) 

Broćanac-
Hutovo-
Cerovica 

12+450.000 - - 

22. Lokacija Gradac 
Podžablje 

Babin Do-
Broćanac 

8+850.000 - - 

23. Lokacija Moševići Babin Do-
Broćanac  

5+450.000 - - 

24. Lokacija Babin Do-
Broćanac (početak 
poddionice) 

Babin Do-
Broćanac 

5+230.000 Quercion ilicis et 
Cisto - Ericion 

Eumediteranska zona 
zimzelene vegetacije 
(makije i gariga) hrasta 
crnike 

25. Lokacija Kiševo-Malo 
krško polje 

Kiševo-Babin 
Do 
 

2+210.000 Quercion ilicis et 

Cisto - Ericion 

Eumediteranska zona 

zimzelene vegetacije 

(makije i gariga) hrasta 

crnike 

26. Odlagalište 
građevinskog 
materijala 

Stari Neum -
Kiševo 
 

1+340.000 Quercion ilicis et 

Cisto - Ericion 

Eumediteranska zona 

zimzelene vegetacije 

(makije i gariga) hrasta 

crnike 

27. U blizini izvora Blace Stari Neum -
Kiševo 
 

1+000.000 Quercion ilicis et 

Cisto - Ericion 

Eumediteranska zona 

zimzelene vegetacije 

(makije i gariga) hrasta 

crnike 

28. Raskrsnica za selo 
Vranjevo 

Babin Do-
Broćanac 

0+720.000 Quercus ilicis et 

Cisto - Ericion 

Eumediteranska zona 

zimzelene vegetacije 

(makije i gariga) hrasta 

crnike 

29. Lokacija Stari Neum 
(početak dionice) 

Stari Neum -
Kiševo 

0+250.000 - - 

 

4.7 Rezultati istraživanja lokacije o zastupljenosti ljekovitog bilja  

Tabela 70: Lokacijski specifično ljekovito bilje– Dionica ceste Neum Stolac
130

 

                                                                 

130 Šoljan, D. (2000). Kormofite kao biološki resursi. Univerzitetska knjiga, Sarajevo. 
131 Šoljan, 2000 

Br. Lokacij Poddionica Stacionaža Identifikovano ljekovito bilje 

    Latin name131 English name 

1 Drenovac – Početak dionice Drenovac - 

Cerovica 

36+400.000  Arctium lappa (Asteraceae)  Veći čičak 

 Crocus biflorus (Iridaceae)  Šafran 

 Punica granatum (Lythraceae)  Nar 

 Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava smreka 

2 Lokacija raskrsnice Pušišta Drenovac - 35+000.000  Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava smreka 

https://hr.wikipedia.org/wiki/Erinaceidae


Projekt modernizacije cesta u FBiH  
Plan upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju uključujući monitoring nultog stanja 

Dionica Neum-Stolac 
 

164 

Cerovica  Crocus biflorus (Iridaceae) Šafran 

3. Lokacija Kadića Dubrava Drenovac - 

Cerovica 

34+275.000  Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava smreka 

 Crocus biflorus (Iridaceae)  Šafran 

4. Stara škola/Lovački dom Drenovac – 

Cerovica 

34+825.000  Cornus mas (Cornaceae)  Trešnja 

 Cupressus semprevirens 
(Cupressaceae)  

Mediteranski 

čempres 

5. Lokacija Gornji Bjelojevići Drenovac – 

Cerovica 

33+490.000  Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

6. Raskrsnica/Kapelica Drenovac – 

Cerovica 

33+230.000 see above - 

7.  Lokacija Udora Drenovac – 

Cerovica 

32+800.000  Paliurus spina-christi 
(Rhamnaceae)  

Hristov trn 

 Hedera helix (Hederaceae) Bršljan 

 Punica granatum (Lythraceae  Nar 

8.  Granica dva lovišta – Neum/Stolac  Drenovac - 

Cerovica 

28+000.000  Punica granatum (Lythraceae) Nar 

9.  Lokacija Gornje Hrasno (kod postojeće 

raskrsnice Popovi) 

Drenovac - 

Cerovica 

27+350.000 - - 

10. Padine brda Crnoglav Drenovac - 

Cerovica 

26+350.000  Punica granatum (Lythraceae) Nar 

11. Rezervoar (Čatrnja) ispod padina brda 

Crnoglav 

Drenovac - 

Cerovica 

25+600.000  Punica granatum (Lythraceae) Nar 

 Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae)  

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

12. Imanje blizu naselja Vivine Drenovac - 

Cerovica 

25+220.000  Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

13. Lokacija izlaza iz naselja  Vivine  Drenovac - 

Cerovica 

23+340.000 see above - 

14. Raskrsnica za Neum Broćanac – Hutovo 

- Cerovica 

22+200.000  Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae)  

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

15. Cerovica i Svetište Kraljice mira Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

21+400.000 - - 

16 Cesta u blizini postojećeg 
planuma željez. pruge 

Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

18+750.000 - - 

17.  Naselje Hutovo 2 – Izlaz iz tunela 
Žaba 

Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

16+730.000  Paliurus spina-christi 
(Rhamnaceae) 

Hristov trn 

 Tamus communis 
(Dioscoreaceae) 

Bljušt 

 Punica granatum (Lythrace ae)  Nar 

18.  Naselje Hutovo 1 Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

16+680.000  Juniperus oxycedrus 
(Cupressaceae) 

Bodljikava smreka 

19 Hadžibegov Stari grad Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

16+300.000  Cornus mas (Cornaceae)  Trešnja 

 Tamus communis 
(Dioscoreaceae) 

Bljušt 

 Hedra helix (Hederaceae) Bršljan 

20.  Ulaz u tunel Žaba Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

15+400.000 Juniperus macrocarpa 

(Cupressaceae) 

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

21. Lokacija Broćanac-Papratnica 
(Devijacija ceste) 

Broćanac-Hutovo-

Cerovica 

12+450.000  Hedra helix (Hederaceae)  Bršljan 

 Olea europaea (Oleaceae) Maslina 

 Helichrysum arenarium 
(Asteraceae) 

Smilje 

22. Lokacija Gradac Podžablje Babin Do-Broćanac 8+850.000  Vitis vinifera (Vitaceae) Vinova loza  

23. Lokacija Moševići Babin Do-Broćanac 5+450.000 - - 

24. Lokacija Babin Do-Broćanac 
(početak poddionice) 

Babin Do-Broćanac 5+230.000  Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

25 Lokacija Kiševo-Malo krško polje Kiševo-Babin Do 2+210.000  Pistacia terebinthus 
(Anacardiaceae) 

Terpentinsko stablo 

 Laurus nobilis (Lauraceae)  Lovor 

26 Odlagalište građevinskog 
materijala 

Stari Neum -Kiševo 1+340.000 - - 

27. U blizini izvora Blace Stari Neum -Kiševo 1+000.000 - - 
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28. Raskrsnica za selo Vranjevo Babin Do-Broćanac 0+720.000  Juniperus macrocarpa 
(Cupressaceae) 

Veliki plodovi kleke, 

pukinja 

 Tamus communis 
(Dioscoreaceae)  

Bljušt 

29 Lokacija Stari Neum (početak 
dionice) 

Stari Neum -Kiševo 0+250.000 - - 
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6 ANEKSI 

6.1 Aneks 1 - Obrazac za prijavu i ispitivanje incidenta 

 

INCIDENT BR.   

OBRAZAC ZA INCIDENTE 

 

U SLUČAJU FATALNOG ISHODA ILI VIŠE OD JEDNE OZBILJNE POVREDE NA RADU KOJE ZAHTIJEVAJU HOSPITALIZACIJU, 

MOLIMO POPUNITI OVAJ OBRAZAC U ROKU OD 24 SATA I DOSTAVITI GA EMAIL-OM NA: info@jpcfbih.ba 

 

1. DETALJI O INCIDENTU 

 

Izvođač radova  

  Datum incidenta   

 

 Vrijeme incidenta   

 

Lokacija 

incidenta 

  Vrsta incidenta Okolišni   

 

  Povreda   

 

 

2. ŠTA SE DOGODILO 

 

 

3. POVRIJEĐENI ZAPOSLENICI 

Zaposlenik / 

Izvođač 

Muško / 

Žensko 
Dob Naziv posla/ Opis 

Vrijeme provedeno 

u kompaniji 
Razlog 

Vrsta povrede 

(Velika / 

Fatalna) 

       

       

       

 

4. OKOLIŠNI 

Tip 

(Prolijevanje/ Ispuštanje gasa)  

Ukupni gubitak 

(Litra /Kg) 
Razlog Šteta 

    

 

5. OSTALE RELEVANTNE INFORMACIJE 

 

Jesu li obaviještene službe? DA  NE  Osoba koja je popunila 

obrazac 

  

  

Medijska pažnja? DA  NE   

  

Učinci izvan mjesta? DA  NE  Pozicija  

 

 

6. SAZNANJA KROZ PROVEDENU ISTRAGU 
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6.2 Aneks 2 - Obrazac za žalbe 

Evidencioni broj:   

Ime i prezime (opcionalno)  

Kontakt informacije 

Molimo unesite način na koji 

želite biti kontaktirani 

(poštom, telefonom, email 

adresu).  

 Poštom: Molimo unesite Vašu poštansku adresu 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________ 

 Telefonom: ___________________________________________________ 

 E-mailom: ___________________________________________________ 

Preferirani jezik 

komunikacije 
 Bosanski / Srpski / Hrvatski 

 Engleski (ukoliko je primjenjivo) 

  

Opis incidenta ili žalbe:  Šta se desilo? Gde se dogodilo? Kome se dogodilo? Koji je rezultat problema? Izvor i trajanje 
problema?  

 

Datum incidenta/žalbe   

  Jedan incident/žalba (datum ________________) 

 Dogodilo se više puta (koliko puta? ______) 

 U toku je (trenutni problem) 

  

Kako vidite rješenje ovog problema?   

 

 

 

 

Potpis: _______________________________ 

Datum: _______________________________  

Molimo vratiti ovaj Obrazac na: 

JP CESTE FBIH 
Na pažnju: Rukovoditelj JIP 

Projekt modernizacije cesta u FBiH 
Adresa: Terezija 54, 71 000 Sarajevo 

T: +387 33 250 370, F: +387 33 250 400 
E: zalbena@jpcfbih.ba 

 

 

 

mailto:zalbena@jpcfbih.ba
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6.3 Aneks 3 - Izvještaj sa javne rasprave 
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Obavijest o Javnoj raspravi u lokalnim novinama „Večernji list“ (02.02.2018.) 
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Web adrese na kojima se nalaze objave poziva na Javnu raspravu i screenshot objave na web stranici: 

1. Web stranica JP Cesta FBiH  

 http://jpcfbih.ba/bs/novosti/javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-

za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac/25  - Poziv na javnu raspravu na B/H/S 

jeziku, objavljeno 31.01.2018. 

http://jpcfbih.ba/assets/upload/dokumenti-modernizacija/plan_upravljanja_okolisem_neum_s.pdf - 

Dokument na B/H/S jeziku (objavljen u augustu 2017.) 

http://jpcfbih.ba/assets/upload/dokumenti-modernizacija/envi_soci_management_plan_neum_s.pdf - 

engleska verzija dokumenta (objavljena u augustu 2017.) 

 

http://jpcfbih.ba/bs/novosti/javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac/25
http://jpcfbih.ba/bs/novosti/javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac/25
http://jpcfbih.ba/assets/upload/dokumenti-modernizacija/plan_upravljanja_okolisem_neum_s.pdf
http://jpcfbih.ba/assets/upload/dokumenti-modernizacija/envi_soci_management_plan_neum_s.pdf
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2. Općina Neum – web stranica (objavljeno 02.02.2018.) 

http://www.neum.ba/index.php/javni-oglasi-i-natjecaji-2/460-javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-

drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac  

 

3. Općina Stolac – web stranica (objavljeno 01.02.2018.) 

 http://www.stolac.gov.ba/index.php/1052-poziv-za-javnu-raspravu-o-planu-upravljanja-okolisem-i-

drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-

http://www.neum.ba/index.php/javni-oglasi-i-natjecaji-2/460-javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac
http://www.neum.ba/index.php/javni-oglasi-i-natjecaji-2/460-javna-rasprava-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac
http://www.stolac.gov.ba/index.php/1052-poziv-za-javnu-raspravu-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac
http://www.stolac.gov.ba/index.php/1052-poziv-za-javnu-raspravu-o-planu-upravljanja-okolisem-i-drustvenim-pitanjima-specifican-za-lokaciju-ukljucujuci-monitoring-nultog-stanja-za-dionicu-neum-stolac
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ZAPISNIK sa Javne rasprave na nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za 

lokaciju, uključujući monitoring nultog stanja za dionicu NEUM – STOLAC  

održane 20.02.2018. godine u Hutovu (općina Neum) u 15.00h u prostorijama Osnovne škole u Hutovu 

 

Javna rasprava na nacrt Plana upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući 

monitoring nultog stanja za dionicu Neum - Stolac održana je s ciljem upoznavanja javnosti s nacrtom 

navedenog dokumenta. 

 

Javna rasprava je organizirana od strane investitora, JP Ceste Federacije BiH, a ispred investitora sudjelovali su: 

Munir Tojaga – voditelj projekta, Selma Ljubijankić – član tima za socijalni aspekt Projekta i Haris Zejnić – 

asistent za monitoring okolišnih uslova Projekta. 

 

Ispred strane konsultanta, kompanije Enova d.o.o. Sarajevo, sudjelovali su: Maja Jaćimovska i Ajla 

Mehmedović. 

 

Spisak svih prisutnih dat je u prilogu ovog zapisnika. 

 

Prezentacija i rasprave: 

 

- Haris Zejnić je ispred investitora JP Ceste Federacije BiH pozdravio sve prisutne i predstavio 

predstavnike Investitora i Konsultanta, te dao kratki uvod o Programu modernizacije i dokumentu, te 

objasnio da će svi relevantni komentari sa javne rasprave biti unešeni u finalni dokument. Također je 

naglašeno da je dokument revidiran od strane stučnog tima Svjetske banke, a po usvajanju će postati 

obavezujući dokument za ugovorene strane u samoj implementaciji projekta. 

 

- Članica tima Enova d.o.o., Maja Jaćimovska je prezentovala sam dokument, te upoznala sve prisutne 

sa Planom upravljanja okolišem i društvenim pitanjima specifičan za lokaciju, uključujući monitoring 

nultog stanja za dionicu Neum - Stolac, sa ciljevima i metodologijom izrade, opisom projekta, pravnim 

okvirom, nultim stanjem okolišnih i društvenih uvjeta, terenskim istraživanjima i rezultatima 

monitoringa nultog stanja okoliša, procjenom okolišnih i društvenih utjecaja, mjerama ublažavanja, 

monitoring planom, troškovima provedbe Plana, javnim raspravama, objavom informacija, te 

aneksima unutar samog dokumenta.  

 

- Nakon toga je uslijedila javna rasprava na dokument: 

 

- Zdravko Konjevod, Udruga pčelara „Kadulja“ Neum, komentira da je izvorište Blace jedini pitki izvor 

vode u Neumu, te cijeni da će doći do onečišćenja vode u slučaju provedbe projekta. Smatra da će se 

povremeni tok u Moševićima koji teče nekoliko mjeseci u zavisnosti od kiša presjeći predviđenom 

trasom. Navodi da je biljka tilovina i kadulja najnaseljenija na planiranoj trasi u blizini područja Žabe i 

Orlovića, a ne kao što je spomenuto u toku prezentacije, te smatra da planirana trasa presjeca glavnu 

pčelarsku pašu, što će imati neprocjenjive štete u pčelarstvu i lovstvu. Dodaje da se trase rade protiv 

interesa lokalne zajednice jer se zaobilaze sjediša mjesnih zajednica. Najvše ističe potrebu da selo ima 

prilaz/priključak/pristupnu cestu novoj magistralnoj cesti kao i nezadovoljstvo mještana koji su kroz 

historiju uvijek imali magistralne/glavne ceste koje su prolazile kroz njihovo naselje. Ističe niz 

pozitivnih uticaja na društvo u slučaju ovog priključka i značaj za posjetu kulturno-historijskom 

spomeniku starom gradu Hutovo i prirodnom spomeniku- Vjetrenici.  Istakao je i okolišne uticaje 

vezane za obradivo tlo i maslinjake.  
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- Munir Tojaga (JP Ceste FBiH): U saradnji sa lokalnim ljudima iz Babinog dola našli su se svi problemi i 

sva voda je prikupljena te su svi ponori adekvatno sakupljeni. Ističe da je na području Blaca sve 

sanirano, urađen je separatni sistem odvodnje, te  je kroz cjelokupnu trasu ceste Neum – Stolac 

planirana ugradnja separatnog sistema odvodnje. Naglašava da su na Blacama ugrađena ukupno tri 

separatora. 

 

- Maja Jaćimovska, dodaje da je predviđena ugradnja ukupno 45 separatora na neizgrađenom dijelu 

trase. Ističe da Komunalno preduzeće Neum periodično vrši kontrolu vode sa izvorišta Blace, te da 

prilikom nultog istraživanja samo jedan uzorak nije zadovoljio parametar mutnoće. 

 

- Mirko Pavlović, vijećnik u općinskom vijeću Neum: Postavlja upit vezano za pristupnu cestu u mjestu 

Gradac, te raskrsnicu u Babinom dolu čije je izgradnja obećana, a nije ispunjena. Dodaje da je na 

posljednjoj sjednici općinskog vijeća Neum donesen jednoglasan zaključak vezano za to, upućen je JP 

Cestama FBiH, te moli da se na isti odgovori. Dalje postavlja upit vezano za pristupni put u mjestu 

Hutovo na izlazu iz tunela, kojim se povezuje Hutovo i Ravno, vezano za dužinu pristupne ceste. 

Dodaje još i da je traženo i obećano da se pokupe sve kišne i otpadne vode u Neumu koje bi trebalo 

na adekvatan način ispustiti u recipijent. Apeluje da to uđe u plan da se odradi u toku 2018. godine.  

 

- Vinko Sentić, predsjedavajući u općinskom vijeću Neum:  Nadovezuje se na Mirka P. i dodaje da od 

sastanka 2013. nije dobiven podatak vezano za priključke u Babinom Dolu, Broćancu i Cerovici što je 

obećano.  

 

- Munir Tojaga (JP Ceste FBiH): Na zahtjev mještana sela Dobrovo, Oskušnica, Hotonj, Žukovice, 

Radetići i Drijen, Investitor je 10.08.2012. dao saglasnost da se prilaz ovim selima osigura u naselju 

Dobrovo ispred tunela Oštrovac (odgovoreno dopisom 01-02.1-6771-1/12MT, 10.08.2012). Za Babin 

Dol navodi da je dobiveno pismo od mještana da nisu za pothodnik, te će se morati iznaći neko drugo 

rješenje, dok za Broćanac postoji adekvatno rješenje.  

 

- Ružica Krešić, Općina Neum: komentariše da je poslan taj dopis u kojem je traženo da se dostavi 

Općini Neum projekat, kao i da je na tri sastanka tražen priključak za Gradac. Postavlja upit gdje se 

nalazi priključak za Gradac, a Munir T. navodi da se taj priključak nalazi ispred tunela Oštovac prije 

nadvožnjaka. 

 

- Živko Matuško, načelnik općine Neum: Ističe da što se tiče trase nije rađeno prema dogovoru, te 

dodaje da separatori na Blacama nisu adekvatno napravljeni. 

 

- Munir Tojaga navodi da je dio trase u Blacama izgrađen u skladu sa Vodoprivrednom saglasnošću i 

projektom separatnog sistema odvodnje na ovom dijelu trase. 

 

- Nikola Konjevod, Hutovo: Postavlja upit vezano za način priključenja sela Hutovo i općine Ravno. 

Problematizira zaobilazak naselja Hutovo novom cestom. Želi da zna tačnu trasu priključka za Hutovo.  

 

- (Odgovor na prethodno pitanje nalazi se u prilogu ovog Zapisnika, te su sve informacije podijeljene sa 

općinom Neum, koja je ovlastila revidenta koji je dao mišljenje da se priključak ne može izvesti.) 

 

- Martin Matić: Problematizira trasu kroz Broćanac i prolazak kroz maslinike, s čim će biti pogođeno 

oko 150 stabala, čemu se Zdravko Konjevod pridružio. 
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- Pero Marić, Broćanac: Postavlja upit da li su planirani pothodnici za stoku, divljač i oborinske vode. 

 

- Munir Tojaga navodi da su planirana tri podhodnika 3x2,5 m od Broćanca do Oštrovca, plus adekvatni 

propusti. 

 

- Zdravko Konjevod ističe kako će mu buduća cesta presjeći lokalni put kojim ide do pčelinjaka i da u 

slučaju novoizgrađene ceste mora ići okolnim putem duže umjesto dosadašnje kraće relacije, te 

zahtjeva da se napravi alternativa za korištenje kraće relacije. Najveći problem je što, kako tvrdi, 

lokalno stanovništvo nikada nije vidjelo projekat niti dobilo podatke na kojoj će se visini graditi cesta i 

hoće li isto onemogućiti prilaz poljoprivrednim parcelama.  

 

- Munir Tojaga navodi da je pristup na lokalni put za Mramor osiguran potputnjakom koji je u projektu. 

 

- Selma Ljubijankić ističe da je vođeno računa o tome da se nikome ne zatvori prilaz parceli, te da će 

svako imati način da pristupi parceli. 

 

- Ajla Mehmedović koja se predstavila kao stručnjak za društvena pitanja u ime konsultanta navodi 

kako je pitanje prilaza poljoprivrednom zemljištu prepoznato u dokumentu generalno i moli da svi 

prisutni koji vide ovo kao potencijalni problem konkretiziraju lokacije njihovih parcela kako bi se 

uticaji specifičnije naveli i adresirali u samom dokumentu. Ona navodi da je poenta ovakvih sastanaka 

i rasprava spriječiti moguće propuste i minimizirati uticaje na lokalno stanovništvo u svakom smislu.  

 

Javna rasprava je završila u 16.45 sati. 

 

Zapisnik sastavio Haris Zejnić. 
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Fotografije sudionika Javne rasprave u Hutovu (prostorije Osnovne škole u Hutovu) 
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Spisak učesnika na Javnoj raspravi 
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Odgovor na pitanje iz Zapisnika koje se odnosi na priključak sela Hutovo 
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